

PLAN DE ADQUISICIONES

Información del Proyecto: Argentina - Digital Inclusion and Innovation in Public Services in Argentina (P174946).

Agencia Implementadora: Secretaría de Innovación Pública - Jefatura de Gabinete

Preámbulo

De conformidad con el párrafo 5.9 de las “Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial para Préstamos de Inversión” (julio de 2016, actualizada en noviembre 2020), se utilizará el sistema de seguimiento en adquisiciones (STEP) para preparar, aprobar y actualizar todas las transacciones de adquisiciones para el Proyecto.

Esta parte textual junto con las tablas del Plan de Adquisiciones en STEP constituyen el Plan de Adquisiciones para el Proyecto. Las siguientes condiciones se aplican a todas las actividades de adquisiciones en el Plan de Adquisiciones. Los otros elementos del Plan de Adquisiciones según lo requerido en el párrafo 4.4 de las Regulaciones se establecen en STEP.

Los Documentos Estándar de Adquisiciones del Banco: se utilizarán para todos los contratos sujetos a adquisiciones competitivas internacionales y aquellos contratos que se especifican en el Plan de Adquisiciones en STEP.

PROCUREMENT PLAN Argentina : Digital Inclusion and Innovation in Public Services in Argentina

General Information
 Country: Argentina Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-04-16
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-12-20)
 Project ID: P174946 GPN Date:
 Project Name: Digital Inclusion and Innovation in Public Services in Argentina
 Loan / Credit No: IBRD / 92240
 Executing Agency(ies) Secretaría de Innovación Pública

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
AR-SP-251561-GO-DIR / ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS. COMPRENDE EL SERVICIO DE REPARACIÓN, REEMPLAZO DE BANCOS DE BATERÍA Y GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO POR 12 MESES	IBRD / 92240	Expansion of technological platforms	Posterior	Adquisición directa	Direct			859,412.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-09-01		2021-09-06																	
AR-SP-251560-GO-DIR / ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS. COMPRENDE EL SERVICIO DE REPARACIÓN, REEMPLAZO DE BANCOS DE BATERÍA Y GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO POR 12 MESES	IBRD / 92240	Expansion of technological platforms	Posterior	Adquisición directa	Direct			398,352.58	0.00	Ejecución pendiente						2021-09-01		2021-09-06																	
AR-SP-251562-GO-DIR / ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS. COMPRENDE EL SERVICIO DE REPARACIÓN, REEMPLAZO DE BANCOS DE BATERÍA Y GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO POR 12 MESES	IBRD / 92240	Expansion of technological platforms	Posterior	Adquisición directa	Direct			516,529.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-09-01		2021-09-06																	
AR-SP-254296-GO-RFB / "Adquisición de la actualización tecnológica, soporte técnico local y contratación del servicio de mantenimiento evolutivo, para la solución de firewall para acceso remoto seguro del ecosistema de la Secretaría de Innovación Pública".	IBRD / 92240	Cross-cutting management systems, data management and innovation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		240,849.94	0.00	En ejecución						2021-09-20	2021-09-29	2021-09-25				2021-11-06			2021-12-06			2022-01-10			2022-07-09				
AR-SP-261397-GO-DIR / Adquisición de Cartería y Serigrafía para Puntos Digitales	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Adquisición directa	Direct			793,795.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-11-03		2021-11-03																	
AR-SP-261401-GO-DIR / Adquisición de Equipamiento Informático para Puntos Digitales	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Adquisición directa	Direct			21,200.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-11-03		2021-11-03																	
AR-SP-265067-GO-RFQ / Consolas de Audio para Puntos Digitales	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-11-26																	
AR-SP-265422-GO-RFQ / ADQUISICIÓN DE CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELECTRÓNICAS PARA PUNTOS DIGITALES	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-11-27																	
AR-SP-265424-GO-RFQ / ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE FOTOS Y VIDEO PROFESIONAL PARA PUNTOS DIGITALES	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		270,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-11-27																	
AR-SP-265425-GO-RFQ / ADQUISICIÓN DE KITS DE ROBOTICA ARDUINO PARA PUNTOS DIGITALES	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-11-27																	
AR-SP-265426-GO-RFQ / ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOCONFERENCIA PANORÁMICA PARA PUNTOS DIGITALES	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		28,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-11-27																	
AR-SP-265427-GO-DIR / ADQUISICIÓN DE BROMES TIPO COMPACTO PLEGABLE PARA PUNTOS DIGITALES	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Adquisición directa	Direct			6,800.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-11-26																	

AR-SP-267870-NC-RFB / Actualización y ampliación del equipamiento de red del Centro de Datos - Red de Frontera	IBRD / 92240	Expansion of technological platforms	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				800,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-01-18	2022-01-23						2022-02-22	2022-03-14	2022-04-18	2022-10-15
AR-SP-267882-NC-RFB / Actualización y ampliación del equipamiento de red del Centro de Datos - Red Tradicional (Red Legacy)	IBRD / 92240	Expansion of technological platforms	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				400,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-01-15	2022-01-20						2022-02-19	2022-03-06	2022-03-25	2022-09-21
AR-SP-267883-NC-RFB / Actualización y ampliación del equipamiento de red del Centro de Datos - Red Definida por Software (SDN)	IBRD / 92240	Expansion of technological platforms	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				400,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-01-17	2022-01-22						2022-02-21	2022-02-23	2022-03-30	2022-09-26
AR-SP-267888-NC-RFB / Backup: 4 Dives LTOB	IBRD / 92240	Expansion of technological platforms	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-01-15	2022-01-20						2022-02-19	2022-03-11	2022-03-31	2023-03-31
AR-SP-267898-GO-RFB / Adquisición de plataforma de Almacenamiento para Sitio de Contingencia	IBRD / 92240	Expansion of technological platforms	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				700,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-01-10	2022-01-15						2022-02-14	2022-03-01	2022-04-05	2024-03-25
AR-SP-268516-GO-RFB / Provisión e instalación de Troncales de Fibra óptica MPO para el Centro de Datos	IBRD / 92240	Expansion of technological platforms	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				600,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-01-19	2022-01-24						2022-02-23	2022-03-05	2022-03-25	2022-06-23
AR-SP-268521-GO-RFB / Provisión de Switches FC para sitio AFIP	IBRD / 92240	Expansion of technological platforms	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				400,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2021-12-16	2021-12-21						2022-01-20	2022-01-30	2022-02-19	2022-05-20

NON CONSULTING SERVICES																																
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-SP-246116-NC-RFQ / Servicio de provisión de materiales para cerramiento perimetral del DATA CENTER Y NOC	IBRD / 92240	Cross-cutting management systems, data management and innovation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		37,589.94	0.00	Cancelado																2021-08-02	2021-08-23	2021-09-22				
AR-SP-250125-NC-RFB / Renovación de suscripción, soporte técnico y soporte evolutivo de la solución elastic search	IBRD / 92240	Cross-cutting management systems, data management and innovation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		209,440.74	0.00	Ejecución pendiente																2021-08-24	2021-08-29	2021-10-10	2021-11-09	2021-12-14	2022-06-12	
AR-SP-239575-NC-RFB / Servicio de Soporte y Actualización de la Herramienta Tableau Server por 12 meses	IBRD / 92240	Cross-cutting management systems, data management and innovation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		338,800.00	0.00	Ejecución pendiente																2021-08-25	2021-08-30	2021-09-29	2021-10-14	2021-10-26	2022-10-26	
AR-SP-250389-NC-DIR / Recontratación de la "Solución Integral para la actualización de la plataforma de Firma Digital- Autoridad Certificante de la ONTF"	IBRD / 92240	Cross-cutting management systems, data management and innovation	Posterior	Adquisición directa	Direct			12,221.00	0.00	Ejecución pendiente																2021-08-25	2021-08-26	2021-09-07	2022-09-07			
AR-SP-234258-GO-RFB / Servicio de soporte técnico de administración de bases de datos para equipos Oracle Exadata	IBRD / 92240	Cross-cutting management systems, data management and innovation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		330,033.33	0.00	Ejecución pendiente																2021-06-01	2021-06-06	2021-07-18	2021-08-17	2021-09-21	2022-03-20	
AR-SP-256256-NC-RFB / Contratación del servicio de validación de reCaptcha-Enterprise	IBRD / 92240	Cross-cutting management systems, data management and innovation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		71,600.00	0.00	Cancelado																2021-10-05	2021-11-09	2021-10-15	2021-11-14	2021-11-29	2021-12-19	2022-12-19
AR-SP-256259-NC-RFB / Servicio de administración y operación sobre la infraestructura de almacenamiento DELL Technologies	IBRD / 92240	Cross-cutting management systems, data management and innovation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		294,000.00	0.00	Ejecución pendiente																2021-10-04	2021-10-14	2021-11-13	2021-11-28	2021-12-18	2022-12-18	
AR-SP-261389-NC-DIR / Servicio de reforma y limpieza de Tanques de Combustible y diagnóstico del estado de situación de Generadores Eléctricos de los EDT.	IBRD / 92240	Expansion of technological platforms	Posterior	Adquisición directa	Direct			700,000.00	0.00	Ejecución pendiente																2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	2022-05-03			
AR-SP-261644-NC-RFQ / ReCAPTCHA enterprise	IBRD / 92240	Cross-cutting management systems, data management and innovation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		72,000.00	0.00	Ejecución pendiente																2021-11-14	2021-11-14	2021-12-23	2022-12-23			
AR-SP-264144-NC-DIR / Servicios Complementarios de la Renovación Integral de la Infraestructura de Firma Digital de la Autoridad Certificante ONTF	IBRD / 92240	Cross-cutting management systems, data management and innovation	Posterior	Adquisición directa	Direct			161,000.00	0.00	Ejecución pendiente																2021-11-18	2021-11-18	2021-11-24	2022-11-24			
AR-SP-267755-NC-RFB / Solución DCIM - Gestión de la infraestructura del Centro de Datos	IBRD / 92240	Expansion of technological platforms	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000,000.00	0.00	Ejecución pendiente																2022-01-10	2022-01-15	2022-02-14	2022-03-06	2022-03-16	2025-01-31	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
AR-SP-229259-CS-QCBS / Desarrollo e implementación de una herramienta de solución de análisis de datos y construcción de métricas y tableros de control para los sistemas de la Oficina Nacional de Contrataciones	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		239,130.00	0.00	En ejecución	2021-04-15	2021-06-11	2021-04-29							2021-06-27										
AR-SP-229271-CS-QCBS / Servicio de Mantenimiento Evolutivo del REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRA PÚBLICA de la Oficina Nacional de Contrataciones	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		108,696.00	0.00	En ejecución	2021-05-17	2021-09-08	2021-05-31							2021-07-29										
AR-SP-251392-CS-CQS / Contratación para el desarrollo de contenidos para capacitación online y kit de tutoriales audiovisuales	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		26,602.00	0.00	En ejecución	2021-08-31	2021-10-18	2021-09-21																	
AR-SP-251393-CS-CQS / Contratación de un servicio para la implementación de un instrumento de investigación sistemática.	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		40,924.00	0.00	En ejecución	2021-08-31	2021-09-18	2021-09-21																	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion												
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual											
AR-SP-238354-CS-INDV / Consultor Senior en Gestión de Procesos de Adquisiciones con Financiamiento Externo	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-04	2021-06-08	2021-06-21																		
AR-SP-238355-CS-INDV / Especialista en Planificación y Seguimiento Presupuestario	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Open		7,540.00	0.00	En ejecución	2021-06-04	2021-06-08	2021-06-15																		
AR-SP-238357-CS-INDV / Especialista Jurídico y Legal	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-04	2021-06-08	2021-06-20																		
AR-SP-239168-CS-INDV / Especialista en Relaciones Institucionales	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Open		10,077.00	0.00	En ejecución	2021-06-11	2021-06-22	2021-06-27																		
AR-SP-242084-CS-INDV / Especialista en Comunicación Social	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Open		6,060.00	5,626.26	Firmado	2021-07-12	2021-07-12	2021-07-28	2021-07-28	2021-07-29	2021-08-03	2021-07-30	2021-08-03													
AR-SP-252331-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Open		3,400.00	0.00	En ejecución	2021-09-07	2021-09-09	2021-09-25																		
AR-SP-252332-CS-INDV / Especialista en Contrataciones	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Open		3,400.00	0.00	En ejecución	2021-09-07	2021-09-09	2021-09-25																		
AR-SP-253689-CS-INDV / Asesor Técnico para la Coordinación del Proyecto	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Open		3,400.00	0.00	En ejecución	2021-09-15	2021-09-21	2021-09-30																		
AR-SP-255582-CS-INDV / Especialista Asesor Jurídico y Legal	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Open		3,700.00	0.00	En ejecución	2021-09-29	2021-09-30	2021-10-14																		
AR-SP-260456-CS-INDV / Asistente administrativo para la coordinación ejecutiva del proyecto.	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Direct		2,200.00	0.00	En ejecución	2021-10-28	2021-10-29	2021-10-28																		
AR-SP-260593-CS-INDV / Consultor Individual Desarrollador para la SIGAYPD	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Individual	Open		2,900.00	0.00	En ejecución	2021-10-29	2021-11-01	2021-11-13																		
AR-SP-261384-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL RESPONSABLE PARA EL AREA DE FINANZAS	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Direct		3,500.00	0.00	En ejecución	2021-11-03	2021-11-01	2021-11-03																		
AR-SP-261390-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL DESARROLLADOR	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Individual	Direct		71,600.00	0.00	En ejecución	2021-11-03	2021-10-29	2021-11-03																		
AR-SP-261395-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL DESARROLLADOR	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Individual	Direct		71,600.00	0.00	En ejecución	2021-11-03	2021-10-29	2021-11-03																		
AR-SP-261398-CS-INDV / LIDER TÉCNICO EN DESARROLLO Y OPERACIONES CON DATOS	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Individual	Direct		71,600.00	0.00	En ejecución	2021-11-03	2021-10-29	2021-11-03																		
AR-SP-261386-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE BLOCKCHAIN	IBRD / 92240	Cross-cutting management systems, data management and innovation	Posterior	Individual	Direct		88,784.00	0.00	En ejecución	2021-11-03	2021-10-29	2021-11-03																		

AR-SP-261393-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL DESARROLLADOR	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Individual	Direct		71,600.00	0.00	En ejecución	2021-11-03	2021-10-29	2021-11-03		2021-11-03		2021-11-04		2025-12-31
AR-SP-261388-CS-INDV / Especialista en Sistemas de Gestión	IBRD / 92240	Cross-cutting management systems, data management and innovation	Posterior	Individual	Direct		93,080.00	0.00	En ejecución	2021-11-03	2021-10-29	2021-11-03		2021-11-03		2021-11-04		2025-12-31
AR-SP-261375-CS-INDV / Especialista Ambiental y Social	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Direct		71,600.00	0.00	En ejecución	2021-11-03	2021-10-29	2021-11-03		2021-11-03		2021-11-04		2025-12-31
AR-SP-261387-CS-INDV / ESPECIALISTA EN COMUNICACION INSTITUCIONAL Y POLITICA	IBRD / 92240	Cross-cutting management systems, data management and innovation	Posterior	Individual	Direct		53,700.00	0.00	En ejecución	2021-11-03	2021-10-29	2021-11-03		2021-11-03		2021-11-04		2025-12-31
AR-SP-261382-CS-INDV / ESPECIALISTA EN PLANIFICACION, MONITOREO Y CONTROL DE GESTION	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Direct		84,488.00	0.00	En ejecución	2021-11-03	2021-10-29	2021-11-03		2021-11-03		2021-11-04		2025-12-31
AR-SP-261392-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL DESARROLLADOR	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Individual	Direct		71,600.00	0.00	En ejecución	2021-11-03	2021-10-29	2021-11-03		2021-11-03		2021-11-04		2025-12-31
AR-SP-261400-CS-INDV / Desarrollador Full Stack	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Individual	Direct		71,600.00	0.00	En ejecución	2021-11-03	2021-10-29	2021-11-03		2021-11-03		2021-11-04		2025-12-31
AR-SP-261396-CS-INDV / CONSULTOR ANALISTA DE ARQUITECTURA DE DATOS	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Individual	Direct		53,700.00	0.00	En ejecución	2021-11-03	2021-10-29	2021-11-03		2021-11-03		2021-11-04		2025-12-31
AR-SP-261394-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL DESARROLLADOR	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Individual	Direct		71,600.00	0.00	En ejecución	2021-11-03	2021-10-29	2021-11-03		2021-11-03		2021-11-04		2025-12-31
AR-SP-261391-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL DESARROLLADOR	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Individual	Direct		71,600.00	0.00	En ejecución	2021-11-03	2021-10-29	2021-11-03		2021-11-03		2021-11-04		2025-12-31
AR-SP-261380-CS-INDV / CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL AREA DE FINANZAS	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Direct		64,039.00	0.00	En ejecución	2021-11-03	2021-10-29	2021-11-03		2021-11-03		2021-11-04		2025-12-31
AR-SP-269348-CS-INDV / Especialista Jurídico y Legal	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Direct		70,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-17		2021-12-22		2021-12-24		2021-12-29		2026-01-03
AR-SP-269419-CS-INDV / Responsable de Finanzas y Contabilidad	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Direct		75,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-17		2021-12-22		2021-12-24		2021-12-29		2025-12-31
AR-SP-269435-CS-INDV / Consultor Individual Desarrollador para la SSGAYPD	IBRD / 92240	Digital public services	Posterior	Individual	Direct		70,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-17		2021-12-22		2021-12-24		2021-12-29		2026-01-03
AR-SP-269441-CS-INDV / Asesor Técnico para la Coordinación Ejecutiva del Proyecto	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Direct		70,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-17		2021-12-21		2021-12-24		2021-12-28		2025-12-31
AR-SP-269442-CS-INDV / Especialista en Contrataciones	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Direct		70,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-17		2021-12-21		2021-12-24		2021-12-29		2025-12-31
AR-SP-269443-CS-INDV / Especialista en Comunicación Social	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Direct		70,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-17		2021-12-21		2021-12-24		2021-12-29		2025-12-31
AR-SP-269446-CS-INDV / Especialista en Relaciones Institucionales	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Direct		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-17		2021-12-21		2021-12-24		2021-12-29		2025-12-31
AR-SP-269448-CS-INDV / Especialista Jurídico y Legal	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Direct		70,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-17		2021-12-21		2021-12-24		2021-12-29		2025-12-31
AR-SP-269449-CS-INDV / Especialista en Planificación y Seguimiento Presupuestario	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Direct		70,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-17		2021-12-21		2021-12-24		2021-12-29		2025-12-31
AR-SP-269452-CS-INDV / Asistente Administrativo para la Coordinación Ejecutiva del Proyecto	IBRD / 92240	Project management and evaluation	Posterior	Individual	Direct		70,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-17		2021-12-21		2021-12-24		2021-12-29		2025-12-31