

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Burundi - Great Lakes Trade Facilitation and Integration Project] (P174814)**

**Project Implementation agency: Burundi-Ministry of Finance, Budget and Privatization**

**Date of the Procurement Plan: November 8, 2021**

**Period covered by this Procurement Plan: December 2017 - December 2021**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **the country procurement handbook**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- *The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s*

- Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights.*
- *Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.*
  - *An effective complaints mechanism.*
  - *Maintenance of records of the Procurement Process*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: ***Not Applicable***

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables : ***Not Applicable***

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: ***is Not Applicable***

Works: ***is not Applicable***

**PROCUREMENT PLAN Eastern and Southern Africa : Great Lakes Trade Facilitation and Integration Project**

**General Information**

**Country:** Eastern and Southern Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-07-23  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2024-01-24  
**Project ID:** P174814 **GNP Date:**  
**Project Name:** Great Lakes Trade Facilitation and Integration Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / V1000, IDA / V3250, IDA / V0960, IDA / V3940, IDA / E0700, IDA / E0710  
**Executing Agency:** Burundi-Ministry of Finance, Budget and Privatization

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
BI-BI-MOF-71885-CW-DR / A déduction d'eau au poste frontière de Gatumba (intervention rapide)	IDA / V1000	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					28,600.00	0.00	En cours d'exécution						2018-07-27												2019-01-17
BI-BI-MOF-71888-CW-RFQ / Aménagement des Latrines et toilettes au port de Rumonge (intervention urgente)	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				11,000.00	10,186.24	Achévé																		2019-01-04
BI-BI-MOF-386467-CW-RFB / Recrutement d'une entreprise pour réaliser les travaux d'aménagement et modernisation des infrastructures du poste frontière de Gatumba-Ka vitinya	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				5,600,000.00	0.00	En cours d'exécution						2023-11-10	2023-10-31	2023-11-15	2023-11-01									2025-03-31
BI-BI-MOF-386482-CW-RFB / Recrutement d'une entreprise pour réaliser les travaux de construction du port de Rumonge et provision de services connexes	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				16,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2024-02-15		2024-02-20										2027-07-30

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BI-BI-MOF-170418-GO-RFQ / Acquisition des équipements de bureau (mobilier et photo copieuses)	IDA / V3250	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	16,881.67	Signé																					
BI-BI-MOF-170426-GO-RFQ / Acquisition du matériel informatique pour l'UGP	IDA / V3250	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	42,446.89	Achévé																					
BI-BI-MOF-170423-GO-RFB / Acquisition de Trois véhicules (One station wagon 4*4 et de six camionnettes)	IDA / V3250	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Annulé				2020-07-15																	
BI-BI-MOF-319184-GO-RFB / Acquisition des équipements mobiliers pour l'UGP	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
BI-BI-MOF-319187-GO-RFB / Acquisition du matériel informatique pour l'UGP	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
BI-BI-MOF-319182-GO-RFB / Acquisition de 4 véhicules (1 jeep station wagon ou équivalent + 3 pick up)	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	Annulé																					
BI-BI-MOF-355350-GO-DR / Acquisition de 4 véhicules (1 station wagon 4x4 et 3 camionnettes double cabine 4x4) auprès de l'Agence des Nations Unies UNOPS	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			300,000.00	0.00	En cours d'exécution																					
BI-BI-MOF-357226-GO-RFB / Acquisition d'un système de vidéoconférence	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
BI-BI-MOF-360294-GO-RFB / Acquisition de 14 batteries d'un système de back-up électrique	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
BI-BI-MOF-367786-GO-RFQ / Acquisition du mobilier de bureau	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
BI-BI-MOF-367788-GO-RFQ / Acquisition du matériel informatique pour l'UGP	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En cours d'exécution																					
BI-BI-MOF-367790-GO-RFQ / Acquisition des climatiseurs de remplacement	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	En attente d'exécution																					
BI-BI-MOF-386324-GO-RFQ / Acquisition du matériel informatique pour la Direction du Commerce Extérieur et d'un système de vidéo-conférence pour le Ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme en deux lots	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		160,000.00	0.00	Annulé																					
BI-BI-MOF-395460-GO-RFQ / Acquisition d'un système de vidéo-conférence pour le Ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution																					

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DM/010PFCGL/2018 / Conception détaillée nécessaire pour le site du projet de construction du Port de Rumonge	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	187,605.23	Achévé	2018-04-20	2018-04-16	2018-06-15	2018-09-13	2018-07-22	2018-07-05			2018-08-23	2018-09-28	2018-09-15	2018-10-05	2018-10-20	2018-10-23	2018-11-10	2018-03-01	2019-02-11	2019-11-20
BI-BI-MOF-65618-CS-QCBS / Conception détaillée nécessaire pour les sites du poste frontalier de Gatumba	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	Annulé	2018-07-05		2018-07-26		2018-08-31				2018-10-03		2018-10-19		2018-11-16		2018-12-07		2019-02-07	
BI-BI-MOF-65723-CS-QCBS / Conception des infrastructures provisoires aux postes frontaliers de Gatumba et au port de Rumonge	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2018-07-15		2018-08-10		2018-09-10				2018-10-15		2018-10-31		2018-11-21		2018-12-05		2019-03-05	
BI-BI-MOF-71876-CS-QCBS / Conception détaillée nécessaire pour les sites du poste frontalier de Gatumba	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		80,000.00	118,150.00	Achévé	2018-08-20	2018-11-19	2018-09-10	2018-11-20	2018-10-15	2019-01-24			2018-11-27	2019-01-15	2018-12-14	2019-01-25	2019-01-18	2019-04-15	2019-02-22	2020-09-01	2019-05-27	2021-07-17
BI-BI-MOF-71879-CS-QCBS / Conception détaillée nécessaire pour le marché frontalier de Gatumba	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		43,130.00	8,504.99	Achévé	2018-08-23	2018-09-07	2018-09-13	2018-09-12	2018-10-19	2018-11-08			2018-11-23	2019-01-15	2018-12-10	2019-10-28	2019-01-14	2019-10-28	2019-02-11	2019-04-02	2019-05-13	2020-05-05
BI-BI-MOF-96822-CS-LCS / Audit comptable et financier du PFCGL de la période allant du 07/08/2017 au 30/06/2019	IDA / V1000	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - International		25,000.00	13,684.46	Achévé	2019-01-28	2019-02-22	2019-02-18	2019-05-20	2019-04-03	2019-10-30			2019-05-01	2019-10-30	2019-05-31	2019-10-30	2022-02-19	2019-08-09	2019-12-04	2020-02-05	2019-12-21	
BI-BI-MOF-102626-CS-QCBS / Recrutement d'une firme de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction du port de Rumonge et provision de services connexes	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2019-03-14		2019-04-04		2019-05-17				2019-07-04		2019-07-19		2019-08-16		2019-10-08		2020-10-07	
BI-BI-MOF-203512-CS-CQS / Recrutement d'un bureau en charge de l'élaboration de l'étude technique pour l'aménagement et le bitumage de la RP 108: RN4 (PK14 + 8) Gatumba-Voggoz/Frontière RDC (8km) - Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES)	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		80,000.00	0.00	Annulé	2020-12-01		2020-12-08		2021-01-14								2021-01-29		2021-02-11		2021-05-11	
BI-BI-MOF-203525-CS-CQS / Etude de faisabilité sur les chaînes de valeur des produits agricoles, de pêche et de fruits	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		200,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15		2020-12-22		2021-02-04								2021-02-18		2021-03-04		2021-05-19	
BI-BI-MOF-203488-CS-CQS / Etude pour la construction du marché transfrontalier de Rumonge (incluant l'étude de rentabilité et l'étude d'impact Environnemental et Social (EIES))	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants			50,000.00	0.00	Annulé	2020-11-27		2020-12-10		2021-01-23								2021-02-10		2021-03-17		2021-05-25	
BI-BI-MOF-204468-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit opérationnel des administrations des services des frontières; étude sur l'efficacité et l'efficience institutionnelle des administrations des services des frontières	IDA / V3250	Implementation of policy and procedural reforms and capacity building to facilitate cross-border trade in goods and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		150,000.00	0.00	Annulé	2020-12-21		2021-01-04		2021-02-03				2021-03-11		2021-03-30		2021-05-04		2021-05-31		2021-10-14	
BI-BI-MOF-207626-CS-CQS / Etude pour la construction du marché transfrontalier de Rumonge incluant l'étude de rentabilité	IDA / V3250	Component 1. Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-08		2021-03-15		2021-04-28								2021-05-28		2021-06-11		2021-09-30	
BI-BI-MOF-207711-CS-CQS / Etude technique pour l'aménagement et le bitumage de la RP 108: RN4 (PK14 + 8) Gatumba-Voggoz/Frontière	IDA / V3250	Component 1. Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-09	2021-01-27	2020-12-14	2021-02-15	2021-01-20	2022-02-21							2021-02-05		2021-02-15		2021-05-28	
BI-BI-MOF-207744-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit opérationnel des administrations des services des frontières; étude sur l'efficacité et l'efficience institutionnelle des administrations des services des frontières	IDA / V3250	Implementation of policy and procedural reforms and capacity building to facilitate cross-border trade in goods and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	108,130.00	Signé	2021-01-15	2020-12-21	2021-01-29	2021-03-15	2021-03-14	2022-02-17							2021-04-13	2022-02-17	2021-05-04	2021-12-08	2021-10-31	
BI-BI-MOF-207751-CS-CQS / Etude de faisabilité sur les chaînes de valeur des produits agricoles, de pêche et de fruits	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		200,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15	2020-12-21	2020-12-22	2021-01-26	2021-02-04	2022-02-18							2021-03-06		2021-03-19		2021-06-18	
BI-BI-MOF-221288-CS-LCS / Audit comptable et financier du projet pour la période allant du 01/07/2020 au 30/06/2021	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - International		20,000.00	6,074.00	Achévé	2021-03-02	2021-03-01	2021-03-23	2021-05-10	2021-05-06	2022-02-15			2021-06-03	2022-02-15	2021-07-03	2022-02-21	2021-08-07	2022-02-21	2021-10-15	2021-12-23	2021-12-15	2022-01-10

BI-BI-MOF-290037-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant chargé de l'étude de l'état des lieux des chaînes de valeur de l'agriculture	IDA / V3250	Component 3: Supporting Commercialization of Selected Cross-border Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-14	2022-04-13	2022-04-20	2022-07-12	2022-05-20	2023-03-22				2022-06-17	2022-07-11	2022-08-15	2022-09-19	2022-12-30
BI-BI-MOF-303406-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du manuel de gestion des subdivisions aux associations et coopératives des commerçants dans le cadre du PFCGL	IDA / V3940	Component 3: Supporting Commercialization of Selected Cross-border Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2022-08-19	2022-10-04	2022-09-09		2022-10-23					2022-11-20	2022-12-20	2023-01-24	2023-02-28	2023-04-26
BI-BI-MOF-319236-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau pour l'élaboration d'une étude technique pour l'aménagement et modernisation des infrastructures du poste frontière de Vugizo-Kiliba	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-02	2023-01-13	2022-11-09	2023-04-07	2022-12-23	2023-08-24				2023-01-20	2023-02-10	2023-03-03	2023-03-31	2023-07-14
BI-BI-MOF-207635-CS-QCS / Etude pour l'aménagement et la modernisation du poste-frontière Vugizo-Kiliba	IDA / V3250	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	40,000.00	0.00	Annulé	2020-12-11	2020-12-22	2020-12-18	2021-01-26	2021-01-22						2021-02-21	2021-03-05	2021-05-17	
BI-BI-MOF-203504-CS-QCS / Recrutement d'un bureau chargé de l'élaboration de l'étude pour l'aménagement et modernisation poste-frontière Vugizo-Kiliba + Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES)	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2020-11-18		2020-11-25			2021-01-08					2021-02-07		2021-02-19	2021-04-26
BI-BI-MOF-335979-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'un bureau pour la réalisation de la réalisation d'une étude de rentabilité économique et l'adaptation de l'étude technique pour la construction du marché transfrontalier de Gamba	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-20	2023-04-04	2023-01-25	2023-09-07	2023-02-17					2023-04-03	2023-04-14	2023-05-12	2023-06-09	2023-09-15
BI-BI-MOF-335987-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau pour la surveillance/contrôle des travaux de construction du poste frontière de Gamba-Kavimwa	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	700,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-20	2023-01-18	2023-01-27	2023-04-05	2023-02-17	2023-08-09				2023-04-04	2023-04-14	2023-05-05	2023-05-29	2024-05-28
BI-BI-MOF-335989-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau pour la surveillance/contrôle des travaux de construction du port de Rumonge et provision de services connexes y compris l'actualisation des études techniques	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-24	2023-01-19	2023-01-31	2023-02-23	2023-02-21					2023-04-05	2023-04-19	2023-05-05	2023-05-31	2026-05-29
BI-BI-MOF-338261-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau chargé de l'élaboration de l'étude technique d'aménagement et de bitumage de la RP 108, RN 4/Gamba - Vugizo (frontière RDC (8 km)	IDA / E0710	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-15	2023-01-25	2023-02-21	2023-03-30	2023-03-30					2023-05-10	2023-05-26	2023-06-30	2023-07-21	2023-10-30
BI-BI-MOF-338268-CS-QCBS / Recrutement d'une firme chargée de la gestion du mécanisme de subventions aux associations et coopératives de commerçants	IDA / E0700	Component 3: Supporting Commercialization of Selected Cross-border Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-20	2023-03-13	2023-02-27	2023-03-30	2023-04-05					2023-05-12	2023-05-26	2023-06-30	2023-07-21	2025-07-18
BI-BI-MOF-337217-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour l'aménagement et modernisation des postes-frontières de Buganda et Mparambo	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-24	2023-04-26	2023-04-26	2023-06-12	2023-06-02	2023-08-25				2023-07-07	2023-07-28	2023-08-25	2023-09-22	2023-12-29
BI-BI-MOF-367793-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit interne du projet	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-30	2023-06-27	2023-07-10	2023-07-19	2023-08-16					2023-08-23	2023-09-08	2023-09-29	2023-10-27	2024-10-26
BI-BI-MOF-380061-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) pour conduire une étude sur le système d'approvisionnement et distribution des produits grâce à la stratégie d'achats groupés par les commerçants transfrontaliers	IDA / E0700	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-20	2023-11-30	2023-11-10	2023-12-04	2023-12-24					2024-01-21	2024-02-20	2024-03-26	2024-04-30	2024-08-13
BI-BI-MOF-380068-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'étude d'identification des opportunités au sein de la ZLECAF au Burundi + plan d'actions d'exploitation de ces opportunités	IDA / E0700	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	70,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-09-29	2023-12-18	2023-10-20		2023-12-03					2023-12-31	2024-01-30	2024-03-05	2024-04-09	2024-07-25
BI-BI-MOF-380074-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau chargé d'élaborer la stratégie nationale de promotion du commerce des services au Burundi	IDA / E0700	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-18	2023-11-30	2024-02-08	2023-12-19	2024-03-23					2024-04-20	2024-05-20	2024-06-24	2024-07-29	2024-11-15
BI-BI-MOF-380101-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau pour l'étude d'aménagement et bitumage de la voie d'accès au poste frontière de Mparambo	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-12	2023-10-10	2023-10-03	2023-12-19	2023-11-16					2023-12-14	2024-01-13	2024-02-09	2024-03-01	2024-06-14
BI-BI-MOF-380104-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG d'appui à la mise en œuvre du P AR du port de Rumonge	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-27	2023-12-09	2023-11-17	2023-12-12	2023-12-31					2024-01-28	2024-02-27	2024-04-02	2024-05-07	2024-08-14

BI-BI-MOF-386307-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d e consultants pour effectuer EIES des postes frontalières d e Buganda et Mpamambo, FEI ESPGES de la voie d'accès a u PF de Mpamambo, FEIES du PF de Vugizo-Kiliba, FEIES de la RP 108, FEIES du marché t ransfrontalier Rumonge	IDA / E0700	Component 2: Improving Cor e Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International	136,500.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-10-23	2023-10-30	2023-12-13	2024-01-17	2024-02-02	2024-03-01	2024-03-22	2024-06-28		
BI-BI-MOF-362749-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG po ur la mise en oeuvre des PAR du port de Rumonge et du po ste frontière de Gatumba	IDA / E0700	Component 4: Supporting Im plementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2023-05-31	2023-05-29	2023-06-07	2023-08-03	2023-07-14	2023-08-11	2023-08-25	2023-09-22	2023-10-20	2024-06-28
BI-BI-MOF-386470-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau c hargé de l'étude de rentabili té économique et technique d u marché transfrontalier de R umonge	IDA / E0700	Component 2: Improving Cor e Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2023-11-24	2023-12-18	2023-12-08	2024-01-21	2024-02-18	2024-03-12	2024-04-16	2024-05-14	2024-08-30	
BI-BI-MOF-386555-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d e consultants pour l'élaborati on des PARs des PF Buganda et Mpamambo, marché transfr ontalier de Rumonge, voie d' accès au PF Mpamambo, amé nagement et bitumage de la	IDA / E0700	Component 2: Improving Cor e Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	141,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-11-24	2023-12-08	2024-01-21	2024-02-18	2024-03-19	2024-04-09	2024-05-07	2024-08-30		
BI-BI-MOF-365295-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau c hargé de l'étude d'aménage ment et de bitumage des voi es d'accès aux postes frontiè res de Buganda et Mpamam b	IDA / E0700	Component 2: Improving Cor e Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2023-06-12	2023-06-19	2023-06-20	2023-08-22	2023-08-03	2023-08-31	2023-09-22	2023-10-20	2023-11-17	2024-02-28
BI-BI-MOF-387279-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau p our la formation et le renfor cement des capacités des co mmerçants et agents sur le R égime Commercial Simplifié (RECOS) ainsi que la mise en oeuvre le plan de formation ( module, renforcement des ca pacités des commerçants tra	IDA / E0700	Component 1: Improving Poli cy and Regulatory Environm ent for cross border trade	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	110,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-11-15	2023-11-22	2024-01-05	2024-02-02	2024-02-23	2024-03-22	2024-04-19	2024-10-30		
BI-BI-MOF-387273-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d e consultants chargé de rappo rti à la mise en oeuvre et la v ulgarisation de la charte des échanges transfrontaliers de s biens et services ainsi que l'élaboration des textes d'app lication du code de commerc	IDA / E0700	Component 1: Improving Poli cy and Regulatory Environm ent for cross border trade	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	120,000.00	0.00	Annulé	2023-10-31	2023-11-14	2023-12-28	2024-01-25	2024-02-17	2024-03-15	2024-04-12	2024-08-12		
BI-BI-MOF-395427-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d e consultants chargé de rappo rti à la mise en oeuvre et la v ulgarisation de la charte des échanges transfrontaliers de s biens et services	IDA / E0700	Component 1: Improving Poli cy and Regulatory Environm ent for cross border trade	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-12-08	2023-12-29	2024-02-11	2024-03-10	2024-04-09	2024-05-14	2024-06-18	2024-09-30		
BI-BI-MOF-395433-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d e consultants chargé de l'elaboration des textes d'applica tion du code de commerce	IDA / E0700	Component 1: Improving Poli cy and Regulatory Environm ent for cross border trade	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-12-15	2024-01-05	2024-02-18	2024-03-17	2024-04-16	2024-05-21	2024-06-25	2024-09-24		
BI-BI-MOF-387286-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau c hargé d'élaborer une étude s ur l'état des lieux de la proté ction des commerçants au B urundi ainsi que pour l'élabor ation du manuel sur les norm es et les standards des produ its sélectionnés pour les prod uct, les comm et industriels	IDA / E0700	Component 1: Improving Poli cy and Regulatory Environm ent for cross border trade	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	90,000.00	0.00	Annulé	2023-11-30	2023-12-14	2024-01-27	2024-02-24	2024-03-18	2024-04-15	2024-05-13	2024-09-16		
BI-BI-MOF-395453-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau c hargé d'élaborer une étude s ur l'état des lieux de la proté ction des commerçants au B urundi	IDA / E0700	Component 1: Improving Poli cy and Regulatory Environm ent for cross border trade	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	45,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-12-12	2024-01-02	2024-02-15	2024-03-14	2024-04-13	2024-05-18	2024-06-22	2024-09-21		
BI-BI-MOF-380056-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG sp écialisée en VBG pour les sen sibilisations et PEC des surviv ants	IDA / E0700	Component 4: Supporting Im plementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2024-01-31	2024-02-21	2024-04-05	2024-05-03	2024-05-19	2024-06-16	2024-07-14	2025-07-14		

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify d/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DM/002/PFCGL-U/2017 / Elab oration du Cadre de Politique des Peuples Autochtones (CPA), du Plan en faveur des populations autochtones (PP A) du Cadre de Politique de R éinstallation (CPR) pour les a ctivités du Projet GLTPP	IDA / V1000	Improving core trade infrastr ucture and facilities in the b order areas	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2017-12-11		2018-01-20		2018-02-06		2018-02-09		2018-03-18	
BI-BI-MOF-65639-CS-INDV / Etude sur la logistique et le t ransport	IDA / V1000	Improving core trade infrastr ucture and facilities in the b order areas	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2018-07-27		2018-09-05		2018-09-19		2018-10-04		2018-12-18	
BI-BI-MOF-65645-CS-INDV / Enquête auprès des commer çants des associations profes sionnelles et évaluation des besoins pour le renforcement des capacités	IDA / V1000	Implementation of policy an d procedural reforms and ca pacity building to facilitate c ross-border trade in goods a nd servic es	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2018-08-05		2018-09-12		2018-09-26		2018-10-10		2019-01-10	
BI-BI-MOF-71086-CS-INDV / Consultant Expert en Sauveg ardes Environnementales et Sociales	IDA / V1000	Implementation support, Co mmunication, Monitoring, an d Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		40,800.00	0.00	En attente d'exéc ution	2018-07-24		2018-10-28		2018-11-20		2018-11-23		2019-05-19	

BI-BI-MOF-71104-CS-INDV / Elaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet GLTFP	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Open		16,210.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-24	2018-08-31	2018-09-24	2018-09-25	2018-11-01					
DM/006/PFCGL-II/2018 / Consultant Responsable en Suivi-Evaluation	IDA / V1000	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		40,800.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-24	2018-09-16	2018-12-02	2018-12-03	2019-12-02					
DM/004/PFCGL-II/2018 / Consultant Expert en Facilitation du Commerce	IDA / V1000	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		40,800.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-26	2018-01-25	2018-05-25	2018-05-28	2019-05-27					
BI-BI-MOF-65604-CS-INDV / Consultant Responsable Administratif et Financier	IDA / V1000	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		40,800.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-07	2018-07-10	2018-07-17	2018-07-23	2019-07-22					
DM/003/PFCGL-II/2018 / Consultant Coordinateur du projet	IDA / V1000	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-01-26	2018-01-19	2018-05-10	2018-05-10	2019-05-13					
DM/007/PFCGL-II/2018 / Consultant Responsable Passation des Marchés	IDA / V1000	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		40,800.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-26	2018-05-25	2018-05-28	2018-05-28	2019-05-27					
DM/006/PFCGL-II/2018 / Consultant Comptable du projet	IDA / V1000	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-01-26	2018-06-08	2018-06-05	2018-06-07	2019-06-30					
BI-BI-MOF-65720-CS-INDV / Enumérateurs et Superviseurs pour l'enquête de base et pour la collecte des données sur le commerce transfrontalières	IDA / V1000	Implementation of policy and procedural reforms and capacity building to facilitate cross-border trade in goods and services	A posteriori	Individuel	Open		16,631.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-27	2018-11-05	2018-08-06	2018-08-20	2018-10-31					
BI-BI-MOF-170399-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour réaliser l'identification et la cartographie des associations des commerçants transfrontaliers	IDA / V3250	Improving service delivery by agencies at the border/port and citizen engagement	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	43,617.38	Achévé	2020-08-25	2020-11-05	2020-10-13	2022-02-21	2020-11-03	2022-02-21	2020-12-08	2021-01-29	2021-02-13	2021-05-06
BI-BI-MOF-170412-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en charge de l'élaboration d'une stratégie de communication du projet	IDA / V3250	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-31	2020-09-18	2020-10-09	2020-11-13	2021-01-22					
BI-BI-MOF-182061-CS-INDV / Conception et réalisation du site web PFCGL-II	IDA / V3250	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-24	2023-02-21	2020-10-12	2020-11-02	2020-12-07	2021-01-29				
BI-BI-MOF-182703-CS-CDS / Audit comptable et financier du projet (exercice de juillet 2019 à juin 2020)	IDA / V3250	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	10,844.85	Achévé	2020-08-04	2020-07-15	2020-08-14	2020-08-11	2020-10-09	2020-11-19	2020-11-30	2021-01-14		
BI-BI-MOF-203519-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du CGES et du CPS	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-11-17	2020-12-29	2021-01-12	2021-02-09	2021-03-15					
BI-BI-MOF-207798-CS-INDV / Recrutement d'un expert en infrastructures	IDA / V3250	Component 1. Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-09	2020-12-18	2021-01-20	2022-01-06	2021-02-03	2022-01-11	2021-02-08	2022-01-31		
BI-BI-MOF-207950-CS-CDS / Entente Directe avec le Consultant Dr NYONKURU Charles pour l'élaboration du CGES + Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP)	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	0.00	Annulé	2020-12-10	2020-12-14			2020-12-24	2021-01-29				
BI-BI-MOF-207964-CS-CDS / Entente Directe avec le Consultant CMPAYE Joachim pour la Mise à jour des rapports d'Impact Environnemental et Social (EIES) pour la construction du Port de Rumonge et la construction du marché de G	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2020-12-12	2020-12-22			2021-01-06	2021-02-15				
BI-BI-MOF-207970-CS-CDS / Entente Directe avec le Consultant Dr MISAGO Alois pour la Préparation du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des Personnes affectées pour la construction du Port de Rumonge	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2020-12-18	2020-12-28			2021-01-13	2021-02-19				
BI-BI-MOF-225823-CS-CDS / Entente Directe avec Monsieur NDURUMANA Denis pour l'actualisation/mise à jour des EIES du sous-projet de construction du port de Rumonge et celui de construction du marché transfrontalier de Gatumu	IDA / V0960	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	9,834.66	Achévé	2021-03-24	2021-03-24	2021-03-26	2021-03-25	2021-04-02	2021-04-13	2021-05-03	2021-11-02		
BI-BI-MOF-239602-CS-CDS / Entente Directe avec le bureau GETA pour l'élaboration du CGES du PFCGL	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		79,400.00	70,447.09	Signé	2021-06-22	2021-06-17	2021-07-02	2022-02-15	2021-07-30	2021-10-09	2022-01-14			
BI-BI-MOF-207962-CS-CDS / Entente Directe avec le Consultant BASAKAMITWE Tharcisse pour l'élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) + Cadre de Planification en faveur des Peuples Autochtones (CPAA)	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	0.00	Annulé	2020-12-11	2020-12-21			2021-01-12	2021-02-16				
BI-BI-MOF-246029-CS-CDS / Entente directe avec Maitre Clotilde NIZIGAMA, Coordinateur du projet pour l'actualisation du contrat	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		26,000.00	33,246.84	Signé	2021-07-30	2021-07-28	2021-08-09	2021-09-03	2021-10-13	2021-05-15	2021-11-01			
BI-BI-MOF-246032-CS-CDS / Entente directe avec M. BATUNGWANYIRO Léonides, Responsable Administratif et Financier pour l'actualisation du contrat	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,600.00	30,476.27	Signé	2021-07-30	2021-07-29	2021-08-09	2021-09-02	2021-10-13	2021-07-30	2022-04-30			

BI-BI-MOF-246034-CS-CDS / Entente directe avec Monsieur Cyprien BARAMBONERANY E. Responsable de la Passation des Marchés pour l'actualisation du contrat	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,700.00	27,710.10	Signé	2021-07-30	2021-07-29	2021-08-09	2021-09-02			2021-10-13	2021-06-01	2022-04-30
BI-BI-MOF-246037-CS-CDS / Entente directe avec M <sup>r</sup> BIRENSENSE Adolphe, Expert en Facilitation du Commerce et Secteur Privé pour l'actualisation du contrat	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,800.00	30,224.40	Signé	2021-07-30	2021-07-29	2021-08-09	2021-09-03			2021-10-13	2021-06-01	2022-04-30
BI-BI-MOF-246040-CS-CDS / Entente directe avec Madame KABURA Marie Rose, Responsable des Sauvegardes environnementales pour l'actualisation du contrat	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		19,800.00	27,705.70	Signé	2021-07-30	2021-07-29	2021-08-09	2021-09-03			2021-10-13	2021-07-24	2022-04-30
BI-BI-MOF-246044-CS-CDS / Entente directe avec Mr Césaire ABEL MAYELE pour l'actualisation du contrat	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		19,800.00	27,705.70	Signé	2021-07-30	2021-07-29	2021-08-09	2021-09-02			2021-10-13	2021-06-11	2022-04-30
BI-BI-MOF-246046-CS-CDS / Entente directe avec Madame NIYOKINDI Consolee pour l'actualisation du contrat	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,700.00	16,623.42	Signé	2021-07-30	2021-07-28	2021-08-09	2021-09-03			2021-10-13	2021-07-04	2022-04-30
BI-BI-MOF-253433-CS-INDV / Réalisation d'une enquête de base dans la zone du PFCIGL	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	41,703.71	Signé	2021-09-17	2021-09-17	2021-10-29	2022-02-15	2021-11-05	2022-02-15	2021-11-16	2021-12-20	2022-05-15
BI-BI-MOF-257902-CS-INDV / Entente Directe avec Monsieur Denis NDIRUMANA pour l'élaboration du PAR pour la construction du port de Rumonge et l'actualisation du PAR pour le poste frontière de Gatumba	IDA / V3250	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct		12,000.00	14,557.51	Signé	2021-10-25	2021-11-22	2021-11-04	2022-02-01	2021-11-15	2022-02-01	2021-11-21	2021-12-30	2021-12-31
BI-BI-MOF-262743-CS-CDS / Entente Directe avec la firme CHEMAS pour l'élaboration de l'EIES/ES et du PAR de la RN3, projet pilote TNM, du Boulevard NDADAYE et du Contournement Ouest de Bujumbura pour le PRT	IDA / V3250	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		420,000.00	0.00	Annulé	2021-11-15		2021-11-19				2022-01-14		2022-02-28
BI-BI-MOF-262749-CS-CDS / Entente Directe avec la firme CHEMAS pour l'assistance technique en sauvegardes environnementales et sociales et la préparation des dossiers d'UEE/ES, Cadre Environnemental et Social pour PRT et le contrôle de la qualité des documents de sauvegarde du PFCIGL	IDA / V3250	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		300,000.00	0.00	Annulé	2021-11-15		2021-11-21				2022-01-05		2022-03-15
BI-BI-MOF-303392-CS-CDS / Entente Directe avec M <sup>r</sup> NIVINIZO Scarie pour l'élaboration des manuels de procédures et d'exécution du Projet	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-13	2022-08-11	2022-07-23	2022-10-18			2022-08-30		2022-10-29
BI-BI-MOF-303396-CS-INDV / Etude de rentabilité du marché frontalier de Gatumba	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-15		2022-10-03		2022-10-24		2022-11-28		2023-01-27
BI-BI-MOF-303470-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en communication	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		3,500.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-29	2023-08-14	2022-09-16		2022-10-07		2022-11-11		2023-02-10
BI-BI-MOF-303472-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en VBG	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-04	2022-09-12	2022-09-22		2022-10-13		2022-11-17		2023-02-16
BI-BI-MOF-303474-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Développement social	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-10	2022-09-06	2022-09-28		2022-10-19		2022-11-23		2023-02-22
BI-BI-MOF-304400-CS-INDV / Actualisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) pour la construction et modernisation du poste frontière de Gatumba-Kavirivira	IDA / V3250	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-19	2022-08-09	2022-09-06		2022-09-27		2022-11-01		2022-12-06
BI-BI-MOF-312567-CS-CDS / Entente Directe avec le cabinet pour l'audit comptable et financier exercice de juillet 2021 à juin 2022	IDA / V3250	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-06	2022-09-19	2022-09-16	2022-10-14			2022-11-11		2022-12-15
BI-BI-MOF-319230-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une étude sur les risques et causes de conflits entre les administrations des frontières et les commerçants, entre les services ou entre les commerçants au niveau des frontières ciblées	IDA / E0700	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-15		2023-02-02		2023-02-23		2023-03-16		2023-05-30
BI-BI-MOF-319248-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la préparation du plan d'action de réhabilitation des travaux d'aménagement et modernisation des infrastructures du poste frontière de Vugizo-Kibira	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-27		2023-06-08		2023-06-22		2023-07-13		2023-09-29
BI-BI-MOF-335993-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en passation des marchés	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	Annulé	2023-01-18	2023-01-19	2023-02-15		2023-03-08		2023-03-30		2024-03-29
BI-BI-MOF-335996-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-26	2023-01-30	2023-03-01		2023-03-15		2023-04-05		2024-04-04



BI-BI-MOF-344280-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau pour effectuer un audit technique du Bureau Burundais de Normalisation (BBN)	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2023-03-31	2023-04-03	2023-05-03	2023-05-24	2023-06-21	2023-09-29
BI-BI-MOF-353142-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception des infrastructures provisoires aux postes frontalières de Buganda et Mparambo	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open - National	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-31	2023-04-03	2023-05-03	2023-05-17	2023-06-16	2023-08-16
BI-BI-MOF-360296-CS-CDS / Entente Directe avec le cabinet ABC pour l'audit comptable et financier de l'exercice de juillet 2022 à juin 2023	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-12	2023-05-20	2023-05-22	2023-05-29	2023-07-26	2023-11-15
BI-BI-MOF-364126-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE D'EFFECTUER UN AUDIT TECHNIQUE ET INSTITUTIONNEL DU BUREAU BURUNDAIS DE NORMALISATION ET CONTROLE DE LA QUALITE (BBN) EN MATIERE DE CERTIFICATION	IDA / E0700	Component 3: Supporting Commercialization of Selected Cross-border Value Chains	A posteriori	Individuel	Open - International	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-05	2023-06-05	2023-07-17	2023-07-31	2023-09-04	2023-11-17
BI-BI-MOF-365300-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de gestion de la biodiversité	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-20		2023-08-31	2023-09-14	2023-10-19	2023-12-15
BI-BI-MOF-372403-CS-INDV / Recrutement d'un expert junior en passation des marchés	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-27	2023-07-26	2023-08-01	2023-08-31	2023-08-22	2023-09-20
BI-BI-MOF-374125-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge de la rédaction d'une étude sur l'harmonisation des différents textes juridiques sur les normes et les procédures en matière de commerce transfrontalier	IDA / E0700	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Individuel	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-10	2023-07-27	2023-09-21	2023-10-12	2023-11-09	2024-02-15
BI-BI-MOF-380091-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour évaluer les besoins en technologies de l'information et de la communication (TIC) aux frontières ciblées par le PFCIGL	IDA / E0700	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Individuel	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-23		2024-04-12	2024-05-03	2024-06-07	2024-09-30
BI-BI-MOF-319247-CS-INDV / Réalisation de l'étude d'impact Environnemental et Social (EIES) des travaux d'aménagement et modernisation des infrastructures du poste frontière de Vugizo-Kiliba	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open - National	25,000.00	0.00	Annulé	2023-04-20		2023-06-08	2023-06-22	2023-07-13	2023-09-22
BI-BI-MOF-386450-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place et la redynamisation des comités frontalières mixtes	IDA / E0700	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Individuel	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-09		2023-12-21	2024-01-04	2024-02-01	2024-05-15
BI-BI-MOF-386574-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé du calcul d'un bonus pour le personnel de l'UQP pour la gestion et la préparation d'autres projets.	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-10	2023-11-06	2023-10-15	2023-11-05	2023-11-24	2023-12-14
BI-BI-MOF-380095-CS-CDS / Entente Directe avec le centre de recherche en sciences naturelles et de l'environnement (CRSNE) de l'université du Burundi pour l'élaboration du plan de gestion de la biodiversité	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-30	2023-11-06	2023-11-09		2024-01-13	2024-04-29
BI-BI-MOF-387298-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur avec des compétences en passation des marchés	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	36,000.00	0.00	Annulé	2023-11-22	2023-11-17	2023-12-27	2024-01-10	2024-01-31	2025-01-30
BI-BI-MOF-387300-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Suivi-Evaluation	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-25	2023-11-06	2023-11-30	2023-12-21	2024-01-11	2025-01-10
BI-BI-MOF-394048-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en passation des marchés avec un profil d'ingénieur	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	40,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-11-24	2023-11-21	2024-01-05	2024-01-19	2024-02-07	2025-02-06
BI-BI-MOF-395419-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en passation des marchés avec un profil d'ingénieur	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-12-08	2024-01-18	2023-12-13	2024-01-03	2024-02-07	2025-02-06
BI-BI-MOF-380053-CS-INDV / Recrutement d'un 2ème ingénieur Spécialiste en infrastructures	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	36,000.00	0.00	Annulé	2023-09-15	2023-10-10	2023-11-03	2023-11-17	2023-12-08	2024-12-07
BI-BI-MOF-395468-CS-INDV / Recrutement d'un 2ème ingénieur en infrastructures	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-07	2023-12-14	2023-12-12	2024-01-02	2024-02-06	2025-02-05
BI-BI-MOF-400925-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'élaborer les textes d'application du code de commerce	IDA / E0700	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Individuel	Open - National	60,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-01-12	2024-01-18	2024-02-23	2024-03-15	2024-04-04	2024-07-14