

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).

I. General

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original: 14 November 2013 - Revision, February 2 2017
- 2. Date of General Procurement Notice:** July 2014
- 3. Period covered by this procurement plan:** The procurement period of project covered from year February to December 2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

- 1. Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

- 2. Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
- 3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):**

July 9, 2010

4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**
Project Implementation Manual for World Bank Loan Project IDA 53580-CG et IDA 59860-CG issued by Unité de Gestion de Projet.
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:**
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)					
	Summary of the ICB (Goods)					
	Summary of the NCB (Works)					
	Summary of the NCB (Goods)					
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)					

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

July 9, 2010

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:**
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS				
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.5	10	Post	

PROCUREMENT PLAN Congo, Republic of : **CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project**

General Information
Country: Congo, Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-02-16
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-01-25
Project ID: P145263 **GPN Date:**
Project Name: CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project
Loan / Credit No.: IDA / 53580, IDA / 59860, IDA / 63690
Executing Agency: CG - LISUNGI - Safety Nets Projects

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CG-PL-SFS-TVX0035 / Recrutement d'une entreprise chargée de l'aménagement des bureaux de l'antenne départementale	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				189,672.00	0.00	Annulé								2020-11-04									2020-12-30	2021-06-28

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
CG-PL-SFS-002-FR-CF / Mobilier de bureau et petit matériel et technique complémentaires pour l'UGP et CAS pilotes (02 lots)	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		38,258.00	0.00	Annulé								2017-11-25											2018-07-19		
CG-PL-SFS-005-FR-CF / Fouritures de bureau et petit matériel technique pour l'UGP	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé								2017-11-20											2018-07-14		
CG-PL-SFS-015-C / Matériels informatiques zones pilotes	IDA / 53580	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		689,655.00	0.00	Annulé			2018-03-13		2018-03-18				2018-04-29			2018-05-29						2018-07-03	2018-12-30		
CG-PL-SFS-004-FR-CF / Equipements et autre matériel pour les sept (07) CAS pilotes	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		290,000.00	0.00	Annulé			2018-12-31		2019-01-05				2019-02-16			2019-03-18						2019-04-22	2019-10-19		
CG-PL-SFS-003-FR-CF / Bateaux balaisiers pour la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,904.00	0.00	Annulé								2019-01-05										2019-03-02	2019-08-29		
CG-PL-SFS-001-FR-CF / Mobilier de bureau et petit matériel et technique pour l'UGP	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,500.00	0.00	Annulé								2018-12-04										2019-01-29	2019-07-28		
CG-LISUNGI-064-FNT / Acquisition matériel informatique, acquisition du matériel informatique pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,636.00	40,349.99	Achévé								2018-11-05										2018-12-31	2018-10-17	2019-06-29	2018-11-25
CG-PL-SFS-FNT/032 / Acquisition des moyens roulants et nautiques (véhicules double cabine, motos DT, progromoteur, hors bord) pour l'antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		512,027.00	689,422.04	Signé								2020-10-05	2020-11-18									2020-11-30	2021-01-20	2021-05-29	
CG-PL-SFS-FNT/034 / Acquisition du mobilier de bureau pour la DDAS Likouala et les CAS de Imfolongo, Betou, Erye Ile, Igne et Kintéle	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		68,971.00	0.00	Achévé								2020-12-15	2021-09-22									2021-02-09	2022-01-30	2021-08-08	2022-04-14
CG-PL-SFS-FNT/033 / Acquisition du matériel informatique et technique (matériel informatique, source d'énergie, accès internet, cartes de bénéficiaires)	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		381,240.00	0.00	En cours d'exécution				2020-10-30	2020-08-04	2020-11-04	2023-05-01			2020-12-16	2021-10-01	2021-01-15	2021-10-20	2021-02-19				2021-08-18			
CG-PL-SFS-FNT/041 / TOMPRO FULL WEB, Acquisition, installation et opérationnalisation du logiciel de gestion financière et comptable TOM 2 PRO FULL WEB	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			58,362.00	46,172.54	Achévé					2020-09-15	2021-03-03	2020-09-20	2021-03-09										2020-10-25	2021-04-23	2021-04-23	
CG-PL-SFS-FNT/065 / Matériel didactique, Acquisition du matériel didactique, pédagogique et manuels scolaires au profit des structures du Ministère primaire, secondaire chargé de l'alphabétisation du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		363,459.00	251,517.91	Achévé					2021-09-01	2021-09-30	2021-09-06	2022-05-29			2021-10-18	2021-09-17	2021-11-17	2021-10-04	2021-12-22	2022-01-26	2022-06-20	2022-03-02			
CG-PL-SFS-FNT/087 / Acquisition du matériel informatique et de communication au profit du comité départemental de vérification et de validation du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,189.00	0.00	Annulé								2021-11-20										2022-01-15	2022-07-14		
CG-PL-SFS-SCES/088 / Acquisition des moyens roulants et nautiques au profit du comité départemental de vérification et de validation du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		87,972.00	0.00	Annulé								2021-11-20										2022-01-15	2022-07-14		
CG-PL-SFS-MED/112 / Achat des médicaments pour 14 centres de santé, 3 hôpitaux de base et 2 districts sanitaires du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			98,639.00	79,165.71	Signé					2022-02-18	2022-01-17	2022-02-23	2022-01-20										2022-03-30	2022-06-25	2022-09-26	

CG-PL-SFS-FNT/113 / Acquisition des kits scolaires au profit des enfants des menages non bénéficiaires des transferts monétaires conditionnels et Transferts monétaires liés au activites generatives de revenus (TMC/TMAGR)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		79,741.00	0.00	Achévé												2022-04-06	2022-09-15					2022-06-01	2022-11-03	2022-11-28	2023-01-14	
CG-PL-SFS-FNT/114 / Acquisition des équipements de protection individuelle au profit des apprentis bénéficiaires des formations qualifiantes	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		124,011.00	0.00	Signé												2022-04-06	2022-05-30					2022-06-01	2022-09-01	2022-11-28		
CG-PL-SFS-FNT/138 / Acquisition du matériel de laboratoire au profit des CSI et hopitaux dans le cadre de mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,589.00	0.00	Achévé												2022-12-05	2022-11-15					2023-01-30	2023-03-02	2023-07-29	2023-06-22	
CG-PL-SFS-FNT/139 / Acquisition des équipements de protection individuelle et kits d'apprentissage au profit des jeunes bénéficiaires de la formation professionnelle du département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			95,234.00	0.00	Signé					2022-12-01	2022-10-08	2022-12-06	2022-10-14											2023-01-10	2022-11-20	2023-07-09	
CG-PL-SFS-FNT/159 / Acquisition des kits d'insertion des jeunes apprenants de la Likouala. LOT 3: confection des habnars	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,336.00	0.00	Signé												2023-10-28	2023-10-16					2023-12-23		2024-06-20		
CG-PL-SFS-FNT/157 / Acquisition des kits d'insertion des jeunes apprenants de la Likouala. LOT 1: acquisition des kits d'apiculture, maréchage, plomberie, coupe couture, restauration, pâtisserie, coiffure, électricité, conduite hors bord	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		315,064.00	0.00	Achévé												2023-10-28	2023-10-16					2023-12-23	2023-11-02	2024-06-20		
CG-PL-SFS-FNT/158 / Acquisition des kits d'insertion des jeunes apprenants de la Likouala. LOT 2: acquisition des kits de maçonnerie, menuiserie, soudure, mécanique, pavage, affutage, tournage	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		246,670.00	0.00	Achévé												2023-10-28	2023-10-16					2023-12-23	2023-11-02	2024-06-20		
CG-PL-SFS-FNT/160 / CAMEP S, contrat par entente directe avec la centrale d'achat de médicaments essentiels et produits de santé (CAMEPS) pour la fourniture des médicaments au profit des centres de santé et hôpitaux dans le cadre de la mise en oeuvre du FBP dans la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			68,107.00	0.00	En cours d'exécution					2023-12-31	2023-12-15	2024-01-05	2023-12-18										2024-02-09		2024-08-07		
CG-PL-SFS-FNT/161 / CONTRAT DE FOURNITURE RELATIF A L'ACQUISITION DES EPI ET AUTRES MATERIELS POUR LA GESTION DES DECHETS BIOMEDICAUX PAR LES FOSA DE LA LIKOUALA	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		53,884.00	0.00	En attente d'exécution												2024-01-27						2024-03-23		2024-09-19		
CG-PL-SFS-FNT/162 / CAMEP S, Contrat par entente directe avec la Centrale d'Achat de médicaments Essentiels et produits de Santé (CAMEPS) au profit des populations victimes des inondations dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan multisectoriel de réponse aux inondations.	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			149,625.94	0.00	En attente d'exécution												2024-01-26						2024-03-06		2024-09-02		

NON CONSULTING SERVICES																																
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CG-PLSFS-014-C / Société de Gardiennage, PSG	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		82,754.00	0.00	Annulé																				2018-05-12	2018-11-08	
CG-LISUNGI-034-CS-ED / TOMPROM, Mise à jour logiciel TOMPROM	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			13,333.00	13,089.02	Achévé							2018-05-16	2018-08-08	2018-05-21	2018-08-08									2018-06-25	2018-10-17	2018-12-22	2018-11-02
CG-LISUNGI-058-CS / Contrat BPC paiement ménages des zones d'extension 2 (Gamboma, Ngo, Dolisie, Nganga Lingolo) et des ménages digestes aux AGR dans toutes les zones du projet.	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			181,401.00	173,765.12	Signé							2018-10-15	2018-10-01	2018-10-20	2018-09-18									2018-11-24	2018-10-05	2019-05-23	
CG-LISUNGI-060-CS / Contrat 1 LOT 2 avec la BPC pour le paiement des ménages de Talangali, Mougali, Oyo	IDA / 53580	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		263,630.00	0.00	Annulé																			2019-01-30		2019-07-29	
CS-LISUNGI-005-C / Société de gardiennage Renouvellement de contrat avec la société de gardiennage	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			82,754.00	82,034.60	Achévé							2019-05-30	2018-12-21	2019-06-04	2018-12-26									2019-07-09	2019-12-30	2020-01-05	2020-01-04
CG-PL-SFS-SNC/037 / Société de renouvellement de contrat entre UGP et la société de gardiennage et d'entretien PS G Balai m'agique	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			85,615.00	89,248.14	Achévé							2020-11-09	2019-12-24	2020-11-14	2019-12-24									2020-12-19	2020-01-20	2021-06-17	2020-08-04
CG-PL-SFS-SCES067 / DEDE, Contrat de services de formation apprentissage avec le blissement DEDE pour la formation pratique de 5 apprentis en maçonnerie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,583.00	2,902.82	Achévé							2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03									2021-12-25	2021-05-25	2022-06-23	

CG-PL-SFS-SCES/068 / EFONGA, Contrat de services de formation apprentissage avec établissement EFONGA pour la formation pratique de 3 jeunes en soudure	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2.111.00	3.985.87	Achévé			2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03			2021-12-25	2021-05-25	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES/069 / GEES, Contrat de services de formation apprentissage avec établissement GEES pour la formation pratique de 5 jeunes en menuiserie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1.583.00	2.905.70	Achévé			2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-04			2021-12-25	2021-05-25	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES/071 / MARLIN MOZ, Contrat de services de formation apprentissage avec établissement MARTIN MOZ pour la formation pratique de 10 apprentis en production et pose de pavés	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2.111.00	3.985.87	Signé			2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03			2021-12-25	2021-05-25	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES/072 / MBASSAMO, Contrat de services de formation apprentissage avec établissement MBASSAMO Apiculture pour la formation pratique de 10 apprentis en apiculture	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2.111.00	3.870.43	Signé			2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03			2021-12-25	2021-05-25	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES/073 / MONANA, contrat de services de formation apprentissage avec établissement MONANA pour la formation pratique de 3 apprentis en menuiserie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1.583.00	2.989.40	Signé			2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03			2021-12-25	2021-05-25	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES/074 / ALEXANDRE, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement ALEXANDRE pour la formation pratique de 10 apprentis en menuiserie et en mécanique automobile	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			3.695.00	6.975.28	Achévé			2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03			2021-12-25	2021-05-25	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES/075 / ANUIC, Contrat de service de formation apprentissage avec association des Navigants Unis du Congo (ANUIC) pour la formation pratique de 10 apprentis en conduite des hors bords	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1.055.00	1.991.57	Achévé			2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03			2021-12-25	2021-05-25	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES/076 / NINGBALA, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement NINGBALA Domino pour la formation pratique de 10 apprentis en menuiserie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			3.167.00	0.00	Annulé			2021-11-15		2021-11-20				2021-12-25		2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES/077 / EVENCIA, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement EVENCIA pour la formation pratique de 10 apprentis en coiffure	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2.111.00	3.985.87	Signé			2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03			2021-12-25	2021-05-25	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES/078 / MAGNOMELE, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement MAGNOMELE pour la formation pratique de 5 apprentis en plomberie sanitaire	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1.583.00	2.989.40	Signé			2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03			2021-12-25	2021-05-25	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES/079 / MASSAKATA ONANA, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement MASSAKATA ONANA pour la formation pratique de 3 apprentis en menuiserie et soudure	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			3.695.00	6.970.49	Achévé			2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03			2021-12-25	2021-05-25	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES/080 / MONTBLANC, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement MONTBLANC pour la formation pratique de 3 apprentis en menuiserie -serrage	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			950.00	2.391.52	Signé			2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03			2021-12-25	2021-05-25	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES/081 / SEXINE, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement SEXINE pour la formation de 3 apprentis en coiffure esthétique	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1.055.00	1.992.94	Signé			2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03			2021-12-25	2021-05-25	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES/082 / VIVEZ LE PRESENT, Contrat de service de formation apprentissage avec établissement VIVEZ LE PRESENT pour la formation pratique de 5 apprentis en menuiserie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1.583.00	2.989.40	Signé			2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03			2021-12-25	2021-05-25	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES/070 / JC SERVICERES, Contrat de services de formation apprentissage avec établissement JC SERVICERES pour la formation pratique de 5 jeunes en mécanique générale	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2.128.00	4.151.26	Achévé			2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03			2021-12-25	2021-05-08	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES/066 / BISO, Contrat de services de formation apprentissage avec l'établissement Biso na Biso pour la formation de 5 apprentis en coupe-couture	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2.128.00	4.151.26	Achévé			2021-11-15	2021-04-01	2021-11-20	2021-05-03			2021-12-25	2021-05-08	2022-06-23
CG-PL-SFS-SCES/089 / AKAMA NGALA, Contrat de services de formation apprentissage avec atelier AKAMA NGALA pour la formation de 5 apprentis en maçonnerie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1.597.00	3.142.66	Achévé			2021-11-30	2021-04-01	2021-12-05	2021-05-03			2022-01-09	2021-05-25	2022-07-08

CG-PL-SFS-CS/132 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Espira pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		78,887.00	76,571.38	Signé														2022-09-01	2022-01-03	2022-09-06	2022-01-04					2022-10-11	2022-01-15	2023-04-09			
CG-PL-SFS-CS/133 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé Elks pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		75,848.00	73,624.42	Signé																							2022-10-11	2022-01-15	2023-04-09		
CG-PL-SFS-CS/134 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé Divine pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		82,294.00	78,535.92	Signé																							2022-10-11	2022-01-15	2023-04-09		
CG-PL-SFS-CS/135 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le centre de santé de Bohona pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		109,764.00	104,751.53	Signé																								2022-10-11	2022-01-15	2023-04-09	
CG-PL-SFS-CS/137 / Contrat de service entre le comité de parlementaire de vérification et de validation et le district sanitaire Eryelle Bérou pour la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		26,549.00	0.00	Signé																								2022-10-11	2022-01-18	2023-04-09	
CG-PL-SFS-SC/112 / Golf Bravo, contrat de service de formation apprentissage avec le prestataire de formation qualifiante établissement garage-Bravo et frères pour la formation de 10 apprentis en mécanique automobile	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		3,738.00	0.00	Achévé																								2022-11-12		2023-05-11	
CG-PL-SFS-SC/113 / La Répétition, Contrat de service de formation apprentissage avec le prestataire de formation qualifiante établissement la Répétition pour la formation de 10 apprentis en mécanique générale	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		3,738.00	0.00	En cours d'exécution																								2022-11-12		2023-05-11	
CG-PL-SFS-SC/114 / Contrat de service entre l'Unité de Gestion du Projet Lisungi et le Comité Départemental de vérification et de validation relatif à la mise en oeuvre du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé dans le département d'	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		123,747.00	0.00	En attente d'exécution																									2022-11-10		2023-05-09

CONSULTING FIRMS																																						
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion												
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
CG-LISUNGI-018-CS-QC / Spécialiste transferts monétaires , recrutement spécialiste transferts monétaires pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	31,776.48	Achévé	2018-05-07	2018-04-25	2018-05-28		2018-07-11	2018-06-12																	2018-08-10	2018-06-27	2018-09-14	2018-07-19	2019-03-13	2022-01-19	
CG-LISUNGI-019-CS-QC / Spécialiste AGR, Recrutement spécialiste AGR du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	31,776.48	Achévé	2018-05-09	2018-05-10	2018-05-30	2018-07-26	2018-07-13	2018-08-06																		2018-08-12	2018-08-06	2018-09-16	2018-07-19	2019-03-15	2020-01-19
CG-LISUNGI-020-CS-QC / Aide comptable, Recrutement aide comptable pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		13,500.00	9,435.80	Achévé	2018-06-07	2018-07-26	2018-06-28	2018-07-26	2018-08-11	2018-09-24																		2018-09-10	2018-08-18	2018-10-15	2018-10-03	2019-04-13	2019-07-06
CG-LISUNGI-017-CS-QC / Comptable, Recrutement comptable du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		38,000.00	19,721.89	Achévé	2018-08-20	2018-07-26	2018-09-10	2018-07-26	2018-10-24	2018-08-17																		2018-11-23	2018-10-15	2018-12-28	2018-11-02	2019-06-26	2019-07-10
CG-LISUNGI-064-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, l'accompagnement et l'accompagnement des bénéficiaires du programme A GR et des cash transferts de Brazzaville centre (Makébébé, Bacongo, Mougahé, Talangai, Mfou, Mafou, Djiri, Nganga lingolo) (LOT 2)	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		164,500.00	328,777.96	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12																		2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-08	2019-10-06	2020-01-07
CG-LISUNGI-065-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, l'accompagnement et l'accompagnement des bénéficiaires du programme A GR et des cash transferts de la zone sud (Dolisie 1, Dolisie 2, Mvumvum, Loandjili) (LOT 2)	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		130,500.00	271,116.76	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12																		2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-08	2019-10-06	2020-01-07
CG-LISUNGI-062-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, l'accompagnement et l'accompagnement des bénéficiaires du programme A GR et des cash transferts de Oyjo, Makoua, Nge et Gamba (LOT 1)	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		105,000.00	321,847.42	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12																		2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-20	2019-10-06	2020-01-19

CS-USUNGI-001-FRM / Cabinet et d'audit indépendant/Recrutement d'un cabinet d'audit indépendant	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		13.119.00	0.00	Annulé	2019-03-30	2019-03-05	2019-04-20					2019-06-03			2019-07-01	2019-07-31	2019-09-04	2019-10-09	2020-10-08					
CG-PLSFS-013-QC / Cabinet d'audit, E&Y	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		10.000.00	0.00	Annulé	2018-03-10		2018-03-31					2018-05-14			2018-06-11	2018-07-11	2018-08-15	2018-09-19	2019-09-19					
CG-PL-SFS-SC/046 / Association locale Recrutement d'une association locale (ASLO) chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages des districts de Imfondo, Dongou et Enyelle porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		131.520.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2020-12-20	2021-05-21	2021-01-13	2021-07-04								2021-08-03	2021-09-07	2022-03-06					
CG-PL-SFS-SC/044 / Agence de paiement Recrutement d'une agence de paiement chargée d'assurer le versement des allocations aux ménages établis des districts de Brazzaville (Igne et Kintele) et de Pointe Noire (Lot 2)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		343.576.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04						2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10					
CG-PL-SFS-SC/048 / ONG Recrutement d'une ONG chargée de ciblage et de la sélection des ménages de la Likoual (Imfondo, Dongou, Betou et Enyelle) (Lot 1)	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		490.000.00	266.425.49	Achévé	2021-05-31	2020-12-27	2021-06-21	2022-05-29	2021-08-04	2021-04-23					2021-09-01	2021-04-28	2021-10-01	2021-04-29	2021-11-05	2021-05-03	2021-12-10	2021-05-18	2022-12-10	2021-07-04
CG-PL-SFS-SC/058 / Agence de communication Recrutement d'une agence de communication nationale et institutionnelle pour le projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		318.993.00	262.032.41	Signé	2021-05-31	2021-04-23	2021-06-21	2021-05-19	2021-08-04	2021-06-01					2021-09-01	2021-06-01	2021-10-01	2021-06-10	2021-11-05	2021-06-22	2021-12-10	2021-09-12	2022-12-10	
CG-PL-SFS-SC/049 / ONG Recrutement d'une ONG chargée de ciblage et de la sélection des bénéficiaires de Brazzaville (Igne et Kintele) et de Pointe Noire	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		253.346.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-27	2021-06-21		2021-08-04						2021-09-01		2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10				
CG-PL-SFS-SC/050 / UNHCR Recrutement du HCR pour l'appui au monitoring et la prise en charge des groupes spécifiques	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		333.000.00	451.175.63	Signé														2021-07-10	2021-04-18	2022-01-06				
CG-PL-SFS-SC/043 / Agence de paiement Recrutement d'une agence de paiement chargée d'assurer le versement des allocations aux ménages établis des districts de Imfondo, Dongou et Enyelle (Lot 1)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		666.942.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04						2021-09-01		2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10				
CG-PL-SFS-SC/045 / Association locale recrutement d'une association locale (ASLO) chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages des districts de Betou porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle (Lot 1)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		278.171.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04						2021-09-01		2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10				
CG-PL-SFS-SC/047 / Association locale Recrutement d'une association locale chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages des districts de Igne et Kintele et de Pointe Noire porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle (lot 3)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		211.053.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04						2021-09-01		2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10				
CG-PL-SFS-SC/141 / Recrutement d'un cabinet chargé de réaliser l'audit financier des exercices 2022 et 2023 du projet Lisungi système de filets sociaux	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		26.188.00	0.00	Signé	2023-02-28	2023-01-18	2023-03-21	2023-02-14	2023-05-04	2023-03-11					2023-06-01	2023-03-24	2023-07-01	2023-04-06	2023-08-05	2023-05-04	2023-09-09	2023-06-02	2024-09-08	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
CG-PLSFS-006-SC-ED / RSEL -Responsable de suivi et évaluation pour la CAS de Bacongo	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24.000.00	0.00	Annulé	2017-11-02		2017-11-12					2018-01-16		2018-07-15						
CG-PLSFS-008-SC-ED / Audit interne, monsieur GNAH OUA FELKEU, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3.900.00	42.941.28	Signé	2017-04-17		2017-04-27					2017-07-01	2017-04-26	2017-12-28						
CG-PLSFS-009-SC-ED / Spécialiste en Transferts Mondiales, madame DANY GANDZIRI, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3.530.00	38.256.84	Signé	2017-03-28		2017-04-01					2017-04-20	2016-02-27	2017-10-17						
CG-PLSFS-011-SC-ED / Spécialiste en suivi et Evaluation, Madame Jocelyne Sandra Ein YAMA	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30.000.00	32.205.96	Signé	2018-01-31		2018-02-10					2018-04-16	2017-04-10	2018-10-13						
CG-PLSFS-012-ED / Spécialiste Développement Système Informatique, Mr Bernard Hugues OYEXA IBARA, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		28.000.00	30.058.90	Signé	2018-01-31		2018-02-10					2018-04-16	2017-01-02	2018-10-13						
CG-PLSFS-010-SC-ED / RAFC Responsable Administratif et Financier	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2.940.00	32.205.96	Signé	2017-03-27		2017-03-31					2017-04-27	2017-04-11	2017-10-24						
CG-USUNGI-016-CS-ED / Administrateur Recrutement Administrateur base de données RSU	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60.000.00	32.334.84	Achévé	2018-03-20	2018-03-28	2018-03-24	2018-03-28				2018-04-05	2018-04-13	2018-10-02	2021-01-18					

CG-LISUNGI-021-CS-ED / RSE / Masekele, Contrat de service de consultant avec Responsabilité Suivi Evaluation de Mako	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	3,589.86	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01			2018-07-16	2018-02-08	2019-01-12	2020-01-07
CG-PLISFS-007-SC-INDIV / Consultant local pour l'étude sur les populations spécifiques (Personnes handicapées et peuples autochtones)	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2018-11-26		2019-01-14	2019-02-04			2019-03-11		2019-09-07	
CG-LISUNGI-022-CS-ED / RSE / L Dyo, Contrat de service de consultant Responsable Suivi Evaluation de Oyo	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	3,815.35	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01			2018-07-16	2018-02-08	2019-01-12	2020-01-07
CG-LISUNGI-023-CS-ED / RSE / Masekele, Contrat de service de consultant Responsable Suivi Evaluation locale de Masekele	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	4,880.10	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01			2018-07-16	2018-02-08	2019-01-12	2021-01-07
CG-LISUNGI-024-CS-ED / RSE / L Mougali, Contrat de service de consultant Responsable suivi évaluation de Mougali	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	7,009.59	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01			2018-07-16	2018-02-08	2019-01-12	2020-01-07
CG-LISUNGI-025-CS-ED / Chef de liaison, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de M abou	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,890.00	3,254.10	Achévé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18			2018-07-16	2018-02-08	2019-01-12	2020-01-07
CG-LISUNGI-026-CS-ED / Chef de liaison, Contrat de service de consultant, chauffeur du coordonnateur du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,500.00	2,704.07	Achévé	2018-05-02	2018-05-10	2018-05-12	2018-05-18			2018-07-16	2018-02-08	2019-01-12	2020-01-07
CG-LISUNGI-027-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant, spécialiste en gestion financière du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	31,976.00	33,911.89	Achévé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18			2018-07-16	2018-04-08	2019-01-12	2022-01-07
CG-LISUNGI-028-CS-ED / Assistante administrative, Contrat de service de consultant, Assistante administrative du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,500.00	9,050.36	Achévé	2018-05-02	2018-05-16	2018-05-12	2018-05-17			2018-07-16	2018-02-08	2019-01-12	2021-07-06
CG-LISUNGI-029-CS-ED / Chef de liaison UGR, Contrat de service de consultant, C chauffeur de liaison de l'unité de Gestion du Projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,890.00	2,551.55	Achévé	2018-05-02	2018-05-10	2018-05-12	2018-05-17			2018-07-16	2018-02-08	2019-01-12	2020-01-07
CG-LISUNGI-030-CS-ED / Chef de liaison CAS Mougali, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Mougali	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,890.00	2,509.95	Achévé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18			2018-07-16	2018-02-08	2019-01-12	2020-01-07
CG-LISUNGI-031-CS-ED / Chef de liaison CAS Mvoum vou, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Mvoumvou à Pointe Noire	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,766.00	3,476.69	Achévé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01			2018-07-16	2018-02-08	2019-01-12	2020-01-07
CG-LISUNGI-032-CS-ED / Spécialiste en développement de systèmes informatiques, Contrat de service de consultant Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,666.00	0.00	Annulé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12				2018-07-16		2019-01-12	
CG-LISUNGI-033-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant spécialiste en gestion financière du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	31,776.48	Achévé	2018-05-02	2018-05-17	2018-05-12	2018-05-17			2018-07-16	2016-01-28	2019-01-12	2022-01-19
CG-LISUNGI-033-CS-CI / Webmaster designer, Recrutement d'un consultant webmaster designer pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	34,000.00	17,940.58	Achévé	2018-08-20	2018-07-26	2018-10-08	2018-08-06	2018-10-29	2018-06-27	2018-12-03	2018-07-10	2019-06-01	2020-01-08
CG-LISUNGI-034-CS-CI / Coordonnateur cellule technique, Recrutement du coordonnateur de la cellule technique du RSU	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	31,452.66	Achévé	2018-08-20	2018-07-26	2018-10-08	2018-09-14	2018-10-29	2018-09-18	2018-12-03	2018-10-03	2019-06-01	
CG-LISUNGI-035-CS-CI / Contrat de service de consultant - Responsable suivi et évaluation local de la circonscription d'action sociale (CAS) de Mvoutvou	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-08-20	2018-08-04	2018-08-30	2018-08-04			2018-11-03	2016-06-21	2019-05-02	
CG-LISUNGI-036-CS-CI / Contrat de service de consultant, Spécialiste en suivi évaluation du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	31,893.12	Achévé	2018-08-20	2018-08-01	2018-08-30	2018-08-01			2018-11-03	2016-03-04	2019-05-02	
CG-LISUNGI-037-CS-CI / Contrat de service de consultant - Spécialiste en réseau et systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	31,776.48	Signé	2018-08-20	2018-08-05	2018-08-30	2018-08-06			2018-11-03	2016-03-04	2019-05-02	
CG-LISUNGI-038-CS-CI / Contrat de service de consultant, Chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale (CAS) de Talangai et Djiri.	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,514.70	Achévé	2018-08-30	2018-10-19	2018-09-09	2018-10-20			2018-11-13	2018-09-23	2019-05-12	2019-07-10
CG-LISUNGI-039-CS-CI / Contrat de service de consultant, chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale de Bacongo et Makelekele.	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,467.30	Achévé	2018-08-30	2018-08-01	2018-09-09	2018-09-13			2018-11-13	2018-09-23	2019-05-12	2020-01-13

CG-LISUNGI-040-CS-CI / Contrat de service de consultant. Chauffeur du projet auprès de la CAS de Makeleleke.	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,514.70	Achévé	2018-08-30	2018-10-19	2018-09-09	2018-10-19			2018-11-13	2018-09-23	2019-05-12	2019-07-10
CG-LISUNGI-041-CS-CI / Contrat de service de consultant, chauffeur du projet à la CAS de Oyo	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-09				2018-11-13		2019-05-12	
CG-LISUNGI-042-CS-CI / Contrat de service de consultant, spécialiste en transferts monétaires du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	43,200.00	38,271.74	Signé	2018-08-30	2018-08-03	2018-09-09	2018-08-03			2018-11-13	2017-04-07	2019-05-12	
CG-LISUNGI-043-CS-CI / Contrat de service de consultant spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	33,600.00	29,658.05	Achévé	2018-08-30	2018-08-05	2018-09-09	2018-08-05			2018-11-13	2016-03-01	2019-05-12	2022-01-13
CG-LISUNGI-044-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la circonscription d'élection sociale de Makeleleke	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-08-30	2018-08-03	2018-09-09	2018-08-03			2018-11-13	2016-07-26	2019-05-12	2021-01-13
CG-LISUNGI-046-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-08-30	2018-08-04	2018-09-09	2018-08-04			2018-11-13	2016-07-11	2019-05-12	2022-01-13
CG-LISUNGI-048-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet Lisungi à la CAS de Mvumuvou	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-09				2018-11-13		2019-05-12	
CG-LISUNGI-049-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet à la CAS de Mvumuvou	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-08-30	2018-08-04	2018-09-09	2018-08-04			2018-11-13	2016-09-27	2019-05-12	2020-01-18
CG-LISUNGI-050-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la CAS de Mougali	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-10-11	2019-05-16	2020-01-18
CG-LISUNGI-051-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la CAS de Oyo	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-03			2018-11-17	2016-06-23	2019-05-16	2020-01-18
CG-LISUNGI-052-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet à la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-09-03	2018-08-04	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-09-22	2019-05-16	2020-01-18
CG-LISUNGI-053-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet Lisungi.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,200.00	6,355.30	Achévé	2018-09-03	2018-08-04	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-07-18	2019-05-16	2020-01-08
CG-LISUNGI-054-CS-CI / Contrat de service de consultant, assistante administrative du projet	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,400.00	18,072.77	Achévé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-03			2018-11-17	2016-08-07	2019-05-16	2021-07-06
CG-LISUNGI-055-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Achévé	2018-09-03	2018-08-05	2018-09-13	2018-08-05			2018-11-17	2016-06-09	2019-05-16	2021-01-08
CG-LISUNGI-056-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,312.00	5,571.48	Achévé	2018-09-03	2018-08-06	2018-09-13	2018-08-06			2018-11-17	2016-07-18	2019-05-16	2020-01-08
CG-LISUNGI-057-CS-CI / Avenant au Contrat de service de consultant assistante administrative du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,400.00	0.00	Annulé	2018-09-03		2018-09-13				2018-11-17		2019-05-16	
CG-LISUNGI-047-CS-CI / Contrat de service de consultant Responsable suivi évaluation local de la circonscription d'élection sociale (CAS) de Talangal	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,596.30	Signé	2018-08-30	2018-09-11	2018-09-09	2018-09-11			2018-11-13	2016-06-17	2019-05-12	
CG-LISUNGI-045-CS-CI / Contrat de service de consultant Auditeur interne du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	48,000.00	42,385.20	Signé	2018-08-30	2018-09-11	2018-09-09	2018-09-11			2018-11-13	2016-03-05	2019-05-12	
CG-LISUNGI-058-CS-CI / Responsable sauvegarde environnemental. Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	31,090.50	Signé	2018-10-15	2018-11-12	2018-12-03	2019-01-03	2018-12-24	2019-01-03	2019-01-28	2019-01-23	2019-07-27	
CG-LISUNGI-063-CS-CI / Prestataire informatique, Contrat de service de consultant prestataire informatique	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Direct	6,000.00	5,183.34	Achévé	2018-10-31	2018-11-12	2018-11-10	2019-01-03	2018-12-01	2019-01-03	2019-01-05	2019-01-23	2019-07-04	2020-01-19
CG-LISUNGI-064-CI / CTPAD, Contrat avec la CTPAD pour la mise en œuvre des mesures de sauvegarde pour les populations autochtones de Nig et Gamboma	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	117,189.00	103,308.59	Achévé	2018-10-31	2018-11-28	2018-11-10	2019-04-10			2019-01-14	2019-04-25	2019-07-13	2020-01-19
CG-LISUNGI-059-CS / Avenant au contrat avec l'agence de paiement (BPCI) relatif au paiement des ménages de Makeleleke, Bacongo, Mvumuvou et Makoua (LOT 1)	IDA / 53580	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	314,409.00	0.00	Annulé	2018-12-24		2019-01-03				2019-03-09		2019-09-05	
CG-LISUNGI-066-CS / Contrat de prestation de service avec l'agence de communication GLAD SERVICES.	IDA / 53580	Strengthening the demands of services through cash transfer program	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	537,278.00	280,314.44	Achévé	2018-12-24	2018-12-17	2019-01-03	2019-02-19			2019-03-09	2018-12-07	2019-09-05	2020-01-07

CS-LISUNGI-001-C / Informaticien-geomaticien Recrutement d'un informaticien geomaticien chargé du Registre Social Unique (RSU)	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	16,852.13	Achévé	2019-03-30	2019-03-05	2019-05-18	2019-04-10	2019-06-08	2019-04-10	2019-07-13	2019-04-20	2020-01-09	2019-07-05
CS-LISUNGI-002-C / Responsable Administratif et Financier Renouvellement de contrat avec le Responsable administratif et financier	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,000.00	35,522.97	Achévé	2019-05-15	2019-03-01	2019-05-25	2019-03-29			2019-07-29	2019-04-07	2020-01-25	2020-01-07
CS-LISUNGI-003-C / Administrateur Renouvellement de contrat avec l'Administrateur base de données et systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	15,224.13	Achévé	2019-05-30	2019-03-25	2019-06-09	2019-04-01			2019-08-13	2019-04-07	2020-02-09	2020-01-07
CS-LISUNGI-004-C / Spécialiste en développement Renouvellement de contrat avec le spécialiste en développement de systèmes informatiques	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,000.00	14,209.19	Achévé	2019-05-30	2019-01-02	2019-06-09	2019-01-02			2019-08-13	2019-01-09	2020-02-09	2020-01-07
CS-LISUNGI-006-C / Chauffeur Recrutement d'un chauffeur du projet Lisungi pour la conception d'action sociale de Njo et Gamboma	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		5,260.00	0.00	Annulé	2019-05-30	2018-11-05	2019-07-18		2019-08-08		2019-09-12		2020-03-10	
CS-LISUNGI-007-FRM / Institut National de la Statistique Contrat avec l'Institut National de la Statistique pour réaliser les enquêtes socio-démographiques sur l'évaluation de la résilience et étude d'impact des transferts monétaires sur les bénéficiaires du projet	IDA / 59860	Strengthening the demand of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		148,662.00	147,369.19	Signé	2019-05-30	2019-03-01	2019-06-09	2019-04-05			2019-08-13	2019-04-08	2020-02-09	
CG-PL-SFS-CI005 / Responsable sauvegarde environnementale. Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale et sociale pour l'antenne départementale Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49,142.00	46,716.32	Achévé	2020-09-28	2020-05-21	2020-11-16	2020-07-21	2020-12-07	2020-08-12	2021-01-11	2020-10-03	2021-07-10	2022-01-15
CG-PL-SFS-CI010 / Assistant administratif et financier. Recrutement d'un assistant administratif et financier pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		52,763.00	95.01	Achévé	2020-11-23	2020-07-10	2021-01-11	2020-11-02	2021-02-01	2020-11-02	2021-03-08	2020-11-18	2021-09-04	2022-01-15
CG-PL-SFS-CI011 / Responsable sauvegarde environnementale. Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale pour l'antenne départementale du projet Lisungi dans la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49,142.00	18,473.13	Achévé	2020-07-27	2020-05-21	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-10-03	2021-05-08	2022-01-15
CG-PL-SFS-CI020 / RTM, renouvellement de Contrat avec monsieur MAKAYA Albert Molinari, actuel responsable transfert monétaire du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		93,111.00	31,362.12	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03			2020-12-05	2020-01-22	2021-06-03	2021-01-15
CG-PL-SFS-CI023 / Geomaticien, Renouvellement de contrat avec monsieur MOUJAND A Van-Dyck, actuel informaticien geomaticien chargé du RSU	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		74,489.00	25,089.70	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-22	2021-06-03	2021-01-15
CG-PL-SFS-CI029 / Chauffeur du coordonnateur du projet, renouvellement de Contrat avec monsieur MOUJLET Giscard D'Estang, actuel Chauffeur du Coordonnateur du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,622.00	5,982.37	Achévé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-07			2020-12-05	2020-01-22	2021-06-03	2020-02-15
CG-PL-SFS-CI025 / Comptable, Renouvellement de contrat avec monsieur MANKOLOLO Pierre Brice, actuel comptable du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		59,971.00	110.19	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-22	2021-06-03	2021-01-15
CG-PL-SFS-CI009 / Secrétaire et Comptable. Recrutement d'un secrétaire comptable pour l'antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		33,624.00	0.00	Annulé	2020-11-23		2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI012 / Spécialiste sauvegarde sociale 2, Recrutement d'un spécialiste sauvegarde sociale 2 pour l'antenne départementale du projet dans la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49,142.00	18,473.13	Achévé	2020-07-27	2020-04-30	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-10-03	2021-05-08	2022-01-15
CG-PL-SFS-CI003 / Spécialiste mesures d'accompagnement. Recrutement d'un Spécialiste mesures d'accompagnement, santé et éducation sur l'USGP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		77,593.00	0.00	Annulé	2020-09-25		2020-11-13		2020-12-04		2021-01-08		2021-07-07	
CG-PL-SFS-CI004 / Spécialiste formation qualifiante, accompagnement et insertion pour l'unité de gestion du projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		93,111.00	0.00	Annulé	2020-09-21		2020-11-09		2020-11-30		2021-01-04		2021-07-03	
CG-PL-SFS-CI017 / Chauffeur de liaison Ignie, Recrutement d'un chauffeur de liaison pour la CAS de Ignie	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-12-21	2020-10-20	2021-02-08		2021-03-01		2021-04-05		2021-10-02	
CG-PL-SFS-CI016 / Chauffeur pinassier Beto, Recrutement d'un chauffeur pinassier pour la CAS de Beto	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	

CG-PL-SFS-CI(026) / Aide comptable, renouvellement de contrat avec madame HOUEMADIO LEHO Benica, actuelle aide comptable du projet Lisungi.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		27,933.00	9,408.64	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-22	2021-06-03	2021-01-15
CG-PL-SFS-CI(018) / Chauffeur de liaison CAS Kintele, Recrutement d'un chauffeur de liaison pour la CAS de Kintele	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-12-01	2020-10-20	2021-01-19	2021-02-09			2021-03-16		2021-09-12	
CG-PL-SFS-CI(024) / Assistant développeur informaticien, Renouvellement de contrat avec monsieur GAYI Constant Jean Frederic, actuel assistant informatique du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,830.00	8,363.23	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03			2020-12-05	2020-01-22	2021-06-03	2021-01-15
CG-PL-SFS-CI(007) / Responsable suivi évaluation, Recrutement d'un responsable suivi évaluation pour l'antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49,142.00	14,123.54	Signé	2020-11-23	2020-07-10	2021-01-11	2020-10-05	2021-02-01	2020-11-02	2021-03-08	2020-11-09	2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI(022) / Responsable programmation et développement de systèmes informatiques, Renouvellement de contrat avec monsieur DYKA IBARA Hugues, actuel spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		86,904.00	29,271.31	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03			2020-12-05	2020-01-14	2021-06-03	2021-01-07
CG-PL-SFS-CI(031) / Chauffeur de liaison, Renouvellement de contrat avec monsieur NSI EMO Dicoctovee, actuellement chauffeur de liaison de TUGP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,622.00	6,272.42	Achévé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-14	2021-06-03	2022-01-07
CG-PL-SFS-CI(030) / Chauffeur de services de consultant avec monsieur MOUKALA Irvain, actuellement chauffeur de liaison de TUGP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,622.00	32.06	Achévé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-14	2021-06-03	2021-01-07
CG-PL-SFS-CI(001) / Expert passation des marches, Recrutement d'un expert passation des marches pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		82,766.00	19,943.39	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-11-09	2020-07-13	2020-11-30	2020-08-11	2021-01-04	2020-11-12	2021-07-03	
CG-PL-SFS-CI(013) / Spécialiste de sauvegarde sociale 2, Recrutement d'un spécialiste sauvegarde sociale pour l'antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49,142.00	18,484.83	Achévé	2020-07-27	2020-04-30	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-27	2021-05-08	2022-01-07
CG-PL-SFS-CI(015) / Chauffeur pinassier Enyelle, Recrutement d'un chauffeur pinassier pour la CAS de Enyelle	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11	2021-02-01			2021-03-08		2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI(019) / RAF, Renouvellement de contrat avec monsieur BOUKORO Edouard, actuel responsable administratif et financier du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		108,630.00	36,589.14	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06			2020-12-05	2020-01-14	2021-06-03	2021-01-07
CG-PL-SFS-CI(014) / Chauffeur pinassier Impfondo, Recrutement d'un chauffeur pinassier pour la CAS d'Impfondo	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11	2021-02-01			2021-03-08		2021-09-04	
CG-PL-SFS-CI(027) / Assistante administrative, renouvellement de Contrat pour 6 mois avec madame MASSOLOKA Alicia Dahiles, actuelle assistante administrative du projet.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,784.00	9,399.45	Achévé	2020-04-20	2020-04-30	2020-04-30	2020-01-07			2020-07-04	2020-01-24	2020-12-31	2021-01-17
CG-PL-SFS-CI(021) / BPACR, Contrat de services de consultant avec monsieur ITSOJA Guy Fulgence, actuel responsable programme Activités génératrices de revenus du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,586.00	15,681.06	Achévé	2020-08-17	2020-04-30	2020-08-27	2020-01-06			2020-10-31	2020-01-24	2021-04-29	2021-01-17
CG-PL-SFS-CI(036) / Stagiaire développeur informaticien, Contrat avec mr MALAKY Prince, développeur informaticien	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,622.00	0.00	Annulé	2020-11-16		2020-11-26				2021-01-30		2021-07-29	
CG-PL-SFS-CI(038) / Expert formation, recrutement d'un expert formation, insertion professionnelle et AGR pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		93,111.00	32,592.78	Achévé	2020-09-30	2020-07-21	2020-11-18	2020-10-06	2020-12-09	2020-11-02	2021-01-13	2020-11-20	2021-07-12	2022-01-17
CG-PL-SFS-CI(039) / Administrateur base de données Recrutement d'un Administrateur base de données et systèmes d'information du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		93,111.00	32,429.52	Achévé	2020-09-30	2020-07-21	2020-11-18	2020-09-25	2020-12-09	2020-11-02	2021-01-13	2020-11-20	2021-07-12	2022-01-17
CG-PL-SFS-CI(040) / Expert santé financier base sur la performance	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		77,593.00	32,429.52	Achévé	2020-10-30	2020-07-21	2020-12-18	2020-10-14	2021-01-08	2020-11-02	2021-02-12	2020-11-26	2021-08-11	2022-01-17
CG-PL-SFS-SC(051) / Sous directeur Recrutement de la sous-prefecture de Impfondo pour le ciblage, la contrevérification et le suivi des conditions	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		54,049.00	0.00	Annulé	2021-05-29	2021-05-13	2021-06-08				2021-08-12		2022-02-08	

CG-PL-SFS-SC/052 / Sous pre fecture de Enyette Recrutem ent de la sous prefecture de Enyette pour le ciblage, la co ntre verification et le suivi de s conditionnalites	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	54,049.00	0.00	Annulé	2021-04-30	2021-05-13	2021-05-10						2021-07-14	2022-01-10	
CG-PL-SFS-SC/053 / Sous pre fecture de Bétou Recrutement d e la sous prefecture de Bétou pour le ciblage, la contre ver ification et le suivi des conditi onnalites	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	54,049.00	0.00	Annulé	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10						2021-08-14	2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/054 / Sous pre fecture Ignie Recrutement de la sous prefecture de Ignie p our le ciblage, la contre verifi cation et le suivi des conditio nnalites	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	16,426.00	0.00	Annulé	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10						2021-08-14	2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/055 / Sous pre fecture Kintélé Recrutement de la sous prefecture de kint ele pour le ciblage, la contre verification et le suivi des co nditionnalites	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	16,426.00	0.00	Annulé	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10						2021-08-14	2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/056 / DDAS Br azaville Recrutement de la Direction departementale de s affaires sociales de Brazav ille pour le ciblage, la contre verification et le suivi des co nditionnalites	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	43,366.00	0.00	Annulé	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10						2021-08-14	2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/057 / DDAS Po inte Noire Recrutement de la Sous prefecture de Pointe No ire pour le ciblage, la contre verification et le suivi des co nditionnalites	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	14,568.00	0.00	Annulé	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10						2021-08-14	2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/083 / ADPH, C ontrat de prestation de for mation qualifiante avec Agenc e de Developpement et Prote ction Humanitaire (ADPH) po ur la formation de 45 jeunes en coupe-couture, soudure et apiculture	IDA / 63690	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,334.00	0.00	Achevé	2021-11-15	2021-03-22	2021-11-25	2021-05-03					2022-01-29	2021-04-21	2022-07-28
CG-PL-SFS-SC/084 / CMI, Contrat de prestation de for mation qualifiante avec Cent re des Metiers Industriels (C MI) pour la formation qualifa nte de 20 jeunes vulnérables en maçonnerie	IDA / 63690	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,334.00	0.00	Signé	2021-11-15	2021-03-22	2021-11-25	2021-05-03					2022-01-29	2021-04-21	2022-07-28
CG-PL-SFS-SC/085 / ELIKA , Contrat de prestation de for mation qualifiante avec le Ce ntre d'Apprentissage Catholi que ELIKA pour la formation qualifiante de 60 jeunes vuln érables en coupe-couture (15) , maçonnerie (15), menuiser ie (15) et marouflage (15)	IDA / 63690	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	14,253.00	15,422.50	Achevé	2021-11-15	2021-04-01	2021-11-25	2021-05-03					2022-01-29	2021-05-25	2022-07-28
CG-PL-SFS-SC/086 / MISER ICORDIEUX, Contrat de prest ation de formation qualifiant e avec le Centre d'Apprentiss age Sainte Famille des Miseri cordieux pour la formation q ualifiante de 50 jeunes vuln érables en coupe-couture (20) , pâtisserie (15) et restaurat	IDA / 63690	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	14,779.00	0.00	Signé	2021-11-15	2021-03-22	2021-11-25	2021-05-03					2022-01-29	2021-04-21	2022-07-28
CG-PL-SFS-SC/111 / Centre d apprentissage catholique Lik ouala Timber, Contrat de ser vice de consultants avec le Ce ntre d'apprentissage catholiqu e Likouala Timber pour le fo rmation de 355 jeunes	IDA / 63690	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	43,123.00	0.00	Achevé	2021-11-30	2021-03-22	2021-12-10	2021-05-03					2022-02-13	2021-04-21	2022-08-12
CG-PL-SFS-SC/140 / Contrat relatif a la collecte des donn ées auprès des peuples autoch tones dans le cadre de l'éval uation de l'impact du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monito ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National	20,096.00	0.00	Annulé	2023-01-10		2023-01-20						2023-03-26		2023-09-22
CG-PL-SFS-SC/142 / Contrat relatif au ciblage des ménag es réfugiés, additionnels ayan t déposé des plaintes à l'UGP pour erreur de ciblage	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National	25,063.00	0.00	Signé	2023-05-08	2023-04-24	2023-05-18	2023-05-08					2023-07-22	2023-05-31	2024-01-18
CG-PL-SFS-SC/143 / Contrat relatif a la mission d'encadre ment et d'accompagnement de 1100 ménages réfugiés, s election des plaintes dans le ca dre du Projet Lisungi System e de Filets Sociaux	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National	75,820.00	0.00	Signé	2023-05-22	2023-05-20	2023-06-01	2023-05-22					2023-08-05	2023-06-12	2024-02-01
CG-PL-SFS-SC/144 / Recrute ment d un cabinet charge de realiser l'audit de cloture du Projet Lisungi Systeme de Fi lets Sociaux	IDA / 63690	Project management, Monito ring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National	32,824.00	0.00	En cours d'exécut ion	2023-06-20	2023-06-21	2023-06-30						2023-09-03		2024-03-01
CG-PL-SFS-SC/145 / Contrat entre l'UGP et l'inspection ge nerale de la sante relatif a l'e valuation des prestations des services de sante dans le cad re de la mise en oeuvre du F BP dans le departement de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key buildin g blocks of a national safety net program and enhancem ent of local capacities	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National	19,849.00	0.00	Annulé	2023-06-22	2023-06-19	2023-07-02						2023-09-05		2024-03-03
CG-PL-SFS-SC/146 / Contrat entre l'UGP et la CAS de Beto u relatif a la contre verificatio n et au suivi des conditio nalites	IDA / 63690	Strengthening the demand side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National	30,801.00	0.00	Signé	2023-06-23	2023-06-19	2023-07-03	2023-02-21					2023-09-06	2023-03-04	2024-03-04

CG-PL-SFS-SC/147 / Contrat entre l'UGP et la CAS de Bongou relatif à la contre vérification et au suivi des conditionnalités	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		9,405.00	0.00	Signé	2023-06-22	2023-06-19	2023-07-02	2023-02-21				2023-09-05	2023-03-06	2024-03-03
CG-PL-SFS-SC/148 / Contrat entre l'UGP et la CAS de Enyelle relatif à la contre vérification et au suivi des conditionnalités	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		13,835.00	0.00	Signé	2023-06-22	2023-06-19	2023-07-02	2023-02-17				2023-09-05	2023-03-05	2024-03-03
CG-PL-SFS-SC/149 / Contrat entre l'UGP et la CAS de Impfondo District relatif à la contre vérification et au suivi des conditionnalités	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		3,818.00	0.00	Signé	2023-06-22	2023-06-19	2023-07-02	2023-02-21				2023-09-05	2023-03-06	2024-03-03
CG-PL-SFS-SC/150 / Contrat entre l'UGP et la CAS Impfond Urban relatif à la contre vérification et au suivi des conditionnalités	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		3,520.00	0.00	Signé	2023-06-22	2023-06-19	2023-07-02	2023-02-21				2023-09-05	2023-03-04	2024-03-03
CG-PL-SFS-SC/151 / Contrat entre l'UGP et la DDAS Likouala relatif à la contre vérification et au suivi des conditionnalités	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		29,542.00	0.00	Signé	2023-06-22	2023-06-19	2023-07-02	2023-02-21				2023-09-05	2023-03-04	2024-03-03
CG-PL-SFS-SC/152 / Contrat entre l'UGP et la CAS de Igni relatif à la contre vérification et au suivi des conditionnalités	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		4,510.00	0.00	Signé	2023-06-22	2023-06-19	2023-07-02	2023-02-21				2023-09-05	2023-06-22	2024-03-03
CG-PL-SFS-SC/153 / Contrat entre l'UGP et la CAS de Kintele relatif à la contre vérification et au suivi des conditionnalités	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		2,947.00	0.00	Signé	2023-06-22	2023-06-19	2023-07-02	2023-02-21				2023-09-05	2023-03-04	2024-03-03
CG-PL-SFS-SC/154 / Recrutement d'un consultant chargé de produire le rapport d'achèvement du Projet Lisungi Système de Filets Sociaux	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Limited		16,534.00	0.00	Signé	2023-09-20	2023-11-02	2023-09-25	2023-11-24	2023-10-16	2024-01-06		2023-11-20		2024-05-18
CG-PL-SFS-SC/155 / Recrutement d'un consultant chargé de l'évaluation de l'appui apporté par le Projet Lisungi au système éducatif et à la formation qualifiante dans le département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Individuel	Limited		16,374.00	0.00	Signé	2023-09-30	2023-11-09	2023-10-05	2023-11-02	2023-10-26	2023-12-20		2023-11-30		2024-05-28
CG-PL-SFS-SC/156 / Expert environnementaliste Recrutement d'un expert environnementaliste indépendant chargé de l'enquête d'accident dans la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Individuel	Limited		4,835.00	0.00	Annulé	2023-10-25	2023-10-07	2023-10-30	2023-09-01	2023-11-20	2023-10-26		2023-12-25		2024-06-22
CG-PL-SFS-SC/160 / Recrutement d'un consultant chargé de l'évaluation de l'appui apporté par le projet Lisungi au système de santé dans le département de la Likouala	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Individuel	Limited		32,258.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-20	2023-12-06	2023-12-25	2023-11-02	2024-01-15	2023-12-20		2024-02-19		2024-08-17