



LA BANQUE MONDIALE
BIRD . IDA | GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

REPUBLIQUE DU TCHAD

UNITE -

**TRAVAIL - PROGRES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTER DE L'ELEVAGE ET DES PRODUCTIONS ANIMALES**

DEIRECTION GENERALE DU MINISTERE

**Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel
(PRAPS)**

Coordination Nationale

**PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE
PPA PRAPS 2**

Information sur le Projet : République du Tchad

Nom du Projet : Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)
Tchad 2

No d'identification du projet : P173197

Agence d'exécution du Projet : Unité de Coordination du Projet (UCP).

Date du plan de passation des marchés : juillet 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 12 mois

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en septembre 2017 et août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de

passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015 portant Code des Marchés Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- c) *les documents de passation des marchés contiennent des dispositions convenues avec la Banque, destinées à atténuer les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et les violences à caractère sexiste), et sur l'hygiène et la sécurité (« ESHS »)*
- d) *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*
- e) *La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;*
- f) *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
- g) *L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et*
- h) *La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* ».

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** ».

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :
« **Sans Objet** »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
Appel d'offres Ouvert		Demande de Cotations	Appel d'Offres Ouvert		Demande de Cotations
International	National		International	National	
≥10,000.000	<10.000.000	<200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

Les seuils pour la revue préalable par la Banque mondiale

Type de marches	Estimation des coûts en millions de dollars américains			
	Faible	Modéré	Substantiel	Elevé
Travaux	5.0	10.0	15.0	20.0
Fournitures et équipements	1.5	2.0	4.0	6.0
<u>Consultants (firmes)</u>	0.5	1.0	2.0	4.0
<u>Consultant individuel</u>	0.2	0.3	0.4	0.5

Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
N# Ref	Descriptions des activités	Cout Projet (US\$)	Méthode de Sélection	Revue par la Banque	Date prévue de l'ouverture des plis	Observations Date de fin des prestations
1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de cadre de Gestion Environnementale	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020

2	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de cadre de Gestion Sociale	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020
3	Recrutement d'un consultant principal pour la coordination et contrôle de qualité des instruments et la réalisation de l'ESCP	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020
4	Recrutement d'un bureau pour la sélection du personnel du Projet	16 556	SQC	A posteriori	116 30/4/2021 5562/08/2020	30/09/2020 030/5/2021
Total III		140 729				
TOTAL GENERAL		140729				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres Ouvert International
Coût

AON : Appel d'Offres Ouvert National
Consultants

CF : Consultation des Fournisseurs

ED : Entente Directe (Gré à Gré)

A posteriori : Revue à posteriori

A Priori : Revue à priori

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des

SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité

SMC : Sélection au Moindre Coût

CI : Consultant Individuel

SED : Sélection par Entente Directe

PROCUREMENT PLAN **Western and Central Africa : Regional Sahel Pastoralism Support Project II**

General Information
Country: Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-12-21
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-01-29
Project ID: P173197 **GNP Date:** 2022-02-24
Project Name: Regional Sahel Pastoralism Support Project II
Loan / Credit No.: IDA / D8000, IDA / 68620
Executing Agency: Regional Sahel Pastoralism Support Project - Burkina Faso

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
BF-PRAPS-BF-297676-CW-RF Q / Réhabilitation de six (06) bâtiments à usage de bureaux pour l'installation des Assis dans le suivi évaluation du PRA PS 2-BF	IDA / 68620	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	87,000.00	0.00	Annulé																			2022-12-13	
BF-PRAPS-BF-348427-CW-RF Q / Travaux de Réhabilitation de bâtiments du MARMA au profit des ASE du PRAPS 2-BF	IDA / D8000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits Travaux (urgence) - Avec compétition	84,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2023-09-20	
BF-PRAPS-BF-378683-CW-DIR / Construction de 75 parcs de vaccinations	IDA / D8000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National				Document national de passation de marchés - Processus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	914,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-09-14															2024-03-22
BF-PRAPS-BF-404755-CW-RF B / Travaux de réalisation de 49 forages pastoraux équipés d'un système d'adduction d'eau Potable Simplifiée (APEPS) dans les régions du PRAPS 2-BF	IDA / D8000	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits Travaux - (Processus à 1 enveloppe)	4,942,609.00	0.00	En attente d'exécution					2024-03-29															2024-12-16
BF-PRAPS-BF-404854-CW-RF Q / Travaux de réalisation de 10 forages manuels équipés de pompes à motricité humaine (PMH) dans les régions du PRAPS 2-BF	IDA / D8000	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Processus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	139,130.00	0.00	En attente d'exécution					2024-03-16															2024-09-08
BF-PRAPS-BF-404768-CW-RF B / Travaux de réalisation de 29 bouillottes dans les régions du PRAPS 2-BF	IDA / D8000	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits Travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,925,217.00	0.00	En attente d'exécution					2024-03-29															2024-12-16
BF-PRAPS-BF-404806-CW-RF Q / Travaux de réalisation de 39 parcs de vaccination dans les régions du PRAPS 2-BF	IDA / D8000	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Processus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	434,783.00	0.00	En attente d'exécution					2024-03-02															2024-10-24
BF-PRAPS-BF-404893-CW-RF Q / Construction de budget pour la production de future organique	IDA / D8000	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Processus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	478,261.00	0.00	En attente d'exécution					2024-03-09															2024-10-01
BF-PRAPS-BF-404896-CW-RF Q / Travaux de balisage d'aires de pâture et d'aires de repos dans les zones d'intervention du PRAPS 2-BF	IDA / D8000	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Processus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	347,826.00	0.00	En attente d'exécution					2024-03-26															2024-09-18
BF-PRAPS-BF-404898-CW-RF B / Travaux de construction de 25 postes vétérinaires dans les zones d'intervention du PRAPS 2-BF	IDA / D8000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits Travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,521,739.00	0.00	En attente d'exécution					2024-02-15															2024-11-03
BF-PRAPS-BF-404899-CW-RF B / Travaux de construction de 7 marchés à bétail dans les zones d'intervention du PRAPS 2-BF	IDA / D8000	Livestock value chain improvement	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits Travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,795,652.00	0.00	En attente d'exécution					2024-02-27															2024-11-15
BF-PRAPS-BF-404901-CW-RF Q / Travaux de construction de 22 aires d'abattage dans les zones d'intervention du projet	IDA / D8000	Livestock value chain improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Processus à une enveloppe ppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	417,391.00	0.00	En attente d'exécution					2024-03-30															2024-08-23

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
BF-PRAPS-BF-265511-GO-RF Q / Acquisition de matériel d'équipement de marquage des animaux (pinces) et de gants de protection	IDA / D8000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,870.00	0.00	Signé								2022-06-20														2022-10-14
BF-PRAPS-BF-265513-GO-RF Q / Acquisition de réactifs	IDA / D8000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		31,200.00	0.00	Signé								2022-06-27														2022-08-28
BF-PRAPS-BF-265515-GO-DIR / Acquisition de matériel informatique et péri-informatique (26 ordi de bureau + logiciel, 45 PC, 45 imprimantes, 9 imprimantes Multifonction, 16 vidéoprojecteurs et 10 hotocopieurs + équipement de réseau + serveur + logiciel et 35 tablettes)	IDA / D8000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			300,348.00	0.00	Signé								2022-02-28	2022-02-25	2022-03-05	2022-07-04										2022-07-08	
BF-PRAPS-BF-265517-GO-RF Q / Conception réalisation diffusion de spots audio, confection affiches et prospectus et télé 2022	IDA / D8000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,200.00	0.00	Signé								2022-08-04														2022-11-28

BF-PRAPS-BF-26590-GO-RF Q / Réalisation de capsules sur les vaccinations contre la PRR et PPCB	IDA / DB800	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		5,130.00	0.00	Signé					2022-09-24	2022-10-14			2022-11-19	2023-01-04	2022-12-19
BF-PRAPS-BF-26512-GO-RF Q / Acquisition de trousses vétérinaires (stéthoscope vétérinaire, thermomètre vétérinaire, boîte de chirurgie, lance à bous, pince à castrer, matériel de contention)	IDA / DB800	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		78,700.00	0.00	Signé					2022-08-23	2022-07-21			2022-10-18	2022-08-19	2022-12-17
BF-PRAPS-BF-26519-GO-RF Q / Acquérir des équipements de collecte de données pour l'information des éleveurs (appareils téléphoniques android)	IDA / DB800	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		8,800.00	0.00	Signé					2023-10-05	2022-04-04			2023-11-30	2022-06-09	2024-01-29
BF-PRAPS-BF-26521-GO-RF Q / Equipement de communication et de digitalisation (caméra et accessoires, dictaphones, appareils photo professionnel, appareil photo amateur, vidéoprojecteur, téléviseur etc)	IDA / DB800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		52,174.00	0.00	En attente d'exécution					2022-07-05				2022-08-30		2022-10-29
BF-PRAPS-BF-272406-GO-RF Q / Acquisition de matériel d'accommodation (fontaine d'eau au glacier/haute, glacières, thermos, cafetière, chaussons et de sécurité, imperméable, lit de camp, etc)	IDA / DB800	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		4,348.00	0.00	Signé					2022-10-05	2022-05-24			2022-11-30	2022-07-01	2023-01-14
BF-PRAPS-BF-26514-GO-RF Q / Acquisition de mobilier de bureau au profit de l'Unité de Gestion du Projet.	IDA / DB800	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		8,696.00	0.00	Signé					2023-01-04	2022-03-22			2023-03-01	2022-06-13	2023-04-30
BF-PRAPS-BF-26516-GO-DI R / Acquisition de moyens logistiques véhicules 4x4 pick-up double cabine, station wagon et motos au profit du PRAPS-BF	IDA / DB800	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			855,652.00	0.00	En cours d'exécution			2022-03-15	2022-01-20	2022-03-20	2022-06-04			2022-04-24		2022-07-23
BF-PRAPS-BF-289334-GO-RF Q / Installation d'un système d'archivage numérique et de gestion des courrier (y compris logiciel) au profit de la Coordination du PRAPS 2-BF	IDA / DB800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		35,000.00	0.00	Signé					2022-11-20	2022-07-06			2023-01-15	2022-09-16	2023-04-15
BF-PRAPS-BF-297407-GO-RF Q / Edition et production de 2 000 exemplaires du Guide des Bonnes Pratiques de Gestion des déchets biomédicaux issus des activités des services vétérinaires et de 1 000 exemplaires du document portant Mécanisme de Gestion des Plaintes du PRAPS 2-BF	IDA / DB800	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		40,000.00	0.00	En cours d'exécution					2023-01-04	2022-10-06			2023-03-01		2023-04-15
BF-PRAPS-BF-265584-GO-RF B / Acquisition de matériel d'inspection vétérinaire (blouse, pantalons blancs, couteau à couteaux, estampe, bottes, ardoises, thermomètres) et de kits de contrôle vétérinaire d'aliments (gants, blouses, thermomètres alimentaires de haute précision)	IDA / DB800	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope		216,657.00	0.00	Annulé			2023-11-30		2023-12-05		2024-01-16	2024-02-15	2024-03-21		2024-06-19
BF-PRAPS-BF-265572-GO-RF B / Délit des formés en 240 kits d'installation de jeunes de la 1e cohorte (2023) (la sélection des kits sera fonction des métiers identifiés pour la formation des jeunes) ce pourrait-être sviculture, apiculture, menuiserie, maçonner	IDA / DB800	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope		294,783.00	0.00	Annulé			2023-11-15		2023-11-20		2024-01-01	2024-01-31	2024-03-06		2024-06-04
BF-PRAPS-BF-265520-GO-RF Q / Acquisition d'estampilles pour les aires d'abatage (pour estampiller les carcasses des petits et gros ruminants et porcs)	IDA / DB800	Livestock value chain improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		11,478.00	0.00	Annulé					2023-09-04				2023-10-30		2023-12-29
BF-PRAPS-BF-265518-GO-RF Q / Multiplication de la LORP et reproduction du PASSHA	IDA / DB800	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		25,900.00	0.00	Annulé					2023-07-05				2023-08-30		2023-10-29
BF-PRAPS-BF-265583-GO-RF Q / Acquisition de d'équipement de froid (réfrigérateurs et glacières médicaux) pour 15 unités vétérinaires	IDA / DB800	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		94,700.00	0.00	Annulé					2024-01-03				2024-02-28		2024-06-27
BF-PRAPS-BF-265586-GO-RF Q / Réalisation de sketches	IDA / DB800	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		3,500.00	0.00	Annulé					2024-01-03				2024-02-28		2024-05-28
BF-PRAPS-BF-265587-GO-RF Q / Conception réalisation diffusion de spots audio, conférence affiches et prospectus et 1406 2023	IDA / DB800	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		69,100.00	0.00	Annulé					2024-01-03				2024-02-28		2024-04-28
BF-PRAPS-BF-269583-GO-RF Q / Réalisation d'outils de prévention et de gestion des conflits PASSHA	IDA / DB800	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		6,956.00	0.00	Annulé					2022-12-20				2023-02-14		2023-04-15
BF-PRAPS-BF-333402-GO-RF Q / Acquisition de produits de laboratoires pour le titrage de vaccins dans le cadre de la formation des techniciens du Laboratoire Nationale d'Etude de Burkina Faso (LNE) sur la culture cellulaire et le titrage de vaccins contre la PRR.	IDA / DB800	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		12,500.00	0.00	En cours d'exécution					2023-02-05	2023-01-27			2023-04-02		2023-05-17

BF-PRAPS-BF-339063-GO-RF Q / Acquisition installation par ramétrage d'un logiciel de gestion de la paie au profit du PRAPS 2 BF et formation des utilisateurs.	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-06											2023-05-01	2023-05-05
BF-PRAPS-BF-339069-GO-RF Q / Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit du PRAPS 2 BF	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-05											2023-08-30	2023-10-29
BF-PRAPS-BF-348868-GO-RF B / Acquisition de 50 réfrigérateurs médicaux et 15 enregistreurs numériques de température, 500 glacières médicales	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	144,000.00	0.00	Annulé		2023-04-14		2023-04-19			2023-05-31		2023-06-30			2023-08-04	2023-11-02
BF-PRAPS-BF-348872-GO-RF B / Acquisition de matériel de vaccination (900 seringues, 900 boîtes d'aiguilles, de 1700 verres de rechange et 900 paires de boîtes, 300 pincettes à encocher)	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	114,000.00	0.00	Annulé		2023-04-24		2023-04-29			2023-06-10		2023-07-10			2023-08-14	2023-11-12
BF-PRAPS-BF-348877-GO-RF B / Acquisition de matériel de laboratoire (1 spectrophotomètre calibré relié à 1 ordinateur, 1 dessiccateur, 3 creusets, 1 four à moufle, 1 distillateur d'eau, 1 étuve thermostatée et 1 congélateur médical)	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	71,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-17											2023-08-12	2023-11-10
BF-PRAPS-BF-348940-GO-RF Q / Acquisition de matériel d'inspection, 30 estampilles, 15 thermomètres infrarouges)	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-05											2023-05-31	2023-08-29
BF-PRAPS-BF-348957-GO-RF Q / Acquisition de 1500 antibiotiques pour animaux testés positifs à la PPCB	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	13,500.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-16											2023-07-11	2023-10-09
BF-PRAPS-BF-348959-GO-RF Q / Acquisition de fournitures et consommables de bureau et informatiques	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	28,000.00	0.00	Annulé	2023-06-03											2023-07-29	2023-09-12
BF-PRAPS-BF-348881-GO-RF Q / Acquisition de 12 ordinateurs portables y compris logiciels et installation (5 au profit du laboratoire national d'élaboration de vaccins et 7 au profit des stagiaires de l'initiative masse critique de Professionnels des projets et programmes de développement)	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	33,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-15											2023-09-09	2023-10-09
BF-PRAPS-BF-348942-GO-DI R / Acquisition de 25 000 000 doses de vaccins contre la peste des petits ruminants (PPR) et 7 500 000 doses de vaccins contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB).	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		2,560,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-20			2023-07-25								2023-08-29	2026-08-31
BF-PRAPS-BF-371595-GO-RF Q / Confection de 5 000 articles et 3 000 articles de visibilité du projet (pour la campagne de vaccination) et 700 affiches de communication sur les médicaments vétérinaires ; confection de kakémonos sur la CS (sauvegarde) confection de	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	24,522.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-20											2023-11-15	2024-11-14
BF-PRAPS-BF-371601-GO-RF Q / Reproduction de guides / bonne pratique d'utilisation des antimicrobiens, bonnes pratiques d'hygiène des aliments, du commerçant du document synthèse du dispositif de gestion des griefs et plaintes et de registres pour la gestion des griefs et plaintes	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	21,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-19											2023-11-14	2024-11-13
BF-PRAPS-BF-378680-GO-DI R / Acquisition de matériels de vaccination (seringues, boîtes d'aiguilles, verres de rechange, paires de boîtes, pincettes à encocher)	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		115,000.00	0.00	En attente d'exécution		2023-09-14		2023-09-19								2023-10-24	2023-12-23
BF-PRAPS-BF-378681-GO-DI R / Acquisition de matériels de froid (réfrigérateurs médicaux, enregistreurs numériques de température, glacières médicales).	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		144,000.00	0.00	En attente d'exécution		2023-09-14		2023-09-19								2023-10-24	2024-01-22
BF-PRAPS-BF-378702-GO-RF Q / Acquisition d'équipements, de consommables et réactifs pour le tirage de vaccins et le suivi mycoplasme	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	28,500.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-19											2023-11-14	2023-12-29
BF-PRAPS-BF-392583-GO-RF Q / Acquisition de 10 kits d'installation au profit des apprenants d'activités génératrices de revenus dans les métiers de l'embouche ovine dans la région des Hauts Bassins (Abruzzo, mangeoire, brouettes, râteliers, bétail, brebis, ...)	IDA / DB000	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-29											2024-01-06	2024-01-21
BF-PRAPS-BF-402702-GO-RF B / Acquisition de 643 kits d'installation de jeunes formés dans différents métiers (emballage, maréchage, aviculture, pâtisserie, transformation de PNL, élevage lapins, élevage dindons, soudure, couture, mécanique, etc.) dans différentes régions du PRAPS 2	IDA / DB000	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-15			2024-02-20			2024-03-21		2024-03-22			2024-04-26	2024-05-26

BF-PRAPS-BF-404866-GO-RF B / Acquisition d'aliment bœta il dans les régions d'intervention du PRAPS 2-BF	IDA / DB000	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	434,783.00	0.00	En attente d'exécution		2024-02-29	2024-03-05			2024-04-16	2024-05-16	2024-06-20	2024-08-19
--	-------------	---	--------------	----------------	---------	-----------------------------	------------	------	------------------------	--	------------	------------	--	--	------------	------------	------------	------------

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PRAPS-BF-269586-NC-DI R / Assurance du personnel et des véhicules	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		52,174.00	0.00	Signé								2022-03-22	2022-01-04							2022-05-17	2022-01-26	2023-05-17
BF-PRAPS-BF-297702-NC-RF Q / Service de traillaire pour le dédouanement des véhicules et motos à acquérir dans le cadre du PRAPS	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-03-05								2023-04-30		2023-06-29
BF-PRAPS-BF-332988-NC-RF Q / Sélection d'un opérateur pour la dotation en crédit de communication (connexion internet et unités pour appels téléphoniques) du personnel du PRAPS 2-BF	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	Signé								2023-01-14	2023-01-13							2023-03-11	2023-03-11	2024-03-10
BF-PRAPS-BF-335723-NC-RF Q / Service de sécurité et de gardiennage (jours et nuits) des locaux de l'UGP et des A.S.E de Bobo, Fada et Dori au compte du PRAPS 2-BF	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En cours d'exécution								2023-01-21	2023-01-17							2023-03-18		2024-03-17
BF-PRAPS-BF-336840-NC-RF Q / Entretien et nettoyage des locaux de l'Unité de Gestion du PRAPS 2-BF	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,500.00	0.00	Signé								2023-02-01	2023-01-17							2023-03-29	2023-02-02	2024-03-28
BF-PRAPS-BF-348989-NC-RF Q / Entretien, maintenance et réparation et du parc informatique et appui conseil	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		85,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-07-05								2023-08-30		2026-08-29
BF-PRAPS-BF-378710-NC-RF Q / Recrutement d'un transitaire pour les services de dédouanement des vaccins contre la PPR et la PPCB	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		290,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-09-12								2023-11-07		2026-11-06

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PRAPS-BF-265578-CS-QC BS / Auditeur externe pour les comptes des exercices 2022, 2023 et 2024 du PRAPS-BF	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		53,000.00	0.00	Signé	2022-02-28	2022-07-07	2022-03-21		2022-05-04	2022-07-08			2022-06-01	2022-08-23	2022-07-01	2022-09-09	2022-08-05	2022-11-21	2022-09-09	2022-12-22	2025-09-08	
BF-PRAPS-BF-269591-CS-CQ S / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'audit organisationnel des Organisations Professionnelles (OP)	IDA / DB000	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		39,217.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-15	2022-10-15			2022-12-29							2023-01-28			2023-03-04		2023-05-03	
BF-PRAPS-BF-269589-CS-CQ S / Recrutement de consultants pour l'ingénierie sociale des sites des infrastructures	IDA / DB000	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		78,261.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-20	2022-04-21			2022-11-03							2022-12-03			2023-01-07		2023-05-07	
BF-PRAPS-BF-297612-CS-CQ S / Recrutement d'un consultant (firme) pour la formation du personnel de l'UGP sur les bonnes pratiques de gestion d'ESIRT liés aux situations d'incidents/accidents et aux cas de sinistres ou d'urgence	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-02	2022-08-23			2022-09-16							2022-10-16			2022-11-20		2022-12-11	
BF-PRAPS-BF-265579-CS-QC BS / Etudes et suivi-contrôle des travaux de réhabilitation et de construction de marchés à bétail et d'aires d'abattage	IDA / DB000	Livestock value chain improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		80,700.00	0.00	Annulé	2023-01-31				2023-02-14							2023-03-16			2023-04-20		2026-04-19	
BF-PRAPS-BF-265580-CS-CQ S / Etudes et suivi-contrôle des travaux de construction et de réhabilitation de postes vétérinaires, de services vétérinaires, de cliniques vétérinaires privées et de parcs de vaccination	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		80,700.00	0.00	Annulé	2023-01-31				2023-02-14							2023-03-16			2023-04-20		2026-04-19	
BF-PRAPS-BF-265522-CS-QC BS / Recrutement d'un maître d'ouvrage délégué (MOD) privé pour la mise en place des infrastructures du projet de composante C1 et C3	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		419,400.00	0.00	Annulé	2022-12-01		2022-12-22		2023-02-04			2023-03-04			2023-04-03			2023-05-08	2023-06-12		2027-06-11	
BF-PRAPS-BF-269593-CS-CQ S / Recrutement d'un opérateur pour l'accompagnement en plan d'affaires	IDA / DB000	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		9,770.00	0.00	Annulé	2022-12-15				2022-12-29							2023-01-28			2023-03-04		2023-07-02	
BF-PRAPS-BF-265523-CS-QC BS / Recrutement d'un maître d'ouvrage délégué (MOD) pour la mise en place des infrastructures du projet de la composante C2	IDA / DB000	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		204,300.00	0.00	Annulé	2022-12-01		2022-12-22		2023-02-04							2023-03-06			2023-04-10		2027-04-09	

BF-PRAPS-BF-26573-CS-QC BS / Etudes et suivi-contrôle des travaux de réalisation de 47 forages solaires, 10 forages manuels et 25 boeufs	IDA / DB000	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	343,200.00	0.00	Annulé	2023-01-31	2023-02-21	2023-04-06	2023-05-04	2023-06-03	2023-07-08	2023-08-12	2026-08-11
BF-PRAPS-BF-298787-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour la réalisation de l'étude technique et le suivi contrôle des travaux de réhabilitation de 6 bâtiments à usage de bureaux pour l'installation des Assistants Suivi Evaluation du PRAPS 2-BF	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	18,000.00	0.00	Annulé	2022-07-12		2022-07-26			2022-08-25	2022-10-15	2022-12-14
BF-PRAPS-BF-297644-CS-CQS / Recrutement d'ONG pour la conduite d'actions de prévention et de gestion de cas de VIH/EACHS au profit des communautés bénéficiaires des activités du PRAPS 2-BF	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	52,000.00	0.00	Annulé	2022-12-30		2023-01-13			2023-02-12	2023-03-19	2023-07-17
BF-PRAPS-BF-340975-CS-CQS / Recrutement d'un maître d'ouvrage désigné (MOU) pour la réalisation de forages équipés de pompe à matricier humaine (PMH), de forages équipés d'Adduction d'Eau Potable Simplifiée (AESP) et de boeuls/mares au profit du PRAP	IDA / DB000	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-31	2023-08-02	2023-04-21			2023-07-04	2023-08-08	2025-08-07
BF-PRAPS-BF-348992-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'élaboration des plans d'aménagement et de gestion	IDA / DB000	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	63,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-13	2023-04-19				2023-04-26	2023-05-31	2023-09-28
BF-PRAPS-BF-297648-CS-CQS / Recrutement de consultants pour la préparation des instruments sociaux et environnementaux spécifiques (Plan d'Actions de Réinstallation/Notices d'Impact Environnemental et Social)	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	52,000.00	0.00	Annulé	2022-09-12	2022-08-23				2022-10-26	2022-11-30	2022-12-30
BF-PRAPS-BF-349304-CS-QC BS / Recrutement de consultants pour la préparation des instruments sociaux et environnementaux spécifiques (Plan d'Actions de Réinstallation/Notices d'Impact Environnemental et Social) dans les régions des Cascades et des Hauts	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	153,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-20	2023-03-23	2023-05-11			2023-07-24	2023-08-28	2025-08-27
BF-PRAPS-BF-350449-CS-CQS / Recrutement de consultants pour la préparation des instruments sociaux et environnementaux spécifiques (Plan d'Actions de Réinstallation/Notices d'Impact Environnemental et Social) dans les régions de la Boucle du Mouhoun et	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	153,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-20	2023-03-23	2023-05-11			2023-07-24	2023-08-28	2025-08-27
BF-PRAPS-BF-350450-CS-CQS / Recrutement de consultants pour la préparation des instruments sociaux et environnementaux spécifiques (Plan d'Actions de Réinstallation/Notices d'Impact Environnemental et Social) dans les régions du Sahel et du Centre Nord	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	153,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-20	2023-03-23	2023-05-11			2023-07-24	2023-08-28	2025-08-27
BF-PRAPS-BF-350452-CS-CQS / Recrutement de consultants pour la préparation des instruments sociaux et environnementaux spécifiques (Plan d'Actions de Réinstallation/Notices d'Impact Environnemental et Social) dans les régions de l'Est et du Centre Est	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	153,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-20	2023-03-23	2023-05-11			2023-07-24	2023-08-28	2025-08-27
BF-PRAPS-BF-350453-CS-CQS / Recrutement de consultants pour la préparation des instruments sociaux et environnementaux spécifiques (Plan d'Actions de Réinstallation/Notices d'Impact Environnemental et Social) dans les régions du Centre Sud et du Centre	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	153,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-20	2023-03-23	2023-05-11			2023-07-24	2023-08-28	2025-08-27
BF-PRAPS-BF-350456-CS-CQS / Recrutement de consultants pour la préparation des instruments sociaux et environnementaux spécifiques (Plan d'Actions de Réinstallation/Notices d'Impact Environnemental et Social) dans les régions du Sud Ouest et du Plateau	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	153,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-20	2023-03-23	2023-05-11			2023-07-24	2023-08-28	2025-08-27
BF-PRAPS-BF-367913-CS-CQS / Recrutement de trois (3) opérateurs d'appui pour accompagner la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus financés par le PRAPS 2-BF	IDA / DB000	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	105,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-25	2023-07-27				2023-11-09	2023-12-14	2024-02-12
BF-PRAPS-BF-384820-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour élaborer un plan de gestion des risques s'échouant et renforcer les capacités des membres de l'UGP et partenaires locaux de mise en œuvre sur les mesures de prévention de ces risques	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	53,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-10-20	2023-12-29				2023-12-03	2024-01-07	2024-02-21

BF-PRAPS-BF-38517-CS-CQ S / Recrutement de consultants pour l'élaboration de cinq (05) chartes foncières locales dans les régions des Hauts Volta (3 chartes) et du Centre-Sud (1 charte) et du Centre-Sud (1 charte) dans le cadre du PRAPS 2-BF	IDA / DB000	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		78,261.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-30									2023-12-13	2024-01-17	2024-03-02
BF-PRAPS-BF-378686-CS-CD S / Recrutement de bureaux de suivi-contrôle des travaux de réalisation de 40 parcs de vaccination au profit du PRAPS 2-BF	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-24	2023-11-24								2024-01-07	2024-02-11	2024-08-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BF-PRAPS-BF-265574-CS-IND V / Elaboration d'un plan national stratégique de contrôle des médicaments vétérinaires	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individuel	Limited		12,400.00	0.00	Annulé	2023-09-29	2023-10-04			2023-10-25				2023-11-29		2023-12-29
BF-PRAPS-BF-265575-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour l'identification des métiers porteurs en milieu pastoral	IDA / DB000	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Individuel	Limited		13,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-30	2022-04-21	2022-12-05		2022-12-26				2023-01-30		2023-03-01
BF-PRAPS-BF-265577-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation du manuel spécifique pour la formation professionnelle	IDA / DB000	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Individuel	Limited		11,800.00	0.00	Signé	2022-11-30	2022-04-21	2022-12-05	2022-07-13	2022-12-26	2022-09-16	2023-01-30	2022-10-14			2023-03-01
BF-PRAPS-BF-269595-CS-IND V / Elaboration du plan de formation du personnel	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited		4,348.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-16	2022-04-28	2022-02-21		2022-03-14				2022-04-18		2022-05-18
BF-PRAPS-BF-290160-CS-IND V / Consultant individuel pour mener spécialiste en Génie civil/architecture pour appuyer le PRAPS 2-BF dans la mise en place des infrastructures et ouvrages	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-31	2022-07-20	2023-08-05		2023-08-26				2023-09-30		2025-09-19
BF-PRAPS-BF-290159-CS-IND V / Consultants Juniors pour l'identification et la sélection environnementale et sociale de sites d'infrastructures/ouvrages dans les régions d'intervention du PRAPS 2-BF	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	Annulé	2022-10-31	2022-08-23	2022-11-05		2022-11-26				2022-12-31		2023-03-01
BF-PRAPS-BF-309240-CS-IND V / Consultant individuel pour la conception du nouveau site web du PRAPS 2-BF et la conception d'un projet de gestion des données des infrastructures et réalisations des phases 1 et 2.	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-23	2022-09-12	2022-09-28	2022-10-20	2022-10-19				2022-11-16		2022-12-31
BF-PRAPS-BF-313428-CS-IND V / Consultant pour la formation des techniciens du Laboratoire National d'Elevage du Burkina Faso sur les techniques de culture cellulaire et de tirage des vaccins.	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individuel	Limited		8,695.00	0.00	Signé	2022-09-30	2022-09-12	2022-10-05	2022-10-05	2022-10-26	2023-01-16	2022-11-23	2023-03-01			2023-03-01
BF-PRAPS-BF-297700-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de manuels de procédure d'inspection des denrées alimentaires d'origine animale (DIOA).	IDA / 68620	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individuel	Limited		12,500.00	0.00	Annulé	2024-09-19		2024-09-24		2024-10-15				2024-11-19		2024-12-19
BF-PRAPS-BF-269592-CS-IND V / Recrutement d'un assistant en communication marketing pour l'accompagnement post-formation des femmes et de jeunes	IDA / DB000	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Individuel	Limited		13,043.00	0.00	Annulé	2023-12-30		2024-01-04		2024-01-25				2024-02-29		2024-08-27
BF-PRAPS-BF-269588-CS-IND V / Etude de caractérisation des risques et de définition des seuils d'alerte relatifs aux indicateurs pastoraux	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited		15,652.00	0.00	Annulé	2022-10-14		2022-10-19		2022-11-09				2022-12-14		2023-02-12
BF-PRAPS-BF-297630-CS-IND V / Recrutement de consultants pour l'étude de l'état initial environnemental et social avant la réalisation des infrastructures et ouvrages prévus par le PRAPS 2-BF	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	0.00	Annulé	2022-12-30		2023-01-04		2023-01-25				2023-03-01		2023-04-15
BF-PRAPS-BF-297609-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'une plateforme de gestion des données de sauvegardes environnementales et sociales du PRAPS 2-BF	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited		26,000.00	0.00	Annulé	2022-08-05		2022-08-10		2022-08-31				2022-10-05		2022-11-19
BF-PRAPS-BF-269584-GO-RF Q / Mise en place base de données déconcentrée sur l'hydraulique pastorale	IDA / DB000	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		8,696.00	0.00	Annulé	2022-10-14		2022-10-19		2022-11-09				2022-12-14		2023-02-12
BF-PRAPS-BF-327301-CS-IND V / Consultant individuel pour l'élaboration d'un document de projet unique sur la digitalisation de l'identification et la mobilité des animaux (DIMAI)	IDA / DB000	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		8,600.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-25	2022-11-21	2022-11-30	2022-12-15	2022-12-21				2023-01-25		2023-02-09

BF-PRAPS-BF-327099-CS-CD S / Recrutement de 3 points focaux pour la formation des éducateurs focaux sur l'outil RUDALINVEST	IDA / DB000	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited		23,500.00	0.00	Annulé	2022-11-25	2022-12-13	2022-11-30	2022-12-14		2023-01-04	2023-02-18	
BF-PRAPS-BF-332965-CS-IND V / Deux (02) Consultants-pont focaux pour l'appui-accompagnement sur l'outil Ruralinvest dans la mise en œuvre des sous-projets(SP) innovants	IDA / DB000	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Direct - National		23,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-16	2023-03-21	2023-01-26	2023-02-16		2023-03-23	2023-03-27	
BF-PRAPS-BF-339054-CS-IND V / Formation sur le logiciel de gestion financière et comptable TOMPRO au profit des agents financiers du PRAPS 2-BF	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-28		2023-03-05	2023-03-26		2023-04-30	2023-05-07	
BF-PRAPS-BF-350676-CS-IND V / Formation des acteurs de la chaîne de passation des marchés du MARAH sur les procédures de la Banque Mondiale	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited		6,700.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-10		2023-05-15	2023-06-05		2023-07-03	2023-07-11	
BF-PRAPS-BF-269588-CS-IND V.2 / Réalisation d'une étude sur la caractérisation des risques et la définition des seuils d'alerte dans le domaine du pastoralisme	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited		7,850.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-24	2023-06-16	2023-05-29	2023-06-19		2023-07-24	2023-08-23	
BF-PRAPS-BF-378707-CS-IND V / Recrutement de consultants individuels pour le suivi, le contrôle des travaux de réflexion des bâtiments des ASE du PRAPS 2-BF	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited		22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-29	2023-10-23	2023-10-04	2023-10-25		2023-11-29	2024-05-27	
BF-PRAPS-BF-383446-CS-IND V / Etude sur l'efficacité et l'efficience de la conduite des campagnes de vaccination contre la PPCB et la PPR	IDA / DB000	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individuel	Limited		14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-12	2023-11-24	2023-10-17	2023-11-07		2023-12-12	2024-06-09	
BF-PRAPS-BF-404904-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre du projet PRODIMA	IDA / DB000	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited		26,087.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-16		2024-02-21	2024-03-13		2024-04-17	2025-04-17	