

## Sample Procurement Plan Agriculture and Land Growth Management Project (P151469)

### I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original: January 2016 – Revision PP: December 2016 – February 2017
3. **Date of General Procurement Notice:** -
4. **Period covered by this procurement plan:** July 2016 to December 2017

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

Type de contrats	Montant contrat en US\$ (seuil)	Méthode de passation de marchés	Contrat soumis à revue a priori de la banque
1. Travaux	≥ 5.000.000	AOI	Tous les contrats
	< 5.000.000	AON	Selon PPM
	< 500.000	Consultation des fournisseurs	Selon PPM
	Tout montant	Entente directe	Tous les contrats
2. Fournitures	≥ 500.000	AOI	Tous les contrats
	< 500.000	AON	Selon PPM
	< 200.000	Consultation des fournisseurs	Selon PPM
	Tout montant	Entente directe	Tous les contrats
	Tout montant	Marchés passes auprès d'institutions de l'organisation des Nations Unies	Tous les contrats

July 9, 2010

2. **Prequalification.** Bidders for Not applicable shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines): -**
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**  
Manuel de procédures (exécution – procédures administratives et financières – procédures de passation de marchés): décembre 2016 – émis par l’Unité de Gestion du projet Casef (Croissance Agricole et Sécurisation Foncière)
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable]* -
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness ( including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

*[List the Packages which require Bank’s prior review first and then the other packages]*

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)			No	Prior	
	Summary of the ICB (Goods)	1,025	2	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	5,821	2	No	Prior	1 <sup>st</sup> contract for Prior Review
	Summary of the NCB (Goods)	0,257325	1	No	Prior	1 <sup>st</sup> contract for Prior Review
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	-	-	No	Prior	
	CFN (Consultations)	-	-	No	Prior	

July 9, 2010

	de Fournisseurs) - (travaux)					
	CFN (Consultations de Fournisseurs) - (Fournitures)	0,0884	1	No	Prior	
	Entente directe (fournitures)	0,031	1	No	Prior	
	Marchés passés auprès d'institutions de l'organisation des Nations Unies	0,703	2	No	Prior	
	Summary of the NCB (Works)	4,243	2	No	Post	
	Summary of the NCB (Goods)	0,2031	3	No	Post	
	CFN (Consultations de Fournisseurs) - (travaux)	0,095	4	No	Post	
	CFN (Consultations de Fournisseurs - Achat à commande) - (Fournitures et services autres que services de consultants)	0,101	5	No	Post	

### **III. Selection of Consultants**

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type de contrats	Montant contrat en US\$ (seuil)	Méthode de passation de marchés	Contrat soumis à revue a priori de la banque
3. Consultants (firmes)	≥ 200.000	SFQC, SFQ, SCBD SMC, SQC, ,	Tous les contrats
	< 200.000	SFQC, SFQ, SCBD SMC, SQC ,	Selon PPM
Consultant individuels	≥ 100.000	Comparaison de 3 CVs	Tous les contrats
	< 100.000	Comparaison de 3 CVs	Selon PPM

July 9, 2010

Firmes et individuels	Tout montant	Entente directe	Tous les contrats
-----------------------	--------------	-----------------	-------------------

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** [including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]
- 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	5,6291	4	Prior	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	13,75775	23	Prior	SFQ, CI, SQC, entente directe
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	0,609	4	Post	

July 9, 2010

	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>0,117</i>	<i>11</i>	<i>Post</i>	<i>CI, SQC</i>
--	---	--------------	-----------	-------------	----------------

**PROCUREMENT PLAN** Madagascar : Madagascar Agriculture Rural Growth and Land Management Project  
**General Information** Madagascar Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan 2017-04-13  
 Project ID: F151469 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-07-28)  
 Project Name: Madagascar Agriculture Rural Growth and Land Management Proj  
 Loan / Credit No: DA / 57750, DA / 54320  
 Executing Agency: PROJECT MANAGEMENT UNIT AGRICULTURE GROWTH AND LAND MANAGEMENT

Activity Reference No / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEAH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report / EOI and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Close
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MG/CFP CASP-18732-CN-R10 / 5-S&CZ-Travaux de maintenance des bureaux, bureaux pour cabinet nationale d'administration	DA / 57750	Component 4. Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				23,000.00	5,424.00	Signe					2017-06-7	2017-08-18								2017-07-6	2017-09-4	2018-08-27	
MG/CFP CASP-18732-CN-R11 / 4-EEZ-Travaux de réhabilitation des bureaux, bureaux pour cabinet nationale d'administration	DA / 57750	Component 4. Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				8,000.00	16,142.00	Annule					2017-06-7	2017-08-05								2017-07-2	2017-09-0	2018-08-23	
MG/CFP CASP-18732-CN-R12 / 3-S&CZ-Révision des cartes topographiques	DA / 57750	Component 4. Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				50,000.00	0.00	Annule					2017-06-2									2017-06-0		2018-09-26	
MG/CFP CASP-18732-CN-R13 / 5-S&CZ-Révision des cartes topographiques et cadastre	DA / 57750	Component 4. Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				7,000.00	0.00	Annule					2017-06-1									2017-07-3		2018-08-28	
MG/CFP CASP-09883-CN-R10 / 21-SECT-Travaux de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux agricoles (SRA)	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				60,000.00	28,779.48	Signe	2019-02-24	2019-03-15	2019-03-01	2019-03-16	2019-03-1	2019-04-18	2019-04-10	2019-06-18	2019-06-4	2019-06-13	2019-06-4	2019-06-13	2019-08-03	2019-08-03	2019-08-03		
MG/CFP CASP-02909-CN-R11 / 11-SECT-Travaux de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux agricoles (SRA)	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				60,000.00	0.00	Annule					2018-06-2									2018-06-6		2018-11-04	
MG/CFP CASP-113514-CN-R18 / 7-18-SCZ-EGAP sans subvention de démarrage, avec une aide financière de 6 à 8 à destination agricole de 6 à 8 Régions	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				157,000.00	14,867.98	Signe					2018-11-0	2019-02-17								2018-10-6	2018-10-8	2019-04-03	
MG/CFP CASP-113445-CN-R18 / 7-18-SCZ-LETS 1-Phase de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 25 à 27 ans de 6 à 8 Régions	DA / 57750	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,800,000.00	6,912,764.96	Signe	2020-04-01	2020-05-09	2020-04-06	2020-04-08	2020-05-0	2020-09-09	2020-04-27	2020-06-11	2020-05-0	2020-09-07	2020-05-0	2020-09-07	2021-02-27	2021-02-27	2021-02-27		
MG/CFP CASP-121384-CN-R18 / 7-18-SCZ-LETS 2-Phase de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 28 à 34 ans de 6 à 8 Régions	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				50,000.00	0.00	Annule					2019-11-0	2020-01-18								2019-10-7		2021-01-22	
MG/CFP CASP-121384-CN-R19 / 7-18-SCZ-LETS 3-Phase de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 35 à 40 ans de 6 à 8 Régions	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				50,000.00	0.00	Annule	2020-07-17	2020-08-19	2020-08-06	2020-08-11	2020-09-1	2020-10-15	2020-09-1	2020-12-2	2020-09-1	2020-12-2	2020-09-1	2020-12-2	2021-01-06	2021-01-06	2021-01-06		
MG/CFP CASP-121384-CN-R20 / 7-18-SCZ-LETS 4-Phase de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 41 à 46 ans de 6 à 8 Régions	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				50,000.00	0.00	Annule	2020-07-17	2020-08-19	2020-08-06	2020-08-11	2020-09-1	2020-10-15	2020-09-1	2020-12-2	2020-09-1	2020-12-2	2020-09-1	2020-12-2	2021-01-06	2021-01-06	2021-01-06		
MG/CFP CASP-121384-CN-R21 / 7-18-SCZ-LETS 5-Phase de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 47 à 52 ans de 6 à 8 Régions	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				50,000.00	0.00	Annule	2020-07-17	2020-08-19	2020-08-06	2020-08-11	2020-09-1	2020-10-15	2020-09-1	2020-12-2	2020-09-1	2020-12-2	2020-09-1	2020-12-2	2021-01-06	2021-01-06	2021-01-06		
MG/CFP CASP-121384-CN-R22 / 7-18-SCZ-LETS 6-Phase de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 53 à 58 ans de 6 à 8 Régions	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				8,500,000.00	9,022,965.23	En cours d'exécution	2021-07-05	2021-07-18	2021-07-18	2021-07-14	2021-08-0	2021-08-1	2021-08-0	2021-10-6	2021-08-0	2021-10-6	2021-08-0	2021-10-6	2021-11-1	2021-11-1	2022-06-10		
MG/CFP CASP-121384-CN-R23 / 7-18-SCZ-LETS 7-Phase de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 59 à 64 ans de 6 à 8 Régions	DA / 57750	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,020,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-18	2021-07-10	2021-10-13	2021-09-3	2021-10-4	2021-09-4	2021-09-4	2021-09-16	2021-10-4	2021-09-16	2021-10-4	2021-09-16	2022-02-07	2022-02-07	2022-06-06		
MG/CFP CASP-121384-CN-R24 / 7-18-SCZ-LETS 8-Phase de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 65 à 70 ans de 6 à 8 Régions	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-17				2021-11-17									2022-01-7		2022-05-03	
MG/CFP CASP-121384-CN-R25 / 7-18-SCZ-LETS 9-Phase de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 71 à 76 ans de 6 à 8 Régions	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-2				2022-02-2									2022-05-12		2022-08-10	
MG/CFP CASP-121384-CN-R26 / 7-18-SCZ-LETS 10-Phase de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 77 à 82 ans de 6 à 8 Régions	DA / 54320	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				700,000.00	0.00	Annule	2021-08-13				2021-08-7									2021-01-1		2022-01-08	
MG/CFP CASP-121384-CN-R27 / 7-18-SCZ-LETS 11-Phase de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 83 à 88 ans de 6 à 8 Régions	DA / 54320	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	Annule	2021-07-6				2021-07-7									2021-09-0		2021-06-09	
MG/CFP CASP-121384-CN-R28 / 7-18-SCZ-LETS 12-Phase de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 89 à 94 ans de 6 à 8 Régions	DA / 54320	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-15				2022-01-15									2022-03-3		2022-06-29	
MG/CFP CASP-121384-CN-R29 / 7-18-SCZ-LETS 13-Phase de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 95 à 100 ans de 6 à 8 Régions	DA / 57750	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				300,000.00	0.00	Annule	2021-05-0	2021-07-10	2021-06-4	2021-06-16	2021-07-1	2021-09-4	2021-06-1	2021-09-4	2021-07-1	2021-09-4	2021-06-1	2021-09-4	2021-11-0	2021-11-0	2021-10-5	2021-04-03	2022-04-03
MG/CFP CASP-275279-CN-R10 / Travaux de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 101 à 106 ans de 6 à 8 Régions	DA / 57750	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				197,000.00	0.00	En attente prévisionnelle	2022-01-2				2022-01-2									2022-03-0		2022-07-03	
MG/CFP CASP-121384-CN-R11 / 7-18-SCZ-LETS 14-Phase de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 107 à 112 ans de 6 à 8 Régions	DA / 57750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				10,000.00	0.00	Annule	2021-06-6				2021-06-6	2021-07-6								2021-08-1		2021-10-18	
MG/CFP CASP-121384-CN-R12 / 7-18-SCZ-LETS 15-Phase de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 113 à 118 ans de 6 à 8 Régions	DA / 54320	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				20,000.00	0.00	En attente prévisionnelle	2022-01-1				2022-01-1									2022-04-2		2022-10-25	
MG/CFP CASP-300000-CN-R11 / 21-SECT-Travaux de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 119 à 124 ans de 6 à 8 Régions	DA / 54320	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,950,000.00	0.00	En attente prévisionnelle	2022-05-1				2022-05-1									2022-06-6		2022-12-27	
MG/CFP CASP-300000-CN-R12 / 21-SECT-Travaux de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 125 à 130 ans de 6 à 8 Régions	DA / 54320	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	0.00	En attente prévisionnelle	2022-05-2				2022-05-2									2022-06-6		2022-12-12	
MG/CFP CASP-300000-CN-R13 / 21-SECT-Travaux de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 131 à 136 ans de 6 à 8 Régions	DA / 54320	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-7	2022-05-9	2022-06-6	2022-07-1	2022-07-1	2022-07-1	2022-07-1	2022-07-7	2022-07-1	2022-07-7	2022-07-1	2022-07-7	2022-08-25	2022-08-25	2022-11-23	2022-11-23	
MG/CFP CASP-300000-CN-R14 / 21-SECT-Travaux de réhabilitation des bureaux, bureaux régionaux, de 11 à 18, par région, 137 à 142 ans de 6 à 8 Régions	DA / 54320	Component 1. Support to Marketing Infrastructure Development and Maintenance	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	En attente prévisionnelle	2022-07-1				2022-07-1									2022-08-2		2022-12-15	

MFCOP CASEF-201761-CM COE - Région de bureau de développement économique et de régulation de l'énergie N° de points de contrôle 4 N° de points de contrôle 4 A-06 - Lot 1 - Réponse à l'avis public - Lot 1 - Réponse à l'avis public - Lot 1 - Réponse à l'avis public	DA / DA20	Composant 1, Agriculter Value Chain Development	à position	Passation de marchés de gr à gr	Direct				Other (with feed value chain development)	31,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2022-06-05	2022-06-15				2022-08-01	2022-10-31
MFCOP CASEF-20083-CV PRO-1222-1223-1224-1225 de passer un contrat par 10000 Région Eboli	DA / DA20	Composant 5, Support to Malaria Infrastructure Development and Restructuring ACS - Ann Ardehana	à position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Bids (RFP)	1,600,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2022-07-15	2022-07-15	2022-08-15	2022-08-20		2022-10-15	2022-10-31
MFCOP CASEF-20084-CV PRO-1222-1223-1224-1225 de passer un contrat par 10000 Région Mbomou	DA / DA20	Composant 5, Support to Malaria Infrastructure Development and Restructuring ACS - Ann Ardehana	à position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Bids (RFP)	1,300,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2022-07-15	2022-07-15	2022-08-15	2022-08-20		2022-10-15	2022-10-31
MFCOP CASEF-20083-CV PRO-1222-1223-1224-1225 A. Infrastructures et Renforcement du rôle de gr à gr	DA / DA20	Composant 1, Agriculter Value Chain Development	à position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	Request for Quotes (RFQ)	40,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2022-08-15					2022-10-15	2022-11-15

**GOODS**

Activity Reference No / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendations for Award		Signed Contract		Contract Completion											
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
MFCOP CASEF-8061-GO-6 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 4, Project Management and Coordination	à position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		86,000.00	78,811.11	Actue																												
MFCOP CASEF-12813-GO-1 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 4, Project Management and Coordination	à position	Passation de marchés de gr à gr	Direct			703,000.00	388,891.47	Signe				2017-03-30	2017-04-27	2017-03-30	2017-04-27																					
MFCOP CASEF-10317-GO-1 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 4, Project Management and Coordination	à position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,200.00	16,643.05	Actue																												
MFCOP CASEF-12813-GO-1 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 4, Project Management and Coordination	à position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		86,000.00	39,782.67	Actue																												
MFCOP CASEF-10317-GO-1 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 4, Project Management and Coordination	à position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,500.00	3,676.30	Signe																												
MFCOP CASEF-24129-GO-1 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 1, Agriculter Value Chain Development	à position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	14,235.25	Actue																												
MFCOP CASEF-24129-GO-1 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 1, Agriculter Value Chain Development	à position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		102,000.00	11,551.18	Actue																												
MFCOP CASEF-30517-GO-1 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 5, Support to L and Policy and Land Rights Registration	à position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		257,325.00	158,929.70	Actue																												
MFCOP CASEF-30517-GO-1 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 1, Agriculter Value Chain Development	à position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,200,000.00	1,118,226.24	Signe																												
MFCOP CASEF-10317-GO-1 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 1, Agriculter Value Chain Development	à position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		900,000.00	0.00	Annule																												
MFCOP CASEF-8061-GO-6 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 5, Support to L and Policy and Land Rights Registration	à position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	1,538.83	Signe																												
MFCOP CASEF-8061-GO-6 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 5, Support to L and Policy and Land Rights Registration	à position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		68,000.00	10,384.02	Signe																												
MFCOP CASEF-8061-GO-6 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 5, Support to L and Policy and Land Rights Registration	à position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		180,000.00	78,148.97	Actue																												
MFCOP CASEF-8061-GO-6 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 5, Support to L and Policy and Land Rights Registration	à position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		700,000.00	521,780.32	Actue																												
MFCOP CASEF-10317-GO-1 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 4, Project Management and Coordination	à position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		39,000.00	21,116.17	Signe																												
MFCOP CASEF-10317-GO-1 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 4, Project Management and Coordination	à position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,750.00	14,501.77	Signe																												
MFCOP CASEF-10317-GO-1 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 4, Project Management and Coordination	à position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,340.00	1,890.81	Signe																												
MFCOP CASEF-10317-GO-1 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 4, Project Management and Coordination	à position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,340.00	4,694.61	Actue																												
MFCOP CASEF-8061-GO-6 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 4, Project Management and Coordination	à position	Passation de marchés de gr à gr	Direct			14,000.00	17,828.29	Signe																												
MFCOP CASEF-8061-GO-6 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 4, Project Management and Coordination	à position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	4,048.35	Signe																												
MFCOP CASEF-10317-GO-1 PRO-1342-1343-1344-1345-1346 Services, entretien des véhicules, achat de carburant et autres équipements A. Services de maintenance et autres équipements	DA / 31750	Composant 4, Project Management and Coordination	à position	Passation de marchés de gr à gr	Direct			14,000.00	0.00	Annule																												

MCOF CAP-161A-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 1. AgriBusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,000.00	13,912.10	Signal		2018-09-4	2018-11-2	2018-09-4	2018-11-2	2018-10-1	2018-11-2	2018-11-2	2018-11-2	2018-11-2			
MCOF CAP-1615-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 1. AgriBusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	5,126.24	Active				2018-09-1	2018-12-4			2018-12-4	2018-03-8	2018-03-8	2018-03-8	2018-03-8	2018-03-8
MCOF CAP-168A-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 1. AgriBusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	1,546.96	Signal				2018-09-9	2018-09-2			2018-11-4	2018-09-1	2018-11-4	2018-11-4	2018-11-4	2018-11-4
MCOF CAP-16180-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 1. AgriBusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	1,851.67	Signal				2018-10-2	2018-10-2			2018-11-1	2018-11-1	2018-11-1	2018-11-1	2018-11-1	2018-11-1
MCOF CAP-168B-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 4. Project Mana- gement and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,000.00	0.00	Annulé				2017-04-3				2017-01-1		2017-04-3	2017-04-3	2017-04-3	2017-04-3
MCOF CAP-1615A-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 6. Project Mana- gement and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,250.00	669.06	Signal				2018-12-9	2018-03-5			2018-02-2	2018-01-6	2018-02-2	2018-02-2	2018-02-2	2018-02-2
MCOF CAP-1615B-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 2. Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	19,200.00	12,482.64	Active				2018-12-9	2018-01-8			2018-01-2	2018-02-2	2018-01-2	2018-01-2	2018-01-2	2018-01-2
MCOF CAP-1615C-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 3. Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6,800.00	5,848.30	Signal				2018-01-9	2018-01-8			2018-01-1	2018-01-2	2018-01-1	2018-01-1	2018-01-1	2018-01-1
MCOF CAP-1615D-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 6. Project Mana- gement and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	5,000.00	4,670.27	Active				2018-02-9	2018-01-1			2018-02-2	2018-02-9	2018-02-2	2018-02-2	2018-02-2	2018-04-4
MCOF CAP-1615E-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 2. Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	51,075.00	0.00	Annulé				2018-06-1				2018-08-1		2018-08-1	2018-08-1	2018-08-1	2018-08-1
MCOF CAP-1615F-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 1. AgriBusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Annulé		2018-08-6	2018-04-4	2018-08-2	2018-08-6	2018-09-2	2018-11-4	2018-09-2	2018-12-1	2018-09-2	2018-09-2	2018-09-2	2018-09-2
MCOF CAP-1615G-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 6. Project Mana- gement and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	17,000.00	0.00	Annulé				2017-06-2				2017-08-9		2017-08-9	2017-08-9	2017-08-9	2017-08-9
MCOF CAP-1615H-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 1. AgriBusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	70,000.00	90,959.27	Signal		2018-03-9	2018-01-9	2018-06-2	2018-09-2	2018-08-9	2018-11-9	2018-09-2	2018-09-2	2018-09-2	2018-09-2	2018-09-2	2018-09-2
MCOF CAP-1615I-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 2. Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	2,609.42	Signal				2018-04-5	2018-09-5			2018-04-9	2018-12-1	2018-04-9	2018-04-9	2018-04-9	2018-04-9
MCOF CAP-1615J-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 2. Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	2,713.47	Signal				2018-06-1	2018-09-2			2018-06-1	2018-01-9	2018-06-1	2018-06-1	2018-06-1	2018-06-1
MCOF CAP-1615K-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 6. Project Mana- gement and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Annulé				2018-06-2				2018-06-1		2018-06-1	2018-06-1	2018-06-1	2018-06-1
MCOF CAP-1615L-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 1. AgriBusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	13,000.00	11,955.48	Active				2018-07-2	2018-06-1			2018-07-2	2018-07-2	2018-06-5	2018-06-5	2018-06-5	2018-07-3
MCOF CAP-1615M-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 6. Project Mana- gement and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,000.00	2,537.20	Active				2018-06-2	2018-06-1			2018-06-2	2018-09-1	2018-06-2	2018-06-2	2018-06-2	2018-11-1
MCOF CAP-1615N-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 6. Project Mana- gement and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	3,600.00	3,261.56	Active				2018-06-2	2018-06-1			2018-06-2	2018-07-2	2018-06-2	2018-06-2	2018-06-2	2018-09-1
MCOF CAP-1615O-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 6. Project Mana- gement and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	3,200.00	2,468.25	Signal				2018-06-6	2018-09-4			2018-06-6	2018-09-2	2018-06-6	2018-06-6	2018-06-6	2018-06-6
MCOF CAP-1615P-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 6. Project Mana- gement and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	18,827.14	Signal				2018-06-1	2018-12-1			2018-06-1	2018-05-1	2018-06-1	2018-06-1	2018-06-1	2018-06-1
MCOF CAP-1615Q-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 1. AgriBusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	48,000.00	0.00	Annulé				2018-09-9	2018-09-2			2018-11-9		2018-11-9	2018-11-9	2018-11-9	2018-11-9
MCOF CAP-1615R-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 1. AgriBusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	120,000.00	0.00	Annulé		2018-01-7	2018-01-6	2018-03-1	2018-03-1	2018-03-9	2018-01-4	2018-04-1	2018-04-1	2018-04-1	2018-04-1	2018-04-1	2018-12-1
MCOF CAP-1615S-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 2. Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	26,000.00	0.00	Annulé				2018-06-2				2018-06-2		2018-06-2	2018-06-2	2018-06-2	2018-06-2
MCOF CAP-1615T-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 1. AgriBusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	19,000.00	5,067.36	Signal				2018-06-1	2018-09-2			2018-06-2	2018-11-1	2018-06-2	2018-06-2	2018-06-2	2018-11-2
MCOF CAP-1615U-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 1. AgriBusiness Value Chain Development	A position	Passation de mar- ché après des appels de offres	Direct		720,000.00	239,374.14	Active		2018-11-2	2018-10-1	2018-12-9	2018-10-9			2018-10-9	2018-11-2	2018-10-9	2018-10-9	2018-10-9	2018-11-2
MCOF CAP-1615V-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 6. Project Mana- gement and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,500.00	0.00	Annulé				2018-03-1				2018-03-9		2018-03-9	2018-03-9	2018-03-9	2018-11-9
MCOF CAP-1615W-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 6. Project Mana- gement and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	3,800.00	0.00	Annulé				2018-05-1				2018-07-1		2018-07-1	2018-07-1	2018-07-1	2018-07-1
MCOF CAP-1615X-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 2. Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	Annulé				2017-11-9				2018-01-5		2018-01-5	2018-01-5	2018-01-5	2018-01-5
MCOF CAP-1615Y-GO- RFO F 5-13CA. Acquisition de droits d'usage de terres de la part pour Région Vallée Maurelle	DA / 51750	Composant 6. Project Mana- gement and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	Annulé				2018-08-1				2018-09-2		2018-09-2	2018-09-2	2018-09-2	2018-12-2



HECOP CASP-1613-GO MFR / 13-2613-A Acquisition des produits phytosanitaires pour les services de protection de végétaux (DPV) le jardin de	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	Annuel		2018-09-09	2018-10-22	2018-09-05		2018-10-26	2018-11-06	2018-12-14	2019-01-29	
HECOP CASP-164602-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services d'entretien et de maintenance des équipements de protection individuelle (PPE) de la région de la zone centrale	DA / 51750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Prequalification de matériels de gr à gr	Direct		20,000.00	16,800.04	Signal		2019-11-04	2019-11-22	2019-11-05	2019-12-01			2019-12-06	2019-12-27	2020-06-03
HECOP CASP-104774-GO MFR / 13-2613-A Services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	125,000.00	0.00	Annuel		2018-07-01	2018-09-01	2018-07-01	2018-09-01	2018-09-01	2018-10-10	2018-11-04	2018-11-14	2019-03-27
HECOP CASP-104730-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,000.00	0.00	Annuel		2018-07-01	2018-09-01	2018-07-01	2018-09-01	2018-09-01	2018-10-10	2018-11-04	2018-11-14	2019-03-27
HECOP CASP-113603-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Prequalification de matériels de gr à gr	Direct		40,000.00	2,465.35	Signal		2018-06-23	2018-07-20	2018-07-08	2018-08-23			2018-08-27	2018-09-13	2019-10-30
HECOP CASP-113603-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	Annuel		2018-06-23	2018-06-23		2018-07-17	2018-08-16	2018-09-20	2018-10-10	2019-10-30	
HECOP CASP-105666-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 1, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	En cours d'évaluation				2018-09-21	2018-09-21			2018-11-03	2019-12-18	
HECOP CASP-105666-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En cours d'évaluation				2018-10-23				2018-10-24	2019-05-06	
HECOP CASP-106123-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	250,000.00	230,805.73	Signal		2018-10-24	2018-11-01	2018-11-04	2018-11-21	2018-11-21	2018-11-21	2018-12-07	2019-04-01	2019-04-20
HECOP CASP-104774-GO MFR / 13-2613-A Services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	76,000.00	65,385.68	Signal		2018-09-23	2018-10-10	2018-10-10	2018-12-14	2018-12-14	2018-12-14	2019-05-14	2019-03-12	2019-04-26
HECOP CASP-104774-GO MFR / 13-2613-A Services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 2, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,000.00	44,464.68	Signal				2018-11-03	2018-11-03			2018-11-03	2019-02-27	2019-05-06
HECOP CASP-201020-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	12,376.86	Active				2018-11-03	2018-11-03			2018-11-03	2019-07-06	2019-03-14
HECOP CASP-121130-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	7,000,000.00	0.00	Annuel		2018-06-23	2018-09-21	2018-07-08		2018-09-21	2018-10-04	2018-11-14	2019-03-06	
HECOP CASP-104788-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,000.00	0.00	Annuel		2018-07-10	2018-09-03	2018-07-08	2018-09-26	2018-09-26	2018-10-10	2018-11-04	2018-11-14	2019-03-31
HECOP CASP-213306-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,000.00	20,024.08	Signal				2018-09-21	2018-09-21			2018-09-21	2019-01-15	2019-08-18
HECOP CASP-105123-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,000.00	0.00	En cours d'évaluation				2018-12-01	2018-12-01			2018-12-01	2019-02-27	2019-06-27
HECOP CASP-105123-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	590,000.00	0.00	En cours d'évaluation		2017-04-15	2017-10-23	2017-04-20	2017-12-13	2017-04-20	2017-07-11	2017-08-16	2017-11-14	2019-01-27
HECOP CASP-201020-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 51750	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	110,000.00	31,829.20	Signal		2017-07-06	2017-09-13	2017-07-08	2017-09-27	2017-07-08	2017-09-27	2017-10-11	2018-03-15	2018-10-10
HECOP CASP-213306-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Prequalification de matériels de gr à gr	Direct		25,000.00	0.00	En cours d'évaluation		2017-04-10	2017-09-21	2017-05-18				2017-07-01	2018-03-15	2018-08-18
HECOP CASP-105123-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,000.00	0.00	En cours d'évaluation				2018-09-21				2018-12-04	2019-03-06	2019-06-27
HECOP CASP-105123-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 2, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En cours d'évaluation				2018-09-21	2018-09-21			2018-11-29	2019-02-27	2019-06-27
HECOP CASP-105123-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,000.00	0.00	En cours d'évaluation				2018-09-21	2018-09-21			2018-10-24	2019-04-26	2019-06-27
HECOP CASP-105123-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Prequalification de matériels de gr à gr	Direct		60,000.00	0.00	En cours d'évaluation		2017-09-20	2017-10-21	2017-10-10	2017-10-10			2017-10-14	2018-03-15	2018-10-10
HECOP CASP-113603-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	5,000.00	0.00	Annuel				2018-09-21				2018-09-27	2018-08-31	2019-03-06
HECOP CASP-224670-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	Annuel				2018-09-21				2018-09-21	2018-11-27	2019-03-06
HECOP CASP-134433-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Annuel				2018-07-23				2018-09-21	2018-10-10	2019-03-06
HECOP CASP-105123-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Annuel				2018-08-24				2018-10-24	2019-03-06	2019-03-06
HECOP CASP-121130-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Annuel				2019-10-23				2019-10-23	2019-10-23	2019-10-23
HECOP CASP-228804-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2018-09-21				2018-09-21	2018-07-27	2019-01-27
HECOP CASP-213306-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	21,500.00	0.00	Annuel				2018-09-21	2018-09-21			2018-09-21	2018-07-27	2019-01-27
HECOP CASP-113176-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	5,000.00	0.00	Annuel				2018-09-21				2018-09-21	2018-07-27	2019-01-27
HECOP CASP-105123-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,700.00	0.00	En attente d'évaluation				2018-04-15				2018-04-15	2018-10-10	2018-10-10
HECOP CASP-201020-GO MFR / 13-2613-A Acquisition de services de planification, de supervision et de gestion des opérations de production dans le cadre de la zone centrale	DA / 04320	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	14,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2018-04-15				2018-04-15	2018-10-10	2018-10-10



MEGOP CASEP-104748-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 1, Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,000.00	8,045.56	Active												2019-06-10	2019-03-1							2019-06-14	2019-06-2	2019-03-1	2019-03-2	
MEGOP CASEP-114020-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	14,000.00	13,074.04	Signal													2019-05-6	2019-06-1							2019-06-1	2019-05-6	2019-06-1	2019-06-2
MEGOP CASEP-114022-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	5,000.00	1,992.01	Active													2019-05-6	2019-06-1							2019-06-1	2019-05-6	2019-06-1	2019-05-6
MEGOP CASEP-115393-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	11,799.48	Signal													2019-06-7	2019-06-2							2019-06-2	2019-12-2	2019-06-2	2019-06-2
MEGOP CASEP-123398-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/04200	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	240,000.00	0.00	Annulé				2019-10-9									2019-11-6			2019-11-6		2019-01-1		2019-01-1	2019-01-1	2019-06-1	2019-06-1	
MEGOP CASEP-131605-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Annulé													2019-06-9								2019-06-2	2019-06-2	2019-06-2	2019-06-2
MEGOP CASEP-134883-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	14,000.00	0.00	Annulé													2019-05-6								2019-05-6	2019-12-3	2019-05-6	2019-05-6
MEGOP CASEP-134970-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	19,000.00	0.00	Annulé													2019-07-5								2019-08-0	2019-08-0	2019-08-0	2019-08-0
MEGOP CASEP-134814-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,000.00	0.00	Annulé													2019-08-6								2019-10-1	2019-10-1	2019-10-1	2019-10-1
MEGOP CASEP-134883-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	75,000.00	0.00	Annulé													2019-08-2								2019-07-1	2019-08-1	2019-07-1	2019-08-1
MEGOP CASEP-134884-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,000.00	0.00	Annulé													2019-06-7								2019-06-7	2019-06-7	2019-06-7	2019-06-7
MEGOP CASEP-138000-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/04200	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En cours d'évaluation													2019-08-2								2019-10-1	2019-10-2	2019-10-2	2019-10-2
MEGOP CASEP-148883-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/04200	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	7,000,000.00	5,137,278.85	Signal				2019-08-10	2019-08-10	2019-10-10	2019-11-6	2019-11-1	2019-11-1	2019-11-1	2019-11-1	2019-11-1	2019-11-1	2019-11-1	2019-11-1	2019-11-1	2019-11-1	2019-11-1	2019-11-1	2019-11-1	2019-11-1	2019-11-1	2019-11-1	2019-11-1
MEGOP CASEP-123398-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/04200	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	Annulé													2019-09-5								2019-11-2	2019-09-5	2019-09-5	2019-09-5
MEGOP CASEP-201448-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	41,000.00	0.00	En cours d'évaluation													2019-11-13								2019-10-10	2019-10-10	2019-10-10	2019-10-10
MEGOP CASEP-273380-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'évaluation													2019-09-0								2019-08-2	2019-08-2	2019-08-2	2019-08-2
MEGOP CASEP-280117-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/04200	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d'évaluation													2019-07-1								2019-08-2	2019-08-2	2019-08-2	2019-08-2
MEGOP CASEP-134814-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/04200	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	5,500.00	0.00	Annulé													2019-07-1								2019-10-1	2019-10-1	2019-10-1	2019-10-1
MEGOP CASEP-180106-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/04200	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	98,000.00	0.00	En attente d'évaluation													2019-06-6								2019-06-1	2019-06-1	2019-06-1	2019-06-1
MEGOP CASEP-280117-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/04200	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct	Single Stage - One Envelope	113,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2019-05-1									2019-05-2								2019-05-2	2019-05-2	2019-05-2	2019-05-2
MEGOP CASEP-134814-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 1, Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'évaluation													2019-08-7								2019-10-6	2019-10-6	2019-10-6	2019-10-6
MEGOP CASEP-134814-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 1, Agribusiness Value Chain Development	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'évaluation													2019-08-4								2019-08-2	2019-08-2	2019-08-2	2019-08-2
MEGOP CASEP-123398-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/04200	Component 3, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	En attente d'évaluation													2019-08-7								2019-11-0	2019-11-0	2019-11-0	2019-11-0
MEGOP CASEP-134814-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Annulé													2019-08-1								2019-10-1	2019-10-1	2019-10-1	2019-10-1
MEGOP CASEP-123398-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/04200	Component 1, Agribusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2019-07-5									2019-08-9								2019-09-0	2019-09-0	2019-09-0	2019-09-0
MEGOP CASEP-103114-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'évaluation													2019-08-7								2019-10-2	2019-10-2	2019-10-2	2019-10-2
MEGOP CASEP-104603-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 1, Agribusiness Value Chain Development	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2019-07-5									2019-07-3								2019-09-1	2019-09-1	2019-09-1	2019-09-1
MEGOP CASEP-134814-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/31750	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	En attente d'évaluation													2019-08-1								2019-11-4	2019-11-4	2019-11-4	2019-11-4
MEGOP CASEP-180106-AC AFD 147 2 341C2C2CA A 12 Projet de développement de la région de la zone d'activités de la zone d'activités de la zone d'activités	DA/04200	Component 1, Agribusiness Value Chain Development	A position	Passation de marché de gré à gré	Direct - National	Single Stage - One Envelope	98,000.00	0.00	En attente d'évaluation				2019-08-8									2019-08-1								2019-08-2	2019-08-2	2019-08-2	2019-08-2

Contract Reference No	Contract Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest / Notice		Short List and Draft Request for Proposal		Request for Proposal as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Notified Contract		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MEGOP CASEP-103114-AC	Component 1, Agribusiness Value Chain Development	DA/31750	Selection based on the quality	Open - International		DA/31750	2,800,000.00	6,938,177.86	Signal	2017-06-08	2017-07-2	2017-06-2	2017-06-2	2017-07-1	2018-03-5			2017-09-2	2018-04-9	2018-07-2	2017-11-0	2018-10-1	2018-10-1	2018-10-1	2018-10-1	2018-09-2	2018-09-2		





Activity Reference No / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Submit Proposals/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
HGICOP-CASP-13417-C51 NDV / C-16296: Recenser et cartographier les terres agricoles et forestières.	DA / 51750	Component 4, Project Management and Coordination	à priori	Individual	Open		52,350,000	598,398,000	Signal	2017-04-18	2017-05-17	2017-06-06	2017-10-09	2017-06-27	2018-02-04	2017-06-09	2018-02-09			
Sélection de consultants pour les études de faisabilité.	DA / 51750	Component 4, Agricultural Value Chain Development	à priori	Direct			1,600,000.00	1,500,000.00	Achieved	2016-11-28	2017-05-11	2016-11-28	2016-11-28	2017-03-15	2017-03-15	2017-12-13	2017-05-01			
HGICOP-CASP-20810-C51 NDV / C-17412.2 Evaluation des services de santé et de nutrition au sein des communautés agricoles.	DA / 51750	Component 4, Agricultural Value Chain Development	à posteriori	Individual	Open		7,000,000	7,240,890	Achieved	2017-08-01	2017-10-17	2018-03-07	2017-10-25	2018-02-15	2017-11-10	2018-02-02	2017-12-22	2018-11-13		
HGICOP-CASP-20819-C51 NDV / C-17412.3 Conception et mise en œuvre de l'infrastructure de santé communautaire (SC) pour les communautés agricoles.	DA / 51750	Component 4, Support to Land Policy and Land Rights Registration	à posteriori	Individual	Open		25,000,000	6,302,340	Achieved	2017-08-18	2017-08-18	2017-11-07	2017-11-07	2017-11-07	2017-11-07	2017-12-06	2018-01-10	2018-10-19	2018-10-19	
HGICOP-CASP-20820-C51 NDV / C-17412.4 Mise en œuvre de l'infrastructure de santé communautaire (SC) pour les communautés agricoles.	DA / 51750	Component 4, Agricultural Value Chain Development	à posteriori	Direct			20,000,000	3,703,360	Signal	2017-10-23	2017-10-23	2017-11-01			2017-12-07	2017-11-01	2018-04-06			
HGICOP-CASP-20821-C51 NDV / C-17412.5 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Project Management and Coordination	à posteriori	Individual	Open		40,000,000	32,549,000	Signal	2017-10-17	2017-11-18	2018-02-14	2017-11-27	2018-02-15	2017-12-12	2018-01-03	2018-12-13			
HGICOP-CASP-20712-C51 NDV / C-17412.1 Mise en œuvre des infrastructures de santé communautaire (SC) pour les communautés agricoles.	DA / 51750	Component 4, Agricultural Value Chain Development	à posteriori	Individual	Open		20,000,000	16,375,000	Achieved	2017-10-30	2017-11-13	2018-03-06	2017-12-06	2018-03-15	2017-12-01	2018-02-02	2018-03-06	2018-03-06	2018-03-06	
HGICOP-CASP-33019-C51 NDV / C-17412.2 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Agricultural Value Chain Development	à posteriori	Individual	Open		15,000,000	0,00	Annulé	2017-10-30	2018-03-08	2018-04-18	2018-04-18	2018-05-12	2018-04-12	2018-04-13	2018-04-13			
HGICOP-CASP-33020-C51 NDV / C-17412.3 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Agricultural Value Chain Development	à posteriori	Direct			100,000,000	94,216,400	Achieved	2017-11-21	2017-12-14	2018-03-23			2017-12-13	2017-12-13	2018-12-13	2018-01-19	2018-01-19	
HGICOP-CASP-33021-C51 NDV / C-17412.4 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Agricultural Value Chain Development	à posteriori	Direct			100,000,000	104,264,140	Achieved	2017-11-21	2018-02-06	2017-12-10	2018-02-06		2017-12-13	2018-02-06	2018-12-13	2018-04-19	2018-04-19	
HGICOP-CASP-33022-C51 NDV / C-17412.5 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Agricultural Value Chain Development	à posteriori	Direct			100,000,000	90,024,170	Achieved	2017-11-21	2017-12-14	2018-03-23			2017-12-13	2017-12-13	2018-12-13	2018-11-19	2018-11-19	
HGICOP-CASP-33023-C51 NDV / C-17412.6 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Project Management and Coordination	à posteriori	Direct			50,000,000	0,00	Annulé	2017-12-08		2018-01-11			2018-01-11		2018-01-11			
HGICOP-CASP-33024-C51 NDV / C-17412.7 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Agricultural Value Chain Development	à posteriori	Direct			100,000,000	105,575,770	Signal	2017-12-11	2018-05-17	2017-12-11	2018-06-23		2018-01-11	2018-07-17	2018-06-23			
HGICOP-CASP-33025-C51 NDV / C-17412.8 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Agricultural Value Chain Development	à posteriori	Direct			70,000,000	14,804,110	Achieved	2017-12-13	2017-12-13	2017-12-13	2017-12-13		2018-01-11	2017-12-13	2018-07-19	2018-06-23	2018-06-23	
HGICOP-CASP-33026-C51 NDV / C-17412.9 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Agricultural Value Chain Development	à posteriori	Direct			35,000,000	32,343,890	Signal	2017-12-13	2017-12-13	2017-12-13	2017-12-13		2018-01-11	2018-01-11	2018-07-19	2018-07-19	2018-07-19	
HGICOP-CASP-01818-C51 NDV / C-18014.1 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Project Management and Coordination	à posteriori	Individual	Limited		16,000,000	14,814,890	Signal	2018-04-08	2018-06-15	2018-08-23	2018-08-23	2018-08-23	2018-07-11	2018-08-13	2018-08-13	2018-08-13	2018-08-13	
HGICOP-CASP-01819-C51 NDV / C-18014.2 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Project Management and Coordination	à posteriori	Individual	Limited		16,000,000	17,738,400	Signal	2018-04-08	2018-04-11	2018-04-11	2018-06-29	2018-06-29	2018-07-11	2018-07-19	2018-08-13	2018-08-13	2018-08-13	
HGICOP-CASP-01820-C51 NDV / C-18014.3 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Project Management and Coordination	à posteriori	Individual	Limited		16,000,000	17,899,400	Signal	2018-04-08	2018-04-11	2018-04-11	2018-06-29	2018-06-29	2018-07-11	2018-07-19	2018-08-13	2018-08-13	2018-08-13	
HGICOP-CASP-08819-C51 NDV / C-17012.2 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	à posteriori	Direct			151,000,000	110,202,410	Achieved	2018-05-06	2018-06-11	2018-07-12			2018-06-11	2018-10-11	2018-09-19	2018-06-23	2018-06-23	
HGICOP-CASP-08820-C51 NDV / C-17012.3 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	à posteriori	Direct			0,00	0,00	Annulé	2018-06-14	2018-06-29	2018-06-16			2018-07-11		2018-06-16			
HGICOP-CASP-08821-C51 NDV / C-17012.4 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Agricultural Value Chain Development	à posteriori	Individual	Limited		20,000,000	6,436,800	Achieved	2018-05-01	2018-07-27	2018-05-15	2018-10-15	2018-07-27	2018-10-15	2018-10-15	2018-08-10	2018-08-10	2018-08-10	
HGICOP-CASP-08822-C51 NDV / C-17012.5 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	à posteriori	Direct			80,000,000	0,00	Annulé	2018-06-11		2018-06-11			2018-06-11		2018-08-10			
HGICOP-CASP-08823-C51 NDV / C-17012.6 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Agricultural Value Chain Development	à posteriori	Individual	Limited		6,000,000	4,574,210	Signal	2018-05-15	2018-07-12	2018-06-11	2018-08-10	2018-08-10	2018-09-24	2018-08-10	2018-10-10	2018-11-09	2018-11-09	
HGICOP-CASP-08824-C51 NDV / C-17012.7 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Agricultural Value Chain Development	à posteriori	Individual	Open		13,500,000	14,518,780	Signal	2018-06-10	2018-07-14	2018-07-14	2018-09-15	2018-08-10	2018-10-10	2018-08-10	2018-10-10	2018-10-10	2018-10-10	
HGICOP-CASP-02103-C51 NDV / C-13012.2 Mise en œuvre de l'infrastructure de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	à posteriori	Direct			170,000,000	0,00	Annulé	2018-07-01		2018-07-11			2018-04-11		2018-02-04			
HGICOP-CASP-02104-C51 NDV / C-13012.3 Mise en œuvre de l'infrastructure de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	à posteriori	Individual	Open		30,000,000	12,551,440	Signal	2018-07-01	2018-06-29	2018-06-29	2018-10-12	2018-06-29	2018-10-15	2018-09-19	2018-10-15	2018-10-15	2018-10-15	
HGICOP-CASP-08825-C51 NDV / C-17012.8 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Project Management and Coordination	à posteriori	Individual	Open		10,000,000	2,915,080	Achieved	2018-07-26	2018-07-27	2018-09-23	2018-03-14	2018-10-11	2018-11-11	2018-09-19	2018-01-17	2018-01-17	2018-01-17	
HGICOP-CASP-20828-C51 NDV / C-17412.1 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Agricultural Value Chain Development	à posteriori	Individual	Open		20,000,000	0,00	Annulé	2017-08-18	2017-10-01	2017-10-07	2018-03-16	2017-10-11	2017-10-11	2017-10-11	2017-12-13	2017-12-13	2017-12-13	
HGICOP-CASP-18019-C51 NDV / C-17012.1 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Project Management and Coordination	à posteriori	Direct			5,000,000	0,00	Annulé	2017-12-11		2017-12-11			2018-04-11		2018-03-18			
HGICOP-CASP-08826-C51 NDV / C-17012.1 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Project Management and Coordination	à posteriori	Direct			18,500,000	12,829,850	Achieved	2018-09-11	2018-10-11	2018-10-11	2018-03-16	2018-10-11	2018-03-16	2018-10-11	2018-12-13	2018-12-13	2018-06-06	
HGICOP-CASP-24018-C51 NDV / C-17012.2 Appui technique et financier pour la mise en œuvre du projet de santé communautaire (SC).	DA / 51750	Component 4, Agricultural Value Chain Development	à posteriori	Individual	Open		5,000,000	0,00	Annulé	2017-08-21		2017-10-01			2017-10-11		2017-12-13			

MEGQF CASEP-81158-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	10,000.00	7,644.71	Signal	2018-10-15	2018-02-1 8	2018-11-1 8	2019-04-0 1	2018-11-2 5	2019-05-4 7	2018-11-2 5	2019-05-2 8	2019-05-2 8	
MEGQF CASEP-82344-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Limited	9,000.00	7,411.12	Signal	2018-12-21	2018-11-0 5	2018-12-0 6	2019-11-3 0	2019-01-6 7	2019-01-7 0	2019-02-0 1	2019-01-1 9	2019-06-1 9	
MEGQF CASEP-81158-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	17,000.00	10,298.88	Signal	2019-02-02	2018-01-2 3	2019-02-3 3	2019-04-0 1	2019-06-1 9	2019-05-4 7	2019-05-1 8	2019-05-2 8	2019-11-1 4	
MEGQF CASEP-87158-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Individual	Open	12,000.00	21,831.99	Signal	2019-02-10	2018-07-1 5	2019-02-1 5	2019-11-3 0	2019-04-2 4	2019-03-2 4	2019-02-0 1	2019-11-2 5	2019-11-2 5	
MEGQF CASEP-81158-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	9,000.00	0.00	Annulé	2018-10-15	2018-11-0 5	2018-11-7 7				2018-11-2 5		2019-05-2 8	
MEGQF CASEP-82144-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Direct	Direct	1,500,000.00	0.00	Annulé	2017-10-30		2017-11-0 6				2018-01-1 2		1953-06-1 5	
MEGQF CASEP-82144-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 2, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Direct	Direct	500,000.00	0.00	Annulé	2018-07-26		2018-08-0 5				2018-10-4 9		2021-08-2 6	
MEGQF CASEP-32034-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 2, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Direct	Direct	100,000.00	0.00	Annulé	2017-10-30		2017-11-0 6				2017-12-0 8		2018-10-2 6	
MEGQF CASEP-60113-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Direct	Direct	70,000.00	0.00	Annulé	2018-03-10		2018-03-0 0				2018-04-1 2		2019-03-1 5	
MEGQF CASEP-60113-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Direct	Direct	151,000.00	0.00	Annulé	2018-05-20	2018-12-2 0	2018-02-2 0				2018-06-2 0		2018-09-2 6	
MEGQF CASEP-82144-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	60,000.00	0.00	Annulé	2018-08-05		2018-08-0 3				2018-04-1 2		2019-03-1 5	
MEGQF CASEP-32034-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Individual	Limited	3,000.00	2,649.10	Signal	2019-04-03	2019-04-2 3	2019-04-1 0	2019-07-2 0	2019-04-1 2	2019-04-1 2	2019-04-1 2	2019-04-1 2	2019-08-1 5	
MEGQF CASEP-32034-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 2, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	12,000.00	20,339.28	Achevé	2018-04-15	2019-08-1 2	2019-04-0 3	2019-02-1 5	2019-06-2 4	2019-04-4 6	2019-07-2 0	2019-05-4 6	2019-07-2 0	2019-08-2 6
MEGQF CASEP-32034-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	3,000.00	815.10	Signal	2019-07-02	2019-05-2 0	2019-06-0 0	2019-11-6 0	2019-11-2 0	2019-11-2 0	2019-10-1 5	2019-12-0 9	2019-12-1 4	
MEGQF CASEP-32034-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 3, Support to M arketing Infrastructure Deve lopment and Maintenance	A position	Individual	Open	7,000.00	1,030.32	Signal	2019-05-20	2019-04-2 0	2019-06-0 0	2019-07-2 0	2019-07-1 0	2019-08-2 5	2019-04-1 5	2019-06-2 0	2019-11-1 4	
MEGQF CASEP-32034-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 3, Support to M arketing Infrastructure Deve lopment and Maintenance	A position	Individual	Open	30,000.00	18,827.49	Signal	2019-05-28	2019-02-1 0	2019-07-1 6	2019-12-1 5	2019-08-6 0	2019-04-2 2	2019-04-1 0	2019-03-0 9	2019-11-0 9	
MEGQF CASEP-32034-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 3, Support to M arketing Infrastructure Deve lopment and Maintenance	A position	Individual	Open	7,000.00	16,025.41	Signal	2019-05-28	2019-02-1 0	2019-07-1 6	2019-12-1 5	2019-08-6 0	2019-04-2 2	2019-04-1 0	2019-03-0 9	2019-11-0 9	
MEGQF CASEP-32034-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	12,000.00	21,724.73	Signal	2019-07-28	2019-06-0 5	2019-04-1 5	2019-11-6 0	2019-10-1 4	2019-11-2 0	2019-03-2 4		2021-03-1 2	
MEGQF CASEP-32134-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Limited	25,000.00	63,024.84	Signal	2019-07-01	2019-07-2 0	2019-07-1 0	2019-09-0 2	2019-07-2 0	2019-08-1 0	2019-07-2 0	2019-09-2 6	2020-03-2 0	
MEGQF CASEP-81158-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2018-10-15		2018-10-3 0				2018-11-1 3		2019-01-1 2	
MEGQF CASEP-87158-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 2, Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	10,000.00	0.00	Annulé	2018-12-10		2018-01-2 0				2018-03-2 5		2019-09-2 6	
MEGQF CASEP-32134-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 04320	Component 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Individual	Open	34,000.00	19,951.88	Signal	2019-09-23	2019-12-1 4	2019-10-2 4	2019-11-0 4	2019-11-1 0	2019-12-4 0	2019-10-1 5	2019-12-0 9	2022-12-0 6	
MEGQF CASEP-32134-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 51750	Component 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Direct	Direct	4,000.00	0.00	Annulé	2019-10-21		2019-10-3 1				2020-01-0 2		2020-07-0 2	
MEGQF CASEP-32134-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 04320	Component 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Individual	Open	36,000.00	1,728,440.17	Signal	2019-09-23	2019-12-1 4	2019-10-2 4	2019-11-0 4	2019-11-1 0	2019-12-4 0	2019-10-1 5	2019-12-0 9	2022-12-0 6	
MEGQF CASEP-32134-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 04320	Component 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Individual	Open	36,000.00	17,748.13	Signal	2019-09-20	2019-12-1 4	2019-10-2 4	2019-11-0 4	2019-11-1 0	2019-12-4 0	2019-10-1 5	2019-12-0 9	2022-12-0 6	
MEGQF CASEP-32134-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 04320	Component 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Individual	Open	36,000.00	22,173.43	Signal	2019-09-23	2019-12-1 4	2019-10-2 4	2019-11-0 4	2019-11-1 0	2019-12-4 0	2019-10-1 5	2019-12-0 9	2022-12-0 6	
MEGQF CASEP-32134-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 04320	Component 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Individual	Open	36,000.00	20,534.25	Signal	2019-09-23	2019-12-1 4	2019-10-2 4	2019-11-0 4	2019-11-1 0	2019-12-4 0	2019-10-1 5	2019-12-0 9	2022-12-0 6	
MEGQF CASEP-32134-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 04320	Component 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Individual	Open	60,000.00	31,336.27	Signal	2019-09-23	2019-11-0 4	2019-10-2 4	2019-11-0 4	2019-11-1 0	2019-12-4 0	2019-10-1 5	2019-12-0 9	2022-12-0 6	
MEGQF CASEP-32134-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 04320	Component 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Individual	Open	36,000.00	17,246.13	Signal	2019-09-23	2019-12-1 4	2019-10-2 4	2019-11-0 4	2019-11-1 0	2019-12-4 0	2019-10-1 5	2019-12-0 9	2022-12-0 6	
MEGQF CASEP-32134-C14 NOV / C-30 34C1.1. Consult pour le développement et l'analyse de la faisabilité de la péroration de l'axe Est-Ouest (projet de l'axe Est-Ouest)	DA / 04320	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2018-12-01		2018-12-0 0				2020-01-1 2		2020-06-0 5	

MGUSP CASP-07047-CU NDV / C.15-34C1.2. Consult environnementale en matière de la gouvernance foncière et des droits de l'habitant et l'économie pour servir la zone d'habitat de Sud-Ouest	DA / 3/750	Composant 1, Support L and Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2018-12-30	2019-01-2 8	2019-01- 8	2019-01- 5	2019-09- 1		
MGUSP CASP-14039-CS C25 / Consultation Individuelle Nationale « Quartier urbain et zones d'habitat de haute densité » en matière de la gouvernance foncière et des droits de l'habitant et l'économie pour servir la zone d'habitat de Sud-Ouest	DA / 3/750	Composant 4, Agriculture Value Chain Development	A position	Direct	2,700.00	2,363.01	Achévé	2019-10-27	2019-11- 6	2019-11- 6	2019-11-2 9	2019-12- 1	2019-01- 1	2019-12- 1	2019-04- 3
MGUSP CASP-14039-CS C25 / Consultation Individuelle Nationale « Quartier urbain et zones d'habitat de haute densité » en matière de la gouvernance foncière et des droits de l'habitant et l'économie pour servir la zone d'habitat de Sud-Ouest	DA / 3/750	Composant 4, Agriculture Value Chain Development	A position	Direct	6,500.00	4,498.00	Achévé	2019-10-27	2019-11- 6	2019-11- 6	2019-01- 6	2019-12- 1	2019-01- 1	2019-12- 1	2019-01- 1
MGUSP CASP-14039-CS NDV / C20-34C1.2. Consult environnementale pour servir la zone d'habitat de Sud-Ouest	DA / 3/750	Composant 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Individual	22,000.00	0.00	Annulé	2019-04-02	2019-06- 0	2019-06- 2	2019-06- 0	2019-06- 0	2019-07- 3		
MGUSP CASP-14039-CS NDV / C15-34C1.1. Appui à l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 3/750	Composant 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	22,500.00	0.00	Annulé	2019-01-06	2019-03- 3	2019-03- 4	2019-04- 8	2019-10- 5	2019-10- 5		
MGUSP CASP-14042-CS NDV / C20-34C1.2. Consult environnementale pour servir la zone d'habitat de Sud-Ouest	DA / 3/750	Composant 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Individual	14,000.00	0.00	Annulé	2019-06-02	2019-07- 2	2019-08- 1	2019-08- 1	2019-08- 1	2019-09- 2		
MGUSP CASP-14042-CS NDV / C.24-34C1.1. Consult environnementale en matière de la gouvernance foncière et des droits de l'habitant et l'économie pour servir la zone d'habitat de Sud-Ouest	DA / 3/750	Composant 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	20,000.00	0.00	Annulé	2019-10-15	2019-11- 9	2019-11- 9	2019-11- 4	2019-12- 7	2019-02- 7		
MGUSP CASP-14127-CC C25 / Consultation Individuelle Nationale « Quartier urbain et zones d'habitat de haute densité » en matière de la gouvernance foncière et des droits de l'habitant et l'économie pour servir la zone d'habitat de Sud-Ouest	DA / 3/750	Composant 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Direct	30,000.00	0.00	Annulé	2019-04-19	2019-04-2 2	2019-04- 2	2019-04- 2	2019-04- 2	2019-12- 1		
MGUSP CASP-14129-CC NDV / C19-34C1.1. Appui à l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 3/750	Composant 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	10,000.00	3,865.43	Signé	2020-02-02	2020-02- 9	2020-02- 9	2020-07- 1	2020-03- 7	2020-04- 1	2020-07- 5	
MGUSP CASP-14843-CS NDV / C20-34C1.2. Consult environnementale pour servir la zone d'habitat de Sud-Ouest	DA / 3/750	Composant 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	45,000.00	28,861.76	Signé	2019-12-23	2020-01- 1	2020-01- 1	2020-01- 1	2020-01- 6	2020-01- 5	2020-01- 5	
MGUSP CASP-18056-CC NDV / Consultation de concert avec les acteurs locaux pour l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 04/20	Composant 2, Support L and Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	47,000.00	0.00	Signé	2020-04-21	2020-05- 6	2020-05- 6	2020-11- 1	2020-06- 1	2020-12- 1	2020-06- 1	
MGUSP CASP-19223-CC NDV / Consultation chargée de l'établissement de zones d'habitat de haute densité dans la zone d'habitat de Sud-Ouest	DA / 3/750	Composant 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	65,000.00	14,871.12	Signé	2020-05-14	2020-06- 9	2020-07- 0	2020-06- 9	2020-07- 1	2020-07- 0	2020-01- 0	
MGUSP CASP-19229-CC NDV / Consultation chargée de l'établissement de zones d'habitat de haute densité dans la zone d'habitat de Sud-Ouest	DA / 3/750	Composant 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	35,000.00	34,365.04	Signé	2020-05-10	2020-06- 8	2020-06- 4	2020-07- 1	2020-06- 9	2020-06- 9	2020-01- 5	
MGUSP CASP-19801-CC C25 / Consultation et initiation de concert avec les acteurs locaux pour l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 3/750	Composant 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Direct	35,000.00	34,326.71	Signé	2019-12-15	2020-01- 5	2020-12- 5	2020-12- 6	2021-02- 3	2020-02- 8	2020-02- 8	
MGUSP CASP-22048-CS NDV / C.47-34C1.2. Consult environnementale pour servir la zone d'habitat de Sud-Ouest	DA / 04/20	Composant 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Individual	45,000.00	14,855.22	Signé	2020-05-18	2020-07- 2	2020-07- 2	2020-07- 1	2020-12- 1	2020-12- 1	2020-06- 1	
MGUSP CASP-24012-CC NDV / C14-34C1.1. Consult environnementale en matière de la gouvernance foncière et des droits de l'habitant et l'économie pour servir la zone d'habitat de Sud-Ouest	DA / 3/750	Composant 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	22,500.00	0.00	Annulé	2019-06-18	2019-12- 0	2019-12- 0	2020-01- 6	2019-08- 1	2019-08- 1	2019-09- 1	
MGUSP CASP-24012-CC NDV / C14-34C1.1. Consult environnementale en matière de la gouvernance foncière et des droits de l'habitant et l'économie pour servir la zone d'habitat de Sud-Ouest	DA / 3/750	Composant 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	12,500.00	0.00	Annulé	2019-07-26	2019-08- 4	2019-09- 3	2019-10- 4	2019-11- 4	2019-01- 1		
MGUSP CASP-17829-CS C25 / Consultation Nationale de concert avec les acteurs locaux pour l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 3/750	Composant 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Direct	190,000.00	144,225.14	Signé	2020-04-01	2020-01- 1	2020-01- 1	2020-02- 0	2020-01- 1	2020-02- 2	2020-02- 2	
MGUSP CASP-17349-CC C25 / Consultation Nationale de concert avec les acteurs locaux pour l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 3/750	Composant 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Direct	88,000.00	71,767.20	Signé	2020-06-30	2020-12- 1	2020-07- 1	2020-03- 1	2020-07- 1	2020-03- 1	2020-06- 1	
MGUSP CASP-17390-CC C25 / Consultation Nationale de concert avec les acteurs locaux pour l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 3/750	Composant 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Direct	88,000.00	68,855.81	Signé	2020-06-30	2020-12- 1	2020-07- 1	2020-03- 1	2020-07- 1	2020-03- 1	2020-06- 1	
MGUSP CASP-17390-CC C25 / Consultation Nationale de concert avec les acteurs locaux pour l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 3/750	Composant 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Direct	44,000.00	6,617.09	Achévé	2020-06-30	2020-08- 3	2020-07- 0	2020-08- 0	2020-07- 0	2020-08- 0	2021-01- 1	2021-01- 1
MGUSP CASP-17390-CC C25 / Consultation Nationale de concert avec les acteurs locaux pour l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 3/750	Composant 1, Support L and Policy and Land Rights Registration	A position	Direct	73,000.00	54,842.81	Signé	2020-06-30	2020-08- 2	2020-07- 0	2020-11- 2	2020-07- 0	2020-07- 0	2020-06- 3	
MGUSP CASP-17390-CC C25 / Consultation Nationale de concert avec les acteurs locaux pour l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 3/750	Composant 2, Support L and Policy and Land Rights Registration	A position	Direct	73,000.00	57,363.84	Signé	2020-06-30	2020-02- 1	2020-07- 0	2020-02- 1	2020-07- 0	2020-02- 1	2020-06- 3	
MGUSP CASP-17390-CC C25 / Consultation Nationale de concert avec les acteurs locaux pour l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 3/750	Composant 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Direct	73,000.00	28,256.94	Signé	2020-06-30	2021-01- 0	2020-07- 0	2020-02- 2	2020-07- 0	2020-03- 0	2020-06- 3	
MGUSP CASP-17390-CC C25 / Consultation Nationale de concert avec les acteurs locaux pour l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 3/750	Composant 3, Support L and Policy and Land Rights Registration	A position	Direct	73,000.00	57,681.79	Signé	2020-06-30	2020-02- 1	2020-07- 0	2020-02- 1	2020-07- 0	2020-03- 0	2020-06- 3	
MGUSP CASP-17390-CC C25 / Consultation Nationale de concert avec les acteurs locaux pour l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 3/750	Composant 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Direct	72,000.00	54,579.20	Signé	2020-06-30	2021-04- 0	2020-07- 0	2020-04- 0	2020-07- 0	2020-04- 0	2020-06- 3	
MGUSP CASP-17390-CC C25 / Consultation Nationale de concert avec les acteurs locaux pour l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 3/750	Composant 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Direct	70,000.00	53,333.79	Achévé	2020-06-30	2020-05- 0	2020-07- 0	2020-05- 0	2020-07- 0	2020-01- 6	2020-11- 0	
MGUSP CASP-17390-CC C25 / Consultation Nationale de concert avec les acteurs locaux pour l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 3/750	Composant 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Direct	68,000.00	14,792.59	Signé	2020-06-30	2020-12- 0	2020-07- 0	2020-03- 0	2020-07- 0	2020-03- 0	2020-12- 0	
MGUSP CASP-17316-CC NDV / C14-34C1.1. Consult environnementale en matière de la gouvernance foncière et des droits de l'habitant et l'économie pour servir la zone d'habitat de Sud-Ouest	DA / 04/20	Composant 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Individual	25,000.00	15,929.89	Signé	2020-06-30	2020-11- 3	2020-08- 2	2020-08- 2	2020-08- 2	2020-08- 2	2020-08- 2	
MGUSP CASP-14031-CC NDV / Consultation Nationale de concert avec les acteurs locaux pour l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 04/20	Composant 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Individual	38,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-30	2020-10- 0	2020-08- 0	2020-08- 1	2020-08- 1	2020-08- 1	2020-08- 1	
MGUSP CASP-12131-CC NDV / C25-34C1.1. Consult environnementale en matière de la gouvernance foncière et des droits de l'habitant et l'économie pour servir la zone d'habitat de Sud-Ouest	DA / 04/20	Composant 4, Project Mana gement and Coordination	A position	Individual	38,000.00	29,261.10	Signé	2020-06-30	2020-11- 1	2020-08- 0	2020-08- 1	2020-08- 1	2020-08- 1	2020-08- 1	
MGUSP CASP-14018-CC NDV / C10-34C1.1. Appui à l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 3/750	Composant 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	18,000.00	0.00	Annulé	2019-11-24	2020-01- 2	2020-01- 2	2020-01- 1	2020-01- 1	2020-06- 1		
MGUSP CASP-14032-CC NDV / C10-34C1.1. Appui à l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 3/750	Composant 3, Support L and Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	30,000.00	0.00	Annulé	2020-04-01	2020-07- 0	2020-08- 1	2020-08- 1	2020-08- 1	2020-12- 1		
MGUSP CASP-14032-CC NDV / C10-34C1.1. Appui à l'établissement de zones d'habitat de haute densité	DA / 3/750	Composant 1, Support L and Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	30,000.00	0.00	Annulé	2020-06-01	2020-07- 0	2020-08- 1	2020-08- 1	2020-08- 1	2020-11- 1		





MICOP CASEP-213867-CS NDV / CS 24-242145GFC AGF Auditer service interne	DA / 04/2020	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	20,000.00	0.00	En cours d'execution	2021-05-31	2022-03-0	2021-07-1	2022-06-3	2021-08-0	2021-09-2	2022-10-3
MICOP CASEP-226928-CS CCS / Mise en oeuvre de la 5 <sup>e</sup> tranche de l'investissement agricole (fonds de gestion de la zone SAZ)	DA / 11/2019	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Selection de candidats par entree directe	Direct	15,000.00	11,874.83	En cours d'execution	2021-08-21	2021-04-1	2021-07-0	2021-04-1	2021-04-1	2021-04-0	2022-03-0
MICOP CASEP-221184-CS NDV / Conception et mise en oeuvre de la 5 <sup>e</sup> tranche de l'investissement agricole	DA / 04/2020	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Linked	60,000.00	0.00	En cours d'execution	2021-06-19	2021-06-1	2021-06-2	2021-06-2	2021-07-1	2021-08-1	2022-10-3
MICOP CASEP-241455-CS NDV / Responsabilite des cadres de securisation foncier	DA / 04/2020	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	25,000.00	14,161.33	Signe	2021-04-28	2021-08-1	2021-08-2	2021-08-2	2021-08-1	2021-08-2	2022-10-4
MICOP CASEP-034242-CS NDV / 1 <sup>er</sup> Etape 2: Recrutement d'un spécialiste en planification communautaire	DA / 11/2019	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	32,000.00	10,564.47	Signe	2021-11-04	2021-10-2	2021-10-4	2021-10-3	2021-10-0	2021-10-1	2022-10-3
MICOP CASEP-184538-CS NDV / Recrutement de l'ingénieur de projet de la 5 <sup>e</sup> tranche de l'investissement agricole	DA / 04/2020	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	11,800.00	0.00	En attente d'evaluation	2021-11-22	2022-01-1	2022-01-1	2022-01-1	2022-02-2	2022-10-1	
MICOP CASEP-184538-CS NDV / Conception et mise en oeuvre de la 5 <sup>e</sup> tranche de l'investissement agricole	DA / 11/2019	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2021-07-30	2021-04-1	2021-04-1	2021-04-0	2021-11-2	2022-01-1	
MICOP CASEP-184538-CS NDV / Conception et mise en oeuvre de la 5 <sup>e</sup> tranche de l'investissement agricole	DA / 04/2020	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Selection de candidats par entree directe	Direct	10,000.00	0.00	Annulé	2021-09-27	2021-10-0	2021-10-0	2021-10-0	2021-11-1	2022-04-0	
MICOP CASEP-184538-CS NDV / Conception et mise en oeuvre de la 5 <sup>e</sup> tranche de l'investissement agricole	DA / 11/2019	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2021-08-30	2021-11-1	2021-11-1	2021-11-0	2022-03-0	2022-01-0	
MICOP CASEP-184538-CS NDV / Conception et mise en oeuvre de la 5 <sup>e</sup> tranche de l'investissement agricole	DA / 04/2020	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	110,000.00	0.00	Annulé	2021-07-26	2021-04-1	2021-04-1	2021-04-1	2021-10-9	2021-12-3	
MICOP CASEP-220195-CS NDV / Recrutement d'un Conseiller International pour la planification et reformulation de la strategie d'investissement agricole	DA / 04/2020	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	12,000.00	0.00	Annulé	2021-10-11	2021-11-0	2021-11-0	2021-11-1	2022-01-0	2022-03-0	
MICOP CASEP-224822-CS NDV / CS 24-242145GFC AGF Recrutement d'un 1 <sup>er</sup> Coordinateur chargé de la planification interne, des partenariats et de l'AT	DA / 04/2020	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2021-06-02	2021-07-0	2021-07-0	2021-08-1	2021-09-2	2022-10-3	
MICOP CASEP-261498-CS NDV / Consultant chargé d'appuyer la Conception de la Strategie de l'investissement agricole (zone SAZ)	DA / 04/2020	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	15,000.00	0.00	En cours d'execution	2021-12-08	2021-11-0	2022-03-0	2022-03-1	2022-03-0	2022-09-0	
MICOP CASEP-220195-CS NDV / Consultant Responsable des Relations Agricoles et Rurales	DA / 04/2020	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2021-05-10	2021-12-0	2021-07-1	2021-08-0	2021-09-0	2022-03-0	
MICOP CASEP-184538-CS NDV / CS 24-242145GFC AGF Consultant chargé de l'accompagnement et de la mise en oeuvre de la 5 <sup>e</sup> tranche de l'investissement agricole	DA / 04/2020	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Selection de candidats par entree directe	Direct	15,000.00	0.00	En attente d'evaluation	2022-04-05	2022-04-0	2022-04-0	2022-04-1	2022-04-1	2022-09-1	
MICOP CASEP-184538-CS NDV / CS 24-242145GFC AGF Consultant chargé de l'accompagnement et de la mise en oeuvre de la 5 <sup>e</sup> tranche de l'investissement agricole	DA / 04/2020	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Selection de candidats par entree directe	Direct	15,000.00	0.00	En cours d'execution	2022-04-05	2022-04-0	2022-04-0	2022-04-0	2022-04-1	2022-09-1	
MICOP CASEP-184538-CS NDV / CS 24-242145GFC AGF Consultant chargé de l'accompagnement et de la mise en oeuvre de la 5 <sup>e</sup> tranche de l'investissement agricole	DA / 04/2020	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	25,000.00	0.00	En attente d'evaluation	2022-05-12	2022-06-1	2022-06-1	2022-06-1	2022-07-0	2022-10-3	
MICOP CASEP-184538-CS NDV / CS 24-242145GFC AGF Consultant chargé de l'accompagnement et de la mise en oeuvre de la 5 <sup>e</sup> tranche de l'investissement agricole	DA / 04/2020	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Selection de candidats par entree directe	Direct	10,000.00	0.00	En cours d'execution	2022-04-05	2022-04-0	2022-04-1	2022-04-1	2022-04-1	2022-08-1	
MICOP CASEP-300105-CS NDV / CS 24-242145GFC AGF Consultant chargé de l'accompagnement et de la mise en oeuvre de la 5 <sup>e</sup> tranche de l'investissement agricole	DA / 04/2020	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Selection de candidats par entree directe	Direct	15,000.00	0.00	En attente d'evaluation	2022-04-05	2022-04-1	2022-04-1	2022-04-1	2022-04-1	2022-09-1	
MICOP CASEP-300105-CS NDV / CS 24-242145GFC AGF Consultant chargé de l'accompagnement et de la mise en oeuvre de la 5 <sup>e</sup> tranche de l'investissement agricole	DA / 04/2020	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Selection de candidats par entree directe	Direct	27,000.00	0.00	En cours d'execution	2022-04-05	2022-04-0	2022-04-0	2022-04-0	2022-04-1	2022-09-1	
MICOP CASEP-300103-CS NDV / CS 24-242145GFC AGF Recrutement d'un 1 <sup>er</sup> Coordinateur chargé de la planification interne, des partenariats et de l'AT	DA / 04/2020	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Selection de candidats par entree directe	Direct	60,000.00	0.00	En attente d'evaluation	2022-05-21	2022-05-0	2022-05-0	2022-05-0	2022-05-2	2022-08-0	
MICOP CASEP-300103-CS NDV / CS 24-242145GFC AGF Recrutement d'un 1 <sup>er</sup> Coordinateur chargé de la planification interne, des partenariats et de l'AT	DA / 04/2020	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Selection de candidats par entree directe	Direct	30,000.00	0.00	En attente d'evaluation	2022-04-26	2022-04-0	2022-04-0	2022-04-0	2022-04-0	2022-06-0	
MICOP CASEP-184538-CS NDV / CS 24-242145GFC AGF Recrutement d'un 1 <sup>er</sup> Coordinateur chargé de la planification interne, des partenariats et de l'AT	DA / 04/2020	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	50,000.00	0.00	En cours d'execution	2022-05-30	2022-05-2	2022-05-2	2022-05-2	2022-07-1	2022-11-1	
MICOP CASEP-300104-CS NDV / Recrutement d'un 1 <sup>er</sup> Auditeur service interne	DA / 04/2020	Component 4, Project Management and Coordination	A position	Individual	Open	20,000.00	0.00	En attente d'evaluation	2022-05-04	2022-04-2	2022-05-1	2022-05-1	2022-05-1	2022-10-1	
MICOP CASEP-298116-CS CCS / Consultant individuel chargé pour assister le CDR de planification communautaire	DA / 04/2020	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Selection de candidats par entree directe	Direct	20,000.00	0.00	En cours d'execution	2022-05-23	2022-06-0	2022-05-2	2022-05-2	2022-05-1	2022-10-2	
MICOP CASEP-300104-CS NDV / CS 24-242145GFC AGF Recrutement de deux consultants internationaux pour la planification interne, des partenariats et de l'AT	DA / 04/2020	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	13,700.00	0.00	En cours d'execution	2022-05-22	2022-06-2	2022-05-2	2022-05-2	2022-06-0	2022-07-0	
MICOP CASEP-221195-CS NDV / CS 24-242145GFC AGF Recrutement de deux consultants internationaux pour la planification interne, des partenariats et de l'AT	DA / 04/2020	Component 1, Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open	7,000.00	0.00	En attente d'evaluation	2022-07-18	2022-09-0	2022-09-0	2022-09-0	2022-10-1	2022-10-1	
MICOP CASEP-184538-CS NDV / CS 24-242145GFC AGF Recrutement de deux consultants internationaux pour la planification interne, des partenariats et de l'AT	DA / 04/2020	Component 3, Support to Land Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open	10,000.00	0.00	En attente d'evaluation	2022-07-25	2022-09-1	2022-09-1	2022-09-1	2022-10-0	2022-10-0	

HEU-CAF CASP-103107-CS RDN 2 / CS 21C131A4GCF Région de la côte ouest Structure du projet CASP (data only)	DA / 0430	Component 3. Support to strengthening Infrastructure Dev elopment and Maintenance	A position	Individual	Open		25,000.00	0.00	En cours d'analyse	2022-07-18	2022-06-3 0	2022-09-1 1	2022-08-1 0	2022-09-0 1	2022-12-3 0
HEU-CAF CASP-104505-CS RDN / CS-201421AGCF AGCF - Formation en Gestion de l'Environnement et du Cadeau de l'Éducation du projet, de ses caractéristiques et de sa Vie et son Environnement et le Social AFEDU des les zones d'extension du Projet	DA / 51750	Component 4. Project Mana gement and Coordination	A position	Selection de candidats par entente de directeur	Direct		60,000.00	0.00	En attente d'avis d'admission	2022-07-25		2022-09-0 4		2022-10-0 0	2022-11-0 3
HEU-CAF CASP-104136-CS RDN / CS-201111AGCF AGCF - Mission d'appui et d' évaluation des services agricoles dans les zones de extension du projet	DA / 51750	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Selection de candidats par entente de directeur	Direct		25,000.00	0.00	En attente d'avis d'admission	2022-08-16		2022-09-0 0		2022-11-0 0	2022-12-0 0
HEU-CAF CASP-104589-CS RDN / CS-201421AGCF AGCF - Supportement de l'edu cation de l'Environnement et du Social AFEDU des les zones d'extension du projet	DA / 51750	Component 4. Project Mana gement and Coordination	A position	Individual	Open		15,000.00	0.00	En attente d'avis d'admission	2022-07-25		2022-09-1 2	2022-09-2 0	2022-10-1 1	2022-12-1 0
HEU-CAF CASP-202198-CS RDN / CS-201111AGCF AGCF - Formation de directeur technicien agricole et technicien agricole pour le service agricole contre la changement climatique	DA / 0430	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open		9,000.00	0.00	En attente d'avis d'admission	2022-08-16		2022-10-0	2022-10-1	2022-11-0	2022-12-0
HEU-CAF CASP-104075-CS RDN / CS-201111AGCF AGCF - Formation de l'edu cation de l'Environnement et du Social AFEDU des les zones d'extension du projet	DA / 0430	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open		7,000.00	0.00	Annulé	2020-12-14	2021-06-1 4	2021-07-2 6	2021-07-1 0	2021-08-2 3	2021-07-0 0
HEU-CAF CASP-104589-CS RDN / CS-201421AGCF AGCF - Formation de directeur technicien agricole et technicien agricole pour le service agricole contre la changement climatique	DA / 0430	Component 3. Support to strengthening Infrastructure Dev elopment and Maintenance	A position	Individual	Open		10,000.00	0.00	En attente d'avis d'admission	2022-08-22		2022-10-1 1	2022-11-0 0	2022-11-2 0	2022-12-2 0
HEU-CAF CASP-303080-CS RDN / CS-201111AGCF AGCF - Supportement de l'edu cation de l'Environnement et du Social AFEDU des les zones d'extension du projet	DA / 0430	Component 2. Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open		10,000.00	0.00	En attente d'avis d'admission	2022-06-23		2022-07-1 7	2022-07-9 0	2022-08-4 3	2022-12-3 1
HEU-CAF CASP-104531-CS RDN / CS-201111AGCF AGCF - Supportement de l'edu cation de l'Environnement et du Social AFEDU des les zones d'extension du projet	DA / 0430	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open		50,000.00	0.00	En attente d'avis d'admission	2022-07-25		2022-08-2 3	2022-08-2 0	2022-09-0 2	2022-09-0 0
HEU-CAF CASP-171997-CS RDN / CS-201111AGCF AGCF - Supportement de l'edu cation de l'Environnement et du Social AFEDU des les zones d'extension du projet	DA / 51750	Component 4. Project Mana gement and Coordination	A position	Individual	Open		8,000.00	0.00	En attente d'avis d'admission	2022-07-05		2022-07-2 7	2022-07-2 0	2022-08-1 3	2022-12-3 1
HEU-CAF CASP-302804-CS RDN / CS-201111AGCF AGCF - Supportement de l'edu cation de l'Environnement et du Social AFEDU des les zones d'extension du projet	DA / 0430	Component 1. Agriculture Value Chain Development	A position	Individual	Open		6,000.00	0.00	En attente d'avis d'admission	2022-07-05		2022-08-0 3	2022-08-0 0	2022-08-2 1	2022-12-2 0
HEU-CAF CASP-302805-CS RDN / CS-201111AGCF AGCF - Supportement de l'edu cation de l'Environnement et du Social AFEDU des les zones d'extension du projet	DA / 0430	Component 2. Support to L and Policy and Land Rights Registration	A position	Individual	Open		12,000.00	0.00	En attente d'avis d'admission	2022-07-11		2022-08-0 0	2022-08-1 0	2022-09-0 2	2022-12-3 0