

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

**Information sur le Projet : SENEGAL DIGITAL ECONOMY
ACCELERATION - P172524**

Agence d'exécution du Projet : PCRBF

Date du plan de passation des marchés : 30 novembre 2021

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 18 mois

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2017, Aout 2018 et Novembre 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : **Sans objet.**

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux : **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :

Aucune. Le Financement rétroactif utilisé sera conforme aux Sections I, II et III du présent Règlement de Passation des Marchés et suivant les limites spécifiées dans l'Accord Juridique.

PROCUREMENT PLAN Senegal : Senegal Digital Economy Acceleration Project

General Information
 Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-12-08
 Project ID: P172524 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-12-23
 Project Name: Senegal Digital Economy Acceleration Project GPN Date:
 Loan / Credit No: /
 Executing Agency(ies) Digital Senegal Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PCRF/ SN/ F01/2021 / Choix d'un fournisseur pour l'acquisition de mobiliers de bureau de l'UGP	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-02-05									2022-04-02		2022-09-29
PCRF/ SN/ F04/2021 / Choix d'un fournisseur pour l'acquisition d'un Logiciel de Gestion de Projet pour la gestion financière et comptable, reporting et élaboration des Etats financiers de synthèse suivant le référentiel SYSCOHADA	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-03-05									2022-04-30		2022-10-27
PCRF/ SN/ F03/2021 / Choix d'un fournisseur pour l'acquisition d'un véhicule berline de liaison pour l'UGP	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-03-05									2022-04-30		2022-10-27
PCRF/ SN/ F05/2021 / Choix d'un fournisseur pour l'acquisition de fourniture de bureau pour le fonctionnement de l'UGP	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-04-02									2022-05-28		2022-11-24
PCRF/ SN/ F02/2021 / Choix d'un fournisseur pour l'acquisition de matériels informatiques de l'UGP	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-03-05									2022-04-30		2022-10-27

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PCRF/ SN/ S01/2021 / Choix d'une compagnie d'assurance pour la Souscription d'une police d'assurance maladie pour le personnel de l'UGP et de leurs ayants droits	/		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-04-30									2022-06-25		2022-12-22

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PCRF/ SN/ C3/2021 / Sélection d'un consultant (Firme) pour un appui juridique et technique à la préparation d'un paquet de texte législatif et réglementaire relatif à l'interopérabilité (étude sur les données partagées, diagnostic des textes existants et benchmark	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-27		2022-01-17		2022-03-02								2022-04-01		2022-05-06		2022-11-02	
PCRF/ SN/ C4/2021 / Sélection d'un consultant (Firme) pour une actualisation de l'observatoire national du numérique (enquêtes sur le secteur pour l'actualisation des indicateurs numériques	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-27		2022-01-17		2022-03-02								2022-04-01		2022-05-06		2022-11-02	
PCRF/ SN/ C5/2021 / Sélection d'un consultant (firme) pour réaliser les études de faisabilité relatives à la future construction d'infrastructures de télécommunications (étude de Survey et étude de recommandations de PPP pour la propriété/exploitation de l'infrastructure	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-27		2022-01-17		2022-03-02				2022-03-30		2022-04-29		2022-06-03		2022-07-08		2023-07-08	

PCRF/ SN/ C6/2021 / Sélection d'un consultant (Firme) pour réaliser pour la mise en œuvre d'une plateforme d'interopérabilité des systèmes et des services partagés pour l'e- gouvernement (étude sur les systèmes existants et les interactions possibles en matière d'échange	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-27		2022-01-17	2022-03-02			2022-04-01	2022-05-06	2022-11-02	
PCRF/ SN/ C2/2021 / Sélection de consultant (Firme) pour un appui juridique et technique pour la poursuite de l'actualisation du cadre légal et réglementaire relatif au numérique (Recrutement experts, missions de benchmark, ateliers de partage et de validation	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-31		2022-02-21	2022-04-06		2022-05-04	2022-06-03	2022-07-08	2022-08-12	2023-08-12
PCRF/ SN/ C1/2021 / Sélection d'un consultant (Firme) la poursuite de la réforme de mise en concession du réseau fibre optique de l'Etat (audit avec un recensement et une valorisation des infrastructures de fibre optique, DAO et conseil en transaction de l'excédent)	/		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-28		2022-03-21	2022-05-04		2022-06-01	2022-07-01	2022-08-05	2022-09-09	2023-09-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PCRF/ SN/ C10/2021 / Sélection d'un consultant (individuel) pour l'élaboration du Manuel de Procédures administratives, financières et comptables et du Manuel d'exécution	/		A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-27		2022-01-01		2022-01-22		2022-02-26		2022-08-25	
PCRF/ SN/ C11/2021 / Sélection d'un consultant (individuel) pour l'élaboration de la Stratégie de Passation des Marchés (PPSD)	/		A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-03		2022-01-08		2022-01-29		2022-03-05		2022-09-01	
PCRF/ SN/ C12/2021 / Sélection d'un consultant (individuel) pour assurer les fonctions de Coordinateur de FLUCP	/		A posteriori	Individuel	Open		59,364.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-17		2022-03-07		2022-03-28		2022-05-02		2022-10-29	
PCRF/ SN/ C15/2021 / Sélection d'un consultant (individuel) pour assurer les fonctions de SPM au sein de FLUCP	/		A posteriori	Individuel	Open		37,533.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-17		2022-03-07		2022-03-28		2022-05-02		2022-10-29	
PCRF/ SN/ C16/2021 / Sélection d'un consultant (individuel) pour assurer les fonctions de RAF au sein de FLUCP	/		A posteriori	Individuel	Open		37,533.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-17		2022-03-07		2022-03-28		2022-05-02		2022-10-29	
PCRF/ SN/ C7/2021 / Sélection d'un consultant (individuel) pour l'élaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP)	/		A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-13		2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
PCRF/ SN/ C8/2021 / Sélection d'un consultant (individuel) pour l'élaboration du Plan de Gestion de la Main d'œuvre (POMO)	/		A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-27		2022-01-01		2022-01-22		2022-02-26		2022-08-25	
PCRF/ SN/ C9/2021 / Sélection d'un consultant (individuel) pour l'élaboration du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES)	/		A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-27		2022-01-01		2022-01-22		2022-02-26		2022-08-25	
PCRF/ SN/ C13/2021 / Sélection d'un consultant (individuel) pour assurer les fonctions d'expert technique spécialisé en infrastructure et services numériques pour le MENT	/		A posteriori	Individuel	Open		37,533.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-17		2022-03-07		2022-03-28		2022-05-02		2022-10-29	
PCRF/ SN/ C14/2021 / Sélection d'un consultant (individuel) pour assurer les fonctions d'expert technique spécialisé en plateformes et services numériques pour le MRB	/		A posteriori	Individuel	Open		37,533.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-17		2022-03-07		2022-03-28		2022-05-02		2022-10-29	