

# **Uruguay Agroecology Project (P176232)**

Requesting Unit: LCC7C,

Responsible Unit: SLCAG/LCRVP

Lending Instrument: Investment Project Financing

Net commitment: 35.5 M

**PROCUREMENT PLAN** Uruguay : Uruguay Agro-Ecological and Climate Resilient Systems Project

**General Information**

**Country:** Uruguay **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-03-11  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2024-02-06  
**Project ID:** P176232 **GPN Date:** 2022-11-05  
**Project Name:** Uruguay Agro-Ecological and Climate Resilient Systems Project  
**Loan / Credit No.:** IBRD / 93050  
**Executing Agency:** Ministry of Livestock Agriculture and Fisheries

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
UY-MGAP-379927-CW-RFQ / Obra acondicionamiento oficinas SNA	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Otro (con campo para explicación)	53,000.00	0.00	En ejecución																		2023-12-31
UY-MGAP-380024-CW-RFQ / Acondicionamiento edificio de Centro de Germoplasma y Vivero Nacional	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Otro (con campo para explicación)	105,000.00	0.00	En ejecución																		2024-01-15

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
UY-MGAP-291782-GO-RFQ / Freezer Laboratorio	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,600.00	0.00	Ejecución pendiente																				2023-01-17		
UY-MGAP-291784-GO-RFB / Vehículos INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En ejecución			2022-04-21	2022-10-13	2022-05-25						2022-07-06	2022-11-17	2022-08-05	2022-12-14	2022-09-09				2023-03-08			
UY-MGAP-291573-GO-RFQ / Equipamiento informático	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,500.00	0.00	En ejecución																				2022-12-29		
UY-MGAP-291773-GO-RFB / DMAs (Dispositivos de Monitoreo de Aplicaciones de Productos Fitosanitarios)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		57,000.00	0.00	Cancelado			2022-06-01																	2023-03-20		
UY-MGAP-291801-GO-RFQ / Kits (dispositivos) de Fiscalización	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Ejecución pendiente																					2022-12-29	
UY-MGAP-291789-GO-RFB / Microchips de Identificación para Animales	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	Cancelado			2022-04-21																		2023-06-07	
UY-MGAP-293143-GO-RFB / Microchips de Identificación para Animales	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En ejecución			2022-05-31	2022-10-11	2022-06-05																2023-03-19	
UY-MGAP-308278-GO-RFQ / Dispositivos de monitoreo DMA	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,600.00	0.00	En ejecución																					2024-04-30	
UY-MGAP-322169-GO-RFQ / Campana de extracción para molino de sueros	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	En ejecución																					2022-12-31	
UY-MGAP-322400-GO-RFQ / Equipamiento para seguridad INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En ejecución																						2022-12-31
UY-MGAP-324619-GO-RFQ / Equipamiento para Unidad de comunicaciones	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	En ejecución																						2022-12-31
UY-MGAP-350401-GO-RFB / Tablets para mujeres rurales	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	En ejecución																						2023-12-31
UY-MGAP-350404-GO-RFQ / Dispositivos de monitoreo (DMA)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente																						2023-12-31
UY-MGAP-350405-GO-RFQ / Equipamiento informático INBA y DCSA	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente																						2023-12-31
UY-MGAP-350406-GO-RFQ / Furgones para INBA	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	Ejecución pendiente																						2023-12-12
UY-MGAP-350407-GO-RFQ / Bolsos y manuales para tabletas	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente																						2023-12-28
UY-MGAP-354293-GO-RFQ / Picadora de papel	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		400.00	0.00	En ejecución																						2023-05-31
UY-MGAP-377840-GO-RFQ / 3 camionetas DKM para el INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	Ejecución pendiente																						2024-04-07
UY-MGAP-380027-GO-RFQ / Tractor con pala y rotativa para el Centro de Germoplasma y Vivero Nacional	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En ejecución																						2023-12-31
UY-MGAP-380035-GO-RFQ / Aires acondicionados para INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,000.00	0.00	En ejecución																						2023-12-31

UY-MGAP-380039-GO-RFQ / Equipamiento informático para SNIIC, SNA, UGP y DGS	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		99,800.00	0.00	En ejecución						2023-09-05	2023-09-13	2023-09-08				2023-10-10	2023-10-12	2023-10-20	2023-10-26	2023-11-10	2023-12-31
UY-MGAP-379928-GO-RFQ / Mobiliario para oficinas SNA y sala de reuniones	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,000.00	0.00	En ejecución																2023-10-10	2023-12-31
UY-MGAP-393660-GO-RFQ / Equipamiento para Centro de Germoplasma y Vivero Nacional	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,000.00	0.00	En ejecución																2023-12-22	2023-12-31
UY-MGAP-393855-GO-RFQ / Sistema de Videokonferencia para oficinas de SNA	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Ejecución pendiente																2023-12-12	2023-12-31
UY-MGAP-393858-GO-RFQ / Gorros para encuentro mujeres rurales	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,300.00	0.00	En ejecución																2023-11-27	2023-12-04

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
UY-MGAP-291567-NC-RFQ / Audiovisuales y materiales gráficos	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En ejecución																2022-07-06		2022-08-31	2023-02-27
UY-MGAP-291568-NC-RFQ / Encuesta línea de base	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En ejecución																2022-08-06		2022-10-01	2023-03-30
UY-MGAP-291569-NC-Dir / Servicio de Data Center (ANTE L)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct			500,000.00							2022-04-20											2022-04-25		2022-05-30	2026-10-30
UY-MGAP-308886-NC-Dir / Servicios de Operación y Soplete de TI	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			80,000.00	0.00	En ejecución					2022-08-15	2022-08-16	2022-08-20	2022-09-19								2022-09-24		2024-03-31	
UY-MGAP-324633-NC-Dir / Identificación y registro de animales de compañía	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			2,880,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-11-04											2022-11-09		2022-12-14	2026-11-30
UY-MGAP-324633-NC-RFB / Seguros agropecuarios	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	En ejecución					2022-11-15								2023-01-01		2023-01-31	2023-03-07		2026-11-30	
UY-MGAP-324638-NC-Dir / Peto Seguro agropecuarios	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			900,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-06-21											2021-06-26		2021-07-31	2026-11-30
UY-MGAP-350408-NC-Dir / Conectividad de tablets mujeres rurales	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			60,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-05-01											2023-05-06		2023-06-10	2024-06-30
UY-MGAP-353830-NC-Dir / Diplomado en Tecnologías de pulverización agrícola	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			600.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-03-29											2023-04-03		2023-04-10	2024-01-15
UY-MGAP-354281-NC-RFQ / Servicio de catering taller fin al Ganadería y Clima	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,600.00	0.00	En ejecución																2023-04-17		2023-05-17	2023-06-09
UY-MGAP-357965-NC-Dir / Curso básico y curso avanzado en Sistemas de Información Geográfica para los consultoras Natalia Ubios y Viviana Falcón	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			700.00	0.00	En ejecución					2023-04-21	2023-04-13	2023-04-24	2023-04-13								2023-04-26		2023-05-19	
UY-MGAP-357967-NC-Dir / Curso de Power BI	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			1,600.00	0.00	En ejecución					2023-04-20	2023-03-27	2023-04-24	2023-03-27								2023-05-31		2023-07-28	
UY-MGAP-360402-NC-Dir / Capacitación en comandos electrónicos de los equipos de pulverización terrestres	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			1,000.00	0.00	En ejecución					2023-05-05	2023-04-27	2023-05-05	2023-05-10								2023-05-09		2023-05-10	
UY-MGAP-363472-NC-Dir / Participación y ponencia de 2 consultores en el XXIII Congreso Latinoamericano de Ciencia del Suelo y el XXXVIII Congreso Brasileño de Ciencia del Suelo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct - International			900.00	0.00	En ejecución					2023-05-24	2023-05-31	2023-05-26	2023-06-26								2023-06-20		2023-07-24	
UY-MGAP-370277-NC-Dir / Curso sobre Nuevas Masculinidades, dirigido a funcionarios de la Institucionalidad Agropecuaria, Contratación del Dr. Daniel Ibarra	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			200.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-07-04											2023-07-05		2023-07-26	2023-07-26
UY-MGAP-376623-NC-Dir / Asesoración en K2B Tzolis del gnacio Lettieri, Pablo González y Nicolás Carbonatti	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			600.00	0.00	En ejecución					2023-08-14	2023-08-09	2023-08-14	2023-08-09								2023-08-14		2023-08-16	
UY-MGAP-376625-NC-RFQ / Diseño y producción de materiales gráficos y audiovisuales para la generación de curso a distancia	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Ejecución pendiente																2023-08-17		2023-09-27	2024-09-26
UY-MGAP-380044-NC-RFQ / Renovación de licencias Fire wall y de mesa de ayuda de ASIC	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En ejecución																2023-09-11		2023-11-01	2024-10-31
UY-MGAP-380078-NC-Dir / Servicio de almuerzo, merienda y cena en Argentino Hotel de Piriapolis, encuentro anual de red de mujeres.	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			17,000.00	0.00	En ejecución					2023-09-08	2023-09-19	2023-09-08	2023-09-19								2023-10-02		2023-10-13	

UY-MGAP-380083-NC-RFQ / Servicio de locomoción para Encuentro anual de red de mujeres	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,500.00	0.00	En ejecución						2023-09-13					2023-10-02	2023-10-13
UY-MGAP-386096-NC-DIR / 2 Licencias @Risk Industrial Sd andaluno, Suscripción por 36 meses	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			30,000.00	0.00	En ejecución						2023-10-09	2023-11-14	2023-10-10	2023-11-17		2023-11-01	2026-10-31
UY-MGAP-393857-NC-RFQ / Capacitación encuentro mujeres rurales	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2023-11-21				2023-12-11	2023-12-17	
UY-MGAP-393859-NC-RFQ / Servicio de catering para encuentro mujeres rurales	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2023-11-21				2023-11-28	2023-12-04	
UY-MGAP-402703-NC-DIR / Curso E-learning   Sobre Derecho Animal para funcionarios Al ejandra Pacifico. Especial referencia a la nueva Ley de Protección de los derechos y bienestar animal a dictarse en Instituto de España.	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Adquisición directa	Direct - International			200.00	0.00	Ejecución pendiente						2024-01-12	2024-01-12			2024-01-26	2024-02-10	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
UY-MGAP-291563-CS-QCBS / Desarrollo Sistema Gestión Riesgos Agroclimáticos	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		200,000.00	0.00	Cancelado	2022-04-20	2022-09-28	2022-07-21	2022-11-16	2022-09-03	2023-06-13			2022-10-01	2023-07-31	2022-10-31		2022-12-05		2023-01-09		2024-01-09	
UY-MGAP-291563-CS-QCBS / Desarrollo Plataforma de Trabajo de Productos Veterinarios y Fitosanitarios	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		800,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-20		2022-07-21		2022-09-03				2022-10-01		2022-10-31		2022-12-05		2023-01-09		2024-01-09	
UY-MGAP-294760-CS-QCBS / Desarrollo Evolutivo del Sistema de Gestión de Planes de Uso (SGPU)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		500,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-01		2022-06-22		2022-08-05				2022-09-02		2022-10-02		2022-11-06		2022-12-11		2026-09-26	
UY-MGAP-380111-CS-QCBS / Diseño de una estrategia de rotación financiera y gestión integral de riesgos agropecuarios en Uruguay	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		200,000.00	0.00	En ejecución	2023-09-04	2023-10-17	2023-09-08	2023-10-20	2023-10-12				2023-11-20		2023-12-04		2023-12-12		2024-02-01		2025-07-31	

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant	Draft Negotiated Contract	Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual			Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
UY-MGAP-283239-CS-INDV / Gerente de Proyecto TI	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		179,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24	2026-11-30				
UY-MGAP-283240-CS-INDV / Responsable de seguridad de la información	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		240,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-17	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24	2026-11-30				
UY-MGAP-283242-CS-INDV / Auxiliar de laboratorio	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		63,500.00	0.00	Cancelado	2022-03-11		2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24	2026-11-30				
UY-MGAP-283247-CS-INDV / Asistente de Desarrollo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		111,700.00	0.00	Cancelado	2022-03-11	2022-03-17	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24	2026-11-30				
UY-MGAP-283251-CS-INDV / Asistente de Comunicación Institucional	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		74,500.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24	2026-11-30				
UY-MGAP-283252-CS-INDV / Fotógrafo, Editor y Realizador audiovisual para UCOD	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		149,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24	2026-11-30				
UY-MGAP-283253-CS-INDV / Ingeniero Agrónomo para Tecnologías de la Aplicación	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		172,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24	2026-11-30				
UY-MGAP-283254-CS-INDV / Ingeniero Agrónomo para Certificación	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		139,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24	2026-11-30				
UY-MGAP-283255-CS-INDV / Químico	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		139,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24	2026-11-30				
UY-MGAP-283256-CS-INDV / 4 Asistentes Administrativos para INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		377,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24	2026-11-30				
UY-MGAP-283257-CS-INDV / Asistente Técnico Administrativo para INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		94,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24	2026-11-30				
UY-MGAP-283258-CS-INDV / 2 Doctores en Medicina Veterinaria para INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		278,000.00	0.00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-17	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24	2026-11-30				
UY-MGAP-289440-CS-CDS / Desarrollo Evolutivo del Sistema de Gestión de Planes de Uso (SGPU)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		305,000.00	0.00	Firmado	2022-04-08	2022-05-25	2022-06-26	2022-10-26				2022-08-30	2023-04-26	2023-12-31		
UY-MGAP-291781-CS-CDS / Mejoras Evolutivas RENAC	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		152,000.00	0.00	En ejecución	2022-09-01	2022-05-27	2022-09-11	2022-11-17				2022-11-15		2026-10-30		

UY-MGAP-291777-CS-CDS / Auditoría de Estados Financieros	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	60,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-10-01		2022-10-11			2022-12-15	2026-10-30		
UY-MGAP-291778-CS-CDS / Consultoría Diseño de las Troncherías Agroecológicas	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	450,000.00	0.00	En ejecución	2022-06-01	2022-05-26	2022-06-11	2022-06-01		2022-08-15	2024-12-27		
UY-MGAP-294761-CS-INDV / Asesor en Agroecología	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open	30,500.00	0.00	En ejecución	2022-05-10	2022-08-12	2022-06-28		2022-07-19	2022-08-23	2023-07-31		
UY-MGAP-293580-CS-INDV / Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para Monitoreo Satelital de Aplicaciones de la DGSA-Migu en Carlos	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	160,122.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26		
UY-MGAP-293270-CS-INDV / Auxiliar Contable (DGRN)-Adriego Verónica	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	60,714.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26		
UY-MGAP-293562-CS-INDV / Especialista en Evaluación de Impacto de Políticas Agropecuarias-Aguirre Emilio	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	140,106.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05	2022-01-18	2022-06-26	2022-02-09	2022-07-31	2026-11-26	
UY-MGAP-293406-CS-INDV / Consultor Editor-Cámara- Alvir Ricardo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	72,452.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26		
UY-MGAP-293584-CS-INDV / Consultor Informático SIG Señor-Antúnez Gonzalo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	182,180.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05	2022-01-18	2022-06-26	2022-02-09	2022-07-31	2026-11-26	
UY-MGAP-293392-CS-INDV / 2 Profesionales Agrónomos ( énfasis en Planes de Uso y Manejo de Suelos)-Ardelegui María José y Alicia Gallo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	216,500.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26		
UY-MGAP-293551-CS-INDV / Asistente de Contador- Asunción María Elisa	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct	120,753.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26		
UY-MGAP-293378-CS-INDV / Gerente Ejecutivo de la UGP- Amáez Javier	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct	287,160.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05	2022-01-18	2022-06-26	2022-02-09	2022-07-31	2026-11-26	
UY-MGAP-293401-CS-INDV / Asistente de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la UGP en Planificación, Seguimiento y Evaluación- Baraudo Juan	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	140,106.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26		
UY-MGAP-293273-CS-INDV / Secretaria Ejecutiva-Barca Isabel	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	120,753.00	14,697.77	Firmado	2022-05-26	2022-01-01	2022-06-05	2022-01-01	2022-06-26	2022-01-01	2022-07-31	2022-01-18	2026-11-26
UY-MGAP-293403-CS-INDV / Asistente para el Área de Control de Calidad de Uso y Atención de Usuarios-Barreto Marcela	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	149,310.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26		
UY-MGAP-293563-CS-INDV / 5 Analistas Funcionales (Barrero Oscar, Maidena, Rodriguez, Román y Souza)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	907,742.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26		
UY-MGAP-293381-CS-INDV / Asistente Financiero Contable-Barsoumián Leticia	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct	130,011.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26		
UY-MGAP-293383-CS-INDV / Asistente de Adquisiciones y Contrataciones de la UGP-Bastía Verónica	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct	120,753.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26		
UY-MGAP-293578-CS-INDV / Asesor Técnico Analista Socioeconómico-Bervejillo José	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	172,719.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26		
UY-MGAP-293384-CS-INDV / Asesor de Contrataciones y Adquisiciones-Bocking Martin	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct	183,965.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05	2022-01-18	2022-06-26	2022-02-09	2022-07-31	2026-11-26	
UY-MGAP-293269-CS-INDV / 2 Ayudantes de Laboratorio (Bourdette y Pazos)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	161,901.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05	2022-01-18	2022-06-26	2022-02-09	2022-07-31	2026-11-26	
UY-MGAP-293549-CS-INDV / Asistente de Contador- Butin Florencia	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct	108,677.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26		
UY-MGAP-293276-CS-INDV / Asesor Coordinador de Construcción de Soluciones Tecnológicas- Cajelli Fernando	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	172,296.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26		
UY-MGAP-293558-CS-INDV / Profesional de Desarrollo Informático de la UGP-Cardozo Eduardo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	136,635.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26		
UY-MGAP-293402-CS-INDV / 5 Asistentes para el Área de Control de calidad de datos y Atención de Usuarios (Carriguiy, Da Rosa, Escotte, Martin ez, Wyszynski)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	647,559.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05	2022-01-18	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26		
UY-MGAP-293397-CS-INDV / 14 Técnicos en gestión territorial (Casot, Coppola, Delgado, Etulain, Gigena, Gonnet, Kuchman, Marchand, Montero, Paradedda, Pizzanelli, Rodríguez, Teixeira, Viera)	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct	1,501,154.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26		

UY-MGAP-293379-CS-INDV / Contador Gerente de Administración y Finanzas de UGP-Chakerán	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		258.443.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05	2021-11-30	2022-06-26	2022-01-01	2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293598-CS-INDV / Coordinador de Área de Control y Calidad de Datos Territorial-Crescioni	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		191.909.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293385-CS-INDV / Asistente de la Unidad de Capacitación de UGP para la gestión de la Plataforma de Educación a Distancia del MGAP-Da Rosa	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		144.111.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05	2022-01-18	2022-06-26	2022-02-09	2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293553-CS-INDV / Consultor Informático para la DGRN-Dávila	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		204.954.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293389-CS-INDV / Ingeniero Agrónomo-Falcón	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		160.122.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05	2022-01-18	2022-06-26	2022-02-09	2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293593-CS-INDV / Asistente Técnico para promoción de Redes y Organizaciones-Falero	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		96.074.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293272-CS-INDV / Secretaria-Falero Verónica	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		91.070.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293282-CS-INDV / Analista Senior de Laboratorio-Fernández	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		134.380.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2023-01-27
UY-MGAP-293573-CS-INDV / Profesional Técnico Especializado en Recursos Hídricos-Finozzi	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		136.635.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293588-CS-INDV / Coordinador del Área de Sople e Infraestructura-Firpo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		227.727.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293267-CS-INDV / Coordinador de la DGRN-Galaín	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		258.444.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293592-CS-INDV / Asesor Coordinador de Infraestructura de TI-García	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		229.730.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293382-CS-INDV / Tesorera-García Paola	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		149.310.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-292796-CS-INDV / Asesor Legal de la UGP-Gasparrini	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		170.795.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293009-CS-INDV / Asistente de la Unidad de Capacitación de la UGP-González Marina	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		120.092.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293586-CS-INDV / Consultor Informático SIG-González Pablo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		80.063.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293376-CS-INDV / Coordinador de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la UGP en Monitoreo e Información-Honorio	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		227.727.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05	2022-01-18	2022-06-26	2022-02-09	2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293399-CS-INDV / Asistente Técnico en Comunicación-Huber	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		96.074.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293395-CS-INDV / Asesor Especializado de la Unidad de Comunicación y Difusión de la UGP-Jaume	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		287.160.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293556-CS-INDV / Asesor Especializado en Cambio Climático-Jones	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		180.180.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293275-CS-INDV / Secretaria Ejecutiva-Keuroglis	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		117.010.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293544-CS-INDV / Auditor Técnico con perfil Financiero Contable-Lema	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		113.865.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293566-CS-INDV / Consultor Área Desarrollo y Testing-Letteri	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		227.727.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293390-CS-INDV / Ingeniero Agrónomo-López	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		160.122.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293271-CS-INDV / Profesional Técnico Especializado en Campo Natural-Martínez	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		136.635.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293596-CS-INDV / 4 Consultores en el Área de Control y Calidad de Datos Terrestriales-(Mascheroni, Pared, Pechi y Woelcke)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		498.249.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293387-CS-INDV / Jefe de Contabilidad-Mejeses	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		191.908.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26

UY-MGAP-293559-CS-INDV / Especialista en Medio Ambiente-Miranda	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		134.380.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293374-CS-INDV / Profesional Agrónomo (énfasis en Cartografía de Suelos)-Mora	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		134.380.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293400-CS-INDV / Profesional Agrónomo (énfasis en Monitoreo y Evaluación-Nogueira)	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		128.098.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293575-CS-INDV / Especialista en Hidráulica-Pedemonte	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		136.635.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05	2022-01-18	2022-06-26	2022-02-09	2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293589-CS-INDV / Profesional Agrónomo SIG-Peñeira	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		144.111.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293565-CS-INDV / Asistente de desarrollo-Piñero	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		108.081.00	0.00	En ejecución	2022-05-26		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293594-CS-INDV / Administrador de TI-Pires	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		227.727.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293548-CS-INDV / Auxiliar de Administración-Pitameglio	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		91.070.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293388-CS-INDV / 2 Ingenieros Agrónomos-(Quehele, Ujos)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		352.030.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293380-CS-INDV / Coordinador de la Unidad de Capacitación de la UGP-Raykoff	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		204.954.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05	2022-01-18	2022-06-26	2022-03-07	2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293567-CS-INDV / Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación-Reumay	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		148.113.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293561-CS-INDV / Asesor en Recursos Naturales y Salvaguardas Ambientales y Sociales-Rodríguez	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		204.954.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293557-CS-INDV / Asistente Técnico para la Unidad Agropecuaria de Cambio Climático-Sancho	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		96.074.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2023-01-27
UY-MGAP-293266-CS-INDV / Asistente para Registro y Habilitación de Técnicos Privados ante DGDR-Sarli	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		149.310.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293394-CS-INDV / Asistente de Comunicación Institucional-Scanavino	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		80.062.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293396-CS-INDV / Asistente de la Unidad de Comunicación y Difusión de la UGP-Scavarelli	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		96.074.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293377-CS-INDV / Coordinador de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la UGP en Planificación y Evaluación-Loreta	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		227.727.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293550-CS-INDV / Asesor Contable-Vázquez	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		96.074.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293560-CS-INDV / Auxiliar de Administración con tareas de chofer-Ventimiglia	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		101.188.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05	2022-01-18	2022-06-26	2022-02-09	2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-293265-CS-INDV / Asistente Técnico en Comunicación y Difusión-Verrengo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		173.000.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05	2022-01-18	2022-06-26	2022-02-09	2022-07-31		2026-11-26
UY-MGAP-297402-CS-CDS / Asesor Técnico en gestión territorial-Martín	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		102.000.00	0.00	En ejecución	2022-05-27		2022-06-06				2022-08-10		2026-11-26
UY-MGAP-297403-CS-CDS / Asesor Técnico gestión territorial-Calupré	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		108.000.00	0.00	En ejecución	2022-05-27		2022-06-06				2022-08-10		2026-11-26
UY-MGAP-312675-CS-INDV / Ingeniero Agrónomo- Especialidad horticolas	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open - National		83.000.00	0.00	En ejecución	2022-08-31		2022-10-19		2022-11-09		2022-12-14		2026-11-30
UY-MGAP-312676-CS-INDV / Ingeniero Agrónomo para tecnologías de aplicación	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open - National		83.000.00	0.00	En ejecución	2022-08-31		2022-10-19		2022-11-09		2022-12-14		2026-11-30
UY-MGAP-312677-CS-INDV / 2 Asistentes para el área de control de calidad de datos y atención a usuarios	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open - National		190.000.00	0.00	En ejecución	2022-08-31		2022-10-19		2022-11-09		2022-12-14		2026-11-30
UY-MGAP-322166-CS-CDS / Curso "Clasificación en recuperación verde y cambio climático para mujeres rurales"	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		18.500.00	0.00	En ejecución	2022-10-18	2022-11-28	2022-10-28	2022-12-01			2023-01-01		2023-05-31
UY-MGAP-322667-CS-INDV / Analista Socio Económico	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open - National		134.060.00	0.00	En ejecución	2022-10-30	2022-10-31	2022-12-18				2023-01-08	2023-02-12	2026-11-30

UY-MGAP-327098-CS-INDV / Asistente administrativo para la UGP	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open - National		98,500.00	0.00	En ejecución	2022-11-17		2023-01-05	2023-01-26	2023-03-02	2026-11-30
UY-MGAP-327100-CS-CDS / Diseño de políticas públicas direccionadas al fomento de la producción agroecológica de alimentos, a través de huertas comunitarias	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		28,000.00	0.00	En ejecución	2022-11-21	2023-06-14	2022-12-01		2023-01-16	2024-01-16
UY-MGAP-330290-CS-INDV / Asistente Contable para INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open - National		92,376.00	0.00	En ejecución	2022-12-05	2023-01-13	2023-01-23	2023-02-13	2023-03-20	2026-11-30
UY-MGAP-330294-CS-INDV / 2 Asistentes Administrativos para Inspecciones INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open - National		154,818.00	0.00	En ejecución	2022-12-05	2023-01-13	2023-01-23	2023-02-13	2023-03-20	2026-11-30
UY-MGAP-330298-CS-INDV / Asistente Administrativo Área Legal INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open - National		77,409.00	0.00	En ejecución	2022-12-05	2023-01-13	2023-01-23	2023-02-13	2023-03-20	2026-11-30
UY-MGAP-336183-CS-INDV / Asesor en Desarrollo Informático (Reposición cargo Carlos Miguel González)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open - National		122,493.00	0.00	En ejecución	2023-01-13	2023-01-23	2023-03-03	2023-03-24	2023-04-28	2026-11-30
UY-MGAP-350411-CS-INDV / Coordinador del Área de control de calidad de datos territorial SNGC	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open - National		143,000.00	0.00	Cancelado	2023-04-03		2023-05-22	2023-06-12	2023-07-17	2026-11-30
UY-MGAP-350415-CS-INDV / Consultoría mejora de la densidad de datos	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open - National		20,000.00	0.00	En ejecución	2023-05-01	2023-04-27	2023-06-19	2023-07-10	2023-08-14	2024-08-31
UY-MGAP-352381-CS-CDS / Plan de alfabetización digital para Mujeres Rurales	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		200,000.00	0.00	En ejecución	2023-03-24	2023-04-25	2023-04-03	2023-04-25	2023-06-07	2025-06-30
UY-MGAP-357792-CS-INDV / Asesor de Adquisiciones y Contrataciones	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open - National		123,000.00	0.00	En ejecución	2023-04-20	2023-04-25	2023-06-08	2023-06-29	2023-08-03	2026-11-30
UY-MGAP-350412-CS-INDV / Auxiliar de laboratorio	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open - National		83,000.00	0.00	En ejecución	2023-03-16	2023-04-27	2023-05-04	2023-05-25	2023-06-29	2026-11-30
UY-MGAP-381869-CS-INDV / Asistente para el Área de Control de Calidad de Datos y Atención de Usuarios	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open - National		79,105.00	0.00	En ejecución	2023-09-18	2023-12-19	2023-11-06	2023-11-27	2024-01-01	2026-11-30
UY-MGAP-381872-CS-INDV / Doctor en Medicina Veterinaria para INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open - National		101,546.00	0.00	En ejecución	2023-09-18	2023-11-27	2023-11-06	2023-11-27	2024-01-01	2026-11-30
UY-MGAP-381874-CS-INDV / Ayudante de Laboratorio	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open - National		68,818.00	0.00	En ejecución	2023-09-18	2023-11-17	2023-11-06	2023-11-27	2024-01-01	2026-11-30
UY-MGAP-381875-CS-INDV / Desarrollador Genexus	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open - National		106,981.00	0.00	En ejecución	2023-09-18	2023-12-19	2023-11-06	2023-11-27	2024-01-01	2026-11-30
UY-MGAP-395254-CS-INDV / 2 ( Dos ) Asesor Químico Analítico para el laboratorio Químico de Plaguicidas Formuladas y Coadyuvantes de la DG SANMGAP	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open - National		198,016.00	0.00	En ejecución	2023-12-19	2023-12-21	2024-02-06	2024-02-27	2024-04-02	2026-11-30
UY-MGAP-395255-CS-INDV / Asistente Administrativo Área Legal	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open - National		67,098.00	0.00	En ejecución	2023-12-19	2023-12-21	2024-02-06	2024-02-27	2024-04-02	2026-11-30
UY-MGAP-399432-CS-INDV / Analista Socio Económico	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open - National		111,348.00	0.00	En ejecución	2023-12-19	2023-12-21	2024-02-06	2024-02-27	2024-04-02	2026-11-30