

## **PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)**

**Information sur le Projet : Sénégal - Projet de Gestion des Eaux pluviales et d'Adaptation au Changement climatique II (PROGEP II) - P175830**

**Agence d'exécution du Projet : Agence de Développement Municipal (ADM)**

**Date du plan de passation des marchés : 5 Janvier 2021**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : Janvier 2021 - Décembre 2021**

### ***Préambule***

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et aout 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

***Procédures nationales de passation des marchés*** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : **Sans objet**.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux : **ne s'applique pas**

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :**

Le Financement rétroactif utilisé sera conforme aux Sections I, II et III du présent Règlement de Passation des Marchés et suivant les limites spécifiées dans l'Accord Juridique.

**PROCUREMENT PLAN Senegal : Stormwater Management and Climate Change Adaptation Project 2**

**General Information**

**Country:** Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-01-07  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2024-02-06  
**Project ID:** P175830 **GPN Date:** 2021-12-22  
**Project Name:** Stormwater Management and Climate Change Adaptation Project 2  
**Loan / Credit No.:** /, IDA / 68890  
**Executing Agency:** MUNICIPAL DEVELOPMENT AGENCY

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SN-ADM-235555-CW-DIR / Travaux de reprofilage et d'aménagement du marigot de M BAO, y compris l'exutoire	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré					Autre (avec champ d'explicitation)	0.00	Annulé							2022-08-01		2022-08-06							2022-09-10		2023-03-09	
SN-ADM-214084-CW-RFB / Travaux de drainage et d'aménagement urbain des bassins et voiries (en 4 lots)	/		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé							2021-04-15		2021-04-20			2021-06-01		2021-07-01		2021-08-05		2022-11-28	
SN-ADM-252953-CW-DIR / Travaux de réalisation d'ouvrages de drainage et d'aménagement urbain des bassins et voiries dans les zones MBS 3-2 et 3-4	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct				Autre (avec champ d'explicitation)	20,878,656.07	Signé							2021-12-20	2021-12-23	2022-01-11						2022-02-19	2022-03-21	2023-06-14		
SN-ADM-235560-CW-RFB / Travaux de réalisation d'ouvrages de drainage et d'aménagement urbain des bassins et voiries (en 2 lots)	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	0.00	Signé							2022-01-24	2022-05-24	2022-01-29	2022-06-08			2022-03-12	2022-07-25	2022-04-11	2022-10-12	2022-05-16	2023-01-18	2022-11-12
SN-ADM-330953-CW-RFB / Travaux confortatifs dans les bassins versants de Yeumbeul, Malika, Thiourour, Dallfort, Mbeubeuss	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	0.00	Signé							2023-01-31	2023-02-15	2023-02-05	2023-02-17			2023-03-19	2023-03-24	2023-04-18	2023-05-04	2023-05-23	2023-06-22	2023-11-09
SN-ADM-332587-CW-RFQ / Travaux de construction et d'équipement de 04 Points de Regroupement Normalisés des cotations dans les zones d'intervention du PROGEP 2 (1ère tranche)	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM se trouve nant pas de la Banque)	0.00	Signé									2023-01-21	2023-01-06					2023-03-18	2023-03-02	2023-09-14		
SN-ADM-332591-CW-RFB / Travaux de réalisation de "PIC" DU BASSIN UNITÉ 9 DE LA COMMUNE DE JAAXAY (en 4 lots)	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux x - (Processus à 1 enveloppe)	0.00	Signé							2023-01-30	2023-02-17	2023-02-04	2023-02-21			2023-03-18	2023-03-27	2023-04-17	2023-04-24	2023-05-22	2023-06-12	2023-11-08
SN-ADM-351264-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainages, de bassin et de voirie dans le bassin versant de MBEUBEUS (MBS 3-5)	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	0.00	En cours d'exécution							2023-05-24	2023-08-01	2023-05-29	2023-08-29			2023-07-10	2023-11-10	2023-08-09	2024-02-06	2023-09-13		2024-03-11
SN-ADM-351334-CW-RFB / Travaux de réalisation d'ouvrages de drainage dans le sous-bassin versant de Kouounou (Sangalkam (EV Lac rose))	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	0.00	En attente d'exécution							2024-07-15		2024-07-20			2024-08-31		2024-09-30		2024-11-04		2025-05-03	
SN-ADM-235561-CW-RFB / Travaux d'aménagement de la forêt de Mbaou	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	0.00	En attente d'exécution							2024-12-16		2024-12-21			2025-02-01		2025-03-03		2025-04-07		2025-10-04	
SN-ADM-362640-CW-RFB / Travaux de réalisation d'ouvrages de drainage, de construction de bassins et voiries, dans le bassin versant Mbaou (Partie Sud) et travaux de reprofilage, et d'aménagement du marigot de MBAO, y compris	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	0.00	En attente d'exécution							2024-03-18		2024-03-23			2024-05-04		2024-06-03		2024-07-08		2025-01-04	
SN-ADM-235553-CW-DIR / Travaux de réalisation d'ouvrages de drainage, de construction de bassins et voiries, dans le bassin versant de Mbaou (Partie nord - Amont Unité 3)	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	0.00	En cours d'examen							2023-08-15	2023-08-20	2023-08-20	2023-10-05			2023-10-01	2023-11-20	2023-10-31		2023-12-05		2024-06-02
SN-ADM-383339-CW-RFB / Travaux de réalisation de sept (07) Projets d'investissement Communautaire (PIC) à 06 des bassins de rétention unité 3 et Aloumadi de la commune de Keur Massar sud	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux x - (Processus à 1 enveloppe)	0.00	En attente d'exécution							2023-09-28		2023-10-03			2023-11-14		2023-12-14		2024-01-18		2024-07-16	
SN-ADM-371965-CW-RFB / Travaux de réalisation d'ouvrages de drainage, de construction de bassins et voiries, dans la partie restante du bassin versant de Mbaou	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	0.00	En attente d'exécution							2024-10-15		2024-10-20			2024-12-01		2024-12-31		2025-02-04		2025-08-03	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
SN-ADM-235269-CO-RFB / Acquisition de motopompes gros débit et de 02 groupes électrogènes	/	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution											2021-09-02	2022-04-25			2021-09-07		2021-10-19		2021-11-18		2021-12-23		2022-06-21



										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-ADM-211952-CS-CQ5 / R	/		A posteriori	Sélection fondée s	Open - National	0.00	Annulé	2021-04-26	2021-05-17	2021-06-30										2021-07-30	2021-09-03	2022-03-02			
SN-ADM-235567-CS-QC85 /	/	Component 2: Drainage inve	A priori	Sélection fondée s	Open - Internationa	0.00	En cours d'exéc	2021-11-15	2023-07-06	2021-12-06	2023-07-22	2022-01-19				2022-02-16				2022-04-22	2022-05-27	2023-05-27			
SN-ADM-235731-CS-CQ5 / 5	IDA / 68890	Component 2: Drainage inve	A posteriori	Sélection fondée s	Open - National	0.00	En cours d'exéc	2021-12-16	2022-09-22	2022-01-06	2023-01-09	2022-02-19	2023-04-12								2022-03-21	2022-04-25	2022-10-22		
SN-ADM-235727-CS-CQ5 / 3	IDA / 68890	Component 2: Drainage inve	A posteriori	Sélection fondée s	Limited	0.00	Annulé	2021-06-17	2021-05-07			2021-07-01									2021-07-31	2021-09-04	2022-03-03		
SN-ADM-242801-CS-CQ5 / 5	IDA / 68890	Component 2: Drainage inve	A priori	Sélection fondée s	Limited	969,707.05	Signé	2021-07-12	2021-07-12			2021-07-26	2021-07-14								2021-08-25	2021-09-09	2021-09-29	2021-09-26	2022-03-28
SN-ADM-268591-CS-CQ5 / 5	IDA / 68890	Component 2: Drainage inve	A priori	Sélection fondée s	Open - Internationa	1,153,872.30	Signé	2021-12-20	2021-12-20	2022-01-10	2021-12-22	2022-02-08	2022-05-31								2022-02-23	2022-06-16	2022-03-30	2022-07-10	2022-09-26
SN-ADM-306075-CS-QC85 /	IDA / 68890	Component 1: Integrated ur	A posteriori	Sélection fondée s	Open - Internationa	0.00	En cours d'exéc	2022-08-02	2022-07-27	2022-08-23	2022-08-26	2022-10-06	2023-03-14								2022-11-03	2023-05-15	2022-12-03	2023-08-18	2023-01-07
SN-ADM-235570-CS-QC85 /	IDA / 68890	Component 1: Integrated ur	A priori	Sélection fondée s	Open - Internationa	0.00	Annulé	2021-10-15	2022-07-12	2021-11-05		2021-12-19					2022-01-16				2022-02-15	2022-03-22	2022-04-26	2023-04-26	
SN-ADM-235732-CS-QC85 /	/	Component 2: Drainage inve	A posteriori	Sélection fondée s	Open - National	0.00	Annulé	2021-10-15	2022-07-29	2021-11-05	2022-08-01	2021-12-19					2022-01-16				2022-02-15	2022-03-22	2022-04-26	2023-04-26	
SN-ADM-320839-CS-QC85 /	IDA / 68890	Component 2: Drainage inve	A priori	Sélection fondée s	Open - Internationa	0.00	En cours d'exame	2022-12-19	2022-10-25	2023-01-09	2022-11-02	2023-02-22	2023-07-10								2023-03-22	2023-04-25	2023-04-21	2023-10-16	2023-05-26
SN-ADM-211951-CS-CQ5 / 5	IDA / 68890	Component 2: Drainage inve	A posteriori	Sélection fondée s	Open - National	0.00	En cours d'exéc	2023-03-09	2023-03-15	2023-03-30		2023-05-13									2023-06-12	2023-07-17	2024-01-13		
SN-ADM-246274-CS-CQ5 / 5	IDA / 68890	Component 2: Drainage inve	A posteriori	Sélection fondée s	Open - National	0.00	En cours d'exéc	2023-03-06	2023-03-15	2023-03-27		2023-05-10									2023-06-09	2023-07-14	2024-01-10		
SN-ADM-355478-CS-CQ5 / 5	IDA / 68890	Component 2: Drainage inve	A posteriori	Sélection fondée s	Open - Internationa	0.00	En cours d'exéc	2023-05-22	2023-06-13	2023-06-12	2023-06-26	2023-07-26									2023-08-25	2023-09-29	2024-03-27		
SN-ADM-351344-CS-QC85 /	IDA / 68890	Component 2: Drainage inve	A posteriori	Sélection fondée s	Open - Internationa	0.00	En cours d'exéc	2024-01-15	2023-12-21	2024-02-05	2024-01-12	2024-03-20					2024-04-17				2024-05-17	2024-06-21	2024-07-26	2025-07-26	
SN-ADM-361736-CS-CQ5 / 5	IDA / 68890	Component 2: Drainage inve	A posteriori	Sélection fondée s	Open - National	0.00	En attente d'exéc	2024-02-05		2024-02-26		2024-04-10									2024-05-10	2024-06-14	2024-12-11		
SN-ADM-361742-CS-CQ5 / 5	IDA / 68890	Component 2: Drainage inve	A posteriori	Sélection fondée s	Open - National	0.00	En attente d'exéc	2024-02-05		2024-02-26		2024-04-10									2024-05-10	2024-06-14	2024-12-11		
SN-ADM-322012-CS-QC85 /	IDA / 68890	Component 2: Drainage inve	A posteriori	Sélection fondée s	Open - Internationa	0.00	Annulé	2022-11-21		2022-12-12		2023-01-25									2023-02-22	2023-03-24	2023-04-28	2023-06-02	2024-06-01
SN-ADM-235722-CS-QC85 /	IDA / 68890	Component 1: Integrated ur	A posteriori	Sélection fondée s	Open - Internationa	0.00	En cours d'exéc	2023-06-26	2023-10-16	2023-07-17		2023-08-30									2023-09-27	2023-10-27	2023-12-01	2024-01-05	2025-01-04

SN-ADM-235724-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de formation pour les acteurs du projet ainsi que la capitalisation des acquis du projet (production, impression de documents de capitalisation et diffusion des leçons apprises)	/	Component 1: Integrated urban planning and management accounting for climate risk and sustainability	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2021-12-13	2022-01-03	2022-02-16			2022-03-16	2022-04-15	2022-05-20	2022-06-24	2023-06-24
SN-ADM-235743-CS-CQS / Sélection d'un Cabinet d'audit technique du projet	IDA / 68890	Component 4: Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2024-09-23	2024-10-14	2024-11-27					2024-12-27	2025-01-31	2025-07-30
SN-ADM-235565-CS-CQS / Supervision des travaux d'aménagement de la forêt de Mbea	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2024-10-16	2024-11-06	2024-12-20					2025-01-19	2025-02-23	2025-08-22
SN-ADM-371545-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DE L'URBANISME ET DE L'ARCHITECTURE (DGUA) DANS LA REFORME DU CODE DE L'URBANISME	IDA / 68890	Component 1: Integrated urban planning and management accounting for climate risk and sustainability	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	En attente d'exécution	2025-01-15		2025-01-29				2025-02-28	2025-04-04	2025-10-01	
SN-ADM-235564-CS-QCBS / Supervision des Travaux de réalisation d'ouvrages de drainage, de construction de bassins et voiries, dans le bassin versant Mbaa (Partie Sud) et travaux de reprofilage et d'aménagement du marigot de Mbaa, y compris l'exutoire	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2025-03-03	2025-03-24	2025-05-07			2025-06-04	2025-07-04	2025-08-08	2025-09-12	2026-09-12
SN-ADM-371978-CS-QCBS / Supervision des travaux de réalisation d'ouvrages de drainage, de construction de bassins et voiries, dans la partie restante du bassin versant de Mbaa	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2024-10-15	2024-11-05	2024-12-19			2025-01-16	2025-02-15	2025-03-22	2025-04-26	2026-04-26
SN-ADM-351340-CS-QCBS / Supervision des travaux de réalisation d'ouvrages de drainage dans le sous-bassin versant de Kounoune-Sangalkam (BV Lac rose)	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2026-06-05	2026-06-26	2026-08-09			2026-09-06	2026-10-06	2026-11-10	2026-12-15	2027-12-15
SN-ADM-235739-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet pour l'audit et mis à jour du Système d'Information Géographique (SIG) et l'extension de son périmètre dans les zones du PROGEF 1 et 2	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2024-06-05	2024-06-26	2024-08-09			2024-09-06	2024-10-06	2024-11-10	2024-12-15	2025-12-15
SN-ADM-235744-CS-LCS / Sélection d'un Cabinet d'audit financier du projet	IDA / 68890	Component 4: Project management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2024-10-15	2024-11-05	2024-12-19			2025-01-16	2025-02-15	2025-03-22	2025-04-26	2025-10-23
SN-ADM-211939-CS-QCBS / Actualisation et posteur du Plan Directeur de Drainage (PDD) de Pikine-Guédiawaye	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2024-03-01	2024-03-22	2024-05-05			2024-06-02	2024-07-02	2024-08-06	2024-09-10	2025-09-10

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-ADM-211954-CS-INDV / Consultant en génie civil pour l'actualisation des dossiers techniques relatifs aux investissements physiques (infrastructures, aménagements, etc.)	/		A posteriori	Individuel	Limited	71,573.64	Signé	2021-03-11	2020-12-15	2021-03-16	2021-01-22	2021-04-06	2021-03-11	2021-05-11	2021-05-13	2021-11-07		
SN-ADM-211956-CS-INDV / Sélection d'un Consultant en cartographie et SIG	/		A posteriori	Individuel	Limited	72,620.52	Signé	2021-01-18	2020-12-15	2021-01-23	2021-01-22	2021-02-13	2021-03-12	2021-03-20	2021-04-19	2021-09-16		
SN-ADM-211962-CS-INDV / Sélection d'un consultant facilitateur social (ingénierie sociale)	/		A posteriori	Individuel	Limited	52,938.95	Signé	2021-01-04	2021-01-06	2021-01-09	2021-01-11	2021-01-30	2021-02-10	2021-03-06	2021-03-20	2021-09-02		
SN-ADM-211964-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la préparation du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)	/		A posteriori	Individuel	Limited	35,472.45	Signé	2021-01-04	2020-12-11	2021-01-09	2020-12-23	2021-01-30	2021-01-15	2021-03-06	2021-02-24	2021-09-02		
SN-ADM-211965-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la préparation du Cadre de Politique de Réinstillation (CPR)	/		A posteriori	Individuel	Limited	36,915.91	Signé	2021-01-04	2020-12-11	2021-01-09	2020-12-23	2021-01-30	2021-01-11	2021-03-06	2021-02-07	2021-09-02		
SN-ADM-211967-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur génie civil (STAFF)	/		A posteriori	Individuel	Open	295,335.81	Signé	2021-01-22	2021-03-08	2021-03-12	2021-06-17	2021-04-02	2021-07-09	2021-05-07	2021-08-26	2021-11-03		
SN-ADM-211969-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur hydraulicien (STAFF)	/		A posteriori	Individuel	Open	283,880.42	Signé	2021-01-21	2021-03-08	2021-03-11	2021-07-06	2021-04-01	2021-07-09	2021-05-06	2021-08-26	2021-11-02		
SN-ADM-211972-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en sauvegarde sociale (STAFF)	/		A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-01-22	2021-04-15	2021-03-12		2021-04-02		2021-05-07		2021-11-03		
SN-ADM-211974-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en sauvegardes environnementales avec expertise en HSE (STAFF)	/		A posteriori	Individuel	Open	298,962.59	Signé	2021-01-25	2021-01-21	2021-03-15	2021-07-15	2021-04-05	2021-07-28	2021-05-10	2021-08-22	2021-11-06		

SN-ADM-211977-CS-INDV / R	/		A posteriori	Individuel	Limited		23,466.39	Signé	2021-01-04	2020-12-11	2021-01-09	2020-12-29	2021-01-30	2021-01-27	2021-03-06	2021-03-20	2021-09-02
SN-ADM-243759-CS-INDV / S	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2021-11-01	2022-10-28	2021-11-06	2022-11-03	2021-11-27		2022-01-01		2022-06-30
SN-ADM-243674-CS-INDV / R	IDA / 68890	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open		300,674.14	Signé	2021-07-15	2021-07-13	2021-09-02	2021-08-12	2021-09-23	2021-08-16	2021-10-28	2021-09-25	2022-04-26
SN-ADM-239923-CS-INDV / R	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Individuel	Limited		47,374.69	Signé	2021-07-19	2021-08-10	2021-07-24	2021-09-01	2021-08-14	2021-11-05	2021-09-18	2021-12-07	2022-03-17
SN-ADM-211960-CS-INDV / S	/		A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2021-01-18		2021-01-23		2021-02-13		2021-03-20		2021-09-16
SN-ADM-239924-CS-INDV / A	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Individuel	Limited		33,453.69	Signé	2021-09-20	2021-09-07	2021-09-25	2021-09-29	2021-10-16	2021-10-21	2021-11-20	2021-11-23	2022-05-19
SN-ADM-239896-CS-INDV / R	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2022-01-24		2022-01-29		2022-02-19		2022-03-26		2022-09-22
SN-ADM-256856-CS-INDV / S	IDA / 68890	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Limited		82,344.24	Signé	2021-10-11	2021-06-21	2021-10-16	2021-07-01	2021-11-06	2021-10-21	2021-12-11	2021-11-08	2022-06-09
SN-ADM-211966-CS-INDV / R	/		A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2021-01-05	2021-06-25	2021-01-10	2021-07-01	2021-01-31		2021-03-07		2021-09-03
SN-ADM-246273-CS-INDV / S	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Individuel	Limited		46,418.50	Signé	2021-08-17	2021-08-09	2021-08-22	2021-09-13	2021-09-12	2021-11-05	2021-10-17	2021-12-07	2022-04-15
SN-ADM-247320-CS-INDV / R	IDA / 68890	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-10-18		2021-12-06		2021-12-27		2022-01-31		2022-07-30
SN-ADM-235563-CS-CDS / S	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A priori		Direct		1,831,424.40	Signé	2021-12-20	2021-12-20	2021-12-30	2021-03-31			2022-03-05	2022-03-07	2022-09-01
SN-ADM-211942-CS-CDS / E	/		A priori		Direct		0.00	Annulé	2021-03-08	2021-02-26	2021-03-18	2021-03-31			2021-05-22		2021-11-18
SN-ADM-319409-CS-INDV / S	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2022-11-14	2022-10-21	2022-11-10	2022-10-20	2022-12-10		2023-01-14		2023-07-13
SN-ADM-320849-CS-INDV / S	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2022-11-07	2022-11-23	2022-12-26		2023-01-16		2023-02-20		2023-08-19
SN-ADM-320850-CS-INDV / S	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Signé	2022-11-07	2022-10-28	2022-11-12	2022-10-28	2022-12-03	2022-11-29	2023-01-07	2023-01-15	2023-07-06
SN-ADM-320852-CS-INDV / S	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2022-11-14	2022-10-28	2022-11-19	2022-10-28	2022-12-10		2023-01-14		2023-07-13
SN-ADM-340980-CS-INDV / S	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2023-03-16		2023-03-21		2023-04-11		2023-05-16		2023-11-12
SN-ADM-340984-CS-INDV / S	IDA / 68890	Component 1: Integrated urban planning and management accounting for climate risk and sustainability	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2023-03-13		2023-05-01		2023-05-22		2023-06-26		2023-12-23

SN-ADM-351311-CS-INDV / Actualisation du document de capitalisation des acquis du projet (production, impression de documents de capitalisation et diffusion des leçons apprises)	IDA / 68890	Component 1: Integrated urban planning and management accounting for climate risk and sustainability	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2027-07-01		2027-08-19		2027-09-09		2027-10-14		2028-04-11	
SN-ADM-211943-CS-CDS / Assistance technique internationale (génie côtier, ouvrages de drainage...)	IDA / 68890	Component 4: Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	En attente d'exécution	2023-12-28		2024-01-07				2024-03-12		2024-09-08	
SN-ADM-211983-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des situations de référence (socio-économique, infrastructurelle, etc.)	IDA / 68890	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-10-15		2021-12-03		2021-12-24		2022-01-28		2022-07-27	
SN-ADM-243773-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour l'audit interne du projet	IDA / 68890	Component 4: Project management	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2026-03-16		2026-05-04		2026-05-25		2026-06-29		2026-12-26	
SN-ADM-243743-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour accompagner la révision du Code de l'urbanisme	IDA / 68890	Component 3: Integrated urban planning and management accounting for climate risk and sustainability	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2022-02-16	2023-01-03	2022-04-06		2022-04-27		2022-06-01		2022-11-28	
SN-ADM-351351-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel en SIG pour l'accompagnement de l'ONAS dans le suivi des opérations portant sur le PROCEP	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2024-03-21		2024-05-09		2024-05-30		2024-07-04		2024-12-31	
SN-ADM-239898-CS-INDV / Réalisation du Plan d'Action de Réinstallation des Travaux couvrant l'amont du Bassin versant de Mbao	IDA / 68890	Component 2: Drainage investment and management, community engagement, environmental and social management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2022-01-17		2022-03-07		2022-03-28		2022-05-02		2022-10-29	