

**PROJET VACCIN CONTRE LE COVID 19 A MADAGASCAR**  
**Plan de Passation de marchés**  
**---oOo---**

**I. Généralités**

**1. L'information sur le projet :**

Pays : Madagascar

Emprunteur : République de Madagascar

Nom de projet : Projet de Vaccination contre le COVID 19 à Madagascar

Numéro du Crédit : P176841

Agence d'exécution du Projet : Unité de Coordination des Projets du MSANP

**2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque :**

**3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés :**

**4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : 18 MOIS à compter de la date de mise en vigueur de l'Accord de Financement.**

**II. Biens et Travaux et Services autres que consultants**

1. **Seuil de Revue préalable** : les seuils de la revue préalable de la Banque sur le processus de passation de marchés comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement sont fixées sur la base des seuils prescrits pour les revues préalables de l'IDA applicables à Madagascar, dont le niveau de risque de l'Agence d'Exécution est évalué « substantielle ».

	<b>Méthode de Passation de marchés</b>	<b>Seuil de revue a priori (en USD)</b>	<b>Commentaires</b>
1.	Appel d'Offres (Biens, Systèmes informatiques et Services non consultants)	2 000 000	Sauf indication contraire explicite dans le plan de passation des marchés

2. **Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) : Non Applicable.

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable
4. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Applicable.

5. Tableau des activités de fournitures, services autres que consultants et travaux avec méthodes et calendrier :

Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de lancement	Ministères partenaires
001-F	Achat de Vaccins 2 doses	70 489 794	UNICEF	NON	NON	Priori	25/07/21	MSANP
002-F	Acquisition des Autres consommables relatives aux vaccins	604 198	Appel d'Offres Ouvert National	NON	NON	Post	25/07/21	MSANP
003-F	Fourniture des <b>EPI</b>	2 544 540	Appel d'Offres Ouvert National	NON	NON	Priori	28/07/21	MSANP
004-F	Transport d'intrants consommables et matériels	104 691	Demande de Cotation Ouverte	NON	NON	Post	02/08/21	MSANP
005-F	Acquisition des matériels informatiques (7 ordinateurs)	11 086	Demande de Cotation Ouverte	NON	NON	Post	15/08/21	MSANP
006-F	Acquisition des produits et petits matériels d'Entretien pour la gestion des déchets biomédicaux (sachets, bacs à poubelle et Safety Box)	1 004 634	Appel d'Offres Ouvert National	NON	NON	Post	28/07/21	MSANP

<b>Réf. No</b>	<b>Description Contrat</b>	<b>Coût estimatif</b>	<b>Approche/Méthode de sélection</b>	<b>Pré-qualification Oui / Non</b>	<b>Préférence nationale Oui / Non</b>	<b>Revue de la Banque (à priori / à posteriori)</b>	<b>Date prévue de lancement</b>	<b>Ministères partenaires</b>
007-F	Acquisition de deux caméras pour reporting DPEV	3 959	Demande de Cotation ouverte	NON	NON	Post	30/08/21	MSANP
008-F	Fourniture de 150 Batterie solaire 100 AH-12V	40 050	Demande de Cotation Ouverte	NON	NON	Post	28/07/21	MSANP
009-F	Acquisition de 2 véhicules 4x4 station wagon et d'un véhicule 4x4 pick up (atelier mobile) pour le Projet	178 175	Demande de Cotation Ouverte	NON	NON	Post	30/07/21	MSANP
010-F	Acquisition de 540 Réfrigérateurs hors réseau SDD avec comp. Congélateur 70 litres stockage et 40 litres congélation	6 750 000	Entente direct	NON	NON	Priori	27/07/21	MSANP
011-F	Acquisition de 5464 Portes vaccins, 2177 Freeze tag et 114 Glacières traditionnels 24 litres	337 811	Appel d'Offres Ouvert National	NON	NON	Post	30/07/21	MSANP
012-F	Acquisition d'un Camion 5 tonnes	55 432	Demande de Cotation Ouverte	NON	NON	Post	30/07/21	MSANP
013-F	Acquisition de 114 motos	481 080	Appel d'Offres Ouvert National	NON	NON	Post	30/07/21	MSANP
014-F	Fourniture de 1 600 Tentes de 24m2	1 200 000	Entente directe	NON	NON	Post	28/07/21	MSANP
015-F	Acquisition des Matériels et Mobiliers de Bureau (24	8 744	Demande de Cotation ouverte	NON	NON	Post	30/08/21	MSANP

<b>Réf. No</b>	<b>Description Contrat</b>	<b>Coût estimatif</b>	<b>Approche/Méthode de sélection</b>	<b>Pré-qualification Oui / Non</b>	<b>Préférence nationale Oui / Non</b>	<b>Revue de la Banque (à priori / à posteriori)</b>	<b>Date prévue de lancement</b>	<b>Ministères partenaires</b>
	tables de bureau, 72 chaises de bureau, 160 Chaise visiteurs, 104 Paravents)		rte					
016-F	Acquisition de 24 Lits d'observation 3 par sites	2 376	Demande de Cotation ouverte	NON	NON	Post	28/08/21	MSANP
017-F	Impression d'Outils de gestion	971 222	Appel d'Offres Ouvert National	NON	NON	Post	01/08/21	MSANP
018-F	Investissement en systèmes d'information digitale pour gestion des stocks et registre de vaccinations (Acquisition Serveur)	100 000	Demande de Cotation Ouverte	NON	NON	Post	08/10/21	MSANP

### **III. Sélection de consultants**

1. **Seuil de Revue Préalable** : les seuils de la revue au préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) sont fixées sur la base des seuils prescrits pour les revues préalables de l'IDA applicables à Madagascar, dont le niveau de risque de l'Agence d'Exécution est évalué « substantielle »

	<b>Méthode de sélection</b>	<b>Seuil de revue à priori</b>	<b>Commentaires</b>
1.	Méthode compétitive (firmes)	1 000 000	Sauf indication contraire explicite dans le plan de passation des marchés
3.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	300 000	
4.	Autre méthode : Sélection directe	Non applicable	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : la liste restreinte pour les services de consultant estimés à moins de USD 100 000 par contrat et pour les Design et supervision des travaux à moins de USD 300 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Non applicable

## 5. Tableau des services de consultant avec des méthodes de sélection et calendrier

Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence Nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Ministères partenaires
001-C	Assistance technique complémentaire pour la campagne de vaccination contre la Covid-19 : stratégie de ciblage (Communication)	30 000	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant	NON	NON	a posteriori	02/08/21	MSANP
002-C	Recherches opérationnelles : amélioration protocole de traitement et évaluation de la vaccination contre la COVID-19 , y compris séquençage	100 000	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant	NON	NON	a posteriori	02/08/21	MSANP
003-C	Recrutement d'un point focal	50 000	Consultant Individuel	NON	NON	A posteriori	21/07/21	MSANP
004-C	Recrutement d'un chargé de passation des marchés	50 000	Consultant Individuel	NON	NON	A posteriori	21/07/21	MSANP
005-C	Recrutement d'un Comptable Principal	50 000	Consultant Individuel	NON	NON	A posteriori	21/07/21	MSANP
006-C	Recrutement d'un Comptable	30 000	Consultant Individuel	NON	NON	A posteriori	21/07/21	MSANP
007-C	Recrutement d'un spécialiste des sauvegardes environnementales et sociales	50 000	Consultant Individuel	NON	NON	A posteriori	21/07/21	MSANP

Réf No	Description Contrat	Coût estimatif	Approche/Méth ode de sélection	Pré- qualificati on Oui / Non	Préfère nce National e Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouvertu re des soumissi ons	Ministères partenaires
	Recrutement d'un spécialiste de la mobilisation sociale et de la communication	50 000	Consultant Individuel	NON	NON	A posteriori	21/07/21	MSANP
	Recrutement d'un un spécialiste du suivi et de l'évaluation	50 000	Consultant Individuel	NON	NON	A posteriori	21/07/21	MSANP
	Recrutement d'un auditeur interne	100 000	Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant	NON	NON	A posteriori	21/07/21	MSANP



#### **IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier**

**Formation en accord-cadre - à programmer avec la Banque mondiale**

**PROCUREMENT PLAN Madagascar : Support to COVID-19 Vaccine Purchase and Health System Strengthening**

**General Information**

**Country:** Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-07-22  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2024-02-07)  
**Project ID:** P176841 **GPN Date:**  
**Project Name:** Support to COVID-19 Vaccine Purchase and Health System Strengthening  
**Loan / Credit No.:** IDA / D8930  
**Executing Agency:** HEALTH PROJECT COORDINATION UNIT - MINISTRY OF HEALTH

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
MG-UCP-406187-CW-RFQ / Construction de 2 abris pour chambre froide (Sofia, Haute Matsiatra)	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petit s travaux (urgence) - Avec compétition	10,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2024-04-21
MG-UCP-406253-CW-RFB / Construction de 50 incinérateurs de type Montfort	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	562,500.00	0.00	En attente d'exécution					2024-02-29							2024-04-16						2024-07-20
MG-UCP-406362-CW-RFQ / Aménagement des 25 salles de vaccination pour les grands hôpitaux	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petit s travaux (urgence) - Avec compétition	50,313.00	0.00	En attente d'exécution																		2024-04-23

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual										
MG-UCP-244706-GO-DIR / Fourniture de 1 600 Tentés de 24m2	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,200,000.00	6,042,760.80	Signé					2021-07-26	2021-07-23	2021-08-05	2021-07-26																	
MG-UCP-245133-GO-RFB / Fourniture des EPI	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A priori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,544,540.00	0.00	Annulé									2021-07-27													2021-09-29	2022-03-28		
MG-UCP-244834-GO-DIR / Acquisition de 4 000 000 doses de vaccins Johnson & Johnson	IDA / D8930	1-Acquisition of Project COVID-19 vaccines and medical supplies	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		33,720,000.00	0.00	Annulé					2021-07-27	2021-07-30	2021-08-03															2021-08-24	2023-02-15		
MG-UCP-245143-GO-RFB / Acquisition de 342 motos	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,443,240.00	0.00	Annulé								2021-07-27	2021-07-30													2021-09-29	2022-03-28		
MG-UCP-244836-GO-RFB / Acquisition des autres consommables relatives aux vaccins (seringue, coton)	IDA / D8930	1-Acquisition of Project COVID-19 vaccines and medical supplies	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	604,198.00	0.00	Annulé					2021-07-27	2021-07-23	2021-08-01				2021-08-22				2021-08-29						2021-09-12	2021-10-12			
MG-UCP-244703-GO-DIR / Acquisition de 540 Réfrigérateurs solaires - SED	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		6,750,000.00	0.00	Annulé					2021-07-26	2021-07-30	2021-08-02															2021-08-23	2021-11-21		
MG-UCP-250201-GO-DIR / Acquisition de 4 000 000 doses de vaccin contre le covid-19 (Johnson), 4 440 000 de seringues 0.5ml et de 44 400 boîtes de sécurité SI	IDA / D8930	1-Acquisition of Project COVID-19 vaccines and medical supplies	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		35,846,874.56	35,846,874.56	Achévé					2021-08-25	2021-09-22	2021-08-30	2021-09-24														2021-09-09	2021-10-27	2022-05-07	2023-04-13
MG-UCP-250219-GO-RFQ / Acquisition de 100 000 Masques FFP2 et 100 000 Masques Chirurgicaux	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	440,000.00	115,506.00	Signé								2021-09-04	2021-09-20														2021-09-20	2021-10-29	2021-10-05
MG-UCP-250293-GO-RFQ / Acquisition de 200 000 Calots	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	146,000.00	75,405.00	Signé								2021-08-30	2021-09-20														2021-10-14	2021-10-29	2021-12-30
MG-UCP-250294-GO-RFQ / Acquisition de PRODUITS D'ENTRETIEN (200 000 Savons, 10 000 désinfectants bidons de 5l et 10 000 chiffons paquets de 10)	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	876,712.00	805,356.07	Signé								2021-08-30	2021-09-20														2021-10-14	2021-10-29	2021-10-29
MG-UCP-250661-GO-RFQ / Acquisition de 2 630 glacières traditionnelles.	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	473,400.00	321,931.59	Signé								2021-09-01															2021-09-17	2021-10-29	2021-11-16
MG-UCP-250513-GO-DIR / Acquisition de réfrigérateurs/ congélateurs combinés	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		9,707,850.00	12,658,497.08	Signé					2021-08-26	2021-09-02	2021-08-30	2021-09-17															2021-09-02	2021-09-19	2021-11-01
MG-UCP-250223-GO-RFQ / Acquisition de 300 000 surbouteilles jetable	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,465,753.00	0.00	En cours d'exécution								2021-09-01	2021-11-17														2021-09-17	2021-12-16	
MG-UCP-250276-GO-RFQ / Acquisition de 300 000 camisettes/combinations (jetable)	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A priori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,880,066.00	0.00	En cours d'exécution								2021-09-01															2021-09-17	2021-12-16	
MG-UCP-250304-GO-RFQ / Acquisition de 40 000 cotons hydrophile 500 g	IDA / D8930	1-Acquisition of Project COVID-19 vaccines and medical supplies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	200,000.00	231,012.00	Signé								2021-08-30	2021-09-20														2021-10-14	2021-10-29	2021-11-30
MG-UCP-250413-GO-RFQ / Acquisition de 2 177 Portes Vaccins	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	54,425.00	47,894.00	Signé								2021-08-30	2021-08-20														2021-10-14	2021-10-29	2021-12-13
MG-UCP-250090-GO-RFQ / Acquisition de 100 000 gels hydroalcooliques 50ml	IDA / D8930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	263,000.00	0.00	Annulé								2021-08-30															2021-10-14	2021-12-30	

MG-UICP-250662-GO-RFQ / Acquisition de 401 650 de boîtes de sécurité SI	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				192,792.00	0.00	Annulé											2021-09-01							2021-09-17	2021-11-16										
MG-UICP-267387-GO-RFQ / Acquisition de trois (03) chambres froides divisées en 3 lots: lot 1 CF 30 m3; lot 2 CF 15 m3; lot 3 CF 10 m3	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				125,000.00	0.00	Achévé																			2022-03-22	2023-03-11	2022-04-21								
MG-UICP-250664-GO-RFQ / Acquisition de 446 050 sachets pour collecte des déchets (paquet)	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				120,434.00	0.00	Signé																			2022-03-25	2022-12-08	2022-04-25								
MG-UICP-250668-GO-RFQ / Acquisition de 8 496 bac à poubelle (à pédale)	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				672,883.00	0.00	Annulé																				2021-09-17	2021-11-16								
MG-UICP-280221-GO-RFQ / Acquisition de 150 batteries solaires 100 AH-12V	IDA / DB930	3-Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				40,050.00	0.00	Signé																				2022-03-31	2023-02-28	2022-04-30							
MG-UICP-280225-GO-RFQ / Acquisition de 3 groupes électrogènes	IDA / DB930	3-Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				47,368.00	0.00	Signé																					2022-03-31	2022-09-10	2022-04-30						
MG-UICP-250681-GO-RFQ / Acquisition de 150 batteries solaires 100 AH-12V	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				40,050.00	0.00	Annulé																					2021-08-31	2021-10-04	2021-11-16						
MG-UICP-280265-GO-RFQ / Acquisition 1600 Paravents	IDA / DB930	3-Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				40,000.00	0.00	Signé																						2022-03-31	2023-06-02	2022-05-30					
MG-UICP-280267-GO-RFQ / Acquisition 1600 tables d'examen	IDA / DB930	3-Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				147,368.42	0.00	Achévé																						2022-03-31	2022-11-15	2022-04-30					
MG-UICP-280246-GO-RFQ / Acquisition de matériel de communication reparti en 3 lots: lot 1: 1 camera et accessoires; lot 2: 1 poste téléviseur écran	IDA / DB930	3-Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,315.79	0.00	En cours d'exécution																						2022-03-31	2022-04-29	2022-05-27					
MG-UICP-279769-GO-RFQ / Acquisition de 8 496 bac à poubelle	IDA / DB930	3-Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				672,883.00	0.00	Achévé																						2022-03-29	2022-05-05	2022-12-21	2022-07-04				
MG-UICP-250298-GO-RFQ / Acquisition de 1300 freeze tag	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,500.00	0.00	Signé																							2022-03-29	2022-05-10	2023-04-08	2022-06-13			
MG-UICP-280242-GO-RFQ / Acquisition de tablettes réparties en 2 lots: lot1: 7 tablette simple; lot2: 205 tablettes avec power bank	IDA / DB930	3-Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				111,578.95	0.00	En cours d'exécution																							2022-03-31	2022-04-29	2022-06-28				
MG-UICP-280209-GO-RFQ / Acquisition d'équipement technique pour chambre froide répartie en trois lots: lot 1: 15 kits de protection électrique (3000 w) lot 2: 114 kits de protection électrique (1000 w) lot 3: 3 unités frigorifique	IDA / DB930	3-Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				77,289.00	0.00	En cours d'exécution																							2022-04-02	2022-04-27	2022-06-26				
MG-UICP-250749-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau réparés en 2 lots: Lot 1: 1600 tables; Lot 2: 8000 chaises visiteuses	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				188,211.00	0.00	Achévé																							2022-03-29	2022-05-02	2023-03-01	2022-10-29			
MG-UICP-250672-GO-RFQ / Acquisition de matériels roulants réparés en trois lots: Lot 1: 6 véhicules 4x4 station wagon; Lot 2: 5 véhicule 4x4 Pick-up; Lot 3: 2 camions ST	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				446,632.00	0.00	En cours d'exécution																							2021-08-31	2021-09-13	2021-11-16				
MG-UICP-305295-GO-DIR / Acquisition d'équipement médical gazeux pour la prise en charge de cas grave COVID (S1 0 DBM)	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Façon de marché de gré à gré	Direct - National					300,000.00	200,001.00	Signé																							2022-07-25	2022-08-03	2022-07-30	2022-07-20	2022-08-07	2022-08-12	2023-02-03
MG-UICP-250688-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques réparés en 3 lots: lot 1: 38 ordinateurs portables et 1 ordinateur de bureau; lot 2: 4 imprimante multifonction; lot 3: 1 photocopieuse multifonction	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				70,918.68	0.00	En cours d'exécution																								2022-06-17	2022-07-06	2022-08-05			
MG-UICP-280838-GO-RFQ / Acquisition des 10 scanners	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A priori	Demande de prix	Open - International	Single Stage - One Envelope				5,600,000.00	0.00	En cours d'examen																								2022-09-25	2022-10-07	2022-10-24	2023-02-12	2023-01-22	
MG-UICP-320869-GO-DIR / Acquisition des matériels roulants ( 05 voitures 4x4 station wagon, 06 voitures 4x4 pick up, 02 camion 5 tonnes et 202 motos)	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Façon de marché de gré à gré	Direct - International					960,000.00	0.00	Signé																								2022-11-22	2021-09-20	2022-11-27	2022-10-29	2023-01-01	2023-06-30
MG-UICP-320472-GO-RFQ / Matériel de communication pour les 23 Directions Régionales de la Santé Publique	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				98,000.00	0.00	En cours d'exécution																								2022-06-30	2022-09-12	2022-11-11	2022-11-11		
MG-UICP-250215-GO-DIR / Achats 1 034 985 autres vaccins	IDA / DB930	1.Acquisition of Project COVID-19 vaccines and medical supplies	A priori	Façon de marché de gré à gré	Direct					14,489,790.00	0.00	Annulé																							2021-09-30	2021-10-05	2021-11-09	2022-05-08			
MG-UICP-291693-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques pour l'équipe du Projet	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				30,000.00	0.00	Achévé																								2023-07-17	2023-09-16	2023-10-16			

MG-LCP-250679-GO-RFQ / Acquisition de 200 motos cross	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,052,632.00	0.00	Annulé											2022-03-29			2022-04-14	2022-06-13
MG-LCP-394481-GO-RFB / Acquisition et installation de 50 radiographies numériques	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,548,000.00	0.00	En attente d'exécution				2024-01-03	2024-01-08	2024-03-08	2024-03-23	2024-04-11						2024-07-10	
MG-LCP-389065-GO-RFB / Acquisition et installation de 50 radiographies numériques standards	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelopes		5,548,000.00	0.00	Annulé			2023-10-30	2023-11-04	2023-12-06	2024-01-17	2024-02-07	2024-04-07							
MG-LCP-405832-GO-RFB / Acquisition, achèvement et installation 64 Kits Solaires 3 KVA	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,081,600.00	0.00	En attente d'exécution			2024-02-06	2024-02-11	2024-03-24	2024-04-03	2024-04-22	2024-06-21							
MG-LCP-405859-GO-RFQ / Acquisition 2 kits outillages de frigoristes pour niveau central et 23 kits outillages pour les D2SP	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,400.00	0.00	En attente d'exécution			2024-02-14				2024-04-10	2024-05-10							
MG-LCP-405862-GO-RFB / Acquisition et installation de 0 2 Chambres froides 30m³ pour UTFOA et Haut Matsiatra	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	En attente d'exécution			2024-02-12	2024-02-17	2024-03-30	2024-04-09	2024-04-28	2024-06-27							
MG-LCP-405866-GO-RFQ / Acquisition réactifs et consommables de laboratoire	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		88,885.00	0.00	En attente d'exécution			2024-02-18				2024-03-29	2024-05-28							
MG-LCP-405973-GO-RFB / Acquisition d'un camion frigorifique 20 m³ et d'un camion 5 tonnes fourgon	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		270,000.00	0.00	En attente d'exécution			2024-02-19	2024-02-24	2024-04-06	2024-04-07	2024-05-05	2024-11-01							
MG-LCP-405986-GO-RFB / Acquisition et achèvement de 130 motos	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		511,875.00	0.00	En attente d'exécution			2024-02-21	2024-02-26	2024-04-08	2024-04-18	2024-05-07	2024-07-22							
MG-LCP-406163-GO-RFQ / Acquisition de 40 pneus et 40 sites tubés	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,000.00	0.00	En attente d'exécution			2024-02-26				2024-04-06	2024-05-06							
MG-LCP-406179-GO-RFB / Acquisition et achèvement de 03 vedettes + 03 bouées + 30 gilets de sauvetage	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		183,767.00	0.00	En attente d'exécution			2024-02-23	2024-02-28	2024-04-10	2024-04-20	2024-05-09	2024-08-07							
MG-LCP-406184-GO-RFB / Acquisition de 14 systèmes de stockage SAN	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		158,478.00	0.00	En attente d'exécution			2024-02-20	2024-02-25	2024-04-07	2024-04-17	2024-05-06	2024-07-05							

#### NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-LCP-260383-NC-RFP / Pr estation de collecte/ramassage des déchets médicaux de sites de vaccination	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		270,000.00	0.00	En cours d'exécution					2021-11-22	2021-12-22	2021-11-24	2021-12-25			2021-12-24			2022-01-07	2022-02-04	2022-08-03		
MG-LCP-250760-NC-RFQ / Tr ansport d'intrants consommables et matériels	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		104,691.00	0.00	Annulé					2021-08-31								2021-09-17	2021-11-16				
MG-LCP-282822-NC-RFQ / L ocation d'un avion Tania-Morondava le 13 Mars 2022	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	En cours d'exécution					2022-03-08								2022-03-11	2022-03-16				
MG-LCP-282670-NC-RFQ / R écriture Agence de Communication pour le lancement Projet MIAROVA à Morondava	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En cours d'exécution					2022-02-01								2022-02-07	2022-02-17				
MG-LCP-291704-NC-RFQ / C ollation vaccinoforme CUA pendant 30 jours	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En cours d'exécution					2022-02-27								2022-03-15	2022-04-14				
MG-LCP-291708-NC-DIR / A cquisition de la version web d u logiciel TomPro et TomMarché	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			45,000.00	0.00	En cours d'exécution				2022-01-20	2022-01-10	2022-01-25							2022-02-12	2022-03-14				
MG-LCP-300292-NC-DIR / A gence de communication événementielle pour l'organisation d'événements/campagnes de vaccination au niveau sites touristiques	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			185,000.00	0.00	En cours d'exécution				2022-05-30	2022-05-13	2022-06-04	2022-05-30						2022-07-09	2023-01-05				
MG-LCP-294924-NC-RFQ / A chèvement des 299 réfrigérateurs	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		51,000.00	0.00	En cours d'exécution					2022-01-31								2022-03-17	2022-04-16				
MG-LCP-291701-NC-RFQ / I nstallation des réfrigérateurs	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		330,000.00	0.00	Signé					2022-02-06								2022-04-03	2022-09-30				
MG-LCP-291705-NC-RFQ / P roduction Sppt Vidéo Hackim	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,600.00	0.00	Annulé					2022-03-20								2022-04-06	2022-04-27				
MG-LCP-381529-NC-RFB / S élection des Prestataires pour le contrat cadre pour location de voiture UCP	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En cours d'exécution				2023-04-28	2024-01-29	2023-05-03						2023-06-02	2023-07-02	2023-08-06	2025-01-27			
MG-LCP-386793-NC-RFB / S élection prestataire pour un contrat cadre Collation	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En cours d'exécution				2023-10-11	2024-01-29	2023-10-16						2023-11-15	2023-12-15	2024-01-19	2025-07-12			

MG-LCP-291703-NC-RFQ / A cheminement des divers EPI dans tout Madagascar	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé													2022-01-31						2022-04-09		2022-05-09			
MG-LCP-291696-NC-RFQ / Production support de Communication (T shirt, roll up, banderole, casquette, gliets....)	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé																					2022-03-23		2022-04-22	
MG-LCP-275342-NC-RFQ / Recrutement d'une agence événementielle pour l'organisation d'événements/campagnes de sensibilisation et de mobilisation pour la vaccination contre le COVID-19	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé																						2022-02-24		2022-06-24

CONSULTING FIRMS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-LCP-244852-CS-CQS / sélection d'une firme pour le recrutement d'auditeur interne	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants		Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-17	2021-09-29	2021-08-24	2021-12-16	2021-09-28									2021-10-05		2021-11-09						2022-11-09
MG-LCP-263273-CS-CQS / Pr estation de formation des mesures de sauvegarde et HSE	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants		Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-22	2021-12-01	2021-11-29	2021-12-32	2021-12-29									2022-01-28			2022-02-25					2022-08-24
MG-LCP-260402-NC-RFP / Pr estation de service de sensibilisation et développement système d'information sur le Mécanisme de Gestion de Plain te (MGP)	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants		Open - National	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-23	2021-12-01	2021-12-14	2021-12-22	2022-01-27									2022-02-26			2022-04-02					2022-09-29
MG-LCP-260399-NC-RFP / Pr estation de service VBG et d prise en charge des victimes	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants		Open - National	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-14	2021-12-16	2022-01-04	2021-12-22	2022-02-01									2022-02-16			2022-03-23					2022-09-19
MG-LCP-259952-CS-CQS / S élection firme pour Auditeur Externe	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Sélection au moins dire coût		Open - National	64,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-13	2021-12-14	2021-12-20		2021-12-29						2022-01-12		2022-01-19		2022-01-27			2022-01-31				2024-01-31
MG-LCP-320023-CS-CQS / R ecrutement firme pour l'évaluation de l'impact de la Formation et dotation en Gestion des déchets médicaux dans 512 CSB dans 5 Régions.	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants		Open - National	78,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-22	2022-12-13	2022-12-07	2023-05-22	2023-01-04									2023-01-11			2023-01-17					2023-04-17
MG-LCP-327442-CS-CQS / A gence de communication pour le développement de stratégie de communication et de sensibilisation	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants		Open - National	160,020.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-22	2022-12-06	2022-12-07	2023-05-22	2022-12-26	2023-08-21								2022-12-31		2023-09-18	2023-02-04					2023-08-03
MG-LCP-394697-CS-CQS / R ecrutement d'un prestataire accompagnant les Equipes locales du concours HACKA MA	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants		Open - National	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-27	2024-01-29	2023-12-12		2023-12-20									2023-12-23			2023-12-31					2024-03-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS																																	
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion															
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual														
MG-LCP-244844-CS-INDV / R ecrutement d'un point focal pour le projet vaccin	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Individuel		Open	50,000.00	13,631.22	Signé	2021-07-21	2021-07-21	2021-08-15	2021-08-23	2021-08-22	2021-09-10	2021-09-05	2021-10-11																2022-09-05
MG-LCP-244847-CS-INDV / R ecrutement d'un Chef Comptable	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Individuel		Open	50,000.00	11,471.59	Signé	2021-07-21	2021-07-21	2021-08-15	2021-09-21	2021-08-22	2021-09-24	2021-09-05	2021-10-11																2022-09-05
MG-LCP-244848-CS-INDV / R ecrutement d'un Comptable	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Individuel		Open	30,000.00	8,150.87	Signé	2021-07-21	2021-07-21	2021-08-15	2021-10-01	2021-08-22	2021-10-05	2021-09-05	2021-10-11																2022-09-05
MG-LCP-244850-CS-INDV / R ecrutement d'un spécialiste de la mobilisation sociale et de la communication	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Individuel		Open	50,000.00	10,565.94	Signé	2021-07-21	2021-07-21	2021-08-15	2021-09-10	2021-08-22	2021-10-07	2021-09-05	2021-10-26																2022-09-05
MG-LCP-244853-CS-INDV / R ecrutement d'un spécialiste du suivi et de l'évaluation	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Individuel		Open	50,000.00	10,602.06	Signé	2021-07-21	2021-07-21	2021-08-15	2021-09-16	2021-08-22	2021-09-16	2021-09-05	2021-10-18																2022-09-05
MG-LCP-244849-CS-INDV / R ecrutement d'un spécialiste des sauvegardes environnementales	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Individuel		Open	50,000.00	10,602.06	Signé	2021-07-21	2021-07-21	2021-08-15	2021-09-20	2021-08-22	2021-09-21	2021-09-05	2021-10-11																2022-09-05
MG-LCP-269913-CS-CDS / R ecrutement d'une agence de communication et événementielle dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la vaccination à Nosy Be (20 - 21 - 22 décembre 2021)	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe		Direct	31,105.00	29,792.31	Signé	2021-12-16	2021-12-17	2021-12-17											2021-12-20		2021-12-22							2022-01-03	
MG-LCP-269993-CS-CDS / Assistance Technique à la Gestion fiduciaire Projet Vaccin	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe		Direct	500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-22	2024-01-29	2021-12-24											2021-12-28									2023-12-28	
MG-LCP-291699-CS-INDV / R ecrutement Assistant en Passation de Marchés	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Individuel		Open	11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-15	2024-01-15	2022-03-05											2022-03-26			2022-04-30						2023-04-30	
MG-LCP-291695-CS-INDV / R ecrutement Assistant Logistique et Administratif	IDA / DB930	2-Strengthening health system for the effective deployment of Project COVID-19 vaccines	A posteriori	Individuel		Open	11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-15	2022-02-07	2022-02-18											2022-03-05			2022-03-26						2022-09-22	

MG-UCP-398764-CS-CDS / R recrutement d'un cabinet afin de vérifier et valider les dépen- ses relatifs à la mise en ou- vre de la campagne de sensi- bilisation de 100 jours à la va- ccination contre le COVID-19 pour le Projet VACCIN	IDA / D8930	2-Strengthening health sys- tem for the effective deploy- ment of Project COVID-19 va- ccines	A posteriori	Sélection de cons- ultants par entente directe	Direct - National		50,000.00	0.00	En cours d'exéc- ution	2023-12-19	2023-11-27	2023-12-24			2023-12-31	2024-01-15
MG-UCP-405824-CS-INDV / R recrutement d'un(e) stagiaire N°01 en Passation de marchés	IDA / D8930	2-Strengthening health sys- tem for the effective deploy- ment of Project COVID-19 va- ccines	A posteriori	Individuel	Limited		2,750.00	0.00	En attente d'exéc- ution	2024-01-31		2024-02-05	2024-02-26		2024-03-17	2025-02-10
MG-UCP-405825-CS-INDV / R recrutement d'un(e) stagiaire N°02 en Passation de Marché	IDA / D8930	2-Strengthening health sys- tem for the effective deploy- ment of Project COVID-19 va- ccines	A posteriori	Individuel	Limited		2,750.00	0.00	En attente d'exéc- ution	2024-01-31		2024-02-05	2024-02-26		2024-03-17	2025-02-10
MG-UCP-406551-CS-INDV / R recrutement du nouveau Chef Comptable du Projet MIAROV A	IDA / D8930	2-Strengthening health sys- tem for the effective deploy- ment of Project COVID-19 va- ccines	A posteriori	Individuel	Open - National		11,000.00	0.00	En attente d'exéc- ution	2024-02-09		2024-03-29	2024-04-03		2024-04-22	2025-02-16