

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [HAITI] [Promoting an Efficient Education System] [P174707]

Project Implementation agency: [MINISTERE DE L'EDUCATION]

Date of the Procurement Plan: [15-03-2022]

Period covered by this Procurement Plan: [the 1st 18 months]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**. *Specify for each*

Goods: [is not applicable/

Works: [is not applicable/

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable.

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc. Not applicable

HT-PEQH-328954-CS-LCS / A udit du Projet Promesse	IDA / D9730	Project management, monitoring and evaluation, targeted support	A posteriori	Sélection au moins côté	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-27	2023-08-15	2023-03-20	2023-09-15	2023-05-03	2023-10-20			2023-05-31	2023-06-30	2023-08-04		2023-09-08		2024-03-06	
HT-PEQH-341746-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour fournir un paquet d'activités favorisant l'inclusion, l'équi té de genre et la résilience cli matique dans les écoles	TF / B6118	Project management, monitoring and evaluation, targeted support	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le côté	Open - International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2023-02-20	2023-02-22	2023-03-13	2023-04-12	2023-04-26				2023-05-24	2023-06-23	2023-07-28		2023-09-01		2024-08-31	
HT-PEQH-389506-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour fournir un paquet d'activités favorisant l'inclusion, l'équité de genre et la résilience clim atique dans les écoles	TF / B6118	Component 2: Improving the learning assessment system	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le côté	Open - International		1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-30	2023-11-09	2023-11-20	2024-01-11	2024-01-03				2024-01-31	2024-03-01	2024-04-05		2024-05-10		2025-05-10	
HT-PEQH-329393-CS-CQS / R ecrutement d'un consultant p our l'élaboration de la politi que nationale d'éducation incl usive	IDA / D9730	Project management, monitoring and evaluation, targeted support	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-15		2023-02-05		2023-03-21					2023-04-20			2023-05-25		2023-11-21	
HT-PEQH-405374-CS-QCBS / SUPERVISION DE TRAVAUX D E RECONSTRUCTION DE CIN Q (5) ECOLES DANS LE GRAN D SUD	IDA / D9730	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le côté	Open - National		350,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-19		2024-03-11		2024-04-24				2024-05-22	2024-06-21	2024-07-26		2024-08-30		2025-08-30	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
HT-PEQH-282774-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en appui aux DDE	TF / B6118	Component 1: Improving planning and regulation	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	Signé	2022-03-21	2022-05-13	2022-03-26	2022-05-21	2022-04-16	2023-02-01	2022-05-21	2023-03-10	2022-11-17			
HT-PEQH-282988-CS-CDS / Mise en œuvre du plan d'édu cation non formelle du MEN F	TF / B6118	Component 1: Improving planning and regulation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,500,000.00	0.00	Signé	2022-03-28	2022-07-28	2022-04-07	2022-08-12			2022-06-11	2022-10-10	2022-12-08			
HT-PEQH-295696-CS-CDS / S ervice de configuration du no veau Projet dans TOMPORT ALS	TF / B6118	Project management, monitoring and evaluation, targeted support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		27,000.00	20,152.77	Signé	2022-05-30	2022-05-24	2022-06-09	2022-05-24			2022-08-13	2022-06-22	2023-02-09			
HT-PEQH-297631-CS-INDV / Consultant individuel pour l'é laboration de 5 protocoles d' échanges et de gestion de do nnées	TF / B6118	Component 1: Improving planning and regulation	A posteriori	Individuel	Limited		19,500.00	0.00	Signé	2022-06-13	2022-06-03	2022-06-18	2022-06-10	2022-07-09	2022-07-19	2022-08-13	2022-09-29	2023-02-09			
HT-PEQH-304753-CS-CDS / C ollecte des données du SAQ et vérification externe des ac tivités du Projet PROMESSE	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		1,700,000.00	1,698,860.00	Signé	2022-08-08	2022-08-19	2022-08-18	2022-09-01			2022-10-22	2022-09-27	2023-04-20			
HT-PEQH-319254-CS-INDV / Analyse des données de l'éva luation des apprentissages (j uin 2020) en français et en m athématiques	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Direct - International		42,000.00	0.00	Signé	2022-10-17	2022-09-22	2022-10-27	2022-08-16	2022-11-17	2022-10-22	2022-12-22	2022-11-12	2023-06-20			
HT-PEQH-320397-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour Editing, Transcription et traduction de documents	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	Achévé	2022-12-15	2022-12-22	2022-12-20	2023-01-10	2023-01-10	2023-01-25	2023-02-14	2023-02-20	2023-08-13	2023-05-30		
HT-PEQH-329426-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste pour l'évaluation de la mise e n œuvre de Map Li	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		7,000.00	0.00	Annulé	2022-12-15	2022-12-26	2022-12-20		2023-01-10		2023-02-14		2023-08-13			
HT-PEQH-329431-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour une étude évaluative d es activités génées dans les écoles appuyées par le projet	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		19,000.00	0.00	Annulé	2023-01-15	2023-04-12	2023-01-20	2023-04-26	2023-02-10		2023-03-17		2023-09-13			
HT-PEQH-329432-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le suivi technique de la mise en œuvre (Education in clusive y compris aspects ge nre/violence basé sur le gen re)	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2023-01-15	2023-01-27	2023-01-20	2023-02-20	2023-02-10		2023-03-17		2023-09-13			
HT-PEQH-329439-CS-INDV / Recrutement 1/8 consultants pour la formation des format eurs/observateurs pour le TE ACH	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Signé	2023-01-16	2023-01-12	2023-01-21	2023-02-24	2023-02-11	2023-04-20	2023-03-18	2023-06-15	2023-09-14			
HT-PEQH-329809-CS-INDV / Recrutement 2/8 consultants pour la formation des format eurs/observateurs pour le TE ACH	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Signé	2023-01-16	2023-01-12	2023-01-21	2023-02-24	2023-02-11	2023-04-20	2023-03-18	2023-06-30	2023-09-14			
HT-PEQH-330706-CS-INDV / Recrutement 3/8 consultants pour la formation des format eurs/observateurs pour le TE ACH	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Signé	2023-01-16	2023-01-12	2023-01-21	2023-02-24	2023-02-11	2023-04-20	2023-03-18	2023-06-15	2023-09-14			
HT-PEQH-330707-CS-INDV / Recrutement 4/8 consultants pour la formation des format eurs/observateurs pour le TE ACH	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Signé	2023-01-16	2023-01-12	2023-01-21	2023-02-24	2023-02-11	2023-04-20	2023-03-18	2023-06-15	2023-09-14			
HT-PEQH-330708-CS-INDV / Recrutement 5/8 consultants pour la formation des format eurs/observateurs pour le TE ACH	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Signé	2023-01-16	2023-01-12	2023-01-21	2023-02-24	2023-02-11	2023-04-20	2023-03-18	2023-06-30	2023-09-14			
HT-PEQH-330709-CS-INDV / Recrutement 6/8 consultants pour la formation des format eurs/observateurs pour le TE ACH	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Signé	2023-01-16	2023-01-12	2023-01-21	2023-02-24	2023-02-11	2023-04-20	2023-03-18	2023-06-02	2023-09-14			

HT-PEQH-330710-CS-INDV / Recrutement 7/8 consultants pour la formation des formateurs/observateurs pour le TE ACH	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2023-01-16	2023-01-21	2023-02-11	2023-03-18	2023-09-14
HT-PEQH-330711-CS-INDV / Recrutement 8/8 consultants pour la formation des formateurs/observateurs pour le TE ACH	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2023-01-16	2023-01-21	2023-02-11	2023-03-18	2023-09-14
HT-PEQH-330276-CS-INDV / Consultant spécialiste en évaluation des apprentissages	IDA / D9730	Project management, monitoring and evaluation, targeted support	A posteriori	Individuel	Limited		33,000.00	0.00	Annulé	2023-01-03	2023-03-10	2023-01-08	2023-01-29	2023-05-05
HT-PEQH-330684-CS-INDV / Consultant en appui à l'élaboration de la politique d'évaluation (1/6)	IDA / D9730	Component 1: Improving planning and regulation	A posteriori	Individuel	Direct - International		16,000.00	0.00	Signé	2023-01-09	2023-02-15	2023-01-19	2023-04-03	2023-02-09
HT-PEQH-330685-CS-INDV / Consultant en appui à l'élaboration de la politique d'évaluation (2/6)	IDA / D9730	Component 1: Improving planning and regulation	A posteriori	Individuel	Direct - International		16,000.00	0.00	Signé	2023-01-09	2023-02-20	2023-01-19	2023-02-23	2023-02-09
HT-PEQH-330686-CS-INDV / Consultant en appui à l'élaboration de la politique d'évaluation (3/6)	IDA / D9730	Component 1: Improving planning and regulation	A posteriori	Individuel	Direct - International		16,000.00	0.00	Annulé	2023-01-09	2023-02-20	2023-01-19	2023-02-09	2023-03-16
HT-PEQH-330687-CS-INDV / Consultant en appui à l'élaboration de la politique d'évaluation (4/6)	IDA / D9730	Component 1: Improving planning and regulation	A posteriori	Individuel	Direct - International		16,000.00	0.00	Signé	2023-01-09	2023-02-20	2023-01-19	2023-04-03	2023-02-09
HT-PEQH-330688-CS-INDV / Consultant en appui à l'élaboration de la politique d'évaluation (5/6)	IDA / D9730	Component 1: Improving planning and regulation	A posteriori	Individuel	Direct - International		16,000.00	0.00	Annulé	2023-01-09	2023-01-19	2023-02-09	2023-03-16	2023-09-12
HT-PEQH-330689-CS-INDV / Consultant en appui à l'élaboration de la politique d'évaluation (6/6)	IDA / D9730	Component 1: Improving planning and regulation	A posteriori	Individuel	Direct - International		16,000.00	0.00	Signé	2023-01-09	2023-02-22	2023-01-19	2023-02-23	2023-02-09
HT-PEQH-330690-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant technique pour les suivis de terrain (1/4)	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		11,500.00	0.00	Signé	2023-01-09	2023-03-29	2023-01-14	2023-04-18	2023-02-04
HT-PEQH-330691-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant technique pour les suivis de terrain (2/4)	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		11,500.00	0.00	Signé	2023-01-09	2023-03-29	2023-01-14	2023-04-18	2023-02-04
HT-PEQH-330696-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant technique pour les suivis de terrain (3/4)	IDA / D9730	Component 1: Improving planning and regulation	A posteriori	Individuel	Limited		11,500.00	0.00	Signé	2023-01-09	2023-03-29	2023-01-14	2023-04-18	2023-02-04
HT-PEQH-330697-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant technique pour les suivis de terrain (4/4)	IDA / D9730	Component 1: Improving planning and regulation	A posteriori	Individuel	Limited		11,500.00	0.00	Signé	2023-01-09	2023-03-29	2023-01-14	2023-04-18	2023-02-04
HT-PEQH-330698-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant technique stagiaire pour les suivis de terrain (1/4)	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		7,500.00	0.00	Signé	2023-01-23	2023-03-29	2023-01-28	2023-04-18	2023-02-18
HT-PEQH-330699-CS-INDV / Recrutement d'un assistant technique stagiaire pour les suivis de terrain (2/4)	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		7,500.00	0.00	Signé	2023-01-16	2023-03-29	2023-01-21	2023-04-18	2023-02-11
HT-PEQH-330700-CS-INDV / Recrutement d'un assistant technique stagiaire pour les suivis de terrain (3/4)	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		7,500.00	0.00	Signé	2023-01-16	2023-03-29	2023-01-21	2023-04-18	2023-02-11
HT-PEQH-330701-CS-INDV / Recrutement d'un assistant technique stagiaire pour les suivis de terrain (4/4)	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		7,500.00	0.00	Signé	2023-01-16	2023-03-28	2023-01-21	2023-04-18	2023-02-11
HT-PEQH-332970-CS-CDS / Assistance technique pour le développement de prototype de designs pour les types d'écoles fondamentales	IDA / D9730	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		690,000.00	0.00	Signé	2022-12-28	2023-01-30	2023-01-07	2023-01-31	2023-03-13
HT-PEQH-333436-CS-CDS / Renforcement de la capacité de planification et mise en œuvre des DDE du MENFP	TF / B6118	Component 1: Improving planning and regulation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		900,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-09	2023-01-19		2023-03-25	2023-09-21
HT-PEQH-338223-CS-INDV / Evaluation de la mise en œuvre du protocole de la méthode de scilpote de lecture / lekti M ap li nèt ale et Je parle bien français	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Open - Internationals		21,000.00	0.00	Annulé	2023-01-27	2023-01-30	2023-03-17	2023-04-07	2023-05-12
HT-PEQH-338428-CS-INDV / Spécialiste en passation des marchés	IDA / D9730	Project management, monitoring and evaluation, targeted support	A posteriori	Individuel	Limited		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-27	2023-01-23	2023-02-01	2023-01-24	2023-02-22
HT-PEQH-329427-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des deux mandats existants sur l'éducation inclusive	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	Annulé	2023-01-15	2023-01-20	2023-02-10	2023-03-17	2023-09-13
HT-PEQH-329428-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la Finalisation du 3eme manuel de formation en éducation inclusive	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	Annulé	2023-01-15	2023-01-20	2023-02-10	2023-03-17	2023-09-13
HT-PEQH-359206-CS-INDV / Evaluation du protocole de la méthode phonétique et systématique de lecture	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Open - Internationals		21,000.00	0.00	Annulé	2023-05-15	2023-06-22	2023-07-03	2023-07-24	2023-08-28

HT-PEQH-371570-CS-INDV / Consultant en appui aux conditions scolaires et aux apprentissages	IDA / D9730	Project management, monitoring and evaluation, targeted support	A posteriori	Individuel	Limited		38.500.00	0.00	Signé	2023-07-31	2023-07-25	2023-08-05	2023-08-16	2023-08-26	2023-08-31	2023-09-30	2023-09-13	2024-03-28
HT-PEQH-371571-CS-INDV / Consultant en appui à la passation des marchés	IDA / D9730	Project management, monitoring and evaluation, targeted support	A posteriori	Individuel	Direct - International		27.000.00	0.00	Annulé	2023-07-31	2023-08-15	2023-08-10		2023-08-31		2023-10-05		2024-04-02
HT-PEQH-371574-CS-INDV / Spécialiste en passation des marchés	IDA / D9730	Project management, monitoring and evaluation, targeted support	A posteriori	Individuel	Limited		36.000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-31	2023-09-04	2023-08-05		2023-08-26		2023-09-30		2024-03-28
HT-PEQH-371572-CS-INDV / Assistant de projet pour l'UG 2-MENFP	IDA / D9730	Project management, monitoring and evaluation, targeted support	A posteriori	Individuel	Limited		21.600.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-28	2023-10-13	2023-09-02		2023-09-23		2023-10-28		2024-04-25
HT-PEQH-361367-CS-CDS / E laboration du cadre national d'évaluation dans le secteur de l'éducation en Haïti	TF / B6118	Component 1: Improving planning and regulation	A posteriori		Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	20.000.00	0.00	Annulé	2023-05-22		2023-06-01				2023-08-05		2024-02-01
HT-PEQH-361369-CS-CDS / E laboration du cadre national d'évaluation dans le secteur de l'éducation en Haïti	TF / B6118	Component 1: Improving planning and regulation	A posteriori		Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	15.000.00	0.00	Annulé	2023-05-22		2023-06-01				2023-08-05		2024-02-01
HT-PEQH-373182-CS-INDV / Recrutement AT # 1 pour le département du Sud-Est	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		20.700.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-28	2023-08-17	2023-09-02	2023-08-29	2023-09-23		2023-10-28		2024-04-25
HT-PEQH-372341-CS-CDS / C ollecte des données de vérification 2023-2024 (Agence des Nations Unies UNOPS)	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A priori		Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	800.000.00	0.00	Signé	2023-08-21	2023-08-02	2023-08-31	2023-08-04			2023-11-04	2023-10-05	2024-05-02
HT-PEQH-373184-CS-INDV / Recrutement AT # 2 pour le département du Sud-est	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		30.700.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-28	2023-08-17	2023-09-02		2023-09-23		2023-10-28		2024-04-25
HT-PEQH-373185-CS-INDV / Recrutement AT # 3 pour le département du Sud-est.	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		20.700.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-28	2023-08-17	2023-09-02		2023-09-23		2023-10-28		2024-04-25
HT-PEQH-379521-CS-CDS / A ssistant(e) technique en appui à l'éducation inclusive et l'Genre dans le cadre du PROMESE	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori		Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	40.000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-11	2023-09-28	2023-09-21				2023-11-25		2024-05-23
HT-PEQH-385874-CS-INDV / Consultante(e) en appui à l'analyse des données et aux évaluations	IDA / D9730	Project management, monitoring and evaluation, targeted support	A posteriori	Individuel	Limited		30.000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-23	2023-10-10	2023-10-28		2023-11-18		2023-12-23		2024-06-20
HT-PEQH-385877-CS-INDV / Consultant en appui à la passation des marchés	IDA / D9730	Project management, monitoring and evaluation, targeted support	A posteriori	Individuel	Open - International		27.000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-30	2023-10-25	2023-12-18		2024-01-08		2024-02-12		2024-08-10
HT-PEQH-385879-CS-INDV / I ngenieur de suivi des travaux # 1	IDA / D9730	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		12.000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-30	2023-10-12	2023-11-04		2023-11-25		2023-12-30		2024-06-27
HT-PEQH-385880-CS-INDV / I ngenieur de suivi des travaux # 2	IDA / D9730	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		12.000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-25		2023-12-30		2024-06-27
HT-PEQH-385881-CS-INDV / I ngenieur de suivi des travaux # 3	IDA / D9730	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		12.000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-25		2023-12-30		2024-06-27
HT-PEQH-363083-CS-INDV / Recrutement d'un AT chargé du développement des applications, de l'intégration des données et de la gestion de l'infrastructure technologique du SICE	TF / B6118	Component 1: Improving planning and regulation	A posteriori	Individuel	Limited		48.000.00	0.00	Annulé	2023-06-12	2023-06-07	2023-06-17		2023-07-08		2023-08-12		2024-02-08
HT-PEQH-363088-CS-INDV / Recrutement d'un AT chargé de la gestion des bases des données	TF / B6118	Component 1: Improving planning and regulation	A posteriori	Individuel	Limited		48.000.00	0.00	Annulé	2023-06-12	2023-06-15	2023-06-17		2023-07-08		2023-08-12		2024-02-08
HT-PEQH-330494-CS-INDV / Elaboration du cadre conceptuel du plan d'investissement en infrastructures scolaires	IDA / D9730	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		10.000.00	0.00	Annulé	2022-12-26	2023-04-02	2022-12-31		2023-01-21		2023-02-25		2023-08-24
HT-PEQH-390734-CS-CDS / A ppi au MENFP pour l'élaboration d'un document de politique d'investissement en infrastructure scolaire	IDA / D9730	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A priori		Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	600.000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-20	2023-11-10	2023-11-30	2023-09-30			2024-02-03		2024-08-01
HT-PEQH-390733-CS-CDS / S upervision de des 20 écoles réhabilitées dans le Grand Sud	IDA / D9730	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A priori		Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	800.000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-20		2023-11-30				2024-02-03		2024-08-01
HT-PEQH-390745-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la production de matériels audiovisuels sur VGB	IDA / D9730	Project management, monitoring and evaluation, targeted support	A posteriori	Individuel	Limited		10.000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-13	2023-11-10	2023-11-18		2023-12-09		2024-01-13		2024-07-11
HT-PEQH-397114-CS-INDV / Assistant technique supplémentaire pour le département du Sud-est	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		6.000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-29		2024-02-03		2024-02-24		2024-03-30		2024-09-26
HT-PEQH-397115-CS-INDV / Assistant technique supplémentaire pour le Sud	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		6.000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-05		2024-02-10		2024-03-02		2024-04-06		2024-10-03
HT-PEQH-397116-CS-INDV / Assistant technique supplémentaire pour les Nippes	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		6.000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-15		2024-01-20		2024-02-10		2024-03-16		2024-09-12
HT-PEQH-397298-CS-INDV / Assistant technique supplémentaire pour la Grand Anse	IDA / D9730	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		6.000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-15		2024-01-20		2024-02-10		2024-03-16		2024-09-12

HT-PEQH-405396-CS-INDV / Ingénieur affecté à la Cellule Infrastructures de l'UGP	IDA / D9730	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Direct - National		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-29		2024-02-08		2024-02-29		2024-04-04		2024-10-01
HT-PEQH-405397-CS-INDV / Ingénieur affecté à la Cellule Infrastructures de l'UGP	IDA / D9730	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Direct - National		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-29		2024-02-08		2024-02-29		2024-04-04		2024-10-01
HT-PEQH-406354-CS-INDV / Expert-Formateur Teach Primary	TF / B6118	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-12		2024-02-17		2024-03-09		2024-04-13		2024-10-10
HT-PEQH-406358-CS-INDV / Expert-Formateur Teach Primary	TF / B6118	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-05		2024-02-10		2024-03-02		2024-04-06		2024-10-03
HT-PEQH-406359-CS-INDV / Expert-Formateur Teach Primary	TF / B6118	Component 2: Improving the learning assessment system	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-05		2024-02-10		2024-03-02		2024-04-06		2024-10-03
HT-PEQH-406360-CS-INDV / Expert-Formateur Teach Primary	TF / B6118	Component 1: Improving planning and regulation	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-05		2024-02-10		2024-03-02		2024-04-06		2024-10-03