

Plan de Passation de marchés

Ce Plan de Passation de Marchés a été élaboré en conformité avec les Directives requises aux fins de la publication sur le site de la Banque Mondiale. Il a été préparé sur les activités de la Passation de Marchés du Projet Agriculture Durable par une Approche Paysage (PADAP) du financement GEF.

I. Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays: **République de Madagascar,**

Emprunteur : **Gouvernement Malagasy,**

Nom de projet: **Projet Agriculture Durable par une Approche Paysage (PADAP),**

Numéro du Don : **TFOA 2831,**

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque**
[original : **01 janvier 2017** ; Révision : **Octobre 2018**]

3. **Date de notification du Plan Général de Passation de marchés :**

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés** : 24 mois : du **01 janvier 2017** au **31 décembre 2018**.

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés :

	Méthode de Passation de marchés	Montant	Revue à priori
1.	AOI Fournitures	2 000 000 USD ou plus	Tout
2.	AON Fournitures	Moins de 500 000 USD	
3.	Achats Fournitures (Consultations de fournisseurs)	Moins de 100 000 USD	
4.	AOI Travaux	10 000 000 USD ou plus	Tout
5.	AON Travaux	Moins de 5 000 000 USD	
6.	Achats Travaux (Consultations de fournisseurs)	Moins de 200 000 USD	
7.	Entente Directe	Tout	Tout

2. **Pré-qualification** Les soumissionnaires pour _____ seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives : **N/A**
3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : **N/A**
4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés :
Manuel de procédures **version du 23 octobre 2017.**
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : sans objet.
6. **Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

Travaux:

2	3	4	5	6	7	8	9
Description Contrat	Coût estimatif \$ HT	Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
NEANT							

Fournitures:

2	3	4	5	6	7	8	9
Description Contrat	Coût estimatif \$	Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
3. Gestion, coordination et S&E du Projet							
Achat matériel informatique (CITES, coordination)	8 000,00	RFQ	Post	Non	Posteriori	Dec.-18	
Achat imprimante et photocopieur A3	7 750,00	RFQ	Post	Non	Posteriori	Dec.-18	
Fournitures de bureau de l'UGP (02 Tableau blanc pour salle de réunion, 01 tableau Kit planning des personnels, 05 Ppt stylo pointe laser flip électronique, 01 machine à reliure, 04 Destricteurs du papier, 01 Plastifieuse A3 avec poche de plastification, 01 Téléphone portable pour le numéro vert, 03 coffre-fort, 01 Agrafeuse B52/3 et 30 rames de papier A4)	4 000,00	RFQ	Post	Non	Posteriori	Dec.-18	

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	SFQC	1 000 000 USD ou plus	
2.	QC	1 000 000 USD ou plus	
3.	SCBD	1 000 000 USD ou plus	
4.	SMC	1 000 000 USD ou plus	
5.	SFQ	1 000 000 USD ou plus	
6.	CI	300 000 USD ou plus	
7.	SED Entente directe (firmes)	Tout	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de \$ 100 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Sans objet.**

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

2	3	4	5	6	7
Description des missions	Coût estimatif \$ HT	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
1.2: Préparation des plans de gestion durable du paysage					
1-18/CN. Développement d'un guide pour l'élaboration des PAGDP (Consultant international)	90 000,00	SFQC	Posteriori	dec.-18	
2.2.4.3 : Foresterie - Valorisation des produits forestiers : site-pilote et développement de chaine de valeur produits forestiers ligneux (et non ligneux)					
Recrutement d'un consultant international en vue de la finalisation du plan d'actions sur la gestion des bois précieux (Diospyros spp, Dalbergia spp)	40 750,00	ED	Posteriori	Mai.-18	
Appui à la finalisation du plan d'utilisation (consultant francophone)	3 000,00	CI	Posteriori	Mai.-18	

PROCUREMENT PLAN Madagascar : GEF Sustainable Landscape Management Project

General Information

Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-10-31
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2024-02-07)
Project ID: P157909 **GPN Date:**
Project Name: GEF Sustainable Landscape Management Project
Loan / Credit No.: TF / A2831
Executing Agency: PADAP PROJECT UNIT MANAGEMENT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
T 01-20/ANJ / Travaux d'aménagement des zones agropastorales à Analanjanofo - Lot 01: Paysage d'Iazafotsy Lot 02: Paysage de Soaniera na Ivongo, zone Nord Lot 03: Paysage de Soaniera na Ivongo, zone Centre Lot 04: Paysage de Soaniera na Ivongo, zone Sud	TF / A2831	Component 2: Investments in the selected landscapes	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,148,700.00	0.00	Annulé						2021-01-29		2021-02-08					2021-03-10		2021-03-20		2021-04-09	2021-11-05

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
F 01-18/CN / Achat matériel informatique : 03 Laptops et 01 Vidéo projecteur avec un écran de projection (CITES, coordination)	TF / A2831	Component 3: Project Management Coordination and M&E	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,000.00	13,040.97	Achévé								2018-11-14								2018-12-30	2019-01-12	2019-01-29	2019-01-14	
F 02-18/CN / Achat imprimante et photocopieur A3	TF / A2831	Component 3: Project Management Coordination and M&E	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,750.00	11,553.91	Achévé								2018-11-14								2018-12-30	2019-01-05	2019-01-29	2019-01-09	
F 03-18/CN / Fournitures de bureau de l'ONG : 02 Tableau blanc pour salle de réunion, 01 tableau K6 planning des personnels, 05 Post style pointeur laser flip électronique, 01 machine à reture, 04 Destricteurs du papier, 01 Plastifieuse A3 avec poche de plastifi	TF / A2831	Component 3: Project Management Coordination and M&E	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	3,028.29	Achévé								2018-11-14								2018-12-30	2019-01-04	2019-01-29	2019-01-06	
F 01-19/CN / Acquisition des 20 000 000 pots plastiques au MEDO pour la production des plants.	TF / A2831	Component 2: Investments in the selected landscapes	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			147,100.00	102,292.50	Achévé					2019-09-20	2019-09-24	2019-09-22	2019-09-16									2019-10-16	2019-10-17	2019-12-27	2019-12-20
F 02-19/SAV / Acquisition de matériels pour les sites pépinières de la production des jeunes plants dans le District d'Andapa, Région SAVA	TF / A2831	Component 2: Investments in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		29,040.00	11,067.27	Achévé								2019-11-13								2019-12-29	2019-12-16	2020-01-28	2019-12-25	
F 02-19/SOF / Matériels et Équipements agricole pour la production de plants : mise en place des pépinières	TF / A2831	Component 2: Investments in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,560.00	1,511.06	Achévé								2019-11-13								2019-12-29	2020-01-04	2020-01-28	2020-01-16	
F 01-19/SOF / Achats d'intrants pour la production de plants : mise en place des pépinières	TF / A2831	Component 2: Investments in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,750.00	0.00	Annulé								2019-11-13								2019-12-29		2020-01-28		
F 01-19/SAV / Acquisition de intrants pour les sites pépinières de la production des jeunes plants dans le District d'Andapa, Région SAVA	TF / A2831	Component 2: Investments in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,070.00	0.00	Annulé								2019-11-13								2019-12-21		2020-01-20		
F 01-19/ANJ / Achat d'intrants agricoles pour la production de plants : mise en place des pépinières en deux années.	TF / A2831	Component 2: Investments in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,400.00	0.00	Annulé								2019-11-13								2020-01-08		2020-07-06		
F 10-20/CN / Acquisition des 15 000 000 pots plastiques au MEDO pour la production des plants.	TF / A2831	Component 2: Investments in the selected landscapes	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			190,000.00	166,953.60	Achévé					2020-09-28	2020-08-12	2020-10-08	2020-08-17								2020-11-01	2020-10-22	2021-01-12	2020-11-13	
F 09-20/CN / Acquisition d'images satellitaires à haute résolution avec modèle numérique de terrain pour les paysages du PADAP, dont Bealanjano 573 km2, Andapa 1077 km2 Soanierana Ivongo 3614 km2, Iazafotsy 210 km2, Marovony 538 km2	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	Annulé								2020-08-10								2020-11-02		2021-01-31		
F 06-20/CN / Acquisition de Mobiliers de bureau pour le MNP	TF / A2831	Component 2: Investments in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,500.00	6,448.46	Achévé								2020-11-05								2021-01-01	2021-01-09	2021-03-02	2021-02-20	
F 04-20/CN / Acquisition de Matériels et accessoires informatiques pour le MNP : Lot 01 : Cne (05) Ordinateurs portables • Lot 02 : Un (01) Imprimante LASER Couleur • Lot 03 : Un (01) Vidéo projecteur	TF / A2831	Component 2: Investments in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,300.00	10,581.01	Achévé								2020-11-05								2021-01-01	2021-01-09	2021-03-02	2021-02-27	
F 07-20/CN / Acquisition de Matériels de navigation fluviale pour le MNP : Un (01) vedette avec moteurs Hors-Bord.	TF / A2831	Component 2: Investments in the selected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		147,000.00	36,103.27	Achévé								2020-11-05								2020-12-23	2021-01-09	2021-02-21	2021-03-28	

F 02-20/CN / Acquisition pour le MNP de - • Lot 01 : Douze (12) GPS (Global Positioning System). • Lot 02 : Quatre (04) Appareils Photo-numériques	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		8,100.00	12,669.65	Achévé										2020-11-04					2021-01-17	2021-01-21	2021-03-18	2021-02-25	
F 03-20/CN / Acquisition de Matériels de camping pour le MNP : Sacs à dos, Lampes Frontales et Imperméables	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		7,800.00	0.00	Annulé										2020-11-04	2020-12-17				2021-01-03		2021-02-02		
F 04-19/ANJ / Acquisition des matériels agricoles pour le re boisement dans les paysages de Soanierana Ivongo et Iaza fo.	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		15,710.00	0.00	Annulé										2020-03-14					2020-05-19		2020-07-03		
F 01 BIS-19/ANJ / Achat des semences forestières pour la production des plants de bois d'œuvre dans le paysage de Soanierana Ivongo.	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		5,000.00	0.00	Annulé										2020-04-05					2020-05-31		2020-06-30		
F 03-19/ANJ / Acquisition des jeunes plants pour les activi tés de reboisement dans les p aysages d'Iazafo et de Soani erana Ivongo.	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		23,270.00	0.00	Annulé										2020-03-14					2020-05-19		2020-07-03		
F 12-20/CN / Acquisition des 11 800 000 pots plastiques d u PADAP pour la production d es plants de reboisement.	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct			148,000.00	131,336.83	Achévé				2020-11-06	2020-11-06	2020-11-16	2020-11-19									2020-12-10	2020-12-16	2021-01-19	2021-01-07
F 02-19/BOE / Acquisition de matériels et équipements agri coles pour la production de plants : mise en place des pé nnières en deux années.	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		6,800.00	0.00	Annulé										2020-10-23					2020-12-26		2021-01-25		
F 01-19/BOE / Acquisition d'i ntrants agricoles (semence a causal) pour la production de plants : mise en place des pé nnières en deux années.	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		9,600.00	0.00	Annulé										2020-08-28					2020-10-31		2020-11-30		
F 02-20/ANJ / Acquisition de fourniture d'équipement pour les 11 COBA d'Ambahoabe	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		5,100.00	0.00	Annulé										2020-10-25					2020-12-28		2021-01-27		
F 03-20/SAV / Acquisition de 31 panneaux d'indication po ur les sites de reboisement d ans le paysage d'Andapa, Rég ion SAVA	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		1,300.00	0.00	Annulé										2020-08-25					2020-09-27		2020-10-27		
F 01-20/SOF / Fourniture de matériels et équipements de surveillance pour 16 COBA	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		28,000.00	0.00	Annulé										2020-10-05					2020-12-15		2020-12-30		
F 02-19/ANJ / Acquisition des matériels et équipement pou r la production de plants po ur servir des bois d'énergie d ans les paysages d'Iazafo et de Soanierana Ivongo.	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		120,400.00	0.00	Annulé										2021-02-20					2021-04-17		2021-05-17		
F 08-20/CN / Acquisition de 4 véhicules (Motos) pour les agents communaux chargés de l'appui aux Communautés Locales à l'approche LIFE	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		16,000.00	0.00	Annulé										2021-02-03					2021-03-26		2021-05-25		
F 08-20/ANJ / Fourniture des plants en vue d'enrichisseme nt des forêts de la zone de dr oit d'usage des COBA dans le paysage de Soanierana Ivong o	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix				87,960.00	0.00	Annulé										2021-02-04					2021-04-05		2021-08-03		
F 01-20/CN / Acquisition des matériels roulants pour le MN P : Lot 01 : une voiture 4x4. Lot 02 : Deux (02) motos cro	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		103,000.00	74,691.94	Achévé										2021-07-05	2021-06-10				2021-08-30	2021-08-16	2022-02-26	2021-08-30	
F 04-20/ANJ / Fourniture et p roduction sur site de jeunes plants d'Eucalyptus camaldul ensis en vue de production d e bois d'énergie Lot 01 : dans le paysage d'Ia zafo Lot 02 : dans le paysage de S	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		71,000.00	49,425.96	Achévé										2021-06-25					2021-08-24	2021-05-03	2021-12-22		
F 05-20/ANJ / Acquisition de es jeunes plants dans les payag es d'Iazafo et de Soanierana Ivongo : Lot 01 : de Giroflor Lot 02 : de Caféier, Litchi et Greffe Oranger	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		41,000.00	19,785.28	Achévé										2021-06-26					2021-09-05	2021-04-14	2022-01-03		
F 8-20/ANJ / Fourniture des p lants en vue d'enrichissem ent des forêts de la zone de dro it d'usage des COBA dans le paysage de Soanierana Ivong o	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		87,960.00	59,173.11	Achévé										2021-06-26					2021-08-25	2021-05-11	2021-09-06		
F 10-20/ANJ / Fourniture de p lants pour restaurer les terrai ns dégradés dans le paysage de Soanierana Ivongo	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		84,750.00	47,286.33	Achévé										2021-06-27					2021-09-04	2021-04-13	2022-01-02		
F 06-20/ANJ / Fourniture des plants pour protection des re ssources en eau dans le site d'Analabe - paysage d'Iazafo.	TF / A2831	Component 2: Investments a nd capacity building in the s elected landscapes	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		99,870.00	115,178.80	Achévé										2020-12-10					2021-02-08	2021-05-01	2021-06-08		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C 01-18/CN / Description Développé d'un guide pour l'élaboration des PAGDP (Firme internationale).	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		120,000.00	180,955.34	Achévé	2018-08-30	2018-07-11	2018-09-14		2018-10-28	2018-10-01			2018-12-12	2018-11-19	2018-12-26	2018-12-06	2019-01-15	2018-12-21	2019-02-19	2019-02-12	2019-05-20	2020-10-24
C 02-20/CN / Inventaire forestier et écologique - Lot 01: dans les paysages d'Andapa, Soanierana Ivongo et Iazalo - Lot 02 : dans les paysages de Marovavy et de Bealanana.	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		365,000.00	96,226.97	Achévé	2020-03-31	2020-05-08	2020-04-21		2020-06-04	2020-08-14			2020-07-04	2020-09-14	2020-07-24	2020-10-15	2020-08-28	2020-11-04	2020-10-02	2021-01-01	2021-01-30	2021-02-07
C 01-19/SOF / Etudes et contrôle et surveillance de travaux de stabilisation de lavaka à Bealanana.	TF / A2831	Component 2: Investments in selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		154,000.00	45,749.40	Signé	2019-08-08	2019-07-08	2019-09-07		2019-10-21	2019-12-23			2019-11-20	2020-01-22	2019-12-20	2020-02-21	2020-01-24	2020-06-02	2020-02-28	2020-11-16	2021-02-27	
C 03-20/ANJ / Recrutement d'un ONG/ASS pour le reboisement de 1232 ha au niveau de 24 sites dans le paysage de Soanierana Ivongo et Iazalo.	TF / A2831	Component 2: Investments in selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		546,200.00	0.00	Annulé	2020-10-01		2020-10-22		2020-11-11				2020-12-11		2020-12-25		2021-01-25		2021-02-18		2022-07-03	
C 02-20/ANJ / Recrutement d'Agence d'encadrement pour le reboisement dans les paysages d'Iazalo et de Soanierana Ivongo.	TF / A2831	Component 2: Investments in selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		227,650.00	0.00	Annulé	2020-05-19		2020-06-09		2020-07-23				2020-08-20		2020-09-19		2020-10-24		2020-11-28		2021-11-28	
C 01-20/SOF / Appui et encadrement de la mise en œuvre et des actions de reboisement de bois d'Énergie pour la campagne 2020-2021 et 2021-2022	TF / A2831	Component 2: Investments in selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open		116,000.00	0.00	Annulé	2020-04-10		2020-05-01		2020-06-14				2020-07-12		2020-08-11		2020-09-15		2020-10-20		2021-10-20	
C 06-20/CN / Diffusion de l'approche LIFE dans le cadre d'un PADAP dans les régions de Boeny et Sofia	TF / A2831	Component 2: Investments in selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		120,000.00	0.00	Annulé	2021-01-29		2021-02-19		2021-03-11				2021-04-10		2021-04-20		2021-05-25		2021-06-18		2022-07-03	
C 01-20/BOE / Recrutement de deux associations ou ONG pour la redynamisation et le renouvellement des contrats de transfert de gestion des ressources naturelles de 11 COBA: Lot 1: 5 COBA Lot 2: 6 COBA	TF / A2831	Component 2: Investments in selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		51,700.00	68,430.07	Signé	2021-08-31	2021-09-20	2021-09-21		2021-11-04	2021-11-03							2021-12-04	2022-04-25	2022-01-08	2022-05-09	2022-07-07	
C 06-23/CN / Etudes de réhabilitation de bâtiment ONE	TF / A2831	Component 2: Investments in selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-30	2023-10-30	2023-11-10	2023-11-20	2023-12-24								2024-01-23		2024-02-27		2024-04-27	
C 07-23/CN / Firme pour la consultation publique préalable et sur la sécurisation foncière de l'Aire Protégée d'Ankarafanatsika.	TF / A2831	Component 2: Investments in selected landscapes	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-15		2023-12-06		2024-01-04								2024-02-03		2024-03-09		2024-05-08	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C 02-19/CN / Appui du PADAP aux activités de gestion de deux (02) aires protégées gérées par Madagascar National Parks : Anjanaharibe Sud et Marojejy (région Sava), et Ambatovaky (région Analanjoro)	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		135,000.00	112,160.47	Achévé	2019-06-18	2019-05-20	2019-07-13	2019-03-18			2019-09-06	2019-08-29	2020-09-05	2020-11-03
C 01-20/CN / Prestation d'un consultant individuel pour assister le MEDD afin d'instaurer et de renforcer la bonne gouvernance des bois précieux malgaches.	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	8,826.79	Signé	2020-01-13	2020-01-13	2020-02-02	2020-01-14			2020-03-28	2020-01-21	2020-05-27	
C 05-20/CN / Accompagnement et conseil sur la qualité de l'élaboration du PAGDP.	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	35,134.80	Achévé	2020-03-23	2020-03-17	2020-04-02	2020-01-30			2020-05-16	2020-05-10	2020-06-30	2020-10-13
C 01-20/ANJ / Consultant individuel pour appui et accompagnement des apiculteurs membres de COBA dans le paysage de Soanierana Ivongo.	TF / A2831	Component 2: Investments in selected landscapes	A posteriori	Individuel	Open		8,300.00	8,685.92	Signé	2020-06-22	2020-08-24	2020-07-31	2020-12-02	2020-08-21	2020-12-02	2020-09-25	2021-01-16	2020-12-24	
C 03-20/CN / Appuis du PADAP aux activités de gestion de l'aire protégée COMATSA (paysages de Bealanana et Andapa).	TF / A2831	Component 2: Investments in selected landscapes	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		257,500.00	214,313.28	Achévé	2020-05-15	2020-05-13	2020-05-25	2019-12-20			2020-07-09	2020-09-21	2021-01-05	2021-07-06
C 07-20/CN / Appui du PADAP aux activités de gestion de l'aire protégée Bemareviva - Mahimborondro dans le paysage de Bealanana - région Sofia.	TF / A2831	Component 2: Investments in selected landscapes	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		391,000.00	373,953.56	Signé	2020-11-26	2020-11-04	2020-12-16	2020-10-09			2021-01-12	2020-12-07	2022-07-06	
C 01-21/CN / Recrutement d'un consultant national pour la finalisation de l'élaboration du plan d'action national environnemental pour le développement durable 2021 - 2030.	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	19,926.79	Signé	2021-02-26	2021-03-12	2021-03-03	2021-03-11	2021-03-13	2021-03-16	2021-04-10	2021-04-12	2021-06-09	
C 02-21/CN / Appui du PADAP aux activités de gestion de quatre (04) aires protégées: Anjanaharibe Sud, Manongarivo, Ambatovaky et Ankarafanatsika.	TF / A2831	Component 2: Investments in selected landscapes	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,163,000.00	1,955,335.67	Signé	2021-03-19	2021-04-01	2021-04-08	2021-02-23			2021-05-05	2021-08-30	2022-07-21	

C 03-21/CN / Recrutement d'un (01) Assistant Technique au Secrétariat de la Plateforme de Coordination du Secteur de l'Environnement (PCS-E) au niveau du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD).	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	10,250.46	Signé	2021-07-30	2021-08-04	2021-09-17	2021-10-07	2021-10-08	2021-10-08	2021-11-12	2021-11-08	2022-05-11
C 05-21/CN / Inventaire et analyse des technologies de l'agriculture intelligente face au climat (climate smart agriculture) et proposition des mécanismes de transfert.	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	156,583.00	Achévé	2021-07-30	2021-07-27	2021-08-19	2021-08-31			2021-10-29	2022-03-04	2022-04-27
C 06-21/CN / Appui du PADA P aux activités de gestion de l'aire protégée COMATSAs (Parcs de Bealalana et Andapa).	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,610,000.00	844,673.74	Signé	2021-07-30	2021-11-11	2021-08-24	2021-12-02			2021-09-25	2022-05-07	2022-06-30
C 08-21/CN / Un consultant juriste national pour l'appui de l'Unité de coordination dans les procédures juridiques relatives à l'inventaire des stocks de bois précieux saisis dans les Régions de Menabe et Beany.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	8,296.75	Signé	2021-11-30	2021-12-03	2022-01-19	2022-03-18	2022-01-29	2022-07-29	2022-02-18	2022-09-05	2022-05-19
C 09-21/CN / Un Consultant Forester National pour le choix de Syst. de marquage adéquat, le Dév. d'une méth. d'inventaire, l'évaluation du Rend à la transfr. des Stocks de bois précieux (Diospyros spp et Dalbergia spp) et la concept. d'une BD saisis - Rég. Menab.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Individuel	Open	12,000.00	13,132.57	Signé	2021-11-30	2021-11-04	2022-01-19	2022-03-18	2022-01-29	2022-07-06	2022-02-18	2022-09-05	2022-06-18
C 10-21/CN / Un consultant national pour la révision du plan d'utilisation des stocks de bois précieux (Diospyros spp et Dalbergia spp) à Madagascar.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Individuel	Open	12,000.00	10,584.28	Signé	2021-11-30	2021-12-03	2022-01-19	2022-03-18	2022-01-29	2022-07-09	2022-02-18	2022-09-05	2022-08-17
C 01-22/CN / Recrutement d'un (01) consultant individuel pour le renforcement des capacités des techniciens du MEDD en Système d'Information Géographique, télédétection, et formation sur la manipulation de drone pour le suivi et la gestion des feux.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Individuel	Open - National	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-20	2022-11-02	2022-12-08			2022-12-15			2023-01-08
C 04-21/CN / Recrutement d'un (01) consultant pour form. et les structures locales et le SCD sur les techniques de lutte active et préventive contre les feux.	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Individuel	Open - National	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2022-11-02	2021-07-19		2021-08-09		2021-09-13		2021-11-12
C 07-21/CN / Recrutement d'un (01) Consultant pour l'analyse cartographique des zones prioritaires en matière de lutte contre les feux à Madagascar.	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Individuel	Open - National	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-30	2022-11-02	2021-11-18		2021-12-09		2022-01-13		2022-07-12
C 01-23/CN / Appui du PADA P aux activités de gestion de l'aire protégée COMATSAs (Parcs de Bealalana et Andapa).	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1,904,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-02-13	2023-02-07	2023-02-28	2023-04-11			2023-03-20	2023-06-23	2023-07-28
C 04-20/CN / Consultant individuel pour la Formation en SMART du personnel du PADA P.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Individuel	Open - National	15,650.00	0.00	Annulé	2022-11-30		2023-01-08		2023-01-29		2023-03-05		2023-05-04
C 02-23/CN / Appui du PADA P aux activités de conservation et de développement sous D4 COBAS dans la zone de l'AP Makira, paysage d'Andapa.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	73,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-09	2023-09-06	2023-05-19				2023-06-13		2023-07-28
C 03-23/CN / Appui du PADA P aux activités de gestion de cinq (05) aires protégées : Anjanaharibe Sud, Manangorivolo, Ambatovaky, Tasratana et Ankarafantsika.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	984,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-09	2023-09-28	2023-05-19				2023-06-13		2023-07-28
C 04-23/CN / Quatre (04) consultants individuels techniciens géomaticiens pour le laboratoire d'observation des forêts de Madagascar (LOFM).	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	16,200.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-31	2023-06-01	2023-06-10				2023-07-05		2024-01-01
C 05-23/CN / Un Consultant individuel en appui organisationnel au niveau de la Coordination.	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-31	2023-06-01	2023-06-10				2023-07-05		2024-01-01
C 10-23/CN / Appui du PADA P aux activités de gestion de l'aire protégée Bemarevika - Mahimbondro dans le paysage de Bealanana - région Sofia.	TF / A2831	Component 2: Investments and capacity building in the selected landscapes	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-24	2023-12-12	2023-12-14				2024-01-10		2024-04-29
C 01-24/CN / Trois (03) Consultants Individuels (Techniciens Géomaticiens) pour le laboratoire d'observation des forêts de Madagascar (LOFM).	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-07		2024-02-11				2024-02-17		2024-04-30
C 02-24/CN / Un Consultant individuel en appui organisationnel au niveau de la Coordination.	TF / A2831	Component 1: Information and planning	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-07		2024-02-11				2024-02-17		2024-04-30