

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Informations sur le projet :

Pays : Union des Comores

Nom du projet : Projet de Filets Sociaux Résilients et Adaptatifs aux Chocs aux Comores

N° d'identification du projet : P179291

N° de prêt / N° de TF / N° de subvention :

Montant total du projet (millions de dollars US) : US\$ 30.000.000

Date de début/fin du projet : Décembre 2022

Agence d'exécution du projet : Unité de Gestion de Projets Filets Sociaux de Sécurité (UGP-FSS)

Nom légal :

Acronyme du nom (le cas échéant) :

Date du plan de passation des marchés : 15 février 2023

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 18 mois

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Novembre 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP),

les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sans objet*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sans objet*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**

Travaux **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. NA

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Pour la participation communautaire au développement (CDD), la procédure de demande de cotation sera appliquée autant que possible.

1. Seuils (US\$) pour l'examen préalable par la Banque :

Type de marché	Seuil pour la revue préalable (US\$)
Travaux	5,000,000
Biens, Technologies de l'information et services autres que consultants	1,500,000
Consultants: firmes	500,000
Consultants individuels	200,000

PROCUREMENT PLAN Comoros : Shock Responsive and Resilient Social Safety Net Project

General Information

Country: Comoros **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-02-15
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-02-09
Project ID: P179291 **GNP Date:**
Project Name: Shock Responsive and Resilient Social Safety Net Project
Loan / Credit No.: IDA / V4560, IDA / E1530
Executing Agency: Community Development Funds Support

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
KM-PFSS-RRC-368374-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation /Aménagement des bureaux UGP	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope			Demande d'offres - DTPM petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	158,000.00	0.00	En cours d'exécution																		2024-04-19
KM-PFSS-RRC-368378-CW-RFQ / Réhabilitation des bureaux complémentaires du cabinet et du Secrétariat Général du Gouvernement	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne prenant pas de la Banque)	26,776.00	0.00	En cours d'exécution																		2024-01-17
KM-PFSS-RRC-378037-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation /aménagement des bureaux du commissariat National à la Solidarité	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	50,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2024-04-06

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
KM-PFSS-339743-GO-RFO / Récupération d'un fournisseur pour la Reproduction et fourniture des Outils liés au ciblage et y compris traitement des plaintes (formulaires et registres, carnet de reçu, etc.)	IDA / V4560	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé								2023-03-25												2023-05-05	2023-06-05	
KM-PFSS-340695-GO-RFO / Récupération d'un fournisseur pour la Reproduction et livraison des Outils de ciblage (Cahier d'enregistrement, registre de plainte, fiches inscriptions, carnet de reçu, etc.) à NG AZIDJA	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé								2023-04-05												2023-05-31	2023-07-30	
KM-PFSS-339732-GO-RFO / Acquisition d'un serveur pour héberger le TamZiro Web et de 60 tablettes pour le ciblage	IDA / V4560	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Signé								2023-03-20	2023-03-06											2023-05-01	2023-05-10	2023-06-30
KM-PFSS-339794-GO-RFO / Acquisition de 2 serveurs avec routeurs pour héberger le MIS et système de sauvegarde	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Signé								2023-03-25	2023-03-06											2023-05-13	2023-05-06	2023-07-12
KM-PFSS-340693-GO-RFB / Acquisition des kits des téléphones pour les ménages (sans les MU, Ndzuani, Mwali et Ngazidja et autres bénéficiaires)	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		291,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-03-20			2023-03-25			2023-04-24									2023-06-13	2023-08-19	
KM-PFSS-340715-GO-RFO / Acquisition des fournitures de Bureau pour les 4 Directions (3 Directions Régionales et 1 Direction Nationale)	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-05-15												2023-07-05	2024-01-01	
KM-PFSS-340697-GO-RFO / Reproduction des Outils de ciblage (Cahier d'enregistrement, registre de plainte, fiches inscriptions, carnet de reçu, etc.) à NDOZOUANI, MWALI et NGAZIDJA	IDA / E1530	Establishing Economic Opportunities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-04-05												2023-05-23	2023-07-22	
KM-PFSS-340702-GO-RFO / Acquisition des outils des MAC C (affiches, dépliants, bâches, banderoles, planches) Ngazidja, Ndzuani et Mwali	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		169,580.00	0.00	En attente d'exécution								2023-04-18												2023-06-05	2023-08-04	
KM-PFSS-340701-GO-RFO / Acquisition (200) téléphones Android pour la collecte des données (ciblage, suivi etc.) pour les mères leader	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-06-19												2023-08-14	2023-10-13	
KM-PFSS-RRC-361674-GO-RFQ / Acquisition du matériel informatique et bureautique pour les 4 directions (3 Directions Régionales et 1 Direction Nationale)	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		77,900.00	0.00	Signé	2023-05-18	2023-05-31	2023-06-12	2023-07-10	2023-06-12	2023-06-05		2023-05-23	2023-05-31			2023-06-13	2023-07-03	2023-06-23	2023-08-10	2023-07-08	2023-09-05	2023-08-22				
KM-PFSS-RRC-368371-GO-RFQ / Fourniture et impression des outils de sensibilisation et communication (affiches, bâches)	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-09-11												2023-11-06	2023-12-06	
KM-PFSS-RRC-377584-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers de bureau de la Coordination nationale et aux bureaux Régionaux	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,090.00	0.00	En attente d'exécution								2023-09-20												2023-10-27	2023-12-11	

KM-PFSS-361958-NC-RFP / Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formation (AGEX) zone 3 - Ndzouahi	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	28,130.00	0.00	Annulé	2023-06-20	2023-08-04	2023-08-04	2023-06-25	2023-08-24	2023-11-01	2023-11-19
KM-PFSS-361955-NC-RFP / Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formation (AGEX) zone 5 - Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	35,490.00	0.00	Annulé	2023-07-12	2023-08-08	2023-08-08	2023-07-17	2023-08-18	2023-10-22	2024-04-19
KM-PFSS-361921-NC-RFP / Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formation (AGEX) zone 2 - Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	44,400.00	0.00	Annulé	2023-06-15	2023-07-30	2023-07-30	2023-06-20	2023-08-19	2023-10-01	2024-03-29
KM-PFSS-361995-NC-RFP / Appui à la mise en oeuvre des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) zone 3 - MWALI	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	33,930.00	0.00	Annulé	2023-06-15	2023-07-12	2023-07-12	2023-06-20	2023-08-01	2023-09-19	2024-03-17
KM-PFSS-361996-NC-RFP / Appui à la mise en oeuvre des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Zone 2 - MWALI	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	9,100.00	0.00	Annulé	2023-06-15	2023-07-30	2023-07-30	2023-06-20	2023-08-19	2023-08-31	2024-02-27
KM-PFSS-361994-NC-RFP / Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) zone 5 - Ndzo uani	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	31,700.00	0.00	Annulé	2023-07-13	2023-08-09	2023-08-09	2023-07-18	2023-08-29	2023-10-26	2024-04-23
KM-PFSS-362004-NC-RFP / Mise en oeuvre des activités ACTR pour NDZOUANI pour l'année 2023 (ONG)	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - Two Envelope	139,940.00	0.00	Annulé	2023-06-12	2023-07-09	2023-07-09	2023-07-29	2023-07-29	2023-10-16	2024-04-13
KM-PFSS-361998-NC-RFP / Mise en oeuvre des activités ACTR pour NGAZIDJA pour l'année 2023 (ONG)	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A priori	Demande de propositions	Limited	Single Stage - Two Envelope	187,220.00	0.00	Annulé	2023-06-12	2023-07-22	2023-07-22	2023-08-11	2023-08-11	2023-10-11	2024-04-08
KM-PFSS-340255-NC-RFP / R recrutement d'un ONG pour l'Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) vague 2 - MWAL	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	9,100.00	0.00	Annulé			2023-06-08	2023-06-13	2023-07-13	2023-09-24	2024-09-23
KM-PFSS-340224-NC-RFP / R recrutement d'un ONG pour l'Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Zone 1 -NGAZI DJA	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	27,760.00	0.00	Annulé			2023-06-13	2023-06-18	2023-07-18	2023-09-19	2024-09-18
KM-PFSS-340246-NC-RFP / R recrutement d'un ONG pour l'Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) vague 2 - NDZO UANI	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	38,810.00	0.00	Annulé			2023-05-04	2023-05-09	2023-06-08	2023-08-10	2024-08-09
KM-PFSS-340252-NC-RFP / R recrutement d'un ONG pour l'Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Vague 5 - NDZO UANI	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	31,700.00	0.00	Annulé			2023-05-31	2023-06-05	2023-07-05	2023-09-06	2024-09-05
KM-PFSS-340227-NC-RFP / R recrutement d'un ONG pour l'Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Zone 2 -NGAZI DJA	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	44,400.00	0.00	Annulé			2023-05-24	2023-05-29	2023-06-28	2023-08-30	2024-08-29
KM-PFSS-340238-NC-RFP / R recrutement d'un ONG pour l'Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Zone 4 -NGAZI DJA	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	41,320.00	0.00	Annulé			2023-03-09	2023-03-14	2023-04-13	2023-06-15	2024-06-15
KM-PFSS-340244-NC-RFP / Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Zone 7 -NGAZIDJA	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	30,820.00	0.00	Annulé			2023-03-02	2023-03-07	2023-04-06	2023-06-08	2024-06-07
KM-PFSS-340247-NC-RFP / R recrutement d'un ONG pour l'Appui à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Vague, 3 - NDZOUANI	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	28,130.00	0.00	Annulé			2023-03-03	2023-03-08	2023-04-07	2023-06-09	2024-06-08

KM-PFSS-340241-NC-RFP / R	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	35,490.00	0.00	Annulé											2023-05-04	2023-05-09			2023-06-08			2023-08-10	2024-08-09							
Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Zone 5 NGAZI DJA																																			
KM-PFSS-340245-NC-RFP / R	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	58,450.00	0.00	Annulé																										
Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) vague 1, NDZOUANI																																			
KM-PFSS-340253-NC-RFP / R	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	33,930.00	0.00	Annulé																										
Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Vague 1 MWAL																																			
KM-PFSS-340243-NC-RFP / R	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	52,310.00	0.00	Annulé																										
Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Zone 6 NGAZIDJA																																			
KM-PFSS-340233-NC-RFP / R	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	22,750.00	0.00	Annulé																										
Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Zone 3 NGAZI DJA																																			
KM-PFSS-340248-NC-RFP / R	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A priori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope	16,510.00	0.00	Annulé																										
Appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de résilience, d'inclusion économique et productive et formations (AGEX) Vague 4 - NDZOUANI																																			
KM-PFSS-RRC-394816-NC-DIR	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		8,696.00	0.00	En cours d'exécution																										
Recrutement par entente directe d'une société pour l'hébergement dans un serveur de gestion de la fourniture de matériel spécialisé pour accéder au Management du Système d'Information - MIS du Projet FSS pour une période de																																			

CONSULTING FIRMS																																							
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion													
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
KM-PFSS-340129-CS-CQS / R	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		11,230.00	0.00	Annulé																														
Appui aux cibages, enregistrements des ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 1 - NGAZIDJA																																							
KM-PFSS-340149-CS-CQS / R	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		19,030.00	0.00	Annulé																														
Appui aux cibages, enregistrements des ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 2 - NGAZIDJA																																							
KM-PFSS-340168-CS-CQS / R	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,710.00	0.00	Annulé																														
Appui aux cibages, enregistrements des ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 4 NGAZIDJA																																							
KM-PFSS-340169-CS-CQS / R	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,210.00	0.00	Annulé																														
Appui aux cibages, enregistrements des ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 5 NGAZIDJA																																							
KM-PFSS-340173-CS-CQS / R	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		22,420.00	0.00	Annulé																														
Appui aux cibages, enregistrements des ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 6 NGAZIDJA																																							
KM-PFSS-340181-CS-CQS / R	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,950.00	0.00	Annulé																														
Appui aux cibages, enregistrements des ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 7 NGAZIDJA																																							
KM-FADC-340184-CS-CQS / R	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,050.00	0.00	Annulé																														
Recrutement d'ONG pour l'appui aux cibages, enregistrements des ménages et supervision aux paiements TMNC 2 - Zone 1, NDZOUANI																																							
KM-PFSS-340204-CS-CQS / R	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		16,630.00	0.00	Annulé																														
Appui aux cibages, enregistrements des ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 2 NDZOUANI																																							
KM-PFSS-340206-CS-CQS / R	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,000.00	0.00	Annulé																														
Appui aux cibages, enregistrements des ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 3 NDZOUANI																																							

KM-FADC-340207-CS-CQS / Recrutement d'ONG pour l'appui aux cibages, enregistrements des ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 4 - NDZOUANI	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		11,750.00	0.00	Annulé	2023-02-23	2023-03-09	2023-04-07				2023-04-13	2023-05-04	2023-08-02			
KM-PFSS-340214-CS-CQS / Recrutement d'ONG pour l'appui aux cibages, enregistrements des ménages et supervision aux paiements TMNC Zone 2 MWALI	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		11,650.00	0.00	Annulé	2023-02-24	2023-03-10	2023-04-07				2023-04-14	2023-05-03	2023-08-01			
KM-PFSS-340209-CS-CQS / Recrutement de 05 ONG pour l'appui aux cibages, enregistrements des ménages et supervision aux paiements TMNC dans les 5 zones de NDZOUANI	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		84,180.00	0.00	Signé	2023-02-23	2023-02-28	2023-03-09	2023-03-06	2023-04-07	2023-04-06	2023-04-13	2023-04-22	2023-05-04	2023-06-20	2023-08-02	
KM-PFSS-340211-CS-CQS / Recrutement de 07 ONG pour l'appui aux cibages, enregistrements des ménages et supervision aux paiements TMNC dans 02 Zones de MWALI	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		26,900.00	0.00	Signé	2023-03-15	2023-03-02	2023-03-29	2023-03-06	2023-05-04	2023-04-07	2023-05-11	2023-04-26	2023-05-30	2023-05-23	2023-08-28	
KM-RCIPA-340166-CS-CQS / Recrutement de 07 ONG pour l'appui aux cibages, enregistrements des ménages et supervision aux paiements TMNC dans les 7 Zones de Ngazidja	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		112,550.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-15	2023-03-02	2023-03-29	2023-03-07	2023-05-04			2023-05-10	2023-05-31	2023-08-29		
KM-PFSS-2RC-360417-CS-LCS / Recrutement d'un Cabinet pour l'Audit interne 2023-2026 du Projet de Filets Sociaux Résilients et Adaptatifs aux Chocs aux Comores	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - International		60,600.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-09	2023-05-11	2023-05-30	2023-07-10	2023-07-03	2023-11-07	2023-07-18	2023-08-02	2023-08-27	2023-09-13	2024-03-11	
KM-PFSS-2RC-360418-CS-CQSR / Recrutement d'Organisation indépendante de suivi pour la mise en œuvre du SECAP / MWALI	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,500.00	0.00	Signé	2023-05-09	2023-05-19	2023-05-24	2023-05-28	2023-06-22	2023-07-03		2023-07-07	2023-07-25	2023-07-24	2023-08-14	2024-01-20
KM-PFSS-2RC-360419-CS-CQSR / Recrutement d'Organisation indépendante de suivi pour la mise en œuvre du SECAP / NGAZIDJA (ONG)	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-09	2023-05-19	2023-05-23	2023-06-02	2023-06-21			2023-07-01	2023-07-18	2023-07-18	2024-01-14	
KM-PFSS-2RC-360421-CS-CQSR / Recrutement d'Organisation indépendante de suivi pour la mise en œuvre du SECAP / NDZOUANI	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		41,500.00	0.00	Signé	2023-05-09	2023-05-19	2023-05-24	2023-05-28	2023-06-22	2023-06-26		2023-06-23	2023-07-24	2023-07-17	2023-08-18	2024-01-13
KM-PFSS-2RC-361805-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'Audit Interne 2023-2026 du Projet de Filets Sociaux de Sécurité Résilients et Réactifs aux Chocs	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - International		91,800.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-18	2023-06-27	2023-06-08	2023-07-25	2023-07-22		2023-08-19	2023-09-18	2023-10-23	2023-11-27	2024-05-25	
KM-PFSS-2RC-362138-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'Audit interne 2023-2026 du Projet de Filets Sociaux de Sécurité Résilients et Réactifs aux Chocs	IDA / E1530	Strengthening safety net coordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - International		60,600.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-05		2023-06-20		2023-07-24		2023-08-13	2023-08-15	2023-09-19	2023-10-24	2026-10-08	
KM-PFSS-2RC-364023-NC-RFP / Mise en œuvre des activités ACTR pour NGAZIDJA pour l'année 2023	IDA / E1530	Establishing Economic opportunities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		187,220.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-16	2023-11-02	2023-10-31	2023-11-17	2023-12-04			2023-12-24	2024-01-28	2024-01-28	2024-07-26	
KM-PFSS-2RC-363861-NC-RFP / Mise en œuvre des activités ACTR pour Mwali pour l'année 2023	IDA / E1530	Establishing Economic opportunities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		56,780.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-16	2023-11-02	2023-10-31	2023-11-17	2023-12-04			2023-12-24	2024-01-28	2024-01-28	2024-07-26	
KM-PFSS-2RC-364021-NC-RFP / Mise en œuvre des activités ACTR pour NDZOUANI pour l'année 2023 (ONG)	IDA / E1530	Establishing Economic opportunities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		139,940.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-16	2023-11-02	2023-10-31	2023-11-17	2023-12-04			2023-12-24	2024-01-28	2024-01-28	2024-07-26	
KM-PFSS-2RC-384783-CS-CQSR / Recrutement de 5 ONG pour l'appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités résilients, d'inclusion économique et productive et formation (AGEX) dans les 7 zones de Ngazidja	IDA / E1530	Establishing Economic opportunities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		249,860.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-23	2023-11-02	2023-11-13	2023-11-17	2023-12-27			2024-01-26	2024-03-01	2024-03-01	2024-08-28	
KM-PFSS-2RC-384786-CS-CQSR / Recrutement de 6 ONG pour l'appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités résilients, d'inclusion économique et productive et formation (AGEX) dans les 5 Zones de Ndzuani	IDA / E1530	Establishing Economic opportunities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		173,600.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-23	2023-11-02	2023-11-13	2023-11-17	2023-12-27			2024-01-26	2024-03-01	2024-03-01	2024-08-28	
KM-PFSS-2RC-384789-CS-CQSR / Recrutement de 2 ONG pour l'appui à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités résilients, d'inclusion économique et productive et formation (AGEX) dans les 2 Zones de Mwali	IDA / E1530	Establishing Economic opportunities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		43,030.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-23	2023-11-02	2023-11-13	2023-11-17	2023-12-27			2024-01-26	2024-03-01	2024-03-01	2024-08-28	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
KM-PFSS-339821-CS-INDV / Recrutement d'un consultant externe Direct Responsable National chargé de VBG, sauvegarde sociale, gouvernance citoyenne	IDA / E1530	Establishing Economic opportunities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-28	2023-02-28	2023-03-08					2023-03-14		2024-03-13

KM-PFSS-339895-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant s auvegarde sociale, VBG, gouvernance citoyenne et suivi d es processus NZOUWANI	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	25,000.00	0.00	Annulé	2023-02-28	2023-04-09	2023-04-21	2023-05-14	2024-05-13				
KM-PFSS-339899-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant s auvegarde sociale, VBG, gouvernance citoyenne et suivi d es processus MWL	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-28	2023-04-02	2023-04-09	2023-04-28	2024-04-27				
KM-PFSS-339906-CS-CDS / R ecrutement du Directeur Rég ional de Mwali Pour le projet PFSS	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-24	2023-02-21	2023-03-06	2023-03-14	2025-03-14				
KM-PFSS-339915-CS-CDS / R ecrutement de programmes de filets sociaux et sauvegarde environnementale et sociale pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	50,000.00	0.00	Signé	2023-02-24	2023-02-21	2023-03-06	2023-03-02	2023-03-14	2023-03-10	2025-03-14		
KM-PFSS-340117-CS-INDV / Recrutement du Responsable des activités communautaires, sauvegarde environnementale (Coordination)	IDA / E1530	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	Signé	2023-02-28	2023-03-27	2023-04-09	2023-05-17	2023-04-25	2023-05-29	2023-05-13	2023-06-20	2024-05-12
KM-PFSS-340352-CS-INDV / Recrutement du Comptable Nationale du Projet PFSS	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	11,736.00	0.00	Annulé	2023-03-08	2023-04-10	2023-04-13	2023-04-21	2024-05-21				
KM-PFSS-340354-CS-INDV / Recrutement du Responsable en Communication du Projet PFSS	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	14,352.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-07	2023-03-14	2023-04-05	2023-04-11	2023-04-24	2024-05-25			
KM-PFSS-340363-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Assistant administration réseaux, digitalisation et système d'information	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	11,736.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-28	2023-03-31	2023-03-21	2023-04-02	2023-04-15	2024-05-18			
KM-PFSS-340400-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant e n Passation des Marchés pour la Direction Régionale de N gazi	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	11,736.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-02	2023-02-28	2023-04-01	2023-04-05	2023-04-14	2024-04-13			
KM-PFSS-340416-CS-INDV / Recrutement du Responsable technique du programme de sortie, renforcement du capital humain et autonomisation des femmes.	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	11,736.00	0.00	Annulé	2023-02-28	2023-03-30	2023-04-02	2023-04-10	2023-10-07				
KM-PFSS-340420-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant s auvegarde sociale, VBG, gouvernance citoyenne et suivi d es processus au niveau de la Direction Régionale de Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	11,736.00	0.00	Annulé	2023-02-27	2023-03-30	2023-04-02	2023-04-09	2024-05-10				
KM-RCIPA-340423-CS-INDV / Recrutement d'un Stagiaire e n passation des marchés pour la Direction Régionale de N gazi	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	3,912.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-27	2023-03-29	2023-04-03	2023-04-11	2024-05-12				
KM-PFSS-340456-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant s auvegarde sociale, VBG, gouvernance citoyenne et suivi d es processus pour la Direction Régionale de NZOUWANI	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	11,736.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-02	2023-03-14	2023-04-01	2023-04-06	2023-04-11	2023-10-08			
KM-PFSS-340467-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant s auvegarde sociale, VBG, gouvernance citoyenne et suivi d es processus	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	11,736.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-02	2023-03-14	2023-04-01	2023-04-04	2023-04-15	2023-10-12			
KM-PFSS-340468-CS-INDV / Recrutement d'un Stagiaire e n passation des marchés pour la Direction Régionale de MWALI	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	3,912.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-20	2023-03-10	2023-03-12	2023-03-17	2024-04-17				
KM-PFSS-340688-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la stratégie de communication du projet PFSS	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A posteriori	Individuel	Open - National	11,110.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-30	2023-05-09	2023-05-23	2023-06-20	2023-09-18				
KM-PFSS-340718-CS-INDV / Recrutement de (04) consultants pour l'identification des activités de résilience et économique dans 7 Zones NCZ- IDJA	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A posteriori	Individuel	Open - National	38,400.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-11	2023-03-31	2023-05-21	2023-06-05	2023-06-26	2023-09-25			
KM-PFSS-340720-CS-INDV / Recrutement de (03) consultants pour l'identification des activités de résilience dans 5 Zones NZOUWANI	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A posteriori	Individuel	Open - National	28,800.00	0.00	Signé	2023-04-10	2023-03-31	2023-05-20	2023-06-26	2023-06-02	2023-07-18	2023-06-23	2023-07-29	2023-09-21
KM-PFSS-340722-CS-INDV / Recrutement de (01) consultant pour l'identification des activités de résilience dans 2 Zones MWALI	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A posteriori	Individuel	Open - National	9,600.00	0.00	Signé	2023-04-17	2023-03-31	2023-05-13	2023-08-08	2023-05-22	2023-08-18	2023-06-15	2023-08-24	2023-09-13
KM-PFSS-339782-CS-CDS / Extension du MIS pour prise en compte de la digitalisation (système d'informations) y compris le registre des bénéficiaires	IDA / V4560	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	70,000.00	0.00	Signé	2023-03-30	2023-02-27	2023-04-09	2023-03-02	2023-04-22	2023-04-13	2023-10-19		
KM-PFSS-339790-CS-CDS / Acquisition de la licence du logiciel TomZoro web pour la gestion comptable et financière du projet, plus la formation et la maintenance	IDA / V4560	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	70,000.00	0.00	Signé	2023-03-29	2023-03-02	2023-04-08	2023-03-09	2023-04-29	2023-07-05	2023-07-28		

KM-PFSS-339882-CS-INDV / Recrutement de trois (03) Assistants sauvegarde sociale, VBS, gouvernance citoyenne et suivi des processus NCZD JA, NZOUANI et MWALI	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	25,000.00	0.00	Signé	2023-03-30	2023-03-17	2023-05-09	2023-05-22	2023-05-23	2023-05-29	2023-06-07	2023-08-02	2024-06-05
KM-PFSS-340451-CS-INDV / Recrutement de deux (02) Responsables techniques du programme de sortie, renforcement du capital humain et autonomisation des femmes (N ZOUWANI et NGAZIDJA)	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	11,736.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-02	2023-04-03	2023-04-05		2023-04-07		2023-04-15		2024-04-14
KM-PFSS-340357-CS-CDS / R enouveaulement du contrat de l'Assistant en Passation des Marchés	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	23,472.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-28		2023-05-04				2023-05-15		2025-05-14
KM-PFSS-340360-CS-CDS / R enouveaulement du contrat de l'Assistante de Direction pour la Coordination Nationale	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	18,264.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-05	2023-05-29	2023-05-11				2023-05-29		2025-06-30
KM-PFSS-340458-CS-CDS / R enouveaulement du contrat du Comptable Régional de MOH ELI	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	23,472.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-06-05	2023-05-12	2023-06-10			2023-05-29	2023-06-14	2025-06-30
KM-PFSS-340343-CS-CDS / R enouveaulement du contrat du Responsable de la Passation des Marchés pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	39,864.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-11		2023-05-13				2023-05-29		2025-06-30
KM-FADC-340431-CS-CDS / Renouveaulement du contrat du Comptable Régional au niveau NZOUWANI pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	23,472.00	0.00	Signé	2023-05-11	2023-05-27	2023-05-18	2023-05-27			2023-05-30	2023-06-17	2025-06-30
KM-PFSS-340339-CS-CDS / R enouveaulement du contrat du Responsable Administratif et Financier pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	39,864.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-25	2023-05-30	2023-05-05				2023-05-27		2025-06-29
KM-PFSS-340320-CS-CDS / R enouveaulement du contrat du Chef de projet de digitalisation administration réseaux et système d'information pour la Coordination Nationale pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	36,528.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-28	2023-05-10	2023-05-23			2023-05-30	2023-06-02	2025-06-30
KM-PFSS-340440-CS-CDS / R enouveaulement du contrat du Responsable technique des activités communautaires et chargé de la sauvegarde environnementale pour la Direction régionale de NZOUWANI	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	23,472.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-10	2023-05-28			2023-05-30	2023-06-01	2025-06-30
KM-PFSS-340464-CS-CDS / R enouveaulement du contrat du Responsable technique du programme de sortie, renforcement du capital humain et autonomisation des femmes au niveau de la Direction Régionale de MWALI pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	23,472.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-12	2023-05-28			2023-05-29	2023-06-01	2025-06-30
KM-PFSS-340463-CS-CDS / R enouveaulement du contrat du Responsable Technique des activités de résilience, inclusions économiques et productives au niveau de MWALI pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	23,472.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-28	2023-05-12	2023-05-28			2023-05-29	2023-06-01	2025-06-30
KM-PFSS-340461-CS-CDS / R enouveaulement du contrat de l'Assistant de Direction Régionale de MWALI pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	18,264.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-29	2023-05-12	2023-05-27			2023-05-30	2023-05-31	2025-06-30
KM-PFSS-340364-CS-CDS / R enouveaulement du contrat du Directeur Régional de Ngazidja pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	36,528.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-11	2023-06-12			2023-05-29	2023-06-17	2025-06-30
KM-PFSS-340442-CS-CDS / R enouveaulement du contrat de l'Assistant de Direction Régionale de NZOUWANI pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	18,264.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-29	2023-05-12	2023-05-27			2023-05-30	2023-06-01	2025-06-30
KM-PFSS-340405-CS-INDV / Recrutement du Responsable technique des activités communautaires et chargé de la sauvegarde environnementale et au niveau de la Direction Régionale de Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	11,736.00	0.00	Signé	2023-03-31	2023-04-27	2023-05-03	2023-05-09	2023-05-05	2023-08-25	2023-05-14	2023-08-29	2024-06-13
KM-PFSS-340410-CS-CDS / R enouveaulement du contrat de l'Assistant de Direction au niveau de la Direction Régionale de Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	18,264.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-29	2023-05-10	2023-05-30			2023-05-30	2023-06-01	2025-06-30
KM-PFSS-340396-CS-CDS / R enouveaulement du contrat du Comptable Régional de Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	23,472.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-15	2023-06-12			2023-06-23	2023-06-15	2025-06-30
KM-PFSS-340324-CS-CDS / R enouveaulement du Contrat du Directeur National: Administration, Finances et Planification pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	56,088.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-31	2023-05-30	2023-06-10				2023-06-25		2025-07-29

KM-PFSS-340445-CS-CDS / R enouveau du Contrat du Responsable Technique des activités de résilience, inclus les activités économiques et productives au niveau de la Direction Régionale de NZOUWANI pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		23.472.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-28	2023-05-11	2023-05-28			2023-05-26	2023-05-31	2025-06-30
KM-PFSS-340394-CS-CDS / R enouveau du contrat du Responsable nationale des activités de résilience, inclus les activités économiques et productives	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		28.704.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-15	2023-05-29			2023-05-30	2023-06-02	2025-06-30
KM-PFSS-340366-CS-CDS / R enouveau du contrat du Directeur Régional de Nzoua ni pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		44.352.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-15				2023-06-04		2025-06-30
KM-PFSS-340347-CS-CDS / R enouveau du Contrat du Directeur national suivi évaluation, digitalisation et système d'information pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		44.352.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-15	2023-06-12			2023-06-29	2023-06-15	2025-07-31
KM-PFSS-340310-CS-CDS / R enouveau du Contrat du Coordinateur National du projet PFSS Pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		65.208.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-15	2023-06-12			2023-06-23	2023-06-27	2025-07-08
KM-PFSS-340454-CS-CDS / Renouveau du contrat du consultant Analyse réseaux, digitalisation et système d'information, suivi évaluation pour la Direction Régionale de NZOUWANI pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		23.472.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-27	2023-05-12	2023-05-27			2023-05-30	2023-06-01	2025-06-30
KM-PFSS-340413-CS-CDS / R enouveau du Contrat du Responsable Technique des activités de résilience, inclus les activités économiques et productives au niveau de la direction Régionale de Ngarjija	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		23.472.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-28	2023-05-10	2023-05-30			2023-05-22	2023-06-01	2025-06-23
KM-PFSS-340438-CS-CDS / R enouveau du contrat de l'Assistant en Passation des Marchés de la Direction régionale de NZOUWANI pour deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		23.472.00	0.00	Signé	2023-05-05	2023-05-28	2023-05-10	2023-05-27			2023-05-22	2023-06-17	2025-06-23
KM-PFSS-340368-CS-CDS / R enouveau du contrat du Responsable de programme de sortie, renforcement de capital humain, autonomisation des femmes (Coordination Nationale)	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		28.704.00	0.00	Signé	2023-04-20	2023-05-27	2023-04-26	2023-05-26			2023-05-08	2023-06-01	2024-05-06
KM-PFSS-355207-CS-INDV / Recrutement de l'Assistant en Passation des Marchés pour la Coordination Nationale par appel à la Candidature Ouverte	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		11.736.00	0.00	Signé	2023-04-07	2023-04-12	2023-05-05	2023-03-20	2023-05-08	2023-05-12	2023-05-10	2023-05-15	2024-05-09
KM-PFSS-355210-CS-CDS / R enouveau par entente directe de l'Assistant en Passation des Marchés pour la Coordination en urgence	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		12.000.00	0.00	Signé	2023-04-07	2023-04-12	2023-04-11	2023-04-25			2023-04-20	2023-05-04	2024-04-19
KM-PFSS-356239-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Analyste réseaux, digitalisation et système d'information, suivi évaluation pour la Direction Régionale de NGAZIDJA	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		11.736.00	0.00	Signé	2023-04-20	2023-04-14	2023-06-08	2023-05-31	2023-06-29	2023-08-23	2023-08-03	2023-08-24	2024-08-02
KM-PFSS-RRC-361793-CS-CDS / Recrutement par entente directe du Responsable technique des activités communautaires et chargé de la sauvegarde environnementale pour la Direction Régionale de M	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		23.472.00	0.00	Signé	2023-05-17	2023-05-27	2023-05-27	2023-05-27			2023-07-07	2023-06-01	2025-06-26
KM-PFSS-RRC-362033-CS-INDV / Recrutement d'un Analyste réseaux et système d'information au Bureau Régional de MWALI	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		11.736.00	0.00	Signé	2023-06-21	2023-05-28	2023-07-20	2023-07-10	2023-07-25	2023-08-02	2023-08-09	2023-08-05	2024-08-03
KM-PFSS-340419-CS-CDS / R enouveau du contrat du consultant Analyste réseaux, digitalisation et système d'information, suivi évaluation à u niveau de la Direction Régionale de Ngarjija	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		23.472.00	0.00	Annulé	2023-05-12		2023-05-17				2023-05-30		2025-05-30
KM-PFSS-340460-CS-CDS / R enouveau du contrat du Responsable technique des activités communautaires et chargé de la sauvegarde environnementale au niveau de la Direction Régionale de Mwali pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		23.472.00	0.00	Annulé	2023-05-12		2023-05-18				2023-05-31		2025-06-30
KM-PFSS-340466-CS-CDS / R enouveau du contrat de l'Analyste réseaux, digitalisation et système d'information, suivi évaluation au niveau de la Direction Régionale de MWALI pour une période de deux ans	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		23.472.00	0.00	Annulé	2023-05-05	2023-04-12	2023-05-12				2023-05-30		2025-06-30
KM-PFSS-RRC-388380-CS-INDV / Renouveau du contrat du comptable nationale de la Coordination Nationale	IDA / E1530	Strengthening safety net co ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		11.736.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-28	2023-10-14	2023-09-07				2023-11-11		2024-11-05

KM-PFSS-RRC-368382-CS-IN DV / Renouvellement du contrat de l'Assistant en Passation des Marchés pour la Direction Régionale de Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net co-ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		11,736.00	0.00	En cours d'examen	2023-08-28	2023-10-14	2023-09-07				2023-11-11	2024-11-05
KM-PFSS-340692-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en appui au Commissariat sur le processus de la mise en place du Registre Social Unifié	IDA / E1530	Strengthening safety net co-ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - International		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-30	2023-09-06	2023-05-09		2023-05-23		2023-06-20	2024-06-14
KM-PFSS-RRC-378003-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant analyse réseau et système d'information pour le RSU en appui à la Direction Nationale de la Solidarité et de la Protection Sociale	IDA / E1530	Strengthening safety net co-ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		13,379.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-25	2023-09-06	2023-10-29		2023-11-19		2023-12-24	2024-12-18
KM-PFSS-RRC-378008-CS-IN DV / Recrutement d'un Intermédiaire de l'Assistance de Direction de la Coordination nationale	IDA / E1530	Strengthening safety net co-ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		1,003.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-04		2023-09-09		2023-09-24		2023-10-29	2024-01-27
KM-PFSS-RRC-394413-CS-IN DV / Recrutement de (04) consultants pour l'identification ACTR dans les zones de Ngazidja	IDA / E1530	Establishing Economic opportunities	A posteriori	Individuel	Open - National		38,400.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-27	2023-11-30	2023-12-17			2024-01-07	2024-02-05	2024-03-06
KM-PFSS-RRC-394418-CS-IN DV / Recrutement des (03) consultants pour l'identification ACTR dans les zones de Ndzouani	IDA / E1530	Establishing Economic opportunities	A posteriori	Individuel	Open - National		28,800.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-27	2023-11-30	2023-12-17			2024-01-07	2024-02-05	2024-03-06
KM-PFSS-RRC-394698-CS-IN DV / Recrutement d'un (01) consultant pour l'identification ACTR dans les zones de Mwali	IDA / E1530	Establishing Economic opportunities	A posteriori	Individuel	Open - National		9,600.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-27	2023-11-30	2023-12-17			2024-01-07	2024-02-05	2024-03-06
KM-PFSS-RRC-394817-CS-IN DV / Recrutement des Consultants pour l'évaluation de TMS au niveau des 3 Iles Mwali, Ndzouani et Ngazidja	IDA / E1530	Ensuring Immediate Response to Shock	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-12-04		2024-01-07		2024-01-21		2024-02-25	2024-03-26
KM-PFSS-RRC-394823-CS-IN DV / Recrutement par entente directe d'une Assistante chargée des aspects sociaux, Y.B.G. gouvernance citoyenne et suivi de processus au Bureau Régional de Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net co-ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		11,736.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-04	2023-12-14	2023-12-14			2024-01-08		2025-01-02
KM-PFSS-RRC-394828-CS-IN DV / Recrutement d'un nouveau Responsable Technique du Programme de Sortie, Renforcement du Capital Humain et Autonomisation des Femmes au Bureau Régional de Ngazidja	IDA / E1530	Strengthening safety net co-ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		11,736.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-18	2023-12-08	2024-01-21		2024-02-11		2024-03-17	2025-03-12
KM-PFSS-RRC-395779-CS-IN DV / Recrutement de 4 stagiaires en comptabilités dont (01) un à la Coordination nationale et (03) aux Bureaux Régionaux	IDA / E1530	Strengthening safety net co-ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		10,957.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-15	2023-12-14	2024-02-11		2024-03-03		2024-04-07	2025-04-02
KM-PFSS-RRC-395787-CS-IN DV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier par appel à manifestation d'intérêt	IDA / E1530	Strengthening safety net co-ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		19,932.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-15	2023-12-21	2024-02-18		2024-03-10		2024-04-14	2025-04-09
KM-FADC-406912-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la traduction d'un guide illustratif ARIEP en SHIKOMO RI	IDA / E1530	Establishing Economic opportunities	A posteriori	Individuel	Open - National		38,731.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-26		2024-04-05		2024-04-26		2024-05-31	2024-07-15
KM-FADC-406920-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour Concevoir une cartographie des villages bénéficiaires des ARIEP et ACTR	IDA / E1530	Establishing Economic opportunities	A posteriori	Individuel	Open - National		5,543.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-11		2024-04-19		2024-05-10		2024-06-14	2024-07-29
KM-FADC-406922-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la Formation sur la confection des jouets locaux des MACC sur les ARIEP et ACTR	IDA / E1530	Establishing Economic opportunities	A posteriori	Individuel	Open - National		36,043.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-18		2024-04-26		2024-05-17		2024-06-21	2024-07-21
KM-FADC-406930-CS-INDV / Recrutement d'un nouveau comptable au Bureau Régional de Mwali	IDA / E1530	Strengthening safety net co-ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		11,736.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-19		2024-03-29		2024-04-19		2024-05-24	2025-05-19
KM-FADC-406944-CS-INDV / Recrutement d'un 2ème comptable à la Coordination Nationale	IDA / E1530	Strengthening safety net co-ordination, project management, monitoring, and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		11,736.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-19		2024-03-29		2024-04-19		2024-05-24	2025-05-19