

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Democratic Republic Democratic of Congo -
Regional Disease Surveillance Systems Enhancement - P167817

Project Implementation agency: UGP PDSS

Date of the Procurement Plan: June 2019

Period covered by this Procurement Plan: June 2019 – December 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

(a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include

provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. "Not Applicable"

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. "Not Applicable"

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. "Not Applicable"

PROCUREMENT PLAN Central Africa : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Project (REDISSE) Phase IV

General Information

| | | | |
|--------------------------|--|---|------------|
| Country: | Central Africa | Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: | 2020-02-27 |
| Project ID: | P167817 | Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) | 2024-02-12 |
| Project Name: | Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Project (REDISSE) Phase IV | GPN Date: | 2020-05-18 |
| Loan / Credit No: | IDA / D5080, IDA / 64990, IDA / 64980 | | |
| Executing Agency: | CONGO MINISTERE DE LA SANTE | | |

WORKS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit N o. | Component | Review Type | Method | Market Approac h | Procurement Pro cess | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH R isk | Procurement Document Type | Estimated Amount (U SS\$) | Actual Am ount (US\$) | Process St atus | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evalu ation Report | | Draft Bidding Docum ent / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents a s Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract C ompletion | |
|--|--------------------|---|--------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|---|--------|--|------------|------------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| CG-REDISSE IV-058T-DC-23 / Il s'agit des travaux de construction d'un poste de santé publique de l'Antenne de Pointe-Noire. | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | Demande de cotations - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compétition | 3,329,369.00 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2023-05-06 | 2024-01-10 | | | | | | | 2023-07-01 | 2023-12-28 | | |
| CG-REDISSE IV-060T-DC-23 / Travaux de réhabilitation (Peinture, peinture, peinture intérieure, plomberie, stato al électrique et froid, génie électrique et domotique, câble d'antenne, démontage et remontage) du Laboratoire National al de Santé Publique de Brazzaville. | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | Demande de cotations - DTPM Petit s travaux (urgenc e) - Avec compétition | 245,471.00 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2023-10-30 | 2024-02-05 | | | | | | | 2023-12-25 | 2024-06-22 | | |

GOODS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit N o. | Component | Review Type | Method | Market Approac h | Procurement Pro cess | Prequalification (Y/N) | Estimated Am ount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process St atus | Draft Pre-qualification Documents | Prequalification Evalu ation Report | Draft Bidding Docum ent / Justification | Specific Procurement Notice / Invitation | Bidding Documents a s Issued | Proposal Submission / Opening / Minutes | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | Signed Contract | Contract Completion | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|------------------------------|---|--|-----------------|---------------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CG-ROC MOH-23165D-CD-RFO / Acquisition du matériel en informatique (17 ordinateurs portables avec sacoches, 3 ordinateurs multifonction, 1 photocopieur/robot en couleur), 17 écrans de bureau dures et externes, 10 logiciels, 5 tablettes électroniques. | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 78,000.00 | 60,078.67 | Achevé | | | | | | | 2021-05-17 | 2021-05-07 | | | | | | | 2021-07-12 | 2021-06-21 | 2022-01-08 | 2021-08-09 | |
| REDISSE IV-CG-002F-DC-21 / Acquisition de 88 tablettes p our les Districts de Santé publique, 12 secteurs vétérinaires et 12 Directions départementale de Santé publique et la surveillance électronique | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 80,357.00 | 78,986.00 | Achevé | | | | | | | 2021-05-19 | 2021-05-07 | | | | | | | 2021-07-14 | 2021-06-21 | 2022-01-10 | 2021-07-09 | |
| REDISSE IV-CG-004F-DC-21 / Acquisition de 6 véhicules à 4x4 (3 pour l'UCP-REDISSE, 1 pour l'OMS et 2 pour le CNCE et 1 pour la DEM). | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 428,000.00 | 374,718.12 | Achevé | | | | | | | 2021-06-05 | 2021-05-07 | | | | | | | 2021-07-31 | 2021-06-11 | 2022-01-27 | 2021-09-28 | |
| REDISSE IV-CG-005F-DC-21 / Acquisition des fournitures d'un bureau pour l'UCP-REDISSE | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 14,286.00 | 24,351.06 | Achevé | | | | | | | 2021-06-05 | 2021-05-26 | | | | | | | 2021-07-31 | 2021-07-16 | 2022-01-27 | 2021-07-24 | |
| REDISSE IV-CG-008F-DC-21 / Acquisition (i) 300 déclencheurs de diagnostic, (ii) 200 pulvériseurs à dos à pression préalable, (iii) des produits de soins pour les patients, s, raticides et désinfectants. | IDA / 64990 | Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 78,572.00 | 52,894.28 | Signé | | | | | | | 2021-06-30 | 2021-09-01 | | | | | | | 2021-08-25 | 2021-11-17 | 2022-02-21 | 2021-12-01 | |
| REDISSE IV-CG-009F-DC-21 / Acquisition de 5 bers-bords et 15 chevaux + 100 gilets de sauvetage à raison de 20 par localité et 100 pour couvrir des localités situées sur le fleuve Congo et rivières (Oyo, Pool Malebo, Mboué, Mpoua et Ngirié) en plus pour la surveillance épidémiologique. | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 94,500.00 | 312,249.18 | Signé | | | | | | | 2021-07-10 | 2021-06-28 | | | | | | | 2021-09-04 | 2021-08-13 | 2022-03-03 | 2021-08-28 | |
| REDISSE IV-CG-009F-DC-21 / Acquisition du logiciel TOM PRO et Formation | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Passation de marche de gré à gré | Direct | | | 32,142.00 | 37,969.28 | Achevé | | | | | | | 2021-06-18 | 2021-06-29 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | | | | | | 2021-07-28 | 2021-07-31 | 2022-01-24 | 2021-10-29 |
| REDISSE IV-CG-010F-DC-21 / Acquisition du mobilier de l'UCP | IDA / 64980 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 127,836.00 | 32,824.93 | Signé | | | | | | | 2021-08-07 | 2021-08-20 | | | | | | | | 2021-10-02 | 2021-10-14 | 2022-03-31 | 2021-10-19 |
| REDISSE IV-CG-012F-DC-21 / Acquisition de 3 imprimantes et portables, 3 imprimantes, 2 photocopies, 1 télécopie fixe, 1 appareil photo et 1 vidéoprojecteur pour la DEM. | IDA / 64980 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 74,250.00 | 68,383.43 | Signé | | | | | | | 2021-08-23 | 2021-09-07 | | | | | | | | 2021-10-18 | 2021-10-28 | 2022-04-16 | 2021-11-02 |
| REDISSE IV-CG-14F-DC-21 / Acquisition des 400 téléphones au profit de la DEM | IDA / 64980 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 35,000.00 | 68,354.14 | Signé | | | | | | | 2021-12-01 | 2021-12-07 | | | | | | | | 2022-01-26 | 2022-02-05 | 2022-07-25 | 2022-02-22 |
| REDISSE IV-CG-15F-DC-22 / Acquisition du matériel de cagnotte au profit du Centre National de Contrôle des Épidémies (CNE) | IDA / 64990 | Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 30,000.00 | 28,644.68 | Signé | | | | | | | 2022-02-12 | 2022-05-12 | | | | | | | | 2022-04-09 | 2022-06-26 | 2022-10-06 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|-----------------------------------|---------|------------------------------|--|--------------|--------------|--------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|--|
| REDISSE IV-CG-16F-DC-22 / Acquisition des échantillons et co-incompatibles pour réaliser les tests de résistance aux antimicrobiens (RAM) | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 70,000.00 | 58,010.06 | Signé | | | | | | 2022-02-15 | 2022-05-05 | | | | | 2022-04-12 | 2022-06-19 | 2022-10-09 | 2022-12-11 | |
| REDISSE IV-CG-17F-DC-22 / Acquisition des échantillons pour la surveillance entre sentinelles des maladies dans 5 départements (Likouwa ,la, Cuvette Ouest, Lékoumou ,Plateaux et le Pool) | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 180,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2022-02-20 | 2022-03-29 | | | | | 2022-04-17 | | 2022-10-14 | | |
| REDISSE IV-CG-17D-DC-23 / ACQUISITION DES DOSES DU V ACCIN COMBINE ROUGEOLE - RUBEOLE ET AUTRES INTRAN TS | IDA / 64990 | Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Ra pidly respond to Outbreaks | A posteriori | Passation de march e de gré à gré | Direct | | | 1,612,142.59 | 1,612,146.59 | Signé | | | | | | 2022-05-09 | 2022-05-02 | 2022-05-14 | 2022-05-03 | | | | 2022-06-18 | 2022-05-21 | 2022-12-15 | |
| REDISSE IV-CG-024F-DC-22 / Acquisition des échantillons (2 fillets japonais, 24 poezeaux de filet japonais, 3 caisses de 40 Pièces de capture Sherman , 100 Capsules de sucre et 1 sac de su eur hypodermique, 50 Sacs p our chauve-souris pour la su rveillance et la collecte des échantillons) | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 107,826.00 | 80,503.21 | Signé | | | | | | 2022-07-12 | 2022-07-12 | | | | | 2022-09-06 | 2022-09-10 | 2023-03-05 | | |
| REDISSE IV-CG-025F-DC-22 / Acquérir au profit de l'UICP 2 fillets japonais, 24 poezeaux de filet japonais, 3 caisses de 40 Pièces de capture Sherman , 100 Capsules de sucre et 1 sac de su eur hypodermique, 50 Sacs p our chauve-souris pour la su rveillance et la collecte des échantillons | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 78,261.00 | 0.00 | Achevé | | | | | | 2022-07-20 | 2022-08-24 | | | | | 2022-09-14 | 2022-10-14 | 2023-03-13 | | |
| REDISSE IV-CG-026F-DC-22 / Acquisition des fournitures de 10 pi èces (2 pour BZV & 1 pour Po ntre-Noire) pour la mise en o uverture de 10 postes de pi èurs errants dans le cadre de la stratégie de contrôle de la rage humaine transmise par des chiens | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 43,478.00 | 47,702.85 | Signé | | | | | | 2022-07-27 | 2022-07-12 | | | | | 2022-09-21 | 2022-09-10 | 2023-03-20 | | |
| REDISSE IV-CG-027F-DC-22 / Acquérir un groupe électrogène de 20 kVA au profit de l'UICP REDISSE IV | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 34,722.00 | 19,965.10 | Signé | | | | | | 2022-07-25 | 2022-06-13 | | | | | 2022-09-19 | 2022-07-02 | 2023-03-18 | | |
| REDISSE IV-CG-028F-DC-22 / Acquisition des fournitures d e bureau pour l'UICP-REDISSE pour l'année 2022 | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 14,286.00 | 0.00 | Signé | | | | | | 2022-06-25 | 2022-06-30 | | | | | 2022-08-20 | 2022-08-20 | 2023-02-16 | | |
| REDISSE IV-CG-029F-DC-22 / Acquérir et installer 14 splits au siège de l'UICP REDISSE IV | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 6,250.00 | 4,745.65 | Signé | | | | | | 2022-08-02 | 2022-06-13 | | | | | 2022-09-27 | 2022-08-01 | 2023-03-26 | | |
| REDISSE IV-CG-030F-DC-22 / Acquérir un panier pour l'équip ement au profit de l'unité de g estion du projet | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 870.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2022-08-06 | | | | | | 2022-10-01 | | 2023-03-30 | | |
| REDISSE IV-CG-032 F-DC-22 / Acquisition des moyens de transport : (400 bicyclettes (VTT), 20 motos pour les 10 centres dépendants de l'UICP REDISSE au profit des 12 secteurs opérationnels; 12 di rections départementales de l'Environnement 12 directions dépôts de l'Environnement | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 285,220.00 | 0.00 | Signé | | | | | | 2022-08-21 | 2022-09-01 | | | | | 2022-10-16 | 2022-10-13 | 2023-04-14 | | |
| REDISSE IV-CG-033 F-DC-22 / Acquérir un mont-charge à u profit du laboratoire Nation al de la Santé publique à Brazzaville sur 2 niveaux | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 275,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | | 2022-08-29 | 2022-08-24 | | | | | 2022-10-24 | 2022-09-30 | 2023-04-22 | | |
| REDISSE IV-CG-034 F-DC-22 / Acquérir l'équipement pour la surveillance de la RAM au profit de 14 structures (ASIS de la DELM, HBL, HBL, HBL, G Dolise, HB Dolise, HB Nka y, HB Talanga, HB Makéléké y, HB Lolo, HB Lolo, HB Lolo, C Armées, HB Armées des Pol nte-Noire, H Lolo, HG 31 Ju l) | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 173,915.00 | 0.00 | Signé | | | | | | 2022-09-07 | 2022-11-22 | | | | | 2022-11-02 | 2022-12-29 | 2023-05-01 | | |
| REDISSE IV-CG-035F-DC-22 / Acquérir au profit du CNCE d u matériel et accessoires | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 86,960.00 | 0.00 | Achevé | | | | | | 2022-09-18 | 2022-11-10 | | | | | 2022-11-13 | 2022-12-27 | 2023-05-12 | | |
| REDISSE IV-CG-037F-DC-22 / Acquisition de 5 harnais à t 10 pirogues de grande taille et 100 gilets de sauvetage | IDA / 64990 | Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Ra pidly respond to Outbreaks | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 55,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | | 2022-10-10 | 2022-09-01 | | | | | 2022-12-05 | 2022-10-13 | 2023-06-03 | | |
| REDISSE IV-CG-038F-DC-22 / Acquérir les fournitures d u bureau au profit du point focal RSI, du CNCE, de la DELM, du COUSP, des 12 directio ns régionales de l'Environnem ent et 12 directions dép artementales de l'Environnement | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 46,955.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | 2022-10-23 | 2022-06-30 | | | | | 2022-12-18 | | 2023-06-16 | | |
| CG-REDISSE IV-043 F-DC-22 / Acquisition des fournitures d u bureau au profit du point focal RSI, du CNCE, de la DEL M, du COUSP, des 12 directio ns régionales de l'Environnem ent et 12 directions dép artementales de l'Environnement | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One E nvelope | | 46,965.00 | 0.00 | Achevé | | | | | | 2022-10-19 | 2022-12-02 | | | | | 2022-12-14 | | 2023-06-12 | 2023-03-20 | |

ANSWER

| NON CONSULTING SERVICES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|-----------------|---------|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|---|--------|--|---------------------------|---|--|--------|-----------------|------------|---------------------|--|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit N o. | Component | Review Type | Method | Market Approac h | Procurement Pro cess | Prequalification (Y/N) | Estimated Am ount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process St atus | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evalu ation Report | | Draft Bidding Docum ent / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | Bidding Document s Issued | Proposal Submission / Opening / Minutes | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| REDISSEIV-CG-3F-DC621 / Service de jardinage et Entretien des locaux de l'UC-RE | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | 49,290.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | 2021-10-12 | 2022-01-26 | | | | | 2021-12-07 | 2022-06-05 | |

ANSWER

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|---|----------------------|--|------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| REDISSE IV-CG-1B-SFQC-2 / Mission d'audit externe et du REDISSE IV exercice 2021, 2022 et 2023 | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 81,000.00 | 0.00 | Signé | 2022-02-18 | 2022-02-08 | 2022-03-11 | 2022-02-28 | 2022-04-24 | 2022-05-17 | | | 2022-05-22 | 2022-07-07 | 2022-06-21 | 2022-07-28 | 2022-07-26 | 2022-08-10 | 2022-08-30 | | 2023-08-30 | | | |
| REDISSE IV-CG-1BSC-SFQC-2 / Mission d'audit interne du projet REDISSE IV | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 50,000.00 | 0.00 | Achevé | 2022-03-15 | 2022-02-24 | 2022-04-05 | 2022-03-09 | 2022-05-19 | 2022-05-02 | | | 2022-06-16 | 2022-06-13 | 2022-07-16 | 2022-07-01 | 2022-08-20 | 2022-07-13 | 2022-09-24 | | 2023-09-24 | | | |
| REPRISE IV-CG-0415C-QC-22 / MISSION POUR LES ÉTUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) POUR LE TITRE DE PROJET : CONSTRUCTION DE L'ANTENNE DE LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE A POINTE NOIRE | IDA / 64990 | Component 3: Public Health Workforce Development | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 76,900.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2022-05-16 | 2022-05-02 | 2022-06-06 | | 2022-07-20 | | | | | | | | | | 2022-08-19 | 2022-09-23 | 2023-03-22 | | | |
| REDISSE IV-CG-0445C-QC-22 / Recrutement d'un consultant chargé de la rédaction des textes juridiques interministériels à pointe création, organisation et fonctionnement d'un atelier pour une seule santé (Océan health) | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 50,000.00 | 0.00 | Achevé | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | | 2022-11-30 | 2024-01-04 | | | | | | | | | | 2022-12-30 | 2024-01-04 | 2023-02-03 | 2023-08-02 | |
| CG-REDISSE IV-CG-0445C-QC-22 / Recrutement d'un consultant chargé de la rédaction et contrôle des travaux de construction de l'antenne du laboratoire de santé publique de Pointe-Noire. | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 201,074.00 | 0.00 | Signé | 2023-01-15 | 2023-01-11 | 2023-02-05 | | 2023-03-21 | 2023-12-18 | | | | | | | | | | 2023-04-20 | 2023-12-18 | 2023-05-25 | 2023-11-21 | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No./ Description | Loan / Credit N o. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | | | | | | | | | | |
| CG-REDISSE IV-CI001 / Coordonnateur Recrutement d'un Coordinateur du Projet de Renforcement des Systèmes Régionaux de Surveillance des Maladies en Afrique Centrale (REDISSE IV) | IDA / D5080 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Individuel | Open | | 131,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-12-21 | | 2021-02-08 | | 2021-03-01 | | 2021-04-05 | | 2021-10-02 | | | | | | | | | | |
| CG-REDISSE IV-CI002 / Spécialiste en finances et comptabilité Recrutement d'un spécialiste en finances et comptabilité pour le Projet de Renforcement des Systèmes de Surveillance des maladies en Afrique Centrale (REDISSE IV) | IDA / D5080 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Individuel | Open | | 93,818.00 | 0.00 | Annulé | 2020-12-21 | | 2021-02-08 | | 2021-03-01 | | 2021-04-05 | | 2021-10-02 | | | | | | | | | | |
| CG-REDISSE IV-CI003 / Spécialiste en passation des marchés pour le Projet REDISSE IV | IDA / D5080 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Individuel | Open | | 93,818.00 | 0.00 | Annulé | 2020-12-21 | | 2021-02-08 | | 2021-03-01 | | 2021-04-05 | | 2021-10-02 | | | | | | | | | | |
| REDISSE-CG-003C-CI-20 / Recrutelement Responsable Administratif financier et comptable (RAFC) | IDA / D5080 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A priori | Individuel | Open | | 200,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-05-15 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-09-03 | 2020-07-24 | 2020-09-18 | 2020-08-28 | | | 2021-02-24 | | | | | | | | | |
| REDISSE-CG-002C-CI-20 / Recrutelement spécialiste en passation des marchés | IDA / D5080 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A priori | Individuel | Open | | 200,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-05-15 | 2020-06-03 | 2020-07-03 | 2020-09-03 | 2020-07-24 | 2020-09-18 | 2020-08-28 | | | 2021-02-24 | | | | | | | | | |
| REDISCE-CG-001C-CI-20 / Recrutelement coordinateur du projet | IDA / D5080 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A priori | Individuel | Open | | 200,000.00 | 0.00 | Annulé | 2020-05-15 | 2020-06-02 | 2020-07-03 | 2020-09-03 | 2020-07-24 | 2020-09-18 | 2020-08-28 | | | 2021-02-24 | | | | | | | | | |
| REDISSE-CG-003C-CI-12 / Mission d'un consultant individuel pour la réalisation de l'évaluation de chaque point d'entrée pour la zone Nord du pays (Surveillance sanitaire). | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks | A posteriori | Individuel | Limited | | 8,437.00 | 0.00 | Annulé | 2021-05-20 | 2021-05-18 | 2021-05-25 | | 2021-06-15 | | | 2021-07-20 | | 2022-01-16 | | | | | | | | | |
| REDISSE IV-CG-006C-CI-21 / Mission d'un consultant individuel pour la réalisation de l'évaluation de chaque point d'entrée pour la zone Sud du pays (surveillance sanitaire) | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks | A posteriori | Individuel | Limited | | 8,437.00 | 0.00 | Annulé | 2021-06-04 | 2021-05-18 | 2021-06-09 | | 2021-06-30 | | 2021-08-04 | | 2022-01-31 | | | | | | | | | | |
| REDISSE IV-CG-011C-CI-21 / Mission pour réaliser les études pour la construction de l'antenne du Laboratoire National de Santé Publique de Pointe-Noire | IDA / 64980 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks | A posteriori | Individuel | Limited | | 75,000.00 | 70,061.68 | Achevé | 2021-08-10 | 2021-09-02 | 2021-08-15 | 2021-12-20 | 2021-09-05 | 2022-02-01 | 2021-10-10 | 2022-03-08 | 2022-04-08 | | | | | | | | | | |
| REDISSE IV-CG-012C-CI-21 / Elaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du projet REDISSE IV | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Individuel | Limited | | 80,000.00 | 83,561.85 | Achevé | 2021-10-12 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 2021-11-29 | 2021-11-07 | 2021-12-24 | 2021-12-12 | 2021-12-29 | 2022-06-10 | 2022-01-11 | | | | | | | | | |
| REDISSE IV-CG-022C-CI-22 / Mission d'un consultant individuel pour la réalisation de l'évaluation de chaque point d'entrée pour la zone Sud du pays (surveillance sanitaire). | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks | A posteriori | Individuel | Limited | | 9,109.00 | 0.00 | Signé | 2022-06-27 | 2022-06-02 | 2022-07-02 | 2023-12-13 | 2022-07-23 | 2023-12-13 | 2022-08-27 | | 2023-02-23 | | | | | | | | | | |
| REDISSE IV-CG-021C-CI-22 / Mission d'un consultant individuel pour la réalisation de l'évaluation de chaque point d'entrée pour la zone nord du pays (Brassaville) (Surveillance sanitaire). | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks | A posteriori | Individuel | Limited | | 9,109.00 | 0.00 | Signé | 2022-06-30 | 2022-06-02 | 2022-07-05 | 2023-12-14 | 2022-07-26 | 2023-12-14 | 2022-08-30 | | 2023-02-26 | | | | | | | | | | |
| REDISSE IV-CG-031C-CI-22 / Mission d'un consultant international en santé publique à ussein de l'UGP REDISSE IV. | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Individuel | Limited | | 64,290.00 | 0.00 | Annulé | 2022-06-22 | | 2022-06-27 | | 2022-07-18 | | 2022-08-22 | | 2023-02-18 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|--|-----------------------|--|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| REDISSE IV-CG-0395C-ED-22 / Mission d'un consultant pour la formation en matière de santé publique à 15 étudiant s | IDA / 64990 | Component 3: Public Health Workforce Development | A posteriori | Sélection de cons uitants par entent e directe | Direct - Internat ion | | 320,959.00 | 0.00 | Signé | 2022-09-12 | 2021-09-10 | 2022-09-22 | 2022-06-23 | | | 2022-11-26 | 2022-09-12 | 2023-05-25 | |
| REDISSEIV-CG-041C-Cl-22 / Mission d'un consultant individuel pour l'élaboration de la stratégie à base communautaire selon l'approche une seule santé. | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks | A posteriori | Individuel | Limited | | 17,391.00 | 0.00 | Achevé | 2022-10-15 | 2022-09-29 | 2022-10-20 | 2023-12-15 | 2022-11-10 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 2023-07-19 | 2023-06-13 | |
| REDISSEIV-CG-042C-ED-22 / Mission d'un consultant individuel pour l'élaboration du système EWARS des téléphones utilisés au niveau des DSDS, des Directions départementales de l'éducation et Directions départementales de l'environnement | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks | A posteriori | Sélection de cons uitants par entent e directe | Direct - Internat ion | | 26,087.00 | 0.00 | Achevé | 2022-10-27 | 2022-10-11 | 2022-11-06 | 2023-12-08 | | | 2023-01-10 | 2023-03-10 | 2023-07-09 | 2023-04-20 |
| CG-REDISSE IV-033C-ED-23 / Recrutement de Madame RA OPALINE NICK, experte spécialiste en Passation des Marchés en qualité de consultante pour la mise en place du temps partiel à la cellule passation des marchés pour une période de 11 mois. | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Sélection de cons uitants par entent e directe | Direct - National | | 27,290.00 | 0.00 | Achevé | 2023-02-27 | 2023-02-23 | 2023-03-09 | 2023-12-15 | | | 2023-05-13 | 2023-03-29 | 2023-11-09 | |
| CG-REDISSE IV-032CI DC-23 / Recrutement d'un consultant à l'international MENGOU Y ANNICK NICK par entente directe pour faire l'interopérabilité des systèmes de santé publique existante en santé humaine et animale | IDA / 64990 | Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks | A posteriori | Individuel | Direct - Internat ion | | 50,000.00 | 0.00 | Achevé | 2023-08-15 | 2023-08-10 | 2023-08-25 | 2023-12-22 | 2023-09-15 | 2024-01-08 | 2023-10-20 | | 2024-04-17 | |
| CG-REDISSE IV-065C-Cl-DC-23 / Recrutement d'un consultant en épidémiologie pour suivre les travaux de construction du laboratoire de santé publique de Pointe-Noire | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,666.00 | 0.00 | Signé | 2023-11-30 | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-26 | 2024-01-23 | 2024-01-30 | | 2024-07-28 | |
| REDISSEIV-CG-043C-Cl-22 / Mission d'un consultant individuel pour l'actualisation de la cartographie des risques sanitaires et la liste des zoonoses prioritaires. | IDA / 64990 | Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks | A posteriori | Individuel | Limited | | 17,120.00 | 0.00 | Annulé | 2022-11-16 | 2022-10-24 | 2022-11-21 | | 2022-12-12 | | 2023-01-16 | | 2023-07-15 | |
| CG-REDISSE IV-074C-Cl-24 / Recrutement d'un consultant chargé de rédiger le rapport d'achèvement du Projet REDISSE SSE IV. | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Individuel | Limited | | 34,778.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2024-04-15 | | 2024-04-20 | | 2024-05-11 | | 2024-06-15 | | 2024-12-12 | |
| CG-REDISSE IV-075C-Cl-24 / Recrutement d'un consultant chargé de faire le rapport de clôture des activités de sauvegarde environnementale et sociale du Projet REDISSE I V | IDA / 64990 | Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Individuel | Limited | | 34,778.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2024-04-10 | | 2024-04-15 | | 2024-05-06 | | 2024-06-10 | | 2024-12-07 | |