

**Ibarra Transport Infrastructure Improvement
Project (P147280)**

Procurement Plan

Country: Ecuador

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 16-Jun-2016

General Procurement Notice published on: 31-Ene-2017

PROCUREMENT PLAN Ecuador : EC Ibarra Transport Infrastructure Improvement Project

General Information

Country: Ecuador **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-04-19
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2024-02-21)
Project ID: P147280 **GPN Date:**
Project Name: EC Ibarra Transport Infrastructure Improvement Project
Loan / Credit No.: IBRD / 85790
Executing Agency: Municipality of Ibarra

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
GADI-UGP-YAH-003 / Construcción de la infraestructura de portales y recreativa Yahuarcocha.	IBRD / 85790	Component 2: Improve public and tourist spaces	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,847,429.61	Finalizado						2017-04-23	2017-04-04	2017-06-04					2017-07-05	2017-07-05	2017-07-15	2017-07-31	2017-08-06	2017-08-21	2018-03-04	2018-05-11	
GADI-UGP-AVN-001 / Construcción Anillo Vial tramo Norte, vía de cuatro carriles asfaltada parterre central.	IBRD / 85790	Component 1: Improve mobility in the city	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				19,673,216.12	Firmado						2017-09-26	2017-10-01	2017-09-27	2017-10-01					2017-11-11	2017-11-20	2017-11-19	2018-02-05	2017-12-24	2018-02-25	2019-02-17	
GADI-UGP-AVS-002 / Construcción Anillo Vial tramo Sur.	IBRD / 85790	Component 1: Improve mobility in the city	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado						2018-06-04		2018-06-10						2018-07-25		2018-08-09		2018-09-13		2020-03-06	
EC-GAD-I-2021-0BR-LPI-01 / Construcción de conexión Anillo Vial tramo Norte - Laguna Yahuarcocha y Obras complementarias de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte	IBRD / 85790	Component 1: Improve mobility in the city	Previa	Pedido de propuestas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Ejecución pendiente								2020-12-28		2021-01-25				2021-03-26		2021-04-15		2021-05-05		2022-06-29	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
GADI-UGP-EQ-018 / Equipamiento (informático)	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		21,264.54	Finalizado								2017-04-30							2017-06-26	2017-06-28	2017-07-06	2017-08-30		
GADI-UGP-EQ-017 / Equipamiento (mobiliario)	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,261.76	Finalizado								2017-05-05							2017-06-09	2017-07-08	2017-07-09	2017-09-14		
GADI-UGP-ECOM-018 / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,992.32	Finalizado								2018-11-06							2018-12-15	2018-12-10	2019-01-14	2019-01-15		
EC-GAD-I-2020-BN-CP-02 / Adquisición de suministros de oficina para la Unidad de Gestión del Proyecto	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,250.61	Finalizado								2020-04-27							2020-05-29	2020-10-05	2020-06-08	2020-10-13		
EC-GAD-I-2020-BN-CP-03 / Adquisición de un Vehículo para la Unidad de Gestión del Proyecto	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2020-04-27							2020-05-29		2020-06-08			
EC-GAD-I-2020-BN-CP-04 / Adquisición de implementos de Seguridad Industrial y Biotecnología para la Unidad de Gestión del Proyecto	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2020-05-11							2020-06-15		2020-06-25			
EC-GAD-I-2020-BN-CP-01 / Adquisición de Bienes Informáticos y Suministros de Equipos de Oficina para la Unidad de Gestión del Proyecto	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado								2020-04-27							2020-05-29		2020-06-08			
EC-GAD-IBARRA-275670-GO-DIR / Adquisición de Bienes Informáticos y Suministros de Equipos de Oficina para la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente						2022-01-31		2022-02-07							2022-02-14		2022-02-24			
EC-GAD-IBARRA-2024-01-UGP / Adquisición de suministros de oficina para la Unidad de Gestión del Proyecto.	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2024-01-13							2024-03-02		2024-04-01			

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
EC-GAD-IBARRA-16145-NC-01R / ASISTENTE ADMINISTRATIVO	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Adquisición directa	Direct			10,752.13	Finalizado								2017-05-24	2017-01-25	2017-05-25	2017-02-15				2017-05-28	2017-03-08	2018-05-23	2018-03-07		
EC-GAD-IBARRA-52692-NC-01R / CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA.	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Adquisición directa	Direct			10,764.23	Finalizado								2018-03-07	2018-03-27	2018-04-01					2018-05-01	2018-04-12	2021-04-15	2019-03-12		
EC-GAD-I-2020-SNC-CP-01 / Servicio de mantenimiento de los equipos informáticos de la oficina de la Unidad de Gestión del Proyecto	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2020-06-01							2020-07-16		2021-06-30			
EC-GAD-I-2020-SNC-CP-02 / Adquisición de un Seguro para el Vehículo de la Unidad de Gestión del Proyecto	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2020-05-11							2020-06-30		2021-06-30			

EC-GAD4-2020-SNC-CP-03 / Servicio de agencia de publicidad para beneficio de los actores interesados del Proyecto	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	14,213.92	Firmado												2020-05-11				2020-06-30	2020-10-12	2021-06-30	
EC-GAD4-2020-SNC-CP-04 / Servicio de mantenimiento del vehículo de la Unidad de Gestión del Proyecto	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente												2020-05-11				2020-06-30		2021-06-30	
EC-GAD4-2020-SNC-CP-05 / Servicio de Internet para la oficina de la Unidad de Gestión del Proyecto	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado												2020-04-20				2020-06-01		2021-06-30	
EC-GAD4-2021-SNC-CD-01 / Contratación de asistente administrativo de la Unidad de Gestión del Proyecto	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Adquisición directa	Direct		4,016.11	Firmado					2020-11-02	2020-12-09	2020-11-17	2020-12-10								2021-01-01	2021-01-18	2021-06-30	
EC-GAD4-2019-SNC-CD-01 / Contratación de asistente administrativo de la Unidad de Gestión del Proyecto 2019	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Adquisición directa	Direct		10,035.32	Finalizado					2020-04-06	2019-01-16	2020-04-07	2019-02-04								2020-04-23	2019-03-06	2020-04-24	2020-01-05
EC-GAD4-2020-SNC-CD-01 / Contratación de asistente administrativo de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Adquisición directa	Direct		10,035.30	Firmado					2020-04-06	2019-12-13	2020-04-07	2019-12-16								2020-04-10	2020-01-06	2020-12-31	
EC-GAD4-2020-SNC-CD-02 / Contratación de asistente administrativo de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI a gusto-diciembre 2020	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,278.16	Finalizado												2020-07-21				2020-08-01	2020-10-07	2020-12-31	2021-01-17
EC-GAD4-2020-SNC-CP-06 / Servicio de organización, digitalización e inventario de los procesos contractuales del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado												2020-05-11				2020-06-30		2021-06-30	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-GAD-IBARRA-9863-CS-QC-ES / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL LAS AREAS RECREATIVA S Y TURISTICAS YAHUARCOCHA.	IBRD / 85790	Component 2: Improve public and tourist spaces	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		189,097.98	Firmado	2017-03-10	2017-04-14	2017-03-15		2017-04-29	2017-06-04				2017-05-29	2017-05-29	2017-06-03	2017-06-05	2017-06-12	2017-06-20	2017-07-02	2017-08-21	2018-03-29		
GADI-UGP-AVN-004 / Fiscalización de la construcción del anillo vial tramo Norte	IBRD / 85790	Component 1: Improve mobility in the city	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		2,613,680.20	Firmado	2017-01-29	2017-09-12	2017-05-24	2017-09-14	2017-06-13	2017-09-18				2017-07-13	2017-10-27	2017-07-18	2017-12-04	2017-07-26	2018-01-15	2017-08-07	2018-01-30	2018-11-30		
GADI-UGP-CONS-007 / Consultoría Mantenimiento de la escuela	IBRD / 85790	Component 3: Technical Assistance	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Cancelado	2017-10-21		2017-10-31		2017-12-10					2017-12-20		2017-12-30		2018-01-19		2018-02-08		2018-05-09		
GADI-UGP-CONS-008 / Consultoría del Plan de Transporte no motorizado y seguridad vial	IBRD / 85790	Component 3: Technical Assistance	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Cancelado	2017-10-21		2017-10-31		2017-11-25					2017-12-05		2017-12-12		2018-01-01		2018-01-21		2018-07-20		
GADI-UGP-CONS-010 / Contratación auditoría financiera	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		13,435.00	Finalizado	2017-08-18	2017-10-16	2017-09-01	2017-10-25	2017-09-21	2017-11-19				2017-10-23	2017-12-19	2017-10-30	2018-01-08	2017-11-11	2018-01-29	2017-12-01	2018-02-24	2018-04-27	2019-01-15	
GADI-UGP-CONS-020-2018 / AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO MITCI - 2018	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		18,500.00	Finalizado	2018-10-10	2018-10-17	2018-10-24		2018-11-13					2018-12-15	2018-11-21	2018-12-22	2018-12-12	2019-01-03	2018-12-18	2019-01-23	2019-02-27	2019-06-19	2019-05-26	
EC-GAD-IBARRA-101163-CS-DCES / CONSULTORIA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AJUSTES AL TRAZADO ANILLO VIAL TRAMO SUR	IBRD / 85790	Component 2: Improve public and tourist spaces	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Cancelado	2019-02-19	2019-02-20	2019-02-24		2019-03-20					2019-04-26		2019-05-10		2019-05-31		2019-07-31		2019-11-29		
EC-GAD4-2021-CS-SBCC-01 / Auditoría Externa a los Estados Financieros del Proyecto, financiado con Recursos Provenientes del Contrato de Préstamo IBRD-8579-EC y Fondos Propios Municipales, para el Ejercicio Fiscal 2021	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Cancelado	2021-02-01		2021-02-15		2021-03-08					2021-04-05		2021-04-19		2021-05-08		2021-05-31		2021-08-29		
EC-GAD4-2021-CS-SBCC-03 / Consultoría de evaluación e impacto final del Proyecto	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2021-02-01		2021-02-15		2021-03-08					2021-04-05		2021-04-19		2021-05-08		2021-05-31		2021-08-29		
GADI-UGP-AV5-005 / Fiscalización de la construcción del anillo vial tramo Sur	IBRD / 85790	Component 1: Improve mobility in the city	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Cancelado	2017-10-01		2017-10-11		2017-11-20					2017-11-30		2017-12-15		2017-12-30		2019-03-05		2019-04-04		
GADI-UGP-CONS-009 / Consultoría Estudio de Integración y planificación Urbana densificación y movilidad.	IBRD / 85790	Component 3: Technical Assistance	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Cancelado	2017-10-21		2017-10-31		2017-11-20					2017-11-30		2017-12-10		2017-12-30		2018-01-14		2018-07-13		
GADI-UGP-CONS-002-2019 / Auditoría Externa a los Estados Financieros del Proyecto, financiado con Recursos Provenientes del Contrato de Préstamo IBRD-8579-EC y Fondos Propios Municipales, para el Ejercicio Fiscal 2019	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		21,262.08	Firmado	2020-05-06	2019-11-01	2020-05-07		2020-05-09	2019-11-20				2020-05-10	2020-01-16	2020-05-11	2020-02-03	2020-05-13	2020-02-03	2020-05-15	2020-05-24	2020-06-15		
EC-GAD4-2021-CS-SBCC-02 / Consultoría de Supervisión y Fiscalización de la Construcción de la conexión Anillo Vial Tramo Norte - Laguna Yahuarcocha y Obras complementarias de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte	IBRD / 85790	Component 1: Improve mobility in the city	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente	2020-12-28		2021-01-12		2021-02-09					2021-03-11		2021-03-25		2021-04-12		2021-05-05		2022-07-29		

EC-GAD-I-2020-CS-SBCC-04 / Estudio de Reestructuración del Transporte Público y su Protocolo de Seguridad de la Ciudad de Ibarra	IBRD / 85790	Component 3: Technical Assistance	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Firmado	2020-05-04	2021-12-09	2020-05-18	2021-12-20	2020-06-01	2022-06-30			2020-06-29	2022-10-17	2020-07-13	2023-02-14	2020-07-30	2023-04-14	2020-08-24	2023-04-21	2021-08-24
EC-GAD-I-2020-CS-SBCC-01 / Consultoría evaluación de alternativas para conexión vial entre Anillo Norte y acceso a Yahuarcocha. Optimización del trazado Anillo Sur y estudios definitivos de ingeniería, social y ambiental para alternativa seleccionada y trazado definitivo Anillo Sur	IBRD / 85790	Component 1: Improve mobility in the city	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	2,003,901.01	Firmado	2020-03-13	2020-06-04	2020-05-18	2020-06-17	2020-06-08	2020-10-15			2020-07-08	2020-11-26	2020-07-17	2021-08-31	2020-07-30	2021-09-14	2020-08-09	2021-11-16	2021-02-15
EC-GAD-I-2020-CS-SBCC-03 / Estudio del centro histórico y su patrimonio cultural además de planes parciales urbanísticos de sectores específicos de la Ciudad de Ibarra para el mejoramiento de su planificación urbana	IBRD / 85790	Component 3: Technical Assistance	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	Cancelado	2020-05-04	2021-07-14	2020-05-18		2020-06-01				2020-06-29	2020-07-13		2020-07-30		2020-08-24		2021-08-24	
EC-GAD-I-2020-CS-SBCC-05 / Sistema para la Gestión y Mantenimiento de Activos Viales y el establecimiento de un programa para la formación de microempresas de mantenimiento vial rutinario de la Ciudad de Ibarra	IBRD / 85790	Component 3: Technical Assistance	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	0.00	Cancelado	2020-05-04		2020-05-18		2020-06-01				2020-06-29	2020-07-13		2020-07-30		2020-08-24		2021-06-20	
EC-GAD-I-2021-CS-SBCC-06 / Sistema para la Gestión y Mantenimiento de Activos Viales y el establecimiento de un programa para la formación de microempresas de mantenimiento vial rutinario de la Ciudad de Ibarra	IBRD / 85790	Component 3: Technical Assistance	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	En ejecución	2021-04-12	2021-01-29	2021-05-03	2021-06-07	2021-05-31				2021-07-15	2021-07-29		2021-08-12		2021-08-22		2022-03-20	
EC-GAD-I-2020-CS-SBCC-02 / Auditoría Externa a los Estados Financieros del Proyecto, financiado con Recursos Provenientes del Contrato de Préstamo IBRD-8579-EC y Fondos Propios Municipales, para el Ejercicio Fiscal 2020	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	0.00	Cancelado	2020-10-05		2020-10-19		2020-11-09				2020-12-07		2020-12-21		2021-01-04		2021-02-01		2021-05-02
EC-GAD-I-2021-CS-SBCC-04 / Estudio de planificación urbana, gestión patrimonial y turística destinado a promover el desarrollo urbano integral del área de influencia de la obra del tramo norte del Anillo Vial de la ciudad de Ibarra y su centro histórico	IBRD / 85790	Component 3: Technical Assistance	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	0.00	En ejecución	2021-07-23	2021-10-27	2021-08-23	2021-11-29	2021-09-20				2021-11-04		2021-11-25		2021-12-16		2021-12-27		2022-06-25
EC-GAD-I-2023-CS-SBCC-08 / Auditoría a los Estados Financieros del proyecto, financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo BR F-8279-EC, y fondos propios municipales, para el ejercicio Fiscal 2023	IBRD / 85790	Component 3: Technical Assistance	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional	0.00	En ejecución	2023-08-07	2023-09-08	2023-08-28	2023-09-15	2023-09-18	2023-10-10			2023-10-02	2023-11-15	2023-10-23	2023-11-21	2023-11-20	2023-11-30	2023-12-11		2024-12-10

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-GAD-IBARRA-14798-CS-CDS / CONSULTORIA PARA LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE IBARRA	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		49,733.53	Finalizado	2017-05-24	2016-12-30	2017-05-26	2017-01-25			2017-05-29	2017-02-19	2018-05-24	2018-02-18
GADI-UGP-CONS-012 / Consultor Asesor Financiero	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open		38,778.85	Finalizado	2017-01-02	2017-01-02	2017-01-22	2017-02-02	2017-01-27		2017-02-06	2017-02-21	2018-02-01	2018-02-07
GADI-UGP-CONS-013 / Consultor Asesor Ambiental	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open		29,084.14	Firmado	2017-02-02	2017-01-02	2017-03-14	2017-02-20	2017-03-24	2017-03-15	2017-04-06	2017-04-11	2018-04-01	2017-04-11
GADI-UGP-CONS-014 / Consultor Asesor Técnico	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		38,778.85	Finalizado	2017-01-02	2016-12-30	2017-01-18	2017-01-30	2017-01-28	2017-01-31	2018-02-02	2017-02-08	2018-02-12	2018-02-07
GADI-UGP-CONS-015 / Consultor Asesor Social	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		34,224.09	Finalizado	2017-02-02	2017-02-02	2017-02-22	2017-02-23	2017-02-25	2017-02-27	2017-03-04	2017-03-28	2018-02-27	2018-03-07
GADI-UGP-CONS-016 / Consultor Monitor Social	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open		22,022.66	Finalizado	2017-03-02	2017-03-06	2017-03-24	2017-03-27	2017-03-29		2017-04-08	2017-04-12	2018-04-03	2018-04-05
GADI-UGP-CONS-018 / Consultor Asistente de Adquisiciones	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open		22,022.66	Finalizado	2017-04-24	2017-05-16	2017-05-14	2017-05-29	2017-05-19	2017-05-30	2017-05-29	2017-06-28	2018-05-24	2018-05-05
EC-GAD-IBARRA-52407-CS-CDS / CONSULTOR ASESOR FINANCIERO	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		38,790.94	Firmado	2018-03-06	2018-03-27	2018-04-05				2018-04-25	2018-04-17	2021-04-09	
EC-GAD-IBARRA-52473-CS-INDV / CONSULTOR ASESOR AMBIENTAL	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open		38,778.85	Finalizado	2018-03-06	2016-04-17	2018-04-15	2017-12-22	2018-04-20	2017-12-26	2018-04-30	2018-01-24	2019-04-30	2020-01-19
EC-GAD-IBARRA-52475-CS-CDS / CONSULTOR ASESOR TÉCNICO	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		41,517.15	Firmado	2018-03-06	2018-03-26	2018-04-05				2018-04-25	2018-04-17	2021-04-09	
EC-GAD-IBARRA-52649-CS-CDS / CONSULTORIA PARA LA COORDINACIÓN DE LA UGPMITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		49,745.63	Firmado	2018-03-07	2018-03-26	2018-04-06				2018-04-26	2018-04-17	2021-04-10	
EC-GAD-IBARRA-52984-CS-INDV / CONSULTOR ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open		43,445.87	Finalizado	2018-03-08	2018-04-10	2018-05-22	2018-05-07	2018-06-06	2018-05-10	2018-07-01	2018-05-28	2021-06-15	2019-05-14

EC-GAD-IBARRA-54515-CS-I-NDV / CONSULTOR COMUNICACIONAL	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open		26,764.14	Firmado	2018-03-19	2018-04-09	2018-05-23	2018-05-07	2018-06-06	2018-05-10	2018-07-01	2018-05-20	2021-06-15	
EC-GAD-IBARRA-54567-CS-I-NDV / CONSULTOR ESPECIALISTA SOCIAL	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		39,471.32	Firmado	2018-03-19	2018-03-27	2018-04-14				2018-05-01	2018-04-17	2021-04-15	
EC-GAD-IBARRA-63785-CS-CD5 / Renovación de servicios de consultoría para Especialista de Adquisiciones que presta sus servicios en la UGP	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		24,678.93	Firmado	2018-05-22	2018-05-22	2018-06-01				2018-06-21	2018-05-06	2021-06-05	
EC-GAD-IBARRA-63792-CS-CD5 / Renovación de servicios de consultoría para Monitor Social	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		28,285.08	Firmado	2018-05-22	2018-05-22	2018-06-11				2018-07-01	2018-04-06	2021-06-15	
EC-GAD-IBARRA-82571-CS-I-NDV / CONSULTORIA PARA REPARACION DE TDR DE ASISTENCIA TECNICA.	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open		10,000.00	Firmado	2018-10-31	2018-10-02	2018-12-19		2019-01-09	2019-01-23	2019-02-13	2019-02-20	2019-05-13	
EC-GAD+2020-CS-INDV-CD-01 / Contratación de un consultor individual para la Coordinación de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		55,714.92	Finalizado	2020-04-06	2019-12-12	2020-04-08	2019-12-16	2020-04-09	2019-12-23	2020-04-11	2020-01-06	2020-12-31	2021-01-05
EC-GAD+2020-CS-INDV-CD-02 / Contratación de un consultor individual como Especialista Ambiental de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		43,432.32	Finalizado	2020-04-06	2019-12-12	2020-04-08	2019-12-16	2020-04-09	2019-12-23	2020-04-11	2020-01-06	2020-12-31	2021-01-05
EC-GAD+2020-CS-INDV-CD-03 / Contratación de un consultor individual como Oficial Financiero de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		43,445.88	Finalizado	2020-04-06	2019-12-12	2020-04-08	2019-12-16	2020-04-09	2019-12-23	2020-04-11	2020-01-06	2020-12-31	2021-01-05
EC-GAD+2020-CS-INDV-CD-04 / Contratación de un consultor individual como Especialista Social de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		43,571.16	Finalizado	2020-04-06	2019-12-12	2020-04-08	2019-12-16	2020-04-09	2019-12-23	2020-04-11	2020-01-06	2020-12-31	2021-01-05
EC-GAD+2020-CS-INDV-CD-05 / Contratación de un consultor individual como Asesor Técnico de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		3,874.93	Finalizado	2020-04-06	2019-12-12	2020-04-08	2019-12-16	2020-04-09	2019-12-23	2020-04-11	2020-01-06	2020-12-31	2021-01-05
EC-GAD+2020-CS-INDV-CD-06 / Contratación de un consultor individual como Comunicador Social de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		26,764.20	Finalizado	2020-04-06	2019-12-12	2020-04-08	2019-12-16	2020-04-09	2019-12-23	2020-04-11	2020-01-06	2020-12-31	2021-01-05
EC-GAD+2020-CS-INDV-CD-07 / Contratación de un consultor individual como Monitor Social de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		31,679.28	Finalizado	2020-04-06	2019-12-12	2020-04-08	2019-12-16	2020-04-09	2019-12-23	2020-04-11	2020-01-06	2020-12-31	2021-01-05
EC-GAD+2020-CS-INDV-3CV-01 / Contratación de un consultor individual como Especialista en Adquisiciones de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open		36,960.00	Finalizado	2020-04-06	2019-09-25	2020-04-09	2019-12-11	2020-04-10	2020-01-30	2020-04-12	2020-02-06	2020-12-31	2021-01-05
EC-GAD+2020-CS-INDV-3CV-02 / Contratación de un consultor individual como Especialista en Planificación de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open		25,343.43	Firmado	2020-03-16	2020-05-04	2020-04-20	2020-05-25	2020-04-24	2020-05-29	2020-05-01	2021-01-06	2021-01-30	
EC-GAD+2021-CS-INDV-CD-01 / Contratación de un consultor individual para la Coordinación de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		55,714.98	Firmado	2020-11-02	2020-12-09	2020-11-17	2020-12-30	2020-11-27	2020-12-31	2021-01-01	2021-01-18	2021-06-30	
EC-GAD+2021-CS-INDV-CD-02 / Contratación de un consultor individual como Especialista Ambiental de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		43,432.30	Firmado	2020-11-02	2020-12-09	2020-11-17	2020-12-30	2020-11-27	2020-12-31	2021-01-01	2021-01-18	2021-06-30	
EC-GAD+2021-CS-INDV-CD-03 / Contratación de un consultor individual como Oficial Financiero de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		43,445.88	Firmado	2020-11-02	2020-12-09	2020-11-17	2020-12-30	2020-11-27	2020-12-31	2021-01-01	2021-01-18	2021-06-30	
EC-GAD+2021-CS-INDV-CD-04 / Contratación de un consultor individual como Especialista Social de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		43,571.14	Firmado	2020-11-02	2020-12-09	2020-11-17	2020-12-30	2020-11-27	2020-12-31	2021-01-01	2021-01-18	2021-06-30	
EC-GAD+2021-CS-INDV-CD-05 / Contratación de un consultor individual como Asesor Técnico de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		46,499.04	Firmado	2020-11-02	2020-12-09	2020-11-17	2020-12-30	2020-11-27	2020-12-31	2021-01-01	2021-01-18	2021-06-30	
EC-GAD+2021-CS-INDV-CD-06 / Contratación de un consultor individual como Comunicador Social de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		26,764.15	Firmado	2020-11-02	2020-12-09	2020-11-17	2020-12-30	2020-11-27	2020-12-31	2021-01-01	2021-01-18	2021-06-30	
EC-GAD+2021-CS-INDV-CD-08 / Contratación de un consultor individual como Especialista en Adquisiciones de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		40,320.00	Firmado	2020-11-02	2020-12-09	2020-11-17	2020-12-30	2020-11-27	2020-12-31	2021-01-01	2021-01-18	2021-06-30	

EC-GAD+2021-CS-INDV-CD-09 / Contratación de un consultor individual como Monitor Social de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		31,679.29	Firmado	2020-11-02	2020-12-09	2020-11-17	2020-12-30	2020-11-27	2020-12-31	2021-01-01	2021-01-18	2021-06-30	
EC-GAD+2019-CS-INDV-CD-01 / Contratación de un consultor individual para la Coordinación de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		20,428.84	Finalizado	2020-04-06	2019-08-06	2020-04-08	2019-08-14	2020-04-09	2019-08-19	2020-04-11	2019-08-23	2020-04-12	2020-01-05
EC-GAD+2019-CS-INDV-CD-02 / Contratación de un consultor individual como Especialista Ambiental de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		43,432.30	Finalizado	2020-04-06	2018-12-21	2020-04-08	2019-01-02	2020-04-09	2019-01-02	2020-04-11	2019-01-07	2020-04-12	2020-01-05
EC-GAD+2019-CS-INDV-3CV-01 / Contratación de un consultor individual como Oficial Financiero de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open		10,861.47	Finalizado	2020-04-06	2019-09-16	2020-04-09	2019-09-26	2020-04-10	2019-09-27	2020-04-12	2019-10-05	2020-04-13	2020-01-05
EC-GAD+2019-CS-INDV-CD-03 / Contratación de un consultor individual como Especialista Social de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		15,976.13	Finalizado	2020-04-06	2019-08-12	2020-04-08	2019-08-14	2020-04-09	2019-08-19	2020-04-11	2019-08-23	2020-04-12	2020-01-05
EC-GAD+2019-CS-INDV-3CV-02 / Contratación de un consultor individual como Asesor Técnico de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open		7,749.86	Finalizado	2020-04-06	2019-09-26	2020-04-09	2019-10-18	2020-04-10	2019-10-28	2020-04-12	2019-11-05	2020-04-13	2020-01-05
EC-GAD+2019-CS-INDV-3CV-03 / Contratación de un consultor individual como Comunicador Social de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open		4,460.70	Finalizado	2020-04-06	2019-09-26	2020-04-09	2019-10-21	2020-04-10	2019-10-30	2020-04-12	2019-11-05	2020-04-13	2020-01-05
EC-GAD+2019-CS-INDV-3CV-04 / Contratación de un consultor individual como Monitor Social de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open		11,615.74	Finalizado	2020-04-06	2019-07-30	2020-04-09	2019-08-14	2020-04-10	2019-08-16	2020-04-12	2019-08-23	2020-04-13	2020-01-05
EC-GAD+2021-CS-SBCC-07 / Auditoría Externa a los Estados Financieros del Proyecto, financiado con Recursos Proveenientes del Contrato de Préstamo BIRF 8579-EC, y Fondos Propios Municipales, para el Ejercicio Fiscal 2020	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		21,262.08	Firmado	2021-03-31	2021-04-22	2021-04-12	2021-05-10			2021-04-30	2021-06-04	2021-06-30	
EC-GAD+2021-CS-SD-01 / Auditoría Externa a los Estados Financieros del Proyecto, financiado con Recursos Proveenientes del Contrato de Préstamo IBRD-8579-EC, y Fondos Propios Municipales, para el Ejercicio Fiscal 2021	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		0.00	En ejecución	2021-11-15	2021-12-07	2021-11-25			2021-12-27			2022-03-27	
EC-GAD+2021-CS-INDV-CD-07 / Contratación de un consultor individual como Especialista en Planificación de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		0.00	Cancelado	2020-11-02		2020-11-17		2020-11-27		2021-01-01		2021-06-30	
EC-GAD-IBARRA-275668-CS-INDV / Contratación de un consultor individual como asistente administrativo de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2022-2024	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Ejecución pendiente	2022-01-31		2022-02-20		2022-02-21		2022-03-01		2024-12-31	
EC-GAD-IBARRA-275651-CS-CDS / Contratación de un consultor individual como Asesor Técnico de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2022-2024	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		0.00	Bajo Revisión	2022-02-16	2021-12-27	2022-02-18		2022-02-19		2022-02-21		2024-12-31	
EC-GAD-IBARRA-275660-CS-CDS / Contratación de un consultor individual como Oficial Financiero de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2022-2024	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		0.00	Bajo Revisión	2022-02-16	2021-12-27	2022-02-18		2022-02-19		2022-02-21		2024-12-31	
EC-GAD-IBARRA-275662-CS-CDS / Contratación de un consultor individual como Especialista Ambiental de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2022-2024	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		0.00	Bajo Revisión	2022-02-16	2021-12-27	2022-02-18		2022-02-19		2022-02-21		2024-12-31	
EC-GAD-IBARRA-275663-CS-CDS / Contratación de un consultor individual como Especialista en Planificación de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2022-2024	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		0.00	Bajo Revisión	2022-02-16	2021-12-27	2022-02-18		2022-02-19		2022-02-21		2024-12-31	
EC-GAD-IBARRA-275664-CS-CDS / Contratación de un consultor individual como Especialista en Adquisiciones de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2022-2024	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Previa	Individual	Direct		0.00	Bajo Revisión	2022-02-16		2022-02-18		2022-02-19		2022-02-21		2024-12-31	
EC-GAD-IBARRA-275661-CS-CDS / Contratación de un consultor individual como Especialista Social de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2022-2024	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		0.00	Bajo Revisión	2022-02-16	2021-12-27	2022-02-18		2022-02-19		2022-02-21		2024-12-31	

EC-GAD-IBARRA-275650-CS-CDS / Contratación de un consultor individual para la Coordinación de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2022-2024	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		0.00	En ejecución	2022-02-16	2021-12-27	2022-02-18		2022-02-19		2022-02-21		2024-12-31
EC-GAD-IBARRA-275665-CS-CDS / Contratación de un consultor individual como Monitor Social de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2022-2024	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		0.00	Bajo Revisión	2022-02-16	2021-12-27	2022-02-18		2022-02-19		2022-02-21		2024-12-31
EC-GAD-IBARRA-275667-CS-CDS / Contratación de un consultor individual como Comunicador Social de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2022-2024	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Direct		23,896.56	Firmado	2022-02-16	2021-12-27	2022-02-18	2021-12-21	2022-02-19	2021-12-30	2022-02-21	2022-01-06	2024-12-31
EC-GAD-IBARRA-303776-CS-I NDV / Contratación ingeniero civil con especialización en estructuras y experiencia en puentes para la revisión del diseño y proceso constructivo del puente que se incluye en la alternativa seleccionada para la conexión vial entre el Anillo Vial y Yahuarcocha	IBRD / 85790	Component 1: Improve mobility in the city	Posterior	Individual	Limited		0.00	En ejecución	2022-08-01	2022-08-22	2022-08-05		2022-08-19		2022-09-01		2022-11-30
EC-GAD-IBARRA-303806-CS-I NDV / Contratación de un consultor individual como Analista en Infraestructura Vial de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open - National		0.00	En ejecución	2022-08-01	2022-08-31	2022-08-19		2022-08-26		2022-09-01		2023-05-31
EC-GAD-IBARRA-316150-CS-I NDV / Contratación de un consultor individual como Comunicador Social de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2022-2023	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Limited		0.00	En ejecución	2022-09-14	2022-09-15	2022-09-19		2022-10-10		2022-11-14		2023-05-31
EC-GAD-IBARRA-325653-CS-CDS / Auditoría Externa a los Estados Financieros del Proyecto, financiado con Recursos Provenientes del Contrato y Préstamo IBRD-8579-EC y Fondos Propios, Municipales, para el Ejercicio Fiscal 2022	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		0.00	En ejecución	2022-11-11	2022-12-20	2022-11-21				2022-12-23		2023-03-23
EC-GAD-IBARRA-361526-CS-I NDV / Contratación de un consultor individual como Especialista Social de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2023-2027	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Limited		0.00	En ejecución	2023-05-15	2023-09-11	2023-05-19		2023-05-29		2023-06-01		2027-12-31
EC-GAD-IBARRA-361530-CS-I NDV / Contratación de un consultor individual como Especialista Ambiental de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2023-2027	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Limited		0.00	En ejecución	2023-05-15	2023-05-29	2023-05-19	2023-06-01	2023-05-29		2023-06-01		2027-12-31
EC-GAD-IBARRA-361533-CS-I NDV / Contratación de un consultor individual como Oficial Financiero de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2023-2027	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Limited		0.00	Firmado	2023-05-15	2023-05-29	2023-05-19	2023-06-01	2023-05-29	2023-06-13	2023-06-01	2023-06-14	2027-12-31
EC-GAD-IBARRA-361534-CS-I NDV / Contratación de un consultor individual como Asesor Técnico de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2023-2027	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Limited		0.00	Firmado	2023-05-15	2023-06-28	2023-05-19	2023-06-29	2023-05-29	2023-07-14	2023-06-01	2023-07-14	2027-12-31
EC-GAD-IBARRA-361535-CS-I NDV / Contratación de un consultor individual como Analista de Infraestructura Vial de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2023-2027	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Limited		0.00	Firmado	2023-05-15	2023-06-16	2023-05-19	2023-06-28	2023-05-29	2023-07-12	2023-06-01	2023-07-14	2027-12-31
EC-GAD-IBARRA-361536-CS-I NDV / Contratación de un consultor individual como Comunicador Social de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2023-2027	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Limited		0.00	En ejecución	2023-05-15	2023-05-29	2023-05-19	2023-06-01	2023-05-29	2023-06-12	2023-06-01		2027-12-31
EC-GAD-IBARRA-361868-CS-I NDV / Contratación de un consultor individual como Analista en Adquisiciones de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2023-2027	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Previa	Individual	Limited		0.00	Ejecución pendiente	2023-05-15		2023-05-19		2023-05-29		2023-06-01		2027-12-31
EC-GAD-IBARRA-364748-CS-I NDV / Contratación de un consultor individual como Especialista en Adquisiciones de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2023-2027	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Previa	Individual	Limited		0.00	En ejecución	2023-05-31	2023-06-29	2023-06-14	2023-06-29	2023-06-21		2023-07-01		2027-12-31
EC-GAD-IBARRA-364749-CS-I NDV / Contratación de un consultor individual como Coordinador de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2023-2027	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Limited		0.00	Firmado	2023-05-31	2023-05-29	2023-06-14	2023-06-01	2023-06-21	2023-07-13	2023-07-01	2023-07-14	2027-12-31
EC-GAD-IBARRA-364752-CS-I NDV / Contratación de un consultor individual como Monitor Social de la Unidad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2023-2027	IBRD / 85790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Limited		0.00	En ejecución	2023-05-31	2023-05-29	2023-06-14	2023-06-01	2023-06-21		2023-07-01		2027-12-31

EC-GAD-IBARRA-364753-CS-1 NDV / Contratación de un co nsultor individual como Asist ente Administrativa de la Uni dad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2023-2 027.	IBRD / 85790	Component 4: Project Manag ement	Posterior	Individual	Limited	0.00	Rescindido	2023-05-31	2023-05-29	2023-06-14	2023-06-01	2023-06-21	2023-06-14	2023-07-01	2023-06-14	2023-12-28
EC-GAD-IBARRA-390774-CS-1 NDV / Contratación de un co nsultor individual como asist ente administrativa de la Uni dad de Gestión del Proyecto MITCI para el periodo 2024 - 2027.	IBRD / 85790	Component 4: Project Manag ement	Posterior	Individual	Open - National	0.00	En ejecución	2023-11-24	2023-11-29	2023-12-18		2023-12-25		2023-12-31		2024-12-31
EC-GAD-IBARRA-390786-CS-1 NDV / Contratación de un co nsultor individual como Espe cialista de Adquisiciones en l a Unidad de Gestión del Proy ecto MITCI para el periodo 20 24- 2027.	IBRD / 85790	Component 4: Project Manag ement	Previa	Individual	Open - National	0.00	Bajo Revision	2023-11-24	2023-12-04	2023-12-16		2023-12-23		2023-12-31		2024-12-31
EC-GAD-IBARRA-390789-CS-1 NDV / Contratación de un co nsultor individual como Espe cialista en Infraestructura y t ransporte en la Unidad de Ge stión del Proyecto MITCI para el periodo 2024 - 2027.	IBRD / 85790	Component 4: Project Manag ement	Posterior	Individual	Open - National	0.00	En ejecución	2023-11-22	2023-11-29	2023-12-18		2023-12-25		2024-01-02		2024-06-30
EC-GAD-IBARRA-404111-202 4-CS-NDV / Contratación dire cta del Especialista Ambien tal para la Unidad de Gestión d el Proyecto.	IBRD / 85790	Component 4: Project Manag ement	Posterior	Individual	Direct - National	0.00	Ejecución pendien te	2024-01-21		2024-01-27		2024-02-01		2024-02-09		2024-06-22
EC-GAD-IBARRA-404118-202 4-CS-NDV / Contratación dire cta del Asesor Técnico como Especialista para la Unidad d e Gestión del Proyecto.	IBRD / 85790	Component 4: Project Manag ement	Posterior	Individual	Direct - National	0.00	Ejecución pendien te	2024-01-21		2024-01-27		2024-01-30		2024-02-05		2024-06-30
EC-GAD-IBARRA-404129-202 4-CS-NDV / Contratación dire cta de Monitoreo Social para l a Unidad de Gestión del Proy ecto	IBRD / 85790	Component 4: Project Manag ement	Posterior	Individual	Direct - National	0.00	Ejecución pendien te	2024-01-21		2024-01-25		2024-01-28		2024-02-03		2024-06-24
EC-GAD-IBARRA-404130-202 4-CS-NDV / Contratación dire cta del Coordinador de la Uni dad de Gestión del Proyecto	IBRD / 85790	Component 4: Project Manag ement	Posterior	Individual	Direct - National	0.00	Ejecución pendien te	2024-01-21		2024-01-25		2024-01-28		2024-02-03		2024-06-30