

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

P173832-RCA- PROJET DE PREPARATION ET DE RIPOSTE CONTRE LE COVID-19 DON IDA NO D617-CF.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIÉ PERIODE : DU 24 Avril 2020 AU 30 JUILLET 2020

1. Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 (“Règlement de Passation des Marchés”) le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

2. Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

3. Procédures nationales de passation des marchés

En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

4. **Crédit-bail** tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

5. **Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »
6. **Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).
- a. Fournitures : **Ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**
- b. Travaux : **Ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**
7. **L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.
8. **Le tableau des activités de marchés** qui seront exécutés dans les 3 premiers mois qui suivent la mise en vigueur du projet de préparation et de riposte contre le covid-19 est présenté comme suit :

No	Description des activités	Estimation coûts (en Milliers \$)	Méthode de passation du marché	Revue Banque (Priori/Post)	Date de début de la procédure	Date de début des Activités
Services de Consultants						
* Pour les activités de recrutement identifiées comme critiques, les processus de passation sont sujets à posteriori restent en revue technique par le HEIS et/ou les spécialistes techniques de la Banque.						
1.1	Spécialiste principal en gestion financière en renforcement du personnel de la Coordination du Projet COVID	90	3CV/ED	*Posteriori	May 2020	Juin 2020
1.2	Spécialiste en sauvegardes environnementales et Sociales en renforcement du personnel de la Coordination du Projet COVID	90	3 CVED	*Posteriori	May 2020	Juin 2020
1.3	Recrutement d'un Cabinet d'audit Externe pour la réalisation de l'Audit financier des comptes pour les 2 années du projet	80	SFQC	Posteriori	Juillet 2020	Janvier 2020
1.4	Spécialiste en Communication pour la	50	3CV/ED	Posteriori	May 2020	May 2020

	coordination la Campagne relative au COVID-19					
1.5	Recrutement d'un consultant pour l'établissement de la ligne de base du projet aux fins d'évaluation d'impacts du Projet	40	SFQC	Posteriori	Mars 2019	Octobre 2019
1.6	Recrutement de Consultants divers à court terme pour les besoins prioritaires du projet du a l'évolution de la situation de COVID-19	100	CI/ QC	*Posteriori	Divers	Consultations à court terme
Sous-Total (Services de Consultants)		450				
2.Travaux						
2.1	Petits travaux pour la réhabilitation des centres de Santé du aux besoins de COVID-19	300	DC	Posteriori	May 2020	Juin 2020
Sous-Total (Travaux)		300				
3.Fournitures et Services Autres que des Services de Consultants						
3.1	Achat de produits médicaux et d'équipements essentiels à la réponse urgente au COVID-19 auprès la UNICEF	1700	ED (NU)	Prior	Avril 2020	Avril 2020
3.2	Achat de produits médicaux de médicaments, d'équipements et de services essentiels à la réponse urgente au COVID-19 auprès de l'OMS	3500	ED (NU)	Prior	Avril 2020	May 2020
3.3	Acquisition de médicaments divers en local pour COVID-19	10.00	DC	Post	May 2020	May 2020
3.4	Acquisition de matériels logistiques et divers pour l'aménagement des centres de Santé dans le cadre de la réponse au COVID	100				
3.4	Autres prestations de services nécessaires à la réponse au COVID-19	100	CI/SQC	Post	May 2020	Juillet 2020
Sous-Total (Biens et services autre que des Services de Consultants)		5410				
Total (1+2+3)		6160				

Couts de fonctionnement divers en appui à la mise en œuvre du projet	440		Note explicative
Total (Pour les 3 premiers mois du Projet)	660		

Abréviations :

- DC** Demande de Cotation
- SQC** Sélection fondée sur les qualifications du Consultant
- SFQC** Sélection de Consultants Fondée sur la Qualité et sur le Coût
- CI** Sélection de Consultant Individuel
- ED** Sélection par Entente Directe

PROCUREMENT PLAN Central African Republic : Central African Republic COVID-19 Preparedness and Response Project

General Information
Country: Central African Republic **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-09-02
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-02-26
Project ID: P173832 **GNP Date:**
Project Name: Central African Republic COVID-19 Preparedness and Response Project
Loan / Credit No: IDA / D9790, IDA / D6170
Executing Agency: CAR-MINISTRY OF HEALTH AND POPULATION- National Technical Unit

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF-COVID-19 FA-CW-023-01 / Réhabilitation de l'hôpital de District de Nola.	IDA / D9790	Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DT PM ne provenant pas de la Banque)	0.00	Signé								2023-11-01	2023-12-01							2023-12-27	2024-06-24	
CF-COVID-19 FA-CW-023-02 / Réhabilitation du centre de santé de Bambo.	IDA / D9790	Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DT PM ne provenant pas de la Banque)	0.00	Signé								2023-11-01	2023-12-01							2023-12-27	2024-06-24	
CF-COVID-19 FA-CW-023-03 / Réhabilitation de centre de santé de GADZI.	IDA / D9790	Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DT PM ne provenant pas de la Banque)	0.00	Signé								2023-11-01	2023-12-01							2023-12-27	2024-06-24	
CF-COVID-19 FA-CW-023-04 / Réhabilitation de centre de santé de MALA.	IDA / D9790	Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DT PM ne provenant pas de la Banque)	0.00	Signé								2023-11-01	2023-12-01							2023-12-27	2024-06-24	
CF-COVID-19 FA-CW-023-05 / Réhabilitation de centre de santé de ABBA.	IDA / D9790	Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DT PM ne provenant pas de la Banque)	0.00	Signé								2023-11-01	2023-12-01							2023-12-27	2024-06-24	
CF-COVID-19 FA-CW-023-06 / Réhabilitation de la base de la région sanitaire N°6 à BAN GASSOU compris le bloc administratif et le dépôt des médicaments.	IDA / D9790	Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DT PM ne provenant pas de la Banque)	0.00	Signé								2023-11-01	2023-12-01							2023-12-27	2024-06-24	
CF-COVID-19 FA-CW-023-07 / Réhabilitation du siège de la région sanitaire N°2	IDA / D9790	Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DT PM ne provenant pas de la Banque)	0.00	Signé								2023-11-01	2023-12-08							2023-12-27	2024-06-24	
CF-COVID-19 FA-CW-023-08 / Réhabilitation des logements de la base de région sanitaire N°2 à Barberati	IDA / D9790	Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DT PM ne provenant pas de la Banque)	0.00	Signé								2023-11-01	2023-11-02							2023-12-27	2024-06-24	
CF-COVID-19 FA-CW-023-09 / Aménagement salle de conférence informatique avec toiture sur la terrasse du bureau de la Coordination Générale du projet.	IDA / D9790	Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DT PM ne provenant pas de la Banque)	0.00	En cours d'exécution								2023-12-02	2023-12-01							2024-01-27	2024-07-25	
CF-COVID-19 FA-CW-023-10 / Réhabilitation du dépôt des médicaments de la base de la région N°7 à Bangui.	IDA / D9790	Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DT PM ne provenant pas de la Banque)	0.00	En cours d'exécution								2023-12-16	2024-01-05							2024-02-10	2024-08-08	
CF-CAR-MSP-CTN-307700-C W-RFB / Réhabilitation des dépôts de stockage du niveau central et dans deux (2) régions sanitaires.	IDA / D6170	Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTSM Pétits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	0.00	Annulé				2022-10-17				2022-10-22			2022-12-03			2023-01-02		2023-02-06	2023-08-05	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CF-CAR-MSP-CTN-307684-G O-DIR / Achat des vaccins contre le Covid 19 avec UNICEF	IDA / D9790	Preparedness and Response	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			0.00	Signé			2022-08-22	2022-10-25	2022-08-27	2022-12-02											2022-10-01	2023-05-09	2023-03-30
CF-CAR-MSP-CTN-307781-G O-RFQ / Reproduction des outils de gestion et autres outils de collecte	IDA / D6170	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Signé						2022-09-17	2023-10-26										2022-11-12	2023-03-28	2023-05-11
CF-CAR-MSP-CTN-307705-G O-RFB / Achat de 177 Motocycles pour les stratégies avancées et mobiles dans les zones d'accès difficiles au niveau des communes.	IDA / D6170	Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Signé			2022-09-19	2023-04-14	2022-09-24	2023-04-28			2022-11-05	2023-05-30	2022-12-05	2023-11-15			2023-01-09		2023-07-08		
CF-CAR-MSP-CTN-307692-G O-DIR / Achat de chaînes de froid	IDA / D6170	Preparedness and Response	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			0.00	Signé			2022-09-12	2022-11-14	2022-09-17	2022-11-24											2022-10-22	2023-10-17	2023-04-20
CF-COVID-19-002-RFB / Achat et installation de 5 incinérateurs	IDA / D9790	Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2023-05-29		2023-06-03					2023-07-15			2023-08-14				2023-09-18	2024-03-16	
CF-COVID-19-001-RFQ / Achat de 03 véhicules Pick-up et d'un véhicule VB pour la Coordination.	IDA / D9790	Preparedness and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			0.00	Signé			2023-02-28	2023-04-04	2023-03-05	2023-04-17										2023-04-09	2023-06-06	2023-10-06	
CF-COVID-19-003-RFQ / Doter les formations sanitaires d'un kit de protection (caches nez, bloques, gants en cuir, bottes, casques) et des kits de transport (brouettes, machettes, pelles, 180 litres, 80 goubelle de 20 litres, 20 pelles, 20 bâches).	IDA / D9790	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Signé					2023-08-05	2023-12-04										2023-09-30		2024-03-28	

CF-COVID 19-001-RFB / Acquisition des Glacières à long durée de conservation type A RTEK. Acquisition des Glacières pour le vaccin, des Free Tags et des porte vaccin Matériel pour le monitoring de la température à distance et pendant le transport des v	IDA / D9790	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			0.00	Annulé		2023-03-27	2023-04-01		2023-05-06	2023-11-02				
CF-COVID 19-004-05 / Achat des Seringues, A.D, 0.5 ml, avec mL/BOX-100 et des Coffrets de sécurité utilisés syrges /ndis Sit/BOX-25	IDA / D9790	Preparedness and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			0.00	Annulé		2023-08-21	2023-08-26		2023-09-30	2024-03-28				
CF-CAR-MSPP-CTN-307689-G O-RFB / Achat de consommables pour la vaccination contre le COVID 19 FA	IDA / D6170	Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé		2022-10-25	2022-10-30	2022-12-11	2023-01-10	2023-02-14	2023-08-13			
CF-CAR-MSPP-CTN-307702-G O-RFB / Achat d'un camion frigorifique équipé du système de suivi de température à distance pour le transport des vaccins du dépôt central vers les régions et districts sanitaires et 1 pick-up 4x4 pour la livraison	IDA / D6170	Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé		2022-09-12	2022-09-17	2022-10-29	2022-11-28	2023-01-02	2023-07-01			
CF-COVID 19-002-RFQ / Acquisition de deux générateurs 100 KVA de secours pour les chambres froides	IDA / D9790	Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé				2023-10-04	2023-11-29	2024-05-27				
CF-CAR-MSPP-CTN-307698-G O-RFB / Acquisition des équipements pour la gestion des déchets biomédicaux	IDA / D6170	Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé				2022-10-29	2022-12-24	2023-06-22				
CF-CAR-MSPP-CTN-307696-G O-RFB / Achat de panneaux solaires de deux chambres froides pour les dépôts régionaux	IDA / D6170	Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé		2022-10-10	2022-10-15	2022-11-26	2022-12-26	2023-01-30	2023-07-29			
CF-CAR-MSPP-CTN-307787-G O-RFB / Achat de tablettes pour les sites, chargeurs de tablettes et autres outils	IDA / D6170	Project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé				2022-10-05	2022-11-30	2023-05-29				
CF-COVID 19-006-RFB / Construction des blouses médicales et autres équipements pour le personnel médical	IDA / D9790	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution		2024-02-26	2024-02-26	2024-05-06	2024-06-05	2024-07-10	2026-01-01			
CF-COVID 19-004-RFQ / Réduction des outils de l'engagement communautaires	IDA / D9790	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2024-02-23	2024-02-23	2024-02-23				
CF-COVID 19-006-RFQ / Acquisition des équipements (mobilier de bureau, fourniture de bureau, tablettes) pour la ligne 1212	IDA / D9790	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2024-02-26	2024-02-26	2024-02-26				
CF-COVID 19-007-RFQ / Réduction du plan national de surveillance et les outils de collecte au niveau des points d'entrées	IDA / D9790	Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2024-03-04	2024-03-04	2024-03-04				
CF-COVID 19-004-RFQ / Achat des Climatiseurs Split pour le nouveau bâtiment de la coordination générale.	IDA / D9790	Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2024-04-13	2024-06-08	2024-12-05				
CF-COVID 19-004-RFB / Achat des kits de protection	IDA / D9790	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution		2024-02-29	2024-02-29	2024-05-09	2024-06-08	2024-07-13	2026-01-04			
CF-COVID 19-003-RFB / Achat des véhicules type 4x4 Double cabine et Wagon station pour les 33 districts sanitaires, les hôpitaux et pour la supervision des activités liées aux campagnes de vaccinations.	IDA / D9790	Contingent Emergency Response Component	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé		2023-10-16	2023-12-11	2023-10-21	2023-12-20	2024-02-05	2024-08-03			

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CF-CAR-MSP-CTN-307776-C S/INDV / Recrutement d'un Assistant technique national chargé de la révision des stratégies, du plan national de déploiement et de vaccination, du Suivi Evaluation, la collecte et l'élimination des déchets médicaux	IDA / D6170	Project implementation	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Annulé	2022-09-26		2022-11-14		2022-12-05		2023-01-09		2023-07-08
CF-COVID-19 FA-CS-023-02 / Recrutement de trois (03) ingénieurs pour assurer le suivi assidue des marchés des travaux	IDA / D9790	Preparedness and Response	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2023-12-11	2023-12-27	2023-12-18	2024-01-08	2024-01-08	2024-02-14	2024-02-12		2024-08-10