

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Central African Republic CAR Investment and Business Competitiveness for Employment (P176274)

Project Implementation agency: I-COMPETE PIU

Date of the Procurement Plan: 2/24/2022

Period covered by this Procurement Plan: 2/24/2022-2/24/2024

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **Procurement law dated June 2008** such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Not Applicable.

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations –Not Applicable.

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). Not Applicable.

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. Not Applicable.

PROCUREMENT PLAN
General Information

Country: Central African Republic **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-02-24
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-02-27
Project ID: P176274 **GPN Date:**
Project Name: CAR Investment and Business Competitiveness for Employment
Loan / Credit No.: / , IDA / V4130, IDA / D9900
Executing Agency: AGIR

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
24 / Travaux de réhabilitation du siège du projet	IDA / V4130	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope			Demande d'offres - DTPM (Petits travaux (processus à deux enveloppes))	425,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-08-30	2023-11-20	2024-09-04	2024-01-26					2024-10-16	2024-02-08	2024-12-29	2024-02-15	2025-02-02	2025-08-01

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual			
1 / ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET DU SYSTEME D'INFORMATION DU PROJET (COMPRO)	/	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			50,000.00	0.00	En cours d'exécution																				2022-03-09	2022-09-05	
11 / Paramétrage du logiciel Tom pro	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			10,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-08-30															2022-10-09	2023-04-07	
21 / Acquisition de matériels informatiques pour la dotation de l'équipe actuelle de la coordination du projet	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Signé																				2024-04-01	2024-09-28	
22 / Acquisition d'un (03) véhicule pour la coordination d'un projet	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			65,000.00	0.00	Signé					2024-02-27	2023-12-15	2024-03-03	2023-12-27													2024-04-07	2024-10-04
25 / Acquisition des mobiliers de bureaux	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2024-09-22	2025-03-21
26 / Acquisition, installation et paramétrage du VSAT	IDA / V4130	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2024-09-09	2025-03-08

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion										
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual								
3 / Consultant pour Etude de la mise en place ou le renforcement d'un mécanisme permettant aux PME de profiter des opportunités de marchés qu'offrent les grandes entreprises	/	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-10																					2022-04-15	2022-05-20	2022-11-16			
12 / Service d'une firme pour les études sur les organismes publics qui soutiennent le secteur privé et un plan d'action des réformes du schéma de ces organismes	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-22																						2022-12-26	2023-01-30	2023-07-29		
18 / Réalisation des études architecturales pour la réhabilitation d'un bâtiment abritant la coordination du projet PICE	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2022-12-21																						2023-03-26	2023-04-30	2023-10-27		
CF-KOMPRETE-1-24-CS-QCBS / Sélection d'une firme en charge de l'opérationnalisation du Fonds National de Garantie et d'investissement	IDA / D9900	Component 2: Access to Credit	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,621,556.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-29	2024-01-31	2024-04-19	2024-02-08	2024-06-02																		2024-06-30	2024-07-30	2024-09-03	2024-10-08	2025-10-08
CF-KOMPRETE-408405-CS-LCS / SELECTION D'UN CABINET CHARGE DE L'AUDIT DES EXERCICES 2023 ET DU PPA, 2024 ET 2025	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - National		54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-30	2024-02-08	2024-04-20	2024-02-30	2024-06-03																		2024-07-01	2024-07-31	2024-09-04	2024-10-09	2025-04-07
19 / Service d'une firme pour une étude du Système des Organisations Publiques du secteur privé	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,000.00	0.00	Annulé	2023-01-26																						2023-02-16	2023-04-01	2023-05-01	2023-06-05	2023-12-02

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant	Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual		Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

6 / Elaboration des documents de Sauvegardes environnementales et Sociales - Plan de Gestion Environnementale et Sociale Générale (PGESG)	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	61,050.40	Signé	2022-02-25	2022-02-25	2022-03-07	2022-03-03			2022-05-11	2022-03-22	2022-11-07
7 / Elaboration des documents de Sauvegardes environnementales et Sociales - Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (PGMO)	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	19,129.53	Signé	2022-02-25	2022-02-25	2022-03-07	2022-03-03			2022-05-11	2022-03-22	2022-11-07
9 / Elaboration du manuel de procédures du Projet	/	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2022-02-25	2022-04-25	2022-03-02		2022-03-23		2022-04-27		2022-10-24
2 / Elaboration du Manuel d'exécution du projet (MEP)	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	34,375.80	Signé	2022-06-30	2022-05-31	2022-07-10	2022-06-01			2022-09-13	2022-06-21	2023-03-12
15 / Service d'un Consultant pour l'élaboration d'un mécanisme de sélection des apprentis pour la mise en relation avec les entreprises et leurs formations.	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-25		2022-10-13		2022-11-03		2022-12-08		2023-06-06
4 / Réalisation des études architecturales pour la réhabilitation d'un bâtiment destiné à abriter l'équipe du CAPMEA	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	Annulé	2022-08-16		2022-08-26				2022-10-30		2023-04-28
5 / Réalisation des études architecturales pour la réhabilitation du bâtiment servant de bureau au CMC&A	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	Annulé	2022-08-24		2022-09-03				2022-11-07		2023-05-06
10 / Réalisation des études architecturales pour la réhabilitation d'un bâtiment abritant la coordination du projet PCEE	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	Annulé	2022-10-10		2022-10-20				2022-12-24		2023-06-22
20 / Service de consultant pour la réhabilitation du bâtiment de la coordination du projet	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-22	2023-02-16	2023-03-04				2023-05-08		2023-11-04
13 / Service d'une firme RH pour le recrutement du Staff de la coordination PCEE	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	0.00	Annulé	2022-07-20	2022-06-07	2022-07-30	2022-06-09			2022-10-03		2023-04-01
23 / Contractualisation avec le cabinet DCEG pour l'accompagnement à la sélection et l'entreprise des travaux ainsi que le suivi et contrôle des travaux.	IDA / V4130	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-22	2023-10-19	2024-08-01				2024-10-05		2025-04-03
CF-COMPETE-408410-CS-INDV / SELECTION DU RESPONSABLE DE LA COMPOSANTE 1	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Individuel	Open - National		37,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-30		2024-05-18		2024-06-08		2024-07-13		2025-01-09
CF-COMPETE-408415-CS-INDV / SELECTION DU RESPONSABLE DE LA COMPOSANTE 3	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Individuel	Open - National		37,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-31		2024-05-19		2024-06-09		2024-07-14		2025-01-10
CF-COMPETE-408450-CS-INDV / SELECTION DU COMPTABLE DU PROJET	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Individuel	Open - National		24,300.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-31		2024-05-19		2024-06-09		2024-07-14		2025-01-10
14 / Service d'un Consultant Individuel pour mener une étude d'évaluation du marché des filières porteuses d'emploi pour la formation professionnelle.	IDA / V4130	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2022-09-22		2022-11-10		2022-12-01		2023-01-05		2023-07-04
CF-COMPETE-408910-CS-CD S / SELECTION D'UN CONSULTANT CHARGE D'APPLUYER LE S'AGENCE DANS L'ELABORATION DE LEURS PROPOSITIONS	IDA / D9900	Component 1: Investment Reforms and Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-29	2024-02-24	2024-03-10	2024-01-19			2024-05-14		2024-11-10
27 / Elaboration de la stratégie de communication du projet	IDA / V4130	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Individuel	Open - National		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-25		2024-09-12		2024-10-03		2024-11-07		2025-05-06
CF-COMPETE-408408-CS-INDV / SELECTION D'UN CONSULTANT AU POSTE DU SPECIALISTE EN SUIVI ET EVALUATION	IDA / D9900	Component 4: Citizen Engagement, Implementation Support and M&E	A posteriori	Individuel	Open - National		30,400.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-15		2024-06-03		2024-06-24		2024-07-29		2025-01-25