

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: BURUNDI LANDSCAPE RESTORATION AND RESILIENCE PROJECT P160613

Project Implementation agency: MINISTRY OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK

Date of the Procurement Plan: February 15, 2019

Period covered by this Procurement Plan: February 2019 - October 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, Revised November 2017 and August 2018) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **the country procurement handbook**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- *The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank’s right to sanction and the Bank’s inspection and audit rights.*
- *Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.*
- *An effective complaints mechanism.*
- *Maintenance of records of the Procurement Process*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: **Not Applicable**

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations: **Not Applicable**

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: **is not applicable**

Works: **is not applicable**

PROCUREMENT PLAN Burundi : Burundi Landscape Restoration and Resilience Project

General Information
Country: Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-02-20
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-02-28
Project ID: P160613 **GPN Date:**
Project Name: Burundi Landscape Restoration and Resilience Project
Loan / Credit No.: IDA / D2760
Executing Agency: Burundi Landscape Restoration and Resilience Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
BI-BLRP-162193-CW-RFB / Travaux de construction et de réhabilitation des centres visiteurs et des postes de surveillance pour le compte de l'OBPE	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				210,000.00	46,497.47	Achévé						2020-03-10	2021-02-09	2020-03-15	2021-02-17			2020-04-26	2021-03-23	2020-05-26	2021-05-10	2020-06-30	2021-07-07	2020-12-27		
BI-BLRP-173980-CW-RFQ / Travaux de rénovation, d'équipement des bureaux des SF-C d'Isare et Bulhiyuzza et d'éclairage et équipement du bureau communal de Bulhiyuzza	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				20,383.00	29,059.19	Signé								2020-05-27	2020-07-15							2020-07-22	2021-01-27	2021-01-18		
BI-BLRP-207814-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation et d'équipement du Centre d'Information Environnementale/SIG de l'OBPE	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				70,000.00	48,277.01	Achévé								2021-03-10	2021-03-16							2021-05-05	2021-06-28	2021-11-01		
BI-BLRP-207843-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des bureaux de l'Unité Provinciale de Coordination du Projet (UCPC) de Bujumbura	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				9,700.00	9,695.64	Signé								2019-08-12	2019-08-07							2019-10-07	2019-09-24	2020-04-04		
BI-BLRP-242598-CW-RFB / Travaux d'aménagement des terrasses progressives, d'afforestation/reboisement et de bio-ingénierie par l'approche HIMO en commune Bulhiyuzza	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,097,720.60	2,108,468.64	Signé							2021-07-26	2021-07-14	2021-07-31	2021-07-14			2021-09-11	2021-08-25	2021-10-11	2021-09-03	2021-11-15	2021-10-18	2022-05-14
BI-BLRP-242602-CW-RFB / Travaux d'aménagement des terrasses progressives, d'afforestation/reboisement et de bio-ingénierie par l'approche HIMO en commune Isare	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,752,459.80	1,814,012.46	Signé							2021-07-26	2021-07-14	2021-07-31	2021-07-14			2021-09-11	2021-08-25	2021-10-11	2021-09-03	2021-11-15	2021-10-22	2022-05-14
BI-BLRP-283221-CW-RFB / Travaux d'aménagement des terrasses progressives, d'afforestation/reboisement et de bio-ingénierie par l'approche HIMO en commune Isare	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,371,453.20	1,815,678.48	Signé							2022-04-19	2022-04-20	2022-04-24	2022-04-21			2022-06-05	2022-06-07	2022-07-05	2022-07-26	2022-08-09	2022-08-30	2023-02-05
BI-BLRP-283220-CW-RFB / Travaux d'aménagement des terrasses progressives, d'afforestation/reboisement et de bio-ingénierie par l'approche HIMO en commune Bulhiyuzza	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,928,635.30	1,760,329.71	Signé							2022-04-19	2022-04-20	2022-04-24	2022-04-21			2022-06-05	2022-06-07	2022-07-05	2022-07-25	2022-08-09	2022-08-30	2023-02-05
BI-BLRP-412354-CW-RFQ / Finalisation des travaux de construction/réhabilitation du centre d'interprétation de Gassave et du poste de surveillance de Masheryo dans le Parc National (PN) de la RUVUBU	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope				Autre (avec champ d'explication)	15,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-03-11								2024-03-11		2024-03-11		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
BI-MINAGRIE-99975-GO-RFB / Achat groupes d'équipements informatiques et bureautiques	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		154,500.00	94,784.80	Achévé											2019-03-29	2019-06-26	2019-04-28	2019-11-22	2019-06-02	2019-11-22	2019-11-29	2020-03-04								
BI-MINAGRIE-99974-GO-UN / Achat de véhicules (10)	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct		475,000.00	317,993.98	Signé																	2019-03-22	2019-04-03	2019-09-18								
BI-BLRP-144859-GO-RFQ / Fourniture du mobilier de bureau	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	24,660.08	Achévé																2020-01-08	2019-12-17	2020-07-06	2020-01-14							
BI-BLRP-147918-GO-RFQ / Acquisition des équipements de collecte des données (Smartphones)	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,250.00	0.00	Annulé																2020-01-29		2020-07-27								
BI-BLRP-99975-GO-UN/ AC HAT VEHICULE / Achat d'un véhicule pick up Double cabine et pour le compte du SP/CFN	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct		50,000.00	32,708.83	Achévé																	2019-10-29	2020-01-02	2019-11-03	2020-03-28	2019-12-08	2020-06-05	2020-06-21				
BI-BLRP-152621-GO-RFB / Achat et distribution des vaccins	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		800,000.00	465,809.72	Signé																2020-01-13	2020-01-27	2020-01-18	2020-01-30	2020-02-29	2020-03-19	2020-03-30	2020-08-26	2020-05-04	2020-07-12	2020-10-31
BI-BLRP-150671-GO-RFQ / Acquisition des consommables de bureau	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	12,270.64	Achévé																	2019-12-22	2020-02-27			2020-02-16	2020-05-04	2020-08-14	2020-06-29		

BI-BLRRP-147225-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de services de consultants pour la mise en place d'un système informatisé de Suivi-Evaluation	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-26	2019-12-17	2019-12-17	2020-02-04	2020-01-30	2021-11-01				2020-02-29	2021-12-23	2020-04-04	2020-10-01			
BI-MINAGRIE-99907-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la certification foncière	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International		1,884,300.00	0.00	Annulé	2019-02-09	2019-05-09	2019-03-02	2019-06-29	2019-04-15		2019-05-13	2019-06-12	2019-07-17	2019-07-17	2019-08-21	2020-08-20				
BI-BLRRP-99907-CS-QBS / Recrutement d'un consultant pour la certification foncière	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		1,884,300.00	2,328,363.00	Signé	2019-02-09	2020-01-15	2019-03-02		2019-04-15	2020-02-11	2019-05-13	2020-04-21	2019-06-12	2020-11-14	2019-07-12	2020-12-06	2019-08-16	2021-01-03	2020-08-15	
BI-BLRRP-154534-CS-QCBS / Audit externe des comptes du PRRPB pour la période de juillet 2019 à juin 2020	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		25,000.00	27,672.82	Signé	2020-01-21	2020-02-14	2020-02-11	2020-02-29	2020-03-26	2020-10-16		2020-04-23	2020-11-26	2020-05-23	2020-11-30	2020-06-27	2020-12-21	2020-08-01	2021-01-30	2021-01-28
BI-BLRRP-158815-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la conception, création et hébergement d'un site web du projet	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		7,500.00	0.00	Annulé	2020-02-24		2020-03-16		2020-04-29						2020-05-29		2020-07-03		2020-12-30	
BI-MINAGRIE-99905-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la mobilisation communautaire	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2019-02-09	2019-05-10	2019-03-02	2019-12-26	2019-04-15	2020-03-11		2019-05-13	2020-04-24	2019-06-12	2019-07-17	2019-08-21	2020-08-20			
BI-MINEAGRIE-180453-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG chargée d'appuyer l'Unité Nationale de Coordination du PRRPB dans la mobilisation des communautés de la zone du projet	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		957,000.00	718,506.82	Signé	2019-02-09	2020-06-30	2019-03-02		2019-04-15	2020-07-20		2019-05-13	2020-09-11	2019-06-12	2020-09-27	2019-07-17	2020-12-15	2019-08-21	2021-01-21	2020-08-20
BI-BLRRP-207824-CS-INDV / Recrutement d'un cabinet de services de consultants pour l'élaboration des textes d'application du code de l'eau et du code forestier	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		25,800.00	0.00	Annulé	2021-02-25		2021-03-18		2021-05-01			2021-05-29		2021-06-28		2021-07-28		2021-09-01		2022-09-01
BI-MINAGRIE-128750-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau de consultants pour la réalisation de l'étude de référence du Projet de Restauration et Résilience du Paysage du Burundi	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		30,000.00	0.00	Annulé	2019-09-19	2019-11-21	2019-10-10	2019-11-26	2019-11-23	2020-03-24					2019-12-23		2020-01-27		2020-07-25	
BI-BLRRP-216466-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de Services de Consultants pour appui dans l'évaluation à mi-parcours du PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,000.00	0.00	Annulé	2021-02-15	2021-03-09	2021-03-08		2021-04-21	2021-05-25						2021-05-21		2021-06-25		2021-12-22
BI-BLRRP-280005-CS-LCS / Services de consultants pour l'audit financier des comptes du projet exercés de juillet 2021 à juin 2022 et de juillet 2022 à juin 2023.	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-05	2022-03-04	2022-04-26	2022-03-25	2022-06-09	2022-09-28		2022-07-07	2022-11-04	2022-08-06	2022-11-15	2022-09-10	2022-12-08	2022-10-15		2023-04-13
BI-BLRRP-221892-CS-CQS / Recrutement de services de consultants pour l'élaboration des textes d'application du code de l'eau et du code forestier	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,800.00	0.00	Annulé	2021-03-26	2021-03-18	2021-04-16		2021-05-30					2021-06-29		2021-08-03		2022-01-30		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BI-MINAGRIE-99903-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la situation genre du projet	IDA / D2760	Contingency Emergency Response (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2019-02-09		2019-03-30		2019-04-20		2019-05-25		2019-11-21			
BI-MINAGRIE-101091-CS-CD / Conclusion d'un contrat avec l'Université de Florence pour le renforcement des capacités et la supervision des travaux de construction des terrasses radiales	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		400.00	0.00	Annulé	2019-02-15		2019-02-27				2019-03-16		2022-02-28			
BI-MINAGRIE-101101-CS-CD / Conclusion d'un contrat avec BIODIVERSITY pour le développement des semences améliorées	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,000,000.00	0.00	Annulé	2019-02-15		2019-02-25				2019-05-01		2019-10-28			
BI-MINAGRIE-103392-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du document du PAD	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individuel	Open		7,500.00	0.00	Annulé	2019-02-27		2019-04-17		2019-05-08		2019-06-12		2019-12-09			
BI-MINAGRIE-108107-CS-CD / Recrutement de l'Université de Florence pour le renforcement des capacités et la supervision des travaux de construction des terrasses radiales	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		400,000.00	735,377.88	Signé	2019-03-27	2019-06-10	2019-04-06	2019-09-10			2019-06-10	2022-03-29	2019-12-07			
BI-MINAGRIE-108111-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la situation genre du projet	IDA / D2760	Contingency Emergency Response (CERC)	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	7,564.21	Signé	2019-03-27	2019-05-31	2019-05-15	2019-08-07	2019-06-05	2019-09-24	2019-07-10	2019-09-27	2020-01-06			
BI-MINAGRIE-108193-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour une étude d'impact environnemental et social du projet et sa vulgarisation	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	10,232.93	Achévé	2019-03-28	2019-06-13	2019-05-16	2019-11-14	2019-06-06	2019-11-14	2019-07-11	2020-07-08	2020-01-07	2021-02-14		
BI-MINAGRIE-112706-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour le compte de l'UC-PRRPB	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	18,000.00	Signé	2019-04-30	2019-06-16	2019-06-18	2019-11-06	2019-07-09	2019-11-06	2019-08-13	2019-11-21	2020-02-09			

BI-MINAGRIE-112711-CS-INDV / Recrutement d'un (le) assistant du Coordonnateur du PRRPB	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	18,000.00	Signé	2019-04-30	2019-06-16	2019-06-18	2019-10-03	2019-07-09	2019-10-08	2019-08-13	2019-10-22	2020-02-09	
BI-MINAGRIE-112713-CS-INDV / Recrutement d'un (le) Secrétaire receptionniste/standarliste pour le compte de l'UC-PRRPB	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individuel	Open		9,600.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-30	2019-07-25	2019-06-18		2019-07-09		2019-08-13		2020-02-09	
BI-MINAGRIE-125656-CS-INDV / Recrutement d'une Unité de Suivi Evaluation pour l'Unité provinciale du Projet dans la Province de Bujumbura	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-31	2019-08-23	2019-09-18		2019-10-09		2019-11-13		2020-05-11	
BI-MINAGRIE-123980-CS-INDV / Recrutement d'un agent d'évaluation pour l'Unité provinciale de coordination du projet à Muyinga	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	18,000.00	Signé	2019-08-14	2019-08-23	2019-10-02	2019-11-11	2019-10-23	2019-11-18	2019-11-27	2019-12-04	2020-05-25	
BI-BLRPP-135167-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie communication	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	5,688.81	Signé	2019-09-20	2019-10-10	2019-11-08	2020-06-17	2019-11-29	2020-07-30	2020-01-03	2020-08-27	2020-07-01	
BI-BLRPP-135179-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation en gestion axée sur les résultats	IDA / D2760	Contingency Emergency Response (CEEC)	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	5,829.88	Signé	2019-09-20	2019-08-20	2019-11-08	2020-02-10	2019-11-29	2020-05-18	2020-01-03	2020-09-21	2020-07-01	
BI-BLRPP-138414-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'adaptation du Manuel des procédures du PACSC pour produire le Manuel des Procédures du PRRPB	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individuel	Open		3,000.00	0.00	Annulé	2019-10-15	2019-11-25	2019-12-03				2020-01-28		2020-07-26	
BI-BLRPP-137037-CS-LCS / Recrutement d'un consultant pour l'audit du PRRPB pour la période courant à partir du 01/10/2018 au 30/06/2019	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	8,869.32	Achévé	2019-10-24	2019-11-06	2019-11-03	2019-11-22			2020-01-07	2019-12-09	2020-07-05	2020-01-06
BI-BLRPP-143000-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan d'engagement des parties prenantes du Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi (PRRPB)	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	11,802.56	Achévé	2019-10-28	2019-11-08	2019-12-16	2020-02-24	2020-01-06	2020-05-04	2020-02-10	2020-06-13	2020-08-08	2022-02-04
BI-BLRPP-143005-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un plan spécifique en faveur d'habitants autochtones (Batwa) dans les communes de Buhinyuzi et d'Isale dans le cadre du Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	11,998.76	Achévé	2019-10-28	2019-11-08	2019-12-16	2020-01-15	2020-01-06	2020-03-28	2020-02-10	2020-02-11	2020-08-08	2021-02-12
BI-BLRPP-144837-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Plan de Gestion des Pesticides et Pesticides	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	7,074.36	Achévé	2019-11-07	2019-11-26	2019-12-26	2020-01-13	2020-01-16	2020-02-03	2020-02-20	2020-03-17	2020-08-18	2021-02-25
BI-BLRPP-135163-NC-DIR / Convention avec le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale Foncière pour la mise en œuvre de la composante A du Projet	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	0.00	Annulé	2019-11-07		2019-11-17				2020-01-21		2020-07-19	
BI-BLRPP-150250-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du Cadre de Gestion Environnemental et social (CGES) pour le PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000.00	5,452.87	Achévé	2019-12-13	2019-12-23	2019-12-23	2020-01-07			2020-02-26	2020-01-19	2020-08-24	2020-03-30
BI-BLRPP-150256-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du Cadre de Politique de Réinstallation Involontaire pour le PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000.00	6,012.61	Achévé	2019-12-13	2019-12-23	2019-12-23	2020-01-07			2020-02-26	2020-01-19	2020-08-24	2020-03-30
BI-BLRPP-150260-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour d'un cadre de Planification en faveur des Peuples Autochtones pour le PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000.00	5,452.87	Achévé	2019-12-13	2019-12-23	2019-12-23	2020-01-07			2020-02-26	2020-01-19	2020-08-24	2020-03-30
BI-BLRPP-150301-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant individuel pour la mise à jour du Cadre fonctionnel pour le PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000.00	6,012.61	Achévé	2019-12-13	2019-12-23	2019-12-23	2020-01-07			2020-02-26	2020-01-30	2020-08-24	2020-04-08
BI-MINAGRIE-99909-CS-CDS / Contrat avec FAO pour la mise en place des champs écoles paysans	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,190,000.00	0.00	Annulé	2019-02-09	2019-11-20	2019-02-19				2019-04-25		2019-10-22	
BI-BLRPP-135176-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Manuel de Suivi-Evaluation	IDA / D2760	Sustainable Landscape Management Practices	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	Annulé	2019-09-20	2019-10-10	2019-11-08		2019-11-29		2020-01-03		2020-07-01	
BI-BLRPP-99909-CS-CDS CONTRAT AVEC FAO / Contrat avec la FAO pour la mise en place des Champs École Paysans (CEP)	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,190,000.00	1,394,472.00	Signé	2019-02-09	2020-01-15	2019-02-19	2020-03-14			2019-04-25	2020-11-29	2019-10-22	
BI-BLRPP-154292-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Manuel des Procédures de Gestion Administrative, Financière et Comptable du PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	10,248.77	Signé	2020-01-17	2020-02-03	2020-03-06	2020-04-06	2020-03-27	2020-04-29	2020-05-01	2020-05-12	2020-10-28	

BI-RLRRP-154313-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Manuel des Procédures de Passation des Marchés du PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	10,888.23	Achévé	2020-01-17	2020-02-03	2020-03-06	2020-05-04	2020-03-27	2020-06-28	2020-05-01	2020-06-29	2020-10-28	2021-04-19
BI-RLRRP-158811-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel temporaire chargé des Sauvegardes Sociales pour une période de 3 mois	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		7,500.00	0.00	Annulé	2020-02-12	2020-02-18	2020-04-01		2020-04-22		2020-05-27		2020-11-23	
BI-RLRRP-159902-CS-CDS / Contrat avec Bioversity International pour assistance technique dans l'acquisition des semences améliorées et la formation en développement de pépinières communautaires	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,000.00	517,633.00	Signé	2020-02-17	2020-02-20	2020-02-27	2020-03-14			2020-05-02	2020-11-10	2020-10-29	
BI-RLRRP-160473-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel national chargé d'appuyer l'UCP-PRRPB dans la mise en oeuvre des activités de sauvegarde environnementale et sociale	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	12,500.00	Signé	2020-02-19	2020-02-20	2020-02-24	2020-02-24	2020-03-16	2020-03-27	2020-04-20	2020-04-20	2020-10-17	
BI-RLRRP-166821-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'élaborer un plan d'affaire d'écotourisme pour la réserve naturelle forestière de Bururi	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	7,958.00	Signé	2020-03-31	2020-04-22	2020-04-05	2020-05-04	2020-04-26	2020-10-27	2020-05-31	2020-11-15	2020-11-27	
BI-RLRRP-160478-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Environnementales et Sociales	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2020-02-28	2020-03-18	2020-04-17		2020-05-08		2020-06-12		2020-12-09	
BI-RLRRP-173989-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste chargé d'appuyer le projet dans la mise en oeuvre des activités de Sauvegardes Environnementales et Sociales	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	30,000.00	Signé	2020-05-22	2020-06-06	2020-07-10	2020-08-31	2020-07-31	2020-08-31	2020-09-04	2020-09-21	2021-03-03	
BI-RLRRP-194762-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur/une Coordinatrice du PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		360,000.00	36,000.00	Signé	2019-10-12	2018-10-12	2019-11-30	2019-06-05	2019-12-21	2019-06-12	2020-01-25	2019-06-26	2020-07-23	
BI-RLRRP-194765-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Gestion Financière au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		31,200.00	31,200.00	Signé	2019-10-12	2018-10-12	2019-11-30	2019-05-27	2019-12-21	2019-06-12	2020-01-25	2019-06-17	2020-07-23	
BI-RLRRP-194751-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Restauration des Paysages au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	30,000.00	Signé	2019-10-12	2018-10-12	2019-11-30	2019-05-27	2019-12-21	2019-06-12	2020-01-25	2019-06-16	2020-07-23	
BI-RLRRP-194748-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Productivité Agricole au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	30,000.00	Signé	2019-10-12	2018-10-12	2019-11-30	2019-06-14	2019-12-21	2019-06-17	2020-01-25	2019-06-26	2020-07-23	
BI-RLRRP-194753-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	30,000.00	Signé	2019-10-12	2018-10-12	2019-11-30	2019-07-16	2019-12-21	2019-07-24	2020-01-25	2019-08-07	2020-07-23	
BI-RLRRP-194749-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Suivi-Evaluation au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	30,000.00	Signé	2019-10-12	2018-10-12	2019-11-30	2019-05-27	2019-12-21	2019-05-27	2020-01-25	2019-06-26	2020-07-23	
BI-RLRRP-194747-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Communication au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	30,000.00	Signé	2019-10-12	2018-10-12	2019-11-30	2019-06-11	2019-12-21	2019-06-17	2020-01-25	2019-06-26	2020-07-23	
BI-RLRRP-194758-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Sauvegardes sociales au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	37,500.00	Signé	2019-10-12	2018-10-12	2019-11-30	2019-06-10	2019-12-21	2019-06-12	2020-01-25	2019-06-26	2020-07-23	
BI-RLRRP-194754-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Passation des Marchés au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-12	2018-10-12	2019-11-30		2019-12-21		2020-01-25		2020-07-23	
BI-RLRRP-194759-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Certification Foncière au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	30,000.00	Signé	2019-10-12	2018-10-12	2019-11-30	2019-09-03	2019-12-21	2019-09-09	2020-01-25	2019-09-14	2020-07-23	
BI-RLRRP-194761-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Genre et Inclusion Sociale au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	30,000.00	Signé	2019-10-12	2018-10-12	2019-11-30	2020-02-04	2019-12-21	2020-02-10	2020-01-25	2020-02-16	2020-07-23	
BI-RLRRP-194755-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur Provincial de Bujumbura	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	30,000.00	Signé	2019-10-12	2018-10-12	2019-11-30	2019-06-04	2019-12-21	2019-06-12	2020-01-25	2019-06-26	2020-07-23	
BI-RLRRP-194756-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur Provincial de Muyinga	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	30,000.00	Signé	2019-10-12	2018-10-12	2019-11-30	2019-06-10	2019-12-21	2019-06-12	2020-01-25	2019-06-26	2020-07-23	
BI-RLRRP-194750-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable N°2 du PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	18,000.00	Signé	2019-04-30	2019-07-25	2019-06-18	2019-11-26	2019-07-09	2019-11-28	2019-08-13	2019-12-10	2020-02-09	
BI-RLRRP-194760-CS-INDV / Recrutement d'un Secrétaire comptable en province de Bujumbura	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		7,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-30	2019-08-23	2019-06-18		2019-07-09		2019-08-13		2020-02-09	
BI-RLRRP-194757-CS-INDV / Recrutement d'un Secrétaire comptable en province de Muyinga	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		7,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-30	2019-08-23	2019-06-18		2019-07-09		2019-08-13		2020-02-09	
BI-RLRRP-205825-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'élaboration d'un Plan d'action de Réinstallation (PAR) pour le PRRPB	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	26,649.28	Signé	2020-12-15	2020-12-09	2021-02-02	2021-03-01	2021-02-23	2021-03-12	2021-03-30	2021-05-23	2021-09-26	

BI-BLRP-167913-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel facilitateur pour l'elaboration d'un plan de suivi-Evaluation (Production d'un manuel de suivi-Evaluation) du PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	0.00	Annulé	2020-04-13	2020-04-22	2020-06-01	2020-06-22	2020-07-27	2021-01-23			
BI-BLRP-207828-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'elaboration des Plans de Gestion Environnementale et Sociale des sites d'aménagement des terrasses progressives et radicales	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	0.00	Annulé	2021-03-31		2021-05-19	2021-06-09	2021-07-14	2022-01-10			
BI-BLRP-147343-NC-DIR / Convention avec le Secrétariat Permanent de la Commission Foncière Nationale (SPCFN) pour la supervision des activités en rapport avec la certification foncière	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	180,000.00	0.00	Annulé	2019-12-13	2020-01-16	2019-12-23	2020-01-29	2020-02-26	2020-08-24			
BI-BLRP-207790-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la formation du personnel technique du Centre d'Information Environnementale de l'ODPE et du PRRPB en SIG	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Individuel	Open	23,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-02		2021-04-20	2021-05-11	2021-06-15	2021-12-12			
BI-BLRP-221887-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Genre et Inclusion Sociale au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct	23,660.90	0.00	En cours d'exécution	2021-03-05	2021-03-01	2021-03-15	2021-03-12	2021-04-05	2021-03-29	2021-05-10	2021-11-06	
BI-BLRP-194764-CS-INDV / Recrutement d'une unité de suivi-évaluation en province de Muyinga	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-08-23	2019-06-18		2019-07-09	2019-08-13	2020-02-09		
BI-BLRP-207825-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour appuyer l'UCP dans les activités d'autonomisation économique des bénéficiaires principalement des femmes et autres groupes vulnérables	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Individuel	Open	18,000.00	0.00	Annulé	2021-02-26	2021-02-16	2021-04-16		2021-05-07	2021-06-11	2021-12-08		
BI-BLRP-232384-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour appuyer l'UCP dans les activités d'autonomisation économique des bénéficiaires principalement des femmes et autres groupes vulnérables	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Individuel	Open	38,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-21	2021-05-10	2021-07-09	2022-01-05	2021-07-30	2022-09-28	2021-09-03	2022-03-02	
BI-BLRP-207832-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la conception du système d'ailette opérationnel	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2021-03-26	2020-12-23	2021-05-14		2021-06-04	2021-07-09	2022-01-05		
BI-BLRP-232361-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Ferdinand NDERAGAKURA, Spécialiste en Restauration des Paysages au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct	24,647.00	24,171.90	Signé	2021-05-21	2021-05-18	2021-05-31	2021-05-25	2021-06-21	2021-08-25	2021-07-26	2021-09-02	2022-01-22
BI-BLRP-232370-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Joseph NAHAYO, Coordinateur de l'Unité provinciale de Muyinga	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct	24,648.00	24,171.90	Signé	2021-05-21	2021-05-18	2021-05-31	2021-05-25	2021-06-21	2021-08-25	2021-07-26	2021-09-02	2022-01-22
BI-BLRP-232348-CS-INDV / Recrutement de Madame Odette KAVITSE, Coordinatrice Nationale du Projet de Restauration et de Résilience du Paysage du Burundi (PRRSB)	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct	37,956.00	37,209.85	Signé	2021-05-21	2021-05-18	2021-05-31	2021-05-25	2021-06-21	2021-09-15	2021-07-26	2021-07-24	2022-01-22
BI-BLRP-232354-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Jean Claude MASABO, Spécialiste en Gestion Financière au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct	27,444.00	26,915.29	Signé	2021-05-21	2021-05-18	2021-05-31	2021-05-25	2021-06-21	2021-08-25	2021-07-26	2021-09-03	2022-01-22
BI-BLRP-232382-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Félicien HATUNGIMANA, Spécialiste en Certification Foncière au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct	24,648.00	24,171.90	Signé	2021-08-06	2021-05-18	2021-08-16	2021-05-25	2021-09-06	2021-08-25	2021-10-11	2021-09-02	2022-04-09
BI-BLRP-232366-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Théogratias SIMBAVMBERE, Spécialiste en Passation des Marchés au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct	25,164.00	24,682.19	Signé	2021-08-20	2021-05-18	2021-08-30	2021-05-25	2021-09-20	2021-08-25	2021-10-25	2021-09-02	2022-04-23
BI-BLRP-232363-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Boni BARAKURANA, Spécialiste en Suivi-Evaluation au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct	25,164.00	24,682.19	Signé	2021-05-21	2021-05-18	2021-05-31	2021-05-25	2021-06-21	2021-08-25	2021-07-26	2021-08-29	2022-01-22
BI-BLRP-232364-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Emmanuel RUFYIKIRI, Spécialiste en Productivité Agricole	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct	24,648.00	24,174.30	Signé	2021-05-21	2021-05-18	2021-05-31	2021-05-25	2021-06-21	2021-08-25	2021-07-26	2021-09-03	2022-01-22
BI-BLRP-232380-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Prosper BARAKAMFITIYE, Coordinateur de l'Unité provinciale du Projet à Bujumbura	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct	24,648.00	24,171.90	Signé	2021-05-21	2021-05-18	2021-05-31	2021-05-25	2021-06-21	2021-08-25	2021-07-26	2021-09-02	2022-01-22
BI-BLRP-232366-CS-INDV / Recrutement de Monsieur Balthazar BARAYANDEMA, Auditeur Interne au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct	24,304.00	23,836.84	Signé	2021-05-21	2021-05-18	2021-05-31	2021-05-25	2021-06-21	2021-08-25	2021-07-26	2021-09-02	2022-01-22
BI-BLRP-232365-CS-INDV / Recrutement de Madame Claire INAMAHORO, Spécialiste en Communication au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct	24,648.00	24,171.90	Signé	2021-05-21	2021-05-18	2021-05-31	2021-05-25	2021-06-21	2021-08-25	2021-07-26	2021-09-03	2022-01-22

BI-RLRRP-232369-CS-INDV / Recrutement de Madame Antoinette MACULI, Spécialiste en Sauvegardes Sociale et Environnementale au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct	24,648.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-16	2021-05-18	2021-07-26	2021-05-25	2021-08-16	2021-09-20	2022-03-19			
BI-RLRRP-240990-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant individuel, Monsieur Eloi Edooard KWIZERA, chargé d'une évaluation à mi-parcours du PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,000.00	18,656.42	Achévé	2021-06-28	2021-06-25	2021-07-08	2021-06-29		2021-09-11	2021-07-19	2022-03-10	2021-12-15	
BI-RLRRP-207833-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la formation du personnel du projetet d'autres intervenants sur les outils de communication sensibles au genre et sur le genre et développement	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	0.00	Annulé	2021-01-29	2021-05-10	2021-03-19		2021-04-09	2021-05-14	2021-11-10			
BI-RLRRP-254995-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Environnementales et Sociales au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	24,648.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-18	2021-09-30	2021-12-06		2021-12-27	2022-01-31	2022-07-30			
BI-RLRRP-258866-CS-CDS / Recrutement, par entente directe, de Madame Jocelyne NTRAMPBA, Assistante à la Coordonnatrice Nationale du PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,510.29	0.00	En attente d'exécution	2021-10-29		2021-11-08			2022-01-12	2022-07-11			
BI-RLRRP-258860-CS-CDS / Recrutement par entente directe de Madame Koutra NDAYISHIMYE, Secrétaire Standardiste-Réceptionniste du PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,676.97	0.00	En attente d'exécution	2021-10-29		2021-11-08			2022-01-12	2022-07-11			
BI-RLRRP-258870-CS-CDS / Recrutement par entente directe de Monsieur Damien NAHIMANA, Comptable 1 du PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,510.29	0.00	En attente d'exécution	2021-11-08		2021-11-18			2022-01-22	2022-07-21			
BI-RLRRP-258873-CS-CDS / Recrutement par entente directe de Monsieur Vincent NDORSHIMBE, Comptable2 du PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,510.29	0.00	En attente d'exécution	2021-11-08		2021-11-18			2022-01-22	2022-07-21			
BI-RLRRP-258876-CS-CDS / Recrutement par entente directe de Monsieur Philippe NINESHWA, Agent de suivi-évaluation à l'UICP de Muyinga	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	22,081.69	0.00	En attente d'exécution	2021-11-08		2021-11-18			2022-01-22	2022-07-21			
BI-RLRRP-258879-CS-CDS / Recrutement par entente directe de Madame Béatrice NDORISE, Agent de Suivi-évaluation à l'UICP de Bujumbura	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	22,081.69	0.00	En attente d'exécution	2021-11-08		2021-11-18			2022-01-22	2022-07-21			
BI-RLRRP-258881-CS-CDS / Recrutement par entente directe de Monsieur Dieudonné NZONABONANO, Secrétaire comptable à l'UICP de Muyinga	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,676.97	0.00	En attente d'exécution	2021-11-08		2021-11-18			2022-01-22	2022-07-21			
BI-RLRRP-258883-CS-CDS / Recrutement par entente directe de Madame Clotilde SINDAYHEBURA, Secrétaire comptable à l'UICP Bujumbura	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,676.97	0.00	En attente d'exécution	2021-11-08		2021-11-18			2022-01-22	2022-07-21			
BI-RLRRP-280164-CS-INDV / Recrutement, par entente directe, de Madame Glorioso NZISABIRA, Consultant individuel et chargé d'appuyer l'UICP dans les écritures comptables via TOM2PRO	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct	2,500.00	1,719.64	Achévé	2022-02-28	2022-03-04	2022-03-10	2022-03-14	2022-03-31	2022-03-25	2022-05-05	2022-03-29	2022-11-01	2022-04-26
BI-RLRRP-280011-CS-CDS / Recrutement, par entente directe, de Monsieur Versant NDIMURUVUGO, Consultant individuel chargé d'appuyer l'UICP dans les écritures comptables via TOM2PRO	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,500.00	1,719.71	Achévé	2022-02-28	2022-03-04	2022-03-10	2022-03-14		2022-05-14	2022-03-29	2022-11-10	2022-04-26	
BI-RLRRP-319563-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Genre et Inclusion Sociale au PRRPB	IDA / D2760	Project Management, Coordination, and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National	23,449.38	0.00	En cours d'exécution	2022-11-21	2022-12-05	2023-01-09		2023-01-30	2023-03-06	2023-09-02			
BI-RLRRP-367228-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel permettant chargé d'appuyer le MINEAGRIE dans la mobilisation des financements pour les activités de restauration des paysages et de résilience climatique	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Individuel	Open - National	13,523.05	0.00	En cours d'exécution	2023-06-19	2023-07-13	2023-08-07		2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30			
BI-RLRRP-367230-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel d'appui au Consultant permanent chargé d'appuyer le MINEAGRIE dans la mobilisation des financements pour les activités de restauration des paysages et de résilience climatique	IDA / D2760	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Restoration and Resilience	A posteriori	Individuel	Open - National	11,065.05	0.00	En cours d'exécution	2023-06-19	2023-07-13	2023-08-07		2023-08-28	2023-10-02	2024-03-30			
BI-RLRRP-384870-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'installation d'applications de collecte de données et la formation à l'utilisation des équipements TIC	IDA / D2760	Improved Management of Protected Areas and Reserves	A posteriori	Individuel	Open - National	24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-30	2023-11-27	2023-12-18		2024-01-08	2024-02-12	2024-08-10			

BI-BURRP-324773-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'installation d' es applications de collecte de s données et la formation à l' utilisation des équipements T IC	IDA / D2760	Improved Management of Pr otected Areas and Reserves	A posteriori	Individuel	Open - National		24,000.00	0.00	Annulé	2022-11-30	2022-12-06	2023-01-18		2023-02-08		2023-03-15	2023-09-11
BI-BURRP-395166-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'évaluat ion finale des effets et impac ts du PRRPB dans sa zone d' intervention	IDA / D2760	Institutional Development a nd Capacity Building for Lan dscape Restoration and Res ilience	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2023-12-04	2023-12-19	2024-01-22		2024-02-12		2024-03-18	2024-09-14