

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** *Mauritania Basic Education Support Project - Phase 2 P163143*

**Project Implementation agency:** **Direction des Projets Education et Formation**

**Date of the Procurement Plan:** **February 17, 2020**

**Period covered by this Procurement Plan:** **February 19, 2020 - October 30, 2020**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ~~Otherwise state “Not Applicable”~~

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ~~Otherwise state “Not Applicable”~~

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**. *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.*

**PROCUREMENT PLAN** Mauritania : MAURITANIA - Basic Education Sector Support Project - Phase 2

**General Information**

**Country:** Mauritania **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-02-19  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2024-03-21)  
**Project ID:** P163143 **GN Date:**  
**Project Name:** MAURITANIA - Basic Education Sector Support Project - Phase 2  
**Loan / Credit No.:** / , IDA / V3120, IDA / D7360  
**Executing Agency:** Mauritania Basic Education Sector Support Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
MR-BESSP-222829-CW-RFB / Construction de 29 salles de classe équipées en 5 lots indépendants dans la wilaya du Hodh Echahghi.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,075,697.00	915,311.15	Signé						2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-07-27	2021-05-19	2021-10-14	2021-06-08	2022-02-25	2021-12-05
MR-BESSP-222833-CW-RFB / Construction de 34 salles de classe en 3 lots indépendants dans la wilaya du Hodh El Gharbi.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,038,573.00	282,134.18	Signé						2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-07-27	2021-05-05	2021-10-06	2021-05-20	2022-02-25	2021-11-16
MR-BESSP-222836-CW-RFB / Construction de 42 salles de classe en 4 lots indépendants dans la wilaya de l'Assaba.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				852,062.00	656,029.52	Signé						2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-07-27	2021-05-19	2021-10-20	2021-06-08	2022-02-25	2021-12-05
MR-BESSP-222838-CW-RFB / Construction de 40 salles de classe en 4 lots indépendants dans la wilaya du Guidimagha.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				742,475.00	647,305.91	Signé						2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-07-28	2021-05-19	2021-10-14	2021-06-08	2022-04-26	2021-12-05
MR-BESSP-222840-CW-RFB / Construction de 20 salles de classe en 4 lots indépendants dans la wilaya du Gorgol.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				928,094.00	757,437.11	Signé						2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-07-28	2021-05-19	2021-11-16	2021-06-08	2022-06-03	2021-12-05
MR-BESSP-223595-CW-RFB / Construction de 10 salles de classes à Nouakchott-SUD	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				170,548.00	138,762.05	Signé						2021-03-24	2021-05-10	2021-03-29	2021-05-10			2021-04-28	2021-06-16	2021-05-19	2021-07-23	2021-06-13	2021-09-21	2021-10-11
MR-BESSP-254070-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya de Hodh Echahghi	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				682,873.00	470,026.60	Signé	Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)					2021-10-01	2021-10-12	2021-10-06	2021-11-04			2021-11-17	2021-11-16	2021-12-17	2021-12-10	2022-01-21	2022-04-19	2022-07-20
MR-BESSP-254071-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya de Hodh El Gharbi	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				559,116.00	369,369.37	Signé	Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)					2021-10-01	2021-10-14	2021-10-06	2021-10-15			2021-11-17	2021-11-25	2021-12-17	2021-12-09	2022-01-21	2022-04-07	2022-07-20
MR-BESSP-254072-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya de l'ASSABA	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				502,099.00	437,250.96	Signé	Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)					2021-10-01	2021-10-12	2021-10-06	2021-11-04			2021-11-17	2021-11-16	2021-12-17	2021-12-01	2022-01-21	2022-03-11	2022-07-20
MR-BESSP-254073-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya du Gorgol	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				503,204.00	436,145.72	Signé	Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)					2021-10-01	2021-10-14	2021-10-06	2021-10-15			2021-11-17	2021-11-18	2021-12-17	2022-03-01	2022-01-21	2022-04-25	2022-07-20
MR-BESSP-254074-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya du Guidimagha	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				516,022.00	375,444.26	Signé	Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)					2021-10-01	2021-10-14	2021-10-06	2021-10-15			2021-11-17	2021-11-25	2021-12-17	2022-02-04	2022-01-21	2022-04-19	2022-07-20
MR-BESSP-254075-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures d'ans la wilaya de Nouakchott Sud	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,077,348.00	854,928.71	Signé	Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)					2021-10-01	2021-10-14	2021-10-06	2021-10-15			2021-11-17	2021-11-18	2021-12-17	2022-02-14	2022-01-21	2022-04-22	2022-07-20
MR-BESSP-280056-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe pour les écoles d'applications relevant des ENIS de Kaédi et d'Akajoutj en deux lots indépendants.	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				600,000.00	443,011.73	Signé	Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)					2022-03-25	2022-04-08	2022-03-30	2022-04-13			2022-05-11	2022-05-11	2022-06-10	2022-05-27	2022-07-15	2022-08-05	2023-03-12
MR-BESSP-285421-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe pour l'école d'Application d'Anouin	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				290,000.00	0.00	Signé	Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)					2022-04-30	2022-10-04	2022-05-05	2022-10-05			2022-06-04	2022-11-03	2022-06-24	2022-12-08	2022-07-16	2023-01-22	2023-01-12
MR-BESSP-330113-CW-RFO / Aménagement et équipement d'aires de jeux pour élèves à besoins spéciaux / MASEF	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				50,000.00	0.00	En attente d'exécution	Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)							2023-01-07								2023-02-20		2023-04-21
MR-BESSP-305316-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Guidimagha phase 2	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				572,368.00	0.00	En cours d'exécution	Document national de passation de marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)					2022-08-10	2023-03-18	2022-08-15	2023-03-18			2022-09-14		2022-10-05		2022-11-09		2023-05-08
MR-BESSP-305303-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Hd Elghiba by pahse 3	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,668,421.00	0.00	En cours d'exécution	Document national de passation de marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)					2022-08-10	2023-03-17	2022-08-15	2023-03-17			2022-08-18		2022-09-17		2022-10-22		2023-04-20
MR-BESSP-305305-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya de l'Assaba phase 3	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				996,053.00	0.00	En cours d'exécution	Document national de passation de marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)					2022-08-10	2023-03-18	2022-08-15	2023-03-18			2022-09-14		2022-10-05		2022-11-09		2023-05-08







Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-BESSP-254069-NC-Dir / Appui pour le développement d'une application SIGE pour le Ministère de l'Éducation Nationale	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			639,785.00	638,000.00	Signé					2021-10-04	2021-11-28	2021-10-09	2021-10-28							2021-11-13	2022-05-24	2022-03-13	
MR-BESSP-280058-NC-RFO / Assistance médicale au personnel de la DPEF durant la vague actuelle de COVID-19	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	19,731.38	Signé							2022-03-06	2022-01-14							2022-05-01	2022-04-13	2022-07-30	
MR-BESSP-371842-NC-RFO / Recrutement d'un prestataire pour l'impression du manuel, guides et cahiers de leçons 5 copiés.	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Annulé							2023-08-05								2023-10-06		2024-01-04	

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-BESSP-166467-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour un appui au Ministère de l'Enseignement Fondamental et de la réforme du Secteur de l'Éducation Nationale zone 2	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		166,320.00	0.00	Annulé	2020-04-06	2020-04-21			2020-05-20									2020-06-19	2020-07-24	2020-10-22		
MR-BESSP-166468-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour un appui au Ministère de l'Enseignement Fondamental et de la réforme du Secteur de l'Éducation Nationale zone 3	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		166,320.00	0.00	Annulé	2020-04-13	2020-04-28			2020-05-27									2020-06-26	2020-07-31	2020-10-29		
MR-BESSP-175876-CS-COS / Recrutement d'un expert économiste/planificateur	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		55,140.00	0.00	Annulé	2020-06-10	2020-06-25			2020-07-12									2020-07-16	2020-07-23	2021-07-23		
MR-BESSP-166466-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour un appui au Ministère de l'Enseignement Fondamental et de la réforme du Secteur de l'Éducation Nationale zone 1	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		166,320.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-04-14			2020-05-13									2020-06-12	2020-07-17	2020-08-31		
MR-BESSP-208483-CS-QCBS / Renforcement des compétences pédagogiques des formateurs (Assistance et formations)	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		210,000.00	0.00	Annulé	2021-05-24	2021-01-18	2021-06-07		2021-06-15					2021-06-22	2021-06-24			2021-07-01	2021-07-06	2021-06-14		
MR-BESSP-208742-CS-QCBS / Elaboration des Plans de Développement régionaux pour les 6 régions d'intervention du Projet	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		297,600.00	0.00	Annulé	2020-12-16	2021-01-14	2020-12-23		2021-01-06					2021-01-14	2021-01-16			2021-01-26	2021-02-02	2021-03-19		
MR-BESSP-205407-CS-COS / Elaboration d'un manuel de procédures pour les COGES et les subventions aux écoles	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		58,000.00	0.00	Annulé	2020-12-01		2020-12-22		2021-02-04									2021-03-06	2021-04-10	2021-06-09		
MR-BESSP-213513-CS-COS / Recrutement d'un auditeur externe du Projet PASEB II	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		30,000.00	9,237.52	Signé	2021-02-10	2021-01-25	2021-02-25		2021-03-17	2021-07-02				2021-03-22	2021-07-30	2021-03-27	2021-08-02	2021-03-31	2021-08-10	2021-04-12	2021-09-10	2026-04-11
MR-BESSP-229821-CS-COS / Recrutement d'une institutrice universitaire pour l'appui à l'ENS dans la mise en place d'une formation des formateurs des INI	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		250,000.00	0.00	Annulé	2021-04-30	2021-04-29	2021-05-21	2021-06-16	2021-07-04									2021-08-03	2021-09-07	2021-11-19		
MR-BESSP-229827-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour la construction de 10 salles de classe dans la wilaya de Nekk-Sud	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		6,800.00	20,637.48	Signé	2021-05-15	2021-05-27	2021-06-05		2021-07-19	2021-08-11				2021-08-16	2021-09-09	2021-09-15	2021-09-20	2021-10-20	2021-10-04	2021-11-24	2022-01-10	2022-03-24
MR-BESSP-229832-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour les travaux de construction de 56 salles de classe dans la wilaya du Hodh Echardji	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		40,000.00	100,566.57	Signé	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04		2021-07-18	2021-08-05				2021-08-15	2021-09-21	2021-09-14	2021-11-03	2021-10-19	2021-11-23	2021-11-23	2022-03-08	2022-03-23
MR-BESSP-229833-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour les travaux de construction de 54 salles de classe dans la wilaya du Hodh El Gharbi	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		40,000.00	52,003.16	Signé	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04		2021-07-18	2021-08-05				2021-08-15	2021-09-15	2021-09-14	2021-11-04	2021-10-19	2021-11-23	2021-11-23	2022-03-14	2022-03-23
MR-BESSP-229834-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour les travaux de construction de 42 salles de classe dans la wilaya de l'Assaba	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		34,000.00	57,217.20	Signé	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04		2021-07-18	2021-07-30				2021-08-15	2021-09-15	2021-09-14	2021-11-03	2021-10-19	2021-11-23	2021-11-23	2022-03-08	2022-11-23
MR-BESSP-229835-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour les travaux de construction 50 salles de classe dans la wilaya du Gorgol	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		37,000.00	34,165.66	Signé	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04		2021-07-18	2021-07-30				2021-08-15	2021-09-21	2021-09-14	2021-11-09	2021-10-19	2021-11-23	2021-11-23	2022-03-08	2022-03-23
MR-BESSP-229879-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour les travaux de construction 40 salles de classe dans la wilaya du Guidimaghla	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		30,000.00	57,389.85	Signé	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04		2021-07-18	2021-08-02				2021-08-15	2021-09-15	2021-09-14	2021-11-04	2021-10-19	2021-11-23	2021-11-23	2022-03-08	2022-03-23

MR-BESSP-237807-CS-COS / Elaboration des Plans de Développement régionaux pour les 5 régions d'intervention du Projet	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	297,600.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-02	2021-06-23	2021-08-06							2021-09-05	2021-09-29	2021-11-13		
MR-BESSP-285134-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe et clôtures dans la wilaya du Hodh Echargui phase II	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	55,000.00	49,309.85	Signé	2022-03-28	2022-04-13	2022-04-04	2022-04-29						2022-04-19	2022-06-06	2022-05-06	2022-06-18	2023-01-01
MR-BESSP-285135-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe et clôtures dans la wilaya du Hodh Gharbi phase II et les salles de classe de l'école d'application de l'ENI d'Aouin.	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	47,000.00	45,753.60	Signé	2022-03-28	2022-06-23	2022-04-04	2022-04-29						2022-04-19	2022-06-13	2022-05-06	2022-06-21	2023-01-01
MR-BESSP-285136-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe dans la wilaya de Nouakchott Sud phase II, suivi de travaux de l'amphithéâtre de l'ENI de Nouakchott et de salles de classe pour l'école d'application de l'ENI d'Akjou	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	86,000.00	58,227.03	Signé	2022-03-28	2022-05-26	2022-04-04	2022-04-29						2022-04-19	2022-06-06	2022-05-06	2022-06-18	2023-01-01
MR-BESSP-285137-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe et clôtures dans la wilaya de l'Assaba phase II.	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	52,500.00	46,926.63	Signé	2022-03-28	2022-04-13	2022-04-04	2022-04-29						2022-04-19	2022-06-06	2022-05-06	2022-06-21	2023-01-01
MR-BESSP-285141-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe et clôtures dans la wilaya du Guidimaga phase II	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	45,000.00	34,899.06	Signé	2022-03-28	2022-04-13	2022-04-04	2022-04-29						2022-04-19	2022-06-14	2022-05-06	2022-06-24	2023-01-01
MR-BESSP-285142-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de salles de classe et clôtures dans la wilaya du Gorgol phase II et suivi des salles de classe de l'école d'application de l'ENI de Kaédi	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	52,000.00	50,424.50	Signé	2022-03-28	2022-04-13	2022-04-04	2022-04-29						2022-04-19	2022-06-06	2022-05-06	2022-06-18	2023-01-01
MR-BESSP-159797-NC-RFP / Formulation du plan sectoriel et réformes éducatives	/	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	Annulé	2020-04-20	2020-05-11	2020-06-24			2020-07-22	2020-08-21			2020-09-25	2020-10-30		2021-10-30	
MR-BESSP-331041-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Hodh Echargui (phase 3)-PASEB 2	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	133,303.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-30	2023-02-20	2023-04-05							2023-05-05		2023-06-09		2024-06-03
MR-BESSP-331043-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans les wilayas du Gorgol, Guidimaga et Nouakchott-Sud (phase 3)-PASEB2	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	160,947.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-30	2023-02-20	2023-04-05							2023-05-05		2023-06-09		2024-06-03
MR-BESSP-331042-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Hodh Gharby et Assaba -PASEB2 (phase 3)	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	293,092.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-30	2023-02-20	2023-04-05							2023-05-05		2023-06-09		2024-06-03
MR-BESSP-353469-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Hodh Echargui PASEB2 (phase 3)	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	133,303.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-17	2023-04-03	2023-05-08							2023-07-06		2023-08-04		2024-05-30
MR-BESSP-353473-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Hodh Gharby et Assaba -PASEB2 (phase 3)	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	293,092.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-17	2023-04-03	2023-05-08							2023-07-06		2023-08-04		2024-05-30
MR-BESSP-353479-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction des salles de classe et accessoires dans la wilaya du Gorgol, Guidimaga et Nouakchott-Sud -PASEB2 (phase 3)	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	160,947.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-17	2023-04-03	2023-05-08							2023-07-06		2023-08-10		2024-06-05
MR-BESSP-353510-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les Travaux dans les wilayas du Hodh Echargui et du Hodh Echargui Programme d'urgence	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	110,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-24	2023-04-04	2023-05-15	2023-05-27	2023-06-28					2023-07-13		2023-08-17		2024-06-12
MR-BESSP-353511-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les Travaux dans les wilayas de Brakna, Trarza et Tagant- Programme d'urgence	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	124,130.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-24	2023-04-04	2023-05-15	2023-05-27	2023-06-28					2023-07-28		2023-09-01		2024-06-27
MR-BESSP-353512-CS-COS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les Travaux dans les wilayas de l'Adrar, Inehiri, Nouakchott et tris Zemmour- Programme d'urgence	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	119,647.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-24	2023-04-04	2023-05-15	2023-05-27	2023-06-28					2023-07-28		2023-09-01		2024-06-27



MR-BESSP-213551-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de procédure pour les COGES et les subventions aux écoles	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	26,330.00	Achévé	2021-01-25	2021-01-14	2021-02-28	2021-01-29	2021-03-10	2021-02-02	2021-03-17	2021-03-08	2021-05-16	2021-05-18
MR-BESSP-213533-CS-INDV / Renforcement des capacités de la Cellule Nationale d'Évaluation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	36,029.89	Signé	2021-01-27	2021-01-18	2021-03-07	2021-05-06	2021-03-17	2021-05-18	2021-03-27	2021-06-14	2022-03-27	
MR-BESSP-205522-CS-INDV / Recrutement Chef Compositaire 2 du PASEB II	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-19	2021-02-17	2020-11-29				2021-02-02		2026-02-01	
MR-BESSP-213537-CS-COS / Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		162,000.00	13,204.92	Signé	2021-01-14	2021-01-19	2021-02-02	2021-07-16	2021-02-03	2021-07-28	2021-02-15	2021-10-04	2021-08-14	
MR-BESSP-208741-CS-CDS / Appui au développement du SIGE	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,600,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15		2021-01-04				2021-01-17		2026-01-16	
MR-BESSP-213511-CS-COS / recrutement d'un auditeur interne	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		27,600.00	25,921.78	Signé	2021-01-14	2021-01-25	2021-03-04	2021-07-19	2021-03-14	2021-07-26	2021-03-28	2021-09-26	2026-03-27	
MR-BESSP-213509-CS-CDS / Expert en Education / Formation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		144,000.00	0.00	Annulé	2021-01-12	2021-02-03	2021-01-20				2021-02-08		2022-02-08	
MR-BESSP-213292-CS-CDS / Expert Economiste/planificateur de l'Éducation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	0.00	Annulé	2021-01-11	2021-02-03	2021-01-21				2021-02-10		2022-02-10	
MR-BESSP-219785-CS-INDV / Responsable du suivi des questions environnementales et sociales dans l'exécution des infrastructures du Projet PASEBII	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		32,400.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2021-02-24	2021-03-09		2021-03-16		2021-03-22		2022-03-22	
MR-BESSP-219970-CS-INDV / Recrutement spécialiste Passation des Marchés 2	IDA / V3120	Component 4: Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open		162,000.00	0.00	Annulé	2021-02-16		2021-03-22		2021-04-01		2021-04-11		2026-04-10	
MR-BESSP-223600-CS-INDV / Spécialiste de Passation des Marchés	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		162,000.00	2,740.47	Signé	2021-03-14	2021-03-16	2021-03-19	2021-03-22	2021-04-09	2021-03-23	2021-05-14	2021-04-19	2021-11-10	
MR-BESSP-222850-CS-INDV / Recrutement d'une comptable	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,939.00	16,615.90	Signé	2021-04-01	2021-04-30	2021-04-11	2021-04-26			2021-05-06	2021-07-16	2022-05-01	
MR-BESSP-229836-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de procédures pour les plans de développement Régionaux de l'Éducation	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		33,000.00	27,740.00	Signé	2021-04-30	2021-06-02	2021-05-05	2021-06-29	2021-05-20	2021-07-15	2021-06-14	2021-08-24	2021-07-29	
MR-BESSP-229880-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Economiste/planificateur de l'Éducation au profit du Ministère de l'Éducation	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		40,120.00	40,175.57	Signé	2021-04-19	2021-04-26	2021-04-24	2021-04-22	2021-05-15	2021-05-17	2021-06-13	2021-06-05	2021-10-09	
MR-BESSP-234173-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des réseaux d'échange et de partage pour la formation initiale et continue des enseignants	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2021-05-20		2021-07-08		2021-07-29		2021-09-02		2021-09-06	
MR-BESSP-240251-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un plan de formation continue pour les enseignants du fondamental.	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Limited		33,000.00	0.00	Annulé	2021-06-25		2021-06-30		2021-07-03		2021-07-18		2021-08-27	
MR-BESSP-206727-CS-CDS / Appui pour le développement et la mise à place du SIGE	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15		2020-12-25				2021-01-03		2022-01-03	
MR-BESSP-280055-CS-INDV / recrutement d'un architecte pour l'élaboration d'un plan d'aménagement et d'extension du bâtiment de la DPEF	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Signé	2022-04-27	2022-07-28	2022-05-02	2022-10-11	2022-05-23	2022-10-13	2022-06-27	2022-10-31	2022-07-31	
MR-BESSP-300709-CS-CDS / Recrutement d'une Experte de La Mise En Œuvre Du PASEB 2	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		96,000.00	0.00	Signé	2022-07-04	2022-06-23	2022-07-14	2022-06-30			2022-09-17	2022-07-08	2023-09-17	
MR-BESSP-300716-CS-CDS / Recrutement d'une responsable informatique du PASEB 2	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		96,000.00	0.00	Signé	2022-07-04	2022-06-23	2022-07-14	2022-06-30			2022-09-17	2022-07-05	2023-09-17	
MR-BESSP-300723-CS-CDS / Recrutement d'une responsable Communication et Organisation d'Événements	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		96,000.00	0.00	Signé	2022-07-04	2022-06-23	2022-07-14	2022-06-30			2022-09-17	2022-07-05	2023-09-17	
MR-BESSP-300737-CS-CDS / Recrutement d'une assistante comptable et administrative pour la DPEF	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	Signé	2022-07-04	2022-06-23	2022-07-14	2022-06-30			2022-09-17	2022-07-08	2023-09-17	
MR-BESSP-305134-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui du MENRSE à la création et au lancement de l'Institut Sahel Education.	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	Signé	2022-08-15	2022-08-07	2022-08-20	2022-09-14	2022-09-03	2022-09-15	2022-09-22	2022-10-27	2023-07-19	

MR-BESSP-317269-CS-INDV / Recrutement d'un Verificateur independant pour la part variable	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		21,000.00	0.00	Signé	2022-10-10	2022-11-25	2022-10-15	2022-11-25	2022-11-05	2022-12-14	2022-12-10	2022-12-31	2023-01-09
MR-BESSP-330110-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en appui pour la mise en place des leçons scriptées et opérationnalisation des CODES	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	0.00	Signé	2022-12-25	2023-01-20	2023-01-01	2023-02-13	2023-01-16	2023-03-07	2023-02-20	2023-04-02	2023-08-19
MR-BESSP-338319-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en statistiques pour une formation en échantillonnage et analyse multidimensionnelle /CH F	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open - National		16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-01	2023-04-05	2023-03-22		2023-04-12	2023-05-17			2023-06-01
MR-BESSP-338315-CS-INDV / Expert en système d'information et de gestion de l'éducation	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Direct - National		32,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-15	2023-02-10	2023-02-25		2023-03-18	2023-04-22			2024-04-21
MR-BESSP-336708-CS-CDS / Recrutement d'un Expert Economiste pour l'assistance technique à la conduite du processus d'élaboration du nouveau programme national de développement du secteur éducatif (PNDE3)	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		43,600.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-25		2023-02-04			2023-04-10			2023-10-07
MR-BESSP-336423-CS-CDS / Recrutement d'un expert en Planification et Gestion de Programmes Educatifs pour l'assistance technique à la conduite du processus d'élaboration du nouveau programme national de développement du secteur éducatif (PNDE3)	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		43,600.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-25		2023-02-04			2023-04-10			2023-10-07
MR-BESSP-351873-CS-INDV / Recrutement d'un Expert chargé de la préparation des préavis à la l'élaboration de la requête GPE 2025	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Limited		29,000.00	0.00	Signé	2023-04-05	2023-04-02	2023-04-10	2023-07-17	2023-05-01	2023-08-15	2023-06-05	2023-08-04	2024-03-01
MR-BESSP-351868-CS-INDV / Recrutement d'un expert, chargé de l'analyse des facteurs favorables et de l'élaboration du pacte de partenariat	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Limited		44,000.00	0.00	Signé	2023-04-05	2023-04-02	2023-04-10	2023-04-03	2023-05-01	2023-05-18	2023-06-05	2023-07-12	2024-03-01
MR-BESSP-351875-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste de Passation des Marchés	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open - National		64,800.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-10	2023-03-30	2023-05-29	2023-05-31	2023-06-19	2024-03-12	2023-07-24		2025-07-23
MR-BESSP-353457-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la modération des conciliations sur la Carte Scolaire	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-25	2023-05-27	2023-04-30		2023-05-21	2023-06-25			2023-08-24
MR-BESSP-371867-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui pour la sélection d'une institution académique et l'opérationnalisation de l'institution et du Sahel	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-25	2024-02-26	2023-07-30		2023-08-08	2023-09-12			2023-12-29
MR-BESSP-396625-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'appui à la finalisation des documents de la requête GPE 2025.	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Limited		21,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-12	2023-12-15	2023-12-17		2024-01-07	2024-02-11			2024-08-09
MR-BESSP-402360-CS-INDV / Recrutement d'un pour l'élaboration de la stratégie de passation de marchés pour le projet régional Education au Sahel	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-25	2024-02-06	2024-01-30		2024-02-13	2024-03-19			2024-04-18
MR-BESSP-406211-CS-INDV / Recrutement d'un coordinateur du projet	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		65,789.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-15		2024-02-20		2024-03-01	2024-03-20			2025-10-31
MR-BESSP-417376-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable pour le PASEB-II	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited - National		31,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-29		2024-04-03		2024-04-12	2024-05-06			2025-05-06