

Procurement Plan for P124015 (PFS)

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** Year 2017.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

| Type of procurement | Procurement methods | Mandatory threshold to use Procurement method in USD | Prior Review Thresholds in USD |
|--|---------------------|--|--|
| Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP) | ICB | \geq 5.000.000 | All contract with estimated cost equal or above 10 million |
| | NCB | < 5.000.000 | |
| | Shopping | < 200.000 | |
| | Direct contracting | No threshold | |
| Goods, information technology and non-consulting services | ICB | \geq 1.000.000 | All contract with estimated cost equal or above 2 million |
| | NCB | < 1.000.000 | |
| | Shopping | < 100.000 | |
| | Direct contracting | No threshold | |

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):** Not applicable

Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:
Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

June 19, 2017

June 19, 2017

- 5. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for the current year.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|---|----------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| Ref. No. | Description | Estimated Cost US\$ | Packages | Domestic Preference (yes/no) | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| | Summary of the ICB (Works) | <i>There is no contracts to be led under ICB Works</i> | | | | |
| | Summary of the ICB (Goods) | <i>There is no contracts to be led under ICB Goods</i> | | | | |
| | Summary of the NCB (Works) | <i>There is no contracts to be led under NCB Works</i> | | | | |
| | Summary of the NCB (Goods) | <i>There is no contracts to be led under NCB Goods</i> | | | | |
| | Summary of the ICB (Non-Consultant Services) | <i>There is no contracts to be led under ICB Non consulting</i> | | | | |

III. Selection of Consultants

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

| Type of procurement | Procurement methods | Mandatory threshold to use Procurement method in USD | Prior Review Thresholds in USD |
|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Consultants: firms | QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS | No threshold | All contract with estimated cost equal or above 1million |
| | CQS | < 300.000 | |
| Consultants: individuals | Competitive and SSS | No threshold | All contract with estimated cost |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
| | | | equal or above 0.3 million |
|--|--|--|-------------------------------|

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|---|-----------|-------------------------------|----------|
| Ref. No. | Description of Assignment | Estimated Cost US\$ | Packages | Review by Bank (Prior / Post) | Comments |
| | Summary of number of contracts that will be let under QCBS | <i>There is no contracts to be led under QCBS</i> | | | |
| | Summary of number of contracts that will be let under other methods | <i>443,470</i> | <i>14</i> | <i>Post</i> | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|---|-----------------|--|--------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PFS-257966-CS-FBS / Recrutement d'ONG locale pour la mise en oeuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du Projet Filets Sociaux (Nord) | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection dans le cadre d'un budget déterminé | Open - National | | 672,000.00 | 486,271.29 | Signé | 2021-10-12 | 2021-09-13 | 2021-11-02 | | 2021-12-16 | 2021-07-19 | | 2022-01-13 | 2021-08-09 | 2022-02-12 | 2021-08-17 | 2022-03-19 | 2021-08-17 | 2022-04-23 | 2022-01-20 | 2023-04-23 | |
| BF-PFS-257971-CS-FBS / Recrutement d'ONG locale pour la mise en oeuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du Projet Filets Sociaux (Boucle du Mouhoun) | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection dans le cadre d'un budget déterminé | Open - National | | 1,120,000.00 | 905,642.17 | Signé | 2021-10-12 | 2021-09-13 | 2021-11-02 | | 2021-12-16 | 2021-07-19 | | 2022-01-13 | 2021-08-09 | 2022-02-12 | 2021-08-17 | 2022-03-19 | 2021-11-30 | 2022-04-23 | 2022-01-20 | 2023-04-23 | |
| BF-PFS-257989-CS-CQS / Recrutement de cabinets pour la réalisation de Post Distribution Monitoring (PDM) ou enquête post paiement dans les régions d'intervention du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 262,360.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-10-28 | | 2021-11-18 | | 2022-01-01 | | | | | | | 2022-01-31 | | 2022-03-07 | | 2022-09-03 | |
| BF-PFS-257992-CS-CQS / Recrutement de cabinets pour la réalisation des appels téléphoniques ou Phone Call dans les différentes régions d'intervention du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 76,546.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-10-28 | | 2021-11-18 | | 2022-01-01 | | | | | | | 2022-01-31 | | 2022-03-07 | | 2022-09-03 | |
| BF-PFS-264480-CS-LCS / Audit financier et comptable du projet pour les exercices 2021, 2022, 2023 et la période de grâce | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Sélection au moindre coût | Open - National | | 120,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-11-30 | | 2021-12-21 | | 2022-02-03 | | | | 2022-03-03 | | 2022-04-02 | | 2022-05-07 | | 2022-06-11 | | 2022-12-08 |
| BF-PFS-293362-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la conception des outils et la formation des animateurs des ONG sur les mesures d'accompagnement productives dans les régions du nord et du Sahel et du Burkina Faso | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 170,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-09 | | 2022-05-30 | | 2022-07-13 | | | | | | | | 2022-08-12 | | 2022-09-16 | | 2023-03-15 |
| BF-PFS-316349-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé du recrutement et de la gestion d'opérateurs pour l'opérationnalisation du centre d'appel du projet filets sociaux | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 4,358.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-09-16 | 2022-10-10 | 2022-09-26 | | 2022-10-06 | | | | | | | | 2022-10-11 | | 2022-10-17 | | 2023-10-12 |
| BF-PFS-320834-CS-CQS / Recrutement d'une agence de communication pour la mise en oeuvre des activités de communication du projet filets sociaux. | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 20,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-27 | | 2022-11-06 | | | | | | | | 2022-11-11 | | 2022-11-17 | | 2023-11-17 |
| BF-PFS-327451-CS-CQS / Sélection d'un cabinet en charge du recrutement d'un (e) spécialiste en sauvegardes sociales au PFS-BMS | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 2,000.00 | 0.00 | Signé | 2022-11-28 | 2023-01-17 | 2022-12-08 | 2023-03-07 | 2022-12-18 | 2022-11-26 | | | | | | | 2022-12-23 | 2022-12-08 | 2022-12-29 | | 2023-01-28 |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identify / Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|---|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| BF-PFS-17944-CS-INDV / Evaluation processus de paiement dans le nord | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | | 12,000.00 | 8,777.13 | Achévé | 2017-05-02 | 2017-01-20 | 2017-05-02 | 2017-12-21 | 2017-05-02 | 2018-01-10 | 2017-05-02 | 2018-03-22 | 2017-05-02 | 2018-05-12 |
| BF-PFS-17945-CS-INDV / Formation des FACOM et des CAO en gestion axée sur les résultats | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 11,000.00 | 8,612.46 | Achévé | 2017-11-15 | 2018-05-30 | 2017-11-15 | 2018-08-29 | 2017-11-15 | 2018-09-04 | 2017-11-15 | 2018-10-02 | 2017-11-15 | 2019-04-18 |
| BF-PFS-17758-CS-INDV / Réalisation d'un site Web au profit du PFS | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 8,550.00 | 8,489.00 | Signé | 2017-06-23 | 2017-08-07 | 2017-06-28 | 2018-05-28 | 2017-07-19 | 2018-06-26 | 2017-08-23 | 2018-07-27 | 2018-02-19 | |
| BF-PFS-16926-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-Contrôle enquête PMT Centre-Est | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 21,000.00 | 16,840.66 | Achévé | 2017-06-11 | 2017-06-29 | 2017-06-21 | 2017-07-13 | | | 2017-08-25 | 2017-08-03 | 2018-02-21 | 2017-09-15 |
| BF-PFS-19405-CS-CDS / Consultant individuel assistant à un consultant principal pour le suivi contrôle de l'enquête PMT dans la région du Centre-Est | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 13,000.00 | 10,396.76 | Achévé | 2017-06-28 | 2017-05-02 | 2017-07-08 | 2017-05-02 | | | 2017-09-11 | 2017-08-03 | 2018-03-10 | 2017-09-15 |
| BF-PFS-17794-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-Contrôle de l'enquête PMT dans la région du Boukhiémé | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 20,000.00 | 15,794.84 | Achévé | 2017-07-27 | 2017-08-10 | 2017-08-04 | 2017-08-14 | | | 2017-08-25 | 2017-12-30 | 2018-02-21 | 2018-03-07 |
| BF-PFS-22426-CS-CDS / Consultant assistant chargé du suivi contrôle de l'enquête PMT au Boukhiémé, Lorum et Passoré | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 12,500.00 | 10,286.70 | Achévé | 2017-07-31 | 2017-06-29 | 2017-08-10 | 2017-07-13 | | | 2017-10-14 | 2017-08-03 | 2018-04-12 | 2017-09-15 |
| BF-PFS-30015-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de vidéos communautaires | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | | 28,000.00 | 8,833.26 | Achévé | 2017-10-06 | 2017-08-25 | 2017-10-11 | 2017-10-06 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 2017-12-06 | 2017-11-21 | 2018-06-04 | 2017-12-15 |
| BF-PFS-38403-CS-INDV / Formation des FACOM en ANIE (Est, du Centre-Est et des Provinces du Lorum et du Passoré) | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 8,400.00 | 7,352.78 | Achévé | 2017-12-04 | 2018-02-07 | 2017-12-09 | 2018-02-21 | 2017-12-30 | 2018-03-12 | 2018-02-03 | 2018-04-10 | 2018-08-02 | 2018-10-25 |
| BF-PFS-38404-CS-INDV / Formation des FACOM sur DPE (Région Est, Centre-Est et Provinces Lorum et Passoré) | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 4,800.00 | 3,503.06 | Achévé | 2017-11-27 | 2018-02-07 | 2017-12-02 | 2018-02-21 | 2017-12-23 | 2018-03-12 | 2018-01-27 | 2018-03-22 | 2018-07-26 | 2018-10-18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|--|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PFS-38406-CS-INDV / Formation des FACOM sur les techniques d'animation (Région de l'Est, du Centre-Est et Provinces du Loroum et du Faso) | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 6,000.00 | 4,753.72 | Achévé | 2017-12-03 | 2018-02-07 | 2017-12-08 | 2018-02-21 | 2017-12-29 | 2018-03-12 | 2018-02-02 | 2018-03-22 | 2018-08-01 | 2018-11-29 |
| BF-PFS-25698-CS-CDS / Conscientisation individuelle pour l'appui au SIG dans la mise en place du registre unifié | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 3,990.00 | 3,342.60 | Achévé | 2017-09-11 | 2017-07-28 | 2017-09-21 | 2017-07-13 | | | 2017-11-25 | 2017-10-16 | 2018-05-24 | 2018-07-06 |
| BF-PFS-25753-CS-CDS / Renforcement contract du Consultant individuel pour la mise en place du SIG du PFS | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 21,000.00 | 12,841.15 | Signé | 2017-09-24 | 2017-09-04 | 2017-10-04 | 2017-09-08 | | | 2017-12-08 | 2017-12-20 | 2018-06-06 | |
| BF-PFS-49665-CS-INDV / Evaluation du processus de ciblage dans la région du Centre-Est | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 12,000.00 | 9,760.04 | Achévé | 2018-04-10 | 2017-04-01 | 2018-04-15 | 2017-04-07 | 2018-05-06 | 2017-04-19 | 2018-06-10 | 2017-05-05 | 2018-08-09 | 2017-06-12 |
| BF-PFS-61897-CS-INDV / Elaboration du document cadre de politiques de réinstallation des populations (CPR) dans le cadre du projet réfugié | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,000.00 | 3,714.90 | Achévé | 2018-05-09 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-08 | 2018-06-04 | 2018-05-09 | 2018-07-09 | 2018-05-11 | 2018-08-08 | 2018-06-11 |
| BF-PFS-61896-CS-INDV / Elaboration du cadre de gestion environnementale et sociale dans le cadre du projet réfugié | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,000.00 | 3,801.29 | Signé | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-12 | 2018-05-08 | 2018-06-02 | 2018-05-09 | 2018-07-07 | 2018-05-11 | 2018-08-06 | |
| BF-PFS-61896-CS-INDV / Evaluation de la composante THMO dans le cadre du projet réfugié | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,000.00 | 3,628.34 | Achévé | 2018-05-09 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-07 | 2018-06-04 | 2018-05-09 | 2018-07-09 | 2018-05-09 | 2018-08-08 | 2018-05-24 |
| BF-PFS-61898-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 960,000.00 | 820,263.43 | Signé | 2017-04-10 | 2017-02-08 | 2017-04-20 | 2018-02-28 | | | 2017-06-24 | 2018-05-04 | 2018-06-24 | |
| BF-PFS-61899-CS-INDV / Conception (infographie) de boîtes à images sur les nouveaux thèmes du projet | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 1,300.00 | 1,122.60 | Achévé | 2018-05-18 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-28 | 2018-06-13 | 2018-07-12 | 2018-07-18 | 2018-08-29 | 2018-08-02 | 2018-09-28 |
| BF-PFS-68471-CS-CDS / Formation des PRC à l'utilisation des données géo-satellitaires pour la production et la commercialisation des produits à gros pâturages | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 35,400.00 | 29,486.33 | Signé | 2018-07-23 | 2018-09-25 | 2018-08-02 | 2019-05-21 | | | 2018-10-06 | 2019-06-25 | 2019-10-06 | |
| BF-PFS-17571-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 960,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-07-26 | | 2017-07-31 | | | | 2017-09-10 | | 2018-03-09 | |
| BF-PFS-78848-CS-INDV / Appui à l'accompagnement du projet dans la collecte des données au sahel (enquête de ciblage des ménages) | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,000.00 | 14,208.91 | Achévé | 2018-09-24 | 2018-09-21 | 2018-09-29 | 2018-09-21 | 2018-10-03 | 2018-09-27 | 2018-10-22 | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 2018-11-09 |
| BF-PFS-78849-CS-INDV / Appui au SIG pour la mise en place du registre social unique | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | | 24,000.00 | 10,197.03 | Signé | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-10-01 | 2019-05-03 | 2018-10-08 | 2019-05-20 | 2018-10-29 | 2019-06-03 | 2018-12-18 | |
| BF-PFS-78847-CS-INDV / Maintenance du SIG du projet et assistance | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,000.00 | 16,169.02 | Achévé | 2018-09-24 | 2018-09-23 | 2018-09-29 | 2018-09-25 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-22 | 2018-11-05 | 2019-01-30 | 2019-04-05 |
| BF-PFS-84196-CS-INDV / Act de politique de réinstallation des populations (CPRP) | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 3,000.00 | 0.00 | Achévé | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 2018-11-04 | 2018-10-10 | 2018-11-09 | 2018-12-12 | 2018-11-26 | 2018-12-18 | 2018-12-02 | 2019-07-13 |
| BF-PFS-84198-CS-INDV / Act de gestion environnementale et sociale (CGES) | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 3,000.00 | 9,376.40 | Achévé | 2018-11-01 | 2018-11-06 | 2018-11-04 | 2018-10-10 | 2018-11-09 | 2018-12-12 | 2018-11-26 | 2018-12-18 | 2018-12-02 | 2019-07-10 |
| BF-PFS-88899-CS-INDV / Réalisation de la retraite stratégique du personnel du projet filets sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 17,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 2018-12-08 | | 2018-12-11 | | 2018-12-16 | | 2019-02-19 | |
| BF-PFS-53417-CS-INDV / Formation du personnel sur les procédures de décaissement de la Banque | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Open | | 80,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-09-10 | | 2018-10-15 | | 2018-10-30 | | 2018-11-28 | | 2018-12-28 | |
| BF-PFS-56370-CS-INDV / Assistance technique en gestion financière et comptable | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Open | | 20,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-05-25 | | 2018-07-03 | | 2018-07-24 | | 2018-08-28 | | 2019-08-28 | |
| BF-PFS-57179-CS-INDV / Recrutement par une agence d'un Responsable en Passation des marchés au profit du projet Filets Sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Open | | 11,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-07-25 | | 2017-09-12 | | 2017-10-03 | | 2017-11-07 | | 2018-11-07 | |
| BF-PFS-48536-CS-INDV / GRH Consultant individuel pour Assistance technique | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Direct | | 10,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-09-30 | | 2017-10-10 | | 2017-10-31 | | 2017-12-05 | | 2018-06-03 | |
| BF-PFS-106848-CS-CDS / Formation des formateurs en ACV et GERME dans la cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 134,000.00 | 111,755.73 | Achévé | 2018-07-16 | 2018-09-17 | 2018-07-26 | 2018-09-24 | | | 2018-09-29 | 2019-07-01 | 2019-09-29 | 2020-12-28 |
| BF-PFS-114535-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'élaboration d'un manuel opérationnel des travaux HIMO pour le Projet Filets Sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 30,000.00 | 16,614.67 | Achévé | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-20 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 2019-05-23 | 2019-06-18 | 2019-05-23 | 2019-07-18 | 2019-07-26 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|--|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PFS-119889-CS-INDV / Révision du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du projet | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,000.00 | 15,435.73 | Achévé | 2019-07-03 | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 2019-07-01 | 2019-07-22 | 2019-07-19 | 2019-08-10 | 2019-07-20 | 2019-08-30 | 2019-09-16 |
| BF-PFS-119895-CS-INDV / Développement des modules sur le mariage d'enfant et les Violences Basées sur le Genre | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 2,200.00 | 0.00 | Annulé | 2019-07-15 | 2019-07-20 | | 2019-08-03 | | 2019-08-22 | | | 2019-09-06 | |
| BF-PFS-119802-CS-INDV / Co-réception du scénario et le test de théâtre forum | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 8,200.00 | 0.00 | Annulé | 2019-09-02 | 2019-09-07 | | 2019-09-21 | | 2019-10-10 | | | 2019-11-09 | |
| BF-PFS-119792-CS-INDV / Réalisation d'un film documentaire de capitalisation (26 minutes) et de 2 films thématiques (13 minutes) | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Open | | 62,600.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2019-09-02 | 2019-10-30 | | 2019-11-20 | | 2019-12-25 | | | 2020-04-23 | |
| BF-PFS-119897-CS-CDS / Traduction des boîtes à images ANJE et DPE en langues locales (Fulfulde, Moore, Tamacheq, Goulmanchemé, Dioula, Sonrai) | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 17,100.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-07-22 | 2019-11-21 | 2019-08-01 | | | 2019-10-05 | | | 2019-12-04 | |
| BF-PFS-119941-CS-INDV / Élaboration du manuel d'opération de l'éducation par la radio (E) | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 7,200.00 | 6,011.45 | Achévé | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-17 | 2019-06-12 | 2019-06-26 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |
| BF-PFS-17926-CS-INDV / Réalisation d'un vidéographe | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-11-15 | 2017-11-15 | | 2017-11-15 | | 2017-11-15 | | | 2017-11-15 | |
| BF-PFS-53416-CS-INDV / Formation du personnel du PFS sur la gestion du temps et des priorités | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Open | | 50,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-04-09 | 2018-05-05 | | 2018-05-10 | | 2018-06-08 | | | 2018-07-08 | |
| BF-PFS-101199-CS-INDV / Relecture du manuel des opérations du Projet Filets Sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Open | | 6,000.00 | 0.00 | Annulé | 2019-02-25 | 2019-03-31 | | 2019-04-15 | | 2019-05-20 | | | 2019-06-04 | |
| BF-PFS-68466-CS-CDS / Appui à l'accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en œuvre de mesures d'accompagnement productives | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 82,600.00 | 0.00 | Annulé | 2018-07-16 | 2018-09-17 | 2018-07-26 | | | 2018-09-29 | | | 2019-09-29 | |
| BF-PFS-140251-CS-INDV / Assistance juridique au profit du projet filets sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-11-15 | 2020-01-23 | 2019-11-20 | | 2019-12-04 | | 2020-01-02 | | 2021-01-01 | |
| BF-PFS-140267-CS-INDV / Mise en place d'un système d'archivage et formation du personnel du projet filets sociaux | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 11,000.00 | 8,803.94 | Signé | 2019-10-20 | 2019-10-20 | 2019-10-25 | 2019-09-23 | 2019-11-04 | 2019-10-10 | 2019-11-28 | 2019-10-14 | 2020-01-12 | |
| BF-PFS-140268-CS-INDV / Développement et réalisation d'un module sur la gestion des plaintes | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2019-10-20 | 2019-10-19 | 2019-10-25 | | 2019-11-04 | | 2019-12-09 | | 2020-01-18 | |
| BF-PFS-140848-CS-INDV / Recrutement de 60 formateurs pour la formation en GERME | TF / A3975 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 90,000.00 | 76,008.00 | Signé | 2019-10-18 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-16 | 2019-10-28 | 2019-10-24 | 2019-11-07 | 2019-10-28 | 2019-12-22 | |
| BF-PFS-17791-CS-INDV / Évaluation processus de paiement | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | | 12,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-05-30 | | 2017-05-30 | | 2017-05-30 | | 2017-05-30 | | 2017-05-30 | |
| BF-PFS-119894-CS-INDV / Réalisation des scoreboards | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,900.00 | 0.00 | Annulé | 2019-07-15 | 2019-10-04 | 2019-07-20 | | 2019-07-25 | | 2019-08-13 | | 2019-10-12 | |
| BF-PFS-17557-CS-CDS / Recrutement et déploiement d'enquêteurs dans le Lorum et Passoré | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 17,000.00 | 0.00 | Annulé | 2017-06-11 | | 2017-06-21 | | | 2017-08-25 | | | 2018-02-21 | |
| BF-PFS-119776-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel sur le DPE | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 2,800.00 | 0.00 | Annulé | 2019-07-15 | 2019-07-20 | | 2019-08-10 | | 2019-08-29 | | | 2019-09-13 | |
| BF-PFS-119666-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel à la stratégie de ANJE | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 3,860.00 | 0.00 | Annulé | 2019-07-15 | 2019-07-20 | | 2019-07-30 | | 2019-08-18 | | | 2019-09-02 | |
| BF-PFS-53415-CS-INDV / Évaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement dans le nord | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Open | | 12,000.00 | 0.00 | Annulé | 2018-04-05 | 2018-11-14 | 2018-05-01 | | 2018-05-16 | | 2018-06-14 | | 2018-07-14 | |
| BF-PFS-153956-CS-INDV / Collecte des données sur les personnes déplacées internes au Burkina Faso | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-30 | | 2020-02-14 | | 2020-03-04 | | 2020-04-03 | |
| BF-PFS-140266-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation au Centre Est | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | | 365,585.00 | 334,165.42 | Signé | 2020-01-27 | 2020-01-23 | 2020-02-06 | 2019-10-10 | | 2020-03-26 | 2020-04-27 | | 2021-03-26 | |
| BF-PFS-156033-CS-INDV / Élaborer un programme de renforcement des capacités pour l'évaluation et la gestion des risques de violences des femmes bénéficiaires du projet | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | | 8,880.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-02-10 | 2020-02-19 | 2020-02-15 | | 2020-02-29 | | 2020-03-19 | | 2020-04-18 | |
| BF-PFS-159688-CS-INDV / Mise en place d'un système de collecte des données dans trois nouvelles régions (Boudie du Mouhoun, Centre-Ouest et le Centre) | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 34,935.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-02-28 | 2020-04-06 | 2020-03-04 | | 2020-03-25 | | 2020-04-29 | | 2020-07-28 | |
| BF-PFS-159683-CS-INDV / Évaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 18,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-03-03 | 2020-02-28 | 2020-03-08 | | 2020-03-29 | | 2020-05-03 | | 2020-10-30 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|---------|--------------|--------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PFS-159647-CS-INDV / Formation des mères-leaders de l'Est en fabrication de farine enrichie | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | 11,480.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-03-10 | 2020-06-23 | 2020-03-15 | 2020-04-05 | 2020-04-24 | 2020-05-24 | | |
| BF-PFS-159629-CS-INDV / Maintenance évolutive et adaptative des applications du Projet et l'assistance à l'équipe SIG | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | 31,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-09 | 2020-03-30 | 2020-05-04 | 2020-10-01 | | |
| BF-PFS-159655-CS-INDV / Elaboration d'une stratégie de communication et de capitalisation des acquis | IDA / 54290 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | 19,500.00 | 0.00 | Annulé | 2020-02-21 | 2020-03-03 | 2020-02-26 | 2020-03-18 | 2020-04-22 | 2020-06-21 | | |
| BF-PFS-140253-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation à l'EST | IDA / 54290 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 553,056.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-03-02 | 2020-03-18 | 2020-03-12 | | 2020-04-21 | 2021-04-21 | | |
| BF-PFS-168964-CS-INDV / Formation des acteurs terrain et élus locaux en évaluation environnementale et sociale des sous projets et suivi environnemental des travaux | IDA / 64340 | Productive Labour-Intensive Public Works (PLIW) Program | A posteriori | Individuel | Limited | 3,120.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-07-01 | | 2020-07-06 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | 2020-08-12 | | |
| BF-PFS-172512-CS-INDV / Assistance dans la collecte et le traitement des données dans le cadre des réponses au Covid19 et de l'appui au PDI | IDA / D4760 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | 14,600.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-05-09 | | 2020-05-14 | 2020-05-17 | 2020-05-21 | 2020-07-12 | | |
| BF-PFS-178608-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en passation des marchés (RPM) pour le compte du projet Filets sociaux | IDA / D4760 | Project management | A posteriori | Individuel | Open | 21,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2020-06-11 | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 2020-08-20 | 2020-09-24 | 2021-09-24 | | |
| BF-PFS-200790-CS-INDV / Assistance du projet dans la collecte et le traitement des données des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord. | IDA / D4760 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | 40,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-10-26 | | 2020-10-31 | 2020-11-21 | 2020-12-26 | 2021-04-18 | | |
| BF-PFS-202215-CS-CDS / Mise en œuvre des activités de sensibilisation au Centre Est pendant trois (3) mois au titre de 2020 | IDA / D4760 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 71,600.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2020-11-09 | | 2020-11-19 | | 2021-01-23 | 2021-04-23 | | |
| BF-PFS-159678-CS-INDV / Suivi des recommandations issues du diagnostic 2019 du SIG et la mise en place du registre agricole | IDA / 54290 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Individuel | Limited | 19,150.00 | 0.00 | Annulé | 2020-02-24 | | 2020-02-29 | 2020-03-21 | 2020-04-19 | 2020-09-16 | | |
| BF-PFS-233764-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour le cibage complémentaire d'années communes de la Boucle du Mouhoun dans le cadre du programme d'urgence | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 3,200,000.00 | 0.00 | Annulé | 2021-05-07 | | 2021-05-17 | | 2021-07-21 | 2022-01-17 | | |
| BF-PFS-236701-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour le cibage des bénéficiaires du Projet Filets Sociaux dans la Boucle du Mouhoun et dans les quartiers spontanés des arrondissements 7, 8 et 11 et Ouagadougou | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 3,800,000.00 | 1,578,358.18 | Achévé | 2021-05-26 | 2021-07-27 | 2021-06-05 | 2021-08-18 | 2021-08-09 | 2021-10-29 | 2022-02-05 | 2022-04-20 |
| BF-PFS-236702-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une collecte de données auprès des ménages. Evaluation d'impact du projet Filets sociaux - au Centre Est du Burkina Faso | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 350,000.00 | 267,749.41 | Signé | 2021-05-26 | 2021-07-22 | 2021-06-05 | 2021-07-28 | 2021-08-09 | 2021-11-23 | 2022-02-05 | |
| BF-PFS-241404-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de l'UGR, du SPICONSUR et de la DGSMA sur les normes et principes humanitaires | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | 4,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2021-07-05 | | 2021-07-10 | 2021-07-31 | 2021-09-04 | 2022-03-03 | | |
| BF-PFS-244346-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception du site web du ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire et du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | 10,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2021-07-28 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 2022-03-26 | | |
| BF-PFS-275620-CS-CDS / Sélection d'un cabinet de recrutement du personnel au profit du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-02-04 | | 2022-02-14 | | 2022-04-20 | 2022-10-17 | | |
| BF-PFS-275629-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique à la maintenance évolutive et adaptative de l'application MIS et des applications mobiles de l'unité de gestion du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | 18,600.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-02-04 | | 2022-02-09 | 2022-03-02 | 2022-04-06 | 2022-10-03 | | |
| BF-PFS-275630-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de communication du ministère du genre, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire et du Projet Filets Sociaux | IDA / 64340 | Project management | A posteriori | Individuel | Limited | 18,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-02-11 | | 2022-02-16 | 2022-03-09 | 2022-04-13 | 2022-10-10 | | |
| BF-PFS-293363-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de l'UGR sur l'accès humanitaire, la sécurité, la sûreté et la redevabilité | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | 19,600.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-05-13 | | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-07-13 | 2023-01-09 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|--|------------------------|--|--------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BF-PFS-302217-CS-INDV / Re crutement de trois (03) consultants individuels pour la traduction des outils de dissémination du mécanisme de gestion des plaintes (MGPI) du projet filets sociaux en langues nationales Moore, Dioula et F | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 4,710.00 | 0.00 | Signé | 2022-07-08 | 2022-09-12 | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 2022-08-03 | 2022-10-20 | 2022-09-07 | 2023-03-06 |
| BF-PFS-307644-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG ACEED pour la mise en œuvre des activités du Projet Filets dans la région du Sahel | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-08-08 | 2022-08-22 | 2022-08-18 | 2022-10-20 | | | 2022-10-22 | 2023-04-20 |
| BF-PFS-316326-CS-CDS / Re crutement cabinet de consultation en sécurité pour l'évaluation des risques dans la région du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun au profit d'un projet filets sociaux | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - International | | 26,107.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-09-16 | 2022-10-17 | 2022-09-24 | 2022-10-19 | | | 2022-10-07 | 2022-10-23 |
| BF-PFS-334522-CS-INDV / Re crutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan d'Engagement Environnementale et Social (PEES), du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) et des Procédures de Gestion de la Main d'œuvre (DOMO) du PAPS | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-09 | | | 2023-01-27 | 2023-02-08 | 2023-03-10 |
| BF-PFS-334551-CS-INDV / Re crutement d'un consultant individuel en vue de l'évaluation du Risque Sécuritaire et l'élaboration d'un Plan de Gestion Sécuritaire pour un futur projet d'appui à la protection sociale adaptative | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | Signé | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-09 | 2023-02-06 | 2023-01-27 | 2022-02-10 | 2023-02-08 | 2023-03-10 |
| BF-PFS-334562-CS-INDV / Re crutement d'un consultant individuel en charge de l'évaluation sociale du Projet d'Appui à la Protection sociale Adaptative | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-01-09 | 2023-01-17 | 2023-01-14 | | | 2023-02-01 | 2023-02-13 | 2023-04-14 |
| BF-PFS-334563-CS-INDV / Re crutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) générique incluant un plan de gestion des déchets électroniques pour un futur Projet d'Appui à la Protection Sociale Ad | IDA / 64340 | Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | Signé | 2023-01-09 | 2023-01-19 | 2023-01-14 | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-03-15 |
| BF-PFS-339632-CS-CDS / Sélection de l'Association Songu Manegre Aïlé au Développement Endogène (ASMADE) pour les activités de ciblage communautaire dans la région du centre-ouest dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique (RSU) | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 331,175.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-02-01 | | 2023-02-11 | | | | 2023-03-12 | 2023-04-02 |
| BF-PFS-339684-CS-CDS / Sélection de l'Association Jeune Volontaire pour la Promotion du Leadership, la Santé et le Développement (AJVLS) pour les activités de ciblage communautaire dans la région du centre-est dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 277,002.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-02-01 | | 2023-02-11 | | | | 2023-03-12 | 2023-04-02 |
| BF-PFS-346996-CS-CDS / Re crutement de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) la conduite de la collecte de données de ménages et personnes pauvres et vulnérables de la région du Centre-Ouest | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 1,464,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-03-03 | 2023-03-15 | 2023-03-13 | 2023-03-23 | | | 2023-04-11 | 2023-05-11 |
| BF-PFS-346992-CS-CDS / Re crutement de l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) pour la conduite de la collecte de données de ménages et personnes pauvres et vulnérables de la région du Centre Est | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 1,061,280.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-03-03 | 2023-03-15 | 2023-03-13 | 2023-03-23 | | | 2023-04-11 | 2023-05-02 |
| BF-PFS-353775-CS-CDS / Re crutement de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) la conduite de la collecte de données de ménages et personnes pauvres et vulnérables de la région du Centre-Ouest | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 1,464,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-03-29 | | 2023-04-08 | | | | 2023-05-07 | 2023-06-06 |
| BF-PFS-353801-CS-CDS / Re crutement de l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) pour la conduite de la collecte de données de ménages et personnes pauvres et vulnérables de la région du Centre Est | IDA / 64340 | Laying the foundations for a basic national safety net system | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 1,061,280.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-03-29 | | 2023-04-08 | | | | 2023-05-07 | 2023-06-06 |