

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information : Projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies (REDISSE), PHASE III Niger, Crédit IDA 6230 NIR et Don 3150 (P161163)**

**Project Implémentation agency : Ministère de la Santé Publique**

**Date of the Procurement Plan: 14/11/2018**

**Period covered by this Procurement Plan: 2018-2019**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **décret 2016-641/PRN/PM du 1<sup>er</sup> décembre 2016 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Services Publics**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables; 15%

Works: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables. 7,5%

**PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE) Phase III**

**General Information**

**Country:** Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-06-13  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2023-03-30  
**Project ID:** P161163 **GPN Date:** 2018-09-26  
**Project Name:** Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE) Phase III  
**Loan / Credit No.:** IDA / D3140  
**Executing Agency:** Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE)

| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component   | Review Type  | Method          | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |            | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |
|--|-------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|
|  |                   |   |              |                 |                 |                             |                        |                  |                           |                         |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual     | Planned                                  | Actual     | Planned                  | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual |                     |
| MR-REDISSE-218010-CW-RFB / Réhabilitation des laboratoires de l'INRSP et antennes Kadi (ONARDEL)   | IDA / D3140       | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        |                  |                           | 100,000.00              | 0.00                 | Annulé         |                                   |        |                                    |        |  | 2021-05-03 |  | 2021-05-08 |                          |        | 2021-06-19                              |        | 2021-07-19   |        | 2021-08-23      |        | 2022-02-19          |
| MR-REDISSE-218012-CW-RFB / Construction avec le nouveau pont d'un poste d'inspection à Rosso, et au port de Noudou: réhabilitation des Postes PK 55 à NDB et le port de NKC, et extension du poste de Goujal | IDA / D3140       | Component 1: Surveillance and Information Systems | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        |                  |                           | 270,000.00              | 0.00                 | Annulé         |                                   |        |                                    |        |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-07 |                          |        | 2021-09-18                              |        | 2021-10-18   |        | 2021-11-22      |        | 2022-05-21          |
| MR-REDISSE-218008-CW-RFB / Construction et équipement d'une chambre froide pour la conservation des vaccins (CAIE)   | IDA / D3140       | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        |                  |                           | 85,000.00               | 0.00                 | Annulé         |                                   |        |                                    |        |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-20 |                          |        | 2021-05-01                              |        | 2021-05-31   |        | 2021-07-05      |        | 2022-01-01          |
| MR-REDISSE-218015-CW-RFB / Construction et équipement d'un local pour la réception des échantillons, conformément aux exigences de la norme ISO25.   | IDA / D3140       | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        |                  |                           | 55,000.00               | 0.00                 | Annulé         |                                   |        |                                    |        |  |            |  | 2021-04-07 |                          |        |   |        |  |        | 2021-06-02      |        | 2021-11-29          |

| Activity Reference No. / Description  | Loan / Credit No. | Component   | Review Type  | Method                       | Market Approach      | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |            | Draft Bidding Document / Justification |            | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents Issued |            | Proposal Submission / Opening / Minutes |            | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |            | Signed Contract |            | Contract Completion |            |
|---|-------------------|---|--------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|------------|--|------------|--------------------------|------------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
|   |                   |   |              |                              |                      |                             |                        |                         |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual     | Planned                                | Actual     | Planned                                  | Actual     | Planned                  | Actual     | Planned                                 | Actual     | Planned  | Actual     | Planned         | Actual     |                     | Planned    |
| 1/REDISSE/2019 / Acquisition de matériels roulants  | IDA / D3140       | Component 1: Surveillance and Information Systems   | A posteriori | Appel d'offres               | Open - International | Single Stage - One Envelope |                        | 1,450,000.00            | 945,773.69           | Achévé         |                                   |        |                                    |            | 2019-06-11                             | 2019-09-03 | 2019-06-16                               | 2019-09-03 |                          |            | 2019-07-28                              | 2019-10-23 | 2019-08-27   | 2020-01-22 | 2019-10-01      | 2020-02-25 | 2020-01-29          | 2020-06-11 |
| 3/REDISSE/2019 / Equipements de protection  | IDA / D3140       | Component 1: Surveillance and Information Systems   | A posteriori | Demande de prix              | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 20,000.00               | 19,800.00            | Achévé         |                                   |        |                                    |            | 2019-06-17                             | 2019-10-11 |  |            |                          |            |   |            |  |            | 2019-08-12      | 2019-11-04 | 2019-09-11          | 2019-11-21 |
| 5/REDISSE/2019 / Impression annuelle des supports de collecte au titre de l'année 2019  | IDA / D3140       | Component 1: Surveillance and Information Systems   | A posteriori | Demande de prix              | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 20,000.00               | 21,047.14            | Achévé         |                                   |        |                                    |            | 2019-06-27                             | 2020-10-23 |  |            |                          |            |   |            |  |            | 2019-08-22      | 2020-11-17 | 2019-09-21          | 2020-11-18 |
| 8/REDISSE/2019 / Achat de pièges et autres matériel de collecte des insectes pour l'API au laboratoire d'entomologie de l'ONARDEL                           | IDA / D3140       | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity   | A posteriori | Demande de prix              | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 10,000.00               | 8,804.69             | Achévé         |                                   |        |                                    |            | 2019-07-29                             | 2019-10-10 |  |            |                          |            |   |            |  |            | 2019-09-23      | 2019-11-04 | 2019-10-23          | 2019-11-07 |
| 16/REDISSE/2019 / Achat de vaccins et de produits anti-infectieux en cas d'apparition d'un nouveau maladie à transmission vectorielle ou en cas d'épidémies | IDA / D3140       | Component 3: Preparedness and Emergency Response  | A posteriori | Demande de prix              | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 30,000.00               | 17,527.91            | Achévé         |                                   |        |                                    |            | 2019-07-29                             | 2020-04-01 |  |            |                          |            |   |            |  |            | 2019-09-23      | 2020-05-02 | 2019-10-23          | 2020-05-08 |
| 18/REDISSE/2019 / Equipement et mobilier de bureau pour l'UCP   | IDA / D3140       | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix              | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 30,000.00               | 29,613.34            | Achévé         |                                   |        |                                    |            | 2019-07-01                             | 2019-08-26 |  |            |                          |            |   |            |  |            | 2019-08-26      | 2019-09-18 | 2019-09-25          | 2019-09-20 |
| 20/REDISSE/2019 / Matériel informatique pour UCP  | IDA / D3140       | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Demande de prix              | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 20,000.00               | 21,018.67            | Achévé         |                                   |        |                                    |            | 2019-06-09                             | 2019-08-26 |  |            |                          |            |   |            |  |            | 2019-08-04      | 2019-09-18 | 2019-08-24          | 2019-09-20 |
| MR-REDISSE-135243-GO-RFQ / Fourniture de matériel de prélèvement pour enquête : aiguilles, cryotubes, tubes secs etc...au profit de la DSV et la DLM        | IDA / D3140       | Component 1: Surveillance and Information Systems   | A posteriori | Demande de prix              | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 40,000.00               | 16,616.04            | Achévé         |                                   |        |                                    |            | 2019-10-05                             | 2019-10-11 |  |            |                          |            |   |            |  |            | 2019-11-19      | 2019-11-20 | 2019-12-14          | 2019-12-30 |
| MR-REDISSE-135236-GO-DIR / Fourniture, installation et démarrage du logiciel Tom2 pro et Tom2paie et formation  | IDA / D3140       | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy | A posteriori | Façon de marché de gré à gré | Direct               |                             |                        | 26,000.00               | 23,870.84            | Achévé         |                                   |        |                                    | 2019-10-03 | 2019-10-04                             | 2019-10-08 | 2019-10-04                               |            |                          |            |   |            |  |            | 2019-11-12      | 2019-10-08 | 2020-05-10          | 2019-10-31 |
| MR-REDISSE-157069-GO-RFQ / Equipement de protection   | IDA / D3140       | Component 1: Surveillance and Information Systems   | A posteriori | Demande de prix              | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 20,000.00               | 20,262.07            | Achévé         |                                   |        |                                    |            | 2020-04-06                             | 2020-11-18 |  |            |                          |            |   |            |  |            | 2020-06-01      | 2020-12-15 | 2020-11-28          | 2020-12-15 |
| MR-REDISSE-157077-GO-RFB / Acquisition de matériel informatique   | IDA / D3140       | Component 1: Surveillance and Information Systems   | A posteriori | Appel d'offres               | Open - National      | Single Stage - One Envelope |                        | 240,000.00              | 122,522.75           | Achévé         |                                   |        |                                    |            | 2020-02-17                             | 2020-02-14 | 2020-02-22                               | 2020-02-26 |                          |            | 2020-04-04                              | 2020-03-30 | 2020-05-04   | 2020-04-15 | 2020-06-08      | 2020-07-31 | 2020-12-05          | 2020-09-24 |
| MR-REDISSE-157081-GO-RFQ / Matériel de prélèvement, de conservation et d'autoanalyse pour les équipes de surveillance                                       | IDA / D3140       | Component 1: Surveillance and Information Systems   | A posteriori | Demande de prix              | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 40,000.00               | 22,553.42            | Achévé         |                                   |        |                                    |            | 2020-04-06                             | 2020-11-18 |  |            |                          |            |   |            |  |            | 2020-06-01      | 2020-12-16 | 2020-11-28          | 2020-12-17 |
| MR-REDISSE-157082-GO-RFB / Acquisition d'équipements et consommables laboratoires   | IDA / D3140       | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity   | A posteriori | Appel d'offres               | Open - National      | Single Stage - One Envelope |                        | 230,000.00              | 26,146.89            | Achévé         |                                   |        |                                    | 2020-03-16 | 2020-08-20                             | 2020-03-21 | 2020-08-26                               |            |                          | 2020-05-02 | 2020-10-28                              | 2020-06-01 | 2021-01-14   | 2020-07-06 | 2021-05-26      | 2021-01-02 | 2021-08-23          |            |
| MR-REDISSE-157087-GO-RFB / Acquisition d'un laboratoire mobile  | IDA / D3140       | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity   | A posteriori | Appel d'offres               | Open - International | Single Stage - One Envelope |                        | 600,000.00              | 681,372.42           | Achévé         |                                   |        |                                    |            | 2020-03-09                             | 2020-05-13 | 2020-03-14                               | 2020-05-18 |                          |            | 2020-04-25                              | 2020-08-27 | 2020-05-25   | 2020-10-07 | 2020-06-29      | 2020-12-03 | 2020-12-26          | 2021-06-21 |
| MR-REDISSE-157091-GO-RFQ / Achat matériels au profit des laboratoires d'entomologie   | IDA / D3140       | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity   | A posteriori | Demande de prix              | Limited              | Single Stage - One Envelope |                        | 20,000.00               | 18,777.57            | Achévé         |                                   |        |                                    |            |  |            |  |            |                          |            |   |            |  |            | 2020-05-12      | 2020-11-16 | 2020-11-08          | 2020-11-30 |









|   |             |   |              |            |         |  |           |           |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|-------------|---|--------------|------------|---------|--|-----------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 13/C/REDISSE/2019 / Manuel de procédures REDISSE  | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy         | A posteriori | Individuel | Limited |  | 10,000.00 | 5,761.74  | Achévé | 2019-05-13 | 2019-09-02 | 2019-05-16 | 2019-04-10 | 2019-05-21 | 2019-04-18 | 2019-05-29 | 2019-04-23 | 2019-06-12 | 2019-09-26 |
| 14/C/REDISSE/2019 / Elaboration d'un Manuel Suivi évaluation  | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy         | A posteriori | Individuel | Limited |  | 7,000.00  | 6,639.23  | Achévé | 2019-06-19 | 2019-09-02 | 2019-06-24 | 2019-09-12 | 2019-07-15 | 2019-10-19 | 2019-07-23 | 2019-10-19 | 2019-08-02 | 2020-01-14 |
| 15/C/REDISSE/2019 / Plan de formation Développement RH  | IDA / D3140 | Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness | A posteriori | Individuel | Open    |  | 15,000.00 | 12,266.67 | Achévé | 2019-06-19 | 2019-10-30 | 2019-08-07 | 2020-01-07 | 2019-08-28 | 2020-01-20 | 2019-10-02 | 2020-02-04 | 2019-10-17 | 2020-09-04 |
| MR-REDISSE-135164-CS-IND V / Elaboration d'une stratégie de communication pour les matières de santé humaine, animale et environnementale   | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy         | A posteriori | Individuel | Open    |  | 30,000.00 | 17,654.59 | Achévé | 2019-10-03 | 2019-09-27 | 2019-11-21 | 2019-12-24 | 2019-12-12 | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-07-14 | 2021-05-04 |
| MR-REDISSE-135240-CS-IND V / Recrutement d'un consultant national en communication pour préparer les outils, les enquêtes de terrain en vue de l'élaboration d'une stratégie de communication dans le cadre de ONE -Health    | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy         | A posteriori | Individuel | Open    |  | 15,000.00 | 13,216.88 | Achévé | 2019-10-10 | 2019-09-27 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2019-11-27 | 2020-01-06 | 2019-12-24 | 2020-01-17 | 2020-01-24 | 2021-05-03 |
| 12/C/REDISSE/2019 / Elaboration d'un Manuel de mécanisme de gestion des plaintes  | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy         | A posteriori | Individuel | Limited |  | 10,000.00 | 0.00      | Annulé | 2019-06-26 |            | 2019-07-01 |            | 2019-07-22 |            | 2019-07-30 |            | 2019-08-29 |            |
| MR-REDISSE-157046-CS-IND V / actualisation d'une application informatisée des informations des données de surveillance  | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems   | A posteriori | Individuel | Limited |  | 10,000.00 | 0.00      | Annulé | 2020-02-12 |            | 2020-02-12 |            | 2020-03-04 |            | 2020-04-08 |            | 2020-10-05 |            |
| MR-REDISSE-230148-CS-IND V / Recrutement d'un RFP pour l'unité de coordination  | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy         | A posteriori | Individuel | Open    |  | 28,000.00 | 0.00      | Annulé | 2021-04-23 | 2021-04-22 | 2021-06-11 |            | 2021-07-02 |            | 2021-08-06 |            | 2022-02-02 |            |
| MR-REDISSE-230134-CS-IND V / Actualisation du manuel de procédures de l'unité de coordination du projet REDISSE II.MR   | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy         | A posteriori | Individuel | Limited |  | 5,000.00  | 4,983.39  | Achévé | 2021-05-07 | 2021-04-22 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-07-07 | 2021-06-18 | 2022-01-03 | 2021-11-05 |
| MR-REDISSE-230612-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour une mission d'élaboration de la cartographie des risques du programme régional de renforcement des systèmes de surveillance en Afrique de l'Ouest (redisse iii) | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy         | A posteriori | Individuel | Open    |  | 14,000.00 | 0.00      | Annulé | 2021-05-14 | 2021-04-22 | 2021-07-02 |            | 2021-07-23 |            | 2021-08-27 |            | 2022-02-23 |            |
| MR-REDISSE-230616-CS-IND V / Recrutement d'un expert en santé humaine pour l'UC du projet REDISSEIII.MR   | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy         | A posteriori | Individuel | Open    |  | 26,000.00 | 0.00      | Annulé | 2021-05-14 | 2021-04-22 | 2021-07-02 |            | 2021-07-23 |            | 2021-08-27 |            | 2022-02-23 |            |
| MR-REDISSE-245961-CS-IND V / Recrutement d'un responsable administratif et financier  | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy         | A posteriori | Individuel | Open    |  | 28,000.00 | 28,130.09 | Signé  | 2021-07-30 | 2021-04-22 | 2021-09-17 | 2021-10-29 | 2021-10-08 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 2022-05-11 |            |
| MR-REDISSE-245964-CS-IND V / Recrutement d'un expert en santé humaine   | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy         | A posteriori | Individuel | Open    |  | 26,000.00 | 25,331.05 | Signé  | 2021-07-30 | 2021-04-22 | 2021-09-17 | 2021-10-29 | 2021-10-08 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 2022-05-11 |            |
| MR-REDISSE-275309-CS-IND V / - Recrutement d'un consultant pour la revue à mi-parcours du projet  | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy         | A posteriori | Individuel | Limited |  | 30,000.00 | 1,219.25  | Achévé | 2022-03-24 | 2022-02-15 | 2022-03-29 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-05-18 | 2022-05-24 | 2022-06-10 | 2022-11-20 |            |
| MR-REDISSE-217998-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant formateur d'auditeurs sur les normes de qualité ISO 17025 & 15189 pour les Laboratoires LINCQM, ONARDEL & INRSP  | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity   | A posteriori | Individuel | Limited |  | 20,000.00 | 0.00      | Annulé | 2021-02-22 |            | 2021-02-27 |            | 2021-03-20 |            | 2021-04-24 |            | 2021-10-21 |            |
| MR-REDISSE-218004-CS-IND V / Recrutement d'un expert international pour appuyer l'UCP à la mise en œuvre de la composante 4   | IDA / D3140 | Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness | A posteriori | Individuel | Open    |  | 60,000.00 | 0.00      | Annulé | 2021-04-05 |            | 2021-05-24 |            | 2021-06-14 |            | 2021-07-19 |            | 2022-01-15 |            |
| MR-REDISSE-218003-CS-IND V / Appui à l'expertise nécessaire pour le fonctionnement de la plateforme One Health  | IDA / D3140 | Component 3: Preparedness and Emergency Response  | A posteriori | Individuel | Limited |  | 38,000.00 | 0.00      | Annulé | 2021-05-03 |            | 2021-05-08 |            | 2021-05-29 |            | 2021-07-03 |            | 2021-12-30 |            |
| MR-REDISSE-217970-CS-IND V / recrutement d'un consultant pour la mise en place d'une cartographie de géolocalisation des vecteurs   | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems   | A posteriori | Individuel | Open    |  | 12,000.00 | 0.00      | Annulé | 2021-04-05 |            | 2021-05-24 |            | 2021-06-14 |            | 2021-07-19 |            | 2022-01-15 |            |
| MR-REDISSE-218184-CS-IND V / Recrutement d'un consultant national en ingénierie de formation de la composante 4   | IDA / D3140 | Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness | A posteriori | Individuel | Open    |  | 40,000.00 | 0.00      | Annulé | 2021-04-05 |            | 2021-05-24 |            | 2021-06-14 |            | 2021-07-19 |            | 2022-01-15 |            |
| MR-REDISSE-218001-CS-IND V / Recrutement d'un consultant international pour 21 jours pour accompagner le labo dans son processus de préqualification  | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity   | A posteriori | Individuel | Limited |  | 16,000.00 | 0.00      | Annulé | 2021-05-03 |            | 2021-05-08 |            | 2021-05-29 |            | 2021-07-03 |            | 2021-12-30 |            |
| MR-REDISSE-217995-CS-IND V / Assistance technique par un expert en métrologie pour une durée de 21 jours  | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity   | A posteriori | Individuel | Limited |  | 16,000.00 | 0.00      | Annulé | 2021-02-22 |            | 2021-02-27 |            | 2021-03-20 |            | 2021-04-24 |            | 2021-10-21 |            |
| MR-REDISSE-157063-CS-IND V / Etude d'impact environnemental et social (INRPS, Antennes ONARDEL, 'chambre froide' et postes frontaliers)   | IDA / D3140 | Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity   | A posteriori | Individuel | Limited |  | 20,000.00 | 0.00      | Annulé | 2020-02-10 | 2020-03-19 | 2020-02-15 | 2020-10-23 | 2020-03-07 |            | 2020-04-11 |            | 2020-10-08 |            |



|  |             |   |              |            |                 |  |           |      |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|-------------|---|--------------|------------|-----------------|--|-----------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MR-REDISSE-299817-CS-IND V / Recrutement d'un consultant en communication  | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy         | A posteriori | Individuel | Open - National |  | 25.500.00 | 0.00 | En cours d'exécution   | 2022-08-15 | 2022-08-01 | 2022-10-03 |            | 2022-10-24 |            | 2022-11-28 | 2023-05-27 |
| MR-REDISSE-299819-CS-IND V / Recrutement d'un assistant en passation des marchés   | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy         | A posteriori | Individuel | Limited         |  | 12.000.00 | 0.00 | Signé                  | 2022-08-15 | 2022-08-01 | 2022-08-20 | 2022-11-24 | 2022-09-10 | 2023-01-30 | 2022-10-15 | 2023-04-13 |
| MR-REDISSE-307810-CS-IND V / Recrutement d'un comptable pour l'unité de coordination du projet   | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy         | A posteriori | Individuel | Open - National |  | 20.000.00 | 0.00 | Signé                  | 2022-08-21 | 2022-09-14 | 2022-10-09 | 2023-02-01 | 2022-10-30 | 2023-02-01 | 2022-12-04 | 2023-06-02 |
| MR-REDISSE-330839-CS-IND V / Recrutement d'un responsable administratif et financier   | IDA / D3140 | Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy         | A posteriori | Individuel | Limited         |  | 28.000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-12-12 |            | 2022-12-17 |            | 2023-01-07 |            | 2023-02-11 | 2023-08-10 |
| MR-REDISSE-217969-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation de la stratégie communautaire et son atelier de validation             | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems   | A posteriori | Individuel | Open            |  | 20.000.00 | 0.00 | Annulé                 | 2021-04-05 |            | 2021-05-24 |            | 2021-06-14 |            | 2021-07-19 | 2022-01-15 |
| MR-REDISSE-275310-CS-IND V / Recrutement d'un expert pour la formation sur la contention des animaux sauvages  | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems   | A posteriori | Individuel | Limited         |  | 13.000.00 | 0.00 | Annulé                 | 2022-06-23 |            | 2022-06-28 |            | 2022-07-19 |            | 2022-08-23 | 2023-02-19 |
| MR-REDISSE-157067-CS-IND V / Etat des lieux des ressources humaines (effectif, répartition spatiale, niveaux et besoins) en formation et recrutement | IDA / D3140 | Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness | A posteriori | Individuel | Limited         |  | 30.000.00 | 0.00 | Annulé                 | 2020-03-05 |            | 2020-03-10 |            | 2020-03-31 |            | 2020-05-05 | 2020-11-01 |
| MR-REDISSE-217993-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour actualiser le système existant et proposer l'interconnexion (Kobotoolbox & DHIS2)      | IDA / D3140 | Component 1: Surveillance and Information Systems   | A posteriori | Individuel | Open            |  | 8.000.00  | 0.00 | Annulé                 | 2021-03-22 | 2022-06-20 | 2021-05-10 |            | 2021-05-31 |            | 2021-07-05 | 2022-01-01 |