

Uruguay Agroecology Project (P176232)

Requesting Unit: LCC7C,

Responsible Unit: SLCAG/LCRVP

Lending Instrument: Investment Project Financing

Net commitment: 35.5 M

PROCUREMENT PLAN
Uruguay : Uruguay Agro-Ecological and Climate Resilient Systems Project

General Information
Country: Uruguay **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-03-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-03-30
Project ID: P176232 **GN Date:** 2022-11-05
Project Name: Uruguay Agro-Ecological and Climate Resilient Systems Project
Loan / Credit No.: IBRD / 93050
Executing Agency: Ministry of Livestock Agriculture and Fisheries

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
UY-MGAP-291782-GO-RFQ / Freezer Laboratorio	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,600.00	0.00	Ejecución pendiente																2022-07-21	2023-01-17
UY-MGAP-291784-GO-RFB / Vehículos INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En ejecución				2022-04-21	2022-10-13	2022-05-25					2022-07-06	2022-11-17	2022-08-05	2022-12-14	2022-09-09		2023-03-08
UY-MGAP-291573-GO-RFQ / Equipamiento informático	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,500.00	0.00	Ejecución pendiente																2022-07-02	2022-12-29
UY-MGAP-291773-GO-RFB / DMAs (Dispositivos de Monitoreo de Aplicaciones de Productos Fitosanitarios)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		57,000.00	0.00	Cancelado				2022-06-01		2022-06-06						2022-07-18		2022-08-17		2022-09-21	2023-03-20
UY-MGAP-291801-GO-RFQ / Kits (dispositivos de Fiscalización)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-05-07									2022-07-02	2022-12-29	
UY-MGAP-291789-GO-RFB / Microchips de Identificación para Animales	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	Cancelado				2022-04-21		2022-08-24					2022-10-05		2022-11-04		2022-12-09		2023-06-07
UY-MGAP-293143-GO-RFB / Microchips de Identificación para Animales	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En ejecución				2022-05-31	2022-10-11	2022-06-05					2022-07-17	2022-11-18	2022-08-16	2022-12-14	2022-09-20		2023-03-19
UY-MGAP-308278-GO-RFQ / Dispositivos de monitoreo DMA	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,600.00	0.00	En ejecución						2022-08-20									2022-10-15	2024-04-30	
UY-MGAP-322169-GO-RFQ / Campana de extracción para molino de suelos	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	En ejecución						2022-10-23									2022-12-18	2022-12-31	
UY-MGAP-322400-GO-RFB / Equipamiento para seguridad INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2022-10-24									2022-11-18	2022-12-31	
UY-MGAP-324619-GO-RFQ / Equipamiento para Unidad de comunicaciones	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	En ejecución						2022-11-06									2022-11-30	2022-12-31	
UY-MGAP-350401-GO-RFB / Tablets para mujeres rurales	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2023-04-03		2023-04-08					2023-05-20		2023-06-19		2023-07-24		2023-12-31
UY-MGAP-350404-GO-RFQ / Dispositivos de monitoreo (DMA)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2023-05-06									2023-07-01	2023-12-31	
UY-MGAP-350405-GO-RFQ / Equipamiento informático INBA y DGSA	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2023-05-06									2023-07-01	2023-12-31	
UY-MGAP-350406-GO-RFQ / Furgones para INBA	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2023-04-20									2023-06-15	2023-12-12	
UY-MGAP-350407-GO-RFQ / Bolsos y manuales para tablets	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2023-05-06									2023-07-01	2023-12-28	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
UY-MGAP-291567-NC-RFQ / Audiovisuales y materiales gráficos	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente															2022-08-31		2023-02-27
UY-MGAP-291568-NC-RFQ / Encuesta línea de base	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente															2022-10-01		2023-03-30
UY-MGAP-291569-NC-DIR / Servicio de Data Center (ANTE TL)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct			500,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2022-04-20		2022-04-25									2022-05-30		2026-10-30
UY-MGAP-308886-NC-DIR / Servicio de Operación y Soporte de TI	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			80,000.00	0.00	Ejecución pendiente				2022-08-15		2022-08-20									2022-09-24		2024-03-31

UY-MGAP-324631-NC-DIR / Identificación y registro de animales de compañía	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		2.880.000,00	0,00	Ejecución pendiente		2022-11-04	2022-11-09						2022-12-14	2026-11-30
UY-MGAP-324633-NC-RFB / Seguros agropecuarios	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		300.000,00	0,00	En ejecución		2022-11-15	2022-11-20		2023-01-01		2023-01-31	2023-03-07	2026-11-30
UY-MGAP-324638-NC-DIR / Póliza Seguros agropecuarios	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			900.000,00	0,00	Ejecución pendiente		2021-06-21	2021-06-26					2021-07-31	2026-11-30
UY-MGAP-350408-NC-DIR / Correctividad de tablets mujeres rurales	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			60.000,00	0,00	Ejecución pendiente		2023-05-01	2023-05-06					2023-06-10	2024-06-30
UY-MGAP-353830-NC-DIR / Diplomado en Tecnologías de pulverización agrícola	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			600,00	0,00	Ejecución pendiente		2023-03-29	2023-04-03					2023-04-10	2024-01-15

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
UY-MGAP-291563-CS-QCBS / Desarrollo Sistema Gestión Riesgos Agroclimáticos	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		200.000,00	0,00	En ejecución	2022-04-20	2022-09-28	2022-07-21	2022-11-16	2022-09-03					2022-10-01		2022-10-31		2022-12-05		2023-01-09		2024-01-09	
UY-MGAP-291561-CS-QCBS / Desarrollo Plataforma de Trazabilidad de Productos Veterinarios y Fitosanitarios	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		800.000,00	0,00	Ejecución pendiente	2022-04-20		2022-07-21		2022-09-03					2022-10-01		2022-10-31		2022-12-05		2023-01-09		2024-01-09	
UY-MGAP-294760-CS-QCBS / Desarrollo Evolutivo del Sistema de Gestión de Planes de Uso (SGPU)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		500.000,00	0,00	Ejecución pendiente	2022-06-01		2022-06-22		2022-08-05					2022-09-02		2022-10-02		2022-11-06		2022-12-11		2026-09-26	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
UY-MGAP-283239-CS-INDV / Gerente de Proyecto TI	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		179.000,00	0,00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20			2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283240-CS-INDV / Responsable de seguridad de la información	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		240.000,00	0,00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-17	2022-04-29		2022-05-20			2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283242-CS-INDV / Auxiliar de laboratorio	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		63.500,00	0,00	En ejecución	2022-03-11		2022-04-29		2022-05-20			2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283247-CS-INDV / Asistente de Desarrollo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		111.700,00	0,00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-17	2022-04-29		2022-05-20			2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283251-CS-INDV / Asistente de Comunicación Institucional	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		74.500,00	0,00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20			2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283252-CS-INDV / Fotógrafo, Editor y Realizador audiovisual para UCOD	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open		149.000,00	0,00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20			2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283253-CS-INDV / Ingeniero Agrónomo para Tecnologías de la Aplicación	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		172.000,00	0,00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20			2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283254-CS-INDV / Ingeniero Agrónomo para Certificación	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		139.000,00	0,00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20			2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283255-CS-INDV / Químico	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		139.000,00	0,00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20			2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283256-CS-INDV / 4 Asistentes Administrativos para INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		377.000,00	0,00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20			2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283257-CS-INDV / Asistente Técnico Administrativo para INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		94.000,00	0,00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29		2022-05-20			2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-283258-CS-INDV / 2 Doctores en Medicina Veterinaria para INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		278.000,00	0,00	En ejecución	2022-03-11	2022-03-17	2022-04-29		2022-05-20			2022-06-24		2026-11-30
UY-MGAP-289440-CS-CDS / Desarrollo Evolutivo del Sistema de Gestión de Planes de Uso (SGPU)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		305.000,00	0,00	En ejecución	2022-04-08	2022-05-25	2022-06-26					2022-08-30		2023-12-31
UY-MGAP-291781-CS-CDS / Mejoras Evolutivas RENAC	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		152.000,00	0,00	En ejecución	2022-09-01		2022-09-11					2022-11-15		2026-10-30
UY-MGAP-291777-CS-CDS / Auditoría de Estados Financieros	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		60.000,00	0,00	Ejecución pendiente	2022-10-01		2022-10-11					2022-12-15		2026-10-30
UY-MGAP-291778-CS-CDS / Consultoría Diseño de las Transiciones Agroecológicas	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		450.000,00	0,00	En ejecución	2022-06-01	2022-05-26	2022-06-11					2022-08-15		2024-12-27

UY-MGAP-294761-CS-INDV / Asesor en Agroecología	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open		30,500.00	0.00	En ejecución	2022-05-10	2022-08-12	2022-06-28	2022-07-19	2022-08-23	2023-07-31			
UY-MGAP-293580-CS-INDV / Especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para Monitoreo Satelital de Aplicaciones de la DGSA-Migu en Carlos	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		160,122.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293270-CS-INDV / Auxiliar Contable (DGRN)-Adiego Verónica	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		60,714.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293562-CS-INDV / Especialista en Evaluación de Impacto de Políticas Agropecuarias-Aguirre Emilio	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		140,106.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293406-CS-INDV / Consultor Editor-Cámara- Alvares Ricardo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		72,452.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293584-CS-INDV / Consultor Informático SIG Señor-Antuñez Gonzalo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		182,180.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293392-CS-INDV / 2 Profesionales Agrónomos (énfasis en Planes de Uso y Manejo de Suelos)-Aristegui María José y Alicia Gallo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		216,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293551-CS-INDV / Asistente de Contador- Asunción María Elisa	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		120,753.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293378-CS-INDV / Gerente Ejecutivo de la UGP- Aznárez Javier	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		287,160.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293401-CS-INDV / Asistente de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la UGP en Planificación, Seguimiento y Evaluación- Barreto Juan	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		140,106.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293273-CS-INDV / Secretaria Ejecutiva-Barca Isabel	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		120,753.00	14,697.77	Firmado	2022-05-26	2022-01-01	2022-06-05	2022-01-01	2022-06-26	2022-01-01	2022-07-31	2022-01-01	2026-11-26
UY-MGAP-293403-CS-INDV / Asistente para el Área de Control de Calidad de Datos y Atención de Usuarios-Barreto Marcela	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		149,310.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293563-CS-INDV / 5 Analistas Funcionales (Barreto Oscar, Masdeu, Rodríguez, Román y Souza)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		907,742.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293381-CS-INDV / Asistente Financiero Contable-Barsoumián Leticia	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		130,011.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293383-CS-INDV / Asistente de Adquisiciones y Contrataciones de la UGP-Bastía Verónica	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		120,753.00	0.00	En ejecución	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293578-CS-INDV / Asesor Técnico Analista Socioeconómico-Bervejillo José	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		172,719.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293384-CS-INDV / Asesor de Contrataciones y Adquisiciones-Bocking Martín	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		183,965.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293269-CS-INDV / 2 Ayudantes de Laboratorio (Bourdette y Piazos)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		161,901.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293549-CS-INDV / Asistente de Contador- Butín Florencia	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		108,677.00	0.00	Bajo Revision	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293276-CS-INDV / Asesor Coordinador de Construcción de Soluciones Tecnológicas- Cajelli Fernando	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		172,296.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293558-CS-INDV / Profesional de Desarrollo Informático de la UGP-Cardozo Eduardo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		136,635.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293402-CS-INDV / 5 Asistentes para el Área de Control de calidad de datos y Atención de Usuarios (Carriquiry, Da Rosa, Escotto, Martín et. Wyszynski)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		647,559.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293397-CS-INDV / 14 Técnicos en gestión territorial (Cazet, Coppola, Delgado, Etulain, Gigena, Gonnec, Kuchman, Marchand, Montero, Paradedda, Pizzanelli, Rodríguez, Teissera, Viera)	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		1,501,154.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293379-CS-INDV / Contador Gerente de Administración y Finanzas de UGP-Chakerian	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		258,443.00	0.00	Bajo Revision	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			
UY-MGAP-293598-CS-INDV / Coordinador de Área de Control y Calidad de Datos Territorial-Crescioni	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		191,909.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26		2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26			

UY-MGAP-293385-CS-INDV / Asistente de la Unidad de Capacitación de UGP para la gestión de la Plataforma de Educación a Distancia del MGAP-Da Rosa	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct	144,111.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293553-CS-INDV / Consultor Informático para la DGRN-Dávila	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	204,954.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293389-CS-INDV / Ingeniero Agrónomo-Falcón	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	160,122.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293593-CS-INDV / Asistente Técnico para promoción de Redes y Organizaciones-Falero	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct	96,074.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293272-CS-INDV / Secretaria-Falero Verónica	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	91,070.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293282-CS-INDV / Analista Senior de Laboratorio-Fernández	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	134,380.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2023-01-27
UY-MGAP-293573-CS-INDV / Profesional Técnico Especializado en Recursos Hídricos-Finozzi	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct	136,635.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293588-CS-INDV / Coordinador del Área de Sople e Infraestructura-Firpo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	227,727.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293267-CS-INDV / Coordinador de la DGRN-Galain	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	258,444.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293592-CS-INDV / Asesor Coordinador de Infraestructura de TI-García	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	229,730.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293382-CS-INDV / Tesorera-García Paola	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct	149,310.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-292796-CS-INDV / Asesor Legal de la UGP-Gasparini	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct	170,795.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293009-CS-INDV / Asistente de la Unidad de Capacitación de la UGP-González Marina	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct	120,092.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293586-CS-INDV / Consultor Informático SIG-González Pablo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	80,063.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293376-CS-INDV / Coordinador de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la UGP en Monitoreo e Información-Honorio	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct	227,727.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293399-CS-INDV / Asistente Técnico en Comunicación-Huber	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct	96,074.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293395-CS-INDV / Asesor Especializado de la Unidad de Comunicación y Difusión de la UGP-Juame	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	287,160.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293556-CS-INDV / Asesor Especializado en Cambio Climático-Jones	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	180,180.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293275-CS-INDV / Secretaria Ejecutiva-Keuroglis	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct	117,010.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293544-CS-INDV / Auditor Técnico con perfil Financiero Contable-Lema	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	113,865.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293566-CS-INDV / Consultor Área Desarrollo y Testing-Letteri	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	227,727.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293390-CS-INDV / Ingeniero Agrónomo-López	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	160,122.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293271-CS-INDV / Profesional Técnico Especializado en Campo Natural-Martinez	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	136,635.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293596-CS-INDV / 4 Consultores en el Área de Control y Calidad de Datos, Terribonales-(Mascheroni, Pariz, Pechi y Woelcke)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	498,249.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293387-CS-INDV / Jefe de Contabilidad-Mejeses	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct	191,908.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293559-CS-INDV / Especialista en Medio Ambiente-Miranda	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct	134,380.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293374-CS-INDV / Profesional Agrónomo (énfasis en Cartografía de Suelos)-Mora	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct	134,380.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26

UY-MGAP-293400-CS-INDV / Asistente en Monitoreo y Evaluación-Nogueira	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		128,098.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293575-CS-INDV / Especialista en Hidráulica-Pedemonte	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		136,635.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293589-CS-INDV / Profesional Agrónomo SIG-Peñeira	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		144,111.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293565-CS-INDV / Asistente de desarrollo-Piñeiro	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		108,081.00	0.00	En ejecución	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293594-CS-INDV / Administrador de TI-Pires	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		227,727.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293548-CS-INDV / Auxiliar de Administración-Pitameglio	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		91,070.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293388-CS-INDV / 2 Ingenieros Agrónomos-(Queheille, Ubios)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		352,030.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293380-CS-INDV / Coordinador de la Unidad de Capacitación de la UGP-Raykoff	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		204,954.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293567-CS-INDV / Asistente Técnico en Seguimiento y Evaluación-Reumay	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		148,113.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293561-CS-INDV / Asesor en Recursos Naturales y Salvaguardas Ambientales y Sociales-Rodríguez	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		204,954.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293557-CS-INDV / Asistente Técnico para la Unidad Agropecuaria de Cambio Climático-Sancho	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		96,074.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2023-01-27
UY-MGAP-293266-CS-INDV / Asistente para Registro y Habilitación de Técnicos Privados ante DGDR-Sarli	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		149,310.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293394-CS-INDV / Asistente de Comunicación Institucional-Scanavino	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		80,062.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293396-CS-INDV / Asistente de la Unidad de Comunicación y Difusión de la UGP-Scavarelli	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		96,074.00	0.00	Bajo Revisión	2022-05-26	2021-11-30	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31
UY-MGAP-293377-CS-INDV / Coordinador de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la UGP en Planificación y Evaluación-Urreta	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Direct		227,727.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293550-CS-INDV / Asesor Contable-Vázquez	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		96,074.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293560-CS-INDV / Auxiliar de Administración con tareas de chofer-Ventimiglia	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Direct		101,188.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-293265-CS-INDV / Asistente Técnico en Comunicación y Difusión-Verrengo	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Direct		173,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-26	2022-06-05	2022-06-26	2022-07-31	2026-11-26
UY-MGAP-297402-CS-CDS / Asesor Técnico en gestión territorial-Martíren	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		102,000.00	0.00	En ejecución	2022-05-27	2022-06-06		2022-08-10	2026-11-26
UY-MGAP-297403-CS-CDS / Asesor Técnico gestión territorial-Calupré	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		108,000.00	0.00	En ejecución	2022-05-27	2022-06-06		2022-08-10	2026-11-26
UY-MGAP-312675-CS-INDV / Ingeniero Agrónomo- Especialidad horticolas	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open - National		83,000.00	0.00	En ejecución	2022-08-31	2022-10-19	2022-11-09	2022-12-14	2026-11-30
UY-MGAP-312676-CS-INDV / Ingeniero Agrónomo para tecnologías de aplicación	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open - National		83,000.00	0.00	En ejecución	2022-08-31	2022-10-19	2022-11-09	2022-12-14	2026-11-30
UY-MGAP-312677-CS-INDV / 2 Asistentes para el área de control de calidad de datos y atención a usuarios	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open - National		190,000.00	0.00	En ejecución	2022-08-31	2022-10-19	2022-11-09	2022-12-14	2026-11-30
UY-MGAP-322186-CS-CDS / Curso "Capacitación en recuperación verde y cambio climático para mujeres rurales"	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		18,500.00	0.00	En ejecución	2022-10-18	2022-11-28	2022-12-28	2022-11-30	2023-01-01
UY-MGAP-322667-CS-INDV / Analista Socio Económico	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open - National		134,060.00	0.00	En ejecución	2022-10-30	2022-10-31	2022-12-18	2023-01-08	2023-02-12
UY-MGAP-327098-CS-INDV / Asistente administrativo para la UGP	IBRD / 93050	Component 3: Project Management	Posterior	Individual	Open - National		98,500.00	0.00	En ejecución	2022-11-17	2023-01-05	2023-01-26	2023-03-02	2026-11-30
UY-MGAP-327100-CS-CDS / Diseño de políticas públicas direccionadas al fomento de la producción agroecológica de alimentos, a través de huertas comunitarias	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		28,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-21	2022-12-01		2023-01-16	2024-01-16

UY-MGAP-330290-CS-INDV / Asistente Contable para INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open - National		92,376.00	0.00	En ejecución	2022-12-05	2023-01-13	2023-01-23		2023-02-13		2023-03-20		2026-11-30
UY-MGAP-330294-CS-INDV / 2 Asistentes Administrativos para Inspecciones INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open - National		154,818.00	0.00	En ejecución	2022-12-05	2023-01-13	2023-01-23		2023-02-13		2023-03-20		2026-11-30
UY-MGAP-330298-CS-INDV / Asistente Administrativo Área Legal INBA	IBRD / 93050	Component 2: Supporting a Transition to Agroecological Production	Posterior	Individual	Open - National		77,409.00	0.00	En ejecución	2022-12-05	2023-01-13	2023-01-23		2023-02-13		2023-03-20		2026-11-30
UY-MGAP-336183-CS-INDV / Asesor en Desarrollo Informático (Reposición cargo Carlos Miguel González)	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open - National		122,493.00	0.00	En ejecución	2023-01-13	2023-01-23	2023-03-03		2023-03-24		2023-04-28		2026-11-30
UY-MGAP-350411-CS-INDV / Coordinador del área de control de calidad de datos territorial SNIIG	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open - National		143,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-03		2023-05-22		2023-06-12		2023-07-17		2026-11-30
UY-MGAP-350415-CS-INDV / Consultoría mejora de la densidad de datos	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Individual	Open - National		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-05-01		2023-06-19		2023-07-10		2023-08-14		2024-08-31
UY-MGAP-352381-CS-CD5 / Plan de alfabetización digital para Mujeres Rurales	IBRD / 93050	Component 1: Strengthening Decision Support Systems for Climate Resilience	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-24		2023-04-03				2023-06-07		2025-06-30