

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: EL Salvador Growing Up and Learning Together: Comprehensive Early Childhood Development P171316

Project Implementation agency: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Date of the Procurement Plan: December 6, 2021

Period covered by this Procurement Plan: December 6, 2021 - December 31, 2022

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

PROCUREMENT PLAN
El Salvador : Growing Up and Learning Together: Comprehensive Early Childhood Development in El Salvador

General Information
Country: El Salvador **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-12-16
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-11-28)
Project ID: P171316 **GPN Date:**
Project Name: Growing Up and Learning Together: Comprehensive Early Childhood Development in El Salvador
Loan / Credit No.: IBRD / 90670
Executing Agency: Ministry of Education

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
0-3.3.1.1. / Rehabilitación de 200 centros educativos para satisfacer las necesidades relativas al acceso al agua, saneamiento e higiene	IBRD / 90670	Upgrading ECCE Physical Learning Environments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPO (1 envelope process)	7,009,627.74	0.00	Ejecución pendiente																		2024-03-31
0-3.3.1.1. / Rehabilitación de 283 centros educativos para satisfacer las necesidades relativas al acceso al agua, saneamiento e higiene	IBRD / 90670	Upgrading ECCE Physical Learning Environments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Small Works SPO (1 envelope process)	9,918,623.26	0.00	Ejecución pendiente																		2024-07-01

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
B-1.2.5 / Dotar recursos didácticos para bibliotecas de Centros Educativos Públicos de P.I. (K5 de libros)	IBRD / 90670	Ensuring ECCE Structural Quality Standards and Curriculum Nationwide	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,500,000.00	0.00	Ejecución pendiente																					
B-1.2.5.1 / Dotar de recursos didácticos para la implementación del currículo (KI de animales y objetos, motricidad, educación física, material sensorial, expresión musical)	IBRD / 90670	Ensuring ECCE Structural Quality Standards and Curriculum Nationwide	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		20,936,212.00	0.00	Ejecución pendiente																					
B-01.2.6.3 / Material didáctico, gastable y lúdico, para las curvas Nahuatl para estudiantes 4-7 años	IBRD / 90670	Ensuring ECCE Structural Quality Standards and Curriculum Nationwide	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		240,000.00	0.00	Ejecución pendiente																					
B-1.2.2 / Adquisición de Materiales para impresión en sistema braille del currículo ajustado	IBRD / 90670	Ensuring ECCE Structural Quality Standards and Curriculum Nationwide	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente																					
B-03.2.3.1 / Dotar de mobiliario escolar (para centros educativos a intervenir P1) (1er Grupo) (2do. Grupo) (3er Grupo)	IBRD / 90670	Upgrading ECCE Physical Learning Environments	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,928,000.00	0.00	Ejecución pendiente																					
B.3.3.2.1.2.3 / Adquisición de equipo para nutrición escolar para reducir condiciones de vulnerabilidad en los centros educativos (1er grupo) (2do grupo) (3er grupo)	IBRD / 90670	Upgrading ECCE Physical Learning Environments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		375,000.00	0.00	Ejecución pendiente																					
B-04.1.7.12 / Adquisición de equipo informático, licencias, software, central telefónica y equipo de oficina para la Dirección Nacional de Evaluación Educativa y para las unidades ejecutoras del proyecto (laptop y equipo de video pico referencial)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		181,250.00	0.00	Ejecución pendiente																					
B-4.1.7.13 y 4.2.4.1.1 / Adquisición de 10 Pick Up doble cabina, 4 para la Dirección Nacional de Evaluación Educativa y 6 para uso de la Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,730.00	0.00	Ejecución pendiente																					
B-04.2.4.1.1 / Adquisición de 6 Pick Up doble cabina para uso del proyecto.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		194,780.00	0.00	Cancelado																					
GO-04.2.4.1.3 / Adquisición de escritorios modulares y sillas ergonómicas, así como Adquisición de material didáctico y mobiliario escolar (4.2.6.1)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		102,352.00	0.00	Ejecución pendiente																					
B-04.2.4.1.4 / Adquisición de 80 Licencias de Project 28 de Autocad para 5 años, para ser utilizadas por las unidades involucradas en la gestión del proyecto	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		294,624.00	0.00	Ejecución pendiente																					
B-4.2.4.1.4 / Reactivación de Mantenimiento de Licencias de ArcGIS for Desktop Basic.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			1,994.00	0.00	Ejecución pendiente																					
B-2.1.5.7 / Adquisición de equipo informático para Docentes (8000 laptop)	IBRD / 90670	Strengthening Professional Development of Teachers and Principals at ECCE Official Centers	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,800,000.00	0.00	Ejecución pendiente																					
GO-04.2.4.1.2 / Adquisición de equipo informático para las Unidades Ejecutoras del Proyecto (laptop y equipo de video para conferencia)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		184,500.00	0.00	Ejecución pendiente																					

SC-04-1.1.2 / Definir y validar los estándares estructurales de calidad (Asistencia técnica, validación, edición, diagramación e impresión de documentos estándares, así como logística para la difusión)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	370,000.00	0.00	En ejecución	2022-02-15	2022-08-22	2022-03-08							2022-05-19	2022-06-18	2022-07-23	2022-08-27	2023-08-27
SC-01-1.3.1 / Consultoría para investigar el nivel de desarrollo de LESSA que incluya áreas de fortalecimiento.	IBRD / 90670	Ensuring ECCE Structural Quality Standards and Curriculum Nationwide	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	75,000.00	0.00	En ejecución	2022-02-15	2022-08-29	2022-03-08									2022-05-21	2022-06-25	2022-12-22
SC-01-2.1.1 / Consultoría para el Diseño, Servicio y Logística de difusión de los estándares de desarrollo y aprendizaje	IBRD / 90670	Strengthening Professional Development of Teachers and Principals at ECCE Official Centers	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	50,000.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-08-29	2022-03-08									2022-05-21	2022-06-25	2022-12-22
SC-1.1.1.1 / Consultoría para diseñar procesos y mecanismos únicos de certificación y Desarrollo de Software para certificación	IBRD / 90670	Ensuring ECCE Structural Quality Standards and Curriculum Nationwide	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	85,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-31		2023-04-21									2023-07-04	2023-08-08	2023-11-30
SC-1.2.4.1 / Consultoría para el diseño, edición, diagramación de materiales para las familias: cuadernillos, fascículos, trípticos, dípticos, así como la impresión y distribución.	IBRD / 90670	Ensuring ECCE Structural Quality Standards and Curriculum Nationwide	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	750,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-07-03		2023-07-24						2023-10-04	2023-11-03	2023-12-08	2024-01-12		2024-06-06
CS-1.2.4.3 A LA 1.2.4.11 / Diseñar materiales educativos para las familias y docentes	IBRD / 90670	Ensuring ECCE Structural Quality Standards and Curriculum Nationwide	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,983,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-01-15		2024-02-05						2024-04-17	2024-05-17	2024-06-21	2024-07-26		2024-11-15
SC-1.2.5.1 Y 1.2.6.1 / Consultoría para la adecuación de la literatura seleccionada de diferentes formatos de difusión y estrategia para promover la producción local de literatura infantil.	IBRD / 90670	Ensuring ECCE Structural Quality Standards and Curriculum Nationwide	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	45,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-06		2023-03-27									2023-06-09	2023-07-14	2023-12-31
SC-1.2.7.1 / Elaboración, Diseño y Diagramación de Materiales de apoyo para el proceso de transición de lectoescritura en primer grado	IBRD / 90670	Ensuring ECCE Structural Quality Standards and Curriculum Nationwide	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	31,320.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15		2023-01-05									2023-03-20	2023-04-24	2023-07-03
SC-1.2.8.1 / Consultoría para el diseño e implementación de los módulos formativos de lectoescritura online que incluye audio libros para difundir por radio y micrositio MINEDU CUY y su entrega técnica.	IBRD / 90670	Ensuring ECCE Structural Quality Standards and Curriculum Nationwide	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	130,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-07-19		2023-08-09									2023-10-22	2023-11-26	2024-07-18
SC-1.2.7.4 / Seguimiento y monitoreo a la implementación de la Estrategia que funda el uso de los materiales de apoyo al proceso de transición de lectoescritura en primer grado	IBRD / 90670	Ensuring ECCE Structural Quality Standards and Curriculum Nationwide	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	56,862.88	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15		2023-01-05									2023-03-20	2023-04-24	2023-07-03
SC-2.1.1.1; 2.2.1.1; 2.1.6.1 Y 2.2.6.1 / Consultoría para elaboración de línea base, diagnóstico, evaluación de impacto y evaluación de resultados en la formación de docentes y directores ECEI	IBRD / 90670	Strengthening Professional Development of Teachers and Principals at ECCE Official Centers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	600,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-03		2023-10-24						2024-01-04	2024-02-03	2024-03-09	2024-04-13		2025-06-30
SC-2.1.5.3; 2.2.5.3 / Consultoría para diseño e implementación de monitoreo para la formación de docentes y directores ECEI	IBRD / 90670	Strengthening Professional Development of Teachers and Principals at ECCE Official Centers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,613,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-05-08		2023-05-29						2023-08-09	2023-09-08	2023-10-13	2023-11-17		2026-05-29
SC-2.2.2.1; 2.2.2.2; 2.2.3.1; 2.2.4.1; / Consultoría para el diseño e implementación de la formación directiva-Educación y cuidados de la Primera Infancia (ECP)	IBRD / 90670	Strengthening Professional Development of Teachers and Principals at ECCE Official Centers	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	7,055,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15		2023-01-05						2023-03-18	2023-04-17	2023-05-22	2023-06-26		2024-05-31
SC-2.3.1.1 Y 02.3.1.2 / Consultoría para actualización e implementación de plan de Formación Inicial Docente en Parvularia y Primera Infancia	IBRD / 90670	Strengthening Professional Development of Teachers and Principals at ECCE Official Centers	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	2,448,900.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-07-17		2023-08-07						2023-10-18	2023-11-17	2023-12-22	2024-01-26		2026-06-30
SC-2.3.3.1 Y 2.3.3.2 / Consultoría para el diseño e implementación del programa de formación para formadores IES en primera infancia	IBRD / 90670	Strengthening Professional Development of Teachers and Principals at ECCE Official Centers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	221,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-07-17		2023-08-07						2023-10-18	2023-11-17	2023-12-22	2024-01-26		2025-01-07
SC-3.1.3.1 / Consultoría para elaborar una regulación para los espacios físicos de los centros educativos con base en los estándares de infraestructura, (elaboración, reproducción y difusión)	IBRD / 90670	Upgrading ECCE Physical Learning Environments	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	78,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15		2023-01-05									2023-03-20	2023-04-24	2024-04-23
SC-03.2.2.1 / Supervisión del diseño y Mejoramiento de 40 Centros educativos (Ser. Grupo)	IBRD / 90670	Upgrading ECCE Physical Learning Environments	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	2,596,491.23	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-30		2022-12-21						2023-03-03	2023-04-02	2023-05-07	2023-06-11		2024-04-01
SC-3.2.2.2 / Supervisión del diseño y Mejoramiento de 40 Centros educativos (Dio. Grupo)	IBRD / 90670	Upgrading ECCE Physical Learning Environments	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	2,569,491.23	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-01		2023-03-22						2023-06-02	2023-07-02	2023-08-06	2023-09-10		2024-08-01
SC-3.2.2.3 / Supervisión del diseño y Mejoramiento de 34 Centros educativos (Der. Grupo)	IBRD / 90670	Upgrading ECCE Physical Learning Environments	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	2,207,017.54	0.00	Ejecución pendiente	2023-07-03		2023-07-24						2023-10-04	2023-11-03	2023-12-08	2024-01-12		2025-01-10
SC-3.2.4.1 / Servicios de Consultoría para la elaboración de Planes de mantenimiento de infraestructura en versión amigable con sus aplicaciones informáticas.	IBRD / 90670	Upgrading ECCE Physical Learning Environments	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	714,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-02		2023-10-23						2024-01-03	2024-02-02	2024-03-08	2024-04-12		2025-03-04

SC-2.2.1.1. / Diseñar un plan de formación Semipresencial de formadores e implementar plan de formación Semipresencial de formadores para directores.	IBRD / 90670	Strengthening Professional Development of Teachers and Principals at ECCE Official Centers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	255,000.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-03-08	2022-04-21	2022-05-19	2022-06-18	2022-07-23	2022-08-27	2023-08-27
SC-4.1.11 / Servicios de Auditoría Externa de la Subvención Multiplicadora (Financiamiento Adicional)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening of the Management of the Education Sector	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-19	2023-03-12	2023-04-25			2023-05-25	2023-06-29	2026-06-30
SC-4.1.7.1 / Consultoría para Diseño de un sistema de gestión de la infraestructura educativa	IBRD / 90670	Institutional Strengthening of the Management of the Education Sector	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	60,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-01	2023-03-22	2023-05-05			2023-06-04	2023-07-09	2024-06-03
SC-4.1.7.2 / Consultoría para Realización del inventario de la infraestructura educativa a nivel nacional	IBRD / 90670	Institutional Strengthening of the Management of the Education Sector	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,000,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-09	2023-01-30	2023-03-15	2023-04-12	2023-05-12	2023-06-16	2023-07-21	2023-12-08
SC-4.1.7.3 / Consultoría para elaboración del plan de inversión para la infraestructura educativa basada en el inventario	IBRD / 90670	Institutional Strengthening of the Management of the Education Sector	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	35,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-01-08	2024-01-29	2024-03-13		2024-04-12	2024-05-17	2024-07-08	
CS-04.1.2.1. / Definir los Estándares de Formación y Desempeño para docentes de PI, a partir del currículo ajustado para Directores, para la formación inicial docente en PI	IBRD / 90670	Institutional Strengthening of the Management of the Education Sector	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	230,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-16	2023-02-06	2023-03-22	2023-04-19	2023-05-19	2023-06-23	2023-07-28	2024-06-24
CS-02.1.6.1 / Diseño del componente de formación docente en Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), en servicio sobre identidad cultural y aprendizaje de idiomas vivos (refiere idiomas de pueblos indígenas) e implementación del plan de formación de doce	IBRD / 90670	Strengthening Professional Development of Teachers and Principals at ECCE Official Centers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	2,430,000.00	0.00	Cancelado	2022-11-03	2022-11-24	2023-01-07	2023-02-04	2023-03-06	2023-04-10	2023-05-15	2025-11-30
SC-03.1.2.2 / Formulación de 40 carpetas técnicas (2do. bloque)	IBRD / 90670	Upgrading ECCE Physical Learning Environments	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	1,200,000.00	0.00	Cancelado	2023-03-01	2023-03-22	2023-05-05	2023-06-02	2023-07-02	2023-08-06	2023-09-10	2024-05-07
SC-2.3.2.1 / Revisar, ajustar e implementar el plan de estudios de formación inicial de docentes en educación inicial y parvularia. (incluye el plan de estudios, diseño, reproducción de materiales, Acreditación e implementación del plan	IBRD / 90670	Strengthening Professional Development of Teachers and Principals at ECCE Official Centers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,190,000.00	0.00	Cancelado	2022-06-16	2022-07-07	2022-08-20	2022-09-17	2022-10-17	2022-11-21	2022-12-26	2026-12-25
SC-03.1.2.1 / Formulación de 40 carpetas técnicas (1er. bloque)	IBRD / 90670	Upgrading ECCE Physical Learning Environments	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	1,200,000.00	0.00	Cancelado	2022-01-28	2022-02-18	2022-04-03	2022-05-01	2022-05-31	2022-07-05	2022-08-09	2023-04-06
SC-2.2.3.1 / Diseño de un plan de formación semipresencial de Directores e implementación de un plan de formación semipresencial de Directores (que incluye adquisición de materiales de mentoría, a acompañamiento virtual a Directores, elaboración e impresión de material)	IBRD / 90670	Strengthening Professional Development of Teachers and Principals at ECCE Official Centers	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	5,259,000.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-03-08	2022-04-21	2022-05-19	2022-06-18	2022-07-23	2022-08-27	2023-08-27
CS-02.1.2.1 / Diseño de plan de formación de formadores e implementación de un plan de formación virtual de formadores-mentores fase 1 y 2	IBRD / 90670	Strengthening Professional Development of Teachers and Principals at ECCE Official Centers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	585,000.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-03-08	2022-04-21	2022-05-19	2022-06-18	2022-07-23	2022-08-27	2023-04-24
CS-04.1.5.1. / Definición de estándares de aprendizaje y desarrollo de educación básica y media (formación, validación y publicación)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening of the Management of the Education Sector	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,139,300.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-29	2022-02-19	2022-04-04	2022-05-02	2022-06-01	2022-07-06	2022-08-10	2024-08-09
SC-4.1.9.1 A LA 4.1.14.1 / Consultoría para Diseño, pilotaje y aplicación de rondas de evaluaciones nacionales estandarizadas de lenguaje y matemáticas en tercer, sexto y noveno grado, así como la divulgación y uso de resultados en el MINEDUCYT	IBRD / 90670	Institutional Strengthening of the Management of the Education Sector	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	4,850,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-01-05	2023-02-18	2023-03-18	2023-04-17	2023-05-22	2023-06-26	2026-06-30
SC-4.1.15.1 A LA 4.1.15.6 / Consultoría para capacitación del personal técnico sobre nuevas tendencias de evaluación.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening of the Management of the Education Sector	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,110,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-01-05	2023-02-18	2023-03-18	2023-04-17	2023-05-22	2023-06-26	2026-06-30
SC-01.2.2.3. / Consultoría para el diseño, edición y diagramación de versión impresa e interactiva, e incluye versión inclusiva	IBRD / 90670	Ensuring ECCE Structural Quality Standards and Curriculum Nationwide	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	300,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-27	2023-04-17	2023-05-31	2023-06-28	2023-07-28	2023-09-01	2023-10-06	2024-07-05
SC-04.1.16.1 AL 4.1.8.5 ; y 4.1.17.1 AL4 / Consultoría para la adecuación y pilotaje de un instrumento para la evaluación de los aprendizajes en el último año del ciclo parvularia (Kinder 6) y evaluación del proceso de gestión educativa en educación de la primer	IBRD / 90670	Institutional Strengthening of the Management of the Education Sector	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	525,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-01-05	2023-02-18	2023-03-18	2023-04-17	2023-05-22	2023-06-26	2026-06-30
SC-4.1.15.7 AL 4.1.15.11 / Consultoría para Diseño, elaboración y mantenimiento de un sistema para evaluaciones estandarizadas en línea, así como su website, audiovisuales y call center.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening of the Management of the Education Sector	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	381,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-01-05	2023-02-18	2023-03-18	2023-04-17	2023-05-22	2023-06-26	2026-06-30
SC-4.1.6.1 / Revisión y Rediseño de la Estructura Organizacional de las Departamentales	IBRD / 90670	Institutional Strengthening of the Management of the Education Sector	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	150,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-31	2023-02-21	2023-04-06		2023-05-06	2023-06-10	2023-12-31	

SC-03-1.1.1 / Elaboración del segundo bloque de perfiles de inversión (74 perfiles) (1)	IBRD / 90670	Upgrading ECCE Physical Learning Environments	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		666,000.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-03-08	2022-04-21		2022-05-19	2022-06-18	2022-07-23	2022-08-27	2023-02-23
SC-2.3.1.1 / Consultoría para el Diseño e Implementación de un plan de formación y un curso de alfabetización con diferentes actores para el conocimiento y fortalecimiento de la lengua de señas	IBRD / 90670	Strengthening Professional Development of Teachers and Principals at ECCE Official Centers	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		525,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-09	2023-01-30	2023-03-15		2023-04-12	2023-05-12	2023-06-16	2023-07-21	2025-02-28
CS-04.2.3.1 / Evaluación del impacto del proyecto	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		430,081.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-06-28	2023-07-19	2023-09-01		2023-09-29	2023-10-29	2023-12-03	2024-01-07	2026-04-08

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-04.2.1.1.3 / Especialista Técnico en Infraestructura y Gestión de Proyectos	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open		132,840.00	0.00	En ejecución	2022-01-14	2022-06-29	2022-03-04		2022-03-25		2022-04-29		2026-06-30	
CI-04.2.2.1.3.3 / Contratación de Técnico Especialista en currículo en Ciencia	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open		122,040.00	0.00	En ejecución	2022-01-29	2022-05-11	2022-03-19		2022-04-09		2022-05-14		2026-06-30	
CI-04.2.2.1.3.5 / Contratación de Técnico Especialista en currículo en Materno Infantil	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open		122,040.00	0.00	En ejecución	2022-01-29	2022-05-11	2022-03-19		2022-04-09		2022-05-14		2026-06-30	
CI-04.2.2.1.3.6 / Contratación de Técnico Especialista en currículo en Educación Especial	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open		122,040.00	0.00	En ejecución	2022-01-29	2022-05-11	2022-03-19		2022-04-09		2022-05-14		2026-06-30	
CI-04.2.2.1.3.7 / Contratación de Técnico Especialista en currículo en Educación Inicial	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open		122,040.00	0.00	En ejecución	2022-01-29	2022-05-11	2022-03-19		2022-04-09		2022-05-14		2026-06-30	
CI-04.2.1.1.7 / Especialista de Infraestructura en Monitoreo y Evaluación de Proyectos	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open		132,840.00	0.00	En ejecución	2022-01-14	2022-06-29	2022-03-04		2022-03-25		2022-04-29		2026-06-30	
CI-04.2.2.1.8.1 / Contratación de Especialista (1) de Adquisiciones para apoyar los procesos de Adquisición y Contratación de Obras, Bienes, Servicios de No Consultoría y Consultoría, con fondos-BIRF.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Previa	Individual	Open		135,000.00	0.00	En ejecución	2022-01-28	2022-05-19	2022-03-18		2022-04-08		2022-05-13		2026-09-29	
CI-04.2.2.1.8.2 / Contratación de Especialista (2) de Adquisiciones para apoyar los procesos de Adquisición y Contratación de Obras, Bienes, Servicios de No Consultoría y Consultoría, con fondos-BIRF.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Previa	Individual	Open		135,000.00	0.00	Bajo Revision	2022-01-28		2022-03-18		2022-04-08		2022-05-13		2026-09-29	
CI-04.2.2.1.8.3 / Contratación de Especialista (3) de Adquisiciones para apoyar los procesos de Adquisición y Contratación de Obras, Bienes, Servicios de No Consultoría y Consultoría, con fondos-BIRF.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Previa	Individual	Open		135,000.00	0.00	En ejecución	2022-01-28	2022-05-27	2022-03-18		2022-04-08		2022-05-13		2026-09-29	
CI-04.2.1.1.1 / Coordinador Técnico para la Ejecución de los Proyectos	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open		216,000.00	0.00	Cancelado	2022-01-14	2021-12-22	2022-03-04		2022-03-25		2022-04-29		2026-06-30	
CI-04.2.1.1.9 / "CONSULTORÍA DE TÉCNICO EN ADQUISICIONES PARA LA UNIDAD GESTORA DE PROYECTOS (UGP)"	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Previa	Individual	Open		118,080.00	0.00	En ejecución	2022-04-19	2022-04-27	2022-06-07		2022-06-28		2022-08-02		2026-10-03	
CI-04.2.1.1.2 / "CONSULTORÍA DE TÉCNICO EN EDUCACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD GESTORA DE PROYECTOS (UGP)"	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open		118,080.00	0.00	En ejecución	2022-01-14	2022-04-21	2022-03-04		2022-03-25		2022-04-29		2026-06-30	
CI-04.2.1.1.4 / "CONSULTORÍA DE TÉCNICO AMBIENTAL PARA LA UNIDAD GESTORA DE PROYECTOS (UGP)"	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open		118,080.00	0.00	En ejecución	2022-01-14	2022-04-21	2022-03-04	2022-06-13	2022-03-25	2022-06-02	2022-04-29		2026-06-30	
CI-04.2.1.1.6 / "CONSULTORÍA TÉCNICO EN SEGUIMIENTO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA UNIDAD GESTORA DE PROYECTOS (UGP)"	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open		118,080.00	0.00	En ejecución	2022-01-14	2022-04-21	2022-03-04		2022-03-25		2022-04-29		2026-06-30	
CI-04.2.1.1.10 / "CONSULTORÍA DE TÉCNICO FINANCIERO PARA LA UNIDAD GESTORA DE PROYECTOS (UGP)"	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open		118,080.00	0.00	En ejecución	2022-01-14	2022-04-21	2022-03-04		2022-03-25		2022-04-29		2026-06-30	
CI-04.2.1.1.8 / Coordinador Fiduciario de los Proyectos	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open		216,000.00	0.00	Cancelado	2022-01-20	2022-01-21	2022-03-10		2022-03-31		2022-05-05		2026-07-06	
CI-04.2.1.1.11 / COORDINADOR FIDUCIARIO DE LOS PROYECTOS-UGP	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Previa	Individual	Open		192,000.00	0.00	En ejecución	2022-05-13	2022-06-30	2022-07-01		2022-07-22		2022-08-26		2026-06-30	
CI-04.2.1.1.12 / COORDINADOR TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS (UGP)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open		192,000.00	0.00	En ejecución	2022-05-13	2022-06-30	2022-07-01		2022-07-22		2022-08-26		2026-06-30	
CI-04.2.2.1.3.1 / Contratación de Técnico Especialista en currículo en Arte/Música.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open		122,040.00	0.00	Cancelado	2022-01-29	2022-05-12	2022-03-19		2022-04-09		2022-05-14		2026-06-30	

CI-04.2.2.1.3.1.2 / CONTRATACION DE TECNICO ESPECIALISTA EN CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PARVULARIA	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		108,480.00	0.00	En ejecución	2022-06-02	2022-06-01	2022-07-21	2022-08-11	2022-09-15	2026-06-30
CI-04.2.2.1.3.2 / Contratación de Técnico Especialista en currículo en Literatura/Inglés.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		122,040.00	0.00	Cancelado	2022-01-29	2022-05-12	2022-03-19	2022-04-09	2022-05-14	2026-06-30
CI-04.2.1.1.5 / *CONSULTORIA DE TECNICO SOCIAL PARA LA UNIDAD GESTORA DE PROYECTOS LUGPI*	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		118,080.00	0.00	Cancelado	2022-01-14	2022-04-21	2022-03-04	2022-03-25	2022-04-29	2026-06-30
CI-04.2.1.1.2.1 / *CONSULTORIA DE TECNICO EN EDUCACION Y GESTION DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD GESTORA DE PROYECTOS LUGPI (SEGUNDA CONVOCATORIA)*	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		115,620.00	0.00	En ejecución	2022-06-29	2022-06-30	2022-08-17	2022-09-07	2022-10-12	2026-06-30
CI-04.2.1.1.5.1 / CONSULTORIA DE TECNICO SOCIAL PARA LA UNIDAD GESTORA DE PROYECTOS LUGPI (SEGUNDA CONVOCATORIA)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		115,620.00	0.00	En ejecución	2022-06-29	2022-06-30	2022-08-17	2022-09-07	2022-10-12	2026-06-30
CI-04.2.1.1.6.1 / CONTRATACION DE TECNICO EN SEGUIMIENTO DEL AREA DE EDUCACION PARA LA UNIDAD GESTORA DE PROYECTOS LUGPI (SEGUNDA CONVOCATORIA)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		115,620.00	0.00	En ejecución	2022-06-29	2022-06-30	2022-08-17	2022-09-07	2022-10-12	2026-06-30
CI-04.2.2.1.3.4.1 / CONTRATACION DE TECNICO ESPECIALISTA EN CURRÍCULO DE EDUCACION BASICA CON EXPERIENCIA EN MATEMÁTICA (SEGUNDA CONVOCATORIA)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open - National		101,700.00	0.00	En ejecución	2022-08-29	2022-09-09	2022-10-17	2022-11-07	2022-12-12	2026-06-30
CI-04.2.2.1.3.2.2 / CONTRATACION DE TECNICO ESPECIALISTA EN CURRÍCULO ESPECIALIDAD LENGUAJE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		108,480.00	0.00	Cancelado	2022-06-02	2022-06-01	2022-07-21	2022-08-11	2022-09-15	2026-06-30
CI-04.2.2.1.3.4 / Contratación de Técnico Especialista en currículo en Matemática.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		122,040.00	0.00	Cancelado	2022-01-29	2022-05-11	2022-03-19	2022-04-09	2022-05-14	2026-06-30
CI-04.2.2.1.3.2.2.1 / CONTRATACION DE TECNICO ESPECIALIDAD DE LENGUAJE Y LITERATURA (SEGUNDA CONVOCATORIA)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open - National		101,700.00	0.00	En ejecución	2022-09-12	2022-09-09	2022-10-31	2022-11-21	2022-12-26	2026-06-30
CI-4.1.1.1 / Evaluar las condiciones que faciliten o dificulten elevar los estándares de calidad	IBRD / 90670	Upgrading ECCE Physical Learning Environments	Posterior	Individual	Open - National		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-30		2023-05-18	2023-06-08	2023-07-13	2023-09-30
CI-04.2.2.1.1.1 / Contratación de Coordinador especialista (1) en certificación de estándares y seguimiento a la formación de docente para las DDE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open - National		94,920.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15		2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.1.2 / Contratación de Coordinador especialistas (2) en certificación de estándares y seguimiento a la formación de docente para las DDE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open - National		94,920.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-15		2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.1.3 / Contratación de Coordinador especialistas (3) en certificación de estándares y seguimiento a la formación de docente para las DDE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open - National		94,920.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15		2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.2.1 / Contratación de Especialista (1) en certificación de estándares y seguimiento a la formación de docente para las DDE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open - National		63,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-15		2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.2.2 / Contratación de Especialista (2) en certificación de estándares y seguimiento a la formación de docente para las DDE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open - National		63,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-15		2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.2.3 / Contratación de Especialista (3) en certificación de estándares y seguimiento a la formación de docente para las DDE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open - National		63,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15		2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.2.4 / Contratación de Especialista (4) en certificación de estándares y seguimiento a la formación de docente para las DDE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open - National		63,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15		2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.2.5 / Contratación de Especialista (5) en certificación de estándares y seguimiento a la formación de docente para las DDE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open - National		63,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15		2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.2.6 / Contratación de Especialista (6) en certificación de estándares y seguimiento a la formación de docente para las DDE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open - National		63,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15		2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.2.7 / Contratación de Especialista (7) en certificación de estándares y seguimiento a la formación de docente para las DDE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open - National		63,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-15		2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.2.8 / Contratación de Especialista (8) en certificación de estándares y seguimiento a la formación de docente para las DDE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open - National		63,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15		2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30

CI-04.2.2.1.2.9 / Contratación de Especialista (9) en certificación de estándares y seguimiento a la formación de docente para las DDE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	63,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.2.10 / Contratación de Especialista (10) en certificación de estándares y seguimiento a la formación de docente para las DDE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	63,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.2.11 / Contratación de Especialista (11) en certificación de estándares y seguimiento a la formación de docente para las DDE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	63,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.2.12 / Contratación de Especialista (12) en certificación de estándares y seguimiento a la formación de docente para las DDE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	63,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.2.13 / Contratación de Especialista (13) en certificación de estándares y seguimiento a la formación de docente para las DDE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	63,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.2.14 / Contratación de Especialista (14) en certificación de estándares y seguimiento a la formación de docente para las DDE	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	63,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2027-04-29
CI-04.2.2.1.4.1 / Contratación de Técnico Especialista (1) en educación con experiencia en formación docente y manejo de plataformas virtuales para coordinación técnica de las formaciones y evaluación	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	96,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.4.2 / Contratación de (1) especialista en educación con experiencia en formación docente y manejo de plataformas virtuales para administración de recurso humano y del monitoreo del proyecto formativo.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	96,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.4.3 / Contratación de (1) especialista en educación con experiencia en formación docente y manejo de plataformas virtuales para apoyo y seguimiento de la formación docente.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	96,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.4.4 / Contratación de (1) especialista en educación con experiencia en formación docente y manejo de plataformas virtuales para apoyo y seguimiento de la formación directiva.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	96,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-29	2021-12-17	2022-01-07	2022-02-11	2026-06-30
CI-04.2.2.1.4.5 / Contratación de (1) especialista en educación con experiencia en formación docente y manejo de plataformas virtuales, para apoyo y seguimiento de la formación inicial docente	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	96,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.5 / Contratación de analista cuantitativo en el área de estadística (compartido)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	84,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.8.5 / Contratación de Especialista (5) de Adquisiciones para apoyar los procesos de adquisición y Contratación de Obras, Bienes, Servicios de No Consultoría y Consultoría, con fondos BIRF.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	135,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-28	2022-03-18	2022-04-08	2022-05-13	2026-09-29
CI-04.2.6.4.1 / Contratación de servicios profesionales de enseñanza de lengua indígena (1er. enseñanza)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	49,140.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.6.4.1.2 / Contratación de servicios profesionales de enseñanza de lengua indígena (2do enseñanza)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	49,140.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.6.4.1.3 / Contratación de servicios profesionales de enseñanza de lengua indígena (3er. enseñanza)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	49,140.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.6.4.2 / Servicios profesionales de coordinación de enseñanzas de lengua indígena (profesor)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	49,140.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2023-09-26
CI-04.2.6.7 / Contratación de consultor individual para el estudio de medición de la satisfacción de las partes interesadas respecto a la implementación del proyecto "ser realizará en dos partes año 2022 y año 2026)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	14,116.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-30	2023-01-18	2023-02-08	2023-03-15	2026-06-30
CI-04.2.6.9 / Consultor individual para la "Asistencia técnica para la atención a pueblo indígenas (nahabiantes y otras lenguas vivas para garantizar proceso de calidad y pertinencia)" (para los 6 años	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	58,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2027-08-13
CI-04.2.6.10 / Consultor individual para la "Asistencia técnica- Especialista en gestión cultural " (para los 6 años)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	58,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-04-10

CI-3.1.4.1 y 3.1.5.1 / Servicio de consultoría para la capacitación de normativa ambiental y para la capacitación sobre elaboración de los planes de gestión ambiental y social (PGAS) dirigidos a contratistas, personal de las Direcciones Departamentales y nivel central.	IBRD / 90670	Upgrading ECCE Physical Learning Environments	Posterior	Individual	Open - National	40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-09	2023-02-27	2023-03-20	2023-04-24	2023-08-15
CI-3.1.5.1.1 / Servicio de consultoría para capacitación de organismos, instituciones gubernamentales, etc. En lo relacionado con la correcta interpretación y aplicación de la regulación para la infraestructura educativa.	IBRD / 90670	Upgrading ECCE Physical Learning Environments	Posterior	Individual	Open - National	20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-10-14	2024-12-02	2024-12-23	2025-01-27	2025-07-26
CI-04.2.2.1.6.1.5 / Contratación de 1 especialista en formulación y gestión de proyectos de Infraestructura Educativa.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	31,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-02	2023-11-20	2023-12-11	2024-01-15	2024-12-31
CI-04.2.2.1.6.1.10 / Contratación de 1 Arquitecto para la Unidad de Infraestructura Educativa del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	25,764.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-02	2023-11-20	2023-12-11	2024-01-15	2024-12-31
CI-04.2.2.1.6.1.12 / Contratación del Sub- Coordinador Ambiental y Social de la Unidad de Infraestructura Educativa del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	76,275.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-12	2023-01-30	2023-02-20	2023-03-27	2024-12-31
CI-04.2.2.1.6.1.13 / Contratación del Asistente de Monitoreo y Evaluación de la Unidad de Infraestructura Educativa del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	48,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.1.14 / Contratación del Especialista Ambiental de la Unidad de Infraestructura Educativa del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	61,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2024-12-31
CI-04.2.2.1.6.1.15 / Contratación del Especialista Social de la Unidad de Infraestructura Educativa del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	61,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2024-12-31
CI-04.2.6.8.1 / Consultor Individual para la Implementación del Plan de Gestión de la Continuidad Educativa y Reubicación Temporal de Estudiantes para los años del 2022 a 2024	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	120,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-16	2023-03-06	2023-03-27	2023-05-02	2025-01-23
CI-4.2.6.8.2 / Consultoría para la Evaluación de resultados de la aplicación del MGAS	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-11-01	2024-12-20	2025-01-10	2025-02-14	2025-09-08
SC-04.1.18.1 / Consultoría para la verificación y cumplimiento de indicadores del proyecto	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	12,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-19	2023-04-09	2023-04-30	2023-06-04	2024-02-19
CI-04.2.2.1.6.1.16 / Contratación de Especialistas Junior (1) en Seguimiento especialidad arquitectónica.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	163,836.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-1.2.7.2 / Consultoría para el diseño de guías y situación de aprendizaje para primer grado con orientaciones de asistencia técnica para docentes y familias	IBRD / 90670	Ensuring ECCE Structural Quality Standards and Curriculum Nationwide	Posterior	Individual	Open	6,752.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-10	2022-08-08
CI-04.2.2.1.6.1.16 / Contratación de Asesor Jurídico de la Unidad Gestora de Proyectos (UGP)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National	168,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.2 / Contratación de Especialistas Junior (2) en Seguimiento especialidad Estructuras.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open	163,836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.1 / Contratación de Especialistas Junior (1) en Seguimiento especialidad Estructuras.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open	163,836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.3 / Contratación de Especialistas Junior (3) en Seguimiento especialidad eléctrico.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open	163,836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.6 / Contratación de Especialistas Junior (1) en Seguimiento especialidad hidráulico.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open	163,836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.7 / Contratación de Especialistas Junior (2) en Seguimiento especialidad hidráulico.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open	163,836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.9 / Contratación de Especialistas Junior (4) en Seguimiento especialidad hidráulico.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open	163,836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.10 / Contratación de Especialistas Junior (5) en Seguimiento especialidad hidráulico.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open	163,836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.14 / Contratación de Especialistas Junior (4) en Seguimiento especialidad eléctrico.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open	163,836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30

CI-04.2.2.1.6.11 / Contratación de Especialistas Junior (1) en Seguimiento especialidad eléctrico.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		163.836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.12 / Contratación de Especialistas Junior (2) en Seguimiento especialidad eléctrico.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		163.836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.13 / Contratación de Especialistas Junior (3) en Seguimiento especialidad eléctrico.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		163.836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.15 / Contratación de Especialistas Junior (5) en Seguimiento especialidad eléctrico.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		163.836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.17 / Contratación de Especialistas Junior (2) en Seguimiento especialidad arquitectónico.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		163.836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.18 / Contratación de Especialistas Junior (3) en Seguimiento especialidad arquitectónico.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		163.836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.19 / Contratación de Especialistas Junior (4) en Seguimiento especialidad arquitectónico.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		163.836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.20 / Contratación de Especialistas Junior (5) en Seguimiento especialidad arquitectónico.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		163.836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.8 / Contratación de Especialistas Junior (3) en Seguimiento especialidad hidráulico.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		163.836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.5 / Contratación de Especialistas Junior (5) en Seguimiento especialidad Estructuristas.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		163.836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.4 / Contratación de Especialistas Junior (4) en Seguimiento especialidad Estructuristas.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		163.836.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.7.4 / Contratación de Especialistas Senior (4) en Soporte técnico especializado (Estructurista, hidráulico, eléctrico, arquitectónico, construcción o supervisión o ambientalista)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		156.600.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
SC-2.2.2.1 / Selección de candidatas a formadores	IBRD / 90670	Strengthening Professional Development of Teachers and Principals at ECCE Official Centers	Posterior	Individual	Open		18.000.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2022-11-27
CI-04.2.6.8 / Consultor individual para la implementación de mecanismos del MGAS para la intervención de Infraestructura en el desplazamiento de estudiantes en los Centros Educativos seleccionados "X" (para los años, 2022 al 20	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		120.000.00	0.00	Cancelado	2022-01-29	2022-03-19	2022-04-09	2022-05-14	2026-06-30
CI-3.1.6.2 / Servicio de consultoría para la Capacitación sobre elaboración del PGAS y subproyectos para formular proyectos de carpetas técnicas	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		20.000.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2022-11-27
CI-04.2.2.1.7.1 / Contratación de especialistas Senior (1) en soporte técnico especializado (Estructurista, hidráulico, eléctrico, arquitectónico, construcción o supervisión o ambientalista)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		156.600.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.7.2 / Contratación de Especialistas Senior (2) en Soporte técnico especializado (Estructurista, hidráulico, eléctrico, arquitectónico, construcción o supervisión o ambientalista)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		156.600.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.7.3 / Contratación de Especialistas Senior (3) en Soporte técnico especializado (Estructurista, hidráulico, eléctrico, arquitectónico, construcción o supervisión o ambientalista)	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open		156.600.00	0.00	Cancelado	2022-02-15	2022-04-05	2022-04-26	2022-05-31	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.1.2 / Contratación de 5 especialistas para la Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open - National		312.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-13	2023-03-03	2023-03-24	2023-04-28	2024-12-31
CI-4.2.2.1.2.14 / Contratación de dos (2) consultores con especialidad en Educación de Primera Infancia.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open - National		352.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.8.4 / Contratación de Especialista (Nos 2.4 y 3) de Adquisiciones para apoyar los procesos de Adquisición y Contratación de Obras, Bienes, Servicios de No Consultoría y Consultorías , con fondos-BIRF.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open - National		375.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15	2023-02-02	2023-02-23	2023-03-30	2026-06-30
CI-04.2.2.1.6.1.1 / Contratación de 7 especialistas para la Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos	IBRD / 90670	Institutional Strengthening f or the Management of the E ducation Sector	Posterior	Individual	Open - National		455.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-01	2023-01-19	2023-02-09	2023-03-16	2024-12-31

CI-04.2.2.1.6.1.3 / Contratación de 4 especialistas para la Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National		124,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-09-14		2023-11-02	2023-11-23		2024-01-03	2024-12-31
CI-04.2.2.1.6.1.4 / Contratación de 2 especialistas para la Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National		127,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-16		2023-03-06	2023-03-27		2023-05-02	2024-12-31
CI-04.2.2.1.6.1.6 / Contratación de 4 Coordinadores de Contrato para la Unidad de Infraestructura Educativa del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National		282,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15		2023-02-02	2023-02-23		2023-03-30	2024-11-28
CI-04.2.2.1.6.1.7 / Contratación de 3 Coordinadores de Contrato para la Unidad de Infraestructura Educativa del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National		203,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15		2023-02-02	2023-02-23		2023-03-30	2024-12-31
CI-04.2.2.1.6.1.8 / Contratación de 2 Coordinadores de Contrato para la Unidad de Infraestructura Educativa del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National		67,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-02		2023-11-20	2023-12-11		2024-01-15	2024-12-31
CI-04.2.2.1.6.1.9 / Contratación de 3 Arquitectos para la Unidad de Infraestructura Educativa del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National		161,025.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15		2023-02-02	2023-02-23		2023-03-30	2024-12-31
CI-04.2.2.1.6.1.11 / Contratación de dos (2) arquitecto para la Unidad de Infraestructura Educativa del MOP enfocados en los centros educativos a intervenir para atender necesidades de agua, saneamiento e higiene.	IBRD / 90670	Institutional Strengthening for the Management of the Education Sector	Posterior	Individual	Open - National		72,980.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-15		2023-02-02	2023-02-23		2023-03-30	2024-07-31