

BURKINA FASO
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU
DEVELOPPEMENT
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GESTION FONCIERE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE-
PPA
DATE FEVRIER 2020

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

- Emprunteur** : BURKINA FASO
- Ministère responsable** : Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
- Nom du Projet** : Projet de Renforcement de la Gestion Foncière (PRGF)
- Identification** :
- Crédit IDA N°** :
- Agence d'exécution du projet** : Ministère de l'Economie, des Finances et du développement (MINEFID)

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :

3. Date de publication de l'avis Général de Passation des Marchés :

4. Période couverte par le PPM : 08 mois

II. TRAVAUX FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projet d'Investissement (FPI)- Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018.

Catégorie de marchés		Seuils de revue a priori	Observations
		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	Examen préalable du 1 ^{er} contrat par l'IDA et tout autre contrat identifié dans le PPM
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	Pour les contrats par entente directe, la justification devra être préalablement approuvée par la Banque. Cette approbation pourrait se faire lors de l'approbation du PPM.
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 2	

2. Requalification : En cas de nécessité, les soumissionnaires seront prés qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 du Règlement.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	DC	AOI	AON	DC
≥5.000.000	<5.000.000	<200.000	≥2.000.000	<2.000.000	<100.000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de : USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

FOURNITURES DE BIENS, TRAVAUX & SERVICES NON INTELLECTUELS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Description	Coûts Estimatifs (USD)	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale	Revue Banque (Prior/Post)	Date prévue ouverture offres	Observations/ Date fin des prestations
1	Acquisition de fournitures de bureau pour l'équipe PACT	3 636	DC	NON	NA	A Posteriori	Mars-2020	Avril-2020
2	Acquisition de matériel de bureau (vidéo projecteurs, ordinateurs portables, papiers et consommables)	29 091	DC	NON	NA	A Posteriori	Mars-2020	Mai-2020
3	Acquisition de logiciels de gestion financière du projet et formation de l'Unité de Coordination	63 636	DC	NON	NA	A Posteriori	Juillet - 20-20	Septembre-2020
TOTAL EN USD		96 363						

III. SELECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projet d'Investissement (FPI)- Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018.

Catégorie de marchés	Seuils de revue a	Observations
----------------------	-------------------	--------------

	priori	
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	
Service de consultant/Firmes	>= 1	Le contrat d'audit financier et comptable sera néanmoins à la revue préalable de la Banque
Tous les contrats à passer par entente directe avec les firmes de consultants	>= 1	Pour tout contrat par entente directe, la justification devra être préalablement approuvée par la Banque. Cette approbation pourrait se faire lors de l'approbation du PPM.
Sélection de Consultants individuels par entente directe	>= 0,3	
Sélection de Consultants individuels par comparaison de CVs	>= 0.3	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales** : La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)- Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018 l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus par le Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)- Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018 et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

4. **Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et les dates de mise en œuvre**

1	2	3	4	5	6	8
---	---	---	---	---	---	---

Réf	Description	Coûts Estimatifs (USD)	Méthode de sélection	Revue par la Banque	Date prévue de l'ouverture	Observations/ Date fin prestations
1	Etude sur les conditions d'une intégration des systèmes d'information sectoriels (cadastres minier, forestier, SIF-PACOF, ...) dans le cadastre national	90 909	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
2	Stratégie de communication du projet	72 727	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
3	Etude sur la situation de référence (indicateurs de base)	81 818	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
4	Evaluation institutionnelle	72 727	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
5	Audit financier et comptable du PPA	18 182	SMC	A posteriori	mars-20	août-20
6	Etude sur l'occupation des terres à usage autre que d'habitation en zones non aménagées (hauts bassins, centre-ouest, centre et boucle du Mouhoun)	63 636	SQC	A posteriori	avr-20	sept-20
7	Évaluation de la capacité technologique et de systèmes d'information de l'administration foncière (besoins, spécifications techniques, supports matériel, ordinateurs portables, formation et numérisation)	200 000	SQC	A priori	avr-20	nov-20
8	Audit complet de la tenue des registres et livres fonciers des services de l'Etat et des collectivités territoriales	63 636	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
9	Évaluation du système d'archivage et de conservation des archives existantes dans les services fonciers et autres structures au Burkina Faso	63 636	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
10	Réalisation d'une évaluation du système de gestion des droits et taxes sur le foncier	54 545	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20

11	Réalisation d'une étude diagnostique de l'immatriculation des terres de l'Etat et de ses démembrements	45 455	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
12	Évaluation du personnel existant (nombres, titres, qualifications) dans la chaîne foncière	27 273	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
13	Évaluation des besoins de sécurisation foncière des aménagements hydro-agricoles et hydrauliques,	54 545	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
14	Évaluation de l'existence et de la mise en œuvre des outils de planification spatiale	27 273	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
15	Évaluation des besoins de sécurisation foncière des forêts et espaces de conservation	45 455	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
16	Évaluation des besoins de sécurisation foncière des espaces et aménagements pastoraux	54 545	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
17	Élaboration du manuel de procédures administratives et financières du projet	54 545	SQC	A posteriori	mars-20	juil-20
18	Élaboration du manuel de procédures d'exécution du projet	29 091	SQC	A posteriori	mars-20	juil-20
19	Evaluation des besoins en équipements et locaux ainsi que les coûts y afférents pour le déploiement du SIF	45 455	SQC	A posteriori	mars-20	juil-20
20	Etudes techniques et suivi-contrôle de rénovation d'un bâtiment au profit du cadastre (bâtiment, système électrique, connectivité, équipements, etc)	72 727	SQC	A posteriori	mai-20	sept-20
21	Evaluation des fonctionnalités et mises à jour des systèmes intégrés des Guichets Uniques du foncier	81 818	SQC	A posteriori	avr-20	septembre-20

22	Évaluations environnementale et sociale comprenant l'élaboration d'un cadre de gestion environnementale et social (CGES)	109 091	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
23	Etudes de préparation du Plan d'Engagement et de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP)	54 545	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
24	Évaluations environnementale et sociale comprenant un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	109 091	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
25	Préparation du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES)	90 909	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
26	Préparation du Plan de Gestion de la Main d'œuvre	45 455	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
27	Elaboration d'une stratégie de passation des marchés du projet pour promouvoir le développement (PPSD)	54 545	SCI	A posteriori	Avr-20	Août-20
TOTAL EN USD		1 890 908				

Lexique des Sigles et Abréviations

AON : Appel d'offres national

DC : Demande Cotation

SCI. : Sélection de Consultants individuels

SBQC : Sélection basée sur la qualité technique et le coût

SMC : Sélection au Moindre Coût

SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

NB: 1 \$ US = 550 F CFA

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Support to Land and Mining Management Strengthening Project

General Information

Country: Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-04-06
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-11-21
Project ID: P169267 **GPN Date:**
Project Name: Support to Land and Mining Management Strengthening Project
Loan / Credit No.: / IDA / V3270, IDA / D8720
Executing Agency: Ministry of Economy, Finance and Development

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PRGF-272035-CW-RFB / Réalisation des travaux techniques de délimitation pour la délivrance des titres	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	0.00	Canceled			2022-10-25			2022-11-22					2022-12-22		2023-01-21		2023-03-04		2024-02-7	
BF-PRGF-264391-CW-RFQ / Travaux de construction des infrastructures du référentiel géodésique	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	Canceled						2022-10-30								2023-01-18		2023-05-18		
BF-PRGF-264389-CW-RFB / Réalisation des travaux d'interconnexion et d'augmentation de débit de connexion interne et de vingt (20) communes.	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	0.00	Canceled			2022-03-25			2022-04-09					2022-05-09		2022-06-08		2022-07-22		2022-10-20	
BF-FONCIER-297494-CW-DIR / Réaliser les travaux d'interconnexion et d'augmentation de débit de connexion interne et de vingt (20) sites.	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Direct Selection	Direct				Request for Quotations (Non Bank-SPD)	0.00	Under Implementation			2022-08-10	2022-07-07	2022-09-07	2022-07-08								2022-10-24		2022-12-23		
BF-FONCIER-325097-CW-RFB / Réaliser des travaux d'aménagement et de mise en place d'un DATACENTER de replication des DATACENTERS du MEFP à Bobo	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	0.00	Pending Implementation			2022-12-15			2023-01-14					2023-02-13		2023-03-30		2023-05-13		2023-11-09	
BF-PRGF-264390-CW-RFB / Travaux de construction des bâtiments de deux Services des Impôts (Kokologo et Kompienga) et d'un Bâtiment au profit du Service du Cadastre et des Travaux Fonciers (SCT)	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	0.00	Pending Implementation			2023-02-15			2023-03-08					2023-04-07		2023-05-07		2023-06-20		2023-11-17	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-PRGF-166189-GO-RFQ / Aquisition de fournitures de bureau pour l'équipe PACT	/	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		3,525.62	Completed							2020-05-14	2020-06-10							2020-07-09	2020-05-26	2020-08-08	2020-05-26
BF-PRGF-166222-GO-RFQ / Aquisition de logiciels de gestion financière du PROF et For mation de l'Unité de Coordination du PRGF/MINEFID à son utilisation	/	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		43,011.13	Completed							2020-05-05	2020-05-11							2020-06-30	2020-06-10	2020-08-29	2020-08-19
BF-PRGF-166184-GO-RFQ / Aquisition de matériel de bureau (vidéo projecteurs, ordinateurs portables, papiers et consommables) pour le MINEFID	/	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		23,247.81	Completed							2020-05-14	2020-05-12							2020-07-02	2020-07-03	2020-08-31	2020-12-04
BF-PRGF-168993-GO-RFQ / Installation d'un dispositif de vidéo conférence	IDA / V3270	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		7,267.43	Completed							2020-05-20	2020-05-20							2020-07-15	2020-07-02	2020-08-14	2020-11-03
BF-PRGF-247176-GO-RFQ / Aquisition de mobilier de bureau pour l'Unité Sectorielle d'Exécution du volet Foncier	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2021-09-29								2021-10-27		2021-12-11	
BF-PRGF-247178-GO-RFQ / Aquisition d'équipements pour la Direction du Cadastre, du service du cadastre et des travaux fonciers du centre	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2021-09-27								2021-10-25		2021-12-09	
BF-PRGF-247180-GO-DIR / Aquisition de véhicules	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Direct Selection	Direct			0.00	Under Implementation			2021-09-20	2021-09-02	2021-10-04	2021-09-23									2021-11-25		2022-04-24	
BF-PRGF-247177-GO-RFQ / Aquisition du matériel informatique et péri-informatique pour l'Unité Sectorielle d'Exécution du Foncier	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2021-11-15								2021-12-13		2022-02-11	
BF-PRGF-264349-GO-RFB / Matériel didactique au profit de l'Ecole Nationale de Régie Financière (ENAREF)	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation			2022-03-10		2022-03-24			2022-04-23				2022-05-23		2022-07-13		2022-10-11		
BF-PRGF-264384-GO-RFQ / Aquisition du matériel topographique au profit des communes pour les opérations de délimitation	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation					2022-10-30	2022-02-04									2023-01-03		2023-04-03	
BF-PRGF-264717-GO-DIR / Aquisition de véhicules dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Direct Selection	Direct			0.00	Canceled			2022-04-15		2022-05-13										2022-07-10		2022-12-07	

BF-PRGF-264375-GO-RFB / Acquisition de matériel et d'équipement (serveurs, baies de stockage et d'un switch) au profit de la Direction Générale des Services Informatiques (DSSI) et de la Direction Générale des Impôts (DGI)	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation								2022-04-04	2022-04-25		2022-05-25	2022-06-24	2022-08-07	2022-11-05		
BF-PRGF-264370-GO-RFB / Acquisition des équipements techniques (Récepteurs GNSS, Station totale, Drone RTK et Télémètres) pour renforcer le plateau technique du cadastre	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Under Implementation								2022-03-15	2022-02-01	2022-04-05	2022-02-11		2022-05-20	2022-06-19	2022-08-03	2022-12-01
BF-PRGF-261191-GO-RFQ / Services d'un transitaire pour le suivi du transit, les formalités douanières et le dédouanement des véhicules	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Under Implementation										2022-02-08	2022-06-17		2022-03-14		2022-07-12	
BF-PRGF-247395-GO-RFQ / Ciblages réseaux informatiques compris la fourniture d'un serveur pour les volets Foncier et MISE du projet.	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Canceled										2022-03-20			2022-04-19		2022-06-18	
BF-PRGF-264379-GO-RFQ / Réalisation des maquettes types pour les titres d'occupation et documents fonciers.	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Canceled										2022-07-20			2022-09-14		2022-10-14	
BF-PRGF-264367-GO-RFQ / Acquisition du matériel pour l'observatoire national de l'économie Territoriale (ONET)	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Canceled										2022-09-15			2022-10-26		2022-12-25	
BF-PRGF-247179-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureaux et consommables informatiques	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation										2022-07-19			2022-08-09		2022-08-24	
BF-PRGF-264381-GO-RFQ / Acquisition des stickers pour la sécurisation des titres de jouissance	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Canceled										2022-09-30			2022-11-25		2022-12-25	
BF-PRGF-264387-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques au profit de l'UCN Foncier	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Canceled										2022-09-25			2022-11-18		2022-12-09	
BF-PRGF-264385-GO-RFQ / Acquisition du matériel de vidéo conférence, informatique et péti informatique au profit de la Direction Générale des Collectivités Territoriales et du personnel de sauvegardes	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation										2022-08-03			2022-09-14		2022-11-13	
BF-PRGF-247392-GO-RFQ / Acquisition de petit matériel électro ménager et d'équipement divers au profit du projet	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation										2022-07-30			2022-08-11		2022-09-01	
BF-PRGF-271063-GO-DIR / Acquisition de véhicules et de motocyclettes	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Direct Selection	Direct		0.00	Under Implementation								2022-09-05	2022-06-27	2022-10-05	2022-09-14		2022-11-24		2023-04-23	
BF-FONCIER-301566-GO-RFQ / Acquisition d'équipement (Serveur de téléphonie IP, P. asserelle GSM à 4 SIMs, Ordinateur Serveur IT , Casques professionnels, Téléphones IP , Onduleurs) pour rendre opérationnel le centre d'appel	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation										2022-10-06			2022-11-29		2023-01-28	
BF-FONCIER-325089-GO-RFQ / Acquisition du matériel (serveurs) pour accroître les capacités des DATA Center de la DSSI et de la DGI	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation										2023-03-25			2023-05-29		2023-07-28	
BF-FONCIER-325093-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureaux et consommables informatiques pour l'USEF y compris les services communs de l'UCN Foncier	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation										2023-07-19			2023-08-09		2023-08-30	
BF-FONCIER-325210-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule type berline	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation										2023-03-02			2023-04-27		2023-06-26	

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BF-PRGF-264396-NC-RFQ / Service d'assurance santé des agents de l'unité de gestion Foncier	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation										2022-04-20					2022-06-22			2022-07-13		
BF-PRGF-264360-NC-RFQ / Élaborer la loi sur l'expropriation et la loi d'orientation sur le territoire	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Canceled										2022-08-25					2022-10-20			2022-11-19		
BF-PRGF-247388-NC-RFQ / Entretien et nettoyage des locaux du projet	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Canceled										2021-11-25					2021-12-13			2022-12-08		
BF-PRGF-247393-NC-RFQ / Entretien et nettoyage des locaux du projet	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Canceled										2021-11-25					2021-12-13			2022-12-08		
BF-PRGF-264388-NC-RFQ / Assurance Tiers risques des véhicules au profit de l'Unité Sectorielle d'Exécution du Projet	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Pending Implementation										2022-08-15					2022-10-10			2022-10-25		

BF-PRGF-271065-CS-CQS / R éaliser une étude de faisabilité de l'installation des stations GNSS CDORS	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Canceled	2022-04-20	2022-02-21	2022-05-18		2022-06-22						2022-07-20	2022-08-31	2022-10-30
BF-PRGF-264412-CS-CQS / E requête foncière sur la maîtrise d'occupation des terres à usage autre que l'habitation en zone non aménagée à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Canceled	2022-05-16	2022-02-15	2022-06-13		2022-08-03						2022-08-24	2022-10-07	2023-02-04
BF-PRGF-264302-CS-CQS / R éaliser des textes portant réforme Agraire Foncière (RAF) pour en faire un texte de base	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Canceled	2022-02-28	2022-02-04	2022-03-28		2022-05-11						2022-06-10	2022-07-24	2022-10-22
BF-PRGF-264512-CS-QCBS / Elaborer conjointement le Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) et le Plan d'occupation du Sol (POS) de Sapouy	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	0.00	Canceled	2022-04-05		2022-05-03		2022-06-30			2022-08-14		2022-09-13	2022-11-10	2022-12-24	2023-12-19
BF-FONCIER-299798-CS-QCBS / Réviser les textes portant RAF pour en faire un texte de base et mettre en cohérence des textes régissant la gestion foncière	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	0.00	Under Implementation	2022-09-05	2022-08-08	2022-10-05	2022-09-07	2022-11-25			2023-01-09		2023-02-08	2023-04-07	2023-05-22	2023-11-18
BF-PRGF-264514-CS-QCBS / Elaborer le Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) de Sapouy et huit (08) Plans d'occupation du sol (POS)	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	0.00	Under Implementation	2022-09-15	2022-08-08	2022-10-13	2022-09-07	2022-12-12			2023-01-26		2023-03-12	2023-05-26	2023-07-09	2023-07-27
BF-FONCIER-297495-CS-CQS / Elaborer un manuel d'opération pour définir la méthodologie d'élaboration des plans cadastraux, de l'enregistrement systématique et de l'évaluation massive dans vingt (20) communes	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	0.00	Under Implementation	2022-09-05	2022-08-08	2022-10-10	2022-09-07	2022-11-07						2022-11-28	2023-01-04	2023-04-04
BF-FONCIER-325099-CS-CQS / Elaborer 5 schémas communaux d'aménagement et de développement du territoire	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2023-07-10		2023-08-14		2023-10-09						2023-11-08	2023-12-22	2024-06-19
BF-PRGF-264404-CS-CQS / Etudes techniques et architecturales des infrastructures de construction des Services Fonciers Ruraux	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	0.00	Pending Implementation	2023-02-15				2023-03-15						2023-04-14	2023-05-26	2023-07-25
BF-PRGF-264405-CS-CQS / Suivi contrôle des travaux de construction deux Services des Impôts (Kokologo et Komsiaga) d'un bâtiment au profit du Service du Cadastre et des Travaux Fonciers de Bob	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	0.00	Pending Implementation	2023-02-15				2023-03-15						2023-04-14	2023-05-28	2023-11-24

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PRGF-166695-CS-INDV / Etude pour l'établissement de la situation de référence et du dispositif de suivi-évaluation du projet (indicateurs de base)	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited		69,938.01	Completed	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05	2020-04-28	2020-05-26	2020-06-19	2020-06-30	2020-06-25	2020-08-29	2020-10-15
BF-PRGF-166753-CS-INDV / Elaboration du manuel de procédures d'exécution du projet	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited		26,181.60	Signed	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05	2020-04-29	2020-05-26	2020-06-08	2020-06-30	2020-07-03	2020-08-14	
BF-PRGF-166750-CS-INDV / Préparation du Plan de Gestion de la Main d'œuvre	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited		0.00	Canceled	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05		2020-05-26		2020-06-30		2020-08-29	
BF-PRGF-166752-CS-INDV / Evaluation du cadre de gestion environnementale	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited		48,757.52	Completed	2020-04-30	2020-04-04	2020-05-05	2020-04-28	2020-05-26	2020-06-15	2020-06-30	2020-06-19	2020-08-29	2020-11-24
BF-PRGF-166730-CS-INDV / Préparation du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES)	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited		0.00	Canceled	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05		2020-05-26		2020-06-30		2020-08-29	
BF-PRGF-166701-CS-INDV / Formation et Assistance à l'élaboration d'une stratégie de participation des marchés du projet pour promouvoir le développement (PPSD)	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited		39,118.34	Signed	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05	2020-04-28	2020-05-26	2020-06-10	2020-06-30	2020-06-25	2020-08-14	
BF-PRGF-167822-CS-INDV / Evaluation du cadre de politique de réinstallation	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited		0.00	Canceled	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05		2020-05-26		2020-06-30		2020-08-29	
BF-PRGF-166756-CS-INDV / Evaluations environnementales et sociales comprenant l'élaboration d'un cadre de gestion environnementale et sociale (EGES)	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited		0.00	Canceled	2020-04-30	2020-04-08	2020-05-05		2020-05-26		2020-06-30		2020-08-29	
BF-PRGF-168991-CS-INDV / Traduction du document de projet en français	IDA / V3270	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Limited		23,247.81	Completed	2020-05-10	2020-06-26	2020-05-15	2020-05-12	2020-06-05	2020-06-04	2020-07-10	2020-07-03	2020-08-24	2020-07-08
BF-PRGF-170880-CS-INDV / ELABORATION D'UN PLAN D'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (PEES), D'UN PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES (PMPS) ET LES PROCEDURES DE GESTION DE LA MAIN D'OEUVRE	IDA / V3270	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Limited		81,936.91	Completed	2020-05-20	2020-04-30	2020-05-25	2020-04-28	2020-06-15	2020-06-15	2020-07-20	2020-06-19	2020-09-18	2020-11-24

BF-PRGF-177354-CS-CDS / Assistance au comité technique pour la description de la méthodologie d'enregistrement systématique des droits fonciers et la finalisation des documents du projet.	IDA / V3270	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Direct Selection	Direct	3,643.43	Signed	2020-06-20	2020-06-03	2020-07-09	2020-06-03		2020-09-12	2020-07-02	2020-12-11		
BF-PRGF-183328-CS-INDV / Traduction du document du projet en français	IDA / V3270	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Limited	11,693.83	Completed	2020-07-15	2020-07-21	2020-07-20	2020-07-10	2020-08-03	2020-07-24	2020-08-31	2020-08-10	2020-11-29	2020-12-01
BF-PRGF-192500-CS-INDV / ELABORATION DU CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION (CPN)	IDA / V3270	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited	44,616.00	Signed	2020-09-20	2020-09-09	2020-10-05	2020-10-02	2020-10-26	2020-10-27	2020-11-30	2020-12-01	2021-01-14	
BF-PRGF-186716-CS-INDV / Etudes de préparation du Plan d'Engagement et de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP)	/	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2020-04-30	2020-04-21	2020-05-05		2020-05-26		2020-06-30		2020-08-29	
BF-PRGF-211550-CS-CDS / Intégration du volet mines dans l'élaboration d'un plan d'engagement environnemental et social (PEES), d'un plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) et les procédures de gestion de la main d'œuvre (PCHMO) du PRGEM	IDA / V3270	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Direct Selection	Direct	0.00	Under Implementation	2020-12-28	2021-01-20	2021-01-09				2021-02-05		2021-02-20	
BF-PRGF-216542-CS-CDS / Actualisation du Cadre de Gestion Environnementale et sociale (CGES) du Projet de Renforcement de la Gestion Foncière et Minière (PRGFMI)	IDA / V3270	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Direct Selection	Direct	0.00	Under Implementation	2021-02-10	2021-01-29	2021-03-02				2021-04-15		2021-05-06	
BF-PRGF-247191-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Foncier	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Canceled	2021-08-30	2021-09-08	2021-09-30		2021-10-05		2021-10-28		2022-10-23	
BF-PRGF-247192-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Système d'Information Foncière	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Canceled	2021-08-30	2021-09-08	2021-09-30		2021-10-05		2021-10-28		2022-10-23	
BF-PRGF-266506-CS-INDV / Elaboration d'un guide méthodologique pour l'enregistrement systématique des droits fonciers	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2022-05-25	2022-01-07	2022-06-22				2022-09-04		2022-11-03	
BF-PRGF-264406-CS-INDV / Elaboration d'un plan d'action pour la réalisation des plans cadastraux communaux	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2022-03-25	2022-04-22			2022-05-22		2022-07-03		2022-09-01	
BF-PRGF-272036-CS-CDS / Recueillir et retravailler les données du logiciel DOCLUBASE et les loger dans SYC@D	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Direct Selection	Direct	0.00	Canceled	2022-03-25		2022-05-02				2022-07-06		2022-10-04	
BF-PRGF-264398-CS-INDV / Evaluations environnementales et sociales des sites de travaux de construction des Services Fonciers Ruraux	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Open	0.00	Pending Implementation	2022-09-15		2022-11-27		2022-12-25		2023-02-07		2023-03-24	
BF-PRGF-264414-CS-INDV / Formation des agents de la Direction Générale du Développement du Territoire en prospective territoriale	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2022-04-25	2022-02-15	2022-05-23		2022-06-20		2022-07-25		2022-08-04	
BF-PRGF-264407-CS-INDV / Elaboration d'un plan d'action pour la consolidation des acquis du projet cadastre fiscal	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2022-03-22	2022-01-07	2022-04-19		2022-05-19		2022-06-23		2022-08-22	
BF-PRGF-264460-CS-INDV / Formation sur l'observation du territoire et l'observation du logiciel Système d'Information Géographique (SIG)	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2022-06-20	2022-02-15	2022-07-18		2022-08-08		2022-09-12		2022-09-22	
BF-PRGF-264415-CS-INDV / Formation des agents de la Direction Générale du Développement du Territoire à l'élaboration des schémas d'aménagement du territoire	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2022-06-20	2022-02-15	2022-07-18		2022-08-17		2022-09-21		2022-10-01	
BF-PRGF-264402-CS-INDV / Evaluations environnementales et sociales de trois (3) sites pour la constructions de deux Services des Impôts (Kokologo et Komsiga) et d'un Bâtiment au profit du Service du Cadastre et des Travaux Fonciers	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Under Implementation	2022-09-30	2022-10-11	2022-10-28		2022-11-27		2023-01-10		2023-02-24	
BF-FONCIER-325124-CS-INDV / Recruter un consultant en sécurité	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Pending Implementation	2023-05-25		2023-06-22		2023-07-13		2023-08-26		2024-08-20	
BF-FONCIER-297496-CS-INDV / Assistance technique à l'élaboration des plans cadastraux numériques intégrant l'enregistrement systématique des droits fonciers au profit de 20 communes de la Zone d'intervention du Projet	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Open - International	0.00	Pending Implementation	2023-01-25		2023-04-01		2023-04-15		2023-05-22		2023-11-18	
BF-PRGF-264399-CS-INDV / Evaluations environnementales et sociales de onze (11) sites de travaux d'installation de stations corses	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	Post	Individual Consultant Selection	Limited	0.00	Canceled	2022-09-01		2022-09-29		2022-10-27		2022-12-01		2023-01-15	