

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : Projet Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel (P160 544) ;

Numéro du Crédit : D1450-MG ;

Agence d'exécution du Projet : Unité Programme National de Nutrition Communautaire.

2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque : - ;

Révision : - ;

3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés : - ;

4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : DOUZE (12) mois.

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

- Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori (USD)	Commentaires
1	Biens : AOI/AON/UN/ED	2 000 000	Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2	Travaux : AOI/AON/ED	10 000 000	
3	Services autres que consultants : AOI/AON/UN/ED	2 000 000	

- Pré-qualification** (selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.

- Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation

des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : Manuels en cours de mise à jour
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Non Applicable.

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

[Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1		2	3		4	5	6	7	8	9
Réf. No		Description Contrat	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Coût estimatif (USD)	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
01	A.11	Impression et multiplication de bulletins périodiques (02 numéros semestriels)	LIMITE NATIONAL	COT	Post	12 000,00	NON	NON	21-juin-18	Lot 1 : N°9 : Achevée Lot 2 : N°10 : en attente Maquette
03	A.11	Acquisition outils de communication (Pagnes)	LIMITE NATIONAL	COT	Post	10 000,00	NON	NON	13-mai-18	Ordre de Service signé
04	A.17	Acquisition divers équipements et mobiliers de bureau	LIMITE NATIONAL	COT	Post	5 000,00	NON	NON	14-févr-19	Pas encore lancée A programmer
05	A.13	Acquisition de 293,2 tonnes de Plumpy Sup	SELECTION DIRECTE	ED	Post	1 475 246 ,46	NON	NON	12-févr-19	Nouvelle activité PTA 2019
06	A.13	Acheminement vers Districts de 293,2 tonnes de Plumpy Sup	LIMITE NATIONAL	COT	Post	77 644,55	NON	NON	19-févr-19	Nouvelle activité PTA 2019
	A.6.0	Confection d'outils pour les sites : impression et livraison d'outils de gestion : Registres	LIMITE NATIONAL	COT	Post	11 812,50	NON	NON	04-juin-19	Nouvelle activité PTA 2019
	A.11.0 .1	Confection de plaques d'indication des sites et Supports de communication : Impression plaque, livrets et bulletins périodiques	LIMITE NATIONAL	COT	Post	27 514,03	NON	NON	04-juin-19	Nouvelle activité PTA 2019

1		2		3		4	5	6	7	8	9
Réf. No		Description Contrat		Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Coût estimatif (USD)	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
	A.11.0.2	Confection de Pagnes et T-shirt, Blouses pour intervenants (Reny mavitrika, ...)		LIMITE NATIONAL	COT	Post	17 578,13	NON	NON	04-juin-19	Nouvelle activité PTA 2019
	A.14	Acquisition de matériels informatiques adaptés à l'actualisation du SIG et du développement du Géoportail des données en ligne		LIMITE NATIONAL	COT	Post	13 312,50	NON	NON	04-juin-19	Nouvelle activité PTA 2019

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori (USD)	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	1 000 000	Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	Entente directe (firmes)	1 000 000	
3.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	300 000	
4.	Entente directe (Consultant individuel)	300 000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** :

Selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016), la liste restreinte de consultants peut comporter entièrement des consultants nationaux pour les cas suivants :

	Catégorie de consultant	Montant estimatif
1.	Firmes	Inférieur à USD 300 000
2.	Consultants individuels	Inférieur à USD 100 000

3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Non applicable

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

1		2	3		4	5	6	7
Réf. No		Description des missions	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Coût estimatif (USD)	Date prévue de soumissions des propositions	Commentaires
01	A.14	Consultant en charge de la maintenance du système Géoportail	ED	ED	Post	12 000,00	29-avril-19	Nouvelle activité PTA 2019
02	A.16	Consultants chargés de saisie des Registres des sites	ED	ED	Post	34 321,33	20-mai-19	Nouvelle activité PTA 2019
03	B.2	Consultant Individuel en charge de l'élaboration de l'ICR	INDV	ED	Post	5 000,00	21-mai-19	Nouvelle activité PTA 2019

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Social Safety Net Project

General Information

Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-03-21
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-07-27)
Project ID: P149323 **GNP Date:**
Project Name: Social Safety Net Project
Loan / Credit No: IDA / 57080, IDA / D1450, IDA / D4340
Executing Agency: Ministry of Population

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MG-MPPSPF-206926-CW-RFQ / Réhabilitation de l'ascenseur du Ministère au niveau central	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SP D -Competitive	105,860.00	109,647.97	Signé								2021-10-12									2022-07-14
MG-MPPSPF-66981-CW-RFQ / Réhabilitation des locaux du Ministère au niveau de la Direction régionale réparties en dix lots (régions et districts)	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SP D -Competitive	300,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-10-24									2023-06-05
MG-MPPSPF-66960-CW-RFQ / Réhabilitation des locaux (bureau) de la Direction Générale et de la Protection Sociale au sein du Ministère au niveau central.	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SP D -Competitive	100,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-10-04									2023-05-16

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
MG-MPPSPF-18168-GO-UN / Fournitures et livraison de dix voitures 4x4 stations wag et dix voitures 4x4 pick-up trente motos pour le Fonds initial et pour le fonds additionnel	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			275,000.00	154,723.45	Signé					2017-06-15	2017-06-22	2017-06-20	2017-06-27												
MG-MPPSPF-66982-GO-RFB / Acquisition Matériels techniques et communication (niveau central et régional)	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		51,760.00	0.00	Annulé					2018-06-21	2018-07-02	2018-06-27			2018-07-27			2018-08-10			2018-08-27			2018-09-26	
MG-MPPSPF-66988-GO-RFQ / Fournitures de bureau+ produits d'entretien+consommables informatiques	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,000.00	0.00	En cours d'exécution						2018-06-19													2018-07-19	
MG-MPPSPF-40473-GO-UN / Acquisition de matériel roulant: fournitures et livraison de cinq voitures 4x4 double cabine pick up land cruiser	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			185,400.00	138,286.89	Achévé					2018-01-16	2017-11-14	2018-01-17	2017-11-15											2018-11-22	
C/723/MP/1-723/MP-F / Fourniture et installation des équipements informatiques et logiciels pour la mise en place d'un système de gestion d'information du MPPSPF répartis en quatre (04) lots	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope		67,000.00	0.00	Annulé	2018-03-17	2018-02-22	2018-05-21	2018-09-27	2018-05-21			2018-03-22			2018-07-30			2018-10-12			2018-11-16		2018-12-31	
MG-MPPSPF-67084-GO-RFQ / Media : Télévision, presse affichage, cinéma, animation site web et internet	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Annulé								2019-05-19											2019-06-26	
MG-MPPSPF-67086-GO-RFQ / Production et multiplication des ouvrages et des supports de communication	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Annulé								2019-05-19											2019-07-07	
MG-MPPSPF-107002-GO-RFB / Fourniture de bureau, produits d'entretien, et consommables informatiques	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-05-11											2019-06-21	
MG-MPPSPF-107003-GO-RFB / Autres fournitures réparties en trois (03) lots: Lot N°01:Acquisition des smartphones Lot N°02: Acquisition des petits appareils électroménagers services à la clientèle Lot N°03:Acquisition imprimante avec scan rapide	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En cours d'exécution								2019-05-12											2019-07-07	
C/723/MP/101-723/MP-F / Fourniture et installation des équipements informatiques et logiciels pour la mise en place d'un système de gestion d'information du Ministère de la Population de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme répartis en quatre (04) lots	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		67,000.00	241,806.76	Achévé					2018-04-17	2018-03-14	2018-04-22			2018-05-22	2018-04-17	2018-06-21	2018-09-27	2018-07-26	2018-10-31	2018-09-09		2019-11-26		
MG-MPPSPF-86234-GO-RFQ / Acquisition des matériels pour collecter des données	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	29,099.64	Signé								2018-11-28											2019-01-06	
MG-MPPSPF-107001-GO-RFB / Acquisition des matériels informatiques	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	21,722.44	Achévé								2019-09-23											2020-01-28	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-MPPSPF-67135-NC-RFQ / Logistique Recherche et conférence des acteurs internationaux durant la célébration du mois protection sociale	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé								2019-05-09								2019-06-16		2019-06-26
MG-MPPSPF-67386-NC-RFQ / Etude, supervision et contrôle pour la réhabilitation des locaux du ministère au niveau régional et district	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,200.00	0.00	Annulé								2019-05-06								2019-06-19		2020-12-10

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
MG-MPPSPF-33851-CS-QCBS / Evaluations de processus du système de paiement et du système de ciblage des programmes (ACTP, TMC et TMDH)	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-25	2017-07-26	2017-10-26		2017-11-06				2017-11-24		2017-11-28		2017-11-30		2017-12-04		2018-05-14	
MG-MPPSPF-67379-CS-QCBS / Recrutement d'un prestataire en charge de la collecte et des données pour l'évaluation d'impact des programmes de protection sociale: accès à l'urgence (pour un seul contrat dans l'ensemble)	IDA / D1450	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		25,000.00	47,206.96	Achévé	2018-06-27	2018-10-12	2018-07-02		2018-08-15	2018-12-20			2018-09-12	2019-01-10	2018-09-26	2019-01-31	2018-10-24	2019-03-22	2018-11-21	2019-04-15	2019-05-20	2020-01-22
MG-MPPSPF-36025-CS-QCBS / Evaluation d'impact aux ménages vulnérables	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		53,000.00	0.00	Annulé	2017-11-08		2017-12-08		2018-01-21				2018-02-18		2018-03-20		2018-04-06		2018-04-23		2019-06-21	
MG-MPPSPF-67374-CS-QCBS / Etudes sur la vulnérabilité	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		32,258.00	0.00	Annulé	2018-11-16		2018-11-21		2019-01-04				2019-02-01		2019-03-03		2019-03-31		2019-04-28		2019-10-25	
MG-MPPSPF-67354-CS-QCBS / Développement de logiciel pour collecte et analyse de données suivi opérationnel	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		20,000.00	10,821.84	Signé	2018-11-16	2019-02-05	2018-11-21	2019-02-11	2019-01-04	2019-04-26			2019-02-01	2019-05-28	2019-02-15	2019-06-28	2019-03-15	2019-09-12	2019-04-12	2019-11-12	2019-10-09	
MG-MPPSPF-67380-CS-QCBS / Recrutement d'un prestataire en charge de la collecte et des données pour l'évaluation des actions sociales oeuvrant à Madagascar	IDA / D1450	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		15,000.00	0.00	Annulé	2018-12-14		2018-12-19		2019-02-01				2019-03-01		2019-03-15		2019-04-12		2019-05-10		2019-11-06	
MG-MPPSPF-86794-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit financier du projet FSS	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection au moins	Open - National		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-21	2018-12-07	2018-12-11	2018-12-28	2019-01-14	2019-02-11			2019-02-11	2019-03-04	2019-03-13	2019-03-11	2019-04-17	2019-03-18	2019-05-22		2019-11-18	
MG-MPPSPF-87012-CS-QOS / Renforcement de compétence Formation et Animation - Programmation et base de données - Système d'information Géographique - Administration de systèmes et de réseaux informatiques	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,000.00	109,595.42	Achévé	2018-11-16	2018-12-20	2018-12-07	2018-12-28	2019-01-20	2019-03-14					2019-02-19	2019-03-18	2019-03-26	2019-04-04	2019-09-22	2019-08-06		
MG-MPPSPF-67357-CS-QCBS / Etude et analyse de marché et faisabilité de programme de protection sociale	IDA / D1450	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		20,000.00	0.00	Annulé	2019-03-10		2019-03-15		2019-04-28				2019-05-26		2019-06-09		2019-07-07		2019-08-04		2020-01-31	
C/723/MPS24 / Recrutement d'un cabinet en charge d'évaluation du projet Andranafeno Sud	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		53,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-24	2017-11-20	2017-11-28	2019-02-05	2018-03-08	2018-04-26							2018-07-10	2018-08-14	2018-11-17		2019-01-20	
C/723/MPS16 / Recrutement de cabinet en charge de l'analyse, conception, développement d'un système d'information pour le suivi des principaux programmes de protection sociale	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		117,000.00	68,676.40	Signé	2017-11-24	2017-11-24	2017-11-28		2018-10-09	2018-10-09							2018-11-26	2018-11-26	2018-12-31	2019-01-02	2019-06-29	
C/723/MPS24-723/MP-C / Recrutement d'un prestataire en charge de la collecte des données de l'enquête de suivi pour l'évaluation d'impact du programme FIAVOTA	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		153,359.00	0.00	Annulé	2017-11-11	2017-11-17	2017-11-18		2017-12-29	2017-12-28							2018-04-03		2018-04-05		2018-07-18	
C/723/MP33-723/MP-C / Realisation de deux enquêtes de suivi pour l'évaluation d'impact des activités argent contre travail (ACT) suivi de la méthodologie d'évaluation et enquête de suivi 2018	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		103,068.00	158,566.34	Signé	2017-03-30	2017-03-17	2017-03-30		2017-08-17	2017-08-17			2017-09-18	2017-10-06	2017-10-06	2017-10-06	2017-12-05	2017-12-11	2018-03-21	2018-03-27	2018-06-11	
MG-MPPSPF-104858-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet en charge de l'évaluation d'impact endline pour le projet FIAVOTA	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-20	2019-03-26	2019-03-25	2019-04-02	2019-04-04	2019-04-24			2019-04-09		2019-04-19		2019-05-03		2019-05-27		2019-08-25	
MG-MPPSPF-104860-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet en charge de l'évaluation du processus des systèmes de transfert et satisfaction des bénéficiaires du district Beloha	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		58,100.00	25,208.42	Achévé	2019-03-20	2019-04-04	2019-03-25		2019-04-14	2019-05-06			2019-04-29	2019-06-13	2019-05-06	2019-06-24	2019-05-20	2019-06-28	2019-05-30	2019-07-15	2019-07-29	2020-02-26

MG-MPPSPF-104869-CS-QCB S / Recrutement d'un cabinet d'études pour la mise en œuvre de l'évaluation MACC-pilote-TMEDU-LULU	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	125,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-20	2019-03-27	2019-03-25	2019-04-04	2019-04-14	2019-05-03				2019-04-29	2019-06-03	2019-05-06	2019-06-18	2019-05-20	2019-08-29	2019-06-03	2019-08-02	
MG-MPPSPF-112328-CS-COS / Recrutement d'un bureau d'ingénieurs conseillers pour la conduite de la mission d'étude, suivi-contrôle pour a réhabilitation des locaux du ministère au niveau central et régional réparties en quatre lots	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	9,200.00	0.00	Annulé	2019-05-02	2019-05-28	2019-05-03		2019-05-25								2019-05-30		2019-06-14		2020-12-05	
MG-MPPSPF-149372-CS-QCB S / Recrutement d'un prestataire en charge de la collecte des données de l'enquête de suivi pour l'évaluation d'impact du programme FIAVOTA	IDA / D1450	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	154,000.00	120,203.35	Signé	2017-11-11	2017-11-17	2017-12-02		2018-01-15	2017-12-29				2018-02-12	2018-01-30	2018-03-14	2018-03-07	2018-04-18	2018-03-20	2018-05-23	2018-04-04	2019-05-23
MG-MPPSPF-149331-CS-QCB S / Recrutement d'un prestataire (cabinet) en charge de la collecte de données pour l'évaluation endline du programme ACT-P - Projet FSS	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	125,000.00	0.00	Annulé	2019-12-16	2019-12-18	2019-12-21							2020-03-02		2020-04-01		2020-05-06	2020-06-10		2020-11-07	
MG-MPPSPF-149385-CS-QCB S / Recrutement d'un prestataire (Cabinet d'étude) en charge de l'évaluation des micro-projets du programme ACT-P - Projet FSS	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	40,000.00	0.00	Annulé	2019-12-16	2019-12-18	2019-12-26							2020-03-07		2020-04-06		2020-05-11	2020-06-15		2020-11-12	
MG-MPPSPF-182409-CS-QCB S / Recrutement d'un prestataire (Cabinet d'étude) en charge de l'évaluation des micro-projets du programme ACT-P - Projet FSS (Relance)	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-30	2020-07-28	2020-07-15		2020-07-25	2020-11-16				2020-08-22	2020-12-16	2020-09-01	2021-01-06	2020-09-16		2020-10-01	2020-12-30	
MG-MPPSPF-182404-CS-QCB S / Recrutement d'un prestataire (cabinet d'étude) en charge de la collecte de données pour l'évaluation endline du programme ACT-P - Projet FSS (relance)	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	125,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-30	2020-07-27	2020-07-15		2020-07-25	2020-11-16				2020-08-22	2021-01-06	2020-08-27	2021-04-15	2020-09-11	2021-05-03	2020-09-21		2020-12-30
MG-MPPSPF-207227-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit financier du projet FSS	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National	30,000.00	42,774.48	Signé	2020-12-14	2021-02-03	2020-12-14		2021-01-04	2021-02-25				2021-02-03	2021-03-25	2021-02-23	2021-05-03	2021-03-10	2021-06-07	2021-03-29	2021-06-22	2021-09-25
MG-MPPSPF-207251-CS-COS / Renforcement de capacités techniques de l'équipe du vol et GS	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	21,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-16	2021-02-01	2020-12-17		2021-02-15								2021-02-19		2021-03-06		2021-03-12	
MG-MPPSPF-207272-CS-QCB S / Recrutement d'un cabinet d'études pour la mise en œuvre de l'évaluation MACC pilote	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2020-12-14		2020-12-19		2021-02-01					2021-03-01		2021-03-31		2021-05-05		2021-06-09	2022-06-09	
MG-MPPSPF-207273-CS-QCB S / Recrutement d'un cabinet d'études pour la mise en œuvre de l'évaluation de programme PSIC ou autre collaboration future type Beloha	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15		2020-12-20		2021-02-02					2021-03-02		2021-04-01		2021-05-06		2021-06-10	2021-09-08	
MG-MPPSPF-207278-CS-QCB S / Recrutement d'un cabinet d'études pour l'évaluation de processus de programme de développement de la petite enfance : Crèches mobiles et Site DPE	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2021-01-18		2021-01-23		2021-02-27					2021-03-29		2021-04-08		2021-05-02		2021-05-26	2021-08-24	
MG-MPPSPF-210322-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour le développement du MIS	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-18		2021-10-28		2021-12-11								2022-01-10		2022-02-14		2022-08-13	
MG-MPPSPF-268260-CS-COS / Recrutement de Cabinet pour le Recrutement des Personnes Clés du Projet	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-10	2022-01-04	2022-01-12	2022-02-18	2022-02-02								2022-02-07		2022-02-18		2022-05-19	
MG-MPPSPF-297738-CS-COS / Sélection d'une Agence chargée d'accompagner le Projet FSS Comp-3 dans la campagne de communication	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-29	2022-07-20	2022-07-14		2022-08-03								2022-08-18		2022-09-02		2024-12-15	
MG-MPPSPF-300646-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit financier pour le Projet FSS	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-11		2022-07-21		2022-08-15					2022-09-12		2022-10-12		2022-11-10		2022-12-15	2023-12-10	
MG-MPPSPF-67141-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit organisationnel	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	31,250.00	0.00	Annulé	2018-11-19	2019-02-05	2018-11-22		2019-01-06					2019-01-27		2019-02-10		2019-03-10		2019-03-27	2020-03-26	
MG-MPPSPF-207246-CS-COS / Renforcement de capacité e n leadership et management opérationnel des agents du ministère au niveau central e t régional	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	31,271.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-18		2022-07-23		2022-09-05								2022-09-10		2022-10-04		2023-01-02	
MG-MPPSPF-207245-CS-COS / Renforcement de compétence pour les Agent du FSS au niveau central et régional ethn ique et gouvernance	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	12,690.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-16		2022-09-06		2022-10-20								2022-11-19		2022-12-24		2023-02-07	
MG-MPPSPF-300666-CS-COS / Formation linguistique des agents du Ministère au niveau central et régional	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications s des consultants	Open - National	39,849.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-29		2022-08-13		2022-09-26								2022-10-26		2022-11-19		2023-05-18	

MG-MPPSPF-300670-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour le Renforcement de capacité technique de l'équipe de la voûte CS	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		64,800.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-25	2022-08-15	2022-09-28			2022-10-28	2022-12-02	2023-05-31	
MG-MPPSPF-300673-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour le développement du logiciel de gestion de plaintes de la Sauvegarde	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-18	2022-08-08	2022-09-21			2022-10-21	2022-11-25	2023-05-24	
MG-MPPSPF-300724-CS-QCB S / Recrutement d'un cabinet pour le développement d'un switch d'interopérabilité	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		260,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-20	2022-08-10	2022-09-23		2022-10-21	2022-11-20	2022-12-25	2023-01-29	2023-07-28
MG-MPPSPF-300731-CS-QCB S / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation des services d'actes sociaux et mission de supervision et contrôle qualité	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		133,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-19	2022-07-26	2022-08-09		2022-10-20	2022-11-19	2022-12-24	2023-01-28	2023-07-27
MG-MPPSPF-207187-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude et devis pour la réhabilitation des locaux du Ministère	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-29	2022-07-04	2022-08-02			2022-08-12	2022-08-22	2023-02-18	
MG-MPPSPF-207242-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'aide organisationnel du projet FSS	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection au moins d'un consultant	Open - National		30,000.00	0.00	Annulé	2020-12-14	2021-01-29	2020-12-24		2021-02-21	2021-03-23	2021-04-27	2021-06-01	2021-11-28
MG-MPPSPF-300740-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation de processus FSU	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-29	2022-08-19	2022-10-02			2022-11-01	2022-12-06	2023-06-04	
MG-MPPSPF-300647-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'aide organisationnel du projet FSS	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-23	2022-09-13	2022-10-27			2022-11-26	2022-12-31	2023-06-29	
MG-MPPSPF-300745-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation baseline sortie de programme FIAVOTA	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		94,000.00	0.00	Annulé	2022-07-26	2022-08-16	2022-09-29			2022-10-29	2022-12-03	2023-06-01	
MG-MPPSPF-306513-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en œuvre de l'évaluation Baseline de la sortie des programmes TMDH, FIAVOTA, FSP/ACTP	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		104,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08	2022-08-29	2022-10-12			2022-11-11	2022-12-16	2023-06-14	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C-723-MP33 / Appui ciblage Communautaire en vue de l'évaluation d'impacts de l'ACTP (Cabinet Mitsuyo)	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,000.00	25,608.96	Achévé	2016-09-16	2017-04-28	2016-11-23	2016-11-16			2016-12-23	2016-12-23	2017-01-26	2017-03-16
MG-MPPSPF-33831-CS-CDS / Développement et acquisition logiciel en gestion financière TOM- PHO V2 et contrat de maintenance	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,500.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-25	2017-10-25	2017-10-26					2017-10-31		2018-11-26
MG-MPPSPF-33966-CS-INDV / Recrutement de formateur pour renforcement de capacités du personnel de MPPSPF en Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication (NTIC)	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open		2,500.00	0.00	En cours d'exécution	2017-10-26	2017-10-25	2017-11-30			2017-12-11		2017-12-13		2018-03-16
MG-MPPSPF-67149-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer l'équipe régionale en coordination dans le Sud (Anosy)	IDA / D1450	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open		32,000.00	12,282.82	Signé	2018-06-19	2018-07-02	2018-08-01	2019-03-21	2018-08-10	2019-03-27	2018-08-20	2019-04-04	2019-08-20	
MG-MPPSPF-67335-CS-INDV / Renforcement institutionnel en ressources humaines (recrutement de 10 cadres d'appui pour central et régional)	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open		18,750.00	0.00	Annulé	2018-06-20		2018-08-01		2018-08-10		2018-08-20		2019-08-20	
MG-MPPSPF-67341-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appui à la conception et opérationnalisation du Miroir des bénéficiaires	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2018-06-20		2018-08-01		2018-08-10		2018-08-20		2019-08-20	
MG-MPPSPF-67351-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la consolidation du système de suivi (manuel et plan de suivi complet)	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	5,656.56	Signé	2018-06-20	2018-12-20	2018-08-01	2019-04-17	2018-08-10	2019-04-18	2018-08-20	2019-06-17	2019-02-16	
MG-MPPSPF-67332-CS-INDV / Renforcement de compétence du personnel niveau central et régional en éthique et gouvernance	IDA / D1450	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open		2,800.00	0.00	Annulé	2018-06-20		2018-08-04		2018-08-09		2018-08-19		2018-10-18	
MG-MPPSPF-67338-CS-INDV / Assistant technique pour la mise en œuvre de la stratégie et du plan de communication pour les 2 Régions	IDA / D1450	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	Annulé	2018-11-23	2018-12-07	2019-01-04		2019-01-13		2019-01-23		2020-01-23	

C/723/MP521-723/MP-C / Co nsultant individuel pour assis tance technique en gestion d 'information	IDA / 57080	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Individuel	Open		7.312.00	6.288.28	Achévé	2017-11-02	2016-11-04	2018-02-22	2017-06-02	2018-02-26	2017-06-06	2018-04-22	2017-07-03	2018-10-19	2018-07-05
C/723/MP10-723/MP-C / Recr utement d'un consultant indi viduel pour assistance techni que en Communication (elabo ration de stratégie , concepti on d'ouvrage d'information e t de support de communicati on)	IDA / 57080	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Individuel	Open		14.250.00	0.00	En cours d'exéc ution	2017-05-18	2017-05-18	2017-07-04		2017-07-14		2017-07-17		2018-07-17	
C/723/MP 521-723/MP-C / Re crutement d'un consultant e n charge de développer un si te web pour le programme d e protection sociale	IDA / 57080	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Individuel	Open		5.781.00	4.711.21	Signé	2017-11-02	2017-11-02	2018-02-22	2018-03-02	2018-02-26	2018-03-07	2018-03-22	2018-03-23	2018-09-18	
C/723/MP512-723/MP-F / Co mptable de l'unité	IDA / 57080	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		11.000.00	6.519.84	Signé	2017-06-17	2017-06-22	2017-06-27	2017-06-15			2017-08-31	2017-07-17	2018-02-27	
MG-MPPSPF-108648-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant chargé de la rédaction du décret d'application de la loi relative à la politique nation ale de protection sociale - régi me non contributif et du décr et de création et mise en pla ce du fonds communs	IDA / 57080	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Individuel	Open		1.200.00	3.434.36	Signé	2019-04-05	2019-04-01	2019-04-25	2019-04-30	2019-04-30	2019-05-03	2019-05-10	2019-05-13	2019-05-31	
MG-MPPSPF-111567-CS-CDS / Appui passage de marché	IDA / 57080	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		5.000.00	0.00	Annulé	2019-05-06		2019-05-16				2019-06-10		2019-11-07	
MG-MPPSPF-111568-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant individuel pour l'assistan ce à la conception , mise en p lace et opérationnalisation d u BNPNC et MIS	IDA / 57080	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Individuel	Open		9.000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2019-05-27		2019-07-15		2019-08-05		2019-09-09		2020-09-08	
MG-MPPSPF-111571-CS-IND V / Renforcement de capac ité en management opératio nnel de projet	IDA / 57080	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Individuel	Open		5.600.00	0.00	Annulé	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-05		2019-09-19	
MG-MPPSPF-105001-CS-CDS / Study tours et conceptio vid éo (constitution banque d'im ages /conception des support s de communication	IDA / 57080	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		10.000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2018-06-04	2020-02-10	2018-06-14				2018-08-03		2018-09-02	
MG-MPPSPF-182402-CS-CDS / Consultant international po ur l'appui à la mise en place du Registre des bénéficiaires des Programmes de protection so ciale à Madagascar	IDA / D4340	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		5.000.00	3.500.00	Signé	2020-07-27	2020-07-28	2020-08-06	2020-08-13			2020-08-18	2020-08-26	2020-08-29	
MG-MPPSPF-185366-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant individuel pour l'appui à la mise en place et opératio nalisation du Registre des bé néficiaires des programmes de protection sociale à Mada gascar (Administrateur de Réseau)	IDA / 57080	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Individuel	Limited		5.000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2020-07-24	2020-07-27	2020-07-27	2020-07-28	2020-07-29		2020-08-10		2020-08-30	
MG-MPPSPF-67172-CS-INDV / Renforcement de capacités en gestion fiduciaire	IDA / 57080	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Individuel	Open		20.000.00	0.00	Annulé	2019-06-17		2019-07-29		2019-08-05		2019-08-15		2019-09-05	
MG-MPPSPF-134519-CS-IND V / Assistance au maître de l' ouvrage pour la Rénovation d'un ascenseur d u bâtiment du Ministère de la Population, de Protection So ciale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF)	IDA / 57080	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Individuel	Open		6.000.00	0.00	Annulé	2019-09-24	2019-12-18	2019-10-19		2019-10-24		2019-11-02		2020-04-30	
MG-MPPSPF-207219-CS-IND V / Recrutement de deux (02) consultants individuels pour la communication du Sud (A ndroy et Anosy)	IDA / D4340	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Individuel	Open		14.400.00	0.00	Annulé	2020-12-14	2021-02-04	2021-01-08		2021-01-18		2021-01-29		2021-07-28	
MG-MPPSPF-207222-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant individuel pour appuyer l' équipe central en matière de communication	IDA / D4340	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Individuel	Open		14.400.00	14.146.38	Signé	2020-12-07	2021-01-29	2020-12-18	2021-05-21	2020-12-28	2021-05-25	2021-01-12	2021-06-09	2022-01-07	
MG-MPPSPF-207268-CS-IND V / Recrutement d'un Consult ant pour l'assistance d'un Ex pert International sur la mise en place et opérationnalisa tion RSU	IDA / D4340	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Individuel	Open		20.000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2020-12-21	2021-02-01	2021-01-27		2021-02-17		2021-03-13		2021-09-09	
MG-MPPSPF-207269-CS-IND V / Recrutement d'un consult ant national pour la concepti on et élaboration de système de ciblage	IDA / D4340	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Individuel	Open		6.000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2020-12-30		2021-02-17		2021-03-10		2021-04-14		2021-10-11	
C/723/MP502 / Recrutement d'un coordinateur administ rateur de la composante 3 du projet ffs	IDA / 57080	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Individuel	Open		21.600.00	0.00	Annulé	2018-02-18	2018-01-18	2018-07-21		2018-08-11		2018-09-15		2019-03-14	
MG-MPPSPF-207191-CS-IND V / Recrutement d'un techn icien électrotechnicien pour la réhabilitation de l'ascenseur du Ministère	IDA / D4340	Component 3: Building the i nstitutional capacity for coo rdination, monitoring and eva luation of the social protecti on syst em	A posteriori	Individuel	Open		10.000.00	8.163.21	Signé	2021-01-26	2021-02-04	2021-02-11	2021-05-27	2021-03-04	2021-05-31	2021-03-28	2021-06-22	2021-09-24	

MG-MPPSPF-207226-CS-IND V / Recrutement des consultants individuels pour appuyer l'équipe régionale en coordination (D2) (Regions Androy et Anosy)	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Direct	28,800.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-01	2021-02-01	2021-02-11	2021-02-21	2021-03-13	2022-03-08
MG-MPPSPF-207237-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la Mise en place et maintenance de logiciel TOMPRO pour FA2	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-28		2021-02-07		2021-03-04	2022-03-04
MG-MPPSPF-207214-CS-IND V / Recrutement consultant individuel pour appuyer volet Suivi- Evaluation	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-18		2021-10-28	2021-10-29	2021-11-22	2022-11-17
MG-MPPSPF-207258-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'amélioration et maintenance des fonctionnalités du Site Web	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open	3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-29		2022-01-08	2022-01-18	2022-02-02	2022-04-03
MG-MPPSPF-248752-CS-IND V / Recrutement d'un consultant national pour l'évaluation de processus de programme de développement de la petite enfance : crèches et sites DPF	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-24	2021-08-25	2021-10-12	2021-11-02	2021-12-07	2021-12-16
MG-MPPSPF-249040-CS-IND V / Recrutement d'un consultant National pour la mise en œuvre de l'évaluation MACC-phiète (FANVITA, ACTP- TMD H LUL)	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2021-08-30	2021-09-10	2021-10-18	2021-11-08	2021-12-13	2022-02-11
MG-MPPSPF-249035-CS-CDS / Mise en place de logiciel TOM MARCHÉ pour FA2 et FA3	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-15		2022-08-25		2022-10-29	2022-12-28
MG-MPPSPF-36021-CS-INDV / Renforcement de compétence sur les techniques de mise à jour du site web	IDA / 57080	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open	5,000.00	0.00	Annulé	2017-11-08		2017-12-27	2017-12-28	2017-12-29	2018-03-02
MG-MPPSPF-300736-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre de l'évaluation base ligne du Développement de la petite enfance intensif dans le district de Tuléar II	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-24		2022-10-12	2022-11-02	2022-12-07	2023-06-05
MG-MPPSPF-300738-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre de l'évaluation de l'efficacité de ciblage du programme FSU	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-20	2022-07-12	2022-09-07	2022-09-28	2022-11-02	2023-05-01
MG-MPPSPF-207261-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'amélioration et maintenance des fonctionnalités du RBRNC	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	0.00	Annulé	2021-10-20		2021-12-09	2021-12-14	2022-01-02	2022-07-01
MG-MPPSPF-304129-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre de l'évaluation à mi-parcours de SNPS	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-09-26	2022-10-17	2022-11-21	2023-05-20
MG-MPPSPF-297787-CS-IND V / Recrutement d'un comptable de l'unité	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open - National	7,105.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-22		2022-09-27	2022-10-18	2022-11-22	2024-10-24
MG-MPPSPF-300725-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre de l'évaluation du manuel des Opérations de la protection sociale réactive aux chocs dans le Grands Sud de Madagascar	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2022-07-29	2022-07-11	2022-09-16	2022-10-07	2022-11-11	2023-05-10
MG-MPPSPF-297785-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer le volet RENFORCEMENT DE CAPACITE	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open - National	28,416.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-09-26	2022-10-17	2022-11-21	2024-10-24
MG-MPPSPF-297785-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer le volet FILET SOCIAUX DE SECURITE	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open - National	28,416.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-09-26	2022-10-17	2022-11-21	2024-10-24
MG-MPPSPF-297774-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer le volet GESTION DU SYSTEME D'INFORMATION	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open - National	28,416.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-09-26	2022-10-17	2022-11-21	2024-10-24
MG-MPPSPF-297782-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer le volet COMMUNICATION	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open - National	28,416.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-09-26	2022-10-17	2022-11-21	2024-10-24
MG-MPPSPF-297743-CS-IND V / Recrutement d'un Consultant Administrateur technique des Programmes de Protection Sociale	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open - National	28,416.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-09-26	2022-10-17	2022-11-21	2024-10-24
MG-MPPSPF-297781-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer le volet SUIVI-EVALUATION	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open - National	28,416.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-09-26	2022-10-17	2022-11-21	2024-10-24
MG-MPPSPF-297784-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer le volet SUIVIECADEME	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open - National	28,416.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-09-26	2022-10-17	2022-11-21	2024-10-24

MG-MPPSPF-297786-CS-IND V / Recrutement d'un consultant RAF	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open - National		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-22		2022-09-09	2022-09-30		2022-11-04		2024-10-24
MG-MPPSPF-306314-CS-IND V / Recrutement d'un expert international pour la conception et développement de RSU	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A posteriori	Individuel	Open - International		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-16		2022-10-04	2022-10-25		2022-11-29		2023-05-28
MG-MPPSPF-297788-CS-IND V / Recrutement d'un APM	IDA / D4340	Component 3: Building the institutional capacity for coordination, monitoring and evaluation of the social protection system	A priori	Individuel	Open - National		22,104.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-08		2022-09-26	2022-10-17		2022-11-21		2024-10-24