

**MADAGASCAR-PROJET RIZ PLUS  
PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE -03 MAI 2021**

**I. GENERAL**

**II. I.1 INFORMATIONS** sur le Projet

Emprunteur : République de Madagascar  
Ministère Responsable: Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche  
Nom du Projet : Projet RIZ PLUS  
Identification : .....  
PPA IDA N° : PPA  
Agence d'Exécution du Projet :

**I.2 Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :**

**I.3 Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés :**

**I.4 Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 2021-2022**

**I.5 Evaluation du risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System):**

**I. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS**

**1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Risque élevé**

Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans le Guide des seuils par pays du « Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017 et en août 2018 et en novembre 2020 » de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits IDA. Le Guide des seuils par pays susmentionné est disponible à l'adresse web suivante : [www.worldbank.org/procurement](http://www.worldbank.org/procurement).

Catégorisation de marchés		Seuils de revue à priori
		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains (US\$).
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>=5
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>=1.5
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>=5

	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>=1.5
--	--	-------

## 2. Pré qualification

En cas de nécessité, les soumissionnaires seront pré-qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.26 du « Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017 et en août 2018 ».

## 3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS (US\$ équivalent)		
AOI	AON	DC	AOI	AON	DC
≥ 5, 000,000	< 5, 000,000	< 200,000	≥ 500,000	< 500,000.	< 100,000

## 4. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Description	Cout estimé (\$)	Méthode de passation marché	Revue Bancaire (Priori / Post)	Date estimée pour le début de processus d'approvisionnement	Date estimée d'achèvement du processus d'approvisionnement	Date estimée pour terminer la livraison
	RAS						

**Fournitures et Services autres que les services de consultants**

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Description	Cout estimé (\$)	Méthode de passation marché	Revue (Priori/ Post)	Date estimée pour le début de processus d'approvisionnement	Date estimée d'achèvement du processus d'approvisionnement	Date estimée pour terminer la livraison
1	Acquisition, installation du logiciel TOM2PRO	30 000,00	Entente directe	Post	22/11/2021	29/11//2021	06/12/2021
2	Acquisition Matériels informatiques Lot 1 : 5 ordinateurs de bureau avec un onduleur de chaque Lot 2 : 15 ordinateurs portables, 15 tablettes Lot 3 : 5 disque dur externe, 100 clé USB Lot 4 : 7 imprimantes, 7 photocopieuses	92 000,00	DC	Post	11/10/2021	02/11/2021	17/11/2021
	Acquisition de Matériels de communication Lot 1 : 10 appareils photos Lot 2 : 5 équipements sono mobiles Lot 3 : 5 vidéoprojecteurs	20 000,00	DC	Post	25/10/2021	15/11/2021	01/12/2021
	Acquisition de matériels techniques Lot 1 : 7 GPS Lot 2 : 4 appareils topographique	30 000,00	DC	Post	25/10/2021	15/11/2021	01/12/2021
3	Acquisition de matériel et mobilier de bureau	35 000,00	DC	Post	25/10/2021	15/11/2021	01/12/2021

4	Acquisition Fournitures et articles de bureau,	60 000,00	DC	Post	02/11//2021	22/ 11/2021	13/12/2021
5	Acquisition de produit d'entretien	20 000,00	DC	Post	02/11//2021	22/ 11/2021	13/12/2021
6	Acquisition de 04 véhicules 4*4 station wagon	290 000,00	AON	Post	11/10/2021	29/11/2021	20/12/2021
8	Assurances véhicule et matériel de l'UCP	10 000,00	DC	Post	13/12/2021	03/01/2022	10/ 01/2022

**Sous-total fournitures (1) = 596 000**

## II. SELECTION DES CONSULTANTS

**A. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :** Décisions de sélection sujettes à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le Guide des seuils par pays du « Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017 et en août 2018 » des Services de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des crédits IDA. Le Guide des seuils par pays susmentionné est disponible à l'adresse web suivante : [www.worldbank.org/procurement](http://www.worldbank.org/procurement).

Catégories de marchés	Seuils de revue à priori
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains
Services de consultants-Firmes	>= 0.5
Tous les contrats à passer par entente directe avec les firmes de consultants	>= 0.5
Sélection de Consultants individuel par entente directe	>= 0.2
Sélection de Consultants individuels par comparaison de CVs	>= 0.2

- Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales :** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300, 000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100, 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 du « Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017 et en août 2018 » et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- Autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300, 000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 7.11 du « Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017 et en août 2018 » dans le cadre des Prêts de la BIRD et des crédits IDA.

**B. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre**

1	2	3	4	5	6	7	8
Re f. No	Description	Coût estimé (\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (Priori/Post)	Date estimée pour le début de processus d'approvisionnement	Date estimée d'achèvement du processus d'approvisionnement	Date estimée pour terminer la livraison
<b>Composante 1 : Amélioration des services d'irrigation</b>							
01	Recrutement de firmes pour les études techniques, contrôle et surveillance des travaux sur les périmètres irrigués	2 000 000,00	SFQC	Priori	13/06/2022	16/08//2022	02/07/2025
02	Recrutement d'un consultant pour l'étude sur l'identification des ressources en eau dans les zones cibles du projet	100 000,00	SQC	Post	03/01/2022	03/03//2022	06/06//2022
<b>Composante 2 : Intensification du système de production de riz</b>							
03	Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude sur l'amélioration des voies de nutrition	50 000,00	SQC	Post	07/02//2022	07/03/2022	08/08/2022
04	Recrutement d'un cabinet d'étude pour le sondage dans les 05 régions sur les problématiques nutritionnelles au niveau des ménages ruraux	30 000,00	SQC	Post	07/02//2022	07/03/2022	08/08/2022
05	Recrutement d'un consultant en vue de l'évaluation des modèles de voucher existant (DMM/FDA) et capitalisation des expériences internationales.	25 000,00	CI	Post	14/02/2022	01/03/2022	03/08/2022
06	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'état des lieux et analyse de la filière semence dans les zones d'intervention du projet	20 000,00	CI	Post	14/02/2022	01/03/2022	03/08/2022
<b>Composante 4: Renforcement de la gouvernance et l'environnement favorable au secteur riz</b>							
07	Recrutement d'un consultant en vue de capitalisation et adaptation de rizerie dans les 05 régions d'intervention ciblées par CABIZ	20 000,00	SQC	Post	07/02//2022	07/03/2022	08/08/2022
08	Recrutement d'un consultant en vue de la réalisation d'une étude de	30 000,00	SQC	Post	07/02//2022	07/03/2022	

1	2	3	4	5	6	7	8
Re f. No .	Description	Coût estimé (\$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (Priori/Post)	Date estimée pour le début de processus d'approvisionnement	Date estimée d'achèvement du processus d'approvisionnement	Date estimée pour terminer la livraison
	recadrage et Proposition d'amélioration du Système de cellule ODR						08/08/2022

<b>09</b>	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de manuels du projet : -Procédures globales et opérationnels -Suivi-évaluation -Planification -Administratives, Financières et Comptables -Voucher - GRANTS	60 000,00	SQC	Post	21/03/2022	12/08/2021	12/10/2021
<b>10</b>	Recrutement d'un cabinet en vue de la réalisation des études Environnemental and Social Commitment Plan (ESCP)	100 000,00	SQC	Post	21/03/2022	12/08/2021	12/10/2021
<b>11</b>	Recrutement d'un cabinet de communication	125 000,00	SFQC	Post	01/12/2021	17/01/2022	20/06/2023

**Sous total Services de Consultants (2) = 2 560 000**

### **C. 1Recrutement et audit**

**Les conditions de tous les recrutements du personnel sont :Tranche ferme avec évaluation annuelle et tranche conditionnelle**

<b>12</b>	Recrutement d'un (e) Coordonnateur	36 000,00	CI	Post	20/10/2021	20/12/2021	20/12/2022
<b>13</b>	Recrutement d'un (e) Responsable des affaires administratives et financières (RAF)	20 000,00	CI	Post	20/10/2021	20/12/2021	20/12/2022
<b>14</b>	Recrutement d'un(e) Responsable en Passation des Marchés (RPM)	20 000,00	CI	Post	20/10/2021	20/12/2021	20/12/2022
<b>15</b>	Recrutement d'un Spécialiste Sauvegarde environnemental	16 000,00	CI	Post	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2023
<b>16</b>	Recrutement d'un Spécialiste Sauvegarde social	16 000,00	CI	Post	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2023
<b>17</b>	Recrutement d'un Spécialiste Infrastructure et micro-irrigation	16 000,00	CI	Post	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2023
<b>18</b>	Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	10 000,00	CI	Post	20/10/2021	20/12/2021	20/12/2022
<b>19</b>	Recrutement d'un Assistant Administratif et financier	10 000,00	CI	Post	20/10/2021	20/12/2021	20/12/2022

<b>20</b>	Recrutement d'un Assistant Coordonnateur	10 000,00	CI	Post	20/10/2021	20/12/2021	20/12/2022
<b>21</b>	Recrutement d'un Responsable opération	20 000,00	CI	Post	20/10/2021	20/12/2021	20/12/2022
<b>22</b>	Recrutement d'un Responsable de Planification et Suivi-évaluation	20 000,00	CI	Post	20/10/2021	20/12/2021	20/12/2022
<b>23</b>	Recrutement d'un comptable	10 000,00	CI	Post	20/10/2021	20/12/2021	20/12/2022
<b>24</b>	Recrutement de secrétaire	5 000,00	CI	Post	20/10/2021	20/12/2021	20/12/2022
<b>25</b>	Recrutement de cabinet d'Audit PPA	30 000,00	SMC	Post	10/01/2022	10/02/2022	20/12/2022

**Sous total recrutement et audit (3) =239000**

### III. Lexique des Sigles et Abréviations

<b>AON</b> : Appel d'Offres National	<b>SQC</b> : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
<b>DC</b> : Consultation Fournisseurs	<b>ED</b> : Entente Directe
<b>CI</b> : Consultant Individuel	<b>Post</b> : Revue a posteriori
<b>SFQC</b> : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	<b>Priori</b> : Revue a priori
<b>PPM</b> : Plan de Passation des Marchés	

- **Sous-total fournitures (1) =** **596 000**  
- **Sous total Services de Consultants (2) =** **2 560 000**  
- **Sous total recrutement et audit (3) =** **239 000**

**TOTAL PPM = (1) + (2) +(3) =** **3 395 000 US\$**

**Le fonctionnement d'un montant de 540 000 US\$, qui représente le 13,7% (y compris Formations, voyages d'études et visites d'échange) de la totalité de la demande d'avance, n'est pas inclut dans le PPM**



**PROCUREMENT PLAN Madagascar : Rural Livelihoods Productivity and Resilience Project**

**General Information**

**Country:** Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-11-03  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2023-04-22)  
**Project ID:** P175269 **GNP Date:**  
**Project Name:** Rural Livelihoods Productivity and Resilience Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / V3770  
**Executing Agency:** RIZ+

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
FRS-04-21/RIZPLUS / Acquisition de matériel et mobilier de bureau	IDA / V3770		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	Signé							2021-11-25	2022-04-01								2022-01-19		2022-02-08
FRS-05-21/RIZPLUS / Acquisition de matériels techniques Lot 1: 7 GPS Lot 2: 4 appareils topographiques	IDA / V3770		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Signé							2022-02-16	2022-04-01								2022-03-24		2022-04-23
FRS-03-21/RIZPLUS / Acquisition de Matériels de communication Lot 1: 10 appareils photos Lot 2: 5 équipements sono mobiles Lot 3: 5 vidéoprojecteurs	IDA / V3770		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé							2022-02-16									2022-04-02		2022-05-02
FRS-08-21/RIZPLUS / Acquisition de produit d'entretien	IDA / V3770		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Signé							2022-01-13	2022-04-01								2022-02-27		2022-03-29
FRS-06-21/RIZPLUS / Acquisition Fouritures et articles de bureau	IDA / V3770		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Signé							2022-02-09	2022-04-01								2022-03-26		2022-04-25
FRS-07-21/RIZPLUS / Acquisition de 04 véhicules 4x4 stati on wagon	IDA / V3770		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		290,000.00	0.00	Signé			2021-12-07	2022-02-08	2022-01-06	2022-07-15					2022-02-05	2022-08-16	2022-02-25	2022-08-25	2022-03-17		2022-04-16	
FRS-02-21/RIZPLUS / Acquisition Matériels informatiques Lot 1: 5 ordinateurs de bureau avec un onduleur de charge Lot 2: 15 ordinateurs portables Lot 3: 15 tablettes Lot 4: 5 disques dur externe et 100 clé USB Lot 5: 7 imprimantes	IDA / V3770		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		92,000.00	0.00	Annulé							2022-02-02									2022-03-09		2022-04-08
FRS-09-21/RIZPLUS / Acquisition de 15 Smartphones	IDA / V3770		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,000.00	0.00	Signé							2022-04-20	2022-04-28								2022-07-04		2022-08-03
FRS-01-21/RIZPLUS / Acquisition, installation du logiciel TQM2PRO	IDA / V3770		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			30,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-04-28		2022-05-13									2022-07-02		2022-09-30
FRST-03-21/RIZPLUS / Acquisition de Matériels de communication Lot 1: 10 appareils photos Lot 2: 5 équipements sono mobiles Lot 3: 5 vidéoprojecteurs (RELANCE)	IDA / V3770	Component 1: Promoting community-led restoration and management of watersheds in Targeted Areas	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En cours d'exécution							2022-05-11	2022-04-22								2022-06-25		2022-07-25
FRST-02-21/RIZPLUS / Acquisition Matériels informatiques Lot 1: 5 ordinateurs de bureau avec un onduleur de charge Lot 2: 15 ordinateurs portables Lot 3: 15 tablettes Lot 4: 5 disques dur externe et 100 clé USB Lot 5: 7 imprimantes Lot 6: 7 photocopieuses	IDA / V3770		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		92,000.00	0.00	Signé							2022-05-11	2022-04-22								2022-06-15		2022-07-15
FRS-12-22/RIZPLUS / Fourniture de services de téléphonie mobile et services connexes	IDA / V3770		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		27,500.00	0.00	Signé							2022-07-27	2022-08-02								2022-09-05		2024-09-05
FRS-13-22/RIZPLUS / Fourniture de services internet mobile et fixe et services connexes	IDA / V3770		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			16,500.00	0.00	Signé					2022-07-22	2022-07-28	2022-07-27	2022-06-24								2022-08-08		2024-08-08
FRS-14/2-22/RIZPLUS / Location d'un local à usage de bureau	IDA / V3770		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,200.00	0.00	En attente d'exécution							2022-07-01									2022-08-03		2023-08-02
FRS-16/RIZPLUS / Véhicule 4x4 station wagon Diesel	IDA / V3770		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		73,170.00	0.00	En cours d'exécution							2022-10-18	2022-10-14								2022-11-28		2022-12-05

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
FRS-10-21/RIZPLUS / Acquisition de Fibre internet	IDA / V3770		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Annulé							2022-11-07									2022-12-27		2023-01-26
FRS-11-21/RIZPLUS / Assurances véhicule et matériel de l'UCP	IDA / V3770		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé							2022-09-30									2022-12-04		2023-12-04



SCE-06-21/RIZPLUS / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'état des lieux et analyse de la filière semencière dans les zones d'intervention du projet	IDA / V3770		A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-12-16	2022-06-09		2022-06-20		2022-07-10		2022-10-08
SCE-02-21/RIZPLUS / Recrutement d'un consultant pour l'étude sur l'identification des ressources en eau dans les zones cibles du projet	IDA / V3770		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	Annulé	2021-11-23	2021-12-13	2021-12-01	2021-12-22			2021-12-16		2022-03-16
SC-13-21/RIZPLUS / Recrutement d'un Spécialiste Sauvage environnemental	IDA / V3770		A posteriori	Individuel	Open		16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-16	2022-04-29	2022-04-17		2022-05-07		2022-06-06		2023-06-06
SC-16-21/RIZPLUS / Recrutement d'un Spécialiste Sauvage social	IDA / V3770		A posteriori	Individuel	Open		16,000.00	0.00	Signé	2022-02-16	2022-09-14	2022-04-17	2023-01-06	2022-05-07	2023-01-26	2022-05-27		2023-05-27
SC-22-21/RIZPLUS / Recrutement d'un Responsable de Planification et Suivi-évaluation	IDA / V3770		A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-16	2022-03-30	2022-04-17	2022-07-13	2022-05-07	2022-07-29	2022-06-06		2023-06-06
SCE-02-21/RIZPLUS / Recrutement d'un consultant pour l'étude de l'identification des ressources en eau dans les régions d'Alaotra Mangoro et Sofia	IDA / V3770		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		275,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-13	2022-04-13	2022-04-26	2022-04-15			2022-05-21		2022-09-03
SCE-12-21/RIZPLUS / Coaching et renforcement de capacité de l'UQP	IDA / V3770		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-20	2022-04-28	2022-05-02	2022-05-04			2022-05-27		2022-07-06
SCE-13-21/RIZPLUS / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'étude Agricuture Numérique	IDA / V3770		A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-18	2022-05-11	2022-07-12	2022-08-05	2022-07-22		2022-08-03		2022-10-02
SCE-03-21/RIZPLUS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude sur l'amélioration des voies de nutrition	IDA / V3770		A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-28		2022-07-22		2022-07-29		2022-08-19		2022-10-03
SC-15-22/RIZPLUS / Identification des activités du projet dans le cadre de l'appui aux producteurs (appui-conseil/ formations/informations/voies de financement/grants/agriculture) liées ou non au Fonds de Développement Agricole	IDA / V3770		A posteriori	Individuel	Direct - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-22	2022-07-19	2022-07-28			2022-08-02	2022-08-09		2022-10-13
SC-26-22/RIZPLUS / Technicien en Informatique	IDA / V3770		A posteriori	Individuel	Open - National		11,625.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-10	2022-09-29	2022-09-09		2022-09-12		2022-10-03		2023-10-02
SCE-05-21/RIZPLUS / Recrutement d'un consultant en vue de l'évaluation des modèles de voucher existant (DMM/ FDA) et capitalisation des expériences internationales.	IDA / V3770		A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2022-04-29	2022-05-17	2022-06-28		2022-07-08		2022-08-07		2022-11-05
SC-19-21/RIZPLUS / Recrutement d'un Assistant Administratif et financier	IDA / V3770		A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	Annulé	2022-01-17	2022-03-30	2022-03-18		2022-03-28		2022-04-17		2023-04-17
SC-27-22/RIZPLUS / Spécialiste en Socio-organisation	IDA / V3770		A posteriori	Individuel	Open - National		11,341.00	0.00	Signé	2022-10-17	2022-10-10	2022-11-12	2023-01-26	2022-11-14	2023-01-30	2022-11-30		2023-11-30
SC-28-22/RIZPLUS / Spécialiste en Environnement	IDA / V3770		A posteriori	Individuel	Open - National		11,341.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-17	2022-10-10	2022-11-12		2022-11-14		2022-11-30		2023-11-30
SC-29-22/RIZPLUS / Spécialiste Chaîne de Valeur	IDA / V3770		A posteriori	Individuel	Open - National		11,341.00	0.00	Signé	2022-10-17	2022-10-10	2022-11-12	2023-01-31	2022-11-14	2023-02-08	2022-11-30		2023-11-30
SC-31-22/RIZPLUS / Sondage des problématiques nutritionnelles et amélioration des voies de nutrition sur la base de systèmes de production alimentaires dans les Régions Sofia et Alaotra Mangoro	IDA / V3770	Component 3: Strengthening livelihood resilience and value chains	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-24	2022-11-23	2022-12-03				2022-12-08		2023-02-06
SC-32-22/RIZPLUS / Responsable Administratif et Financier	IDA / V3770	Component 4: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		16,068.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-30	2022-12-05	2022-12-31	2023-03-14	2023-01-02	2023-03-07	2023-01-23		2024-01-22
SC-30-22/RIZPLUS / Technicien logistique	IDA / V3770		A posteriori	Individuel	Open - National		6,893.00	0.00	Annulé	2022-10-21		2022-11-16		2022-11-17		2022-12-03		2023-12-03
SC-02-23/RIZPLUS / Etude sur l'opérationnalisation du FLI D dans les régions Alaotra Mangoro et Sofia	IDA / V3770	Component 3: Strengthening livelihood resilience and value chains	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-27		2023-04-12				2023-05-01		2023-08-29
SC-02-23/RIZPLUS / Mission de coaching de l'équipe de l'Unité d'Exécution du Projet Riz Plus	IDA / V3770	Component 4: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Direct - National		15,185.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-28		2023-04-03		2023-04-05		2023-04-12		2023-10-09
SC-33-22/RIZPLUS / Consultant en Logistique	IDA / V3770	Component 4: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		6,740.00	0.00	Annulé	2022-12-23	2023-02-28	2023-01-27		2023-01-30		2023-02-15		2024-02-14