

Strengthening Pedagogy and Governance (P176105)

Requesting Unit: LCC7C,

Responsible Unit: HLCED/LCRVP

Lending Instrument: Investment Project Financing

Net commitment: 40 M

PROCUREMENT PLAN Uruguay : Strengthening Pedagogy and Governance in Uruguayan Public Schools Project

General Information
Country: Uruguay **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-08-17
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-04-24 2022-07-13
Project ID: P176105 **GPN Date:**
Project Name: Strengthening Pedagogy and Governance in Uruguayan Public Schools Project
Loan / Credit No.: IBRD / 93310
Executing Agency: National Administration of Public Education

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
ESCUELA 114 RIVERA 30614 3-CW-RFB 2022 / Escuela quintil 2. Construcción de 3 aulas, rehabilitación de 6 aulas, comedor, cocina, dirección y shh en la Escuela 114 Departamento de Rivera	IBRD / 93310	Component 3: Improving infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	1,200,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-09-01		2022-09-01					2022-10-01		2022-10-31		2023-03-31		2024-03-31	
ESCUELA 2 RIO NEGRO - 306144-CW-RFB 2022 / Escuela quintil 2. Ampliación de 1 aula, rehabilitación de 5 aulas, comedor, cocina, dirección y shh en la Escuela 2 Departamento de Río Negro	IBRD / 93310	Component 3: Improving infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	1,500,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-11-01		2022-11-01					2022-12-01		2022-12-31		2023-05-02		2024-03-31	
ESCUELA 301 CANELONES-306147-CW-RFB 2022 / Escuela quintil 2. Ampliación 7 aulas en la Escuela 301 de la localidad de Mariposa, Departamento de Canelones	IBRD / 93310	Component 3: Improving infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	750,000.00	0.00	En ejecución					2022-11-01	2022-11-28	2022-11-01					2022-12-01		2022-12-31		2023-05-02		2023-10-31	
ESCUELA 68 DURAZNO 306148-CW-RFB 2022 / Escuela quintil 2. Ampliación de 3 aulas, comedor, cocina y rehabilitación de 6 aulas, dirección y sala de maestros en la Escuela 68 del Departamento de Durazno	IBRD / 93310	Component 3: Improving infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Documento de Adquisiciones con Pliego Nacional - Proceso de un sobre (No documento estándar del Banco)	1,500,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2023-03-01		2023-03-01					2023-03-31		2023-04-30		2023-09-01		2024-06-30	
PBC ESC. 4 MDEO-305968-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo - pavimentos en aula y reforma aula en Planta Alta. Escuela n° 4 de Mdeo.	IBRD / 93310	Component 3: Improving infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	62,000.00	0.00	Firmado							2022-09-10							2022-11-15		2023-02-03			
PBC ESC. 183 MDEO-2023-305973-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo - Conexión gas por cañería en la escuela n° 183 de Montevideo.	IBRD / 93310	Component 3: Improving infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-06-06								2023-07-07		2023-08-11		
PBC ESC. 29 ROCHA-305966-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo Ampliación para alojamiento inicial en la escuela n° 29 de Rocha.	IBRD / 93310	Component 3: Improving infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	171,000.00	0.00	Firmado							2022-09-12							2022-12-18		2023-03-24			
PBC ESC. 88 RIVERA - 305970-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo. Reforma baño, construcción de rampa y muro en Esc. 88 Rivera	IBRD / 93310	Component 3: Improving infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	150,000.00	0.00	En ejecución							2022-09-09							2022-12-11		2023-04-07			
PBC ESC. 20 MONTEVIDEO-305973-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo. Adecuación e instalación eléctrica en la escuela n° 20 de Montevideo.	IBRD / 93310	Component 3: Improving infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	150,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-05-07								2023-08-04		2023-12-04		
PBC ESC. 53 MONTEVIDEO-305943-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo - Reparación filtraciones en cocina y aulas - Escuela n° 53 de Montevideo.	IBRD / 93310	Component 3: Improving infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	25,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-03-07								2023-04-08		2023-05-26		
PBC ESC. 371 MDEO-2023-305983-CW-RFQ / Mantenimiento Correctivo. Ampliación cocina, escuela n° 371 de Montevideo.	IBRD / 93310	Component 3: Improving infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	122,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-06-09							2023-09-05		2024-01-03			
PBC ESC. 42 MALDONADO 305981-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo - Ampliación de cocina y comedor en la escuela n° 42 de Maldonado.	IBRD / 93310	Component 3: Improving infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	244,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-05-08							2023-08-20		2023-12-29			
PBC ESC. 126 COLONIA 305967-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo. Adecuación del saneamiento. Escuela n° 126 de Colonia.	IBRD / 93310	Component 3: Improving infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	170,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2022-10-07							2023-01-11		2023-04-05			
PBC ESC. 75 ROCHA - 305954-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo. Reparación parcial de filtraciones en la escuela n° 75 de Rocha.	IBRD / 93310	Component 3: Improving infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	86,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2022-09-06							2022-11-15		2023-01-16			
PBC ESC. 72 ROCHA - 305952-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo - Impermeabilización de cubiertas y pintura en la escuela n° 72 de Rocha	IBRD / 93310	Component 3: Improving infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	32,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2023-06-09							2023-08-22		2023-10-17			
PBC ESC. 156 CANELONES-305960-CW-RFQ / Mantenimiento correctivo. Adecuación de la Instalación Sanitaria - Resed primario. Escuela n° 156 de Canelones	IBRD / 93310	Component 3: Improving infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	10,000.00	0.00	En ejecución							2023-02-07							2023-03-12		2023-03-31			

METRAJ 301 CANELONES 306225-CS-INDV 2022 / Consultoría Metraje para la Escuela 301 Departamento de Canelones	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited	1,500.00	0.00	Cancelado	2022-08-10	2022-08-16	2022-08-20	2022-10-01	2022-10-31
CIVIL ESC 42 AIGUA 306230-CS-INDV 2022 / Consultoría Proyecto Estructura para la Escuela 42 Agua, Departamento de Maldonado	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited	4,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-11	2022-12-17	2022-12-21	2023-02-01	2023-03-03
UEP EXPERTO TECNICO OBRAS-305398-CS-INDV / Contratación de un Experto Técnico 40hrs Área Obras del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	207,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18	2022-08-28	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXP. B AREA PROYECTO 5-305353-CS-INDV / Contratación de 1 Experto "B" 40 hrs - Área Proyecto	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	170,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18	2022-08-28	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXP. TEC PLANIFICACION 305371-CS-INDV / Contratación de un Experto Técnico 40 hrs Planificación Planta Física del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	207,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18	2022-08-18	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXPERTO B - OBRAS 305389-CS-INDV / Contratación de 1 Experto "B" 40 hrs Obras del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	170,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18	2022-08-18	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXP B ADQUISICIONES 305612-CS-INDV / Contratación de 1 Experto B 40 hrs para el Área Adquisiciones del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	170,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP 2 EXPERTOS A ADQUISICIONES 305405-CS-INDV / Contratación de 2 Expertos "A" 40hrs Área Adquisiciones del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	380,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18	2022-08-18	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXP B MANTENIMIENTO-306892-CS-INDV / Contratación de 1 Experto B área de Operaciones y Mantenimiento - Planta Física. Del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	170,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18	2022-08-18	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
METRAJE ESC 42 AIGUA 306232-CS-INDV 2022 / Consultoría Arquitecto Metraje para Obra en la Escuela 42 Agua, Departamento de Maldonado	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited	1,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-01-08	2023-01-14	2023-01-18	2023-03-01	2023-03-31
D.O. ESC. 114 MDEO 306234-CS-INDV 2022 / Dirección de Obra Escuela 114 de Montevideo	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	14,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-02-08	2023-02-19		2023-04-01	2024-05-02
UEP EXP. TEC AREA PROYECTO-305347-CS-INDV / Contratación de un Experto Técnico 40 hrs para Área de Proyecto del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	207,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXP TEC INFORMATICO 305624-CS-INDV / Contratación de 1 Experto Técnico 20 hrs Área Informática del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	104,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP 2 EXPERTOS A OBRA-305922-CS-INDV / Contratación de 2 Expertos "A" en Área Obras del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	380,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18	2022-08-28	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP DIRECTOR TEC ADQUISICIONES-305403-CS-INDV / Contratación de 1 Director Técnico 40 hrs - Coordinador Área Adquisiciones del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	223,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18	2022-08-28	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP 2 EXP. A PROYECTOS-305352-CS-INDV / Contratación de 2 Expertos A 40 hrs Arquitectos para el área de Proyectos - del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	380,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXP. TECNICO PPP-ANEP-305659-CS-INDV / Contratación Experto Técnico 40hrs - PPP del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	207,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXP. C. DIEE-ANEP-305945-CS-INDV / Contratación de 1 Experto "C" 20 hs - para trabajar junto al equipo de la DIEE - ANEP del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	78,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXP C EQUIPAMIENTO 305617-CS-INDV / Contratación de 1 Experto "C" 40 hrs para el área de Planificación y Equipamiento del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	155,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXP TEC MONITOREO 305618-CS-INDV / Contratación de 1 Experto Técnico 20 hrs para el Área Monitoreo del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	104,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18	2022-08-18	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXPERTO A INFORMATICA 305625-CS-INDV / Contratación de 1 Experto "A" 40 hrs en el Área Informática del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	190,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18	2022-08-18	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXP. B PLANIFICACION 305384-CS-INDV / Contratación de 1 Experto "B" 40 hrs Planificación Planta Física del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	170,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30

UEP EXP TEC MANTENIMIENTO 305392-CS-INDV / Contratación de un Experto Técnico 40 hrs Área de Operaciones y Mantenimiento del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		207,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXP A EQUIPAMIENTO 3 05615-CS-INDV / Contratación de 1 Experto "A" 40 hrs Área de Planificación y Equipamiento del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		190,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP COORD. GRAL-305342-CS-INDV / Contratación de Coordinador General 40 hrs de 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		250,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18	2022-08-18	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP DIR TEC JURIDICA 305 655-CS-INDV / Contratación de 1 Director Técnico 30 hrs Asesoría Jurídica del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		167,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXP TECN EQUIPAMIENTO 305614-CS-INDV / Contratación de 1 Experto Técnico 40 hrs Área Planificación y Equipamiento del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		207,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXP A MONITOREO 305 620-CS-INDV / Contratación de 1 Experto "A" 40 hrs Área Monitoreo del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		190,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXP B OPERAC Y MANTEN 305400-CS-INDV / Contratación de 1 Expertos "B" 40 hrs Área Operaciones y Mantenimiento del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		170,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18	2022-08-18	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP 2 EXP A MANTENI 3053 96-CS-INDV / Contratación de 2 Expertos "A" 40 hrs Área Operaciones y Mantenimiento del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		380,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP 2 EXP A PLANIFICACION 305381-CS-INDV / Contratación de 2 Expertos "A" 40 hrs Área Planificación Planta Física de 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		380,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP ASIST TEC A INFORM 3 05653-CS-INDV / Contratación de 1 Asistente Técnico "A" 40 hrs Área Informática del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		132,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
UEP EXPERTO A INFORMATIC A 305653-CS-INDV / Contratación de Experto "A" 20 hrs Área Informática del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		95,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-19	2022-08-29	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
D.O. SORIANO/COLONIA -31 1367-CS-CDS / Confección de Recaudos y Dirección de obra para la Escuela N°65 Mercedes. Dirección de Obra en el Esc. N° 9 la Paz y n° 126 Nueva Helvecia de Colonia y recaudos y DO planes de mantenimiento en aprox 10 Escuelas de Colonia y 10 de Soriano	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		8,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-29	2022-08-30		2022-10-17	2023-12-29
DGEIP EVALUACION EDUCAT -312919-CS-INDV / Asesor en el campo de la Evaluación Educativa, para la División de Planeamiento Educativo de la DGEIP - ANEP	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Open - National		190,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-26	2022-11-04	2022-12-09	2022-12-23	2027-06-30
DGEIP INVESTIG EDUCATIVA -312920-CS-INDV / Asesor en el campo de investigación educativa que trabajara compartido entre la División de Planeamiento Educativo de la DGEIP - ANEP y el PAPEU	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Open - National		190,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-12	2022-11-07	2022-12-09	2022-12-23	2027-06-30
UEP DIRECTOR TEC FINANZA S 305613-CS-INDV / Contratación de 1 Director Técnico 40 hrs - Coordinador Área Finanzas del 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		223,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-18	2022-08-18	2022-11-04	2022-12-30	2027-06-30
ARO DIR OBRA 2022-27-300 884-CS-INDV / Contratación Directores de Obra 2022 - 2 027 - 50 D.O. de Construcción y/o rehabilitación, 60 D.O. obras de mantenimiento preventivo y correctivo en locales escolares de Tiempo Pedagógico ampliado (T.C., T. ext., Jardines de Jornada Completa	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Open - National		350,000.00	0.00	En ejecución	2022-08-26	2022-12-21	2022-12-22	2023-02-10	2027-06-30
AS TEC ADQUISICIONES -319 052-CS-INDV / Contratación de 1 Experto "B" 40 hrs Área Adquisiciones Vigencia 1/1/23 al 30/6/27	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		218,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-30	2022-10-10	2022-12-16	2023-02-10	2027-06-30
DIEE -ASIST CCSS -319059-CS-INDV / Contratación de un Asistente CCSS - Técnico "A" 40 hrs para la Dirección de Investigación Evaluación Educativa - ANEP del 1/1/23 al 31/12/2023	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		29,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-30	2022-10-10	2022-11-16	2023-01-02	2023-12-31

DIEE - ASIST COMUNIC -319064-CS-INDV / Contratación de un Asistente Comunicación Experto "C" 20 hrs para la Dirección de Investigación Evaluación Educativa - ANEP. Vigencia 6 meses: del 1/4/23 al 31/8/2023	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	8,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-30	2022-10-10	2022-11-16	2023-01-02	2023-12-31
DO ESC 74 Y 29 ROCHA -321165-CS-INDV / Director de Obra para la Escuela n° 74 de la Barra del Chuy y Esc 29 La Coronilla - Departamento de Rocha	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Open - National	9,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-10-17	2022-10-18	2022-11-28	2022-12-02	2023-03-31
PONENTE EVAL. COMPETENCIA-322229-CS-INDV / Contratación consultor para el coloquio interactivo con Formación en Servicio del PAEPU, el día 27 de febrero, actividad que es parte de una propuesta coordinada con autoridades de la ANEP, DGEB y CFP.	IBRD / 93310	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	580.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-12-27	2022-12-27		2023-02-17	2023-02-27
D.O. ESC. 90 TACUAREMBO 343293-CS-CDS / Confección de recaudos y dirección de obra de la Escuela N° 90 de Tacuarembó, en base a la lista de prelación de Directores de Obra por región en todo el Uruguay, resultado de una llamada abierto y homologado por	IBRD / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	3,200.00	0.00	En ejecución	2023-02-13	2023-02-20		2023-03-22	2023-09-18
DIEE - PROF CCSG 319055-CS-INDV / Dos profesionales de las Ciencias Sociales Senior para el análisis y el reporte de resultados con experiencia en procesar información y elaboración de informes para la Dirección de Investigación Evaluación Educativa - ANEP Experto C 40 horas.	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	68,000.00	0.00	Cancelado	2022-09-30	2022-10-10	2022-11-16	2023-01-02	2024-01-03
DIEE ANALISTA ESTAD-319062-CS-INDV / Contratación de un Analista Estadístico Experto "C" 40 hrs para la Dirección de Investigación Evaluación Educativa - ANEP del 1/1/23 al 31/12/2023	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National	34,000.00	0.00	Cancelado	2022-09-30	2022-10-10	2022-11-16	2023-01-02	2023-12-31
DIEE - PROF. CCSG 341374-CS-INDV / Dos profesionales de las Ciencias Sociales Senior para el análisis y el reporte de resultados con experiencia en procesamiento de información y elaboración de informes para la Dirección de Investigación y Evaluación Educativa - ANEP Experto C 40 horas	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Open - National	72,000.00	0.00	En ejecución	2023-02-20	2023-03-29	2023-03-29	2023-05-02	2024-04-30
TUTORES CURSO INSP. 341301-CS-CDS / Llamado a aspirantes para la Contratación de 10 tutores para cursos de Formación de Inspectores de ANEP. Por tres períodos de 6 meses, renovables hasta 2022	IBRD / 93310	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Individual	Open - National	165,000.00	0.00	En ejecución	2023-02-09	2023-03-17	2023-03-11	2023-04-01	2023-07-03
ESP. MODULO 1 COHORTE 2 - 349681-CS-CDS / DSPE-ANE P. Doc. Especialista a cargo del Módulo Centro educativo, familia y comunidad, para el 2do Cohorte a llevarse a cabo en abril de 2023, del curso correspondiente al Programa de formación en gestión para directores de los centros edu	IBRD / 93310	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	800.00	0.00	En ejecución	2023-03-19	2023-03-28	2023-03-22	2023-04-21	2023-04-29
CONSULTOR VERIFICADOR - 351846-CS-INDV / Consultoría individual para verificación de Indicadores con Condición es basadas en desempeño	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Limited	1,300.00	0.00	En ejecución	2023-03-27	2023-03-31	2023-04-14	2023-05-19	2023-06-05
DIEE ANALISTA ESTD-341351-CS-INDV / Llamado para la contratación de dos analistas estadísticos para la muestra y el procesamiento de información con conocimiento de R y técnica de Muestreo para la Dirección de Investigación y Evaluación Educativa. Contratación por un año. DIEE ENAP	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Open - National	72,000.00	0.00	En ejecución	2023-03-31	2023-05-19	2023-05-19	2023-06-22	2024-06-20
DSPE MOD. GEST. EDUC. 2023-357783-CS-CDS / Contratación Docente especializado para el módulo Gestión Educativa orientada por datos para la toma de decisiones, para el 3er. Cohorte del Programa de Formación Directores y 1er cohorte para el Programa de Formación de Inspectores.	IBRD / 93310	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	2,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-23	2023-05-03		2023-06-11	2023-08-31
DSPE MOD HERR GESTION-23-357783-CS-CDS / Contratación consultor Mag. María Fodda Docente especializada para el módulo herramientas para la gestión educativa 2do, y 3er. cohorte PFD y 1er. cohorte PI y Formación en Servicio Centros María Espinoza	IBRD / 93310	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	8,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-23	2023-05-03		2023-06-11	2023-09-28
UEP TEC SANITARIO-357956-CS-INDV / Contratación de un Exp. C. Técnico Sanitario para el componente Planta Física del PAEPU.	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Open - National	150,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-26	2023-05-24	2023-06-23	2023-08-01	2027-06-30

UEP TEC ELECTRICISTA-3579 SECS-INDV / Contrato de un Técnico Electricista para el componente Planta Física del ZAFERU	IBRD / 93310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Open - National		150,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-26		2023-05-27		2023-06-26		2023-08-04		2027-06-30
--	--------------	--	-----------	------------	-----------------	--	------------	------	---------------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------