

PLAN DE ADQUISICIONES

Información del proyecto: Strengthening the National Statistical System in Ecuador Project

Agencia implementadora del Proyecto: INEC

Fecha del Plan de adquisiciones: Octubre 2022

Período cubierto por este Plan de Adquisiciones: 2022-2024

Preámbulo

De conformidad con el párrafo 5.9 de las "Regulaciones de Adquisición del Banco Mundial para prestatarios IPF" (julio de 2016) ("Regulaciones de Adquisiciones") el Sistema de seguimiento en Adquisiciones (STEP) será utilizado para preparar, aclarar y actualizar los Planes de Adquisiciones y realizar todas las transacciones de adquisiciones para el Proyecto.

Esta parte del texto, junto con las tablas del Plan de Adquisiciones en STEP constituyen el Plan de Adquisiciones para el Proyecto. Las siguientes condiciones aplican a todas las actividades de adquisición en el Plan de Adquisiciones. Los otros elementos del Plan de Adquisiciones como se exigen en el apartado 4.4 de las Regulaciones de Adquisiciones se exponen en el STEP.

Documentos Estándar de Adquisiciones del Banco: Se utilizarán para todos los contratos sujetos a competencia internacional y los contratos así especificados en las tablas Plan de Adquisiciones de STEP.

Disposiciones Nacionales de Adquisición: De conformidad con el párrafo 5.3 de las Regulaciones de Adquisiciones, cuando el enfoque es el mercado nacional (como se especifica en las tablas del Plan de Adquisiciones de STEP), se utilizarán documentos acordados con el Banco Mundial los cuales forman parte del Manual de Operaciones del Proyecto y se aplicarán las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial y no la Ley de Contrataciones del Estado de Honduras.

PROCUREMENT PLAN Ecuador : Strengthening the National Statistical System in Ecuador Project

General Information

Country: Ecuador **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-10-25
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2024-04-24)
Project ID: P178564 **GPN Date:**
Project Name: Strengthening the National Statistical System in Ecuador Project
Loan / Credit No.: IBRD / 94210
Executing Agency: National Institute of Statistics and Census

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
EC-INEC-321905-GO-RFO / A adquisición de Suministros de Impresión - Suministro - C2-ENCIENT	IBRD / 94210	Strengthening the statistical production from surveys	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,853.00	0.00	Cancelado								2023-09-06								2023-11-01	2024-04-29		
EC-INEC-322454-GO-RFO / A adquisición de Suministros de Oficina y papelería - C2-ENCIENT	IBRD / 94210	Strengthening the statistical production from surveys	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,862.00	0.00	Cancelado								2023-09-06								2023-11-01	2024-04-29		
EC-INEC-322499-GO-RFO / A adquisición de Prendas de Vestir Necesarias para el Desarrollo de las Actividades Establecidas en los Operativos de Campañas de las Encuestas - mochila - C2-ENCIENT	IBRD / 94210	Strengthening the statistical production from surveys	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,292.00	0.00	Cancelado								2023-09-06								2023-11-01	2024-04-29		
EC-INEC-322468-GO-RFB / A adquisición de equipos de computación-activo fijo mantenimiento vigencia tecnológica de equipos de impresión-servicio -C2-IPC/IPP	IBRD / 94210	Strengthening the statistical production from surveys	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		54,802.00	0.00	Cancelado			2023-02-03					2023-02-08			2023-03-22		2023-04-21			2023-05-26	2023-11-22		
EC-INEC-322183-GO-RFO / A adquisición de Materiales de Oficina Suministros de Papelería y de Oficina -C2-IPC/IPP	IBRD / 94210	Strengthening the statistical production from surveys	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,479.00	0.00	Cancelado								2023-02-08								2023-04-05	2023-10-02		
EC-INEC-322126-GO-RFO / A adquisición de equipos de impresión-activo fijo mantenimiento vigencia tecnológica de equipos de impresión-servicio -C2-IPC/IPP	IBRD / 94210	Strengthening the statistical production from surveys	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,305.00	0.00	Cancelado								2023-02-08								2023-04-05	2023-10-02		
EC-INEC-322137-GO-RFO / A adquisición de Prendas de Vestir Necesarias para el desarrollo de las Actividades Establecidas en los Operativos de Campañas de las Encuestas-Suministro - C2-IPC/IPP	IBRD / 94210	Strengthening the statistical production from surveys	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,971.00	0.00	Cancelado								2023-02-08								2023-04-05	2023-10-02		
EC-INEC-322474-GO-RFO / A adquisición de Equipos de Impresión-Activo Fijo - C2-IPC/IPP	IBRD / 94210	Strengthening the statistical production from surveys	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	Cancelado								2023-02-08								2023-04-05	2023-10-02		
EC-INEC-322159-GO-RFB / Fortalecimiento de la Infraestructura del Portal Web - C3-RRAA	IBRD / 94210	Strengthening the statistical production from Administrative Records and INEC managerial capacity	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,297,133.00	0.00	En ejecución			2023-02-01	2023-06-14				2023-02-06			2023-03-20	2023-08-23	2023-04-19			2023-05-24	2023-11-20		
EC-INEC-322144-GO-RFO / Renovación y Soporte Operacional - C3-RRAA	IBRD / 94210	Strengthening the statistical production from Administrative Records and INEC managerial capacity	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	Cancelado								2023-01-20								2023-03-17	2023-09-13		
EC-INEC-322464-GO-RFO / Software de Monitoreo DLP - C3-RRAA	IBRD / 94210	Strengthening the statistical production from Administrative Records and INEC managerial capacity	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Finalizado								2023-02-06			2023-10-24					2023-04-03	2023-11-14	2023-09-30	2024-02-15
EC-INEC-357761-GO-RFO / A adquisición de Switch (48 Puertos) - C1 - CPV	IBRD / 94210	Enhancing demographic information with the new Housing and Population Census	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,567.75	0.00	Finalizado								2023-05-03			2023-05-30					2023-06-28	2023-07-20	2023-12-25	
EC-INEC-357774-GO-RFO / A adquisición de equipos informáticos Zonal Sur - C1 - CPV	IBRD / 94210	Enhancing demographic information with the new Housing and Population Census	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		39,900.00	0.00	Ejecución pendiente								2023-05-13								2023-07-08	2024-01-04		
EC-INEC-357778-GO-RFO / A adquisición de equipos informáticos Zonal Centro - C1 - CPV	IBRD / 94210	Enhancing demographic information with the new Housing and Population Census	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		33,250.00	0.00	Ejecución pendiente								2023-05-27								2023-07-22	2024-01-18		
EC-INEC-357780-GO-RFO / A adquisición de equipos de computación - Zonal Litoral - C1 - CPV	IBRD / 94210	Enhancing demographic information with the new Housing and Population Census	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,960.32	0.00	Ejecución pendiente								2023-05-27								2023-07-22	2024-01-18		
EC-INEC-331300-GO-RFO / A adquisición de Suministros de Oficina y papelería litoral - C2-ENCIENT	IBRD / 94210	Strengthening the statistical production from surveys	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,189.00	0.00	Cancelado								2023-09-06								2023-11-01	2024-04-29		
EC-INEC-331298-GO-RFO / A adquisición de suministros de impresión - planta central - C2-ENCIENT	IBRD / 94210	Strengthening the statistical production from surveys	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,942.00	0.00	Cancelado								2023-09-06								2023-11-01	2024-04-29		
EC-INEC-331301-GO-RFO / A adquisición de Suministros de Oficina y papelería centro - C2-ENCIENT	IBRD / 94210	Strengthening the statistical production from surveys	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,231.00	0.00	Cancelado								2023-09-06								2023-11-01	2024-04-29		

EC-INEC-392216-CS-INDV / Contratación de un Consultor/a para servicio de gestión financiera del Proyecto C4-PMU Javier Alejandro Félix Calza	IBRD / 94210	Project management, monitoring, and evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		4,500.00	0.00	En ejecución	2023-11-15	2023-11-21	2023-11-25	2023-12-16	2024-01-20	2024-07-18
EC-INEC-388353-CS-INDV / Especialista en Monitoreo y Evaluación C4 - PMU Boris Dávalos	IBRD / 94210	Project management, monitoring, and evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		29,016.00	0.00	En ejecución	2023-12-01	2023-11-14	2023-12-11	2023-12-07	2024-01-01	2024-08-03
EC-INEC-388361-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones - C4 - PMU Vicente Ortiz Gómez	IBRD / 94210	Project management, monitoring, and evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		25,704.24	0.00	Cancelado	2023-12-01	2023-11-15	2023-12-11		2024-01-01	2024-08-03
EC-INEC-409010-CS-INDV / Contratación de Especialista Técnico - C4-PMU - 2024	IBRD / 94210	Project management, monitoring, and evaluation	Posterior	Individual	Limited - National		19,278.18	0.00	Ejecución pendiente	2024-02-09		2024-02-14		2024-03-06	2024-10-07
EC-INEC-409011-CS-INDV / Contratación de Especialista Social y Ambiental C4-PMU - 2024	IBRD / 94210	Project management, monitoring, and evaluation	Posterior	Individual	Limited - National		19,278.18	0.00	Ejecución pendiente	2024-02-09		2024-02-14		2024-03-06	2024-10-07
EC-INEC-409013-CS-INDV / Contratación del Especialista en Adquisiciones - C4-PMU-2024	IBRD / 94210	Project management, monitoring, and evaluation	Posterior	Individual	Limited - National		19,278.18	0.00	Ejecución pendiente	2024-04-11		2024-04-16		2024-05-07	2024-12-08
EC-INEC-409014-CS-INDV / Contratación de Especialista en Gestión Financiera C4 - PMU - 2024 Javier Alejandro Félix Calza	IBRD / 94210	Project management, monitoring, and evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		19,278.18	0.00	Ejecución pendiente	2024-02-09		2024-02-19		2024-03-11	2024-10-12
EC-INEC-381056-CS-CDS / Auditoría Externa a los Estados Financieros 2023 del programa de Fortalecimiento del Sistema Estadístico del Ecuador, PRICEWATERHOUSE OOD PERS DEL ECUADOR C4 - PMU	IBRD / 94210	Project management, monitoring, and evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National		40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-02-28		2024-03-09		2024-05-13	2024-11-09
EC-INEC-394233-CS-INDV / Contratación del Especialista de Adquisiciones - C4 - PMU/Vicente Ortiz Gómez	IBRD / 94210	Project management, monitoring, and evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		25,704.24	0.00	Cancelado	2023-11-21	2023-11-28	2023-12-01		2023-12-22	2024-07-24
EC-INEC-388356-CS-INDV / Especialista Técnico - C4 - PMU Andrea Molina	IBRD / 94210	Project management, monitoring, and evaluation	Posterior	Individual	Direct - National		25,704.24	0.00	Cancelado	2023-12-01	2023-11-15	2023-12-11		2024-01-01	2024-08-03