



LA BANQUE MONDIALE
BIRD . IDA | GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

REPUBLIQUE DU TCHAD

UNITE -

**TRAVAIL - PROGRES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTER DE L'ELEVAGE ET DES PRODUCTIONS ANIMALES**

DEIRECTION GENERALE DU MINISTERE

**Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel
(PRAPS)**

Coordination Nationale

**PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE
PPA PRAPS 2**

Information sur le Projet : République du Tchad

Nom du Projet : Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)
Tchad 2

No d'identification du projet : P173197

Agence d'exécution du Projet : Unité de Coordination du Projet (UCP).

Date du plan de passation des marchés : juillet 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 12 mois

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en septembre 2017 et août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de

passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015 portant Code des Marchés Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agreement signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- c) *les documents de passation des marchés contiennent des dispositions convenues avec la Banque, destinées à atténuer les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et les violences à caractère sexiste), et sur l'hygiène et la sécurité (« ESHS »)*
- d) *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*
- e) *La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;*
- f) *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
- g) *L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et*
- h) *La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* ».

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** ».

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :
« **Sans Objet** »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
Appel d'offres Ouvert		Demande de Cotations	Appel d'Offres Ouvert		Demande de Cotations
International	National		International	National	
≥10,000.000	<10.000.000	<200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

Les seuils pour la revue préalable par la Banque mondiale

Type de marches	Estimation des coûts en millions de dollars américains			
	Faible	Modéré	Substantiel	Elevé
Travaux	5.0	10.0	15.0	20.0
Fournitures et équipements	1.5	2.0	4.0	6.0
<u>Consultants (firmes)</u>	0.5	1.0	2.0	4.0
<u>Consultant individuel</u>	0.2	0.3	0.4	0.5

Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
N# Ref	Descriptions des activités	Cout Projet (US\$)	Méthode de Sélection	Revue par la Banque	Date prévue de l'ouverture des plis	Observations Date de fin des prestations
1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de cadre de Gestion Environnementale	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020

2	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de cadre de Gestion Sociale	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020
3	Recrutement d'un consultant principal pour la coordination et contrôle de qualité des instruments et la réalisation de l'ESCP	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020
4	Recrutement d'un bureau pour la sélection du personnel du Projet	16 556	SQC	A posteriori	116 30/4/2021 5562/08/2020	30/09/2020 030/5/2021
Total III		140 729				
TOTAL GENERAL		140729				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres Ouvert International
Coût

AON : Appel d'Offres Ouvert National
Consultants

CF : Consultation des Fournisseurs

ED : Entente Directe (Gré à Gré)

A posteriori : Revue à posteriori

A Priori : Revue à priori

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des

SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité

SMC : Sélection au Moindre Coût

CI : Consultant Individuel

SED : Sélection par Entente Directe

											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
01/#PRAPS H2022 / Recrutement d'un prestataire pour l'installation du réseau téléphonique standard et accès directs à WiFi	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,500.00	0.00	En attente d'exécution																
02/#PRAPS H2022 / Acquisition d'équipements informatiques pour UCP	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	0.00	En attente d'exécution																
04/#PRAPS H2022 / Acquisition d'équipement pour salle de l'UCP	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,500.00	0.00	En attente d'exécution																
05/#PRAPS H2022 / Acquisition mobilière de bureaux UCP	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,100.00	0.00	En attente d'exécution																
06/#PRAPS H2022 / Acquisition de Clefs pour connexion internet pour les experts du PRAPS	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,000.00	0.00	En attente d'exécution																
10/#PRAPS H2022 / Acquisition d'équipement de bureau au profit de AGLC (comité exécutif de charte pastorale)	DA / D7960	Sustainable landscape management and governance e	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,000.00	0.00	En attente d'exécution																
11/#PRAPS H2022 / Acquisition de 39 véhicules pour le PRAPS 2	DA / D7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,200,000.00	0.00	Annulé																
12/#PRAPS H2022 / Acquisition de 300 000 de doses de vaccins PCV2 11/14	DA / D7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		320,000.00	0.00	Signé																
13/#PRAPS H2022 / Acquisition de 1000 000 de doses des vaccins PPR	DA / D7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		420,000.00	0.00	Signé																
14/#PRAPS H2022 / Acquisition de matériel de vaccination	DA / D7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		52,500.00	0.00	Signé																
15/#PRAPS H2022 / Elaboration des supports de communication (Dépliants, spots et affiches)	DA / D7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,500.00	0.00	En attente d'exécution																
16/#PRAPS H2022 / Acquisition de matériel de prélèvement	DA / D7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	0.00	Signé																
17/#PRAPS H2022 / Acquisition d'équipements pour le renforcement de la base de données ICTB	DA / D7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,500.00	0.00	En attente d'exécution																
18/#PRAPS H2022 / Acquisition d'équipements pour le renforcement de la capacité du laboratoire DADA	DA / D7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,400.00	0.00	En attente d'exécution																
19/#PRAPS H2022 / Acquisition d'équipements de froid au profit des équipes de vaccination	DA / D7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		52,700.00	0.00	Signé																
20/#PRAPS H2022 / Acquisition de matériels de visibilité et communication pour l'UCP et Coordination régionale du PRAPS 2 (personnels, véhicules et panneaux signalés qués)	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,500.00	0.00	En attente d'exécution																
21/#PRAPS H2022 / Edition de supports imprimés et sortis (brochures, affiches, dépliants, plaquette, etc.) de présentation des composantes et volets du PRAPS 2	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,500.00	0.00	Signé																
22/#PRAPS H2022 / Acquisition d'équipements de VC et de surveillance vidéo pour locaux PRAPS	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,600.00	0.00	En attente d'exécution																
23/#PRAPS H2022 / Recrutement d'un prestataire de services pour la création et mise en ligne nouveau site Web du PRAPS 2-MR et pages réseaux sociaux	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,500.00	0.00	Signé																
25/#PRAPS H2022 / Acquisition équipement informatique pour l'UCP/Coordination régionale	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,500.00	0.00	En attente d'exécution																
21/#PRAPS H2022 / Acquisition de matériel de vaccination	DA / D7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		53,000.00	0.00	Signé																
26/#PRAPS H2022 / Acquisition équipement mobilier de bureau au profit de l'UCP/Coordination régionale	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,700.00	0.00	Achévé																
29/#PRAPS H2022 / Contrat pour acquisition de matériel d'entretien et pièces détachées pour les véhicules	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,000.00	0.00	Achévé																
30/#PRAPS H2022 / Contrat pour acquisition de pneus pour cars automobiles	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,300.00	0.00	En attente d'exécution																
31/#PRAPS H2022 / Acquisition de fournitures de bureau	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,900.00	0.00	Signé																
32/#PRAPS H2022 / Acquisition consommables informatiques (logiciel/licence)	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,800.00	0.00	Signé																
37/#PRAPS H2022 / Acquisition téléphone G41 personnel UCP/Coordination régionale	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,500.00	0.00	Signé																
50/#PRAPS H2022 / Acquisition de 38 véhicules au profit du Ministère de l'élevage	DA / D7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,495,760.00	0.00	En attente d'exécution																
51/#PRAPS H2022 / Acquisition de matériel par le PRAM en appui aux programmes sociaux X	DA / D71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			25,000,000.00	0.00	Annulé																
56/#PRAPS H2022 / Confection de panneaux de visibilité des infrastructures et réalisations du PRAPS 1	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		54,000.00	0.00	En cours d'exécution																

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
24#PRAPS II/2022 / Recrutement d'un prestataire de services maintenance et mis à jour site web du Projet 2022	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,500.00	0.00	En attente d'exécution								2022-04-05								2022-05-31	2022-11-27		
33#PRAPS II/2022 / Contrat d'entretien courant du matériel informatique et de froid du PRAPS	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,700.00	9,490.98	Signé								2022-04-05	2022-05-06							2022-05-31	2022-06-08	2022-11-27	
35#PRAPS II/2022 / Service de traduction documents PRAPS	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,200.00	0.00	En attente d'exécution								2022-04-04								2022-05-30	2022-11-26		
36#PRAPS II/2022 / Contrat de location annuelle de véhicules pour mission PRAPS	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,700.00	0.00	Achévé								2022-04-05	2022-04-25							2022-05-31	2022-05-05	2022-11-27	2023-06-12
38#PRAPS II/2022 / Service pour l'entretien et menus réparations des véhicules du PRAPS	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,400.00	0.00	Signé								2022-04-09	2022-05-27							2022-05-30	2022-06-03	2022-12-30	
39#PRAPS II/2022 / Recrutement d'un prestataire de services pour fourniture de kit participants et saou-cabé et déjeuner pour ateliers PRAPS	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		48,600.00	0.00	Signé								2022-04-13	2022-05-16							2022-06-03	2022-06-03	2022-12-29	
40#PRAPS II/2022 / Contrat de maintenance annuelle du logiciel TCM2PMD	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			5,600.00	0.00	En attente d'exécution			2022-04-04					2022-04-09								2022-05-14	2022-11-10		
65#PRAPS/2022 / Traduction de la stratégie d'institution opérationnelle du Genre et du guide de communication/ WB (GEGAS) en arabe leur du publication en format livre	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-11-05								2022-12-31	2023-01-30		
38#PRAPS II/2023 / Recrutement d'un prestataire pour faciliter la production et la diffusion de microprogrammes au niveau des radios régionales (CZ)	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-10-07								2023-11-11	2024-02-09		
01#PRAPS II/2024 / Recrutement d'un prestataire pour la Maintenance et mise à jour des modules du site Web	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-03-29								2024-04-21	2025-04-21		
09#PRAPS II/2024 / Contrat de location véhicules	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		13,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-05-24								2024-06-16	2025-06-16		
14#PRAPS II/2024 / Contrat menus réparations véhicules	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-05-03								2024-05-26	2025-05-26		
12#PRAPS II/2024 / Prestation de service pour entretien des bureaux du PRAPS	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-05-24								2024-06-14	2025-06-14		
13#PRAPS II/2024 / Entretien du matériel informatique et de froid	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-04-29								2024-05-22	2025-05-22		
03#PRAPS II/2024 / Recrutement d'une agence de communication (prestataire) pour la production de supports d'information/communication variés du Projet national de la célébration de Nouakchott	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-03-31								2024-04-19	2024-05-19		
02#PRAPS II/2024 / Recrutement d'un prestataire de service pour la correction et l'installation de panneaux de visibilité des infrastructures et investissements du PRAP	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-04-19								2024-05-12	2024-06-11		

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
27/C/PRAPS II/2022 / RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDE POUR LA RÉALISATION DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DES SOUS PROJETS DU PRAP 5.2 (Zone 1)	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		95,000.00	0.00	Signé	2021-10-13	2021-10-18	2021-11-03		2021-12-17	2021-12-01								2022-01-16	2022-02-16	2022-02-20	2022-06-30	2022-08-19
28/C/PRAPS II/2022 / RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDE POUR LA RÉALISATION DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DES SOUS PROJETS DU PRAP 5.2 (Zone 3)	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		68,000.00	0.00	Signé	2021-10-13	2021-10-18	2021-11-03		2021-12-17	2022-01-24								2022-01-16	2022-02-07	2022-02-20	2022-05-15	2022-08-19
29/C/PRAPS II/2022 / RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDE POUR LA RÉALISATION DES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DES SOUS PROJETS DU PRAP 5.2 (Zone 2)	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		95,000.00	0.00	Signé	2021-10-15	2021-10-18	2021-11-05		2021-12-19	2021-12-15								2022-01-18	2022-01-10	2022-02-22	2022-03-02	2022-09-21
38/C/PRAPS II/2022 / Suivi des travaux d'achèvement de 15 stations pastorales dans plusieurs wilayas	IDA / D/7960	Sustainable landscape management and governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		68,000.00	0.00	Signé	2022-05-02	2022-06-30	2022-05-23		2022-07-06	2022-09-28								2022-08-05	2022-10-25	2022-09-09		2023-03-08
41/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un bureau d'étude pour l'Etude participative stratégique des infrastructures marchandes	IDA / D/7960	Livestock value chain improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		52,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-16	2022-04-25	2022-06-06		2022-07-20									2022-08-19		2022-09-23		2023-03-22
43/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un cabinet pour assistance et mise à jour plans des marchés à bétail, des services d'abattages améliorés en milieu urbain et rural, ainsi que pour un centre de collecte de lait	IDA / D/7960	Livestock value chain improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-04	2022-07-06	2022-04-25	2022-11-02	2022-06-08									2022-07-08		2022-08-12		2023-02-08
48/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un cabinet pour le suivi des travaux de construction d'un marché à bétail à Guebou et achèvement des travaux de celui de Tzell	IDA / D/7960	Livestock value chain improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		46,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-16	2022-10-24	2022-06-06		2022-07-20	2022-12-05								2022-08-19	2023-01-30	2022-09-23		2023-03-22

31/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour le paramétrage logiciel (coûts, finances, budgets, suivi évaluation)	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited		3,500.00	0.00	Annulé	2021-12-15		2021-12-30		2022-01-10		2022-02-14		2022-08-13
32/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de la situation de référence du cadre de résultat du PRAPS II	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited		16,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-31		2022-02-05		2022-02-26		2022-04-02		2022-09-29
33/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des risques de violence sexuelle (Plan d'Action VEG)	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open		10,000.00	0.00	Signé	2022-03-20	2022-04-06	2022-05-08	2022-05-18	2022-05-29	2022-06-23	2022-07-03		2022-12-30
34/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'audit genre du ME	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open		14,000.00	0.00	Signé	2022-05-05	2022-04-06	2022-06-23	2022-05-30	2022-07-14	2022-05-30	2022-08-18	2022-06-13	2023-02-14
39/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation et cartographie des ressources d'aliments et bétail (situation de référence)	IDA / D/7960	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individual	Limited		13,700.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-02		2022-05-07		2022-05-28		2022-07-02		2022-12-29
40/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation et la cartographie de ressources d'aliments et bétail	IDA / D/7960	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individual	Limited		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-15		2022-04-20		2022-05-11		2022-06-15		2022-12-12
50/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation et l'amélioration de la méthodologie de SI M/Bétail	IDA / D/7960	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individual	Limited		18,900.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-02	2024-03-28	2022-05-07		2022-05-28		2022-07-02		2022-12-29
52/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'appui à la mise en conformité des CR avec les normes de l'Organisation pour l'Harménisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)	IDA / D/7960	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individual	Limited		10,100.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-06		2022-06-11		2022-07-02		2022-08-06		2023-02-02
54/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des cahiers des charges des agents à propos des projets pour les sous-projets	IDA / D/7960	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individual	Limited		9,800.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-06		2022-06-11		2022-07-02		2022-08-06		2023-02-02
62/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour assurer la formation de 15 incepteurs de vaches	IDA / D/7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individual	Limited		4,000.00	0.00	Signé	2022-05-02	2022-06-13	2022-05-07	2022-06-28	2022-05-28	2022-09-01	2022-07-02	2022-10-05	2022-12-29
63/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour assurer la formation de 30 vétérinaires	IDA / D/7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individual	Limited		4,000.00	0.00	Signé	2022-05-02	2022-06-13	2022-05-07	2022-06-28	2022-05-28	2022-09-09	2022-07-02	2022-10-18	2022-12-29
65/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation du réseau de surveillance REMEMA	IDA / D/7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individual	Limited		11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-02	2022-12-14	2022-05-07	2023-03-16	2022-05-28		2022-07-02		2022-12-29
66/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration, traduction et validation des textes vétérinaires réglementaires	IDA / D/7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individual	Limited		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-09		2022-05-14		2022-06-04		2022-07-09		2023-01-05
67/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan National Stratégique des Médicaments Vétérinaires PMS	IDA / D/7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Signé	2022-05-16	2022-07-06	2022-05-21	2022-08-31	2022-06-11	2022-09-09	2022-07-16	2022-11-08	2023-01-12
69/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'identification des besoins en appui aux communautés rurales pour l'accès aux services sociaux de base	IDA / D/7960	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Individual	Limited		12,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-02		2022-05-07		2022-05-28		2022-07-02		2022-12-29
72/C/PRAPS II/2022 / Recrutement pour l'étude sur la cartographie des risques de la gestion comptable et financière	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited		8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-06		2022-04-11		2022-05-02		2022-06-06		2022-12-03
73/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation de FPSD	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-11		2022-04-16		2022-05-07		2022-06-11		2022-12-08
74/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des procédures de gestion de travail	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited		8,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30		2022-07-05		2022-07-26		2022-08-30		2023-02-26
75/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de plan de gestion environnemental	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited		8,400.00	0.00	Annulé	2022-06-24		2022-06-29		2022-07-20		2022-08-24		2023-02-20
76/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de plan d'action de réinstallation	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited		8,400.00	0.00	Annulé	2022-05-30		2022-06-04		2022-06-25		2022-07-30		2023-01-26
56/C/PRAPS II/2022 / Etude d'identification des besoins en appui par la formation qualifiée	IDA / D/7960	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		82,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-15	2022-04-27	2022-06-25				2022-08-29		2023-02-25
70/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un cabinet pour l'audit logiciel comptable et suivi évaluation	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		9,600.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-30	2022-06-01	2022-04-24				2022-06-28		2022-12-25
78/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre du manuel de suivi évaluation du projet PRAPS II	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited		2,800.00	3,164.72	Signé	2022-04-25	2022-04-27	2022-04-30	2022-05-12	2022-05-21	2022-05-23	2022-06-25	2022-06-14	2022-12-22
81/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un formateur individuel pour la conduite de sessions de formation des équipes PRAPS de terrain et des partenaires sur la communication pour le développement	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited		9,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-21		2022-11-26		2022-12-17		2023-01-21		2023-07-20
82/C/PRAPS II-FA2022 / Recrutement d'un consultant pour la révision du MEF-FA	IDA / D/7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited		9,500.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-10	2022-09-19	2022-09-15		2022-10-06		2022-11-10		2023-05-09
83/C/PRAPS II/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation du réseau de surveillance REMEMA	IDA / D/7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individual	Limited		18,000.00	0.00	Annulé	2022-09-26	2022-09-19	2022-10-01		2022-10-22		2022-11-26		2023-05-25

84/C/PRAPS II/2022 / Etude sur la valorisation des déchets des aires d'abattages	DA / D 7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited			8,000.00	0.00	Annulé	2022-11-23		2022-11-28		2022-12-12		2022-12-20		2023-01-19	
86/C/PRAPSII/2022 / Recrutement d'un consultant en SIG et logiciels de traitement des données pour la formation des cadres Services techniques du dispositif national de suivi pastoral	DA / D 7960	Sustainable landscape management and governance e nrichancement	A posteriori	Individual	Limited			1,900.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-20	2022-09-26	2022-09-25		2022-09-30		2022-10-06		2022-10-16	
88/C/PRAPSII-FA/2022 / Etude technique d'aménagements de mares	DA / 71800	Sustainable landscape management and governance e nrichancement	A posteriori	Individual	Open - National			12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-20		2022-11-08		2022-11-29		2023-01-03		2023-02-22	
91/PRAPSII-FA/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des risques de violence sexuelle pour les activités dans le cadre du financement additionnel (Plan d'Action VRSI IFA)	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited			9,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-28		2022-10-03		2022-10-08		2022-10-14		2022-11-23	
92/C/PRAPSII-FA/2022 / Recrutement d'un consultant pour l'identification des besoins sexospécifiques des femmes et des jeunes en lien avec les interventions dans le cadre du financement additionnel	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited			7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-25	2023-07-05	2022-10-30		2022-11-04		2022-11-10		2022-12-10	
97/C/PRAPSII/2022 / Consultant pour la facilitation et modulation de l'atelier de révision et d'élaboration de la stratégie nationale d'hydraulique pastorale	DA / D 7960	Sustainable landscape management and governance e nrichancement	A posteriori	Individual	Limited			1,900.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-26		2022-10-01		2022-10-08		2022-10-16		2022-10-26	
02/PR/PRAPS II/2023 / Recrutement consultant pour mener étude de faisabilité de modèles de microprojets AGR susceptibles d'être promus par les femmes et les jeunes dans la zone pastorale	DA / D 7960	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Individual	Open - National			13,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-28	2023-03-08	2023-04-03		2023-04-24		2023-05-25		2023-06-24	
03/PR/PRAPS II/2023 / Recrutement du consultant pour assurer la formation des délégués (Management and leader's flip)	DA / D 7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individual	Open - National			11,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-06		2023-04-09		2023-04-30		2023-05-31		2023-06-30	
04/PR/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un consultant pour assurer la formation des inspecteurs de viandes	DA / D 7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individual	Open - National			11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-24	2023-04-12	2023-05-28	2022-07-25	2023-06-18		2023-07-19		2023-08-18	
05/PR/PRAPS II/2023 / Etude sur la stratégie de prévention des maladies camélines (Recrutement d'un consultant)	DA / D 7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individual	Open - National			14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-10		2023-05-14		2023-06-04		2023-07-05		2023-07-14	
06/PR/PRAPS II/2023 / Etude de la cartographie des maladies animales en Mauritanie (Recrutement d'un consultant)	DA / D 7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individual	Open - National			11,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-17		2023-05-21		2023-06-11		2023-07-12		2023-10-10	
07/PR/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de suivi de l'antibiorésistance pour PDS	DA / D 7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individual	Open - National			19,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-28		2023-04-03		2023-04-24		2023-05-25		2023-11-21	
08/PR/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un guide de contrôle des établissements d'élevage de transformation et commercialisation DADA	DA / D 7960	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individual	Open - National			19,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-30		2023-05-03		2023-05-24		2023-06-24		2023-12-21	
10/PR/PRAPS II/2023 / Consultants pour la matérialisation l'état des lieux réalisé en 2020 et l'élaboration de la SMH P	DA / D 7960	Sustainable landscape management and governance e nrichancement	A posteriori	Individual	Open - National			16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-10		2023-05-14		2023-06-04		2023-07-05		2023-09-13	
06/PR/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un consultant spécialiste en VERGEASHS	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National			16,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-28	2023-03-07	2023-03-26		2023-04-16		2023-05-08		2023-09-05	
14/PR/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un consultant pour former les membres de la CSC sur la planification axée sur les résultats et l'établissement et l'adoption des plans de travail (PTA) suivant le	DA / D 7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National			4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-30	2023-12-04	2023-04-25		2023-05-05		2023-05-26		2023-06-25	
15/PR/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un formateur individuel pour la conduite de 03 sessions de formation en communication pour le développement	DA / D 7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National			12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-30		2023-04-25		2023-05-05		2023-05-26		2023-06-25	
16/PR/PRAPS II/2023 / Recrutement consultant pour mener étude de faisabilité de modèles de projets susceptibles d'être promus par les femmes et les jeunes dans la zone pastorale	DA / D 7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National			12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-20		2023-05-16		2023-05-26		2023-06-16		2023-07-16	
17/PR/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un informaticien développeur spécialiste en géomatique d'appui au nouveau système de suivi-évaluation	DA / D 7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited			8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-28	2023-08-21	2023-03-05		2023-03-26		2023-04-30		2023-10-27	
07/PR/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un expert hydrologue en appui aux activités du PRAPSII	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited			23,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-20	2023-03-09	2023-02-25	2023-04-03	2023-03-18		2023-04-22		2024-04-16	
05/PR/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un expert généticien	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National			23,000.00	0.00	Annulé	2023-02-20		2023-04-10		2023-05-01		2023-06-05		2024-06-04	
04/PR/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un Assistant passation marché	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National			23,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-21	2023-03-30	2023-04-11		2023-05-02		2023-06-06		2024-06-05	
21/PR/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un consultant (en appui à la DECE) pour l'élaboration d'une étude relative à la valorisation des déchets des aires d'abattage	DA / D 7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National			32,000.00	0.00	Annulé	2023-04-20		2023-05-10		2023-05-31		2023-07-05		2023-09-03	

22/P/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un consultant (en appui à la DECE) pour l'élaboration des normes environnementales pour les activités d'élevage susceptibles d'engendrer des pollutions et nuisances sanitaires (Centre de collecte de lait, mini laiteries, ...)	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National		8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-15	2024-04-08	2023-06-04		2023-06-25		2023-07-23	2023-08-22
14/P/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un assistant expert en suivi évaluation d'appui au dispositif de SE du PRAPS II	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited		19,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-20	2023-03-30	2023-02-25		2023-03-18		2023-04-22	2024-04-21
15/P/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un assistant expert en suivi évaluation d'appui au dispositif de SE du PRAPS II	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National		13,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-21	2023-03-07	2023-04-11		2023-05-02		2023-06-06	2024-06-05
28/P/PRAPS II/2023 / Consultant pour étude sur la mise en place des centres techniques d'élevage pour le lait. Ja vi ande, les peaux et les cuirs	DA / D7960	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individual	Open - National		13,500.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-26		2023-11-14		2023-11-28		2023-12-22	2024-02-20
16/P/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un point focal assurant la coordination avec l'UIOP du PRAPS	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited		37,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-28	2023-03-07	2023-03-05		2023-03-26		2023-04-30	2024-04-29
17/P/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un responsable technique chargé de la coordination des aspects techniques	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited		37,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-28	2023-03-07	2023-03-05		2023-03-26		2023-04-30	2024-04-29
18/P/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un expert en génie rural chargé des aspects techniques des infrastructures rurales	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National		30,800.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-03	2023-03-07	2023-04-01		2023-04-22		2023-05-27	2024-05-26
19/P/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un expert en cultures vivrières	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National		30,800.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-06	2023-03-07	2023-04-04		2023-04-25		2023-05-30	2024-05-29
20/P/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un expert en cultures fourragères	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National		30,800.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-28	2023-03-07	2023-03-29		2023-04-19		2023-05-24	2024-05-23
21/P/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un expert en techniques agricoles	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National		30,800.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-06	2023-03-07	2023-04-04		2023-04-25		2023-05-30	2024-05-29
22/P/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un Assistant-Comptable pour le PRAPS II ME	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National		22,700.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-03	2023-04-07	2023-05-22		2023-06-12		2023-07-17	2024-07-16
32/P/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un formateur individuel pour la conduite de 02 sessions de formation en communication pour le développement	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited		8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-12	2023-09-21	2023-09-17		2023-10-01		2023-10-15	2023-10-30
33/P/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un Expert juriste pour définir et renforcer l'ancrage institutionnel des chartes pastorales	DA / D7960	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individual	Limited		14,500.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-29		2023-10-04		2023-10-18		2023-11-01	2023-12-01
34/P/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un consultant pour la réhabilitation de plans d'action pour la culture fourragère	DA / D7960	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individual	Limited		14,600.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-25		2023-09-30		2023-10-14		2023-10-28	2023-11-27
35/P/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude portant sur le bilan et perspectives de réalisation de PF dans la zone agropastorale	DA / 71800	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individual	Limited		14,600.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-20		2023-09-25		2023-10-09		2023-10-23	2023-11-22
37/P/PRAPS II/2023 / Recrutement d'un consultant pour la formation alternative des équipes de lutte contre les ennemis de cultures en appui à la direction de la production végétale	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Limited		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-30		2023-11-04		2023-11-25		2023-12-30	2024-04-28
02/P/PRAPS II/2024 / Recrutement d'un consultant pour la révision des curricula des centres et instituts de formation affiliés au Ministère de l'Élevage pour la prise en compte du Genre	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-18		2024-04-16		2024-04-23		2024-05-08	2024-06-22
03/P/PRAPS II/2024 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la participation des femmes dans les comités de Gestion des Infrastructures du PRAPS1et PRAPS2 et la mise en place des mesures correctives	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-20		2024-03-20		2024-03-27		2024-04-11	2024-05-31
04/P/PRAPS II/2024 / Recrutement d'un consultant National pour la formalisation de dossiers des 15 mini laiteries du PRAPS1 en Groupement d'intérêt économique (GIE)	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National		7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-12	2024-03-19	2024-03-12		2024-03-19		2024-04-03	2024-05-08
05/P/PRAPS II/2024 / Recrutement d'un consultant pour la formation de 160 femmes sur la gestion administrative et financière des AGR dans le littoral	DA / D7960	Social and economic inclusion improvement, women empowerment	A posteriori	Individual	Open - National		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-18		2024-04-16		2024-04-23		2024-05-08	2024-06-22
06/P/PRAPS II/2024 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de la formation du personnel de la DECE sur les procédures d'audit et d'inspection environnementales des activités agropastorales (abattoir, laiterie, etc.) et leurs sous-produits ou déchets	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National		8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-18	2024-04-17	2024-04-16		2024-04-23		2024-05-08	2024-06-06
07/P/PRAPS II/2024 / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des bénéficiaires sur la gestion Pestes et Déchets Dangereux en lien avec le FA	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individual	Open - National		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-20		2024-04-18		2024-04-25		2024-05-10	2024-08-08
8/P/PRAPS II/2024 / Consultant pour la formation du personnel des délégations sur la collecte de biomasse avec l'appui AGRHYMET	DA / D7960	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individual	Open - National		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-19		2024-09-17		2024-09-24		2024-10-09	2024-11-08

10/P/PRAPS II/2024 / Recrutement d'un consultant pour la restructuration du GMAP et l'actualisation du découpage des ACP du GMAP	DA / D7960	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Open - National		13,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-20		2024-04-18		2024-04-25		2024-05-12		2024-06-11
11/P/PRAPS II/2024 / Recrutement d'un consultant pour la mise place d'un système de financement interne et d'amélioration des ressources propres du GMAP	DA / D7960	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Open - National		4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-15		2024-05-14		2024-05-21		2024-06-07		2024-07-07
12/P/PRAPS II/2024 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de stratégies de communication et de visibilité de la FNE	DA / D7960	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Open - National		13,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-30		2024-05-29		2024-06-05		2024-06-22		2024-07-22
13/P/PRAPS II/2024 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Manuel des Procédures micro-projets pour la FNE	DA / D7960	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Open - National		11,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-22		2024-05-31		2024-05-28		2024-06-14		2024-07-14
14/P/PRAPS II/2024 / Recrutement d'un consultant pour la formation des femmes élites des procédures sur les techniques de transformation du lait, de la viande, du "rich hb" du Yannage	DA / D7960	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Open - National		7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-26		2024-09-24		2024-10-01		2024-10-18		2024-11-17
15/P/PRAPS II/2024 / Recrutement d'un consultant pour la formation et accompagnement des staff techniques en montage des projets, technique de négociation, de plaidoyer, lobbyings et mobilisation des financements	DA / D7960	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Open - National		8,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-30		2024-05-29		2024-06-05		2024-06-22		2024-07-22
18/P/PRAPS II /2024 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation semestrielle de la convention annuelle de partenariat entre l'unité de coordination du projet et les délégations régionales du M	DA / D7960	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited - National		5,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-15		2024-04-20		2024-04-25		2024-05-10		2024-05-25
19/F/PRAPS II/2024 / Recrutement d'un consultant pour l'étude et actualisation du manuel de travaux communautaires	DA / 71800	Sustainable landscape management and governance e	A posteriori	Individuel	Open - National		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-25		2024-04-25		2024-05-02		2024-05-19		2024-06-18
20/F/PRAPS II/2024 / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation de manuel de lutte intégrée	DA / 71800	Sustainable landscape management and governance e	A posteriori	Individuel	Open - National		19,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-20		2024-04-20		2024-04-27		2024-05-14		2024-06-13
21/P/PRAPS II/2024 / Recrutement d'un expert en cultures fourragères	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open - National		24,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-25		2024-04-28		2024-05-19		2024-06-23		2025-06-23
22/P/PRAPS II/2024 / Recrutement d'un spécialiste de la composante 2 « gestion et gouvernance durables des paysages » du Projet PRAPS 2	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Open - National		26,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-25	2024-03-27	2024-04-28		2024-05-19		2024-06-23		2025-06-23
24/F/PRAPS II/2024 / Recrutement d'un expert social en suivi évaluation dans le cadre de la mise en œuvre du financement additionnel du PRAPS 2 (FA)	DA / 71800	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited - National		23,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-25		2024-05-09		2024-05-14		2024-06-07		2025-06-07