

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** Madagascar -Pandemic Preparedness and Basic Health Services Delivery Project -P174903

**Project Implementation agency:** The Ministry of Public Health, through the Project Coordination Unit.

**Date of the Procurement Plan:** 12<sup>th</sup> August 2022.

**Period covered by this Procurement Plan:** 18 months (12<sup>th</sup> August 2022-12<sup>th</sup> February 2024)

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

***National Procurement Arrangements:*** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used. [Not applicable](#)

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. [Not Applicable](#)

***Procurement of Second-Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables [“Not Applicable”](#)

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***). [Specify for each](#)

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

**Other Relevant Procurement Information.**

*Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints,*

*Regular capacity building of UCP teams by World Bank experts will be necessary in particular for a good mastery of alternative or innovative procurement methods and the possible evolution of procedures or systems.*

**PROCUREMENT PLAN Madagascar : Pandemic Preparedness and Basic Health Services Delivery Project**

**General Information**

**Country:** Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-08-31  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2024-04-24)  
**Project ID:** P174903 **GN Date:**  
**Project Name:** Pandemic Preparedness and Basic Health Services Delivery Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / 70730, IDA / D9940  
**Executing Agency:** HEALTH PROJECT COORDINATION UNIT - MINISTRY OF HEALTH

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
MG-UCP-366166-CW-RFB / R éhabiliter et équiper les 6 IFI RP	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	600,000.00	0.00	En cours d'exécution						2023-07-31	2024-01-29	2023-08-15				2023-09-14		2023-09-29		2023-10-21	2024-01-19		
MG-UCP-366171-CW-RFB / A ménagement des locaux laboratoires (UMS) - "One Health Lab network" pour IMVAJET	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	125,000.00	0.00	En cours d'exécution								2023-07-05	2023-11-03						2023-09-10	2023-10-10			
MG-UCP-366168-CW-RFB / E mbellissement et petite réhabilitation des CSB (PGES nécaïne) : 200 CSB bénéficiaires	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	400,000.00	0.00	En cours d'exécution						2023-07-31	2024-01-29	2023-08-15				2023-09-14		2023-09-29		2023-10-21	2023-11-20		
MG-UCP-365662-CW-RFP / R éhabilitation des locaux LAC AE	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	20,000.00	0.00	En cours d'exécution								2023-09-21							2023-11-27	2023-12-27			
MG-UCP-366177-CW-RFO / ' Réhabilitation laboratoire et "Data network" du CNARP	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux - Droit civil français (français)	500,000.00	0.00	En cours d'exécution						2023-07-31	2023-09-20	2023-08-30	2023-10-23				2023-09-29		2023-10-14		2023-11-05	2024-02-05	
MG-UCP-371360-CW-RFO / R éhabilitation du local pour le nouveau laboratoire ACSQDA de Tamboave	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	78,686.16	0.00	En cours d'exécution								2023-08-06							2023-09-26	2023-11-25			
MG-UCP-366174-CW-RFB / R éhabiliter - lot 1 Réhabilitation des locaux du laboratoire central vétérinaire INCV-MINAE/ lot 2 : les 06 laboratoires vétérinaires régionaux MINAE	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	125,000.00	0.00	En cours d'exécution																2023-12-12	2024-02-10		
MG-UCP-381290-CW-RFO / T ravaux de réhabilitation d'un e salle d'isolement provisoire au sein des points d'entrée	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	41,900.00	0.00	En cours d'exécution								2024-01-14							2024-03-05	2024-05-04			
MG-UCP-381291-CW-RFO / T ravaux de réhabilitation du bureau d'isolement du DVSSER	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	184,000.00	0.00	En cours d'exécution								2023-12-16							2024-02-11	2024-04-11			
MG-UCP-381286-CW-RFO / T ravaux de réhabilitation du p arc de quarantaine à Ivato	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	42,000.00	0.00	En cours d'exécution								2023-11-27							2024-01-21	2024-03-21			
MG-UCP-381287-CW-RFO / T ravaux de réhabilitation des Centres de Veille Sanitaire au Frontière	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	30,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-01-20							2024-03-17	2024-05-16			
MG-UCP-381288-CW-RFO / T ravaux de réhabilitation d'un e salle de soins aux Point d'Entrée	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	57,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-01-21							2024-03-11	2024-05-10			
MG-UCP-402540-CW-RFO / R éhabilitation de l'unité parasitologie et laverie	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-03-05							2024-04-30	2024-07-29			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
MG-UCP-328858-GO-DIR / Ac hèvement des produits contraceptifs	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			8,336,800.00	0.00	Signé																2023-03-05	2023-06-21	2024-02-28	
MG-UCP-328919-GO-DIR / Ac quisition des vaccins antirabiques (VAR) et appui au MSANP dans la gestion de la lutte contre la Rage	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			810,000.00	0.00	Annulé																2023-03-21		2024-03-15	
MG-UCP-355405-GO-RFO / a cquisition de consommables laboratoires	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En cours d'exécution										2023-04-19	2023-04-14						2023-06-19	2023-08-18	
MG-UCP-355152-GO-RFB / fo urnitures de matériels et équipements du laboratoire réparé en 04 Lots (lot 01 : MADI Toif, lot 02 : kit de lecteur Ellis à, lot 03: mobilier de laboratoire, lot 04: équipement de laboratoire)	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,303,000.00	0.00	En cours d'exécution										2023-04-12	2023-04-08	2023-04-15	2023-05-05			2023-05-30	2023-06-14	2023-07-06	2023-10-04
MG-UCP-364853-GO-RFB / A chat des matériels de kit de contrôle de gaz d'échappement	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En cours d'exécution										2023-08-01	2023-09-07	2023-08-16	2024-02-12			2023-09-15	2023-09-30	2023-10-31	

MG-UCP-365655-GO-RFB / Achat équipement du laboratoire en matériels d'analyses des contaminants chimiques, biologiques, et bactériologiques	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	450,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-30	2024-01-23	2023-07-15							2023-08-14	2023-08-29	2023-09-20	2023-11-19
MG-UCP-363450-GO-DIR / Fourniture de matériels roulants (véhicules et motos)	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		753,105.99	0.00	En attente d'exécution	2023-05-31		2023-06-07									2023-06-25	2023-12-22
MG-UCP-365791-GO-RFB / Achat en intrant de laboratoire Lot 01: Hématologie, Biochimie, Immunologie Lot 02: Laboratoire Biologie Moléculaire Lot 03: Laboratoire culture Lot 04: Laboratoire bactériologie parasitologie Lot 05: intrant de laboratoire IMVAJET	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	202,698.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-19	2024-01-29	2023-06-24							2023-07-24	2023-08-08	2023-08-30	2023-11-28
MG-UCP-365826-GO-RFB / Aquisition des incinérateurs mobiles	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	61,050.00	0.00	En cours d'exécution												2023-10-02	2023-12-01
MG-UCP-328876-GO-RFB / Aquisition des matériels nécessaires pour la surveillance électronique répartis en quatre lots (lot 01: 3452 tablettes avec housse et chargeur solaire, lot 2: 2000 smartphones,	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,885,289.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-17	2024-01-09	2023-07-22	2024-01-23						2023-08-21	2023-09-05	2023-10-05	2024-01-03
MG-UCP-370846-GO-RFQ / Achat et entretien des logiciels terrain (groupe électrogènes, tente, lampe frontale, la mise projecteur, lit pliable, chaise pliable)	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	58,965.00	0.00	En cours d'exécution			2023-07-31									2023-09-30	2024-03-28
MG-UCP-371409-GO-RFQ / Mis en œuvre du système de surveillance et contrôle des sources d'OVN (Lot 1 Matériel scientifiques - lot 2 réactifs et consommables)	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En cours d'exécution			2023-08-07									2023-09-26	2023-11-25
MG-UCP-371413-GO-RFQ / Achat matériels et équipement médicaux PIF	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	13,030.67	0.00	En cours d'exécution			2023-08-05									2023-10-02	2023-11-01
MG-UCP-371426-GO-RFQ / Aquisition matériel médical pour la mise en place de salles de soins au sein des 8 points d'entrée	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	98,900.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-30	2024-01-29	2023-09-04							2023-10-04	2023-10-19	2023-11-12	2024-01-11
MG-UCP-371502-GO-RFB / Aquisition matériel informatique pour l'équipe FPSB	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-26	2023-07-14	2023-07-31							2023-08-30	2023-09-14	2023-10-13	2023-10-28
MG-UCP-371528-GO-RFQ / Aquisition mobilier de bureau pour CMAEP, DRI et DSV	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	40,435.17	0.00	En cours d'exécution			2023-08-13									2023-10-10	2023-11-09
MG-UCP-371530-GO-RFQ / Aquisition des réactifs et consommables pour des services techniques	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En cours d'exécution			2023-08-13									2023-10-18	2023-12-02
MG-UCP-371552-GO-RFB / Aquisition outils de gestion et perte vaccin	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	196,703.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-31	2024-01-23	2023-09-05	2024-01-26						2023-10-05	2023-10-20	2023-11-11	2023-12-11
MG-UCP-371849-GO-RFQ / Aquisition matériels de petite chirurgie, glacières, ice-packs, outils de gestion	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,500.00	0.00	En cours d'exécution			2023-09-09									2023-11-14	2023-12-14
MG-UCP-372388-GO-RFQ / Aquisition des incinérateurs mobiles aux 6 PIF vétérinaires (Acquisition)	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	61,050.00	0.00	En cours d'exécution			2023-11-27									2024-01-22	2024-02-21
MG-UCP-371555-GO-RFQ / Aquisition des équipements pour la recherche en vaccinologie	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	22,500.00	0.00	En cours d'exécution			2023-10-18									2024-01-01	2024-03-01
MG-UCP-379568-GO-RFB / Aquisition des kits de panne au solaire répartis en plusieurs lots	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-28	2024-01-29	2024-01-02	2024-02-12						2024-02-13	2024-03-14	2024-04-18	2024-07-17
MG-UCP-382496-GO-RFB / Aquisition des matériels informatiques répartis en plusieurs lots	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-20	2024-01-29	2023-12-25	2024-02-27						2024-02-05	2024-03-06	2024-04-10	2024-06-09
MG-UCP-379367-GO-RFB / Aquisition de matériel et équipement de bureau répartis en plusieurs lots	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-28	2024-01-29	2024-01-02							2024-02-01	2024-02-21	2024-03-21	2024-05-20
MG-UCP-382503-GO-RFB / Aquisition des matériels de laboratoires répartis en plusieurs lots	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,990,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-13	2024-01-29	2023-12-18	2024-04-15						2024-01-17	2024-02-16	2024-03-11	2024-05-10
MG-UCP-379431-GO-RFB / Aquisition des matériels de communications répartis en plusieurs lots	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-13		2024-02-18							2024-03-31	2024-04-30	2024-06-04	2024-09-02
MG-UCP-371543-GO-RFB / Aquisition des Vaccin Rabique (animal)	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	122,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-22	2024-01-29	2023-08-27							2023-09-26	2023-10-11	2023-11-09	2023-12-24
MG-UCP-388881-GO-RFQ / Aquisition de Bicyclette	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution												2024-02-05	2024-04-04



MG-LCP-373396-CS-CQS / Assistance technique (Cabinet) pour l'appui à la finalisation du PNDRHs, le PMO y afférent et le document de normes en RHSCSB, textes relatifs à l'enseignement	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-28	2023-11-09	2023-10-13	2023-12-07	2023-11-04						2023-12-04	2024-01-08	2024-04-07
MG-LCP-373389-CS-CQS / Récriture un Cabinet ayant les expertises en GRH en appui à la mise en œuvre de la Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences, élaboration des procédures et des outils numérisés y afférents	IDA / 09940	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-26	2024-01-12	2023-11-16		2023-12-30						2024-01-29	2024-03-04	2024-06-02
MG-LCP-373387-CS-CQS / Prêtation de mise en place du serveur et hébergement	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-30	2024-01-12	2023-09-20		2023-11-03						2023-12-03	2024-01-07	2024-07-05
MG-LCP-366833-CS-CQS / Assistance technique pour le développement des matériels de formation, protocoles, SOP et boîtes à outils en épidémiologie de terrain	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-19	2024-01-12	2023-08-09		2023-09-22						2023-10-22	2023-11-26	2024-02-24
MG-LCP-382985-CS-CQS / Prêtation pour développer un logiciel en ressources humaines pour les trois secteurs	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	82,105.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-19	2024-01-12	2023-10-10		2023-11-23						2023-12-23	2024-01-27	2024-07-25
MG-LCP-373271-CS-CQS / Récriture un consultant pour évaluer le plans de communication	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-19	2024-01-12	2023-11-09		2023-12-23						2024-01-22	2024-02-26	2024-08-24
MG-LCP-382986-CS-CQS / Assistance technique pour la collecte de bases de données	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	32,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-28	2024-01-29	2023-09-29		2023-11-13						2023-11-28	2024-01-02	2024-06-30
MG-LCP-382453-CS-CQS / Assistance technique pour la révision du curricula et du programme de formation (para médical) code 320 DFP	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	110,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-23	2024-01-12	2023-12-14		2024-01-27						2024-02-26	2024-04-01	2024-05-25
MG-LCP-382444-CS-CQS / Consultant pour accompagner la DAAF et DOR pour la mise à l'échelle de l'expérience pilote: appui conseil à la gestion communal des dépenses de santé de base dans les régions de Betsiboka et Vakinankaratra	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	108,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-13	2024-01-29	2023-12-28		2024-02-16						2024-03-07	2024-04-10	2025-10-02
MG-LCP-382445-CS-CQS / Cabinet de consultation pour accompagner le CaCSU dans l'élaboration de la loi sur la protection financière des usages de service de santé	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,938.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-15	2024-01-12	2023-12-15	2024-02-12	2024-01-29						2024-02-18	2024-03-23	2025-09-14
MG-LCP-382448-CS-QCBS / Assistance technique pour la conception du programme de formation, d'appui à la mise à jour des curricula et de conception du programme et de certification des prestataires de services et pour la révision du curricula et du programme de formation médical	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	460,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-16		2024-02-06		2024-03-21		2024-04-18	2024-05-18			2024-06-22	2024-07-27	2026-01-18
MG-LCP-382443-CS-CQS / Assistance Technique pour l'élaboration des supports de communication pour Campagne de masse Planification Familiale	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	219,333.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-30	2023-12-21	2023-12-15	2024-01-22	2024-01-29						2024-02-18	2024-03-23	2025-09-14
MG-LCP-382458-CS-CQS / Assistance Technique, travail d'expertise, pour la mise en place d'un système d'intervention d'urgence	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-29	2024-01-12	2023-12-20		2024-02-02						2024-03-03	2024-04-07	2025-09-29
MG-LCP-382485-CS-CQS / Assistance Technique pour l'élaboration et mise à jour des documents normatifs en qualité	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-22	2024-01-12	2023-12-13		2024-01-26						2024-02-25	2024-03-31	2024-09-27
MG-LCP-382439-CS-CQS / Création d'un réseau national des laboratoires	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-22	2024-01-29	2023-12-07		2024-01-21						2024-02-05	2024-03-05	2025-08-27
MG-LCP-382442-CS-CQS / Evaluation annuelle externe de la qualité des laboratoires de DPLMT	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	115,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-07	2024-01-29	2023-11-22		2024-01-06						2024-01-26	2024-02-24	2025-08-17
MG-LCP-394430-CS-CQS / Récriture d'un assistant technique pour l'élaboration de documents de laboratoire	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-19		2024-01-26		2024-03-10						2024-04-09	2024-05-09	2024-11-05
MG-LCP-373421-CS-CQS / Sélection d'une firme pour le développement de logiciel permettant en gestion des ressources humaines	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-18	2023-12-15	2023-12-25		2024-01-24						2024-02-08	2024-03-09	2024-06-07
MG-LCP-394431-CS-CQS / Assistance Technique relatif à l'accompagnement par le cabinet international	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-25		2024-02-01		2024-03-02						2024-04-01	2024-05-01	2024-10-28
MG-LCP-402672-CS-CQS / Assistance technique relative à la révision du curricula et d'un programme de formation	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-06		2024-03-27		2024-05-10						2024-06-09	2024-07-14	2024-10-12

MG-LCP-402676-CS-QCBS / Mise en place d'un laboratoire de formation à distance informatisé (Cybersanté)	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-18		2024-04-08		2024-05-22		2024-06-19		2024-07-19		2024-08-23		2024-09-27		2024-12-26
MG-LCP-402671-CS-CQS / Enquête de base d'analyse de la situation de la formation médicale et la situation de la médicalisation des zones rurales à Madagascar	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-21		2024-04-11		2024-05-25				2024-06-24		2024-07-29		2024-09-27		
MG-LCP-416086-CS-CQS / Soutien d'un cabinet pour l'évaluation des laboratoires de santé humaine et animale de Madagascar	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		290,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-17	2024-03-27	2024-03-24	2024-04-09	2024-04-18				2024-04-25		2024-05-25		2024-08-23		
MG-LCP-412663-CS-CQS / Récupération d'un cabinet pour assurer le contrôle et surveiller les travaux réalisés dans le cadre du Projet PPSB	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		290,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-25		2024-03-27		2024-04-18				2024-05-10		2024-05-31		2024-11-27		

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
MG-LCP-308572-CS-INDV / Récupération d'un spécialiste en gestion financière de l'UCP	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-24	2022-08-20	2022-10-14		2022-10-28		2022-12-02		2023-12-02		
MG-LCP-308791-CS-INDV / Récupération d'un agent spécialiste en suivi-évaluation de l'UCP	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-16	2022-08-20	2022-10-02		2022-10-16		2022-11-01		2023-11-01		
MG-LCP-308800-CS-INDV / Récupération assistant administratif et logistique de l'UCP	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-16	2022-08-20	2022-10-07		2022-10-14		2022-11-12		2023-11-12		
MG-LCP-308804-CS-INDV / Récupération comptable de l'UCP	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-16	2022-08-20	2022-10-06		2022-10-21		2022-11-20		2023-12-26		
MG-LCP-308806-CS-INDV / Récupération d'un Point focal pour la préparation et la riposte aux pandémies	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-16	2022-08-20	2022-10-07		2022-10-14		2022-11-12		2023-11-12		
MG-LCP-308808-CS-INDV / Récupération d'un point focal pour la composante "renforcement de la résilience et de la performance de l'offre de service de santé de base"	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-16	2022-08-20	2022-10-07		2022-10-14		2022-11-05		2023-11-05		
MG-LCP-308820-CS-INDV / Récupération d'un agent spécialiste en passation de marchés	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-16	2022-08-20	2022-10-07		2022-10-14		2022-11-05		2023-11-05		
MG-LCP-355162-CS-CDS / Assistance technique pour le renforcement des capacités du Ministère de la Santé Publique dans la lutte contre la rage à Madagascar	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		993,816.00	0.00	Signé	2023-04-11	2023-02-15	2023-04-21	2023-02-16			2023-05-26	2023-04-06	2024-09-17		
MG-LCP-366846-CS-INDV / Récupération d'un Ingénieur en Génie Civil pour les Travaux	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		51,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-03	2023-09-12	2023-08-22		2023-08-29		2023-09-27		2027-09-06		
MG-LCP-366843-CS-INDV / Récupération Point focal de la Composante 2	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Direct - National		51,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-18	2024-01-14	2023-07-28		2023-08-04		2023-09-03		2026-12-16		
MG-LCP-363439-CS-INDV / Récupération d'un chargé de suivi programmatique de l'UCP	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		33,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-10	2024-04-17	2023-08-18		2023-08-25		2023-09-08		2027-08-18		
MG-LCP-365358-CS-INDV / Récupération Spécialiste en VB G	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-25	2023-11-23	2023-11-22		2023-11-29		2023-12-21		2026-09-29		
MG-LCP-382438-CS-INDV / Récupération d'un consultant pour la mise en place de l'Organe multisectoriel code 173 ACSODA	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-05	2024-01-29	2024-01-24		2024-02-14		2024-03-20		2024-09-16		
MG-LCP-382446-CS-INDV / Recruter deux consultants pour une assistance juridique sur l'élaboration de texte réglementaire (décret de création d'OPASS et de FSS) (Loi sur la protection financière des usagers des services de santé adoptée) code 278 CALSU	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Individuel	Open - National		28,938.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-06	2024-01-29	2024-01-24		2024-02-14		2024-03-20		2025-09-11		
MG-LCP-382965-CS-INDV / Récupération Chef de Service des Opérations pour l'UCP	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Individuel	Direct - National		47,093.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-19	2024-01-14	2023-09-23		2023-09-25		2023-09-28		2026-09-27		
MG-LCP-383204-CS-CDS / Formation des inspecteurs des denrées alimentaires sur les législations conformes à la qualification à l'ENMG	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		20,600.00	0.00	Signé	2023-09-22	2023-10-26	2023-09-24	2023-11-28			2023-10-02	2023-12-08	2023-10-07		
MG-LCP-387468-CS-INDV / Assistant en Passation des Marchés	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Individuel	Open - National		27,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-13	2023-12-01	2023-10-17		2023-11-01		2023-11-25		2026-06-30		
MG-LCP-382447-CS-INDV / Elaboration du Plan de Mise en Œuvre de la Stratégie Nationale de Financement de la Santé	IDA / 70730	Component 2: Strengthening the Resilience and Performance of Basic Health Services	A posteriori	Individuel	Open - International		28,938.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-14	2024-01-29	2024-02-01		2024-02-22		2024-03-28		2024-09-24		

MG-LCP-382469-CS-INDV / / recrutement d'un gestionnaire de contrat	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		29,300.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-24	2023-12-14	2023-12-31		2024-01-15		2024-02-14		2026-06-30
MG-LCP-394408-CS-INDV / / recrutement d'un Agent Spécialiste en Passation de Marchés	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-24	2023-12-14	2023-12-31		2024-01-15		2024-02-06		2026-06-30
MG-LCP-394426-CS-INDV / / recrutement de 2 stagiaires en passation de marchés à l'UCP	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-29	2023-11-14	2023-12-04	2023-11-15	2023-12-19		2024-01-17		2025-12-31
MG-LCP-394480-CS-INDV / R recrutement de point focal de la composante 1 du PPSB (Relance)	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-13	2024-01-12	2024-01-19		2024-02-03		2024-03-04		2026-06-30
MG-LCP-403387-CS-INDV / R recrutement d'un Expert pour assistance technique de mise en place de la plate forme "U les seule Santé"	IDA / 70730	Component 1: Strengthening Capacities for Pandemic Preparedness and Response	A posteriori	Individuel	Open - National		33,762.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-30		2024-02-27		2024-03-05		2024-03-27		2025-09-26
MG-LCP-418655-CS-INDV / R recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'Audit In Time	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-03-27		2024-04-29		2024-05-06		2024-05-22		2026-05-12
MG-LCP-418657-CS-INDV / R recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-27	2024-04-03	2024-04-19		2024-05-10		2024-06-14		2026-12-31
24001_CL_ASSIST FINANCIER_PPSB / Recrutement Assistant Financier	IDA / 70730	Component 3: Project Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open - National		12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-30		2024-06-03		2024-06-24		2024-07-29		2025-06-30