

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** Mauritania, Western Africa Regional Digital Integration Program (WARDIP) [P176932]

**Project Implementation agency:** Ministere de la Transition Numerique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration (MTNIMA)

**Date of the Procurement Plan:** December 22, 2021

**Period covered by this Procurement Plan:** December 22, 2021 - November 30, 2022

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank's Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in "**le décret N° 2020-122 du 06 octobre 2020, modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2017-126 du 02 novembre 2017, abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi N° 2010-044 du 22 juillet 2010**", such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: *“Not Applicable”*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - *“Not Applicable”*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: [is not applicable];

Works: [is not applicable]

**Other Relevant Procurement Information.**

**PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : Western Africa Regional Digital Integration Program SOP1**  
**General Information**

**Country:** Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-12-23  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2023-04-25  
**Project ID:** P176932 **GPN Date:**  
**Project Name:** Western Africa Regional Digital Integration Program SOP1  
**Loan / Credit No.:** IDA / V4020, /  
**Executing Agency:** Mauritania UGP West Africa Regional Digital Integration

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-WARDIP-MR-272636-GORFP / Acquisition du matériel de bureau et informatique pour les consultants individuels chargés de la préparation du projet	IDA / V4020		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé								2022-03-06							2022-04-25			2022-05-05
MR-WARDIP-MR-313304-GODIR / Acquisition d'un logiciel Comptable	IDA / V4020	Component 4 - Project Management and Implementation Support	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			0.00	En cours d'exécution					2022-09-01	2022-10-12	2022-09-06	2022-11-14								2022-10-11		2022-10-18
MR-WARDIP-MR-313307-GORFQ / Acquisition informatique pour les consultants chargés de la préparation du projet	IDA / V4020	Component 4 - Project Management and Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2022-09-17								2022-11-12		2022-11-21
MR-WARDIP-MR-313312-GORFQ / Acquisition du matériel de bureau, les consultants chargés de la préparation du projet	IDA / V4020	Component 4 - Project Management and Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2022-09-18								2022-11-13		2022-11-24

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-WARDIP-MR-304123-NC-DIR / Contrat avec l'Agence Mauritanienne d'Information permettant le à la disposition de WARDIP un crédit - sur face dans les quotidiens Chaab et Horizons qu'elle va exploiter pour la publication des publicités, des avis, des communications, programmé par W	IDA / V4020	Component 1 - Connectivity Market Development and Integration	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			0.00	En cours d'exécution					2022-07-20	2022-07-13	2022-07-25									2022-08-04		2023-01-09

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
MR-WARDIP-MR-270536-CS-LCS / Elaboration du Manuel d'Exécution / Opération du Projet	IDA / V4020	Component 1 - Connectivity Market Development and Integration	A posteriori	Sélection au moins deux offres	Open - National		0.00	Annulé	2022-01-03	2022-02-24	2022-01-24																
MR-WARDIP-MR-272707-CS-CQS / Etude pour l'évaluation du marché de données et recommandations pour favoriser l'interopérabilité des marchés de données et les flux de données transfrontaliers et le développement des données ouvertes en Mauritanie	IDA / V4020	Component 1 - Connectivity Market Development and Integration	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2022-01-21	2022-03-02	2022-02-07	2022-05-12	2022-03-14	2022-07-07							2022-04-05			2022-05-05		2022-08-25	
MR-WARDIP-MR-272715-CS-CQS / Evaluation du niveau de préparation pour la mise en place d'un cloud national et élaboration d'un cahier des charges technique et fonctionnel pour sa mise en œuvre	IDA / V4020	Component 1 - Connectivity Market Development and Integration	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2022-01-27	2022-10-03	2022-02-10	2022-10-10	2022-03-21	2022-12-20							2022-04-15			2022-05-10		2022-06-30	
MR-WARDIP-MR-272723-CS-CQS / Evaluation de l'état de préparation au commerce électronique et stratégie pour des interventions politiques, juridiques et techniques afin d'accélérer son développement en Mauritanie	IDA / V4020	Component 1 - Connectivity Market Development and Integration	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2022-01-25	2022-07-07	2022-02-10	2022-07-12	2022-03-15	2022-10-12							2022-04-26			2022-05-17		2022-08-31	
MR-WARDIP-MR-280790-CS-CQS / Sélection d'un Consultant pour l'élaboration d'un plan de Mobilisation des parties prenantes (PMPP) incluant un mécanisme de gestion des plaintes (MGPP) et une procédure de Gestion de la main d'	IDA / V4020	Component 1 - Connectivity Market Development and Integration	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2022-03-07	2022-03-02	2022-03-15	2022-10-25	2022-04-05	2022-03-25							2022-04-18			2022-05-16		2022-07-11	
MR-WARDIP-MR-272758-CS-CQS / Sélection d'un Consultant pour l'élaboration des Cadres de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et de la Politique de Réinstallation (CPR) du Projet	IDA / V4020	Component 1 - Connectivity Market Development and Integration	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2022-03-05	2022-03-03	2022-03-26		2022-05-09								2022-06-08			2022-07-13		2023-01-09	



MR-WARDIP-MR-355456-CS- CDS / Développement d'une stratégie nationale d'éducation financière alignée sur la stratégie nationale d'inclusion financière	IDA / V4020	Component 3. Online Market Development and Integration	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - Internationa l		0.00	En attente d'exéc ution	2023-04-18		2023-05-09		2023-06-22						2023-07-22		2023-09-15		2023-12-14
MR-WARDIP-MR-355457-CS- CDS / Définition des program mes d'éducation financière a daptés aux besoins spécifiques des différents segments de la population ciblés (tels que l es femmes et les ruraux)	IDA / V4020	Component 3. Online Market Development and Integration	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - Internationa l		0.00	En attente d'exéc ution	2023-04-18		2023-05-09		2023-06-22						2023-07-22		2023-10-09		2024-01-07
MR-WARDIP-MR-355458-CS- CDS / Définition et adoption d'un cadre réglementaire pro pice aux innovations financiè res et à la croissance des Fin techs.	IDA / V4020	Component 3. Online Market Development and Integration	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - Internationa l		0.00	En attente d'exéc ution	2023-04-18		2023-05-09		2023-06-22						2023-07-22		2023-10-11		2024-01-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-WARDIP-MR-270539-CS-1 NDV / Recrutement du Coordon nateur	/		A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2022-01-01		2022-01-11		2022-01-16		2022-01-26		2022-11-22	
MR-WARDIP-MR-270540-CS-1 NDV / Recrutement de l'Expe rt en Passation des Marchés	/		A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2022-01-03		2022-01-13		2022-01-18		2022-01-28		2022-11-24	
MR-WARDIP-MR-270542-CS-1 NDV / Recrutement de l'Expe rt Technique	/		A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2022-01-03		2022-01-13		2022-01-18		2022-01-28		2022-11-24	
MR-WARDIP-MR-270543-CS-1 NDV / Recrutement du Respo nsable Administratif et Financ ier du Projet	/		A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2022-01-03		2022-01-13		2022-01-18		2022-01-28		2022-11-24	
MR-WARDIP-MR-270545-CS-1 NDV / Recrutement de l'Audite ur Interne du projet	/		A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2022-01-03		2022-01-13		2022-01-18		2022-01-28		2022-11-24	
MR-WARDIP-MR-272727-CS-1 NDV / Etude pour la mise en place d'un système national de gestion électronique du c ontrôle administratif et des ar chives	IDA / V4020		A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2022-01-31		2022-02-05		2022-02-21		2022-03-15		2022-06-15	
MR-WARDIP-MR-273767-CS-1 NDV / Sélection d'un Consult ant Individuel pour la réalisat ion d'une étude de faisabilité pour l'identification d'options de modèles juridiques et fina nciers, la diffusion des résul tats des études et des recom mandations pour le déploiem ent des sections marquant.	IDA / V4020	Component 1. Connectivity Market Development and Int egration	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exéc ution	2022-01-25	2022-02-24	2022-03-15		2022-04-05		2022-05-10		2022-07-12	
MR-WARDIP-MR-272692-CS-1 NDV / Elaboration du Manuel d'Exécution / Opération du Pr jet	IDA / V4020		A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exéc ution	2022-02-28	2022-03-02	2022-03-05	2022-03-22	2022-03-17		2022-04-06		2022-05-08	
MR-WARDIP-MR-292529-CS-1 NDV / Elaboration d'une strat égie de passation des march és au profit du projet pour pr omouvoir le développement (P PSD) pour le projet WARDIP	IDA / V4020	Component 4. Project Manag ement and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exéc ution	2022-05-02	2022-05-16	2022-05-07	2022-05-17	2022-05-28		2022-07-02		2022-08-02	