

PY Public Health Sector Strengthening (P167996)

Requesting Unit: LCC7C,

Responsible Unit: HLCHN/GGHVP

Lending Instrument: Investment Project Financing

Net commitment: 115 M

PROCUREMENT PLAN Paraguay : Paraguay Public Health Sector Strengthening

General Information

Country: Paraguay **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-09-07
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-04-25
Project ID: P167996 **GNP Date:** 2020-08-11
Project Name: Paraguay Public Health Sector Strengthening
Loan / Credit No.: IBRD / 89630
Executing Agency: Ministry of Public Health and Social Welfare

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
PY-MSPBS-213907-CW-RFB / Construcción, Rehabilitación y Reconversión de 36 Unidades de Salud de la Familia en los Departamentos de Cordillera, Paraguari y Central"	IBRD / 89630	Improvements in the access to quality health services through priority Integrated Care Sets	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Ofertas - Obras (sin precalificación) - DEFA	3,952,360.00	4,263,810.84	Firmado					2021-09-14	2021-09-21	2021-09-19					2021-10-19	2022-04-20	2021-11-03	2022-06-21	2021-11-23	2022-07-19	2022-05-22	
PY-MSPBS-317134-CW-RFB / Construcción de 28 USF en el Departamento de Central	IBRD / 89630	Investments to strengthen the service delivery capacity of Public Primary Health Care Micro-Networks	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Otro (con campo para explicación)	4,946,038.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-11-07		2022-11-12					2022-12-24		2023-01-08		2023-01-29		2023-09-26	
PY-MSPBS-325036-CW-RFB / Construcción de 28 USF en los Departamentos Central, Cordillera y Amambay	IBRD / 89630	Investments to strengthen the service delivery capacity of Public Primary Health Care Micro-Networks	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Otro (con campo para explicación)	4,946,038.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-11-07		2022-11-12					2022-12-24		2023-01-08		2023-01-29		2023-09-26	
PY-MSPBS-324478-CW-RFB / Construcción de 26 USF en los Departamentos de Central, Cordillera, Amambay y Presidente Hayes	IBRD / 89630	Investments to strengthen the service delivery capacity of Public Primary Health Care Micro-Networks	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Otro (con campo para explicación)	4,592,750.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-11-07		2022-11-12					2022-12-24		2023-01-08		2023-01-29		2023-09-26	
PY-MSPBS-317135-CW-RFB / Construcción de 27 USF en los Departamentos de Central, Cordillera y Paraguari	IBRD / 89630	Investments to strengthen the service delivery capacity of Public Primary Health Care Micro-Networks	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Otro (con campo para explicación)	4,769,394.00	0.00	Ejecución pendiente					2022-10-28		2022-11-02					2022-12-14		2022-12-29		2023-01-19		2023-07-18	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
PY-MSPBS-230629-GO-RFO / Adquisición de Muebles	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,367.00	0.00	Ejecución pendiente							2021-04-20								2021-05-19		2021-08-17		
PY-MSPBS-238962-GO-RFO / Adquisición de Equipos Informáticos	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		49,832.00	46,508.52	Firmado							2021-06-09							2021-07-03	2021-08-19	2021-09-01			
PY-MSPBS-244662-GO-RFB / Licitación Pública Intermocional "Adquisición de Ambulancias"	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,692,383.00	2,720,203.03	Firmado			2021-07-20	2021-09-17	2021-07-25	2021-11-03					2021-09-05	2021-12-15	2021-09-14	2022-06-21	2021-09-29	2022-07-13	2022-01-27		
PY-MSPBS-244916-GO-RFB / Licitación Pública Intermocional "Adquisición por Urgencia de Insumos para COVID-19"	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		21,546,133.00	0.00	En ejecución			2021-07-23	2021-09-08	2021-07-28	2021-11-24					2021-08-27	2021-11-26	2021-09-03	2022-07-21	2021-09-17		2021-11-16		
PY-MSPBS-244912-GO-RFO / Adquisición por Urgencia Intergubernamental de Medicamentos para COVID-19	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000,000.00	0.00	Cancelado							2021-07-26							2021-09-03		2021-11-02			
PY-MSPBS-248817-GO-RFO / "Adquisición por Urgencia Intergubernamental de Medicamentos e Insumos para COVID-19"	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,999,974.00	8,949,723.41	Firmado							2021-08-25	2021-10-05						2021-09-26	2021-12-20	2021-11-10			
PY-MSPBS-248931-GO-RFB / Provisión e instalación con puesta en marcha de Plantas Generadoras de Oxígeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyBS	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,697,688.00	0.00	En ejecución			2021-08-26	2022-08-12	2021-08-31	2023-04-17					2021-09-19		2021-09-26		2021-10-08		2022-02-05		
PY-MSPBS-254488-GO-RFB / Adquisición de Equipos de Gases Médicos para dependencias del MSPBS	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		595,037.00	236,905.47	Firmado			2021-09-23	2021-09-22	2021-09-28	2022-03-21					2021-10-12	2022-05-04	2021-10-17	2022-06-27	2021-10-27	2022-08-17	2021-12-11		
PY-MSPBS-266745-GO-RFO / ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU) DEL MSPBS	IBRD / 89630	Improvements in the access to quality health services through priority Integrated Care Sets	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		48,739.00	0.00	Ejecución pendiente							2022-01-15							2022-03-12		2022-04-11			
PY-MSPBS-281052-GO-RFB / Adquisición de Equipo TIC para 345 USF, DIGESA, SAU y DINASAP.	IBRD / 89630	Investments to strengthen the service delivery capacity of Public Primary Health Care Micro-Networks	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,389,911.00	0.00	En ejecución			2022-06-30	2022-08-10	2022-07-05	2022-11-16					2022-08-16	2022-11-14	2022-09-05		2022-09-19		2022-12-18		
PY-MSPBS-254691-GO-RFB / Adquisición de Equipos varios y accesorios para ventiladores pulmonares para el MSPBS	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		9,468,760.00	0.00	Cancelado			2021-09-22	2021-11-30	2021-09-27	2022-03-28					2021-10-18		2021-10-25		2021-11-03		2021-12-03		
PY-MSPBS-304985-GO-DIR / CONTRATACIÓN DIRECTA DE ACCESORIOS PARA VENTILADORES PULMONARES PARA EL MSPBS - PROVEEDOR DYSAH HEALTHCARE S.A.	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Adquisición directa	Direct - National			3,541,826.00	0.00	En ejecución			2022-09-02	2022-10-17	2022-09-07									2022-09-28		2022-12-27			
PY-MSPBS-312581-GO-RFB / Adquisición de Equipos de Terapia Intensiva para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,814,098.00	0.00	En ejecución			2022-09-06	2022-12-02	2022-09-11	2023-04-20					2022-10-23		2022-10-30		2022-11-08		2022-12-23		

PY-MSPBS-279854-CS-QCBS / CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO Y FISCALIZACION PARA OBRAS CIVILES (CONTRATO MARCO)	IBRD / 89630	Investments to strengthen the service delivery capacity of Public Primary Health Care Micro-Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		1,077,000.00	0.00	Cancelado	2022-02-25	2022-03-18	2022-05-01		2022-05-29	2022-06-28	2022-08-02	2022-09-06	2023-09-06
PY-MSPBS-349295-CS-CDS / Consultoría "Formación en Atención Centrada en las Personas"	IBRD / 89630	Investments to strengthen the service delivery capacity of Public Primary Health Care Micro-Networks	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-11	2023-05-02	2023-05-23				2023-06-13	2023-06-27	2023-12-24

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify d/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PY-MSPBS-187992-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Gerente General de Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	192,923.00	0.00	En ejecución	2020-08-31	2020-09-24	2020-10-19		2020-11-09		2020-12-14		2021-06-12		
PY-MSPBS-187989-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Coordinador en Adquisiciones del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	161,538.00	0.00	En ejecución	2020-08-31	2020-09-24	2020-10-19		2020-11-09		2020-12-14		2021-06-12		
PY-MSPBS-203009-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Asistente de Gerencia del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	60,000.00	42,567.45	Firmado	2020-11-30	2020-12-22	2021-01-18	2021-02-26	2021-02-08	2021-04-26	2021-03-15	2021-07-08	2024-12-31		
PY-MSPBS-202318-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Coordinador de Infraestructura del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	150,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202325-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Asistente de Gerencia del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	60,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202316-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Senior de Monitoreo y Evaluación de Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	141,429.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202329-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Senior de Adquisiciones del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	141,429.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202324-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Coordinador de Finanzas del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	150,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2020-10-09	2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202320-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Senior de Finanzas del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	141,429.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202326-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Coordinador del Componente 1 del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	150,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202319-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Asistente del Componente 1 del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	128,571.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-30		2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202328-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Senior de TICs del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	141,429.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202323-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista de Capacitación del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	128,571.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202322-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Coordinador del Componente 2 del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	150,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202321-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Asistente del Componente 2 del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	128,571.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-30		2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-213282-CS-INDV / Contratación de Especialista de Administración de Contratos	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	96,429.00	0.00	En ejecución	2021-01-29	2021-01-29	2021-02-03		2021-02-23		2021-03-12		2024-12-31		
PY-MSPBS-213284-CS-INDV / Contratación de Coordinador de Componentes 1 y 2	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	115,000.00	0.00	En ejecución	2021-01-29	2021-01-29	2021-02-03		2021-02-23		2021-03-12		2024-12-31		
PY-MSPBS-213285-CS-INDV / Contratación de Especialista Social	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	108,429.00	0.00	Bajo Revision	2021-01-29	2021-01-29	2021-02-03		2021-02-23		2021-03-12		2024-12-31		
PY-MSPBS-213286-CS-INDV / Contratación de Especialista Medio Ambiental	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	108,429.00	0.00	En ejecución	2021-01-29	2021-01-29	2021-02-03		2021-02-23		2021-03-12		2024-12-31		
PY-MSPBS-213288-CS-INDV / Contratación de Especialista en Financiamiento Basado en Resultados	IBRD / 89630	Investments to strengthen the service delivery capacity of Public Primary Health Care Micro-Networks	Posterior	Individual	Open	108,429.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-29		2021-02-03		2021-02-23		2021-03-12		2024-12-31		

PY-MSPBS-242668-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Jurídico para la Dirección General de Asesoría Jurídica del MSPBS.	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	49,633.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-08	2021-07-08	2021-07-29	2021-08-12	2024-12-31				
PY-MSPBS-243538-CS-CD5 / Selección Directa a la empresa ASILCOM S.A. desarrollador a del Sistema Contable.	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	15,300.00	0.00	En ejecución	2021-07-13	2021-09-21	2021-07-20	2021-09-21	2021-07-31	2021-10-29			
PY-MSPBS-255979-CS-INDV / ESPECIALISTA JUNIOR AMBIENTAL COMO APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO PÚBLICO DE SALUD (8693-PY)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	33,841.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-04	2021-10-09	2021-10-16	2021-10-28	2023-10-18				
PY-MSPBS-279801-CS-INDV / CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL SENIOR INFR AESTRUCTURA	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	79,103.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-25	2022-04-15	2022-05-06	2022-06-10	2022-12-07				
PY-MSPBS-279808-CS-INDV / CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL JUNIOR ADQUISICIONES	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	52,735.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-25	2022-04-15	2022-05-06	2022-06-10	2022-12-07				
PY-MSPBS-279810-CS-INDV / CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL JUNIOR FINANZAS	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	52,735.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-25	2022-04-15	2022-05-06	2022-06-10	2022-12-07				
PY-MSPBS-280021-CS-INDV / CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL SENIOR EN ADQUISICIONES	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	79,103.00	75,613.23	Firmado	2022-02-25	2022-02-25	2022-04-15	2022-03-18	2022-05-06	2022-03-23	2022-06-10	2022-05-16	2022-12-07
PY-MSPBS-293141-CS-INDV / CONTRATACION DE ESPECIALISTA CONSULTOR DESARROLLO LADOR INFORMATICO	IBRD / 89630	Improvements in the access to quality health services through priority Integrated Care Sets	Posterior	Individual	Open	17,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-11	2022-06-29	2022-07-20	2022-08-24	2023-02-20				
PY-MSPBS-293142-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO Y ELABORACIÓN DE MATERIALES INSTITUCIONALES PARA DIRECCIONES GENERALES DE COMUNICACIONES EN SALUD.	IBRD / 89630	Improvements in the access to quality health services through priority Integrated Care Sets	Posterior	Individual	Open	13,300.00	0.00	En ejecución	2022-05-11	2022-05-05	2022-06-29	2022-07-20	2022-08-24	2023-02-20			
PY-MSPBS-229152-CS-INDV / CONSULTOR EN COMUNICACION	IBRD / 89630	Improvements in the access to quality health services through priority Integrated Care Sets	Posterior	Individual	Open	10,152.00	0.00	Cancelado	2021-04-16	2021-04-16	2021-04-21	2021-05-11	2021-05-27	2021-06-08			
PY-MSPBS-255984-CS-INDV / CONSULTOR DESARROLLO INFORMATICO - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD.	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	10,152.00	0.00	Cancelado	2021-10-04	2021-10-09	2021-10-16	2021-10-28	2024-12-31				
PY-MSPBS-293140-CS-INDV / Contratación de Especialista Consultor en Comunicación	IBRD / 89630	Improvements in the access to quality health services through priority Integrated Care Sets	Posterior	Individual	Open	46,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-30	2022-07-07	2022-07-07	2022-07-21	2023-07-21				
PY-MSPBS-305588-CS-INDV / Contratación de Especialista como Coordinador de Infraestructura	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open - National	72,583.00	0.00	En ejecución	2022-08-17	2022-08-01	2022-08-26	2022-08-26	2022-09-12	2025-01-21			
PY-MSPBS-305592-CS-INDV / Contratación de Especialista Senior de Adquisiciones	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open - National	68,435.00	0.00	En ejecución	2022-08-16	2022-08-12	2022-08-25	2022-08-25	2022-09-11	2024-12-31			
PY-MSPBS-307816-CS-INDV / Contratación de Especialista en Administración de Contratos	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open - National	60,100.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-16	2022-09-02	2022-09-02	2022-09-09	2024-12-31				
PY-MSPBS-307871-CS-INDV / Consultoría Individual como Especialista Senior en Supervisión de Obras	IBRD / 89630	Investments to strengthen the service delivery capacity of Public Primary Health Care and Micro-Networks	Posterior	Individual	Open - National	77,000.00	0.00	Cancelado	2022-08-16	2022-08-25	2022-08-25	2022-09-08	2024-12-31				
PY-MSPBS-307867-CS-INDV / Consultoría Individual como Especialista Senior en Supervisión de Obras	IBRD / 89630	Investments to strengthen the service delivery capacity of Public Primary Health Care and Micro-Networks	Posterior	Individual	Open - National	77,000.00	0.00	Cancelado	2022-08-16	2022-08-25	2022-08-25	2022-09-08	2024-12-31				
PY-MSPBS-311329-CS-INDV / Especialista Senior en Supervisión de Obras	IBRD / 89630	Investments to strengthen the service delivery capacity of Public Primary Health Care and Micro-Networks	Posterior	Individual	Open - National	77,000.00	0.00	En ejecución	2022-09-02	2022-09-02	2022-09-12	2022-09-16	2022-09-26	2024-12-31			
PY-MSPBS-255982-CS-INDV / ESPECIALISTA SENIOR AMBIENTAL COMO APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO PÚBLICO DE SALUD (8693-PY)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	54,146.00	0.00	Cancelado	2021-10-04	2021-10-09	2021-10-16	2021-10-28	2023-10-18				
PY-MSPBS-313462-CS-INDV / ESPECIALISTA SENIOR AMBIENTAL COMO APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE SALUD (8693)	IBRD / 89630	Investments to strengthen the service delivery capacity of Public Primary Health Care and Micro-Networks	Posterior	Individual	Open - National	54,146.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-09-02	2022-09-13	2022-09-13	2022-09-23	2023-12-31				
PY-MSPBS-324482-CS-INDV / Contratación de Especialista Senior en Adquisiciones	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open - National	61,355.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-10-31	2022-11-22	2022-11-22	2022-12-02	2025-01-07				
PY-MSPBS-324694-CS-INDV / Contratación de Consultor Individual Nacional como Especialista Junior en Adquisiciones	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open - National	40,903.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-11-01	2022-11-23	2022-11-23	2022-12-03	2024-12-25				

PY-MSPB5-331598-CS-INDV / Contratación de Especialista Senior Administrativo	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open - National		46,492.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-26		2023-05-06		2023-05-06		2023-05-16		2024-12-31
PY-MSPB5-357278-CS-INDV / Contratación de Especialista Senior en Adquisiciones	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open - National		46,492.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-26		2023-05-06		2023-05-06		2023-05-16		2024-12-31
PY-MSPB5-357280-CS-INDV / Contratación de Especialista Senior Medio Ambiental	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open - National		46,492.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-26		2023-05-06		2023-05-06		2023-05-16		2024-12-31
PY-MSPB5-357268-CS-INDV / Contratación de Especialista Senior Administrativo	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open - National		46,492.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-26		2023-05-06		2023-05-06		2023-05-16		2024-12-31
PY-MSPB5-357269-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Coordinador de Finanzas del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open - National		49,310.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-26		2023-05-06		2023-05-06		2023-05-16		2024-12-31
PY-MSPB5-331599-CS-INDV / Contratación de Especialista Senior en Finanzas	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open - National		30,995.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-26		2023-05-06		2023-05-06		2023-05-16		2024-12-31