

BURKINA FASO
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU
DEVELOPPEMENT
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GESTION FONCIERE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE-PPA
DATE FEVRIER 2020

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

- **Emprunteur** : BURKINA FASO
- **Ministère responsable** : Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
- **Nom du Projet** : Projet de Renforcement de la Gestion Foncière (PRGF)
- **Identification** :
- **Crédit IDA N°** :
- **Agence d'exécution du projet** : Ministère de l'Economie, des Finances et du développement (MINEFID)

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :

3. Date de publication de l'avis Général de Passation des Marchés :

4. Période couverte par le PPM : 08 mois

II. TRAVAUX FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projet d'Investissement (FPI)- Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018.

Catégorie de marchés		Seuils de revue a priori	Observations
		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	Examen préalable du 1 ^{er} contrat par l'IDA et tout autre contrat identifié dans le PPM
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	Pour les contrats par entente directe, la justification devra être préalablement approuvée par la Banque. Cette approbation pourrait se faire lors de l'approbation du PPM.
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 2	

2. Requalification : En cas de nécessité, les soumissionnaires seront prés qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 du Règlement.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	DC	AOI	AON	DC
≥5.000.000	<5.000.000	<200.000	≥2.000.000	<2.000.000	<100.000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de : USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

FOURNITURES DE BIENS, TRAVAUX & SERVICES NON INTELLECTUELS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Description	Coûts Estimatifs (USD)	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale	Revue Banque (Prior/Post)	Date prévue ouverture offres	Observations/ Date fin des prestations
1	Acquisition de fournitures de bureau pour l'équipe PACT	3 636	DC	NON	NA	A Posteriori	Mars-2020	Avril-2020
2	Acquisition de matériel de bureau (vidéo projecteurs, ordinateurs portables, papiers et consommables)	29 091	DC	NON	NA	A Posteriori	Mars-2020	Mai-2020
3	Acquisition de logiciels de gestion financière du projet et formation de l'Unité de Coordination	63 636	DC	NON	NA	A Posteriori	Juillet - 20-20	Septembre-2020
TOTAL EN USD		96 363						

III. SELECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projet d'Investissement (FPI)- Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018.

Catégorie de marchés	Seuils de revue a	Observations
----------------------	-------------------	--------------

	priori	
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	
Service de consultant/Firmes	>= 1	Le contrat d'audit financier et comptable sera néanmoins à la revue préalable de la Banque
Tous les contrats à passer par entente directe avec les firmes de consultants	>= 1	Pour tout contrat par entente directe, la justification devra être préalablement approuvée par la Banque. Cette approbation pourrait se faire lors de l'approbation du PPM.
Sélection de Consultants individuels par entente directe	>= 0,3	
Sélection de Consultants individuels par comparaison de CVs	>= 0.3	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales** : La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)- Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018 l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus par le Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)- Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et de Services de Consultants, Juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018 et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

4. **Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et les dates de mise en œuvre**

1	2	3	4	5	6	8
---	---	---	---	---	---	---

Réf	Description	Coûts Estimatifs (USD)	Méthode de sélection	Revue par la Banque	Date prévue de l'ouverture	Observations/ Date fin prestations
1	Etude sur les conditions d'une intégration des systèmes d'information sectoriels (cadastres minier, forestier, SIF-PACOF, ...) dans le cadastre national	90 909	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
2	Stratégie de communication du projet	72 727	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
3	Etude sur la situation de référence (indicateurs de base)	81 818	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
4	Evaluation institutionnelle	72 727	SQC	A posteriori	mars-20	août-20
5	Audit financier et comptable du PPA	18 182	SMC	A posteriori	mars-20	août-20
6	Etude sur l'occupation des terres à usage autre que d'habitation en zones non aménagées (hauts bassins, centre-ouest, centre et boucle du Mouhoun)	63 636	SQC	A posteriori	avr-20	sept-20
7	Évaluation de la capacité technologique et de systèmes d'information de l'administration foncière (besoins, spécifications techniques, supports matériel, ordinateurs portables, formation et numérisation)	200 000	SQC	A priori	avr-20	nov-20
8	Audit complet de la tenue des registres et livres fonciers des services de l'Etat et des collectivités territoriales	63 636	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
9	Évaluation du système d'archivage et de conservation des archives existantes dans les services fonciers et autres structures au Burkina Faso	63 636	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
10	Réalisation d'une évaluation du système de gestion des droits et taxes sur le foncier	54 545	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20

11	Réalisation d'une étude diagnostique de l'immatriculation des terres de l'Etat et de ses démembrements	45 455	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
12	Évaluation du personnel existant (nombres, titres, qualifications) dans la chaîne foncière	27 273	SQC	A posteriori	mai-20	oct-20
13	Évaluation des besoins de sécurisation foncière des aménagements hydro-agricoles et hydrauliques,	54 545	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
14	Évaluation de l'existence et de la mise en œuvre des outils de planification spatiale	27 273	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
15	Évaluation des besoins de sécurisation foncière des forêts et espaces de conservation	45 455	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
16	Évaluation des besoins de sécurisation foncière des espaces et aménagements pastoraux	54 545	SQC	A posteriori	juin-20	nov-20
17	Élaboration du manuel de procédures administratives et financières du projet	54 545	SQC	A posteriori	mars-20	juil-20
18	Élaboration du manuel de procédures d'exécution du projet	29 091	SQC	A posteriori	mars-20	juil-20
19	Evaluation des besoins en équipements et locaux ainsi que les coûts y afférents pour le déploiement du SIF	45 455	SQC	A posteriori	mars-20	juil-20
20	Etudes techniques et suivi-contrôle de rénovation d'un bâtiment au profit du cadastre (bâtiment, système électrique, connectivité, équipements, etc)	72 727	SQC	A posteriori	mai-20	sept-20
21	Evaluation des fonctionnalités et mises à jour des systèmes intégrés des Guichets Uniques du foncier	81 818	SQC	A posteriori	avr-20	septembre-20

22	Évaluations environnementale et sociale comprenant l'élaboration d'un cadre de gestion environnementale et social (CGES)	109 091	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
23	Etudes de préparation du Plan d'Engagement et de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP)	54 545	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
24	Évaluations environnementale et sociale comprenant un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	109 091	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
25	Préparation du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES)	90 909	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
26	Préparation du Plan de Gestion de la Main d'œuvre	45 455	SCI	A posteriori	avr-20	août-20
27	Elaboration d'une stratégie de passation des marchés du projet pour promouvoir le développement (PPSD)	54 545	SCI	A posteriori	Avr-20	Août-20
TOTAL EN USD		1 890 908				

Lexique des Sigles et Abréviations

AON : Appel d'offres national

DC : Demande Cotation

SCI. : Sélection de Consultants individuels

SBQC : Sélection basée sur la qualité technique et le coût

SMC : Sélection au Moindre Coût

SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

NB: 1 \$ US = 550 F CFA

BF-MINES-363925-GO-RFB / Réalisation d'outils de communication et sensibilisation à u profit des structures de ms en oeuvre du volet mines (USEM + FTE + ST Contenu local = AFEMIB + ANEEMAS)	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope			0.00	En cours d'exécution										2023-06-15	2023-11-23	2023-06-20							2023-08-01	2024-01-12	2023-08-31	2024-01-12	2023-10-05	2024-02-02			
BF-MINES-374764-GO-RFO / Acquisition d'équipements informatiques au profit des stagiaires du IMCP	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope			0.00	En attente d'exécution																							2023-08-15	2023-10-04	2023-11-03		
BF-MINES-404088-GO-RFO / Acquisition de réactifs et consommables au profit du LAQE et de l'ARSN	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope			0.00	En attente d'exécution																								2024-02-24	2024-04-20	2024-08-18	
BF-MINES-404089-GO-RFO / Acquisition d'ouvrages géoscientifiques et abonnements à des revues géoscientifiques au profit du BUMIGEB	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope			0.00	En attente d'exécution																								2024-02-19	2024-04-15	2024-08-13	
BF-MINES-404084-GO-RFO / Acquisition de fournitures de bureaux et consommables informatiques	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope			0.00	En attente d'exécution																								2024-03-02	2024-04-27	2025-04-27	
BF-MINES-404089-GO-RFO / Acquisition de petit matériel électro ménager et d'équipement divers au profit de l'USEM	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope			0.00	En attente d'exécution																								2024-02-20	2024-04-16	2024-05-16	
BF-MINES-404087-GO-RFO / Acquisition de divers équipements de sécurité en appui u fonctionnement de l'USEM (téléphones satellitaires, installation des boîtiers sur à véhicules pour la géolocalisation)	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope			0.00	En attente d'exécution																								2024-03-20	2024-05-15	2024-07-14	
BF-MINES-404082-GO-RFO / Acquisition de pneus au profit du matériel roulant acquis par le projet	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope			0.00	En attente d'exécution																								2024-03-19	2024-05-14	2025-05-14	
BF-MINES-421804-GO-RFO / Sécurisation du local technique de la Direction Générale du Cadastre Minier (DGCM)	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope			0.00	En attente d'exécution																								2024-04-28	2024-05-20	2024-06-19	
BF-MINES-421823-GO-RFO / Réalisation des outils de communication de proximité du Mécanisme de Gestion des Plaintes des parties prenantes du PARGFM	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope			0.00	En attente d'exécution																								2024-05-12	2024-06-21	2024-08-20	
BF-MINES-404136-GO-DR / Acquisition d'équipement techniques et de laboratoire au profit de la DGMC, DGC, DGF T, de l'ARSN et du BUMIGEB	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International				0.00	En attente d'exécution																								2024-05-06	2024-05-11	2024-06-15	2024-12-12
BF-MINES-404066-GO-DR / Acquisition de matériel d'analyses, des équipements de laboratoire et didactiques au profit de l'ARSN, Service de géologie UO1 et de FEPO	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International				0.00	En attente d'exécution																								2024-04-29	2024-05-04	2024-06-08	2024-12-05

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion											
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual												
BF-PADESEM-94211-NC-RFO / Service d'assurance santé de s agents de l'unité de gestion et des moyens de transport	/	Support to Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		0.00	Annulé																										2019-01-20	2019-02-24	2020-02-19
BF-PADESEM-250718-NC-RFO / Service de maintenance continue du système informatique du cadastre minier	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		0.00	En cours d'exécution																										2021-11-09	2022-01-04	2023-06-28
BF-PADESEM-250723-NC-RFO / Réalisation des analyses d'échantillons prélevés lors des missions d'inspection environnementale des mines	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One E nvelope		0.00	En cours d'exécution																										2021-12-11	2022-02-05	2023-07-30
BF-MINES-282287-NC-RFO / Service de prestataire pour la réalisation des formalités de débouquement et d'immatriculation du matériel roulant	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		0.00	En attente d'exécution																										2022-06-21	2022-08-16	2022-11-14
BF-MINES-282289-NC-RFO / Service d'assurance du matériel roulant du volet mines du PARGFM	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		0.00	En attente d'exécution																										2022-10-15	2022-12-10	2023-12-10
BF-MINES-282295-NC-RFO / Assurance santé du personnel contractuel de l'Unité Sectoriel du volet Mines du PARGFM	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		0.00	En attente d'exécution																										2022-04-05	2022-05-31	2023-05-31
BF-MINES-374760-NC-RFO / Service de prestataire pour la réalisation des formalités de débouquement et d'immatriculation du matériel roulant	IDA / 69590	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope		0.00	En attente d'exécution																										2023-11-15	2024-01-10	2024-07-08
BF-MINES-404142-NC-DR / Renouvellement du contrat d'assurance santé du personnel du projet	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			0.00	En attente d'exécution																									2024-02-01	2024-02-06	2024-03-12	2025-03-12

BF-MINES-404138-NC-RFO / Entretien et la maintenance d'équipements roulant acquis au profit des structures de mise en œuvre du volet Mines	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution													2024-02-24										2024-04-20	2025-04-20
BF-MINES-404140-NC-DIR / Renouvellement du contrat pour l'assurance des moyens roulants du projet	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		0.00	En attente d'exécution																							2024-04-13	2025-04-13

CONSULTING FIRMS																																
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BF-PADESEM-94249-CS-QCBS / Réalisation d'un diagnostic sur la violence et le genre dans les mines au Burkina Faso	IDA / 69590	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		72,948.35	Signé	2019-01-30	2019-02-22	2019-02-13		2019-03-06	2020-08-25				2019-04-10	2020-11-12	2019-04-20	2021-02-01	2019-05-14	2021-09-24	2019-06-04	2022-01-07	2019-09-02						
BF-PADESEM-94267-CS-CQS / Elaboration d'un plan stratégique d'intervention de l'ANEMAS et une étude de faisabilité pour l'installation de sites pilotes de traitement de minéral	/	Economic Inclusion of the Mining Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2019-02-01	2019-02-22	2019-02-15	2019-05-13	2019-03-22	2019-05-28									2019-03-29		2019-04-17							2019-09-06
BF-PADESEM-94278-CS-QCBS / Elaboration du schéma directeur informatique du Ministère des mines et des carrières, de l'audit du système informatisé du Cadastre minier et la mise en place d'une plateforme informatique au profit de l'ÉTÉ-BF	IDA / 69590	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-02-06	2019-05-02	2019-02-20		2019-03-13	2020-06-10				2019-04-17	2020-10-07	2019-04-27	2020-12-21	2019-05-21	2021-11-23	2019-06-11							2019-08-10	
BF-PADESEM-94293-CS-CQS / Réalisation d'une étude sur l'intégration des premières mines à l'économie locale de la zone impactée	/	Economic Inclusion of the Mining Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-05-15		2019-05-29		2019-07-03										2019-07-10		2019-07-29						2019-09-27	
BF-PADESEM-94311-CS-CQS / Renforcement des capacités des agents de l'administration sur les procédures de la Banque mondiale, la gestion financière des contrats et sur les techniques d'élaboration des TDR et du budget	/	Economic Inclusion of the Mining Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-01-18		2019-02-01		2019-03-08										2019-03-15		2019-04-03						2019-05-03	
BF-PADESEM-94309-CS-CQS / Elaboration et adoption d'un guide général de contrôle et de suivi des activités minières au profit du MMC	/	Economic Inclusion of the Mining Sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2019-01-15	2019-04-26	2019-01-29	2019-06-14	2019-03-05	2019-07-23									2019-03-12		2019-03-31						2019-05-30	
BF-PADESEM-94200-CS-CAPA / Délimitation des aires protégées et leur intégration dans la base de données du cadastre minier et l'élaboration d'une directive pour l'exploration dans les zones protégées	IDA / V2510	Economic Inclusion of the Mining Sector	A posteriori	Alternative Procurement Arrangement	Direct		78,188.75	Achévé	2019-04-01	2019-03-14												2019-04-20	2019-03-18	2019-05-04	2019-04-16	2019-08-02	2020-12-16					
BF-PADESEM-106088-CS-QCBS / Elaboration d'une loi sur les hydrocarbures pour le Burkina Faso (code pétrolier)	IDA / V2510	Policy, Institutions, and Transparency Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2019-03-29		2019-04-19		2019-06-02					2019-06-30		2019-07-30			2019-09-03		2019-10-08						2019-11-22	
BF-PADESEM-94288-CS-QCBS / Fourniture de service de conseil juridique, financier et technique pour faciliter l'accès à l'exploitation du gisement de manganèse de Tambao, promotion des anomalies minières et promotion d'initiatives de diversification de la production minières	IDA / V2510	Policy, Institutions, and Transparency Strengthening	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-29		2019-08-19					2019-09-23		2019-10-07			2019-10-31		2019-11-21						2024-12-31	
BF-PADESEM-143660-CS-QCBS / Fourniture d'un service de conseil juridique, financier et technique pour l'évaluation des actifs miniers de l'Etat	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		690,283.31	Signé	2019-11-15	2019-12-17	2019-11-18	2020-02-12	2020-01-01	2020-06-26				2020-01-29	2020-08-18	2020-02-28	2020-08-25	2020-04-03	2020-10-21	2020-05-08	2021-03-24	2021-05-08						
BF-PADESEM-143663-CS-QCBS / Service de consultant pour la mise à jour de l'Etude environnementale stratégique sectorielle	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-11-11	2020-03-12	2019-12-02	2020-05-14	2020-01-15	2020-08-27				2020-02-12	2020-12-21	2020-03-13	2021-12-17	2020-04-17		2020-05-22							2020-07-21	
BF-PADESEM-143664-CS-CQS / Service de consultant pour l'élaboration d'une politique de cession des actifs et des anomalies appartenant à l'Etat	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		189,332.53	Signé	2019-11-22	2020-03-13	2019-12-13	2020-05-14	2020-01-26	2020-07-29									2020-02-25	2020-12-23	2020-03-31	2021-03-07	2020-06-29					
BF-PADESEM-143665-CS-QCBS / Elaboration d'un plan d'enforcement des capacités humaines du MMC	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		62,421.86	Signé	2019-11-20	2019-11-20	2019-12-11		2020-01-24	2021-01-29									2020-02-23	2020-02-18	2020-03-29	2020-04-25	2020-05-28					
BF-PADESEM-148114-CS-QCBS / Elaboration d'un plan stratégique d'intervention de l'ANEMAS et une étude de faisabilité pour le choix des sites pilotes de traitement de minéral	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		267,372.17	Signé	2019-12-09	2020-01-15	2019-12-30	2020-02-12	2020-02-12	2020-04-29				2020-03-11	2020-08-03	2020-04-10	2020-08-20	2020-05-15	2020-11-20	2020-06-19	2021-03-08	2020-12-16						
BF-PADESEM-148115-CS-QCBS / Elaboration et adoption d'un guide général de contrôle et de suivi des activités minières au profit du MMC	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		206,529.24	Signé	2019-12-25	2020-01-07	2020-01-15	2020-02-12	2020-02-28	2020-05-08				2020-03-27	2020-08-06	2020-04-26	2020-08-20	2020-05-31	2020-11-20	2020-07-05	2021-03-08	2020-12-02						

BF-PADESEM-250562-CS-CQS / Elaboration de deux directives pour la protection de l'environnement	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2021-11-04	2021-11-25	2022-01-08												2022-02-07		2022-03-14		2022-06-12			
BF-PADESEM-250568-CS-CQS / Etude de faisabilité pour création de la société de participations minières du Burkina (SOPAMB)	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2021-09-06	2022-02-18	2021-09-27	2022-05-04	2021-11-10										2021-12-10		2022-01-14		2022-03-15			
BF-PADESEM-250572-CS-CQS / Numérisation des archives du ministère de l'énergie, des mines et des carrières	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2021-11-04	2022-04-07	2021-11-25	2022-06-29	2022-01-08										2022-02-07		2022-03-14		2022-07-12			
BF-PADESEM-250690-CS-CQS / Etude de faisabilité pour la construction d'entrepôts sous douane au profit des fournisseurs de biens et services miniers du Burkina Faso	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Signé	2021-09-06	2021-11-26	2021-09-27	2021-12-29	2021-11-10	2022-04-01									2021-12-10	2022-07-15	2022-01-14	2022-09-06	2022-03-30			
BF-PADESEM-250693-CS-CQS / Elaboration d'un plan stratégique 2022-2028 assortie d'un plan d'actions glissant au profit de l'ABSM.	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2021-09-06	2021-11-26	2021-09-27		2021-11-10										2021-12-10		2022-01-14		2022-04-14			
BF-PADESEM-250782-CS-QCBS / Renforcement des capacités de 500 femmes et jeunes des sites miniers sur les activités génératrices de revenus	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2022-01-11	2023-03-03	2022-02-01				2022-03-17	2023-07-26						2022-04-26	2023-10-03	2022-05-26	2023-10-04	2022-06-30		2022-08-04	2024-01-26	
BF-PADESEM-250700-CS-CQS / Renforcement des capacités des OSC sur les thématiques en lien avec la veille citoyenne dans le secteur minier	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-01-05		2022-01-26		2022-03-11										2022-04-10		2022-05-15		2022-07-14			
BF-PADESEM-250701-CS-CQS / Renforcement des capacités de 100 femmes pour la fourmiture des biens et services aux compagnies minières	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-01-05		2022-01-26		2022-03-11										2022-04-10		2022-05-15		2022-11-11			
BF-PADESEM-250702-CS-QCBS / Assistance technique pour la surveillance environnementale, la géoscience, le développement communautaire et des moyens de subsistance	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2021-10-06		2021-10-27		2021-12-10									2022-01-24		2022-02-23		2022-03-30		2022-05-04	2023-10-26	
BF-PADESEM-250713-CS-LCS / Audit des comptes du volet Mines du PARGFM	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - National	0.00	Signé	2021-09-06	2021-11-26	2021-09-27	2022-01-06	2021-11-10	2022-07-22								2021-12-08	2022-11-23	2022-01-07	2022-11-24	2022-02-11	2023-01-11	2022-03-18	2023-04-04	2022-05-02
BF-MINES-282258-CS-QCBS / Etude stratégique sur la réhabilitation des sites miniers et carrières artisanaux au Burkina Faso	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2022-03-15	2022-04-07	2022-04-05				2022-05-19							2022-06-16		2022-07-16		2022-08-20		2022-09-24	2023-03-23	
BF-MINES-282298-CS-CQS / Elaboration du plan de communication de l'ANEEMAS	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Signé	2022-04-04	2022-07-13	2022-04-25				2022-06-08	2022-11-17							2022-07-08	2023-01-26	2022-08-12	2023-04-02	2023-02-08			
BF-MINES-282311-CS-QCBS / Evaluation et contrôle de 15 mines minières au profit du BUMIGEB	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2022-03-15	2022-03-25	2022-04-05	2022-11-03	2022-05-19									2022-07-03		2022-08-02		2022-09-06		2022-10-11	2024-04-03	
BF-MINES-282312-CS-QCBS / Renforcement des capacités des acteurs locaux en vue d'une utilisation rationnelle des ressources du FMDL	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-02-22		2022-03-15		2022-04-28									2022-05-26		2022-06-25		2022-07-30		2022-09-03	2022-11-02	
BF-MINES-282309-CS-QCBS / Réalisation de la cartographie géologique et l'analyse de la prospective minière de carte, y compris les zones de PMA au profit du BUMIGEB	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2022-03-17	2022-03-25	2022-04-07	2022-11-03	2022-05-21									2022-07-05		2022-08-04		2022-09-08		2022-10-13	2026-11-21	
BF-MINES-282310-CS-QCBS / Réalisation de levés géophysiques aéroportés en électro magnétique au profit du BUMIGEB	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2022-03-22		2022-04-21		2022-05-20									2022-07-04		2022-08-03		2022-09-07		2022-10-12	2024-04-04	
BF-MINES-282313-CS-CQS / Etude sur la gestion des produits chimiques et des déchets dangereux dans l'exploitation minière	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Signé	2022-02-10	2022-04-07	2022-03-03	2022-06-29	2022-04-16	2022-10-04									2022-05-16	2022-12-14	2022-06-09	2023-03-22	2022-10-07			
BF-MINES-282308-CS-QCBS / Etude diagnostique et conception de la plateforme informatique pour l'interconnexion du cadastre minier, le SIG du BUMIGEB, l'Infocentre de la DCI et l'ITIE.	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2022-04-08		2022-04-29		2022-06-12									2022-07-10		2022-08-09		2022-09-13		2022-10-18	2023-04-16	
BF-MINES-282277-CS-QCBS / Evaluation des pratiques et performances du contenu local par les sociétés minières et de la capacité du secteur privé local à établir des liens commerciaux avec les investisseurs directs étrangers au Burkina Faso	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2022-03-15	2022-03-25	2022-04-05	2022-05-05	2022-05-19									2022-06-16		2022-07-16		2022-08-20		2022-09-24	2023-01-22	
BF-MINES-282278-CS-QCBS / Conception et développement d'un portail d'enregistrement de fournisseurs de biens et services miniers et donneurs d'ordre "Bourse des achats locaux"	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2022-03-15	2022-04-12	2022-04-05	2022-05-20	2022-05-19									2022-06-16		2022-07-16		2022-08-20		2022-09-24	2023-01-22	

BF-MINES-282291-CS-COS / Elaboration de manuels de procédures des structures en charge des mines	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2022-04-04	2023-10-27	2022-04-25	2022-06-08	2022-07-08	2022-08-12	2022-10-11						
BF-MINES-282292-CS-COS / Actualisation des plans communaux de développement et de dix (10) communes minières et l'élaboration d'un plan de renforcement des capacités des acteurs	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-04-21	2022-06-04	2022-07-04	2022-08-08	2022-11-06						
BF-MINES-290094-CS-QCBS / Assistance à la mise en œuvre des activités de sauvetages environnementales et sociales du volet mines du PARG EM	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2022-04-25	2022-05-31	2022-05-16	2022-12-01	2022-06-29	2022-07-03	2022-08-02	2022-09-06	2022-10-11	2027-10-10			
BF-MINES-290097-CS-QCBS / Assistance pour la mise en œuvre des activités techniques du volet mines du PARGEM	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2022-04-25	2022-04-13	2022-05-16	2022-05-20	2022-06-29	2022-07-27	2022-08-26	2022-09-30	2022-11-04	2027-11-03			
BF-MINES-328699-CS-QCBS / Réalisation de levés géophysiques aéroportées en électro magnétisme au profit du BUMIGE	IDA / 69590	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2023-04-20	2023-02-28	2023-05-11	2023-05-23	2023-06-24	2023-07-20	2023-07-22	2023-10-16	2023-08-21	2023-10-20	2023-09-25	2023-11-23	2025-05-16
BF-MINES-328704-CS-QCBS / Etude diagnostique et conception de la plateforme informatique pour l'interopérabilité du cadastre minier le SIG du BUMIGE, l'Infocentre de la CGI et l'ITIE	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2022-12-22	2022-12-24	2023-01-12	2023-02-13	2023-02-25	2023-03-25	2023-04-24	2023-05-29	2023-07-03	2023-09-01	2023-09-01	2023-09-01	2023-09-01
BF-MINES-328709-CS-QCBS / Mise en place d'une place d'une bourse de sous traitance	IDA / 69590	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2023-03-20		2023-04-10	2023-05-24		2023-06-21	2023-07-21	2023-08-25	2023-09-29	2023-09-29	2024-01-27	2024-01-27	2024-01-27
BF-MINES-328714-CS-COS / Actualisation des plans communaux de développement et de dix (10) communes minières et l'élaboration d'un plan de renforcement des capacités des acteurs	IDA / 69590	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2023-01-10	2023-03-21	2023-01-31		2023-03-16	2023-04-15	2023-05-20	2023-09-17	2023-09-17	2023-09-17	2023-09-17	2023-09-17	2023-09-17
BF-MINES-328715-CS-COS / Elaboration de textes réglementaires et textes d'application du code de l'environnement en lien avec le secteur minier	IDA / 69590	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-01-16		2023-02-06	2023-03-22		2023-04-21	2023-05-26	2023-08-24	2023-08-24	2023-08-24	2023-08-24	2023-08-24	2023-08-24
BF-MINES-328717-CS-COS / Etude pour la mise en place d'un registre électronique des bénéficiaires effectifs au Burkina Faso	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2023-01-17	2022-12-21	2023-02-07	2023-01-17	2023-03-23	2023-03-21	2023-04-22	2023-04-11	2023-05-27	2023-08-25	2023-08-25	2023-08-25	2023-08-25
BF-MINES-328718-CS-COS / Réalisation de l'évaluation environnementale et sociale pour la construction de l'immeuble du Ministère en charges des mines, la construction d'un bâtiment des archives du Ministère et la construction de l'entrepôt sous douane	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-03-06		2023-03-27	2023-05-10		2023-06-09	2023-07-14	2023-10-12	2023-10-12	2023-10-12	2023-10-12	2023-10-12	2023-10-12
BF-MINES-328719-CS-COS / Elaboration de chartes communales pour la gestion non violente de l'exploitation minière artisanale	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2022-12-12	2022-12-24	2023-01-02	2023-02-15		2023-03-17	2023-04-21	2023-10-18	2023-10-18	2023-10-18	2023-10-18	2023-10-18	2023-10-18
BF-MINES-328701-CS-QCBS / Etude stratégique sur la réhabilitation des sites miniers et les carrières artisanaux au Burkina Faso	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Management and Improving Land Tenure Security	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2023-07-17		2023-08-07	2023-09-20	2023-10-18	2023-11-17	2023-12-22	2024-01-26	2024-03-26	2024-03-26	2024-03-26	2024-03-26	2024-03-26
BF-MINES-353846-CS-QBS / Service d'ONG pour l'appui à la mise en œuvre des activités de suivi du travail des enfants, de la violence basée sur le genre y compris l'exploitation, abus sexuel et le harcèlement sexuel dans le cadre de la mise en œuvre du PAR	IDA / 69590	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée s sur la qualité	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2023-04-07	2023-04-25	2023-04-28	2023-07-17	2023-06-11	2023-07-26	2023-08-25	2023-09-24	2023-10-29	2027-10-08	2027-10-08	2027-10-08	2027-10-08
BF-PADSEM-94281-CS-COS / Elaboration d'un guide d'utilisation du Fonds minier de développement local avec la prise en compte du genre	/ /	Economic Inclusion of the Mining Sector	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2019-02-15	2019-04-29	2019-03-01	2019-04-05	2019-04-12	2019-05-01	2019-06-15	2019-06-15	2019-06-15	2019-06-15	2019-06-15	2019-06-15	2019-06-15
BF-MINES-363921-CS-COS / Etude de faisabilité pour l'ouverture d'une filière Génie des Procédés pour le cycle rotateur en formation initiale et continue à l'EPD	IDA / 69590	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2023-06-12	2023-06-10	2023-07-03	2023-08-16	2023-09-15	2023-10-20	2024-02-17	2024-02-17	2024-02-17	2024-02-17	2024-02-17	2024-02-17	2024-02-17
BF-MINES-363922-CS-COS / Elaboration d'un guide de bonnes pratiques, de santé, d'hygiène et d'assainissement, de Sécurité au travail et de protection de l'environnement applicable sur les sites d'exploitation artisanale	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2023-06-12	2023-07-25	2023-07-03	2023-08-16	2023-09-15	2023-10-20	2024-01-18	2024-01-18	2024-01-18	2024-01-18	2024-01-18	2024-01-18	2024-01-18
BF-MINES-363927-CS-COS / Etude de faisabilité pour l'implantation d'un abattoir frigorifique dans la province de Ganzourou et sur le développement de la chaîne de valeur de volailles dans une région minière du Burkina	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2023-06-15	2023-07-25	2023-07-06	2023-08-19	2023-09-18	2023-10-23	2024-02-20	2024-02-20	2024-02-20	2024-02-20	2024-02-20	2024-02-20	2024-02-20
BF-MINES-364442-CS-COS / Etude de l'impact de la mise en œuvre des quatre Fonds miniers	IDA / 69590	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée s sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-06-09		2023-06-30	2023-08-13	2023-09-12	2023-10-17	2024-02-14	2024-02-14	2024-02-14	2024-02-14	2024-02-14	2024-02-14	2024-02-14

BF-MINES-402778-CS-COS / Formation des cadres du ministère en charge des mines et des carrières sur deux (02) thématiques : - Dynamisme minier dans les exploitations à ciel ouvert et en souterrain ; - Evaluation technico-économique des projets miniers.	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	En cours d'exécution	2024-02-09	2024-02-20	2024-02-23							2024-03-24	2024-04-28	2024-06-12
BF-MINES-402779-CS-COS / Formation des parties prenantes de la norme FTIE sur le suivi évaluation	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	En cours d'exécution	2024-02-08	2024-04-03	2024-02-22							2024-03-23	2024-04-27	2024-05-12
BF-MINES-404079-CS-COS / Agence de communication pour la mise en œuvre de la stratégie nationale du contenu local dans le secteur minier	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	En cours d'exécution	2024-03-19	2024-04-15	2024-04-02							2024-05-02	2024-06-06	2025-06-06
BF-MINES-404086-CS-COS / Etude diagnostique du milieu de travail et former le personnel PARGFM dans le domaine hygiène santé et sécurité au travail	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National	0.00	En cours d'exécution	2024-03-08	2024-03-17	2024-03-22							2024-04-21	2024-05-26	2024-06-25
BF-MINES-404078-CS-COS / Développement et la mise en service de la plate-forme numérique de la Bourse des Achats Locaux au Burkina Faso	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National	0.00	En cours d'exécution	2024-02-12	2024-04-12	2024-02-26							2024-03-27	2024-05-01	2024-10-28

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PADSEM-94245-CS-OCBS / Elaboration de la PSD et du PPM du projet	/	Support to Implementation	A posteriori	Individual	Limited		47,710.16	Achévé	2019-01-30	2019-03-07	2019-02-13	2019-02-28	2019-02-27	2019-03-19	2019-03-20	2019-05-31	2019-05-05	2019-12-14
BF-PADSEM-94298-CS-INDV / Formation des jeunes et des femmes impactées par la mine WAHONON de Niakoro ugo sur les opportunités d'offres de la mine	/	Promoting Economic Integration	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-04-01	2021-03-27	2019-04-15		2019-04-29		2019-05-20		2019-06-19	
BF-PADSEM-94301-CS-INDV / Renforcement des capacités des agents de la DGC, de la DGMS et du MEEVCC sur le nouveau référentiel du cadastre minier	/	Economic Inclusion of the Mining Sector	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-03-15	2019-05-02	2019-03-29		2019-04-12		2019-05-03		2019-06-02	
BF-PADSEM-143666-CS-CDS / Service de consultant pour la mise à jour des plans architecturaux du bâtiment d'adaptation minier	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Direct	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-12-02	2019-12-25	2019-12-12				2020-02-15		2020-04-15	
BF-PADSEM-148112-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés au profit de l'Equipe de gestion du PPF du PADDESEM	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Individual	Open		31,302.45	Achévé	2019-12-05	2019-12-23	2019-12-20	2020-05-04	2019-12-30	2020-05-18	2020-02-03	2020-05-30	2020-08-21	2021-06-04
BF-PADSEM-200580-CS-INDV / Spécialiste en suivi évaluation au profit du PADDESEM	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Individual	Open		25,913.47	Signé	2020-10-23	2020-11-05	2020-12-04	2021-04-02	2020-12-11	2021-04-29	2020-12-30	2021-08-02	2021-12-30	
BF-PADSEM-200584-CS-INDV / Spécialiste en sauvegardes environnementales au profit du PADDESEM	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Individual	Open		21,924.60	Signé	2020-10-23	2020-11-12	2020-12-04	2021-04-02	2020-12-11	2021-04-29	2020-12-30	2021-08-02	2021-12-30	
BF-PADSEM-200586-CS-INDV / Spécialiste en sauvegardes sociales au profit du PADDESEM	IDA / V2510	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Individual	Open		21,315.54	Résilié	2020-10-23	2020-11-12	2020-12-04	2021-04-02	2020-12-11	2021-04-29	2020-12-30	2021-08-03	2021-12-30	
BF-PADSEM-200752-CS-INDV / Assistance pour la mise en œuvre des instructions de sauvegardes environnementales et sociales applicables au PADDESEM	IDA / V2510	Policy, Institutions, and Transparency Strengthening	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'exécution	2020-10-26	2020-11-12	2020-11-05		2020-11-26		2020-12-25		2021-06-23	
BF-PADSEM-195217-CS-INDV / Elaboration du plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) intégrant des actions en faveur de la communication dans le contexte du projet	IDA / V3140	Support to Implementation	A posteriori	Individual	Limited		0.00	Annulé	2020-09-21	2020-09-20	2020-09-26		2020-10-06		2020-11-10		2021-01-09	
BF-PADSEM-250699-CS-INDV / Elaboration et mise en œuvre d'un plan quinquennal stratégique suivi du plan d'action glissant pour l'AFEMB, assorti d'un manuel de procédure de gestion administrative et financière	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2022-01-05	2022-06-24	2022-02-23		2022-03-16		2022-04-20		2022-06-19	
BF-PADSEM-250705-CS-CDS / Elaboration et mise en œuvre d'un plan d'action contre l'EASMS dans le cadre du PARGFM	IDA / D8720	Project Management, Monitoring and Evaluation and Knowledge Dissemination	A posteriori	Direct	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-10-06	2022-04-14	2021-10-16				2021-12-20		2023-06-13	
BF-PADSEM-250765-CS-INDV / Evaluation environnementale et sociale pour la construction d'un entrepôt sous douanes au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso	IDA / D8720	Fostering Socio-Economic Inclusion and Community Development	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'exécution	2022-01-06	2023-12-20	2022-02-24		2022-03-17		2022-04-21		2022-06-05	
BF-MINES-282305-CS-CDS / Appui conseil de la DGAC pour la construction de l'immeuble du ministère en charge des mines	IDA / D8720	Strengthening of the Legal Framework and Institutional Development	A posteriori	Direct	Direct		0.00	En cours d'exécution	2022-05-30	2022-07-07	2022-06-09				2022-08-13		2024-02-04	

BF-MINES-282283-CS-INDV / Elaboration d'un Mécanisme de Gestion des Plaintes du P ARGFM	IDA / D8720	Project Management, Monito ring and Evaluation and Kno wledge Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exéc ution	2022-03-15	2022-03-25	2022-03-20		2022-04-10		2022-05-15		2022-06-29
BF-MINES-282286-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en VBG	IDA / D8720	Project Management, Monito ring and Evaluation and Kno wledge Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exéc ution	2022-03-15	2022-03-25	2022-05-03	2022-09-08	2022-05-24	2022-09-13	2022-06-28		2023-06-28
BF-PADSEM-200749-CS-INDV / Appui conseil en genre au p rofit du PADSEM	IDA / V2510	Policy, Institutions, and Tran sparency Strengthening	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2020-10-26	2020-11-26	2020-11-05		2020-11-26		2020-12-25		2021-06-23
BF-PADSEM-94228-CS-INDV / Assistance technique à la cell ule de gestion du PPF et au c omité de suivi, pendant huit mois	IDA / V2510	Strengthening of the Legal F ramework and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2019-02-01	2020-07-24	2019-02-15	2020-11-10	2019-03-01		2019-03-22		2019-11-27
BF-PADSEM-164495-CS-INDV / Recrutement d'un soci écon omiste en appui à la prépara tion du projet	IDA / V2510	Strengthening of the Legal F ramework and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	Annulé	2020-03-23	2020-08-12	2020-03-28	2020-11-10	2020-04-07		2020-05-12		2020-11-08
BF-MINES-290090-CS-INDV / Elaboration de chartes comm unales pour la gestion non vi olente de l'exploitation minie re artisanale	IDA / D8720	Strengthening of the Legal F ramework and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exéc ution	2022-04-29	2022-05-19	2022-06-17		2022-07-08		2022-08-12		2027-08-11
BF-MINES-328722-CS-CDS / Mise à jour du logiciel EMC+ et développement de module s complémentaire et renfor cement des capacités des age nts du Cadastre minier	IDA / D8720	Strengthening of Land and Mining Information Manage ment and improving Land Te nure Security	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - Internation al	0.00	En cours d'exéc ution	2022-12-15	2023-03-31	2022-12-25				2023-02-28		2023-06-28
BF-MINES-363931-CS-INDV / Assistance d'un consultant in dividuel pour l'actualisation d e l'EISS et la mise en œuvre des instructions de sauvegar des environnementales et so ciales applicables au volet M ines du PARGF	IDA / D8720	Project Management, Monito ring and Evaluation and Kno wledge Dissemination	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exéc ution	2023-06-09	2023-07-25	2023-06-14		2023-07-05		2023-08-09		2024-02-05
BF-MINES-353851-CS-CDS / Service de Consultant pour l amélioration de la qualité et de l'utilisation du système de cisionné au profit de la Direc tion Générale des Impôts (D GI).	IDA / 69590	Strengthening of the Legal F ramework and Institutional Development	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - Internation al	0.00	En cours d'exéc ution	2023-06-09	2023-06-10	2023-06-19				2023-08-23		2025-02-13
BF-MINES-404145-CS-CDS / Renouvellement du contrat de la spécialiste en Violences Basées sur le Genre (VBG), s ur l'Exploitation et Abus Sexu el (EAS) et le Harcèlement Se xuel (HS) au profit du PARGF	IDA / D8720	Project Management, Monito ring and Evaluation and Kno wledge Dissemination	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National	0.00	En cours d'exéc ution	2024-02-09	2024-03-20	2024-02-19				2024-04-24		2025-04-24
BF-MINES-404134-CS-INDV / Réalisation de l'étude enviro nnementale et sociale des tr avaux de construction du bati ment du ministère en charge des mines et carrières	IDA / D8720	Strengthening of the Legal F ramework and Institutional Development	A posteriori	Individuel	Limited - National	0.00	En cours d'exéc ution	2024-03-11	2024-03-17	2024-03-16		2024-04-06		2024-05-11		2024-07-10
BF-MINES-421803-CS-CDS / Mise à jour du logiciel TOMPS O (version WEB TOM2 pro et assistance pour la mise en œ uvre SYSCINEL)	IDA / D8720	Project Management, Monito ring and Evaluation and Kno wledge Dissemination	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National	0.00	En attente d'exéc ution	2024-04-22		2024-05-02				2024-06-01		2024-11-28