

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Brazil: Integrated Landscape Management in the Cerrado Biome Project – P164602

Project Implementation agency: DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GmbH (GIZ)

Date of the Procurement Plan: August 21, 2018

Period covered by this Procurement Plan: October 2018- March 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**. *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Brazil : Integrated Landscape Management in the Cerrado Biome Project

General Information

Country: Brazil Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-09-03

Project ID: P164602 GPN Date: Integrated Landscape Management in the Cerrado Biome Project

Loan / Credit No.: / , TF / A8532

Executing Agency: German Society for International Cooperation

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
EMBRAPA 2 BR-GIZ-76279-C WAPA / Contratação de empresa de área de construção civil para execução de reformas do auditório e salas de aula da EMBRAPA Cerrados.	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One E Ravelope				0.00	Cancelado						2018-10-01		2018-10-06					2018-10-27		2018-11-03		2018-11-24		2019-05-23
EMBRAPA 2 BR-GIZ-76268-C WAPA / Contratação de empresa de área de construção civil para reforma e adequação do Viveiro de Páris da Embrapa Cerrados para operar também como Unidade de Aprendizagem	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One E Ravelope				0.00	Cancelado						2018-10-01		2018-10-06					2018-10-27		2018-11-03		2018-11-24		2019-05-23
EMBRAPA 2 BR-GIZ-76209-C WAPA / Contratação de empresa de área de construção civil para reforma e adequação e manutenção do Studio para produção/gravação de vídeos para TT, inclusive EAD, da Embrapa Cerrados	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One E Ravelope				0.00	Cancelado						2018-10-01		2018-10-06					2018-10-27		2018-11-03		2018-11-24		2019-05-23
EMBRAPA BR-GIZ-242453-C W-RFO / Contratação de empresa de área de construção civil para reforma e adequação do Viveiro de Mudanças da Embrapa Cerrados	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One E Ravelope				0.00	Implementação Pendente									2021-10-09							2021-12-04		2022-06-02	
EMBRAPA BR-GIZ-161546-C W-RFO / Contratação de empresa para obra de reforma e construção civil de auditório para capacitação na Embrapa Cerrados	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One E Ravelope				0.00	Em fase de implementação									2022-12-05							2023-01-30		2023-07-29	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
EMBRAPA 1 BR-GIZ-76233-G O-APA / Aquisição de equipamentos de informática computadores, etc., para a equipe de processamento e sistematização da informação tecnológica da paisagem da Embrapa Cerrados.	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One E Ravelope		0.00	Cancelado																					
EMBRAPA 2 BR-GIZ-76255-G O-APA / Aquisição de equipamentos de informática computadores, etc., para a sala de treinamento (EAD) da Embrapa Cerrados.	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One E Ravelope		0.00	Cancelado																					
EMBRAPA 1 BR-GIZ-76272-G O-APA / Aquisição de mesas e equipamentos técnicos para análises de campo para a valiar o processamento e sistematização da informação tecnológica da paisagem da Embrapa Cerrados.	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One E Ravelope		0.00	Cancelado																					
EMBRAPA 2 BR-GIZ-76207-G O-APA / Aquisição de mobiliário para auditório e sala de treinamento (EAD) da Embrapa Cerrados.	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One E Ravelope		0.00	Cancelado																					
EMBRAPA 2 BR-GIZ-76257-G O-APA / Aquisição de material didático impresso para distribuição nos cursos de conservação para os diferentes atores públicos.	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One E Ravelope		0.00	Cancelado																					
EMBRAPA 1 BR-GIZ-76283-G O-APA / Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para o auditório e as salas de treinamento da Embrapa Cerrados.	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One E Ravelope		0.00	Cancelado																					
EMBRAPA 2 BR-GIZ-76256-G O-APA / Aquisição de material (tôner, tinta, papel etc.) para impressão de material didático (audiovisual) para os cursos de conservação para os diferentes atores públicos.	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One E Ravelope		0.00	Cancelado																					
EMBRAPA 1 BR-GIZ-76250-G O-APA / Aquisição de equipamentos de áudio visual etc., para auditório e sala de treinamento (EAD) da Embrapa Cerrados.	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One E Ravelope		0.00	Cancelado																					
EMBRAPA 1 BR-GIZ-76256-G O-APA / Aquisição de material de consumo para estudos prospectivos de cenários de conservação e produção com tecnologias disponíveis sobre o CAB, PRA, tecnologias do ABC, BPA, RAD, Legislação de Proteção da Vegetação Nativa.	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	Single Stage - One E Ravelope		0.00	Cancelado																					

EMBRAPA 1 BR-GIZ-76229-C-5-CAPA / CI para o processamento e sistema de informação teórica para a caracterização e análise da estrutura e da dinâmica das unidades de paisagem para replicabilidade das intervenções de BPA e RAD em diferentes escalas	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-30	2018-11-20	2019-01-03	2019-01-31	2019-03-02	2019-04-06	2019-04-27	2020-04-26
EMBRAPA 2 BR-GIZ-76270-C-5-CAPA / CI para coordenação de cursos presenciais e a distância no tema conservação dos recursos hídricos em áreas de manejo e uso controlado do fogo, estrat. de recomp da vegetação nativas e boas práticas agropecuárias	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-19	2019-02-16	2019-03-18	2019-04-22	2019-05-13	2020-05-12
EMBRAPA 2 BR-GIZ-76204-C-5-CAPA / Contratação de Consultoria Individual para apresentação de cursos presenciais e a distância no tema conservação dos recursos naturais, instrumentos de apoio	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-19	2019-02-16	2019-03-18	2019-04-22	2019-05-13	2020-05-12
EMBRAPA 2 BR-GIZ-76254-C-5-CAPA / CI para coordenação de coleta de dados na implantação de tecnologias de manejo e uso controlado do fogo; estratégias de recomposição da vegetação nativa e boas práticas agropecuárias, em povoados rurais assistidos pelo Pr	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-19	2019-02-16	2019-03-18	2019-04-22	2019-05-13	2020-05-12
EMBRAPA 2 BR-GIZ-76205-C-5-CAPA / CI para execução de coleta de dados na implantação de tecnologias de manejo e uso controlado do fogo; estratégias de recomposição da vegetação nativa e boas práticas agropecuárias	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-19	2019-02-16	2019-03-18	2019-04-22	2019-05-13	2020-05-12
EMBRAPA 2 BR-GIZ-76277-C-5-CAPA / 3 CIs para apoio na coleta de dados na implantação de tecnologias de manejo e uso controlado do fogo, estratégias de recomposição da vegetação nativa e boas práticas agropecuárias	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-10	2018-10-31	2018-12-14	2019-01-11	2019-02-10	2019-03-17	2019-04-07	2020-04-06
EMBRAPA 2 BR-GIZ-76232-C-5-CAPA / CI para instalar subsídios para incentivar à cadeia produtiva de restauração	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-10	2018-10-31	2018-12-14	2019-01-11	2019-02-10	2019-03-17	2019-04-07	2020-04-06
SFB 1 BR-GIZ-76252-CS-CAPA / Serviços de Consultoria Jurídica para Classificação de Par e o SACAR no Cerrado, SEMENTE ou Sensor Computável 1, 10.000 - 2016, 2017, 2018, 2019	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19	2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11
SFB 1 BR-GIZ-76264-CS-CAPA / CI para realizar diag, mapear e elaborar perfil de divulgação de sistematização de experiências rurais públicas e privadas em áreas de recuperação/recomposição de áreas degradadas, silvicultura e soluções técnicas BPA	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19	2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11
SFB 1 BR-GIZ-76213-CS-CAPA / CI para promoção de um a melhor comunicação e melhoria institucional das organizações (Comunidades de Informações sobre o Cerrado entre o SFB Inventário Flores tal, INE (Prodes), EMBRAPA (TerraClass), SENAR, MAPA e	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19	2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11
SFB 1 BR-GIZ-76266-CS-CAPA / Contratação de pessoa jurídica para elaboração e disponibilização na plataforma Saberes da Floresta de 10 cursos com temática relativa ao acesso do projeto	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19	2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11
SFB 1 BR-GIZ-76237-CS-CAPA / Consultoria pessoa jurídica (OS) para mobilização e apoio à instalação e fortalecimento de Comitês de Bacia Hidrográfica	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19	2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11
SFB 2 BR-GIZ-76243-CS-CAPA / Contratação de Pessoa Jurídica (OS) para instalar viveiros permanentes e temporários, casa de sementes, produção e comercialização de sementes e mudas.	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19	2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11
SFB 2 BR-GIZ-76249-CS-CAPA / Contratação de pessoa jurídica para desenvolver metodologia de monitoramento de áreas restauradas fortalecendo a oferta de serviços de monitoramento e aplicação por dois ciclos de monitoramento (T0, T1 e T2).	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19	2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11
SFB 1 BR-GIZ-76274-CS-CAPA / CI para a elaboração do método, treinamento e apoio à execução da Análise Técnica sobre o CAR e PRAs na área de abrangência do projeto no SACAR e elaboração de materiais específicos da área de abrangência do projeto	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19	2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11
SFB 1 BR-GIZ-76280-CS-CAPA / CI para a sistematização de informações sobre a área selecionada, com a definição da área de abrangência do projeto, considerando passivos florestais em APP, RL, áreas passíveis de restauração e análise multicritérios.	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19	2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11

SFB 2 BR-GIZ-76288-CS-CAP A / Consultoria Individual para a definição da estrutura e o escopo do plano de ação nas 10 bacias selecionadas.	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19		2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
SFB 2 BR-GIZ-76244-CS-CAP A / CI para apoiar os treinamentos para funcionários públicos e em legislação ambiental, especialmente Código Florestal e as relativas ao CAR, PRA e licenciamento ambiental, bem como sobre as etapas e procedimentos para realização de	/	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19		2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
INPE 1 BR-GIZ-76253-CS-CAP A / Contratação de 04 (quatro) consultorias individuais - Serviços de Geoprocessamento (mapeamento orbital)	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19		2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
INPE 1 BR-GIZ-76241-CS-CAP A / Contratação de Consultor Individual - Assessor Geoprocessamento júnior (análise da paisagem)	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19		2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
INPE 1 BR-GIZ-76289-CS-CAP A / Contratação de Consultor Individual - Serviços de Geoprocessamento (análise da paisagem)	/	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19		2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
INPE 3 BR-GIZ-76278-CS-CAP A / Contratação de Consultoria a pessoa jurídica para a difusão e comunicação dos resultados do projeto em eventos e reuniões nacionais ou internacionais técnicos, acadêmicos e políticos.	/	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19		2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
GIZ 3 BR-GIZ-76242-CS-CAP A / Consultoria Individual para elaborar Relatório Final de Revisão de Meio Termo	/	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19		2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
GIZ 3 BR-GIZ-76246-CS-CAP A / Consultorias para Suporte Administrativo e de Aquisição ao Projeto (equipe base GIZ)	/	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19		2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
GIZ 3 BR-GIZ-76247-CS-CAP A / Consultorias para Suporte Técnico ao Projeto (equipe base GIZ)	/	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-15	2019-02-05	2019-03-21		2019-04-18	2019-05-18	2019-06-22	2019-07-13	2020-07-12						
GIZ 3 BR-GIZ-76203-CS-CAP A / Elaboração do Plano de comunicação do projeto - comunicação geral do Projeto	/	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Alternative Procurement Arrangement	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-15	2018-11-05	2018-12-19		2019-01-16	2019-02-15	2019-03-22	2019-04-12	2020-04-11						
GIZ BR-GIZ-109973-CS-COS / Contratação de Consultoria a pessoa jurídica para a difusão e comunicação dos resultados do projeto em eventos e reuniões nacionais ou internacionais técnicos, acadêmicos e políticos.	TF / A8532	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-12-02	2019-12-23	2020-02-05			2020-03-06	2020-04-10	2020-10-07							
SFB BR-GIZ-201637-CS-INDV / Contratação de consultoria pessoa jurídica para mapeamento da cobertura do uso do solo, hidrografia, relevo e serviços administrativos das Bacias Hidrográficas, nos estados do Tocantins, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	25.525.40	Assinado	2020-11-04	2021-06-18	2020-11-25		2021-01-08	2021-09-14	2021-02-07	2021-09-17	2021-03-14	2021-10-01	2021-09-10				
SFB BR-GIZ-223586-CS-COS / Contratação de empresa para realização de restrição notificação dos imóveis rurais já cadastrados na Base do SICAR, bem como a inscrição de imóveis rurais que ainda não possuem o Cadastro Ambiental Rural (CAR)	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	169.149.12	Assinado	2021-03-14	2021-03-17	2021-04-04		2021-05-18	2021-04-23	2021-06-15	2021-06-24	2021-07-15	2021-06-03	2021-08-19	2021-08-18	2021-09-23	2021-09-01	2022-09-23
INPE BR-GIZ-239970-CS-OCB S / Reformulação do "layout" e codificação da nova interface do geoportais e do WebGIS TerraClass	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	29.344.75	Assinado	2021-07-25	2021-07-14	2021-08-15		2021-09-28	2021-08-27		2021-10-28	2021-09-10	2021-12-02	2021-09-24	2022-05-31			
SFB BR-GIZ-201638-CS-INDV / Contratação de consultoria pessoa jurídica para mapeamento da cobertura do uso do solo, hidrografia, relevo e serviços administrativos da Bacia Hidrográfica A852, no estado de Mato Grosso do Sul.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2020-11-04	2020-12-17	2020-11-25		2021-01-08		2021-02-07	2021-03-14	2021-09-10						
SFB BR-GIZ-204513-CS-COS / Contratação de pessoa jurídica para mapeamento de cobertura do solo, hidrografia, relevo e serviços administrativos das áreas de Cerrado nos estados do Maranhão e Piauí.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2020-11-15	2020-12-17	2020-12-06		2021-01-19	2021-02-18	2021-03-25	2021-09-21							
EMBRAPA BR-GIZ-242457-CS-COS / Contratação de empresa na área de engenharia para elaboração de projeto básico e executivo para as reformas do auditório, salas de aula, salas de vídeo e viveiro de Embriões Criatórios.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-10-04	2021-10-25	2021-12-08		2022-01-07		2022-02-11	2022-08-10							
GIZ BR-GIZ-245677-CS-COS / Contratação de consultoria PJ para o desenvolvimento do Plano Estratégico de Monitoramento do Projeto FIP Paisage no Brasil	TF / A8532	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2021-10-04	2021-08-12	2021-10-25		2021-12-08		2022-01-07	2022-02-11	2022-08-10						
SFB BR-GIZ-290630-NC-RFQ / Contratar uma empresa ou agência de comunicação para realizar 4 palestras presenciais	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2022-04-20	2022-05-11	2022-06-24				2022-07-24	2022-08-28	2023-02-24						

INPE BR-GIZ-105369-CS-CAP A / Contratação de 01 (uma) consultoria individual - Assistente em Geoprocessamento Júnior (mapeamento orbital) - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	62.476.22	Assinado	2019-04-22	2019-04-10	2019-06-10	2019-05-14	2019-07-01	2019-06-09	2019-08-05	2019-06-24	2020-02-01	
EMBRAPA BR-GIZ-109805-CS-INDV / Contratação de Consultoria Individual para sistematização de informações sobre recuperação de vegetação na área. Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open	15.617.86	Concluído	2019-06-03	2019-04-22	2019-07-22	2019-07-29	2019-08-12	2019-05-02	2019-09-16	2019-05-06	2020-03-14	2019-11-26
EMBRAPA BR-GIZ-109831-CS-INDV / Contratação de Consultoria Individual para sistematização de informações sobre LPI, BPA e recuperação de áreas produtivas degradadas - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open	15.710.01	Concluído	2019-05-20	2019-05-08	2019-07-08	2019-06-28	2019-07-29	2019-09-03	2019-09-02	2019-07-05	2020-02-29	2020-09-15
SFB BR-GIZ-109844-CS-INDV / Contratação de Consultoria Individual para elaborar diagnóstico e caracterização por terrenoamento remota das 53 bacias hidrográficas e o DF do Projeto FIP/Passagem Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial.	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open	6.161.37	Concluído	2019-08-05	2019-04-25	2019-09-23	2019-05-02	2019-10-14	2019-05-06	2019-11-18	2019-05-06	2020-05-16	2020-01-01
SFB BR-GIZ-109845-CS-INDV / Contratação de Consultoria Individual para elaborar diagnóstico socio econômico ambiental das 53 bacias hidrográficas e o DF do Projeto FIP/Passagem. Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial.	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open	6.198.71	Concluído	2019-08-05	2019-04-11	2019-09-23	2019-07-05	2019-10-14	2019-05-02	2019-11-18	2019-05-02	2020-05-16	2020-01-01
INPE BR-GIZ-109862-CS-INDV / Contratação de Consultoria Individual - Assistente Geoprocessamento Júnior (análise da paisagem) - Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	68.160.53	Assinado	2019-08-05	2020-09-28	2019-09-23	2020-11-27	2019-10-14	2020-12-02	2019-11-18	2021-01-18	2020-05-16	
GIZ BR-GIZ-109979-CS-INDV / Consultorias para Suporte Administrativo e de Aquisições ao Projeto (equipe base GIZ) - Consultoria Individual. Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / A8532	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Individual	Open	149.828.12	Assinado	2019-04-10	2018-09-14	2019-05-29	2019-02-18	2019-06-19	2019-01-18	2019-07-24	2019-01-21	2020-01-20	
GIZ BR-GIZ-109980-CS-INDV / Consultorias para Suporte Técnico ao Projeto (equipe base e GIZ) - Consultoria Individual. Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / A8532	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Individual	Open	67.462.18	Assinado	2019-11-04	2020-07-23	2019-12-23	2020-09-17	2020-01-13	2020-09-17	2020-02-17	2020-10-13	2020-08-15	
GIZ BR-GIZ-109986-CS-INDV / Elaboração do Plano de comunicação do projeto - comunicação geral do Projeto	TF / A8532	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-08-05		2019-09-23		2019-10-14		2019-11-18		2020-05-16	
SFB BR-GIZ-109990-CS-INDV / Cont. de Cons de Pessoa Física para analisar as informações cartográficas de inscrições de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural do estado do Maranhão (sub-lote 1, 2 e 3) para subsídio da qualificação da cobertura do uso do solo.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	15.295.68	Assinado	2019-04-22	2019-05-19	2019-06-10	2019-05-15	2019-07-01	2019-06-06	2019-08-05	2019-05-23	2020-02-01	
SFB BR-GIZ-109991-CS-INDV / Cont. de Consultoria de Pessoa Física para analisar as informações cartográficas de inscrições de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural do estado do Minas Gerais (sub-lote 1, 2 e 3) para subsídio da qualificação da cobertura do solo.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	4.592.07	Concluído	2019-04-15	2019-05-03	2019-06-03	2019-05-15	2019-06-24	2019-05-15	2019-07-29	2019-05-22	2020-01-25	2020-06-08
SFB BR-GIZ-109992-CS-INDV / Cont. de Consultoria de Pessoa Física para analisar as informações cartográficas de inscrições de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural do estado do Minas Gerais (sub-lote 4, 5 e 6) para subsídio da qualificação da cobertura do solo.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	3.365.43	Concluído	2019-04-22	2019-05-02	2019-06-10	2019-05-15	2019-07-01	2019-05-20	2019-08-05	2019-05-20	2020-02-01	2020-06-08
SFB BR-GIZ-109993-CS-INDV / Consultoria de Pessoa Física para analisar as informações documentais de inscrições de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural do estado do Maranhão (sub-lote 1, 2 e 3) para subsídio da qualificação da cobertura do uso do solo.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	14.413.97	Assinado	2019-04-22	2019-04-25	2019-06-10	2019-05-15	2019-07-01	2019-05-16	2019-08-05	2019-05-16	2020-02-01	
SFB BR-GIZ-109996-CS-INDV / Consultoria de Pessoa Física para analisar as informações documentais de inscrições de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural do estado do Minas Gerais (sub-lote 1 e 2) para subsídio da qualificação da cobertura do uso do solo.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	4.751.27	Concluído	2019-04-22	2019-04-25	2019-06-10	2019-05-10	2019-07-01	2019-05-15	2019-08-05	2019-05-20	2020-02-01	2020-06-08

SFB BR-GIZ-109997-CS-INDV / Consultoria de Pessoa Física para analisar as informações documentais de inscrições de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural do estado de Minas Gerais (sub lote 3 e 4) para subsídio da qualificação de cobertura do uso do solo	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	4,003.88	Concluído	2019-04-22	2019-04-25	2019-06-10	2019-05-10	2019-07-01	2019-05-20	2019-08-05	2019-05-20	2020-02-01	2020-06-08
SFB BR-GIZ-109998-CS-INDV / Consultoria de Pessoa Física para analisar as informações documentais de inscrições de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural do estado de Minas Gerais (sub lote 5 e 6) para subsídio da qualificação de cobertura do uso do solo	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	4,009.84	Concluído	2019-04-22	2019-04-22	2019-06-10	2019-05-15	2019-07-01	2019-05-20	2019-08-05	2019-05-30	2020-02-01	2020-06-02
SFB BR-GIZ-112004-CS-INDV / Cont. de Consultoria de Pessoa Física para analisar as informações cartográficas de inscrições de imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no Cadastro Ambiental Rural do estado de Minas Gerais (sub-lote 6) e para subsídio da qualificação do uso do solo	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	2,024.44	Concluído	2019-05-29	2019-05-02	2019-07-17	2019-05-09	2019-08-07	2019-05-14	2019-09-11	2019-05-19	2020-03-09	2020-06-08
EMBRAPA CERRADO BR-GIZ-150287-CS-INDV / Contratação de assessor técnico para monitoramento nas áreas de referência do Projeto Paisagens Rurais - Gestão Integrada da Paisagem, na Embrapa Cerrado e em outras Unidades de Referência Tecnológica de Inovação	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	50,523.58	Assinado	2019-12-16	2020-02-18	2020-02-03	2020-02-19	2020-02-24	2020-02-20	2020-03-30	2020-03-03	2020-09-26	
SFB BR-GIZ-152976-CS-INDV / Contratação de Assessor(a) Técnico(a) para apoio à implementação da Regularização Ambiental nas Locais Prioritários do projeto Paisagens Rurais	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	54,122.00	Assinado	2020-01-12	2020-01-08	2020-03-01	2020-02-21	2020-03-22	2020-02-21	2020-04-26	2020-03-02	2020-10-23	
SFB BR-GIZ-160378-CS-INDV / Elaborar o Plano de Continuidade de Negócio do CAR, suas integrações e o SICAR.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-21	2020-02-20	2020-04-10		2020-05-01		2020-06-05		2020-12-02	
SFB BR-GIZ-160383-CS-INDV / Contratar consultor para revisar a topologia, configuração e desenho da rede de dados atual do SICAR, com o objetivo de ampliar, agilizar e maximizar o tráfego de dados internamente dentro da rede dos servidores.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-21	2020-02-20	2020-04-10		2020-05-01		2020-06-05		2020-12-02	
SFB BR-GIZ-160389-CS-INDV / Contratar consultor para reespecificar a arquitetura do ambiente de hardware de servidores para o CAR.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-02-21	2020-02-20	2020-04-10		2020-05-01		2020-06-05		2020-12-02	
SFB BR-GIZ-164470-CS-INDV / Consultoria para redesenhar todo ambiente de TI que sustenta todos os componentes do SICAR através do Projeto Paisagens Rurais (PIP/Paisagem).	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	17,130.78	Concluído	2020-03-15	2020-03-26	2020-05-03	2020-05-27	2020-05-24	2020-06-12	2020-06-28	2020-06-12	2020-12-25	2021-01-31
EMBRAPA BR-GIZ-166991-CS-INDV / Contratação de Consultoria CLT para organizar e elaborar conteúdo técnico para cursos de capacitação de multiplicadores sobre recuperação de áreas com vegetação na fava degradada em paisagem rural no Bioma Cerrado	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	59,650.48	Assinado	2020-03-31	2020-03-30	2020-05-19	2020-05-14	2020-06-09	2020-05-18	2020-07-14	2020-06-01	2021-01-10	
BR-GIZ-179870-CS-INDV SFB / Contratação de Assessor(a) Técnico(a) para apoio à implementação do Plano de Comunicação do projeto Paisagens Rurais	TF / A8532	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Individual	Open	44,613.36	Assinado	2020-06-14	2020-06-24	2020-08-02	2020-09-10	2020-08-23	2020-10-02	2020-09-27	2020-10-20	2021-03-26	
SFB BR-GIZ-181728-CS-INDV / Consultoria para realizar a organização e compilação das ações realizadas, resultados alcançados e impactos observados na implementação do Plano ABC que podem ser estímulos para o Projeto Paisagens Rurais (PIP/Paisagem).	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	21,463.72	Assinado	2020-06-28	2020-11-20	2020-08-16	2021-01-05	2020-09-06	2021-01-11	2020-10-11	2021-01-21	2021-04-09	
SFB BR-GIZ-182522-CS-INDV / Consultor 04 - Realizar o levantamento, análise e compilação dos resultados de execução de metas, das experiências, perspectivas e compromissos em nível estadual no âmbito do Plano ABC, executadas pelos Grupos Gestores Estaduais nas regiões Nordeste	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	19,883.06	Assinado	2020-06-30	2020-07-08	2020-08-18	2020-09-15	2020-09-08	2020-10-02	2020-10-13	2020-10-13	2021-04-11	
SFB BR-GIZ-183115-CS-INDV / Consultor 02 - Organizar e compilar as propostas para o desenvolvimento e implementação do Plano ABC 2020-2030	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	20,472.81	Assinado	2020-07-12	2020-12-08	2020-08-30	2021-01-29	2020-09-20	2021-02-04	2020-10-25	2021-02-15	2021-04-23	
SFB BR-GIZ-183116-CS-INDV / Consultor 03 - Realizar o levantamento, análise e compilação das experiências, perspectivas e compromissos de instituições públicas e privadas parceiras na implementação do Plano ABC	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	15,836.01	Concluído	2020-07-12	2020-07-16	2020-08-30	2020-09-15	2020-09-20	2020-09-17	2020-10-25	2020-10-01	2021-04-23	2021-09-10
SFB BR-GIZ-183117-CS-INDV / Consultor 05 - Realizar o levantamento, análise e compilação dos resultados de execução de metas, das experiências, perspectivas e compromissos em nível estadual no âmbito do Plano ABC, executadas pelos Grupos Gestores Estaduais nas regiões Norte e Centro	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	20,270.09	Concluído	2020-07-12	2020-07-08	2020-08-30	2020-09-17	2020-09-20	2020-09-21	2020-10-25	2020-10-09	2021-04-23	2021-09-10

SFB BR-GIZ-183119-CS-INDV / Consultor 06 - Realizar o levantamento, análise e compilação dos resultados de execução de metas, das experiências, perspectivas e compromissos em nível estadual no âmbito do ABC executadas pelos Grupos Gestores Estaduais nos regiões Sul e Sudeste	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	14,589.57	Assinado	2020-07-12	2021-02-08	2020-08-30	2021-04-06	2020-09-20	2021-04-06	2020-10-25	2021-04-08	2021-04-23
EMBRAPA BR-GIZ-183568-CS-INDV / Contratação de Consultoria Pessoa Física para elaborar o logotipo do Projeto Paisagens Rurais projeto Paisagens Rurais	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-07-10	2020-07-10	2020-08-28		2020-09-18		2020-10-23		2021-04-21
SFB BR-GIZ-184435-CS-INDV / Técnico 3 - Contratação de Assessor(a) Técnico(a) para apoiar na compilação de dados de CAR e em soluções de geoprocessamento / sensoriamento remoto no âmbito do projeto Paisagens Rurais	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	67,462.18	Assinado	2020-07-17	2020-07-22	2020-09-04	2020-10-02	2020-09-25	2020-10-02	2020-10-30	2020-10-20	2021-04-28
SFB BR-GIZ-184442-CS-INDV / Contratação de Assessor(a) Técnico(a) para apoiar no desenvolvimento de soluções de Regularização Ambiental	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	72,080.70	Assinado	2020-07-17	2020-07-22	2020-09-04	2020-09-14	2020-09-25	2020-09-14	2020-10-30	2020-10-01	2021-04-28
INPE BR-GIZ-137983-CS-INDV / Assistente Administrativo para apoiar as atividades relacionadas ao mapeamento do projeto	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-10-18		2019-12-06		2019-12-27		2020-01-31		2020-07-29
INPE BR-GIZ-109857-CS-INDV / Contratação de consultoria individual - Serviços de Geoprocessamento (mapeamento orbital) - Pelas regras da GI Z, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-08-05		2019-09-23		2019-10-14		2019-11-18		2020-05-16
INPE BR-GIZ-109854-CS-INDV / Contratação de consultoria individual - Serviços de Geoprocessamento (mapeamento orbital) - Pelas regras da GI Z, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-08-05		2019-09-23		2019-10-14		2019-11-18		2020-05-16
INPE BR-GIZ-109859-CS-INDV / Contratação de consultoria individual - Serviços de Geoprocessamento (mapeamento orbital) - Pelas regras da GI Z, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-08-05		2019-09-23		2019-10-14		2019-11-18		2020-05-16
INPE BR-GIZ-109950-CS-INDV / Contratação de Consultor individual - Serviços de Geoprocessamento (análise de aptidão) - Pelas regras da GI Z, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-09-02		2019-10-21		2019-11-11		2019-12-16		2020-06-13
INPE BR-GIZ-109860-CS-INDV / Contratação de consultoria individual - Serviços de Geoprocessamento (mapeamento orbital) - Pelas regras da GI Z, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2019-08-05		2019-09-23		2019-10-14		2019-11-18		2020-05-16
INPE BR-GIZ-196031-CS-INDV / Contratação de 01 (uma) consultoria individual - Assistente em Geoprocessamento Júnior (mapeamento orbital) - Pelas regras da GI Z, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	36,584.88	Assinado	2020-09-28	2020-09-30	2020-11-18	2021-01-06	2020-12-07	2021-01-06	2021-01-11	2021-01-25	2021-07-10
INPE EMB BR-GIZ-198052-CS-INDV / Assessor (a) Técnico (a) / Analista Júnior (a) de geoprocessamento para atividades de mapeamento do projeto FIP Paisagens - "MAPEAMENTO TERRACLASS"	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	36,584.88	Assinado	2020-10-13	2020-10-07	2020-12-01	2020-11-23	2020-12-22	2020-11-23	2021-01-26	2021-01-18	2021-07-25
INPE EMBR BR-GIZ-198053-CS-INDV / Assessor (a) Técnico (a) / Analista Júnior (a) de sistemas para atividades de apoio ao mapeamento do projeto FIP Paisagens - "MAPEAMENTO TERRACLASS"	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-10-13	2021-02-24	2020-12-01		2020-12-22		2021-01-26		2021-07-25
INPE BR-GIZ-213289-CS-INDV / Contratação de 01 (uma) consultoria individual - Especialista em Geoprocessamento Pleno (mapeamento orbital) - Pelas regras da GI Z, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	80,735.91	Rescindido	2021-01-25	2021-01-12	2021-03-15	2021-03-01	2021-04-05	2021-03-03	2021-05-10	2021-04-05	2021-11-06
SFB BR-GIZ-228499-CS-INDV / Contratação de Assessoria Técnica para análise de CAR e desenvolvimento de soluções de geoprocessamento / sensoriamento remoto - Pelas regras da GI Z, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	66,898.04	Assinado	2021-04-12	2021-04-13	2021-05-31	2021-06-22	2021-06-21	2021-06-22	2021-07-26	2021-07-05	2022-01-22
SFB BR-GIZ-228500-CS-INDV / Contratação de Assessoria Técnica para análise de documentação de imóveis rurais e inscritos e regularizados no CAR - Pelas regras da GI Z, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	40,884.49	Assinado	2021-04-12	2021-04-13	2021-05-31	2021-06-11	2021-06-21	2021-06-17	2021-07-26	2021-07-05	2022-01-22

GIZ 3.2 BR-GIZ-238979-CS-INDV / Contratação de consultor individual para elaborar o Relatório de Avaliação para a Revisão de Meio Termo do Projeto FIP Paisagens Rurais	TF / A8532	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Individual	Open	17.699.17	Assinado	2021-06-14	2021-06-24	2021-08-02	2021-07-16	2021-08-23	2021-07-21	2021-09-27	2021-08-09	2022-03-26
SFB BR-GIZ-161952-CS-INDV / Retificação dos Cabe de áreas rurais contemplados pelo Projeto	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-10-04		2020-11-22		2020-12-13		2021-01-17		2021-07-16
SFB BR-GIZ-161969-CS-INDV / Contratação de consultor individual para realizar oficinas participativas de elaboração e pactuação do plano, para o lançamento e a difusão do plano de ação de cada uma das bacias e mobilização dos Comitês de Bacias	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-06-01		2020-07-20		2020-08-10		2020-09-14		2021-03-13
SFB BR-GIZ-161951-CS-INDV / Desenvolvimento de metodologia de monitoramento de áreas restauradas (fortalecer a oferta de serviços de monitoramento) e aplicação por dois ciclos de monitoramento (T 0, T1 e T2).	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-06-01		2020-07-20		2020-08-10		2020-09-14		2021-03-13
SFB BR-GIZ-110007-CS-INDV / Consultoria individual para produção de material informativo para divulgação das atuações do SFB incluindo o projeto FIP Paisagem. Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial na documentação.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-10-04		2021-11-22		2021-12-13		2022-01-17		2022-07-16
SFB BR-GIZ-110005-CS-INDV / Consultoria individual para produção de vídeos informativos para divulgação do SFB, incluindo o projeto FIP Paisagem. Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato de consultoria conforme acordado com o Banco Mundial na documentação.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-10-04		2021-11-22		2021-12-13		2022-01-17		2022-07-16
SFB BR-GIZ-161954-CS-INDV / Consultoria individual para o levantamento, sistematização e divulgação de dados e informações (incluindo econômicos).	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-07-05		2020-08-23		2020-09-13		2020-10-18		2021-04-16
SFB BR-GIZ-161618-CS-INDV / Apoio o fortalecimento de redes de sementes	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-05-03		2020-06-21		2020-07-12		2020-08-16		2021-02-12
SFB BR-GIZ-161944-CS-INDV / Diagnóstico, mapeamento e elaboração de portfólio de divulgação da sistematização de experiências práticas em imóveis rurais públicos e privados quanto às atividades e empreendimentos de recuperação/recomposição de áreas degradadas, silvicultura e solo.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-05-03		2020-06-21		2020-07-12		2020-08-16		2021-02-12
SFB BR-GIZ-161936-CS-INDV / Monitoramento e avaliação das ações de regularização e recuperação ambiental.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-10-04		2021-11-22		2021-12-13		2022-01-17		2022-07-16
EMBRAPA BR-GIZ-161599-CS-INDV / Contratação de Consultoria Pessoa Física (analista) para coordenar a assistência técnica virtual no monitoramento de indicadores técnicos e socioeconômicos da recuperação das pastagens e de APP e de Reserva Legal das URTs e nas bacias hidrográficas.	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-07-30		2021-09-17		2021-10-08		2021-11-12		2022-05-11
EMBRAPA BR-GIZ-161526-CS-INDV / Contratação consultor individual (Pessoa Física - analista) para realizar estudo prospectivo de análise socioeconômica da cadeia da restauração e recomposição da vegetação nativa em APP e ARL nas propriedades rurais e URTs do Distrito Federal e das bacias	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	31.757.40	Rescindido	2021-10-04	2021-11-12	2021-11-22	2022-01-12	2021-12-13	2022-01-27	2022-01-17	2022-01-17	2022-07-16
EMBRAPA BR-GIZ-161529-CS-INDV / Contratação consultor individual (Pessoa Física - analista) para caracterização e a análise da estrutura e da dinâmica das unidades de paisagem por meio de levantamentos de campo, processamento e análise de fotografias digitais, verticais e panorâmicas em	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	31.757.40	Assinado	2021-10-04	2021-11-12	2021-11-22	2022-02-03	2021-12-13	2022-02-09	2022-01-17	2022-03-07	2022-07-16
EMBRAPA BR-GIZ-161602-CS-INDV / Contratação de consultoria individual (Pessoa Física - analista) para coordenação do diagnóstico, implantação e monitoramento das atividades de restauração de vegetação nativa em APP e Reserva Legal em propriedades rurais e nas URTs do Distrito Federal	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	32.524.11	Assinado	2021-10-04	2021-10-29	2021-11-22	2022-01-26	2021-12-13	2022-01-27	2022-01-17	2022-02-14	2022-07-16
EMBRAPA BR-GIZ-161542-CS-INDV / Contratação de analista (CLT) para realização do diagnóstico, implantação e monitoramento de indicadores técnicos e socioeconômicos de boas práticas e sistemas de produção agropecuária (recuperação das pastagens) nas propriedades rurais e URTs do	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	63.023.14	Assinado	2021-10-04	2021-10-29	2021-11-22	2021-12-24	2021-12-13	2022-01-17	2022-01-17	2022-01-24	2022-07-16

EMBRAPA BR-GIZ-109839-CS-INDV / Contratação de Consultoria individual na área de engenharia para elaboração de projeto básico e executivo para as reformas do auditório, salas de aula, salas de vídeo e viveiro da EMBRAPA Cerrados. Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato de consultor	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-04-29	2021-06-17	2021-07-08	2021-08-12	2022-02-08				
SFB BR-GIZ-242063-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para apoio no desenvolvimento e análise de documentos referentes a implementação e execução das ações do SFB no Projeto.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2021-10-04	2021-11-22	2021-12-13	2022-01-17	2022-07-16				
SFB BR-GIZ-242068-CS-INDV / Contratação de Assessoria Técnica Sênior para fortalecimento da agenda de regularização ambiental e articulação institucional junto a parceiros estratégicos do Projeto FIP Passagens Rurais.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2021-08-24	2021-08-30	2021-10-12	2021-11-02	2022-06-05				
INPE BR-GIZ-254480-CS-INDV / Contratação de 01 (uma) consultoria individual - Especialista em Geoprocessamento Plano (mapeamento orbital) Pelas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com o Banco Mundial na documentação do Projeto.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	47.126.13	Assinado	2021-09-21	2021-10-01	2021-11-09	2021-09-20	2021-11-30	2021-09-21	2022-01-04	2021-10-13	2022-07-03
GIZ BR-GIZ-109975-CS-INDV / Consultoria individual para elaborar Relatório Final de Revisão de Meio Termo	TF / A8532	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2022-01-03	2022-02-21	2022-03-14	2022-04-18	2022-10-15				
EMBRAPA BR-GIZ-109803-CS-INDV / Contratação de analista (CLT) para o processamento e sistematização da informação tecnológica para a caracterização da estrutura e da dinâmica das unidades de paisagem com intervenções técnicas de boas práticas e sistemas de produção agropecuária	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-10-04	2021-11-22	2021-12-13	2022-01-17	2022-07-16				
INPE BR-GIZ-264686-CS-INDV / Analista Pleno de geoprocessamento para atividades de mapeamento	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2021-11-28	2021-11-24	2022-01-16	2022-02-06	2022-03-13	2022-09-09			
GIZ BR-GIZ-269444-CS-INDV / Consultoria para Suporte Técnico ao Projeto (equipe base GIZ)	TF / A8532	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2022-01-03	2021-12-22	2022-02-21	2022-03-14	2022-04-18	2022-10-15			
INPE BR-GIZ-270564-CS-INDV / Desenvolvedora / Gerenciadora de Banco de Dados para atividades de Monitoramento do Desmatamento no Cerrado Brasileiro	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2022-01-03	2022-01-05	2022-02-21	2022-03-14	2022-04-18	2022-10-15			
INPE BR-GIZ-270566-CS-INDV / Coordenadora de Projeto de geoprocessamento para atividades de Monitoramento do Desmatamento no Cerrado Brasileiro	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open	38.755.42	Assinado	2022-01-03	2022-01-05	2022-02-21	2022-02-25	2022-03-14	2022-03-02	2022-04-18	2022-03-14	2022-10-15
INPE BR-GIZ-270570-CS-INDV / Auditorias Plenas de geoprocessamento para atividades de Monitoramento do Desmatamento no Cerrado Brasileiro	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open	27.186.90	Assinado	2022-01-03	2022-01-05	2022-02-21	2022-02-23	2022-03-14	2022-02-23	2022-04-18	2022-03-03	2022-10-15
BR-GIZ-270574-CS-INDV / Auditores Plenos de geoprocessamento para atividades de Monitoramento do Desmatamento no Cerrado Brasileiro	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2022-01-03	2022-01-05	2022-02-21	2022-03-14	2022-04-18	2022-10-15			
INPE BR-GIZ-270578-CS-INDV / Auditorias Seniores de geoprocessamento para atividades de Monitoramento do Desmatamento no Cerrado Brasileiro	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2022-01-03	2022-01-05	2022-02-21	2022-03-14	2022-04-18	2022-10-15			
INPE BR-GIZ-270580-CS-INDV / Auditorias Seniores de geoprocessamento para atividades de Monitoramento do Desmatamento no Cerrado Brasileiro	TF / A8532	Mainstreaming Landscape Practices into Selected Watersheds	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2022-01-03	2022-01-05	2022-02-21	2022-03-14	2022-04-18	2022-10-15			
INPE BR-GIZ-277577-CS-INDV / Analista Pleno de geoprocessamento para atividades de mapeamento	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2022-03-07	2022-02-09	2022-04-25	2022-05-16	2022-06-20	2022-12-17			
BR-GIZ-277578-CS-INDV / Analista Pleno de geoprocessamento para atividades de mapeamento	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2022-03-07	2022-02-09	2022-04-25	2022-05-16	2022-06-20	2022-12-17			
GIZ BR-GIZ-280764-CS-INDV / Moderador da Oficina de Revisão de Meio Termo	TF / A8532	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2022-02-28	2022-03-07	2022-04-18	2022-05-09	2022-06-13	2022-12-10			
SDI BR-GIZ-283625-CS-INDV / Consultoria para apoio à identificação, seleção, verificação e avaliação de novos potenciais SP5ABC a serem incluídos no Plano ABC+	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29	2022-05-20	2022-06-24	2022-12-21			
SDI BR-GIZ-283626-CS-INDV / Analisar e propor mecanismos de reconhecimento e valorização para propriedades e produtos relacionados aos Sistemas, Práticas, Produtos e Processos de Produção Sustentáveis (SP5ABC)	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de Implementação	2022-03-11	2022-03-21	2022-04-29	2022-05-20	2022-06-24	2022-12-21			

SDI BR-GIZ-283705-CS-INDV / Apoio aos Grupos Gestores Estaduais da região Nordeste para atualização e proposição de Planos de Ação Estaduais alinhados ao ABC+	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2022-03-11	2022-04-27	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24		2022-12-21
SDI BR-GIZ-283710-CS-INDV / Consultoria para apoiar os Grupos Gestores Estaduais da região Centro-Oeste para atualização e proposição de Planos de Ação Estaduais alinhados ao ABC+	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2022-03-11	2022-04-27	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24		2022-12-21
SDI BR-GIZ-283715-CS-INDV / Consultoria para apoiar os Grupos Gestores Estaduais da região Sudeste para atualização e proposição de Planos de Ação Estaduais alinhados ao ABC+	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2022-03-11	2022-04-27	2022-04-29		2022-05-20		2022-06-24		2022-12-21
EMBRAPA BR-GIZ-298267-CS-INDV / Contratação consultor individual (Pessoa Física - analista) para realizar estudo prospectivo de análise socioeconômica da cadeia da restauração nativa em APP e ARL nas propriedades rurais e URTs do Distrito Federal e das bacias	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2022-06-13	2022-06-10	2022-08-01	2022-07-18	2022-08-22	2022-07-18	2022-09-26		2023-03-25
INPE BR-GIZ-298268-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual - Assistente Geoprocessamento Júnior (análise da paisagem) - Fielas regras da GIZ, trata-se de contrato CLT conforme acordado com a Banca Mundial na documentação do Projeto.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2022-06-06	2022-06-03	2022-07-25		2022-08-15		2022-09-19		2023-03-18
COM BR-GIZ-310605-CS-INDV / Contratação de consultor a pessoa física para execução de serviços especializados em customização de painéis gerenciais dinâmicos baseados em solução de Power BI (Business Intelligence)	TF / A8532	Project Management, Monitoring, Evaluation and Communication	Posterior	Individual	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2022-08-29	2022-08-24	2022-10-17	2022-09-26	2022-11-07	2022-09-30	2022-12-12		2023-06-10
SFB BR-GIZ-316624-CS-INDV / Assessoria Técnica para apoiar o Serviço Florestal Brasileiro (SFB/MA) em ações estratégicas de planejamento e execução das atividades	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2022-09-16	2022-09-29	2022-11-04		2022-11-25		2022-12-30		2023-06-28
EMBRAPA BR-GIZ-320200-CS-INDV / Contratação de consultor individual (Pessoa Física - analista) para coordenação e monitoramento das atividades de restauração de vegetação nativa em APP e Reserva Legal em propriedades rurais e nas URTs do Distrito Federal	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2022-10-31	2022-10-27	2022-12-19	2022-12-28	2023-01-09	2023-01-04	2023-02-13		2023-08-12
INPE BR-GIZ-320201-CS-INDV / Analista Pleno de geoprocessamento para atividades de mapeamento	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2022-11-28	2022-11-03	2023-01-16		2023-02-06		2023-03-13		2023-09-09
INPE BR-GIZ-327287-CS-INDV / Analista Pleno de geoprocessamento para atividades de mapeamento	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2022-11-28	2022-11-25	2023-01-16		2023-02-06		2023-03-13		2023-09-09
SFB BR-GIZ-341615-CS-INDV / Prestação de serviços técnicos especializados em processos de educação em ambiente virtual de aprendizagem para realizar a facilitação, moderação, monitoria e gestão do Portal Saberes da Floresta e dos cursos	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2022-12-13	2023-01-10	2023-01-31		2023-02-21		2023-03-28		2023-09-24
INPE BR-GIZ-343766-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual - Assistente Geoprocessamento Júnior (análise da paisagem)	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2023-02-17	2023-02-22	2023-04-07		2023-04-28		2023-06-02		2023-11-29
SFB BR-GIZ-343769-CS-INDV / Contratação de pessoa física especializada para análise de Cadastros Ambientais Rurais - CAR em bacias	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2023-02-27	2023-02-22	2023-04-17		2023-05-08		2023-06-12		2023-12-09
SFB BR-GIZ-350696-CS-INDV / Contratação de consultor a pessoa física especializada para análise de Cadastros Ambientais Rurais - CAR em bacias do Projeto Paisagens Rurais (PRP/Paisagem) no estado de Minas Gerais.	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2023-03-28	2023-03-20	2023-05-16		2023-06-06		2023-07-11		2024-01-07
SDI BR-GIZ-350698-CS-INDV / Consultoria para aprimorar o relatório de ações do ABC+ no âmbito do Inventário Nacional de emissões e remoções de GEE relacionadas aos setores agropecuário e LULUCF	TF / A8532	Institutional Development and Capacity Building for Landscape Management	Posterior	Individual	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2023-03-28		2023-05-16		2023-06-06		2023-07-11		2024-01-07