

# PROCUREMENT PLAN

## **Project information:**

**Country:** Brazil

**Project name:** Progestão Piauí: Public Sector Management Efficiency (P178663)

**Project Implementation agency:** State Secretariat of Finance - SEFAZ/PI

**Date of the Procurement Plan:** Aug-2023

**Period covered by this Procurement Plan:** The first 18 months of project implementation from the date of its effectiveness.

## **Preamble**

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, and revised in November 2020) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **Federal Decree 10.024/2019 regulating e-reverse auctions procedures**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- a) open advertising of the procurement opportunity at the national level;
- b) the procurement is open to eligible firms from any country;

- c) the request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding, to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights;
- d) contracts with an appropriate allocation of responsibilities, risks, and liabilities;
- e) publication of contract award information;
- f) rights for the Bank to review procurement documentation and activities;
- g) an effective complaints mechanism; and
- h) maintenance of records of the Procurement Process.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations are "*Not Applicable*"

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations is "*Not Applicable*"

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables

**Other Relevant Procurement Information:** Not Applicable

**PROCUREMENT PLAN** Brazil : Progestão Piauí: Public Sector Management Efficiency

**General Information**  
**Country:** Brazil **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-09-26  
**Project ID:** P178663 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2024-04-29)  
**Project Name:** Progestão Piauí: Public Sector Management Efficiency **GPN Date:**  
**Loan / Credit No.:** IBRD / 95930, /  
**Executing Agency:** Secretariat of Finance of the State of Piauí

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Invitation		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
PIAUIPREV-COMP1-GEST-PRE VID-374312-GO-RF / Aquisição de equipamento eletroeletronico para sala de reuniões, vídeo-conferência e auditorio JSA PIAUIPREV	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		19.630,00	0,00	Implementação Pendente							2024-05-02								2024-07-17		2025-01-13			
PIAUIPREV-COMP1-GEST-PRE VID-374323-GO-RF / Aquisição de equipamentos de informática para infraestrutura de rede da PIAUIPREV	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		6.470,00	0,00	Implementação Pendente							2024-05-15								2024-07-10		2025-01-06			
SEPLAN-COMP1-INV-PUB-ORCA-374262-GO-RFB / Aquisição de computadores e outros equipamentos de informática	/	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		160.000,00	0,00	Implementação Pendente							2024-07-01	2024-07-06							2024-08-17		2024-09-16	2024-10-21	2025-04-19	
SEDUC-COMP2-374221-GO-RFB / Aquisição de computadores para operacionalizar os sistemas de transporte e merenda escolar da SEDUC/PI	IBRD / 95930	Management Systems in Strategic Sectors	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		316.350,00	0,00	Implementação Pendente							2024-09-20	2024-09-25							2024-11-06		2024-12-06	2025-01-10	2025-07-09	
SEFAZ-COMP3-GEST-PROJETO-374314-CS-COS / Aquisição de equipamentos para utilização na execução de trabalhos de auditoria e controle e drones para monitorar obras, câmeras para fotografar e filmar as auditorias, telas para acionar painéis BI, servidores, e	IBRD / 95930	Project and Change Management	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		52.000,00	0,00	Implementação Pendente							2024-07-26	2024-07-31							2024-09-11		2024-10-11	2024-11-15	2025-05-14	
BR-SEFAZ-PI-374292-GO-RFB / SEFAZ-COMP3-GEST-PROJETO-374292-GO-RFB - Equipamento de informática para dar suporte na execução do projeto	IBRD / 95930	Project and Change Management	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		200.000,00	0,00	Implementação Pendente							2024-05-24	2024-05-29							2024-07-10		2024-08-09	2024-09-13	2025-03-12	
BR-SEFAZ-PI-374300-GO-RFB / SEPLAN-COMP1-INV-PUB-ORCA-374300-GO-RFB - Aquisição de servidores de redes e de banco de dados	/	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		600.000,00	0,00	Implementação Pendente							2024-07-01	2024-07-06							2024-07-01		2024-08-17	2024-09-16	2024-10-21	2025-04-19
BR-SEFAZ-PI-374304-GO-RFB / SEDUC-COMP2-374304-GO-RFB - Aquisição de solução de hiperconvergência - servidores.	IBRD / 95930	Management Systems in Strategic Sectors	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1.358.734,00	0,00	Implementação Pendente							2024-09-20	2024-09-25							2024-11-06		2024-12-06	2025-01-10	2025-07-09	
BR-SEFAZ-PI-374319-GO-RFB / SEAD-COMP1-GEST-ATIVO S-374319-GO-RFB - Solução de infraestrutura para Datacenter com instalação e equipamentos acessórios.	/	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1.600.000,00	0,00	Implementação Pendente							2024-10-07	2024-10-12							2024-11-23		2024-12-23	2025-01-27	2025-07-26	
BR-SEFAZ-PI-374324-GO-RFB / Contratação de serviços de e softwares.	/	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		800.000,00	0,00	Cancelado							2024-05-01	2024-05-06							2024-06-17		2024-07-17	2024-08-21	2025-02-17	
SEAD-COMP-PUBLICAS-374234-GO-RFB / Aquisição de servidores de aplicação e banco de dados e equipamentos de rede, para PGE.	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		234.000,00	0,00	Implementação Pendente							2025-03-07	2025-03-07							2025-05-16		2025-06-15	2025-07-20	2027-01-11	
PIAUIPREV-COMP1-GEST-PRE VID-374320-GO-RF / Aquisição de equipamentos de informática para expansão do CPO, automação de rotinas, implementação de bancos de dados da PiauíPrev/PI	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		46.900,00	0,00	Implementação Pendente							2024-05-01									2024-06-26		2024-12-23		
SEAD-COMP1-GEST-ATIVOS-374271-GO-RFB / Aquisição de equipamentos para desenvolvimento das atividades referentes à gestão de ativos do estado.	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1.500.000,00	0,00	Implementação Pendente							2024-05-17	2024-05-17							2024-07-26		2024-08-25	2024-09-29	2026-03-23	
BR-SEFAZ-PI-374322-GO-RFB / PIAUIPREV-COMP1-GEST-PROJETO-374322-GO-RFB - Aquisição de equipamento de informática : estacao de trabalho, monitores, notebook e outros	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		117.000,00	0,00	Implementação Pendente							2024-06-21	2024-06-21							2024-08-30		2024-09-29	2024-11-03	2026-04-27	
SASC-COMP2-374233-GO-RFB / Equipamentos de informática, incluindo appliance para processamento, armazenamento e licença de software da SASC/PI.	IBRD / 95930	Management Systems in Strategic Sectors	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		200.000,00	0,00	Implementação Pendente							2024-05-10	2024-05-10							2024-07-19		2024-08-18	2024-09-22	2026-03-16	



SESAPI-COMP2-374281-CS-CO5 / Serviço de consultoria para treinamento de Gestores Hospitalares - Curso Gestão Hospitalar Nível I e Nível II na SESAPI	/	Management Systems in Strategic Sectors	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	349,704.00	0.00	Implementação Pendente	2024-07-01	2024-07-22	2024-09-04	2024-10-02	2024-11-01	2024-12-06	2025-01-10	2026-01-10
SEPLAN-COMP1-INV-PUB-OR C-374338-CS-QCBS / Auditoria para verificação de aderência contábil	/	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - Nacional	100,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-11-04	2024-11-25	2025-01-08			2025-02-07	2025-03-14	2025-09-10
SEPLAN-COMP1-INV-PUB-OR C-374266-CS-QCBS / Serviço de consultoria para o desenvolvimento de um sistema de estruturação e monitoramento dos recursos repassados (C onta224) do SEPLAN/PI. Componente 01. Subcomponente 1.4 Investimento Público e Orçamento	/	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	1,065,000.00	0.00	Implementação Pendente	2025-02-01	2025-02-22	2025-04-07	2025-05-05	2025-06-04	2025-07-09	2025-08-13	2026-08-13
SEAD-COMP1-GEST-ATIVOS-374273-CS-QCBS-CO / Serviço de consultoria de desenvolvimento de módulo/programa específico para controle e gerenciamento da frota estadual	IBRD / 95930	Management Systems in Strategic Sectors	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	1,000,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-07-30	2024-08-20	2024-10-03	2024-10-31	2024-11-30	2025-01-04	2025-02-08	2026-02-08
SEAD-COMP1-GEST-ATIVOS-374227-CS-QCBS / Desenvolvimento de software para gerenciamento unificado do patrimônio imóvel entre os entes que compõe a Administração Pública Estadual, pela SEAD/PI.	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	1,100,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-05-24	2024-06-14	2024-07-28	2024-08-25	2024-09-24	2024-10-29	2024-12-03	2025-12-03
SEFAZ-COMP3-GEST-PROJ-374289-CS-CO5 / Contratação de consultoria para orientar a SUPCGE-PI para adequação de suas atividades e processos aos requisitos das práticas internacionais de auditorias internas, visando a elevação do nível de maturidade na MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO IIA-	/	Project and Change Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - Nacional	100,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-05-01	2024-05-22	2024-07-05			2024-08-04	2024-09-08	2025-03-07
BR-SEFAZ-PI-374279-CS-QCBS / PIAUIPREV-COMP1-GEST-PRÉV-374279-CS-QCBS - Desenvolvimento e capacitação de ferramenta de gestão financeira dos ativos e passivos do RPPS.	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	450,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-11-23	2024-12-14	2025-01-27	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-30	2025-06-04	2026-06-04
BR-SEFAZ-PI-374287-CS-QCBS / SAGC-COMP2-374381-CS-QCBS - Serviço de Consultoria especializada para diagnóstico e redesenho de processos operacionais da gestão do SIAMS.	IBRD / 95930	Management Systems in Strategic Sectors	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	690,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-09-27	2024-10-18	2024-12-01	2024-12-29	2025-01-28	2025-03-04	2025-04-08	2026-04-08
BR-SEFAZ-PI-374296-CS-QCBS / PIAUIPREV-COMP1-GEST-PRÉV-374296-CS-QCBS - Desenvolvimento de ferramenta que integre o Sisprev Web aos sistemas de gestão de processos e folha de pagamento dos 3 Poderes e órgãos autônomos.	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	630,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-08-16	2024-09-06	2024-10-20	2024-11-17	2024-12-17	2025-01-21	2025-02-25	2026-02-25
BR-SEFAZ-PI-374333-CS-QCBS / SEDUC-COMP2-374333-CS-QCBS-Serviço de consultoria e capacitação para diagnóstico e desenvolvimento de Sistema para a gestão dos processos de Alimentação Escolar.	IBRD / 95930	Management Systems in Strategic Sectors	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	1,624,916.00	0.00	Implementação Pendente	2024-04-26	2024-05-17	2024-06-30	2024-07-28	2024-08-27	2024-10-01	2024-11-05	2025-11-05
BR-SEFAZ-PI-374330-CS-QCBS / SEAD-COMP1-GEST-PRÉV-374330-CS-QCBS - Mapeamento das atribuições, competências, perfis, performance, desenvolvimento e produtos da força de trabalho em nível estratégico, tático e operacional de órgãos e entidades.	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	1,700,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-07-01	2024-07-22	2024-09-04	2024-10-02	2024-11-01	2024-12-06	2025-01-10	2026-01-10
BR-SEFAZ-PI-374308-CS-CO5 / Contratação de consultoria para desenvolvimento de sistema para automatização dos processos de auditoria interna-COE. Comp.03-SEFAZ-Gest.Mudança	/	Project and Change Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - Nacional	100,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-06-01	2024-06-22	2024-08-05			2024-09-04	2024-10-09	2025-04-07
PIAUIPREV-COMP1-GEST-PRÉV-389870-NC-RFB / Serviço de consultoria para diagnóstico e elaboração de TDR para atividade de Desenvolvimento de Ferramenta que integre o Sisprev Web.	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - Nacional	30,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-08-16	2024-09-06	2024-10-20			2024-11-19	2024-12-24	2025-06-22
BR-SEFAZ-PI-374344-CS-QCBS / SEAD-COMP1-GEST-PRÉV-374344-CS-QCBS - Contratação de empresa para desenvolvimento e implementação de Sistema de gestão de projetos.	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	1,500,000.00	0.00	Implementação Pendente	2025-02-01	2025-02-22	2025-04-07	2025-05-05	2025-06-04	2025-07-09	2025-08-13	2026-08-13
SEAD-COMP1-COMP-PUB-374299-CS-QCBS / Serviço de consultoria para integração e customização do software existente para atendimento a nova Lei de Licitações, assim como, integração com os demais sistemas estruturantes operantes no estado pela SEAD	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional	3,000,000.00	0.00	Cancelado	2024-04-26	2024-05-17	2024-06-30	2024-07-28	2024-08-27	2024-10-01	2024-11-05	2025-11-05

SEAD-COMP-PUB-374347-CS-QCBS / Serviço de consultoria para o desenvolvimento de módulo/programa específico para aplicação do Strategic Sourcing, pela SEAD/PI.	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		1,000,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-05-10	2024-05-31	2024-07-14		2024-08-11	2024-09-10	2024-10-15	2024-11-19	2025-11-19
SEAD-COMP-PUB-374280-CS-QCBS / Serviço de consultoria especializada e desenvolvimento das rotinas operacionais da SEAD/PI.	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - Nacional		70,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-05-31	2024-06-21	2024-08-04			2024-09-03	2024-10-08	2025-04-06	
SEAD-COMP-PUBLICA-374219-CS-QCBS / Serviço de consultoria para o desenvolvimento interno do plano estratégico de aquisições com foco na nova lei de licitações, bem como o Decreto Estadual 13.701/2019.	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		200,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-05-10	2024-05-31	2024-07-14		2024-08-11	2024-09-10	2024-10-15	2024-11-19	2025-11-19
SEAD-COMP-PUB-410798-CS-QCBS / Serviço de consultoria especializada para diagnóstico, planejamento e proposição da estrutura do programa de formação e qualificação da força de trabalho de compras públicas do estado.	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - Nacional		70,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-05-03	2024-05-24	2024-07-07			2024-08-06	2024-09-10	2025-03-09	
SEUD-COMP-374310-CS-CQS / Serviço de consultoria e capacitação para diagnóstico e desenvolvimento de Sistema de Gestão de Transporte Escola da SEDUC/PI.	IBRD / 95930	Management Systems in Strategic Sectors	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		2,200,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-05-10	2024-05-31	2024-07-14		2024-08-11	2024-09-10	2024-10-15	2024-11-19	2025-11-19
BR-SEFAZ-PI-374317-CS-COS / Contratação de consultoria para orientar, revisar, elaborar e implementar manuais, checklists e demais instrumentos relativos aos processos de auditoria interna e assuntos relacionados, que necessitem de regulamentação - CGE.	IBRD / 95930	Project and Change Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - Nacional		100,000.00	0.00	Implementação Pendente	2025-03-01	2025-03-22	2025-05-05			2025-06-04	2025-07-09	2026-01-05	
SEPLAN-COMP1-INV-PUB-ORC-374226-CS-QCBS / Contratação de consultoria para diagnóstico, levantamento de requisitos de software e preparação de normativas do Escritório de Processos e Projetos-EPPI da SEPLAN/PI.	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		675,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-06-07	2024-06-28	2024-08-11		2024-09-08	2024-10-08	2024-11-12	2024-12-17	2025-12-17
BR-SEFAZ-PI-374332-CS-QCBS / Contratação de consultoria para revisão dos requisitos técnicos necessários para cadastrar e habilitar para fins de captação de recursos estaduais.	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		200,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-06-21	2024-07-12	2024-08-25		2024-09-22	2024-10-22	2024-11-26	2024-12-31	2025-12-31
SEAD-COMP-PUB-410797-CS-QCBS / Contratação de Serviços de Consultoria para o desenvolvimento de solução digital de banco de preços para utilização nas compras públicas do estado.	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		400,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-08-23	2024-09-13	2024-10-27		2024-11-24	2024-12-24	2025-01-28	2025-03-04	2025-03-28
SEAD-COMP-PUB-374325-CS-QCBS / Serviço de consultoria para customização e manutenção do sistema de compras públicas do estado - SIACE; para atendimento a nova Lei de Licitações, com integração com os demais sistemas e estruturas, operantes no es	IBRD / 95930	Whole-of-Government Management Systems	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		900,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-06-21	2024-07-12	2024-08-25		2024-09-22	2024-10-22	2024-11-26	2024-12-31	2025-12-31

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SEAPI-COMP2-374229-CS-QCBS / Contratação de ampliação do sistema de Gestão hospitalar e serviço de manutenção pela SEAPI.	IBRD / 95930	Management Systems in Strategic Sectors	Prévia	Seleção Direta de Consultores	Direct - Nacional		4,609,337.28	0.00	Cancelado	2024-02-05	2024-02-15					2024-04-20	2024-10-17		
SEFAZ-COMP3-GEST-PROJ-410800-CS-CQS / Contratação de consultoria individual especializada para análise de requisitos - sistema STEP.	IBRD / 95930	Project and Change Management	Prévia	Individual	Limited - Nacional		132,000.00	0.00	Implementação Pendente	2024-04-07	2024-04-12	2024-05-03		2024-06-07	2028-06-07				