

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays : Madagascar ;

Emprunteur : République de Madagascar ;

Nom de projet : Projet d'Inclusion Financière de Madagascar

Numéro du Crédit : P161491

Agence d'exécution du Projet : UEP/Direction des Operations Financières/DGT/MFB

2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque; 27 Février 2018

Révision :- ;

3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés :- ;

4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : 27 Février 2018 à 31 Juillet 2018

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable:** Les décisions de passation de marchés sujet aux revuespréalables de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3.1 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) et sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution :

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori (USD)	Commentaires
1.	AOI - Ouvert ou Restreint (Biens)	2 000 000	Les montants estimatifs des marchés prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	AON (Biens)	2 000 000	
3.	AOI (Travaux)	10 000 000	
4.	AON (Travaux)	10 000 000	
5.	AOI (Services)	2 000 000	
6.	UN -UNOPS (Biens)	2 000 000	
7.	ED (Biens/Travaux)	2 000 000	

2. **Pré-qualification**(selon les dispositions des paragraphes 6.19 à 6.24 de la Section VI du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable.
3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 6.52 et 6.53 de la Section VI du Règlement de Passation

des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016)) : Non Applicable

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet/ Manuel de Passation de marchés : Non Applicable
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés: Non Applicable.

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable:** Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le paragraphe 3 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016) :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	1 000 000	Les montants estimatifs des contrats prévus sont au-dessous des seuils. Niveau de risque : « SUBSTANTIEL »
2.	Entente directe (firmes)	1 000 000	
3.	Méthode compétitive (Consultant individuel)	300 000	
4.	Entente directe (Consultant individuel)	300 000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux:** Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de USD 100 000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 de l'Annexe II du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Juillet 2016).
3. **Tout autre arrangements spécial de Sélection de consultants:**
Non applicable

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Approche/Méthode de sélection		Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
1	Studies (mapping of gov payments)	500.000	Firm	MC	Prior	1-Apr.-18	International
9	Information campaign for financial education	200.000	Firm	MC	Post	1-Apr.-18	International
44	Consultancy to develop project manuals	100.000	Firm	MC	Post	1-Apr.-18	
17	PIU Coordinator	140.000	CI	MC	Post	1-Apr.-18	
18	PIU Passation de marche	80.000	CI	MC	Post	1-Apr.-18	
19	PIU Assistant passation de marche	70.000	CI	MC	Post	1-Jun.-18	
20	PIU FM Specialist	80.000	CI	MC	Post	1-Apr.-18	
21	PIU Accountant	70.000	CI	MC	Post	1-Apr.-18	
22	PIU Technical Specialist 1	80.000	CI	MC	Post	1-Jun.-18	
23	PIU Technical Specialist 2	80.000	CI	MC	Post	1-Jun.-18	
24	PIU Technical Specialist 3	80.000	CI	MC	Post	1-Jun.-18	
25	PIU Assistant technical specialist	70.000	CI	MC	Post	1-Jun.-18	
26	PIU M&E specialist	70.000	CI	MC	Post	1-juil.-18	

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- 1. Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Madagascar Financial Inclusion Project

General Information

Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-09-06
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-27
Project ID: P161491 **GPN Date:** 2022-06-07
Project Name: Madagascar Financial Inclusion Project
Loan / Credit No.: IDA / V1440, IDA / 61890
Executing Agency: MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET/DIRECTION DES OPERATIONS FINANCIERES

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
FR-001-2018/TOMPRO / Fourniture d'un logiciel TOMPRO et services connexes à l'UEP PIFM	IDA / V1440	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			14,287.00	13,322.20	Signé					2018-08-01	2018-08-01	2018-08-06	2018-08-06							2018-08-20	2018-08-20	2018-08-29	
FR-01-2017/TELECOMBPFM / Migration matérielle et système de la plateforme de "Tote compensation de Banky Foibent" Madagascar	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			376,098.00	405,591.15	Achévé					2017-03-20	2017-03-20	2017-03-25	2017-03-25							2017-09-11	2017-09-11	2018-09-28	2018-04-10
FR-005-2019 / Fourniture de Matériels informatiques avec services connexes à l'Unité d'Exécution du Projet d'Inclusion Financière de Madagascar	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	22,411.65	Achévé							2019-03-05	2019-03-05							2019-04-25	2019-04-25	2019-05-16	2019-05-13
FR-007-2019 / Fourniture de matériels et mobiliers de bureau pour l'Unité d'Exécution du Projet d'Inclusion Financière de Madagascar	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,000.00	2,747.67	Achévé							2019-03-19	2019-03-19							2019-05-17	2019-05-17	2019-06-03	2019-05-23
FR-008-2019 / Fourniture d'un véhicule 4x4 Station Wago n avec services connexes à l'Unité d'Exécution du Projet d'Inclusion Financière de Madagascar	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	47,771.85	Achévé							2019-04-15	2019-04-15							2019-06-11	2019-07-16	2019-06-18	2019-07-16
FR-009-2019 / Nettoyage industriel des locaux du bureau de l'Unité d'Exécution du Projet d'Inclusion Financière de Madagascar (A.3125)	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,200.00	6,033.48	Signé							2019-06-24	2020-09-01							2019-08-14	2020-11-26	2020-08-13	
FR-002-2019 / Fourniture de matériels et mobiliers de bureau pour l'Unité d'Exécution du Projet d'Inclusion Financière de Madagascar (A.13222)	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,200.00	2,724.31	Signé							2019-06-17	2019-03-19							2019-09-16	2019-05-17	2019-10-01	
FR-003-2019 / Fourniture d'une photocopieuse avec services connexes à la Coordination Nationale de la Finance Inclusive (A.13222)	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,150.00	2,053.62	Signé							2019-05-06	2019-05-06							2019-07-16	2019-07-16	2019-08-06	
FR-004-2019_1 / Fourniture de matériels de télécommunication avec services connexes à la Coordination Nationale de la Finance Inclusive (A.13222)	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,700.00	6,402.88	Signé							2019-08-14	2019-05-06							2019-11-07	2020-11-14	2019-11-28	
FR-006-2019 / Fourniture de matériels et consommables informatiques avec services connexes à la Coordination Nationale de la Finance Inclusive (A.13222)	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		52,000.00	36,045.92	Signé							2019-08-14	2019-08-14							2019-10-25	2019-12-05	2019-11-15	
FR-010-2019 / Fourniture d'une imprimante multifonction laser couleur à l'Unité d'Exécution du Projet d'Inclusion Financière de Madagascar	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,500.00	4,331.64	Signé							2019-08-22	2019-08-22							2019-10-16	2019-10-16	2019-11-06	
FR-011-2019 / Fourniture de divers matériels de bureau (scanner, vidéoprojecteur, point d'accès Wifi, switchs...) à la Coordination Nationale de la Finance Inclusive (A.13222)	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-11-08								2019-12-20		2020-01-10	
FR/BFM-01-2018/INFRARES1 / Renouvellement des infrastructures réseau des systèmes de paiement au sein de Banky Foibent Madagascar: Contrat d'installation et de première mise en service	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		1,060,000.00	895,117.40	Achévé					2018-02-22	2018-02-22	2018-02-22	2018-02-22			2018-04-12	2018-04-12	2018-04-27	2018-04-27	2018-09-05	2018-09-05	2019-03-04	2019-02-02
FR-014-2020 / Matériels réseaux, Licences VMware et Mémoires Serveurs pour la modernisation des infrastructures réseaux des systèmes de paiement de BFM	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			545,234.00	0.00	En attente d'exécution					2020-12-07		2020-12-14								2021-01-04		2021-02-03	
FR-015-2020 / Ordinateurs portables pour la BFM	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,667.00	5,224.67	Achévé							2020-12-12	2021-07-31							2021-02-02	2021-09-13	2021-02-09	2021-11-04
FR-016-2020/RTCSBFM / Migration matérielle et système RTGS de BFM	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			322,630.00	0.00	En cours d'exécution					2018-05-31	2021-05-20	2018-06-04								2018-06-18		2019-05-02	

FR-015-19 / Acquisition de matériels complémentaires pour les infrastructures réseau des systèmes de paiement de la BFM	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct			192,611.00	0.00	En attente d'exécution												2019-03-05	2019-04-01								2019-05-20	2019-07-19								
NC-004-2021 / Acquisition de logiciel pour le monitoring de l'application des requis relatif au Taux Effectif Global (TEG)	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Enveloppe		100,000.00	0.00	En attente d'exécution																2021-06-12	2021-07-12		2021-08-16		2021-11-14									
FR 008-2020 / Conception, fourniture, installation et mise en œuvre d'un Switch National de Paiement à Madagascar	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Enveloppe		6,389,656.00	2,580,000.00	En cours d'exécution					2021-02-24	2021-02-25	2021-02-24		2021-05-18							2021-04-07	2021-04-16	2021-05-21	2021-07-22	2021-07-02		2022-03-04								
FR-016-19 / Acquisition d'ordinateurs portables pour l'administration réseau des systèmes de paiement de la BFM	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		3,379.00	0.00	Annulé																							2019-05-25	2019-06-15						
FR-002-02-2022 / Achat de logiciels pour la plateforme technique unique au niveau du Trésor public	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Enveloppe		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-03-28		2022-06-19											2022-09-09	2022-10-14		2022-11-19		2023-05-18								
FR-003-2021 / Acquisition de Logiciel SIG mutualisé "Core Banking" pour les IMF	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Enveloppe		1,588,000.00	0.00	En cours d'exécution				2021-04-20	2021-08-05	2021-07-07											2021-07-12	2021-04-26	2021-05-01		2021-06-12									
FR 007-2021 / Acquisition d'équipements et de matériels de bureau pour l'APMF et 5 IMF en back office (imprimantes, scanners, photocopieurs)	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		157,000.00	0.00	En cours d'exécution																2021-04-15	2022-03-02	2021-04-20	2022-05-24		2021-06-01		2021-07-01		2021-08-06		2021-08-23			
FR 008-2021 / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau pour les points de services des 5 IMF (10 packs de matériels et mobiliers de bureau par IMF)	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		184,784.80	0.00	En attente d'exécution																	2021-06-15	2021-06-20		2021-08-02		2021-08-23		2021-09-28		2021-10-13				
FR 011-2021 / Achat de matériels de sécurité pour 5 IMF (10 packs de matériels de sécurité par IMF)	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		184,784.20	0.00	En cours d'exécution																	2021-06-21	2022-02-26	2021-06-28	2022-03-15		2021-08-09		2021-08-30		2021-10-05		2021-10-20		
FR 010-2021 / Fourniture de matériels roulants avec services connexes pour 5 IMF dans le cadre de l'appui à l'expansion des IMF dans les zones rurales mal desservies répartie en deux lots - lot n°1 : 3 véhicules 4x4, lot n°2 : 6 motos	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		739,136.80	0.00	En cours d'exécution																	2021-06-15	2022-02-26	2021-06-21	2022-03-30		2021-08-02		2021-09-01		2021-10-07		2022-01-05		
FR 013-2021 / Acquisition de logiciels pour la gestion du registre des suretés, formation, assistance, mise à jour et garantie	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Enveloppe		500,000.00	0.00	Annulé																	2021-10-11	2021-10-18		2021-11-29		2021-12-20		2022-01-25		2022-06-24				
FR 013/3-2021 / Conception, fourniture, installation, formation et assistance et mise en œuvre d'un registre électronique centralisé des garanties	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Enveloppe		638,379.64	0.00	En cours d'exécution																	2021-05-24	2021-07-28	2021-05-29	2021-08-05		2021-07-10		2021-08-09		2021-09-13		2022-03-12		
FR 001-2022 / Achat d'équipements et matériels pour la salle serveur, rack serveur, routeur, switch, câble et accessoires réseau pour la plateforme technique unique au niveau du Trésor public	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Enveloppe		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2022-01-10	2022-01-15		2022-02-26		2022-03-19		2022-04-23		2022-06-22				
FR-002-2022 / Achat de matériels informatiques pour la plateforme technique unique au niveau du Trésor public (PC, Laptop, HDD externe, écran monitoring, onduleurs, imprimante)	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		480,000.00	0.00	En cours d'exécution																	2022-01-19	2022-02-26	2022-01-24		2022-03-07		2022-03-21		2022-04-18		2022-05-02			
FR 012-2021 / Fourniture de panneaux solaires avec services connexes pour les IMF appuyées par PIFM répartie en 2 lots : - Lot n°1 : 10 packs de panneaux solaires & accessoires par IMF pour les points de service de 5 IMF - Lot n°2 : panneaux et acc.	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Enveloppe		860,958.40	0.00	En attente d'exécution																		2021-07-12	2021-07-19		2021-08-30		2021-09-20		2021-10-25		2022-02-28			
FR 014/2-2021 / Fourniture d'une imprimante multifonction avec services connexes pour le MINJUS	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		5,400.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-07-12		2021-09-06		2021-09-13							
FR 014/3-2021 / Fourniture et installation avec services connexes d'un Groupe électrogène et boîtier KS ATS (automatique transfer switch) pour le MINJUS	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		4,800.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-07-19		2021-09-13		2021-09-20							
FR 015-2021 / Acquisition de matériels de réseaux (câbles, cartes réseaux, routeur, modem, commutateur...) pour la gestion du registre de sûretés	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		100,000.00	0.00	Annulé																		2021-10-18	2021-10-25		2021-12-06		2021-12-27		2022-02-01		2022-02-22			
FR-006-2021 / Fourniture de matériels de bureau avec services connexes pour le SIG mutualisé (imprimantes, vidéo projecteur, écran de projection et accessoires)	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe		20,000.00	0.00	En cours d'exécution																				2021-09-20	2022-03-30		2021-11-15		2021-11-29					

FR 030-2021 / Fourniture et pose de Panneaux Publicitaires avec services connexes à CECAM, APEM PAJO, OTIVITANA répartis en 3 lots - Lot 1 : L'Item Lumineux & Enseignes CECAM ; Lot 2 : Enseignes APEM PAJO ; Lot 3 : Enseignes OTIVITANA	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	24,631.58	0.00	En cours d'exécution	2021-09-25	2022-04-14																2021-11-13	2021-12-28	
FR 038-2021 / Fourniture, livraison et installation de Systèmes de surveillance à 4 caméras aux agences régionales OTIVITANA/SMMEC	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,973.68	0.00	En attente d'exécution	2021-10-05																		2021-11-30	2021-12-14
FR 028-2021 / Fourniture de meubles de bureau avec services connexes répartie en 2 lots - Lot 1 : Chaises visiteurs ; Chaises de bureau, Fauteuil de Direction Lot 2 : Table de bureau et Armoire de classement	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	79,559.23	0.00	En cours d'exécution	2021-11-04	2021-11-25																	2021-12-30	2022-01-06
FR 039-2021 / Fourniture de deux appareils photos avec accessoires et services connexes	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,600.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-23																		2021-12-04	2021-12-11
FR 040-2021 / Fourniture de trois Smartphones 6.5 pouce s 4G/4G avec services connexes à la Direction de la Dette Publique	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-28																		2021-12-09	2021-12-16
FR 029-2021 / Fourniture de 15 coffres-forts avec services connexes	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,786.48	0.00	En attente d'exécution	2021-10-28																		2021-12-10	2021-12-24
FR 032-2021 / Fourniture de quatre Groupes électrogènes et accessoires avec services connexes (lot unique)	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	59,402.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-01	2021-11-26																	2021-12-26	2022-02-24
FR 036/2-2021 / Fourniture de motos et casques avec services connexes répartie en trois lots - Lot 1 : type Cross, Lot 2 : type Semi-Cross, Lot 3 type ACE, Lot 4 : type WAVE, Lot 4 - Casques	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	256,737.00	0.00	En cours d'exécution			2021-10-26	2022-02-26	2021-10-29	2022-05-03			2021-12-10			2021-12-24						2022-01-21	2022-03-22	
FR 027/2-2021 / Fourniture de matériels et équipements Réseau (switch, câbles, routeurs, racks serveurs et accessoires) avec services connexes	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	490,712.00	0.00	En cours d'exécution			2021-11-02	2021-12-04	2021-11-05				2021-12-17			2021-12-31						2022-02-04	2022-04-05	
FR 018/2-2021 / Fourniture de matériels et d'équipements (Automated Teller Machine (DAB), Point Of Sales (TPE), Chip Card) avec services connexes	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	409,321.00	0.00	En attente d'exécution			2021-11-02		2021-11-07				2021-12-19			2022-01-02						2022-02-06	2022-04-07	
FR 033/2-2021 / Fourniture d'équipements d'énergie solaire avec services connexes répartie en deux lots - Lot 1 : Kits solaires Lot 2 Panneaux solaires	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	312,137.00	0.00	En cours d'exécution			2021-10-26	2021-11-20	2021-10-30	2021-11-23			2021-12-11			2021-12-24						2022-01-21	2022-03-07	
FR-004/2-2021 / Fourniture d'équipement (climatiseurs, extincteurs, câbles électriques) avec services connexes	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	76,076.00	0.00	En cours d'exécution					2021-11-27													2021-12-27	2022-01-03	
FR 024-2021 / Fourniture de clés de connexion internet avec connexion internet jusqu'au 31/07/2022 à l'IMF CECAM et OTIVITANA	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,763.17	0.00	En attente d'exécution					2021-11-27													2021-12-27	2022-01-03	
FR-042-2021 / Mise à niveau du logiciel anti-intrusion UNIT ANGLE de la Caisse d'Épargne de Madagascar	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		22,737.00	0.00	En attente d'exécution			2021-11-22		2021-11-29													2021-12-22	2022-02-21	
FR-045-2021 / Acquisition de matériels et équipements de connectiques réseaux informatiques : baies de brassage, panneaux de brassage, multitypes, étiquettes, connecteurs, goulottes, système de monitoring réseau, switch, Routeurs Watchguards, et service	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	81,357.89	0.00	En cours d'exécution					2021-11-30	2022-01-03												2022-01-20	2022-02-10	
FR-005-2021 / Fourniture de matériels informatiques aux entités appuyées par PIFM : lot n°1 - Matériels pour salle de formation SIG mutualisé, lot n°2 - Matériels pour 5 IMF sélectives, lot n°3 - Matériels pour la gestion des registres de suretés auprès du MINJU	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	266,108.00	0.00	Annulé			2021-06-25		2021-06-30				2021-07-21			2021-08-04						2021-09-08	2021-11-08	
FR 047-2021 / Conception, fourniture, installation et mise en œuvre d'une solution digitale clients et crédits (Lot 1 - Solution de digitalisation du processus crédit ; Lot 2 - Solution d'automatisation de crédit)	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	80,132.00	0.00	En cours d'exécution					2021-11-29	2022-03-30												2022-01-10	2022-06-09	
FR 049-2021 / Acquisition d'une solution d'intégration SMS Banking et Mobile Banking pour ACEP Madagascar	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,632.00	0.00	En attente d'exécution					2021-12-01													2022-01-12	2022-04-12	
FR 050-2021 / Fourniture, mise en place et implémentation d'un « Module Tablet Platform » avec licences pour 150 tablettes dans le SIG Premier Agence de MicroFinance	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		165,132.00	0.00	En attente d'exécution			2021-11-29		2021-12-03													2022-01-04	2022-04-04	

FR 051-2021 / Acquisition d'un Access Point Name (APN) Private network au niveau O RANGE et hébergement de 5 serveurs avec Switch/routeurs au niveau du Network Operations Center ORANGE	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct								2021-11-24	2021-11-29					2021-12-21	2021-12-28		
FR 052-2021 / Acquisition de 28 Kits Alarme Camera avec services connexes pour les agences OTV/TANANMMEC	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope								2021-11-27	2022-03-15				2022-01-08	2022-01-22		
FR 048-2021 / Conception, fourniture, installation et mise en œuvre d'une solution Chatbot pour ACEP Madagascar	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope								2021-12-04	2022-03-14				2022-01-25	2022-04-25		
FR 041-2021 / Mise à niveau de la licence Oracle Entrepris e Edition du logiciel pour le front office de la Caisse d'Épargne de Madagascar	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct								2021-11-29	2021-11-30					2021-12-19	2022-02-17		
FR 046-2021 / Acquisition de smartphones avec services connexes	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope							2021-11-30	2022-02-26	2021-12-03				2022-01-02	2022-01-16	2022-02-13	2022-04-29
FR 043-2021 / Acquisition de matériels et équipements de refroidissement : 04 climatiseurs muraux, 01 kit de basculement, 03 climatiseurs de secours avec installation et autres services connexes	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope								2021-12-04					2022-01-17	2022-03-03		
FR 042-21 / Acquisition de matériels et équipements de sécurisation réseaux électriques avec services connexes : TGBT et détecteurs, TGBT avec disjoncteurs et coffrets, éclairages de secours, conduites et câbles	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope								2021-12-04					2022-01-24	2022-02-07		
FR 022/2-2021 / Fourniture de matériels informatiques répartie en 7 lots - Lot 1 : Laptops Lot 2 : Desktops Lot 3 : Serveurs Lot 4 : Imprimantes L et S - Onduleurs Lot 5 : Vidéo projecteurs Lot 7 : Tablettes	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope							2021-11-29	2021-12-08	2021-12-04				2022-01-03	2022-01-17	2022-02-14	2022-04-30
FR 053-2021 / Acquisition de Lecteurs d'empreintes digitales	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope									2022-01-14	2022-05-03				2022-03-04	2022-03-11	
FR 054-2021 / Acquisition de Compteurs de billets/Détecteurs de faux billets	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope									2022-01-15	2022-05-24				2022-03-07	2022-03-14	
FR 056-2021 / Acquisition de Matériel de connectivité et réseau avec services connexes répartis en 2 lots - Lot1 Cordons RJ45, Connecteur RJ45 et accessoires, Switch, Prise murale RJ45, Câble d'installation et accessoires - Lot2 Routeurs et Modem Wifi	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope									2022-01-18					2022-03-08	2022-03-22	
FR 057-2021 / Fourniture d'équipements d'énergie solaire avec accessoires et services connexes	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope							2022-01-19	2022-01-22		2022-02-21	2022-02-28			2022-04-04	2022-04-18	
FR 062-2021 / Acquisition de Kits de matériels et accessoires d'installation et de protection électrique pour les points de services bureaux de l'OTV DIANA	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope								2021-12-25						2022-02-14	2022-02-28	
FR 063-2021 / Fourniture et installation d'une Connexion Internet par fibre optique pour 10 Agences OTV Zone Littorale de Toamasina	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct								2022-01-12	2022-01-13						2022-02-08	2022-07-31	
FR-001-2021 / Acquisition de logiciels Front Office pour les IMF	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope							2021-07-05	2021-07-12					2021-08-23	2021-09-13	2021-10-19	2022-03-18
FR 035-2021 / Fourniture de Véhicules 4x4 Pick-Up avec services connexes répartie en 3 lots - Lot 1 : Cylindrée 2,8 litres - Lot 2 : Cylindrée 2,8 à 3,2 litres - Lot 3: Cylindrée 2,5 litres	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope							2021-11-08	2021-11-13		2021-12-25				2022-01-17	2022-02-14	2022-02-28
FR-003-2022 / Acquisition de Logiciel Module Cash collection et wallet to compte/compte et wallet pour les IMF	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope							2022-01-10	2022-01-17			2022-02-28	2022-03-30		2022-05-05	2022-11-01	
FR-005-2022 / Acquisition de Logiciel Module Agency banking pour les IMF	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope								2022-04-11	2022-01-22		2022-05-23	2022-06-22		2022-07-28	2023-01-24	
FR 016-2021 / Acquisition de matériel informatique pour l'amélioration de l'outil BSA relatif à la collecte et au traitement des données sur les plaintes reçues par les entités supervisées	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope							2021-05-25	2021-05-31			2021-07-12	2021-08-02		2021-09-07	2021-09-14	
FR 021/2-2021 / Fourniture de licences et Supports VMWare avec services connexes pour la mise à jour des infrastructures réseaux de la BFM	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope								2021-11-06						2021-12-25	2022-02-08	

FR 017-2021 / Acquisition de logiciels pour l'amélioration de l'outil BSA relatif à la collecte et au traitement des données sur les plaintes reçues par les entités supervisées	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Annulé		2021-05-31		2021-06-07		2021-07-19		2021-08-09		2021-09-14		2022-03-13	
FR 066-2021 / Acquisition de 20 matériels Cash collect tabellés pour OTIV/TANANARIVE	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,052.63	0.00	En cours d'exécution				2022-03-05	2022-03-14						2022-04-15		2022-05-30
FR 058-2021 / Fourniture de matériels téléphoniques pour Call center	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-03-03							2022-04-14		2022-04-21
FR 065-2021 / Acquisition de Groupes électrogènes avec services connexes	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		59,679.35	0.00	En cours d'exécution				2022-03-03	2022-03-14						2022-05-05		2022-06-19
FR 055-2021 / Matériels informatiques répartis en 10 lots : Lot1 Laptops, Lot2 Desktops, Lot3 Serveurs, Lot4 Tablettes, Lot5 Imprimantes et scanners, Lot6 Imprimantes ticket, Lot7 Photocopieur, Lot 8 Kits Matériels Conf Call, Lot9 Onduleurs, Lot 10 - Vidéoproj	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,764,078.97	0.00	En cours d'exécution		2022-02-23	2022-02-19	2022-02-23	2022-02-24		2022-04-06		2022-04-13		2022-05-18		2022-07-02
FR 059-2021 / Fourniture de Climatiseurs avec services connexes	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,473.68	0.00	En attente d'exécution				2022-03-04							2022-04-17		2022-05-01
FR 061-2021 / Acquisition de 50 Smartphones pour les Agents tiers de l'OTIV DIANA	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		26,315.79	0.00	En attente d'exécution				2022-03-10							2022-04-21		2022-06-20
FR 061/2-2021 / Acquisition de Smartphones avec services connexes	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		173,323.89	0.00	En attente d'exécution		2022-03-02		2022-03-05			2022-04-04		2022-04-11		2022-05-16		2022-06-30
FR 002-2022 / Matériels et équipements de réseau avec services connexes répartis en 2 lots : Lot1 serveurs, baies de stockage, Ecran de gestion de serveurs - Lot2 firewall, routeurs, switches, câbles fibre optique, logiciels, applications, certificat SSL, accessoires	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		369,454.30	0.00	En cours d'exécution		2022-02-23	2022-04-28	2022-02-26	2022-05-24		2022-04-11		2022-04-18		2022-05-23		2022-07-22
FR 003-2022 / Acquisition de SMS banking	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		251.14	0.00	En attente d'exécution				2022-03-08							2022-04-11		2022-04-18
FR 005-2022 / Acquisition de Lecteurs et scanners de code QR	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		46,800.00	0.00	En cours d'exécution				2022-03-05	2022-03-30						2022-04-18		2022-06-02
FR 006-2022 / Acquisition de Kits panneaux solaires et services connexes	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		793,832.94	0.00	En cours d'exécution				2022-03-05	2022-05-24						2022-04-25		2022-06-09
FR 007-2022 / Terminal PDA Android avec imprimante thermique, scanner RFID, code à barre, NFC et empreintes digitales	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		63,460.09	0.00	En attente d'exécution				2022-03-10							2022-04-21		2022-06-05
FR 008-2022 / Pack de matériels pour Visioconférence	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,014.61	0.00	En cours d'exécution				2022-03-10	2022-03-30						2022-04-21		2022-06-05
FR-008-2020 / Conception, fourniture, installation et mise en oeuvre d'un switch national de paiement à Madagascar	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		6,389,656.00	0.00	Annulé		2020-11-26	2020-12-10	2020-12-17			2021-02-01		2021-03-11		2021-04-20		2021-12-21
FR 014/1-2021 / Fourniture et installation d'une Connexion Internet Haut Débit avec services connexes pour le MINUJS	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,096.53	0.00	Annulé				2021-07-26							2021-09-20		2021-09-27
FR-009-2022 / Conception, fourniture, installation et mise en place de la Plateforme unique du Trésor Public à Madagascar	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,800,000.00	0.00	En cours d'exécution		2022-04-18	2022-05-24	2022-04-21			2022-06-02		2022-06-16		2022-08-01		2022-12-30
FR 009-2022 / Fourniture de Matériels et Mobiliers de Bureau avec services connexes.	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		96,328.00	0.00	En attente d'exécution				2022-06-25							2022-08-20		2022-11-18
FR 012-2022 / Acquisition d'Equipements sécuritaires avec services connexes.	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,342.91	0.00	En attente d'exécution				2022-06-18							2022-08-13		2022-11-11
FR 013-2022 / Fourniture et installation de Groupes électrogènes dans le cadre de l'Expansion Vague 2	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,906.00	0.00	En attente d'exécution				2022-06-18							2022-08-13		2022-09-27
FR 014-2022 / Fourniture et installation de connexion internet, Equipements et accessoires avec services connexes	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,325.00	0.00	En attente d'exécution				2022-06-11							2022-08-06		2022-12-31
FR 015-2022 / Acquisition de véhicules 4x4 tout terrain dans le cadre de l'Expansion Vague 2 et Expansion Sud - activités IMF	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		487,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-06-13		2022-06-18			2022-07-30		2022-08-29		2022-10-03		2022-12-02
FR 016-2022 / Acquisition de motos et quads tout terrain dans le cadre de l'Expansion Vague 2 et Expansion Sud - activités IMF	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		227,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-06-13		2022-06-18			2022-07-30		2022-08-29		2022-10-03		2022-12-02

CS-017-2018 / Assistance technique à la Direction Générale des Impôts dans la gestion de changement et réalisation de la campagne de communication sur le téléphone	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-12	2019-03-14	2019-03-23	2019-04-26	2020-08-31	2019-06-10	2020-09-30	2019-06-24	2021-01-08	2019-07-19	2021-02-11	2019-08-06	2020-12-28			
CS-029-2018 / Assistance technique au Trésor : Examiner les processus internes - Mettre en œuvre des nouvelles procédures de paiement - Revirer le cadre réglementaire et technique pour les paiements de l'Etat	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-31	2019-08-08	2019-06-20	2019-12-07	2019-07-15	2020-06-29	2019-08-29	2020-09-09	2019-09-13	2020-11-10	2019-10-02	2020-12-10	2019-10-28	2019-12-27		
CS-002-2019 / Enquête sur les comportements de paiement et les coûts des paiements à Madagascar	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	300,000.00	81,016.40	Achévé	2019-05-28	2019-07-08	2019-06-07	2019-07-04	2019-10-30	2019-08-01	2019-11-29	2019-08-16	2020-03-18	2019-09-04	2020-05-14	2019-09-30	2020-08-18	2019-12-30	2021-04-15	
CS-006-2019 / Elaboration d'un manuel d'opérations du PIFM	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	33,772.43	Signé	2019-05-28	2019-10-17	2019-06-07	2019-07-04	2020-05-13					2019-08-29	2020-08-31	2019-09-23	2020-10-20	2019-11-22		
CS-013-2019 / Formation sur les principes et les outils de supervision en matière de protection des consommateurs	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	Annulé	2019-05-28		2019-06-07	2019-07-04						2019-08-29		2019-09-23		2019-09-30		
CS/IFM-01-2018/INFRARES3 / Renouvellement des infrastructures réseau des systèmes de paiement au sein de Bank of Madagascar - Mise à disposition d'un accompagnateur réseau	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	55,700.00	48,416.94	Achévé	2018-02-22	2017-07-14	2018-02-22		2018-02-22	2018-02-22	2018-04-19	2018-04-19	2018-04-29	2018-04-27	2018-05-24	2018-04-27	2018-09-05	2018-09-05	2018-11-14	2019-02-20
CS/IFM-01-2018/INFRARES2 / Renouvellement des infrastructures réseau des systèmes de paiement au sein de Bank of Madagascar - Formation réseau CSCO des administrateurs de la IFM	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	97,300.00	84,574.78	Achévé	2018-02-22	2017-07-14	2018-02-22		2018-02-22	2018-02-22	2018-04-11	2018-04-11	2018-04-16	2018-04-27	2018-05-04	2018-04-27	2018-09-05	2018-09-05	2018-10-10	2018-09-18
CS-015-2019 / Appui à la Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF) dans l'élaboration des textes réglementaires relatifs à la protection des consommateurs et services d'assurances (act. 2324)	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	0.00	Annulé	2019-07-22	2019-10-01	2019-08-06			2019-09-02	2019-10-17	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-19		2020-03-18		
CS-029-2019 / Elaboration d'et besoins relatifs au logiciel pour la collecte et le traitement des données sur les plaintes reçues par les entités supervisées par la CSBF et accompagnement (A.23231)	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	95,343.17	Signé	2019-11-04	2019-12-11	2019-11-19	2020-01-15	2019-12-16	2020-09-21	2020-01-30	2020-11-16	2020-02-14	2021-01-15	2020-03-18	2021-02-01	2020-04-13	2021-05-14	2021-02-12	
CS-005-20 / Formation sur le Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES)	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	24,492.36	Signé	2020-02-14	2020-02-25	2020-02-28		2020-04-07	2020-08-30					2020-06-06	2020-11-18	2020-06-30	2021-01-22	2020-12-27	
CS-006-20 / Revue des activités dans le portefeuille GFP pour MEC - Mise en conformité au Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES)	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	26,550.00	39,106.21	Signé	2020-02-14	2020-04-29	2020-02-28		2020-04-07	2020-08-07					2020-06-06	2020-12-03	2020-06-30	2021-02-02	2020-12-27	
CS-007-20 / Gestionnaire externe du Mécanisme de Gestion des Plaintes et de Redressements de Grievs	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	79,367.45	Signé	2020-02-14	2020-02-14	2020-02-28		2020-04-07	2020-10-05	2020-05-19	2020-11-04	2020-06-13	2020-11-04	2020-07-15	2021-02-19	2020-08-11	2021-06-16	2021-11-03	
CS-008-20 / Revue à mi-parcours du PIFM	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	73,591.02	Signé	2020-02-17	2020-09-09	2020-08-03	2020-10-23	2020-08-13	2021-09-17					2020-10-12	2021-01-13	2020-11-05	2021-02-03	2020-11-11	
CS-016-2020 / Assistance technique pour l'élaboration du Document Cadre/Stratégie d'Education Financière et du Programme National d'Education Financière à Madagascar	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	45,000.00	52,107.13	Signé	2020-05-15	2020-04-28	2020-05-25		2020-07-06	2020-10-08					2020-09-08	2021-01-22	2020-09-30	2021-05-07	2021-03-14	
CS-030-2020 / Enquête annuelle sur l'engagement des citoyens (FEC)	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	180,000.00	92,859.60	Achévé	2020-05-15	2020-01-27	2020-05-25		2020-06-29	2021-02-22					2020-09-08	2021-05-06	2020-09-30	2021-07-21	2020-12-14	2021-11-18
CS-005-2019 / Evaluation de la réglementation prudentielle et du marché secondaire	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2019-05-28	2019-08-26	2019-06-07	2020-02-24	2019-07-04		2019-08-19	2019-09-03			2019-09-23		2019-10-17		2020-04-17	
CS-004-2019 / Evaluation des opportunités de marché pour l'octroi de prêts basés sur des garanties de biens meubles, et une évaluation de l'environnement permettant de soutenir la mise en œuvre la plus efficace d'une réforme des opérations garanties	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2019-05-28	2019-10-01	2019-06-07	2019-12-17	2019-07-04		2019-09-03	2019-09-16			2019-10-07		2019-10-31		2020-05-01	
CS-025-2020 / Audit des comptes 2020 - 2021 - 2022 et audit de clôture du PIFM	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National	53,320.00	18,060.01	Signé	2020-12-07	2020-12-15	2020-12-07		2020-12-09	2021-01-18	2020-12-30	2021-02-08	2021-01-20	2021-03-11	2021-02-11	2021-03-23	2021-02-27	2021-05-14	2022-11-30	
CS-029-2020 / Audit opérationnel annuel du PIFM	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	380,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2021-03-11	2020-12-28	2021-06-17	2021-02-01	2021-11-08	2021-03-15	2021-12-17	2021-04-05		2021-05-06		2021-05-27		2022-01-31	
CS-031-2020 / Evaluation d'impact de la numérisation du paiement des salaires des enseignants FRAM et bourses d'études des Universités Publiques	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2020-12-14		2020-12-28		2021-02-17						2021-03-01		2021-03-25		2021-06-08	

CS-005-2021 / Assistance technique pour une nouvelle génération RTGS / ACH pour la BFM	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2021-04-05	2021-04-26						2021-06-07	2021-06-28	2021-07-23	2021-08-20	2021-11-18
CS-013-2021 / Elaboration des besoins relatifs au logiciel pour le monitoring de l'application des requis relatifs au TEG et accompagnement (Belance)	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-15	2021-03-15	2021-03-29							2021-04-28	2021-06-02	2021-11-29	
CS-014-2021 / Evaluation d'impacts intégrée du Projet	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-22		2021-04-26							2021-06-10	2021-07-04	2021-09-17	
CS-015-2021 / Audit environnemental final	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	74,335.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2021-06-21	2021-09-24							2021-10-18	2021-11-11	2022-03-11	
CS-016-2019 / Assistance technique pour la rédaction de spécifications techniques, évaluation de l'existant et besoins / cadre institutionnel FINTECH	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2019-06-03	2019-07-11	2019-06-13	2019-12-21	2019-07-08				2019-08-05	2019-08-20	2019-09-23	2019-10-17	2019-12-16
CS-011-2019 / Assistance technique pour l'évaluation de l'existant et des besoins, et proposition de modèle en matière de Service de Développement des Entreprises (SDE) pour les MPME à Madagascar (arr. fact. 2211)	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2019-10-28	2019-12-11	2019-11-11	2020-05-21	2019-12-06				2020-01-20	2020-02-04	2020-02-24	2020-03-19	2021-01-13
CS-030-2019 / Elaboration des besoins relatifs au logiciel pour le monitoring de l'application des requis relatifs au Taux Effectif Global et accompagnement (A.23223)	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2019-11-04	2019-12-11	2019-11-19	2020-01-15	2019-12-16	2020-10-08			2020-01-30	2020-02-14	2020-03-18	2020-04-13	2020-08-11
CS-002-2022 / Formation de l'équipe APME sur la transition digitale des agences de microfinance	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-31	2021-06-21	2021-08-04							2021-09-03	2021-10-08	2022-04-06	
CS-020-1-2018 / Conduite d'un atelier de formation sur les stratégies de développement de la finance digitale par les IMF	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	30,000.00	0.00	Annulé	2019-07-19	2019-10-23	2019-07-29	2019-12-04	2019-08-23	2020-08-31				2019-10-18	2019-11-11	2019-11-18	
CS-033-2020 / Assistance technique pour une nouvelle génération RTGS / ACH	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2020-12-14	2020-12-28	2021-01-23						2021-02-20	2021-03-13	2021-04-13	2021-05-04	2021-08-02
CS-014-2021 / Formation en ligne sur les stratégies de développement de la finance digitale par les IMF	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-15	2022-01-04	2021-10-05							2021-11-25	2021-12-23	2022-01-22	
CS-015-2021 / Assistance technique pour la conduite de changement à l'appropriation de la nouvelle technologie monétique du Trésor	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-25	2022-02-16	2021-10-16	2022-03-30	2021-11-15			2021-12-27	2022-01-17	2022-02-03	2022-03-03	2022-06-01	
CS-017-2021 / Evaluation de la posture de cybersécurité et de la gestion des risques cyber de la Banky Foiben'i Madagasikara (Banque Centrale)	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-22	2021-10-13	2021-11-08							2021-12-06	2021-12-21	2022-03-07	
CS-006-2021 / Campagnes d'éducation financière et de changement de comportement auprès des enseignants FRAM et des étudiants boursiers bénéficiaires de la digitalisation	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	320,000.00	0.00	Annulé	2021-02-15	2021-03-08	2021-04-21						2021-05-19	2021-06-18	2021-07-23	2021-08-20	2022-08-20
CS-024-2021 / Evaluation Finale du Projet d'Inclusion Financière de Madagascar	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	110,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-20	2022-03-15	2022-01-10	2022-05-03	2022-02-07					2022-02-11	2022-03-18	2022-06-01	
CS-023-2021 / Agence de communication en charge de la gestion des relations presse et publicité en ligne pour le PFM	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	3,000.00	0.00	Annulé	2021-10-28	2021-10-31	2021-12-02							2022-01-06	2022-02-10	2022-07-29	
CS-027-2021 / Conception et mise en place d'un applicatif sur les Bons du Trésor	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	135,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-22	2022-01-27	2021-12-06							2022-01-19	2022-02-09	2022-06-09	
CS-019/2-2021 / Campagnes de communication, sensibilisation et d'éducation financière pour la promotion de la finance digitale à Madagascar et sur les Bons du Trésor Fihary	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	356,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-22	2021-12-28	2021-12-06	2022-05-03	2021-12-22			2022-01-19	2022-02-02	2022-02-26	2022-03-19	2022-07-31	
CS-026-2021 / Conception et développement d'applicatifs sur le crédit (logiciels de gestion de crédit et de scoring) pour la Caisse d'Epargne de Madagascar	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	106,263.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-25	2022-01-26	2021-12-16							2022-01-31	2022-02-21	2022-06-21	
CS-001-2022 / Amélioration du logiciel Agency Banking et traitement des processus crédit Scoring et nouveaux clients de COTV DIANA	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	42,400.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-22	2022-03-04	2022-03-25							2022-04-24	2022-05-13	2022-07-27	
CS-003-2022 / Développement et installation de l'Application Android Version Télécollecte et version Agency Banking pour VOLAMAHASOA	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	21,052.63	0.00	En cours d'exécution	2022-02-28	2022-02-21	2022-03-10							2022-05-03	2022-05-24	2022-07-23	

CS 002-2022 / Développement et installation des sept (07) fonctionnalités additionnelles à la Solution Agency Banking de l'OTV/TANANARIVE	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		105,263.16	0.00	En cours d'exécution	2022-02-22	2022-03-04	2022-03-25						2022-04-24	2022-05-15	2022-07-24
CS 004-2022 / Développement de logiciels Processus de crédit, Mobile Banking, Communication clients SMS Push Text avec fourniture de licences pour APEM PAIQ	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		108,983.16	0.00	En cours d'exécution	2022-02-21	2022-02-21	2022-02-24	2022-03-18					2022-04-17	2022-05-04	2022-07-29
CS 005-2022 / Développement et implémentation d'un Module Tablettes mode offline pour CEFOR	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,854.99	0.00	En cours d'exécution	2022-02-24	2022-02-21	2022-02-26	2022-03-30					2022-04-29	2022-05-16	2022-06-30

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-002-2018/CP / Recrutement du Coordinateur du Projet	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		115,430.00	105,465.03	Signé	2018-02-24	2018-02-24	2018-05-06	2018-05-07	2018-05-07	2018-05-15	2018-05-15	2021-05-14		
CS-003-2018/RAF / Recrutement du Responsable Administratif et Financier	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		20,632.00	37,347.08	Signé	2018-02-24	2018-02-24	2018-06-04	2018-06-05	2018-06-05	2018-06-13	2018-06-13	2019-06-12		
CS-004-2018/RPM / Recrutement du Responsable de la Passation de Marchés	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		20,632.00	19,078.88	Signé	2018-02-24	2018-02-24	2018-07-10	2018-07-11	2018-07-11	2018-08-01	2018-08-01	2019-01-31		
CS-005-2018/RSES / Recrutement du Responsable Sauvegarde Environnementale et Sociale	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		20,632.00	19,078.88	Achévé	2018-02-27	2018-02-27	2018-07-11	2018-07-12	2018-07-12	2018-08-01	2018-08-01	2019-07-31	2019-08-01	
CS-006-2018/CSCTB / Recrutement du Comptable	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		12,792.00	11,828.90	Signé	2018-02-24	2018-02-24	2018-07-06	2018-07-09	2018-07-09	2018-08-01	2018-08-01	2019-07-31		
CS-007-2018/RE / Recrutement du Responsable Suivi-Evaluation	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		20,632.00	19,078.88	Signé	2018-05-30	2018-05-30	2018-07-13	2018-07-16	2018-07-16	2018-08-01	2018-08-01	2019-07-31		
CS-008-2018/TS1 / Recrutement d'un Technicien Spécialisé 1	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		20,632.00	18,531.45	Achévé	2018-10-25	2018-11-19	2018-12-06	2019-03-06	2018-12-10	2019-03-07	2018-12-12	2019-03-22	2019-12-11	2019-08-05
CS-009-2018/TS2 / Recrutement d'un Technicien Spécialisé 2	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		20,632.00	16,678.31	Signé	2018-10-25	2018-11-19	2018-12-06	2019-03-06	2018-12-10	2019-03-11	2018-12-12	2019-03-11	2019-12-11	
CS-010-2018/TS3 / Recrutement d'un Technicien Spécialisé 3	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		20,632.00	16,678.31	Signé	2018-10-25	2018-11-19	2018-12-06	2019-03-07	2018-12-10	2019-03-25	2018-12-12	2019-03-25	2019-12-11	
CS-011-2018/ATS / Recrutement d'un Assistant Technicien Spécialisé	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		13,676.00	10,216.98	Signé	2018-10-25	2018-11-19	2018-12-10	2019-03-06	2018-12-13	2019-03-07	2018-12-14	2019-03-11	2019-12-13	
CS-012-2018/APM / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		13,676.00	11,235.05	Achévé	2018-10-25	2018-11-19	2018-12-10	2019-02-22	2018-12-13	2019-03-25	2018-12-14	2019-03-25	2019-12-13	2019-12-03
CS-013-2018/AD / Recrutement d'une(ite) Assistante(ite) de Direction	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		8,315.00	6,208.99	Signé	2018-10-25	2018-11-19	2018-12-10	2019-03-15	2018-12-13	2019-03-20	2018-12-14	2019-03-20	2019-12-13	
CS-003-2019 / Formation sur la monétique et les moyens de paiement électroniques à l'endroit des principaux acteurs du Système National de Paiement	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	45,354.33	Achévé	2019-02-11	2019-02-11	2019-05-13	2019-08-05	2019-05-20	2019-10-30	2019-05-30	2019-09-30	2019-06-09	2019-11-12
CS-024-2019 / Animation d'un Team Building de l'équipe de l'Unité d'Exécution du Projet PIFM	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		3,030.00	2,388.73	Signé	2019-04-01	2019-07-11	2019-06-07	2021-08-31	2019-06-14	2021-09-02	2019-08-03	2021-09-22	2019-08-10	
CS-020-2018 / Formation sur les stratégies de développement de la finance digitale par les IMF	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		160,000.00	0.00	Annulé	2019-02-07	2019-02-07	2019-04-25		2019-04-30		2019-05-19		2019-05-26	
CS-019/1-2019 / Assistance technique à la Garantie Partielle de Portefeuille (GPP) auprès de la Société Générale Madagascar	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		65,000.00	63,923.31	Signé	2019-05-21	2019-06-20	2019-06-24	2020-05-20	2019-07-04	2020-07-20	2019-07-29	2020-08-11	2019-09-17	
CS-028-2019 / Etude des critères d'éligibilité de l'alcool et du tabac dans le cadre de la Garantie Partielle de Portefeuille (GPP) (21124)	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	8,068.63	Achévé	2019-07-18	2019-10-01	2019-08-19	2020-05-19	2019-08-29	2020-05-26	2019-09-23	2020-06-15	2019-10-18	2021-03-04
CS-027-2019 / Appui à la démarche d'optimisation de l'utilisation du SIC du fonds GPP (SOLIDIS) (21123)	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Direct		12,000.00	9,682.35	Achévé	2019-07-18	2019-10-01	2019-07-29	2019-11-26	2019-08-08	2019-12-04	2019-09-02	2020-03-03	2019-10-02	2020-08-03
CS-013-1-2019 / Formation sur les principes et les outils de supervision en matière de protection des consommateurs (act.23221)	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	18,087.00	Achévé	2019-07-22	2020-02-03	2019-08-26	2020-09-01	2019-09-05	2020-10-26	2019-09-30	2020-12-02	2019-10-10	2020-12-23
CS-012-2019 / Appui à la CS BF en matière de formation, élaboration de la stratégie et manuel ainsi que le développement d'outils de collecte de supervision de la protection des consommateurs (act. 23)	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	74,880.00	Signé	2019-11-04	2019-12-11	2019-12-09	2020-09-01	2019-12-19	2020-10-16	2020-01-14	2021-02-04	2020-05-13	

CS-019/2-2019 / Assistance technique à la Garantie Partielle de Portefeuille (GPP) auprès de l'OTIVTana (21121)	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	132,261.76	Signé	2019-07-31	2019-12-11	2019-09-04	2020-03-23	2019-09-16	2020-10-07	2019-10-10	2020-11-17	2020-02-07	
CS-019/3-2019 / Assistance technique à la Garantie Partielle de Portefeuille (GPP) auprès de l'ACEP Madagascar SA (21121)	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	43,550.01	Achévé	2019-07-18	2019-12-11	2019-07-29	2019-12-19			2019-09-02	2020-05-04	2019-12-31	2020-12-16
CS-019/4-2019 / Assistance technique à la Garantie Partielle de Portefeuille (GPP) auprès de BNI Madagascar	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	96,517.50	Signé	2019-08-09	2019-12-11	2019-09-16	2020-03-09	2019-09-26	2020-05-19	2019-10-21	2020-07-27	2020-06-17	
CS-006/2-2019/CTB / Comptable de l'UEP (contrat 2019)	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		38,376.00	0.00	Annulé	2019-06-26		2019-08-28				2019-08-28			2022-07-31
CS-004/2-2019/RPM / Responsable de la Passation de marchés de l'UEP (contrat 2019)	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		55,380.00	0.00	Annulé	2019-06-26		2019-07-11				2019-08-01			2022-07-31
CS-003/2-2019/RAF / Responsable Administratif et Financier de l'UEP (contrat 2019)	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		55,380.00	0.00	Annulé	2019-06-26		2019-07-11				2019-08-01			2022-07-31
CS-007/2-2019/RSE / Recrutement du Responsable Suivi-Evaluation de l'UEP (contrat 2019)	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		55,380.00	0.00	Annulé	2019-06-26		2019-07-11				2019-08-01			2022-07-31
CS-005/2-2019/RSES / Responsable Sauvegarde Environnementale et Sociale de l'UEP (contrat 2019)	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		52,830.00	42,043.28	Signé	2019-08-07	2018-02-27	2019-10-16	2019-10-16	2019-10-18	2019-10-17	2019-11-04	2019-11-13	2020-07-31	
CS-008/2-2019/TSFN / Technicien Spécialisé en Finance Numérique de l'UEP (contrat 2019)	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		52,830.00	42,479.83	Signé	2019-08-05	2019-08-05	2019-09-30	2019-09-19	2019-10-02	2019-10-02	2019-10-21	2019-10-21	2020-07-31	
CS-001-20 / Assistant(e) en passation de marchés auprès de l'Unité d'exécution du PIFM	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	0.00	Annulé	2018-10-25	2018-12-11	2019-12-12	2019-12-12	2020-02-21		2020-03-16			2022-07-31
CS-002-20 / Auditeur interne auprès de l'Unité d'exécution du PIFM	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	35,726.09	Signé	2020-02-13	2020-02-14	2020-03-31	2020-05-18	2020-04-10	2020-05-20	2020-05-15	2020-06-29		2022-07-31
CS-003-20 / Assistance technique à la Garantie Partielle de Portefeuille (GPP) auprès de SIPEM	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	124,424.35	Signé	2020-02-13	2020-02-14	2020-03-31	2020-04-22	2020-04-10	2020-09-03	2020-05-15	2020-10-05		2020-11-11
CS-004-20 / Chargée(e) de Communication de l'Unité d'Exécution du PIFM	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		23,000.00	26,368.45	Signé	2020-02-13	2020-04-16	2020-04-02	2020-11-18	2020-04-12	2021-01-20	2020-05-17	2021-02-15		2022-07-31
CS-011/02-20/ATS / Assistant des Techniciens Spécialisés	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,346.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-11	2018-12-11	2020-03-10				2020-03-10			2022-07-31
CS-009/02-20/TS2 / Technicienne spécialisée dans l'amélioration de l'accès au crédit pour les MPME	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		41,392.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-30	2018-11-30	2020-03-10				2020-03-10			2022-07-31
CS-013/02-20/AD / Assistant(e) de Direction	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,259.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-30		2020-03-10				2020-03-10			2022-07-31
CS-010/02-20/TS3 / Technicienne spécialisée en inclusion financière	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,762.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-30	2018-11-30	2020-03-09				2020-03-10			2022-07-31
CS-001/02-20/APM / Assistant en passation de marchés	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	18,412.64	Signé	2018-12-11	2020-01-07	2020-04-20	2020-10-01	2020-04-23	2020-10-02	2020-05-12	2020-10-27		2022-07-31
CS-009/2-20/RPM2 / Responsable passation de marchés RPMZ de l'Unité d'Exécution du PIFM	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		43,133.00	0.00	En cours d'exécution	2018-02-24	2018-02-26	2018-03-06				2018-05-10			2022-07-31
CS-026-2020 / Conseiller juridique du PIFM	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2020-12-07	2021-01-14	2021-01-25			2021-02-01	2021-02-20			2022-07-31
CS-027-2020 / Consultant en Informatique du PIFM	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		16,000.00	9,714.48	Signé	2020-12-07	2021-03-15	2021-01-25	2021-10-21	2021-02-01	2021-10-22	2021-02-22	2021-12-01		2022-07-31
CS-032-2020 / Poursuite de la démarche d'appui à l'optimisation de l'utilisation du SIG du fonds GPP	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,545.00	6,066.52	Signé	2020-12-07	2021-01-14	2020-12-19	2021-02-26			2021-01-11	2021-03-08		2021-04-12
CS-007-2021/AT-BAOB / Assistance technique à la GPP pour Baobab Banque Madagascar	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Individuel	Limited		65,000.00	17,402.48	Signé	2021-07-12	2021-10-08	2021-07-17	2021-12-08	2021-08-07	2022-01-10	2021-09-11	2022-01-17		2022-03-10
CS-025-2019 / Formation sur l'inclusion financière et la FINTECH à l'endroit de l'Unité d'exécution du projet PIFM	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	Annulé	2019-03-25	2019-07-11	2019-05-20		2019-05-30		2019-06-12			2019-06-24
CS-008/2-2019 / Appui à la Commission de Supervision Bancaire et Financière dans le renforcement de la réglementation et la supervision en matière de protection des consommateurs de produits et services financiers.	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		330,000.00	0.00	Annulé	2019-04-08	2020-06-29	2019-04-18				2019-06-22			2019-12-19
CS-002-2021 / Conduite d'un atelier de formation sur "Le financement des chaînes de valeur agricoles par la digitalisation"	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-02		2021-07-05		2021-07-12		2021-08-02			2021-09-16

CS-003-2021 / Conduite d'un atelier de formation sur "la gestion des risques dans la finance digitale"	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-02	2021-07-12	2021-07-19	2021-08-09	2021-09-23
CS-001-2022 / Formations sur l'utilisation des nouveaux logiciels et matériels de front Office pour les 4 IMF sélectionnées	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-29	2022-05-08	2022-05-15	2022-06-05	2022-06-15
CS-004-2021 / Formation en back office sur l'utilisation du SIG APIMF/IMF/Equipe dédiée	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-25	2021-06-13	2021-07-04	2021-08-08	2022-02-07
CS-008-2021 / Formation pour le personnel des IMF sélectionnées dans le cadre de l'expansion des activités des IMF dans les zones rurales	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-02	2021-06-07	2021-06-28	2021-08-02	2022-01-31
CS-009-2021 / Assistance technique pour le développement des instructions en matière de protection de consommateurs des produits et services financiers (crédit, épargne, etc.) et développement d'un document de synthèse standardisée pour ces produits	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	34,160.00	Signé	2021-05-31	2021-06-02	2021-07-19	2021-08-09	2021-09-16
CS-010-2021 / Assistance technique pour le développement d'une formule standardisée pour le calcul du Taux Effectif Global (TEG) à inclure dans l'instruction relative aux produits de crédit	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-05-28	2021-07-19	2021-08-09	2021-09-13
CS-007-2021/IAT-BMM / Assistance technique à la Garantie Partielle de Portefeuille (GPPI) pour Banque de Mascareignes de Madagascar (BMM)	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Individuel	Open		65,000.00	16,593.06	Signé	2021-06-28	2021-07-15	2021-08-07	2021-09-08	2021-08-16
CS-001-2021/IAT-S1 / Assistance technique Front Office pour les IMF sélectionnées - services type 1 agency banking	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-21	2021-08-18	2021-07-23	2021-07-30	2021-08-20
CS-001-2021/IAT-S2 / Assistance technique Front Office pour les IMF sélectionnées - services type 2 Wallet to Compte et Compte to Wallet	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-08-18	2021-07-19	2021-07-26	2021-08-17
CS-001-2021/IAT-S3 / Assistance technique Front Office pour les IMF sélectionnées - services type 3 Cash collection	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-08-18	2021-08-02	2021-08-09	2021-08-30
CS-004/3-2021 / Responsable des opérations SIG Mutualisé	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-17	2021-08-26	2021-07-20	2021-07-25	2021-08-14
CS-004/2-2021 / Responsable informatique SIG Mutualisé	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-14	2021-08-26	2021-07-26	2021-12-10	2021-07-31
CS-001-2021/IAT-S4 / Assistance technique Front Office pour les IMF sélectionnées - services type 4 Connectivité	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-17	2021-08-18	2021-07-23	2021-07-30	2021-08-20
CS-011-2021 / Assistance technique pour le développement des dispositions traitant de la cyber-sécurité dans le cadre de la distribution des services bancaires	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-28	2021-07-14	2021-07-05	2021-07-26	2021-08-31
CS-007/1-2021/IAT-BOA / Assistance technique à la GPP auprès de la BOA Madagascar	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	11.25	Signé	2021-07-12	2021-08-04	2021-07-20	2021-10-12	2021-08-12
CS-009-20/PPM2 / Responsable passation de marchés RP M2 de l'Unité d'Exécution du PFM	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		43,133.00	0.00	Annulé	2018-02-24		2020-04-20	2020-04-23	2020-05-12
CS-007-2021/IAT-BOA / Assistance technique à la GPP pour BOA Madagascar	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Individuel	Limited		70,000.00	0.00	Annulé	2021-07-12	2021-07-17	2021-08-07	2021-09-11	2022-03-10
CS 013-2021 / Assistant administratif et comptable PFM	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		6,950.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-09	2022-02-04	2021-10-12	2021-10-26	2021-11-30
CS-026-2021 / Assistante) de Direction PFM	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		4,960.00	0.00	Annulé	2021-10-13	2021-10-30	2021-11-15	2021-12-06	2021-12-27
CS 021-2021 / Assistance technique à la Garantie Partielle de Portefeuille aux "Guichets Couv" auprès de la Première Agence de Microfinance (PAMF)	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2021-10-28	2022-02-21	2021-11-23	2021-11-30	2021-12-21
CS 022-2021 / Assistance technique à la Garantie Partielle de Portefeuille aux "Guichets Couv" auprès de ACEP Madagascar SA	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	9,178.93	Signé	2021-09-13	2021-11-06	2021-09-23	2021-11-11	2021-10-21
CS 025-2021 / Assistance technique à la Garantie Partielle de Portefeuille aux "Guichets Couv" auprès de SIPEM BANQUE	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Individuel	Open		21,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-27	2021-11-08	2021-11-25	2021-12-09	2021-12-30

CS 018-2021 / Assistance technique pour la revue des procédures et du cadre réglementaire dans le cadre de la mise en place de la plateforme unique du Trésor Public	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-22	2021-12-05	2021-11-27		2021-12-07		2021-12-23	2022-03-23
CS 028-2021 / Développement d'une application mobile pour les distributeurs de service financier numérique	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,263.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-23	2022-01-26	2021-12-09				2022-01-14	2022-04-14
CS 029-2021 / Développement d'une Application Mobile Première Agence de Microfinance avec service d'assistance post-implémentation	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		57,368.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2022-01-26	2021-12-15				2022-01-13	2022-06-12
CS 030-2021 / Assistant en Planification de Marchés en charge du suivi et de la gestion des marchés du PIFM	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		6,120.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-25	2021-11-30	2021-12-31		2022-01-05		2022-01-21	2022-07-31
CS 032-2021 / Responsable de la Communication du PIFM	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		8,882.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-24	2021-11-30	2021-12-24		2021-12-27		2022-01-12	2022-07-31
CS 031-2021 / Assistance technique dans la migration de Front Invest Alternative (FIA) - SIG du FGPP SOLIDIS et mise à jour du module budgétaire tenant compte des guichets.	IDA / 61890	Access to credit for MSMEs	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		36,600.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2021-12-04	2021-12-07				2022-01-19	2022-03-28
CS 033-2021 / Assistante(e) de Direction auprès de l'Unité d'Exécution du Projet d'Inclusion Financière de Madagascar	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		3,348.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-20	2021-12-15	2022-01-27		2022-01-27		2022-02-15	2022-07-31
MG-DOF-292883-CS-CDS / Responsable passage de marchés RPM1 de l'Unité d'Exécution du PIFM	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-29	2022-05-06	2022-05-09	2022-05-09			2022-06-14	2022-12-31
CS 013-2022 / Consultant Conseil Juridique du Projet	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-01		2022-07-20		2022-08-10		2022-09-14	2022-12-13
CS 012-2022 / Assistance technique pour le renforcement de capacités et la préparation de feuille de route pour l'amélioration de la Cyber-résilience de la BFM	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-01		2022-06-11				2022-08-15	2022-11-13
CS 007-2022 / Assistance technique d'un Expert en Cybersécurité	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-09		2022-07-28		2022-08-18		2022-09-22	2022-12-21
CS 008-2022 / Assistance technique d'un Administrateur Système	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-07		2022-07-26		2022-08-16		2022-09-20	2022-12-19
CS 006-2022 / Assistance technique d'un Expert en flux digitaux	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-09		2022-07-28		2022-08-18		2022-09-22	2022-12-21
CS 009-2022 / Assistance technique d'un Technicien pour l'entretien et Gestion des DB	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Open		46,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-06		2022-07-25		2022-08-15		2022-09-19	2022-10-19
CS 011-2022 / Assistance technique pour le renforcement de la Cyber-résilience dans le secteur financier à Madagascar	IDA / 61890	Digitalization of transactions to increase usage of transaction accounts	A posteriori	Individuel	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-07	2022-06-14	2022-06-17		2022-07-08		2022-08-12	2022-11-10
CS 014-2022 / Technicien Spécialisé en Finance Numérique-TSPN au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Inclusion Financière de Madagascar	IDA / 61890	Project Management and Impact Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		8,400.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-27		2022-07-07		2022-07-14		2022-07-26	2022-12-30