

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Mauritania Projet d'Appui au Développement et des Innovations dans le Secteur Agricole P168847**

**Project Implementation agency: Unité de Coordination du projet PARIIS**

**Date of the Procurement Plan: January 11, 2022**

**Period covered by this Procurement Plan: For the duration of the PPA**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used. *“Not Applicable”*

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state “Not Applicable”*

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state “Not Applicable”*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods:

*“Not Applicable”*

Works: *“Not Applicable”*

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *“Not Applicable”*

**Other Relevant Procurement Information.**

*“Not Applicable”*

**PROCUREMENT PLAN** Mauritania : Mauritania Agriculture Development and Innovation Support Project

**General Information**

**Country:** Mauritania **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-06-01  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2024-05-30  
**Project ID:** P168847 **GPN Date:** 2023-06-01  
**Project Name:** Mauritania Agriculture Development and Innovation Support Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / 72250  
**Executing Agency:** Mauritania Agriculture Development and Innovation Support Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
MR-PADISAM-362459-CW-RFB / Réhabilitation des locaux de l'ancienne Direction de l'Agriculture	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	285,714.00	0.00	En attente d'exécution						2023-08-31		2023-09-05					2023-10-17		2023-11-16		2023-12-21		2024-06-18	
MR-PADISAM-405187-CW-RFB / Réalisation en trois (03) lots des travaux de réhabilitation des six barrages prioritaires	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,450,000.00	0.00	En cours d'exécution						2024-03-01	2024-03-27	2024-03-06	2024-05-08					2024-04-17		2024-05-17		2024-06-21		2024-12-18
MR-PADISAM-405191-CW-RFB / Réalisation en trois (03) lots de protections contre la divagation des animaux d'une superficie de 300 ha en clôture grillagés (42 km) des cultures hors barrages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	455,000.00	0.00	En cours d'exécution						2024-04-30	2024-04-28	2024-05-05	2024-05-08					2024-06-16		2024-07-16		2024-08-20		2025-02-16

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
MR-PADISAM-362457-GO-RFB / Fourniture de 30 motos pour les délégations régionales du Brakna, du Gorgol et de l'Assaba	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		83,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-07-03		2023-07-08							2023-08-19		2023-09-18		2023-10-23		2024-04-20
MR-PADISAM-362471-GO-RFQ / Fourniture et installation d'un système de visio-conférence pour l'UGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé							2023-07-01									2023-08-26		2024-02-22		
MR-PADISAM-362473-GO-RFQ / Fournitures de consommables informatiques pour l'UGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-06-04									2023-07-30		2024-01-26		
MR-PADISAM-362482-GO-RFB / Acquisition et installation d'un groupe électrogène pour l'UGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,200.00	0.00	Signé				2023-08-30	2023-09-19	2023-09-04						2023-10-16	2023-09-25	2023-11-15	2023-09-27	2023-12-20		2024-06-17		
MR-PADISAM-362474-GO-RFB / Acquisition de 2 véhicules légers pour l'UGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	Signé				2023-07-31	2023-12-19	2023-08-05	2023-12-19				2023-09-16	2023-12-26	2023-10-16	2023-12-26	2023-11-20		2024-05-18			
MR-PADISAM-362651-GO-RFB / Fourniture de consommables de bureaux	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Signé							2023-06-20	2023-07-13								2023-08-15		2024-02-11		
MR-PADISAM-362654-GO-RFQ / Fourniture d'ordinateurs portables pour l'UGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	Annulé							2023-07-05									2023-08-30		2024-02-26		
MR-PADISAM-382689-GO-RFQ / Fournitures de consommables informatiques	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En cours d'exécution							2023-10-03									2023-11-28		2024-05-26		
MR-PADISAM-385510-GO-RFB / Assurer le nettoyage et l'entretien du siège de l'UGP de PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-10-16									2023-12-11		2024-06-08		
MR-PADISAM-362474-GO-RFQ / Acquisition Logiciel Tompore	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,857.00	0.00	Annulé							2023-06-06									2023-08-01		2024-01-28		
MR-PADISAM-405274-GO-RFB / Acquisition en deux (02) lots : lot 1 : 120 charrettes et 120 semenciers à traction animale Lot 2 : 87 moulins à grains	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	En attente d'exécution				2024-03-30			2024-04-04					2024-05-16		2024-06-15		2024-07-20		2024-10-18		
MR-PADISAM-405292-GO-RFB / Acquisition de 30 tonnes Semences améliorées	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		81,500.00	0.00	En attente d'exécution				2024-03-11			2024-03-16					2024-04-27		2024-05-27		2024-07-01		2024-12-28		
MR-PADISAM-406343-GO-RFQ / Acquisition de 125 charrettes à traction animales au niveau des sous bassins versants	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,722.00	0.00	En attente d'exécution							2024-03-20									2024-05-15		2024-06-14		
MR-PADISAM-406374-GO-RFQ / Equipement et mobilier de bureau pour l'UCP et ATR	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,222.00	0.00	Signé							2024-02-28	2024-03-12								2024-04-24		2024-05-24		
MR-PADISAM-406458-GO-RFQ / Matériel informatique pour l'UCP et ATR	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,222.00	0.00	Signé							2024-02-28	2024-03-11								2024-04-24		2024-05-24		
MR-PADISAM-406459-GO-RFQ / Fournitures et consommables bureau	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,222.00	0.00	En attente d'exécution							2024-03-20									2024-05-15		2025-05-10		
MR-PADISAM-406461-GO-RFQ / Logiciel Suivi évaluation	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-07-14									2024-09-08		2025-03-07		

MR-PADISAM-406462-GO-RFQ / Acquisition des outils pour les activités de S&E (Tablettes, Smartphones, onduleurs)	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			8,333.00	0.00	En attente d'exécution															2024-03-06									2024-05-01			2024-05-16
---	-------------	--	--------------	-----------------	---------	-----------------------------	--	--	----------	------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	------------

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																		
MR-PADISAM-385546-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour assurer la maintenance des installations et équipements électriques, des appareils sanitaires, de la menuiserie et de la climatisation du siège de l'UGP du PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,000.00	0.00	Signé																										2023-10-16	2023-11-16			2023-12-11		2024-06-08						
MR-PADISAM-390037-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la maintenance du parc informatique du PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,000.00	0.00	Signé																												2023-11-20	2023-11-16			2024-01-15		2024-07-13				
MR-PADISAM-406464-NC-RFQ / Maintenance informatique	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,667.00	0.00	En attente d'exécution																													2024-10-06			2024-12-01		2025-11-26				
MR-PADISAM-406465-NC-RFQ / Maintenance Matériel de froid	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,333.00	0.00	En attente d'exécution																															2024-10-14			2024-12-09		2025-12-04		
MR-PADISAM-406460-GO-RFQ / Entretien siège PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Signé																																2024-06-03	2023-11-13			2024-07-29		2024-08-27

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
MR-PADISAM-362453-CS-QC BS / Recrutement d'un cabinet pour élaborer 6 plans de Développement et de Gestion Intégrés du paysage au niveau des SBV retenus	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		86,171.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-15	2023-07-04	2023-07-06	2023-08-02	2023-08-19					2023-09-16		2023-10-16		2023-11-20			2023-12-25		2024-12-24
MR-PADISAM-362462-CS-QC BS / Recrutement d'une firme spécialisée pour assister le projet dans la mise en œuvre des ZOCA.	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-31	2023-06-15	2023-09-21	2023-08-02	2023-11-04					2023-12-02		2024-01-01		2024-02-05			2024-03-11		2025-03-11
MR-PADISAM-382668-CS-QC S / Recrutement d'un cabinet pour la préparation et l'identification d'approches pour une acceptabilité et d'accompagnement sociale pour la mise en œuvre des PDGP.	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		45,000.00	0.00	Annulé	2023-09-29	2023-10-02	2023-10-20		2023-12-03					2023-12-31		2024-01-30		2024-03-05			2024-04-09		2025-04-09
MR-PADISAM-388013-CS-LC S / Audit des États financiers de la phase PPA et des exercices 2023 et 2024 du PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Sélection au moins le coût	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-30	2023-11-27	2023-12-21		2024-02-03					2024-03-02		2024-04-01		2024-05-06			2024-06-10		2024-12-07
MR-PADISAM-388274-CS-LC S / Recrutement d'un consultant pour le suivi des travaux de réhabilitation de la Direction de l'Agriculture	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection au moins le coût	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-30	2024-05-06	2023-12-21		2024-02-03					2024-03-02		2024-04-01		2024-05-06			2024-06-10		2024-12-07
MR-PADISAM-388344-CS-QC BS / Recrutement d'un cabinet de consultant pour l'étude de faisabilité d'un écosystème de financement agricole en Mauritanie	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		360,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-30	2023-10-25	2023-11-20		2024-01-03					2024-01-31		2024-03-01		2024-04-05			2024-05-10		2025-05-10
MR-PADISAM-382686-CS-QC BS / Recrutement d'un cabinet pour une étude de faisabilité d'un écosystème de financement du secteur agricole en Mauritanie	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		130,000.00	0.00	Annulé	2023-09-29	2023-10-09	2023-10-20		2023-12-03					2023-12-31		2024-01-30		2024-03-05			2024-04-09		2025-04-09
MR-PADISAM-389563-CS-LC S / Recrutement d'un Cabinet de Consultants en vue de l'élaboration d'un Guide de Procédures relatives au programme de mise en valeur optimale du patrimoine foncier national dans le cadre de l'initiative du Président de la République	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection au moins le coût	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-15	2023-11-02	2023-12-06		2024-01-19					2024-02-16		2024-03-17		2024-04-21			2024-05-26		2024-11-22
MR-PADISAM-405298-CS-QC BS / Recrutement d'un bureau pour le contrôle des travaux de réhabilitation des barrages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		217,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-01	2024-03-05	2024-03-22		2024-05-05					2024-06-02		2024-07-02		2024-08-06			2024-09-10		2025-03-09
MR-PADISAM-405313-CS-QC BS / Recrutement d'un bureau pour la réalisation de l'ensemble des évaluations environnementales et sociales durant toute la durée de mise en œuvre des activités du projet	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		54,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-15		2024-05-06		2024-06-19					2024-07-17		2024-08-16		2024-09-20			2024-10-25		2025-10-25
MR-PADISAM-405327-CS-QC BS / Enquêtes socio foncières sur les ZOCAs Beylaine et Dar el Barka	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		82,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-30	2024-03-25	2024-05-21		2024-07-04					2024-08-01		2024-08-31		2024-10-05			2024-11-09		2025-02-07
MR-PADISAM-405330-CS-QC BS / Etude de faisabilité des aménagements des Blocs de Beylaine et Dar el Barka	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		164,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-10		2024-05-31		2024-07-14					2024-08-11		2024-09-10		2024-10-15			2024-11-19		2025-02-17

MR-PADISAM-405334-CS-QC BS / Recrutement d'une FIRME pour Elaborer un manuel des procédures APIM y compris les procédures liées aux ZOCAs et réaliser une cartographie du secteur privé afin d'identifier les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		325,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-20	2024-03-25	2024-04-10	2024-05-24	2024-06-21	2024-07-21	2024-08-25	2024-09-29	2025-02-26
MR-PADISAM-405336-CS-QC / Recrutement d'un consultant pour réaliser une stratégie de formalisation de l'économie en Mauritanie en place afin d'inciter à la formalisation de l'économie	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-15	2024-03-18	2024-06-05	2024-07-19	2024-08-16	2024-09-15	2024-10-20	2024-11-24	2025-01-23
MR-PADISAM-405323-CS-QC BS / Recrutement d'un opérateur pour assister à la mise en œuvre de programmes de subvention à coût partagé en deux Zones: - Zone pluviales (communes de Hamoud, Roleidie, Bokol, Edebaye, ENI Guelaye, Maal et Sangrava) - Zone irriguée (Bababé et Bo	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-09	2024-04-04	2024-04-30	2024-05-02	2024-07-11	2024-08-10	2024-09-14	2024-10-19	2028-10-18
MR-PADISAM-426420-CS-CQ S / Recrutement de trois bureaux pour l'élaboration des six NIES des barrages au niveau des wilayas de BRANNA, GORGOL et du ASSABA	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-03	2024-05-24	2024-06-18	2024-07-03		2024-07-18	2024-08-02	2024-09-01	
MR-PADISAM-426381-CS-CQ S / Recrutement d'un cabinet pour assister le projet à l'évaluation des dossiers de passation des marchés	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		38,500.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-31		2024-06-21	2024-08-04		2024-09-03		2024-10-08	2025-04-06
MR-PADISAM-430209-CS-CQ S / Recrutement d'un bureau pour la réalisation de la NIES et du PHSE du Projet de réhabilitation du bâtiment de la Direction de l'Agriculture	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-30		2024-06-14	2024-06-29		2024-07-14	2024-07-29	2024-08-28	

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-PADISAM-362455-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour la préparation de la revue de la stratégie nationale du Secteur Agricole et l'élaboration d'un plan national de relance du secteur agricole	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited		19,389.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-30		2023-06-04		2023-06-25	2023-07-30		2024-01-26		
MR-PADISAM-362465-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour la rédaction d'un manuel de suivi et évaluation	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-31	2023-06-15	2023-06-05		2023-06-26	2023-07-31		2024-01-27		
MR-PADISAM-362470-CS-IND V / Conception et mise en place d'un site Web du Projet	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		7,143.00	0.00	Signé	2023-07-31	2023-07-06	2023-08-05	2023-07-12	2023-08-26	2023-07-31	2023-09-30	2023-08-07	2024-03-28	
MR-PADISAM-362475-CS-IND V / Conception d'un système informatisé de Suivi évaluation	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		21,429.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-31		2023-08-05		2023-08-26	2023-09-30		2024-03-28		
MR-PADISAM-362477-CS-IND V / Conception d'un système informatisé de Suivi des contrats	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		21,429.00	0.00	Annulé	2023-08-31		2023-09-05		2023-09-26	2023-10-31		2024-04-28		
MR-PADISAM-362657-CS-IND V / Recrutement d'un spécialiste genre pour TUGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	Signé	2023-06-12	2023-07-07	2023-07-31	2023-12-27	2023-08-21	2024-01-18	2023-09-25	2024-02-07	2024-03-23	
MR-PADISAM-362656-CS-IND V / Recrutement d'un spécialiste communication pour TUGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	Signé	2023-06-15	2023-07-07	2023-08-03	2023-11-28	2023-08-24	2024-01-11	2023-09-28	2024-02-01	2024-03-26	
MR-PADISAM-362655-CS-IND V / Recrutement d'un comptable pour TUGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		22,857.00	0.00	Signé	2023-06-20	2023-07-07	2023-08-08	2023-12-18	2023-08-29	2024-01-18	2023-10-03	2024-02-01	2024-03-31	
MR-PADISAM-362658-CS-IND V / Recrutement d'un expert subvention pour TUGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	Signé	2023-06-13	2023-06-15	2023-08-01	2023-11-24	2023-08-22	2024-01-11	2023-09-26	2024-02-01	2024-03-24	
MR-PADISAM-371991-CS-IND V / Recrutement d'un assistant en suivi-évaluation	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-24	2023-08-02	2023-07-29		2023-08-19	2023-09-23		2024-03-21		
MR-PADISAM-371992-CS-IND V / Recrutement d'un assistant en passation des marchés	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	Signé	2023-07-29	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-18	2023-08-24	2023-09-16	2023-09-28	2023-10-03	2024-03-26	
MR-PADISAM-382671-CS-IND V / Recrutement d'un auditeur interne pour TUGP du PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2023-09-27	2023-10-17	2023-10-02	2023-12-06	2023-10-23		2023-11-27		2024-05-25	
MR-PADISAM-382650-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Techniques Régional basé dans la wilaya de l'Assaba	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2023-09-25		2023-09-30		2023-10-21		2023-11-25		2024-05-23	
MR-PADISAM-382660-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique Régional basé dans la wilaya du Brakna	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2023-09-25		2023-09-30		2023-10-21		2023-11-25		2024-05-23	

MR-PADISAM-382661-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique Régional basé dans la Wilaya du Gorgol	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	16,000.00	0.00	Annulé	2023-09-25	2023-09-30	2023-10-21	2023-11-25	2024-05-23				
MR-PADISAM-388266-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique régional au niveau de la Wilaya de l'Assaba	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	16,000.00	0.00	Signé	2023-10-30	2023-11-02	2023-12-18	2023-12-28	2024-01-08	2024-01-18	2024-02-12	2024-02-12	2024-08-10
MR-PADISAM-388268-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique régional au niveau de la Wilaya du Gorgol	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	16,000.00	0.00	Signé	2023-10-30	2023-11-02	2023-12-18	2023-12-28	2024-01-08	2024-01-18	2024-02-12	2024-02-12	2024-08-10
MR-PADISAM-388267-CS-IND V / Recrutement d'un assistant technique régional au niveau de la Wilaya du Brakna	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	16,000.00	0.00	Signé	2023-10-30	2023-11-02	2023-12-18	2023-12-28	2024-01-08	2024-01-18	2024-02-12	2024-02-12	2024-08-10
MR-PADISAM-362460-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration, validation et vulgarisation d'un guide de procédure relatif aux programmes de mise en valeur optimale du patrimoine foncier national agricole	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited	26,509.00	0.00	Annulé	2023-07-30	2023-08-04	2023-08-25	2023-09-29	2024-03-27				
MR-PADISAM-389565-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel CERC du PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	Signé	2023-11-15	2023-11-02	2023-11-20	2023-11-17	2023-12-11	2023-11-30	2024-01-15	2024-07-13	
MR-PADISAM-392239-CS-IND V / Recrutement d'un expert international en gestion des programmes de développement agricole et rural pour appuyer le PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-15	2023-11-16	2023-11-20	2023-12-11	2024-01-15	2024-07-13			
MR-PADISAM-392241-CS-IND V / Recrutement d'un expert international spécialisé sur les questions liées à la gestion du patrimoine foncier pour appuyer le PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-15	2023-11-16	2023-11-20	2023-12-11	2024-01-15	2024-07-13			
MR-PADISAM-389564-CS-CD S / Recrutement d'un consultant pour installation et paramétrage du logiciel TOMPRO	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	22,857.00	0.00	Signé	2023-11-15	2023-11-20	2023-11-25	2023-12-28	2024-01-29	2024-07-27			
MR-PADISAM-393381-CS-IND V / Recrutement d'un expert pour une assistance technique dans la mise en place d'un écosystème de financement du secteur agricole en Mauritanie	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	Signé	2023-11-30	2023-12-12	2023-12-05	2024-01-10	2023-12-26	2024-01-23	2024-01-30	2024-07-28	
MR-PADISAM-400773-CS-IND V / Recrutement d'un animateur au niveau du Barrage Oudry Talab situé dans la Commune de HAMMED -Moughatas de Kanfossa	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-15	2024-01-12	2024-03-04	2024-03-25	2024-04-29	2024-06-04			
MR-PADISAM-400787-CS-IND V / Recrutement d'un animateur au niveau du Barrage L'ethnekkat, Moughatas de Barkhol et Commune de RDHEY DIE	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-15	2024-01-12	2024-03-04	2024-03-25	2024-04-29	2025-04-24			
MR-PADISAM-400789-CS-IND V / Recrutement d'un animateur au niveau du Barrage Eyajar Ehel Cheikh Emenni, Commune de Boukél et Moughatas de Monguel	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-15	2024-01-12	2024-03-04	2024-03-25	2024-04-29	2025-04-24			
MR-PADISAM-400790-CS-IND V / Recrutement d'un animateur au niveau du Barrage Dje ybaba Moughatas de MBout et Commune Edebay Ehel Gu eslay	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-15	2024-01-12	2024-03-04	2024-03-25	2024-04-29	2025-04-24			
MR-PADISAM-400792-CS-IND V / Recrutement d'un animateur au niveau du Barrage Sagh Elmour, Moughatas de Maale et Commune de Maale	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-15	2024-01-12	2024-03-04	2024-03-25	2024-04-29	2025-04-24			
MR-PADISAM-400794-CS-IND V / Recrutement d'un animateur au niveau du Barrage Agalji 3, Moughatas de Maghita Lahjar et Commune de sangrava	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-15	2024-01-12	2024-03-04	2024-03-25	2024-04-29	2025-04-24			
MR-PADISAM-406365-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour élaborer un manuel de gestion et de montage de petits et moyens agro entrepreneurs	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited	3,611.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-11	2024-04-26	2024-03-16	2024-04-06	2024-05-11	2024-06-10			
MR-PADISAM-406366-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un répertoire des promoteurs de petits et moyens agro entrepreneurs dans les ZOZA	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited	3,611.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-11	2024-03-11	2024-03-16	2024-04-06	2024-05-11	2024-06-10			
MR-PADISAM-406467-CS-IND V / Elaboration de la stratégie de communication du PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	13,889.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-10	2024-03-31	2024-05-05	2024-06-04			
MR-PADISAM-406468-CS-IND V / Elaboration d'une stratégie genre	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	13,889.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-06	2024-03-05	2024-03-11	2024-04-01	2024-05-06	2024-06-05			

MR-PADISAM-406729-CS-IND V / Recrutement d'un auditeur interne pour l'UGP PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		131,352.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-08	2024-04-23	2024-04-26		2024-05-17		2024-06-21		2024-12-18
MR-PADISAM-406727-CS-IND V / Recrutement d'un informaticien pour l'UGP PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		87,600.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-01	2024-03-25	2024-05-20		2024-06-10		2024-07-15		2025-01-11
MR-PADISAM-417701-CS-IND V / La conception et la production d'un paquet promotionnel de visibilité pour le PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-29	2024-05-08	2024-04-03		2024-04-24		2024-05-29		2024-06-30
MR-PADISAM-428983-CS-CO S / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une Mission d'Assistance Comptable du projet PADISAM au titre de l'exercice 2023	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-01		2024-06-06		2024-06-27		2024-07-18		2024-07-31