

# **Strengthening Pedagogy and Governance (P176105)**

Requesting Unit: LCC7C,

Responsible Unit: HLCED/LCRVP

Lending Instrument: Investment Project Financing

Net commitment: 40 M

**PROCUREMENT PLAN** Uruguay : Strengthening Pedagogy and Governance in Uruguayan Public Schools Project

**General Information**  
 Country: Uruguay Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-08-17  
 Project ID: P176105 Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank) 2024-06-05  
 Project Name: Strengthening Pedagogy and Governance in Uruguayan Public Schools Project CPN Date: 2022-07-13  
 Loan / Credit No: IBRD / 232310  
 Executing Agency/ National administration of Public Education

Activity Reference No / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEAH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		New Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report / Bid Recommendation / Contract Award		Signed Contract	Contract C No.						
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			Planned	Actual				
ESCUELA 114 BUENA VISTA 3061 6-CW-870 (2022) (Escuela 4 de la comuna de Buena Vista, comuna de Buena Vista, departamento de Maldonado, en y en la Escuela 114 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	1,200,000.00	0.00	En proceso																						
ESCUELA 2 80 MENDOZA 2014-CW-870 (2022) (Escuela 4 de la comuna de Maldonado, departamento de Maldonado, en y en la Escuela 2 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	1,500,000.00	0.00	Finalizado																						
ESCUELA 301 CAMELONES-15044-CW-870 (2022) (Escuela 4 de la comuna de Maldonado, departamento de Maldonado, en y en la Escuela 2 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	750,000.00	0.00	Finalizado																						
ESCUELA 68 DURAZNO 306 1404-CW-870 (2022) (Escuela 4 de la comuna de Maldonado, departamento de Maldonado, en y en la Escuela 68 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Documento de Acreditación de la Empresa (no debe presentarse adjunto del Banco)	1,500,000.00	0.00	En proceso																						
PRE ESC-4 MITOS-30586-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 4 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	42,000.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-183 MENDOZA-30581-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 183 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	15,000.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-29 BUENA VISTA 6-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 29 de Buena Vista)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	171,000.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-68 BUENA VISTA 6-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 68 de Buena Vista)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	150,000.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-20 MONTEVIDEO-30501-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 20 de Montevideo)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	150,000.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-13 MONTEVIDEO-30504-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 13 de Montevideo)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	25,000.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-42 MALDONADO-30586-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 42 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	244,000.00	0.00	En proceso																						
PRE ESC-126 COLOMBA 305 6-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 126 de Colomba)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	170,000.00	0.00	Cancelado																						
PRE ESC-76 BUENA VISTA 6-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 76 de Buena Vista)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	86,000.00	0.00	Cancelado																						
PRE ESC-72 BUENA VISTA 22-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 72 de Buena Vista)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	22,000.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-154 CAMELONES-30596-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 154 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	10,000.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-24 BUENA VISTA 6-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 24 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	49,000.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-9 COLOMBA 305 6-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 9 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	123,000.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-278 CAMELONES 3 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 278 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	110,000.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-80 MALDONADO-30594-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 80 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	100,000.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-183 MITOS-2022 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 183 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	61,000.00	0.00	Reservado para posterior																						
PRE ESC-112 CERRO LAGO 10-3000-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 112 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	37,000.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-208 CAMELONES 1000-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 208 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	24,500.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-27 FLORES-30588 6-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 27 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	24,500.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-304 301 301 DE PRE-20-3000-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 304 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	60,000.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-14 PAR 3 80 MENDOZA 10-3000-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 14 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	13,500.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-87 CERRO LAGO 2-3000-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 87 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	25,000.00	0.00	Finalizado																						
PRE ESC-21208 CAMELONES 10 32006-CW-870 (Proyecto de inversión en el desarrollo de infraestructura de la escuela N° 21208 de Maldonado)	IBRD / 232310	Component 3 (Improving Infrastructure and Complementary Services)	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Cotización (no debe presentarse adjunto del Banco)	180,000.00	0.00	Cancelado																						



REC ESC 76 Y 108 FLOREDA - 35687 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en las Esc. 76 y 108 Florencia	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	6,300.00	0.00	Ejecución a medias										2023-07-7			2023-07-21	2023-07-31
REC ESC 18 FRENDAY Y 116 - 34416 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en las Esc. 18 Frenday y 116, Instalación eléctrica eléctrica.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	5,000.00	0.00	Ejecución a medias										2023-07-7			2023-07-21	2023-07-31
REC ESC 130 COLOMBIA 2668 - 31628 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) Rec: Obra en las Esc. 130, 2668-12 y 2668-24, Colombia, Bogotá, Santander.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	25,000.00	0.00	Firmado										2023-08-7			2023-08-25	2023-09-25
REC OBRA ESC. 108 CANA - 33874 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Esc. 108 de Canalones, Substación de Energía y Alumbrado Urbano	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	25,000.00	0.00	Firmado										2023-08-6			2023-12-4	2023-11-27
REC OBRA ESC. 47 MBOY - 35685 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en las Esc. 47 y 106 Yuma, Manabí, Substación de Energía.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	12,500.00	0.00	Firmado										2023-07-2			2023-09-5	2023-08-25
REC OBRA ESC. 20 ABTIC - 36680 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en las Esc. 20, 215 y 216, Abasco, Azuay, Construcción de una planta de generación de energía.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	25,000.00	0.00	Cancelado										2023-07-1			2023-08-6	2023-08-25
REC 180 Y 223 CALLEONES - 33863 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en las Escuelas 180 y 223 de Callesones, 2º y 3º Cantones, Cotacachi, Punt del Comodoro y alrededores.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	6,300.00	0.00	Ejecución a medias										2023-07-1			2023-08-0	2023-08-28
REC ESC. 3 DURAZNO 384 - 31578 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en la Esc. Durazno 384.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	25,000.00	0.00	Firmado										2023-08-0			2023-10-16	2023-09-16
REC ESC. 133 BUSTINA 108 - 31814 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en la Escuela # 133 de Bustina, Azuay, ampliación de sala de profesores y sala de maestros.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	25,000.00	0.00	Firmado										2023-07-7			2023-08-10	2023-09-09
REC OBRA ESC. 35 ABTIC - 35358 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en las Esc. 203, 353, 354, Abasco, Azuay, Construcción de una planta de generación de energía.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	25,000.00	0.00	Firmado										2023-09-4			2023-10-4	2023-10-13
REC OBRA ESC. 108 MBO - 32861 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en la Escuela # 108 de Mbo, Tumbaco de la parroquia de Tumbaco, Azuay.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	25,000.00	0.00	Firmado										2023-11-0			2023-11-7	2023-11-29
REC OBRA ESC 221 BANA - 35228 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en las Escuelas 221, 222 y 223 de Bana, Cotacachi, Punt del Comodoro y alrededores.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	25,000.00	0.00	Firmado										2023-11-0			2023-12-9	2023-11-29
REC OBRA ESC 65 BUSTINA - 32817 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en la Escuela # 65 de Bustina, Azuay, trabajos de albañilería, empalmado de tuberías y electricidad.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	25,000.00	0.00	Ejecución a medias										2023-11-3			2023-12-6	2023-12-28
REC OBRA ESC 271 CANEL - 36681 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en la Escuela # 271 de Canel, Tumbaco de la parroquia de Tumbaco, Azuay.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	6,000.00	0.00	Firmado										2023-11-2			2023-12-6	2023-12-24
REC OBRA ESC 113 MBOY - 32845 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en la Escuela # 113 de Mboyan, Imbabura, ampliación de la sala de maestros.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	25,000.00	0.00	Firmado										2023-11-0			2023-11-2	2023-11-28
REC OBRA ESC 37 BUSTINA - 32864 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en las Escuelas 37 de Bustina - Tumbaco de la parroquia de Tumbaco, Azuay.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	25,000.00	0.00	Cancelado										2023-11-2			2023-12-6	2023-12-24
REC OBRA ESC 284 BANA - 35230 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en las Escuelas 284 y 285 de Bana, Cotacachi, Punt del Comodoro y alrededores.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	25,000.00	0.00	Firmado										2023-10-9			2023-11-13	2023-11-24
REC OBRA ESC 128 MBO - 32846 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en la Escuela # 128 de Mboyan, Imbabura, ampliación de la sala de maestros y trabajos de albañilería.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	25,000.00	0.00	Cancelado										2023-11-2			2023-12-6	2023-12-24
REC OBRA ESC 117 BUSTINA - 32818 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en la Escuela # 117 de Bustina, Azuay, trabajos de albañilería, empalmado de tuberías y electricidad.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	25,000.00	0.00	Cancelado										2023-11-4			2023-11-13	2023-11-29
REC OBRA ESC 65 DURAZNO - 32819 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en la Escuela # 65 de Durazno - Obra de ampliación de sala de maestros y sala de profesores.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	25,000.00	0.00	Firmado										2023-11-0			2023-12-15	2023-11-15
REC OBRA ESC 91 MBOY - 32812 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en la Escuela # 91 de Mboyan, Imbabura, ampliación de la sala de maestros y trabajos de albañilería.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	25,000.00	0.00	Firmado										2023-11-3			2023-11-2	2023-11-29
REC OBRA ESC 384 MBOY - 32847 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en la Escuela # 384 de Mboyan, Imbabura, ampliación de la sala de maestros y trabajos de albañilería.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	25,000.00	0.00	Firmado										2023-11-0			2023-11-2	2023-11-28
REC OBRA ESC 128 MBO - 32846 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en la Escuela # 128 de Mboyan, Imbabura, ampliación de la sala de maestros y trabajos de albañilería.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	10,000.00	0.00	Firmado										2023-11-8			2023-11-2	2023-11-29
REC OBRA ESC 79 CANA - 33845 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en la Escuela # 79 de Canalones, Substación de Energía y Alumbrado Urbano.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	7,500.00	0.00	Ejecución a medias										2023-11-6			2023-11-7	2023-11-15
REC OBRA ESC # 124 C - 34660 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra en la Escuela # 124 de Canalones, Substación de Energía y Alumbrado Urbano.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	9,000.00	0.00	Firmado										2023-12-5			2023-12-6	2024-01-30
REC OBRA ESC. 117 MBOY - 32848 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra de instalación de tuberías en Escuela # 117 de Mboyan.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	5,500.00	0.00	Ejecución a medias										2023-12-6			2023-12-5	2023-12-22
REC OBRA ESC. 203 DE BANA - 35488 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra de ampliación de sala de maestros y sala de profesores en Escuela # 203 de Bana.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	5,500.00	0.00	Firmado										2023-12-6			2023-12-5	2023-11-29
REC OBRA ESC. 215 MBOY - 35059 CW-RFO (Mantenimiento Correctivo Respaldado) REC: Obra de ampliación de la sala de maestros y sala de profesores en Escuela # 215 de Mboyan.	MBO / 93310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Facilita los datos para estimar el precio	5,500.00	0.00	Firmado										2023-12-6			2023-12-5	2023-11-29

REC OBRA ESC. 104 MEXEL 19607-CB-09(0) / Materiales REC. Adquisición mobiliario Al. Academia Esc. 104 de Me xcohuátlan	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	5,500.00	0.00	Finalizado								2023-12-0 5	2023-12-7 5	2023-12-2 8
REC ESC. 8.27 Y 300-3 MEXCOHUÁTLAN REC. Obras en la escuela 2 (ver anexo 2 del programa y presupuesto)	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	5,500.00	0.00	Ejecución p enderizada								2023-12-0 5		2023-12-2 8
REC OBRA ESC. 233 MEXEL 19661-CB-09(0) / Materiales REC. Construcción requisito de la acción Futurales N° 233 e la MEXCOHUÁTLAN	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	5,500.00	0.00	Cancelado								2023-11-3 0		2023-12-2 8
REC OBRA ESC. 128 MEXEL 19645-CB-09(0) / Materiales REC. Construcción requisito de la acción Futurales N° 128 e la MEXCOHUÁTLAN	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	5,500.00	0.00	Finalizado								2023-12-1 3	2023-12-7 5	2023-12-2 8
REC OBRA ESC. 100 SAN JO SANTO ANTONIO / Material REC. Obras de adecuación de instalaciones eléctricas en la escuela 200 de San Joa quín	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	5,500.00	0.00	Ejecución p enderizada								2023-12-0 5		2023-12-2 8
REC OBRA ESC. 104 MEXEL 19670-CB-09(0) / Materiales REC. Reparación de la pintura de las paredes, separamen tos de los baños	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Adquisición direc ta	Direct - National			Otro con campo para modificaciones	63,500.00	0.00	Ejecución p enderizada								2023-12-7 5	2023-12-1 5	2024-02-0 2
REC OBRA ESC. 111 SAN JO SANTO ANTONIO / Obras de r reparación y actualización de instalación eléctrica en la sc uela 111 de San Joaquín	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de efecto es	Open - National	Single Stage - One Envelope		Documentos de R elaciones con oficiales no personal y precios de un i tem de un grupo de bienes estándar de	375,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2024-05-2 2	2024-05-2 2	2024-06-3 7
REC OBRA ESC. 25 DE ABRIL 20033-CB-09(0) / Construcción de la escuela, trabajos de construcción de la escuela y la escuela, trabajos de construcción de la escuela y la escuela	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de efecto es	Open - National	Single Stage - One Envelope		Documentos de R elaciones con oficiales no personal y precios de un i tem de un grupo de bienes estándar de	1,250,000.0 0	0.00	Ejecución p enderizada								2024-06-1 1	2024-06-1 1	2024-12-2 2
REC OBRA ESC. 244 SAN JO SANTO ANTONIO / Instalación de la pintura, actualización de instalación eléctrica en la sc uela 244 de San Joaquín	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Documentos de R elaciones con oficiales no personal y precios de un i tem de un grupo de bienes estándar de	375,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2024-06-0 6		2024-10-1 8
REC OBRA ESC. 204 CAROLINA 20003-CB-09(0) / Análisis de la estructura, actualización de la estructura, actualización de la estructura N° 204 e la Carolina	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	245,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2024-06-0 6		2024-10-1 8
REC OBRA ESC. 203 Y 208 CARO LINA / Obras de adecuación de las instalaciones eléctricas en la escuela 203 de Carolin a	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	125,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2024-06-0 6		2024-09-1 1
REC OBRA ESC. 186 CAROLINA 19650-CB-09(0) / Reparación de la pintura en la escuela N° 186 de Carolina	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	125,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2024-06-0 6		2024-09-1 1
REC OBRA ESCUELAS VILLAS 2 MEXCOHUÁTLAN / La escuela 27 de febrero 2 19771-09(0) / Trabajos de pintura y otros Esc. 20 River Side / Actualización de las instalaciones eléctricas y de agua Esc. 117 de Rivera side	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	125,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2024-06-0 6		2024-08-7 2
REC OBRA ESC. 19 CAROLINA 19603-CB-09(0) / Obras de reparación y pintura en la escuela N° 19 de María, Caro lina	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	125,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2024-06-0 6		2024-09-25
REC OBRA ESC. 303 Y 328 MEX COHUÁTLAN / Obra de r reparación de la escuela 303 y 328 de Me xcohuátlan	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	150,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2024-05-2 2		2024-10-2 2
REC OBRA ESC. 6 CAROLINA 19671-CB-09(0) / Materiales REC. en la escuela 6 de Villa Guadalupe, Carolina N. Esc. 107 River Side, Llaneros N. Esc. 124 River Side y River Side N. Esc. 124 River Side	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	20,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2024-03-0 3		2024-04-24
REC OBRA ESCUELAS VILLAS MEXCOHUÁTLAN / La escuela 118 de María Luz y Sagrada y alabado 118 de María Luz y Sagrada 118 de María Luz y Sagrada 118 de María Luz y Sagrada 118 de María Luz y Sagrada 118 de María Luz y Sagrada 118 de María Luz y Sagrada 118 de María Luz y Sagrada 118 de María Luz y Sagrada 118 de María Luz y Sagrada	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	245,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2024-07-1 1		2024-12-2 2
REC OBRA ESC. 21 CAROLINA 19670-CB-09(0) / Materiales REC. Reparación de la pintura de las paredes, separamen tos de los baños	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	12,500.00	0.00	Finalizado								2024-02-1 1		2024-03-08
REC OBRA ESC. 138 COLONA 19664-CB-09(0) / Materiales REC. Reparación de la pintura de las paredes, separamen tos de los baños	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	50,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2024-07-0 1		2024-10-7 1
REC OBRA ESC. 30 Y 1 Y 181 MEXCOHUÁTLAN / Materia les REC. Inmobiliario de las escuelas, actualización de la escuela, actualización de la escuela, actualización de la escuela	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	50,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2024-07-0 1		2024-10-7 1
REC OBRA ESC. 76 Y 139 MEX COHUÁTLAN / Obras de r reparación y pintura, Repara ción de la pintura en la escuela 76 de María Luz, Trabajo de la obra de la escuela de la escuela y pintura, obra de la escuela	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	12,500.00	0.00	Ejecución p enderizada								2024-02-0 2		2024-03-11
REC ESC. 103 MEXCOHUÁTLAN 19585-CB-09(0) / Materiales REC. Reparación de la pintura de las paredes, separamen tos de los baños	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	125,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2023-06-9 9		2024-01-03
REC OBRA ESC. 103 MEXCOHUÁTLAN 19585-CB-09(0) / Materiales REC. Reparación de la pintura de las paredes, separamen tos de los baños	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de efecto es	Open - National	Single Stage - One Envelope		Documentos de R elaciones con oficiales no personal y precios de un i tem de un grupo de bienes estándar de	800,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2024-06-0 6	2024-06-0 6	2024-06-3 7
REC OBRA ESC. 12 CAROLINA 19670-CB-09(0) / Materia les REC. Reparación de la pintura de las paredes, sepa ración de los baños, actual ización de las instalaciones eléctricas	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de efecto es	Open - National	Single Stage - One Envelope		Documentos de R elaciones con oficiales no personal y precios de un i tem de un grupo de bienes estándar de	375,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2024-10-0 6	2024-11-7 1	2025-03-8 8
REC OBRA ESC. 74 CAROLINA 19670-CB-09(0) / Materiales REC. Reparación de la pintura de las paredes, separamen tos de los baños	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	25,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2023-11-3 3		2023-12-2 8
REC ESC. 103 MEXCOHUÁTLAN 19585-CB-09(0) / Materia les REC. Reparación de la pintura de las paredes, sepa ración de los baños, actual ización de las instalaciones eléctricas	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	25,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2023-08-6 6		2023-10-1 2
REC OBRA ESC. 103 MEXCOHUÁTLAN 19585-CB-09(0) / Materia les REC. Reparación de la pintura de las paredes, sepa ración de los baños, actual ización de las instalaciones eléctricas	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	19,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2024-07-0 1		2024-08-1 2
REC OBRA ESC. 142 MEXCOHUÁTLAN 19585-CB-09(0) / Materia les REC. Reparación de la pintura de las paredes, sepa ración de los baños, actual ización de las instalaciones eléctricas	OBRO / 03110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete nary Services	Profesior	Solicitud de costo aciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Cost facilito (ver anexo programa estándar del Banco)	25,000.00	0.00	Ejecución p enderizada								2023-11-3 3		2023-12-2 8





MOLINARO ESCOLAR 2024 138820-00-RP/ Adquisición de Materiales para el Mantenimiento de Centros de Educación	BRD / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete Many Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	130,000.00	0.00	Ejecución y evidencia	2024-03-1	2024-03-0	2024-04-0	2024-04-1	2024-07-0	2024-10-2		
MODIFICACION 0002 14007-KET-CONTRATO-2024-02-001/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete Many Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	65,800.00	0.00	Ejecución y evidencia	2024-03-1	2024-03-0	2024-04-0	2024-04-1	2024-07-0	2024-10-2		
MADELA FALGADO-2024-2023-02-001/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete Many Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,400.00	0.00	Ejecución y evidencia	2024-04-0				2024-07-1	2024-11-1		
MOO ALFONSOAS 2024-38 8302-00-RP/ Adquisición de Aficionados de granja Ecuavere (verdes educativas)	BRD / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete Many Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,700.00	0.00	Ejecución y evidencia	2024-04-0				2024-07-0	2024-06-1		
MEDICINA 0002-2024-02-001/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete Many Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	23,000.00	0.00	En ejecución	2024-04-1				2024-07-6	2024-05-1		
METS-2024-02-001-421 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete Many Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,000.00	0.00	Ejecución y evidencia	2024-05-1				2024-06-3	2024-06-2		
MUSEO CANTONAL 0002-2024-02-001/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete Many Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	250.00	0.00	Ejecución y evidencia	2024-06-4	2024-06-5			2024-06-5	2024-06-0		

Actividad Referencia No / Descripción	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation		Signal Contract		Contract Completion									
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 1: Improving Teacher Training and Pedagogical Content	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	24,000.00	0.00	Ejecución y evidencia																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,000.00	0.00	Ejecución y evidencia																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 3: Improving Teacher Training and Pedagogical Content	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	9,000.00	0.00	Ejecución y evidencia																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 1: Improving Teacher Training and Pedagogical Content	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,400.00	0.00	Ejecución y evidencia																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 3: Improving Teacher Training and Pedagogical Content	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	42,200.00	0.00	Finalizado																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,000.00	0.00	Finalizado																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 3: Strengthening Management Teams	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,300.00	0.00	Ejecución y evidencia																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Ejecución y evidencia																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,500.00	0.00	Finalizado																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,500.00	0.00	Finalizado																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,800.00	0.00	Finalizado																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 1: Improving Teacher Training and Pedagogical Content	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,000.00	0.00	Ejecución y evidencia																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 1: Improving Teacher Training and Pedagogical Content	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,800.00	0.00	Ejecución y evidencia																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 1: Improving Teacher Training and Pedagogical Content	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,500.00	0.00	Ejecución y evidencia																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,500.00	0.00	Finalizado																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 4: Strengthening and Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,300.00	0.00	Cancelado																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	17,000.00	0.00	Finalizado																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 3: Strengthening Management Teams	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,800.00	0.00	Finalizado																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 3: Strengthening Management Teams	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,500.00	0.00	Finalizado																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 1: Improving Teacher Training and Pedagogical Content	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	42,000.00	0.00	En ejecución																											
CONGRESO CIBOLA 2023-1 134-00-RP/ Adquisición de materiales de oficina para el armado de libros para centros educativos	BRD / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete Many Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	Finalizado																											







LEP DEP TEC MONITORIO 3 (SISEC CS-NDV) / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Informatica de 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	104,000.00	0.00	Finalizado	2022-08-18	2022-12-1	2022-08-1	2022-12-0	2022-11-0	2022-11-1	2022-12-0	2023-01-2	2023-06-9
LEP DEP TEC MONITORIO 3 (SISEC CS-NDV) / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Informatica de 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	190,000.00	0.00	Finalizado	2022-08-18	2022-12-1	2022-08-1	2022-12-0	2022-11-0	2022-11-1	2022-12-0	2023-01-2	2023-06-9
LEP DEP 2 PLANTIFICACION CS-NDV / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Informatica de 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	170,000.00	0.00	Finalizado	2022-08-18	2022-12-1	2022-08-1	2022-12-0	2022-11-0	2022-11-1	2022-12-0	2023-01-2	2023-06-9
LEP DEP TEC MANTENIMEN TO 303030 CS-NDV / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Operativa y Mantenimiento del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	207,000.00	0.00	Finalizado	2022-08-18	2022-12-1	2022-08-1	2022-12-0	2022-11-0	2022-11-1	2022-12-0	2023-01-2	2023-06-9
LEP DEP 4 EQUIPAMIENTO 30310 CS-NDV / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Operativa y Mantenimiento del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	190,000.00	0.00	Finalizado	2022-08-18	2022-12-1	2022-08-1	2022-12-0	2022-11-0	2022-11-1	2022-12-0	2023-01-2	2023-06-9
LEP DEP 203030 CS-NDV / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Operativa y Mantenimiento del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	250,000.00	0.00	Finalizado	2022-08-18	2022-12-1	2022-08-1	2022-12-0	2022-11-0	2022-11-1	2022-12-0	2023-01-2	2023-06-9
LEP DEP 20310 CS-NDV / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Operativa y Mantenimiento del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	167,000.00	0.00	Finalizado	2022-08-18	2022-12-1	2022-08-1	2022-12-0	2022-11-0	2022-11-1	2022-12-0	2023-01-2	2023-06-9
LEP DEP 20310 CS-NDV / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Operativa y Mantenimiento del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	207,000.00	0.00	Finalizado	2022-08-18	2022-12-1	2022-08-1	2022-12-0	2022-11-0	2022-11-1	2022-12-0	2023-01-2	2023-06-9
LEP DEP 4 MONITORIO 30 (SISEC CS-NDV) / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Informatica del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	190,000.00	0.00	Finalizado	2022-08-18	2022-12-1	2022-08-1	2022-12-0	2022-11-0	2022-11-1	2022-12-0	2023-01-2	2023-06-9
LEP DEP 8 OPERA Y MANTEN 303040 CS-NDV / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Operativa y Mantenimiento del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	170,000.00	0.00	Finalizado	2022-08-18	2022-12-1	2022-08-1	2022-12-0	2022-11-0	2022-11-1	2022-12-0	2023-01-2	2023-06-9
LEP DEP 4 MANTEN 30310 CS-NDV / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Operativa y Mantenimiento del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	380,000.00	0.00	Finalizado	2022-08-18	2022-12-1	2022-08-1	2022-12-0	2022-11-0	2022-11-1	2022-12-0	2023-01-2	2023-06-9
LEP DEP 4 PLANTIFICACION 30310 CS-NDV / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Operativa y Mantenimiento del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	380,000.00	0.00	Finalizado	2022-08-18	2022-12-1	2022-08-1	2022-12-0	2022-11-0	2022-11-1	2022-12-0	2023-01-2	2023-06-9
LEP DEP 4 A MONITORIO 30310 CS-NDV / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Informatica del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	112,000.00	0.00	Finalizado	2022-08-18	2022-12-1	2022-08-1	2022-12-0	2022-11-0	2022-11-1	2022-12-0	2023-01-2	2023-06-9
LEP DEP 4 MONITORIO 30 (SISEC CS-NDV) / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Informatica del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	90,000.00	0.00	Finalizado	2022-08-18	2022-12-1	2022-08-1	2022-12-0	2022-11-0	2022-11-1	2022-12-0	2023-01-2	2023-06-9
I.O. ROMANOLINA 3 11010 CS-NDV / Contrato de Revision y Direccion de obra para la Construcion de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Operativa y Mantenimiento del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Selección directa de consultores	Direct - National	8,000.00	0.00	En ejecucion	2022-08-29		2022-08-30				2022-10-1		2023-12-3
OGEP FUNDACION ESCUELA Y 310210 CS-NDV / Asesoría al Director de la División de Investigación y Desarrollo de Tecnología y Servicios de la División de Planificación Educativa	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Open - National	190,000.00	0.00	Excepción período de	2022-08-26		2022-11-0		2022-12-0		2022-12-2		2023-06-9
OGEP BUENOS EDUCATIV A 102210 CS-NDV / Asesoría al Director de la División de Investigación y Desarrollo de Tecnología y Servicios de la División de Planificación Educativa	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Open - National	190,000.00	0.00	Excepción período de	2022-08-12		2022-11-0		2022-12-0		2022-12-2		2023-06-9
LEP DIRECTO TEC FRASES 303030 CS-NDV / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Operativa y Mantenimiento del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	223,000.00	0.00	Finalizado	2022-08-18	2022-12-1	2022-08-1	2022-12-0	2022-11-0	2022-11-1	2022-12-0	2023-01-2	2023-06-9
MDO DE OBRA 2022-23-30 (SISEC CS-NDV) / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Operativa y Mantenimiento del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Individual	Open - National	350,000.00	0.00	En ejecucion	2022-08-26		2022-12-1		2022-12-2		2023-01-0		2023-06-9
AS TEC ADQUISICIONES 31 (SISEC CS-NDV) / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Operativa y Mantenimiento del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	218,000.00	0.00	En ejecucion	2022-08-30		2022-10-1		2022-11-1		2022-01-1		2023-06-9
DESA - ASISTE COCS 103030 CS-NDV / Contratación de 1. Equipa "N" 40 hrs para la Dirección de Investigación Educativa	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	20,000.00	0.00	Cancelado	2022-09-30		2022-10-1		2022-11-1		2023-01-2		2023-12-3
DESA - ASISTE COCS 103030 CS-NDV / Contratación de 1. Equipa "N" 40 hrs para la Dirección de Investigación Educativa	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	8,000.00	0.00	Excepción período de	2022-09-30		2022-10-1		2022-11-1		2022-01-0		2023-12-3
DD ISC 14 Y 28 KOCOA 32 (SISEC CS-NDV) / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Operativa y Mantenimiento del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Individual	Open - National	9,500.00	0.00	En ejecucion	2022-10-17		2022-10-1		2022-11-2		2022-12-0		2023-03-9
COMENTE EVALUACION DE 30310 CS-NDV / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Operativa y Mantenimiento del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	580,000.00	0.00	En ejecucion	2022-12-27		2022-12-2				2023-01-2		2023-02-2
I.O. DE 00 FUNDACIONES 340210 CS-NDV / Contrato de Revision y Direccion de obra para la Construcion de 1. Equipa "N" 40 hrs de Area Operativa y Mantenimiento del 15/23 al 30/23	BRD / 6310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Selección directa de consultores	Direct - National	3,200.00	0.00	En ejecucion	2023-02-13		2023-02-0				2023-02-2		2023-06-1
DESA - PROF CCSS 103050 CS-NDV / Contratación de 1. Equipa "N" 40 hrs para la Dirección de Investigación Educativa	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	68,000.00	0.00	Cancelado	2022-09-30		2022-10-1		2022-11-1		2023-01-2		2024-01-3
DESA ANUNTA ESTADO 318 (SISEC CS-NDV) / Contrato de 1. Equipa "N" 40 hrs para la Dirección de Investigación Educativa	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	34,000.00	0.00	Cancelado	2022-09-30		2022-10-1		2022-11-1		2023-01-2		2023-12-3
DESA - PROF CCSS 343174 CS-NDV / Contratación de 1. Equipa "N" 40 hrs para la Dirección de Investigación Educativa	BRD / 6310	Component 4: Strongholds & Evaluation Systems and Project Management	Individual	Open - National	72,000.00	0.00	En ejecucion	2023-02-20		2023-02-0		2023-03-0		2023-03-2		2024-01-3

TUTORES CURSOS 3461 3523-05-026 / Llamado a las propuestas para el desarrollo de la 1ra edición para el curso de Formación de Inspectores de REE de los departamentos de Colombia. Inicialización del	BRD / 83310	Component 2: Strengthening & Management Teams	Professor	Individual	Open - National	145,000.00	0.00	En ejecución	2023-02-08	2023-03-1	2023-03-1	2023-04-01	2023-07-01	2024-12-31
DEE ANÁLISIS Y CÁLCULO 2 - 346863-05-026 / IDPC-A REE - Crecer Capacitando a los líderes del Centro de la Zona Andina y Comandante a su labor en el rol de 2023, el rol como responsable del Programa de Formación en Ingeniería de Electricidad	BRD / 83310	Component 2: Strengthening & Management Teams	Professor	Selección directa de consultores	Direct - National	800.00	0.00	En ejecución	2023-03-18	2023-03-2	2023-03-2		2023-04-2	2023-04-2
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 4: Strengthening & Evaluation Systems and Project Management	Professor	Individual	Limited	1,300.00	0.00	En ejecución	2023-03-27	2023-03-3	2023-04-1	2023-04-1	2023-06-1	2023-06-1
DEE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 11-05-026 / Llamado para la contratación de un equipo de consultores para el desarrollo de un estudio de factibilidad de un proyecto de inversión de R y Tecnología de Mantenimiento para el desarrollo de los proyectos de Mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas por un año.	BRD / 83310	Component 4: Strengthening & Evaluation Systems and Project Management	Professor	Individual	Open - National	72,000.00	0.00	En ejecución	2023-03-31	2023-05-1	2023-05-1	2023-05-1	2023-06-2	2024-06-2
IDPC REE GEST. PROC. 2023-02178-05-026 / Convocatoria de propuestas para el estudio Gestión de Recursos Humanos por parte de la Gerencia de Recursos Humanos de la Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá S.A. para la toma de decisiones de la Gerencia de Recursos Humanos y del Comité de Recursos Humanos de la Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá S.A.	BRD / 83310	Component 2: Strengthening & Management Teams	Professor	Selección directa de consultores	Direct - National	2,200.00	0.00	Finalizado	2023-04-28	2023-05-1	2023-05-1	2023-05-1	2023-06-1	2023-07-0
IDPC REE REE GESTIÓN 2312178-05-026 / Convocatoria de propuestas para el estudio Gestión de Recursos Humanos por parte de la Gerencia de Recursos Humanos de la Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá S.A. para la toma de decisiones de la Gerencia de Recursos Humanos y del Comité de Recursos Humanos de la Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá S.A.	BRD / 83310	Component 2: Strengthening & Management Teams	Professor	Selección directa de consultores	Direct - National	8,700.00	0.00	En ejecución	2023-04-28	2023-05-0	2023-05-0	2023-05-0	2023-06-1	2023-06-2
REP TEC SANITARIO-35194-05-026 / Llamado a las propuestas para el desarrollo de un estudio de factibilidad de un proyecto de inversión de R y Tecnología de Mantenimiento para el desarrollo de los proyectos de Mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas por un año.	BRD / 83310	Component 4: Strengthening & Evaluation Systems and Project Management	Professor	Individual	Open - National	150,000.00	0.00	Finalizado	2023-04-26	2023-04-2	2023-04-2	2023-11-0	2023-07-1	2023-04-0
REP TEC ELECTRICISTA-35194-05-026 / Llamado a las propuestas para el desarrollo de un estudio de factibilidad de un proyecto de inversión de R y Tecnología de Mantenimiento para el desarrollo de los proyectos de Mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas por un año.	BRD / 83310	Component 4: Strengthening & Evaluation Systems and Project Management	Professor	Individual	Open - National	150,000.00	0.00	Cancelado	2023-04-26	2023-04-2	2023-04-2	2023-06-2	2023-06-2	2023-06-2
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 2: Strengthening & Management Teams	Professor	Individual	Open - National	100,000.00	0.00	Cancelado	2023-05-22	2023-06-1	2023-06-1	2023-06-1	2023-07-1	2023-06-0
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Professor	Individual	Limited	9,800.00	0.00	En ejecución	2023-05-18	2023-05-2	2023-05-2	2023-05-2	2023-07-1	2023-06-0
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Professor	Individual	Limited	3,700.00	0.00	En ejecución	2023-05-18	2023-05-2	2023-05-2	2023-05-2	2023-07-1	2023-06-0
ELECTRICISTA ESC 180-026 / Llamado a las propuestas para el desarrollo de un estudio de factibilidad de un proyecto de inversión de R y Tecnología de Mantenimiento para el desarrollo de los proyectos de Mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas por un año.	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Professor	Individual	Limited	7,400.00	0.00	En ejecución	2023-05-18	2023-05-2	2023-05-2	2023-05-2	2023-07-1	2023-06-0
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Professor	Individual	Limited	2,200.00	0.00	En ejecución	2023-05-18	2023-05-2	2023-05-2	2023-05-2	2023-07-1	2023-06-0
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Professor	Individual	Limited	2,200.00	0.00	En ejecución	2023-05-18	2023-05-2	2023-05-2	2023-05-2	2023-07-1	2023-06-0
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 2: Strengthening & Management Teams	Professor	Individual	Direct - National	1,300.00	0.00	En ejecución	2023-05-22	2023-05-2	2023-05-2	2023-05-2	2023-07-1	2023-06-0
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 2: Strengthening & Management Teams	Professor	Individual	Direct - National	2,200.00	0.00	En ejecución	2023-05-22	2023-05-2	2023-05-2	2023-05-2	2023-07-1	2023-06-0
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 2: Strengthening & Management Teams	Professor	Individual	Open - National	1,100.00	0.00	En ejecución	2023-05-18	2023-05-2	2023-05-2	2023-05-2	2023-07-1	2023-06-0
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 4: Strengthening & Evaluation Systems and Project Management	Professor	Individual	Open - National	45,500.00	0.00	En ejecución	2022-11-21	2023-01-0	2023-01-0	2023-01-0	2023-03-0	2024-12-31
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 4: Strengthening & Evaluation Systems and Project Management	Professor	Individual	Open - National	185,000.00	0.00	En ejecución	2022-10-01	2023-01-1	2023-01-1	2023-01-1	2023-01-1	2023-06-0
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Professor	Individual	Limited	7,400.00	0.00	En ejecución	2023-05-18	2023-05-2	2023-05-2	2023-05-2	2023-07-1	2023-06-0
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 4: Strengthening & Evaluation Systems and Project Management	Professor	Individual	Direct - National	223,000.00	0.00	Finalizado	2023-05-24	2023-12-0	2023-12-0	2023-12-0	2023-12-0	2023-06-0
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Professor	Individual	Direct - National	40,000.00	0.00	Finalizado	2023-05-26	2023-05-2	2023-05-2	2023-05-2	2023-06-1	2024-06-0
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 4: Strengthening & Evaluation Systems and Project Management	Professor	Individual	Direct - National	201,864.00	0.00	Finalizado	2023-05-31	2023-06-1	2023-06-1	2023-12-0	2023-07-0	2023-06-0
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 2: Strengthening & Management Teams	Professor	Individual	Limited	13,200.00	0.00	Finalizado	2023-06-12	2023-06-1	2023-06-1	2023-06-1	2023-06-1	2023-12-0
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 2: Strengthening & Management Teams	Professor	Individual	Direct - National	800.00	0.00	En ejecución	2023-06-08	2023-06-0	2023-06-0	2023-06-0	2023-07-0	2023-06-0
CONSEJO VERIFICADOR 231866-05-026 / Convocatoria de evaluadores con Comités de Evaluación de Proyectos	BRD / 83310	Component 4: Strengthening & Evaluation Systems and Project Management	Professor	Individual	Open - National	150,000.00	0.00	En ejecución	2023-06-12	2023-07-1	2023-07-1	2023-07-1	2023-07-0	2023-06-0

SEP ANCL TOR ORINAL 3061 10-CENOV (Año Superior de 4 a 6 horas para la UET- LADO)	BRD / 83110	Component 8: Strengthening & Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Individual	Direct - National		120,000.00	0.00	Resolución pendiente	2023-06-16	2023-06-16	2023-06-21	2023-07-24	2023-06-30
INDICTE VERIFICACION-360 0205-CENOV / Contratación & evaluación sistemas and P ject Management Verificación de Indicadores de "Condiciones Reservas en Climáticas"	BRD / 83110	Component 8: Strengthening & Evaluation Systems and P ject Management	Posterior	Individual	Direct - National		1,220.00	0.00	En ejecución	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-11	2023-08-18	2023-09-30
CODE: MODULO EDUCATIVO AG-37108-CENOV / Contr atación directa en el con trollo de Ejecución de Reser vas Reservadas para el control de Ejecución de Reser vas Reservadas de la pr oyecto de inversión del ciclo de inversión de Reservas y LADO para Reservas de	BRD / 83110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - National		800.00	0.00	En ejecución	2023-07-12	2023-07-12	2023-07-11	2023-08-11	2023-09-30
CODE: SEP ANCL TOR SUPLE 10-37108-CENOV / Control de Ejecución de Reser vas Reservadas para el control de Ejecución de Reser vas Reservadas de la pr oyecto de inversión del ciclo de inversión de Reservas y LADO para Reservas de	BRD / 83110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - National		800.00	0.00	Resolución pendiente	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-11	2023-08-11	2023-09-30
SEP FORMAC. EN GESTIÓN 0205-CENOV / Contratación de Ejecución de Reser vas Reservadas y reserva de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de	BRD / 83110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International		800.00	0.00	En ejecución	2023-08-14	2023-08-14	2023-08-11	2023-09-11	2023-10-31
SEP ARRIBORRADO GESTIÓN 0205-CENOV / Contratación de Ejecución de Reser vas Reservadas y reserva de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de	BRD / 83110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International		800.00	0.00	En ejecución	2023-08-14	2023-08-14	2023-08-11	2023-09-11	2023-10-31
FOTOGRAFIA 1923-08-CEN OV / Fotografía de la obra de inversión de Reservas y LADO para Reservas de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de	BRD / 83110	Component 3: Improving In frastructure and Completing Key Services	Posterior	Individual	Limited		3,000.00	0.00	En ejecución	2023-09-04	2023-09-04	2023-09-11	2023-10-11	2023-11-30
CODE: SEP (EN INCLUIDAS) 1923-08-CENOV / Fotografía de la obra de inversión de Reservas y LADO para Reser vas Reservadas de la pr oyecto de inversión del ciclo de inversión de Reservas y LADO para Reservas de	BRD / 83110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International		500.00	0.00	En ejecución	2023-09-04	2023-09-04	2023-10-11	2023-10-11	2023-11-30
CODE: SEP (EN INCLUIDAS) 1923-08-CENOV / Fotografía de la obra de inversión de Reservas y LADO para Reser vas Reservadas de la pr oyecto de inversión del ciclo de inversión de Reservas y LADO para Reservas de	BRD / 83110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - National		1,200.00	0.00	Finalizado	2023-09-25	2023-10-05	2023-10-05	2023-10-11	2023-11-30
CODE: PANISETA 1-1923-08- CENOV / Contratación de Ejecución de Reser vas Reservadas y reserva de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de	BRD / 83110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International		300.00	0.00	Finalizado	2023-09-25	2023-10-05	2023-09-25	2023-10-11	2023-11-30
CODE: PANISETA 2-1923-08- CENOV / Contratación de Ejecución de Reser vas Reservadas y reserva de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de	BRD / 83110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International		800.00	0.00	Finalizado	2023-09-25	2023-10-05	2023-09-25	2023-10-11	2023-11-30
PANISETA 1-1923-08-CENOV / Contratación de Ejecución de Reservas y LADO para Reser vas Reservadas de la pr oyecto de inversión del ciclo de inversión de Reservas y LADO para Reservas de	BRD / 83110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International		800.00	0.00	Finalizado	2023-10-02	2023-10-02	2023-10-02	2023-11-09	2023-11-30
PANISETA 2-1923-08-CENOV / Contratación de Ejecución de Reservas y LADO para Reser vas Reservadas de la pr oyecto de inversión del ciclo de inversión de Reservas y LADO para Reservas de	BRD / 83110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International		800.00	0.00	Finalizado	2023-10-02	2023-10-02	2023-10-02	2023-11-09	2023-11-30
PANISETA 3-1923-08-CENOV / Contratación de Ejecución de Reservas y LADO para Reser vas Reservadas de la pr oyecto de inversión del ciclo de inversión de Reservas y LADO para Reservas de	BRD / 83110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International		800.00	0.00	Finalizado	2023-10-02	2023-10-02	2023-10-02	2023-11-09	2023-11-30
PANISETA 4-1923-08-CENOV / Contratación de Ejecución de Reservas y LADO para Reser vas Reservadas de la pr oyecto de inversión del ciclo de inversión de Reservas y LADO para Reservas de	BRD / 83110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International		800.00	0.00	Finalizado	2023-10-02	2023-10-02	2023-10-02	2023-11-09	2023-11-30
AGUAS RESERVAS ESC 75 BARRA 10-3606-CENOV / Contratación de Ejecución de Reser vas Reservadas y reserva de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de	BRD / 83110	Component 3: Improving In frastructure and Completing Key Services	Posterior	Individual	Limited		3,000.00	0.00	En ejecución	2023-10-30	2023-11-06	2023-11-06	2023-12-18	2024-01-31
AGUAS RESERVAS ESC 75 BARRA 10-3606-CENOV / Contratación de Ejecución de Reser vas Reservadas y reserva de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de	BRD / 83110	Component 3: Improving In frastructure and Completing Key Services	Posterior	Individual	Limited		11,000.00	0.00	En ejecución	2023-10-30	2023-11-06	2023-11-06	2023-12-18	2024-01-31
AGUAS RESERVAS ESC 75 BARRA 10-3606-CENOV / Contratación de Ejecución de Reser vas Reservadas y reserva de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de	BRD / 83110	Component 3: Improving In frastructure and Completing Key Services	Posterior	Individual	Limited		4,000.00	0.00	En ejecución	2023-10-30	2023-11-06	2023-11-06	2023-12-18	2024-01-31
AGUAS RESERVAS ESC 75 BARRA 10-3606-CENOV / Contratación de Ejecución de Reser vas Reservadas y reserva de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de	BRD / 83110	Component 3: Improving In frastructure and Completing Key Services	Posterior	Individual	Limited		7,500.00	0.00	En ejecución	2023-10-30	2023-11-06	2023-11-06	2023-12-18	2024-01-31
AGUAS RESERVAS ESC 75 BARRA 10-3606-CENOV / Contratación de Ejecución de Reser vas Reservadas y reserva de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de	BRD / 83110	Component 3: Improving In frastructure and Completing Key Services	Posterior	Individual	Limited		3,500.00	0.00	En ejecución	2023-10-30	2023-11-06	2023-11-06	2023-12-18	2024-01-31
AGUAS RESERVAS ESC 75 BARRA 10-3606-CENOV / Contratación de Ejecución de Reser vas Reservadas y reserva de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de	BRD / 83110	Component 3: Improving In frastructure and Completing Key Services	Posterior	Individual	Limited		2,500.00	0.00	En ejecución	2023-10-30	2023-11-06	2023-11-06	2023-12-18	2024-01-31
AGUAS RESERVAS ESC 75 BARRA 10-3606-CENOV / Contratación de Ejecución de Reser vas Reservadas y reserva de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de	BRD / 83110	Component 3: Improving In frastructure and Completing Key Services	Posterior	Individual	Limited		3,600.00	0.00	En ejecución	2023-12-13	2023-12-13	2023-12-13	2023-12-17	2024-01-31
AGUAS RESERVAS ESC 75 BARRA 10-3606-CENOV / Contratación de Ejecución de Reser vas Reservadas y reserva de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de "Reservas" con el propósito de	BRD / 83110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International		800.00	0.00	En ejecución	2024-01-06	2024-01-06	2024-01-11	2024-02-05	2024-02-28

COUR ESP IN FORM DOC 4 E1273-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Evaluación de Factores Clima y Estructura de Evaluación y Normativa y otros estudios relacionados con la Estructura y el Control de la Transparencia y el Control de la Información para los Comités de Seguimiento a la Ley 1712 de 2014.	BRD / 83110	Component 2: Strengthening	Posterior	Individual	Direct - International	800.00	0.00	En ejecución	2024-01-06	2024-01-06	2024-01-01	2024-01-31	2024-01-31
AGREMADOS ESC 157 TRO-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited	3,000.00	0.00	En ejecución	2024-02-19	2024-02-19	2024-02-06	2024-04-17	2024-06-13
ELECTRICA ESC 157 TRO-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited	3,000.00	0.00	Cancelado	2024-02-19	2024-02-19	2024-02-06	2024-04-17	2024-06-18
ROMEROS ESC 157 TRO-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited	2,400.00	0.00	En ejecución	2024-02-19	2024-02-19	2024-02-06	2024-04-17	2024-06-16
GUANAJUATO ESC 157 TRO-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited	1,700.00	0.00	Cancelado	2024-02-19	2024-02-19	2024-02-06	2024-04-17	2024-06-16
METZCAL ESC 157 DE TRO-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited	2,000.00	0.00	En ejecución	2024-02-19	2024-02-19	2024-02-06	2024-04-17	2024-06-16
COUR ESP CENTRO COMUNA 24-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 2: Strengthening	Posterior	Individual	Direct - National	2,000.00	0.00	En ejecución	2024-04-01	2024-04-01	2024-04-01	2024-05-31	2024-11-30
COUR ESP CENTRO COMUNA 24-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 2: Strengthening	Posterior	Individual	Direct - National	1,000.00	0.00	En ejecución	2024-05-03	2024-05-03	2024-05-01	2024-06-30	2024-07-31
REG CIVIL ESC 157 TRO-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited - National	10,000.00	0.00	En ejecución	2024-02-19	2024-02-19	2024-02-06	2024-04-17	2024-06-16
COUR ESP LABORADOR 24-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 2: Strengthening	Posterior	Individual	Direct - National	2,000.00	0.00	En ejecución	2024-02-20	2024-02-20	2024-02-16	2024-04-17	2024-06-30
COUR ESP APRENDO CEST 24-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 2: Strengthening	Posterior	Individual	Direct - International	800.00	0.00	En ejecución	2024-01-01	2024-01-01	2024-01-01	2024-02-28	2024-07-31
COUR ESP 2024-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 2: Strengthening	Posterior	Individual	Direct - National	5,700.00	0.00	En ejecución	2024-02-23	2024-02-23	2024-02-20	2024-04-17	2024-06-30
COUR ESP 2024-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 2: Strengthening	Posterior	Individual	Direct - International	500.00	0.00	En ejecución	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-01	2024-06-30	2024-07-31
COUR ESP 2024-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 2: Strengthening	Posterior	Individual	Direct - National	5,100.00	0.00	En ejecución	2024-02-20	2024-02-20	2024-02-16	2024-04-17	2024-06-30
ESP 2024-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 2: Strengthening	Posterior	Individual	Direct - International	800.00	0.00	En ejecución	2024-02-16	2024-02-16	2024-02-16	2024-03-31	2024-06-30
COUR ESP MEDIDA RECTIFICADORA ESC 157 TRO-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 2: Strengthening	Posterior	Individual	Direct - International	800.00	0.00	Cancelado	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-01	2024-06-30	2024-07-31
COUR ESP SUPER ESC 2024-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 2: Strengthening	Posterior	Individual	Direct - International	300.00	0.00	Cancelado	2024-03-01	2024-03-01	2024-03-01	2024-06-30	2024-07-31
REG CIVIL ESC 204 CANELAS-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited - National	4,000.00	0.00	Cancelado	2024-04-22	2024-04-22	2024-04-17	2024-06-17	2024-07-31
AGREMADOS ESC 204 CANELAS-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited - National	3,200.00	0.00	Cancelado	2024-04-22	2024-04-22	2024-04-17	2024-07-17	2024-06-16
ROMEROS ESC 204 CANELAS-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited - National	4,000.00	0.00	Cancelado	2024-04-22	2024-04-22	2024-04-17	2024-06-17	2024-07-31
METZCAL ESC 204 CANELAS-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited - National	2,500.00	0.00	Cancelado	2024-04-22	2024-04-22	2024-04-17	2024-06-17	2024-07-31
REG CIVIL ESC 204 CANELAS-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited - National	10,000.00	0.00	Cancelado	2024-02-19	2024-02-19	2024-02-16	2024-04-17	2024-06-16
AGREMADOS ESC 204 CANELAS-40805-C5-INDV / Contratación de un Consultor para el Proyecto de Agremación de la Ley 1712 de 2014 en las Escuelas 0157 de Toluca, Querétaro.	BRD / 83110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited	5,500.00	0.00	Cancelado	2024-02-19	2024-02-19	2024-02-16	2024-04-17	2024-06-16

BOMBEROS ESC 264 Y 124 140000-CE-NDV / Contrato de un Consultor para asesoría y proyecto de la instalación de protección contra incendios en los centros de la Escuela N° 204 de Mole y alrededores N° 124 de C. Colombia	BMO / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited	4,500.00	0.00	Cancelado	2024-02-18	2024-02-26	2024-02-29	2024-04-19	2024-06-18
METRAJE ESC 264 Y 124-4 120000-CE-NDV / Contrato de un Consultor para asesoría y programación de los planes de Mole y alrededores N° 124 de C. Colombia, Cuadrante 2	BMO / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited	3,500.00	0.00	Cancelado	2024-02-18	2024-02-26	2024-02-29	2024-04-19	2024-06-18
ELECTRICA ESC 264 Y 124-3 120000-CE-NDV / Contrato de un Consultor para el proyecto de la instalación de los sistemas de energía eléctrica en las aulas N° 204 de Mole y alrededores N° 124 de C. Colombia	BMO / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited	4,000.00	0.00	Cancelado	2024-02-18	2024-02-26	2024-02-29	2024-04-19	2024-06-18
SANTARMA ESC 264 Y 124-3 120000-CE-NDV / Contrato de un Consultor para el proyecto de la instalación de los sistemas de energía eléctrica en las aulas N° 204 de Mole y alrededores N° 124 de C. Colombia	BMO / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited	2,700.00	0.00	Cancelado	2024-02-18	2024-02-26	2024-02-29	2024-04-19	2024-06-18
AGREMADOS ESC 114 COL 046-41-0000-0001 / Contrato de un Ingeniero Agrónomo para el proyecto de implementación en la Escuela N° 114 de Colombia, Quindío	BMO / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited - National	3,300.00	0.00	Cancelado	2024-04-28	2024-05-13	2024-05-31	2024-06-27	2024-07-27
CIUD ESC 114 COLOMBIA-42 1400-CE-NDV / Contrato de un Ingeniero Civil para el proyecto de construcción de la estructura de la escuela N° 114	BMO / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited - National	4,000.00	0.00	Cancelado	2024-04-28	2024-04-29	2024-05-31	2024-06-27	2024-07-27
BOMBEROS ESC 264 COL 1400-CE-NDV / Contrato de un Consultor para asesoría y proyecto de la instalación de protección contra incendios en los centros de la Escuela N° 114 de Colombia, Quindío 1	BMO / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited - National	4,000.00	0.00	Cancelado	2024-04-28	2024-04-29	2024-05-31	2024-06-27	2024-07-27
METRAJE ESC 114 COLOMBIA 1400-CE-NDV / Contrato de un Consultor para el proyecto de la instalación de los sistemas de energía eléctrica en las aulas N° 114 de Colombia, Quindío 1	BMO / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited - National	2,800.00	0.00	Cancelado	2024-04-28	2024-04-29	2024-05-31	2024-06-27	2024-07-27
CIUD ESC 143 MOBO-42163 1400-CE-NDV / Contrato de un Ingeniero Civil para el proyecto de construcción de la estructura de las aulas de la escuela N° 143 de Colombia, Quindío 2	BMO / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited - National	4,000.00	0.00	Execución pendiente	2024-04-22	2024-04-23	2024-05-31	2024-06-14	2024-07-15
CIUD ESC 143 MOBO-42164 1400-CE-NDV / Contrato de un Ingeniero Civil para el proyecto de construcción de la estructura de las aulas de la escuela N° 143 de Colombia, Quindío 2	BMO / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited - National	4,000.00	0.00	Execución pendiente	2024-04-28	2024-04-29	2024-05-31	2024-06-27	2024-07-27
ESP MATRONTICA 2024-421 111-CE-NDV / Contrato de un Consultor especializado en Proyectos de Tecnología de la Información para el desarrollo de un sistema de gestión de recursos humanos en el Centro de Formación para hacer transición de un sistema de gestión de recursos humanos a otro	BMO / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International	900.00	0.00	Bajo Revisión	2024-05-10	2024-05-13	2024-06-01	2024-06-17	2024-11-13
ESP AREA EDUCACION-493 111-CE-NDV / Contrato de un Consultor especializado en el desarrollo de un sistema de gestión de recursos humanos en el Centro de Formación para hacer transición de un sistema de gestión de recursos humanos a otro	BMO / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Individual	Direct - National	3,800.00	0.00	Bajo Revisión	2024-05-10	2024-05-13	2024-06-01	2024-06-17	2024-11-13
CODE FOMENTO 201-42167 111-CE-NDV / Contrato de un Consultor especializado en el desarrollo de un sistema de gestión de recursos humanos en el Centro de Formación para hacer transición de un sistema de gestión de recursos humanos a otro	BMO / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International	900.00	0.00	Bajo Revisión	2024-05-20	2024-05-23	2024-06-01	2024-06-17	2024-06-17
AGREM ESC 264 Y 124-42 1400-CE-NDV / Contrato de un Ingeniero Agrónomo para el proyecto de implementación en la Escuela N° 204 de Mole y alrededores N° 124 de C. Colombia	BMO / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited - National	6,500.00	0.00	Bajo Revisión	2024-05-20	2024-05-23	2024-06-01	2024-07-01	2024-08-20
CIUD ESC 264 Y 124-42164 111-CE-NDV / Contrato de un Ingeniero Civil para el proyecto de construcción de la estructura de las aulas de la escuela N° 204 de Mole y alrededores N° 124 de C. Colombia	BMO / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited - National	8,000.00	0.00	Bajo Revisión	2024-05-20	2024-05-23	2024-06-01	2024-07-01	2024-08-20
BOMBEROS ESC 264 Y 124-4 120000-CE-NDV / Contrato de un Consultor para asesoría y programación de los planes de Mole y alrededores N° 124 de C. Colombia	BMO / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited - National	6,000.00	0.00	Bajo Revisión	2024-05-20	2024-05-23	2024-06-01	2024-07-01	2024-08-18
METRAJE ESC 264 Y 124-4 120000-CE-NDV / Contrato de un Consultor para asesoría y programación de los planes de Mole y alrededores N° 124 de C. Colombia	BMO / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Individual	Limited - National	5,800.00	0.00	Bajo Revisión	2024-05-20	2024-05-23	2024-06-01	2024-07-01	2024-08-18
CODE ESP EDUCATIVA 2 1400-CE-NDV / Contrato de un Consultor especializado en el desarrollo de un sistema de gestión de recursos humanos en el Centro de Formación para hacer transición de un sistema de gestión de recursos humanos a otro	BMO / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International	900.00	0.00	Execución pendiente	2024-06-10	2024-06-11	2024-06-01	2024-07-01	2024-10-13
CODE MANEJO 201-2024-1 1400-CE-NDV / Contrato de un Consultor especializado en el desarrollo de un sistema de gestión de recursos humanos en el Centro de Formación para hacer transición de un sistema de gestión de recursos humanos a otro	BMO / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International	600.00	0.00	Execución pendiente	2024-06-10	2024-06-11	2024-06-01	2024-07-01	2024-07-13
SEP AGRICULTA 410-41 1100-CE-NDV / Contrato de un Ingeniero Agrónomo para el proyecto de implementación en la Escuela N° 410 de Colombia, Quindío 1	BMO / 83310	Component 4: Strengthening Infrastructure Systems and Project Management	Posterior	Individual	Limited - National	250,000.00	0.00	Execución pendiente	2024-06-10	2024-06-11	2024-06-01	2024-07-01	2027-03-13