

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Project Name :** **Projet d'Appui d'Urgence à l'Education de Base (PAEB)**
 2. **Project ID :** **P160442**
 3. **Bank's approval Date of the procurement Plan :** **February 23th , 2018**
 2. **Date of General Procurement Notice:** **Sans objet**
 3. **Period covered by this procurement plan:** **February 2018 to August 2018**
- PPA (Fonds d'Avance pour la Préparation)**

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB, NCB, Shopping (Goods)	≥ US\$ 2 millions	All
2.	ICB, NCB, Shopping (Works)	≥ US\$ 10 millions	All

2. Reference to : **PAD et Manuel de procédures du Projet**

3. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness : **Sans objet**

4. Summary of the Procurement Packages

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments

1	Impression et duplication de plan régional de formation (22 régions et 114 CISCO et 25 CRINFP) et outils pour le renforcement de compétence des formateurs INFP	72.81	1	No	Post	Shopping
----------	--	--------------	----------	-----------	-------------	-----------------

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
2	Fournitures et fongibles pour différents ateliers -INFP	47.66	1	No	Post	Shopping
3	Fourniture et livraison de kits didactiques pour les éducateurs des CAP/EEC (programme, différents guides) (Préscolaire)	52.99	1	No	Post	Shopping
4	Impression d'outils de sensibilisation des Parents et Communautés pour augmenter la demande (Préscolaire)	8.33	1	No	Post	Shopping
5	Achat groupé de fournitures pour les éducateurs CAP dans les bassins de formation, remise à niveau FDF et pour les éducateurs communautaires avec acheminement vers zone d'intervention (Préscolaire)	5.87	Several lots	No	Post	Shopping
6	Acquisition de logiciel de gestion comptable configuration (Construction Scolaire)	19.2	1	No	Post	Direct Selection
7	Impression des outils pour la conduite des sessions d'évaluation des demandes (guide, dépliants,...) (Construction Scolaire) et outils de sensibilisation (Santé scolaires)	16.35	1	No	Post	Shopping
8	Achat de FER et FAF (Santé scolaire)	44.96	2	No	Post	Direct Selection

9	Impression et duplication des outils pour les différents ateliers ainsi que dispatching des supports pour la professionnalisation des fonctions du directeur d'école (DEIPEF)	37.03	1	No	Post	Shopping
10	Impression de documents pour divers ateliers DCI	3.68	1	No	Post	Shopping
11	Achat logiciel de base de données géographiques (DPE)	11.67	1	No	Post	Direct Selection
12	Achat de voiture tout terrain (DPE)	56.55	1	No	Post	UNOPS

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
13	Prestation de services groupés pour location de 22 voitures et location de 22 sonorisation pour les 22 régions pour la réalisation des Road-Show et Road-Tour PSE (DTIC) et location de voitures pour les missions de sensibilisation (Santé Scolaire)	20.25	Several lots	No	Post	Shopping
14	Duplication de plan de déploiement/ redéploiement et manuel de gestion de recrutement et des affectations-(DRH)	9.33	1	No	Post	Shopping
15	Prestation de services groupés (fournitures, location salle et restauration) pour divers ateliers: DCI, DPE, DRH et retraite des Responsables Communication Régionaux et des Ambassadeurs PSE à Antsirabe (DTIC)	23.43	Several lots	No	Post	Shopping
16	Achat groupé de matériel informatiques pour la DPFI, DSS et DCI	46.41	1	No	Post	UNOPS
17	Fournitures, consommables et équipements pour ateliers et fonctionnement: DPFI, DSS DEF, DEIPEF et UFP	18.29	Several lots	No	Post	Shopping

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold:

	Selection Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	QCBS, LCS, CQS, Single Source (Consulting Firm)	≥US\$ 1 million	All
2.	ICS, Single Source (Individuals)	≥US\$ 300,000	All

2. **Short list comprising entirely of national consultants: Sans objet.**

3. **Any Other Special Selection Arrangements: Sans objet**

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Recrutement de consultant pour appuyer l'INFP dans l'élaboration d'un plan stratégique nationale de formation des enseignants et des encadreurs de l'Education fondamentale(INFP)	50	1	Post	ICS
2	Recrutement d'un consultant national pour appuyer l'équipe technique du MEN dans l'élaboration des activités préparatoires du PAEB (PPA) du mois de Mars en Aout 2018-(INFP)	15	1	Post	ICS
3	Recrutement de consultant pour la conception de plan de communication, testing de message (préscolaire)	3.33	1	Post	ICS
4	Recrutement de consultant pour l'élaboration d'outils de communication (préscolaire)	2.67	1	Post	ICS

5	Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (préscolaire) Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (préscolaire)	2.67	1	Post	ICS
6	Recrutement d'un Responsable de Renforcement de Capacité des Communautés (RRCC) au sein de la DPFI- (Construction scolaire)	3	1	Post	ICS

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
7	Recrutement d'un Responsable Suivi Evaluation (RSE) de la composante "construction" au sein de la DPFI-(Construction scolaire)	3	1	Post	ICS
8	Recrutement d'un expert international pour l'amélioration du système de renforcement de capacité des FEFPI selon la méthode de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(Construction scolaire)	27	1	Post	ICS
9	Recrutement de consultant national (graphiste-illustrateur) pour la confection et la mise à jour des guides illustrés à destination des CISCO et FEFPI -(Construction scolaire)	5	1	Post	ICS
10	Recrutement de consultant national (traducteur) pour la traduction en Malagasy des outils de Formation en Gestion à la Base (FGB)-(Construction scolaire)	6	1	Post	ICS
11	Recrutement d'une firme pour l'étude d'Avant Projet Détaillé du bâtiment à 2 salles de classe, latrines et équipements scolaires y compris certification technique des plans des salles de classe-(Construction scolaire)	5	1	Post	QCBS
12	Recrutement d'un consultant international pour le programme Score card pour le feed-back des Communautés-(Construction scolaire)	22	1	Post	ICS

13	Recrutement d'Agences d'Accompagnement en appui aux Communautés locales pour la mise en œuvre du programme de constructions scolaires (*)	1 036.8	Plusieurs contrats	Post	QCBS
14	Recrutement de consultant relatif à l'étude pour une répartition équitable de caisse école unique (DEF)	10.64	1	Post	ICS
15	Recrutement de consultant pour la mise en place du nouveau statut de directeur d'école (DEIPEF)	15	1	Post	ICS
16	Recrutement de consultant pour la formation des directeurs d'écoles en gestion pédagogique et administrative (DEIPEF)	15	1	Post	ICS
1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ *1 000	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
17	Assistance technique pour l'élaboration des programmes d'études des deux premiers sous cycles de l'Education Fondamentale (DCI)	14.51	1	Post	ICS
18	Recrutement de trois consultants nationaux pour assurer i) la formation sur l'échantillonnage, ii) sur l'utilisation du logiciel stata pour le traitement et l'analyse de données et iii) sur la formulation de politique à partir des résultats d'évaluation -(DPE)	3.26	3	Post	ICS
19	Recrutement d'un consultant national pour conception d'outil de suivi en créant un logiciel performant-(DPE)	5.22	1	Post	ICS
20	Recrutement d'un consultant national pour le suivi de la mise en place du SIG-(DPE)	9.57	1	Post	ICS

21	Recrutement de consultant national pour la mise à jour de l'organisation de l'offre éducative conformément à la nouvelle structuration du système éducatif -(DPE)	3.26	1	Post	ICS
22	Recrutement d'une agence de communication ou d'une maison de production pour la production de la chanson emblématique PSE (audio et clip)-DTIC	12	1	Post	QCS
23	Recrutement consultant international pour l'élaboration d'un plan de déploiement et redéploiement des enseignants et conception de manuel de gestion des recrutements et des affectations-(DRH)	33.75	1	Post	ICS
24	Recrutement consultant pour le développement et finalisation des référentiels métiers et compétences d'enseignants et d'encadreurs pédagogiques-(DRH)	18	1	Post	ICS
25	Cabinet de recrutement de personnel responsable du projet (UFP)	16	1	Post	ICS
26	Recrutement de consultants pour assistance technique au projet (UFP)	92.06	Severa l contra cts	Post	ICS

(*) : Seul le processus jusqu'à la contractualisation des agences d'accompagnement sera entamé dans le cadre du PPA.

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Madagascar Basic Education Support Project

General Information

Country: Madagascar **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-02-28
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2024-06-06)
Project ID: P160442
Project Name: Madagascar Basic Education Support Project
Loan / Credit No.: IDA / 62170, TF / V1510, TF / A7105, TF / B3045, TF / B5990
Executing Agency(ies): Technical Support Unit to the Education for All Program

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
UFP-T-4421-AMEN-002 / Aménagement nouveau local de l'UFP	IDA / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				11,000.00	40,395.80	Achévé																				
MG-UFP-DPFI-2021-234700-CW-RFB / Travaux d'installation de 200 points d'eau (0 ES - plusieurs lots)	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres (OTPM Travaux (sans préqualification))	1,570,000.00	0.00	Signal			2021-05-17	2021-04-30	2021-05-18	2023-07-17					2021-06-17	2021-04-30	2021-07-17	2021-07-19	2021-08-21	2021-10-07	2021-07-10			
MG-UFP-DPFI-2021-234701-CW-RFB / Travaux d'installation de 200 points d'eau (0 ES - plusieurs lots)	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres (OTPM Travaux (sans préqualification))	1,647,972.00	0.00	Signal	2021-05-17	2019-07-10	2021-07-17	2021-03-19	2021-07-19	2021-04-30	2021-05-18	2023-11-03					2021-08-18	2021-05-28	2021-09-17	2021-07-09	2021-10-22	2021-09-27	2022-02-19	
MG-UFP-2023-UFP-4231-E-CW-RFQ / Entrées et réparations des bâtiments de l'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (OTPM ne permettant pas de la Banque)	9,616.00	0.00	Annulé																				
MG-UFP-2022-DPFI-2252-FA-3-CW-RFB / Travaux d'installation de puits répartis en plusieurs lots	TF / A7105	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres (OTPM Travaux - Droit civil français (français))	2,415,303.00	0.00	En cours d'exécution					2022-06-23	2023-11-13	2022-06-28	2023-11-13					2022-08-09	2023-12-13	2022-09-08	2024-01-24	2022-10-13		2023-04-11	
MG-UFP-2023-IG-4471-CW-RFQ / Travaux de rénovation de la salle de réunion CCS	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (OTPM ne permettant pas de la Banque)	7,895.00	0.00	Signal																				
MG-UFP-2022-DPFI-4269-3-CW-RFQ / Travaux de réaménagement et de sécurisation de la salle de serveur	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (OTPM ne permettant pas de la Banque)	3,000.00	0.00	Signal																				
MG-UFP-2022-DPFI-2252-3-CW-RFB / Travaux d'installation de puits répartis en plusieurs lots	TF / A7105	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres (OTPM Travaux - Droit civil français (français))	700,000.00	0.00	Signal					2022-08-22	2022-08-30	2022-08-27	2022-08-30					2022-09-26	2022-11-30	2022-10-11	2023-01-20	2022-11-15		2023-03-15	
MG-UFP-2022-DPFI-2252-14-CW-RFB / Travaux d'installation de points d'eau, par âge, répartis en plusieurs lots	TF / A7105	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres (OTPM Travaux - Droit civil français (français))	1,630,203.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-19	2023-05-15	2022-10-08		2022-10-15									2022-11-14						
MG-UFP-2024-3-CW-RFB / Travaux d'installation de points d'eau par forage	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Autre (avec champ d'application)	2,587,700.00	0.00	En attente d'exécution																				
MG-UFP-2024-3-CW-RFB / Travaux d'installation de points d'eau par puits	TF / B5990	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres (OTPM Travaux - Droit civil français (français))	536,000.00	0.00	En cours d'exécution					2024-02-20	2024-02-12	2024-02-27	2024-02-13					2024-03-28				2024-04-04		2024-05-19	2024-08-17
MG-UFP-2024-1B-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation d'un local des constructions scolaires	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			Autre (avec champ d'application)	8,000.00	0.00	En attente d'exécution																				

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
MG-UAT-EPT-52040-GO-RFQ / Impression et duplication d'un registre de formation 122 régions et 114 CSDC et 23 CENEP et outils pour le renforcement de compétence des formateurs NRP- PNA	IDA / V1510	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		72,809.00	1,687.56	Achévé																				
MG-UAT-EPT-52289-GO-RFQ / Achat de fourniture et fournitures pour différents ateliers NRP	IDA / V1510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		47,660.00	131.85	Achévé																				
MG-UAT-EPT-52291-GO-RFQ / Impression d'outils de sensibilisation des Parents et com munautés pour augmenter la demande (Pricedinaire)	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,333.00	0.00	Achévé																				
MG-UAT-EPT-52292-GO-RFQ / Achat groupé de fournitures pour les éducateurs CAP dans les basses de formation, remise à niveau FDF et pour les éducateurs communautaires avec achèvement vers les zones d'intervention PNA	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,866.00	7,851.06	Achévé																				
MG-UAT-EPT-53129-GO-RFQ / Impression des outils pour l'évaluation des besoins d'évaluation des demandes (logiciel, dépliant...) (Construction scolaires) et outils de sensibilisation (Planète scolaire)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,350.00	3,578.51	Achévé																				
MG-UAT-EPT-54786-GO-DR / Achat FER et FAE	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Possation de marché de gré à gré	Direct			44,962.00	82,295.96	Signal					2018-08-06	2018-03-16														
MG-UAT-EPT-62403-GO-RFQ / Impression documents pour divers ateliers DCI	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,086.00	1,622.10	Signal																				
MG-UAT-EPT-62946-GO-RFQ / Fournitures, consommables et équipements pour ateliers et fonctionnement DPFI, DS, S-DIS, DISPE et EPF	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,291.00	0.00	Achévé																				
MG-UAT-EPT-62951-GO-DR / Achat véhicules pour la DPFI	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Possation de marché de gré à gré	Direct			56,550.00	78,073.93	Achévé					2018-07-16	2018-09-03														
MG-UAT-EPT-63197-GO-RFQ / Fourniture de services privés pour divers ateliers DCI, DPFI, DS et entraide des responsables Communication Régionaux et des Ambassadeurs PSE à Antsiraha (DTC)	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		23,435.00	0.00	Achévé																				
MG-UAT-EPT-73523-GO-DR / Achat logiciel TOMAR nouvelle version	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Possation de marché de gré à gré	Direct			18,000.00	13,059.84	Signal					2018-08-20															
MG-UAT-EPT-73526-GO-RFQ / Fourniture et livraison de kits électroniques pour les laboratoires des CAPEEC (programmés, différents guides PNA scolaires)	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		53,000.00	7,878.87	Achévé																				

MGUAT-EFT-7330-CS-COS	IDA / V/510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		16,000.00	41,990.99	Signé	2018-08-09	2018-06-07					2018-09-08	2018-08-03					2018-09-23	2018-09-07	2018-10-05	2019-12-22	2018-11-19
MGUAT-EFT-51879-CS-OCB	IDA / V/510	Improving attendance and readiness to learn through peer teaching, construction and health	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,036,800.00	0.00	Signé	2018-06-27		2018-07-10			2018-08-31	2019-03-04	2018-09-15	2019-05-08	2018-09-22	2019-10-27	2018-10-06		2019-11-14	2023-03-18		
MGUAT-EFT-50779-CS-OCB	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2019-01-32	2019-01-07			2019-02-05	2019-02-04					2019-02-12		2019-03-08			2019-12-23	
MGUAT-EFT-50879-CS-OCB	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		13,500.00	63,810.12	Signé	2019-01-32	2018-10-31	2019-01-29		2019-02-22	2019-01-18		2019-03-22	2019-07-29	2019-04-01	2019-12-06	2019-04-16	2019-12-16	2019-05-07	2020-06-23	2019-07-06	
MGUAT-EFT-95883-CS-LES	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection au moins dire	Open - National		75,000.00	10,551.42	Signé	2019-01-32	2019-04-16	2019-02-05		2019-03-12	2019-03-27		2019-04-09	2019-04-26	2019-04-23	2019-04-30	2019-05-14	2019-05-07	2019-06-04	2019-06-04	2022-12-30	
MGUAT-EFT-118112-CS-CO	IDA / 62170	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Achévé	2019-06-30	2019-05-21	2019-07-02	2023-10-18	2019-08-09	2019-12-03					2019-08-14	2020-06-02	2019-09-04	2020-10-22	2020-03-02		
MCA-PAEB-DPE-429026-CS-OCES / Recrutement d'une firme chargée de la réalisation de l'enquête sur les indicateurs de prestation de services	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		600,000.00	0.00	Signé	2019-10-29	2019-11-04	2019-11-19		2020-01-02	2020-02-21		2020-01-30	2020-03-17	2020-02-29	2020-05-04	2020-04-04	2020-05-18	2020-05-09	2020-10-16	2021-02-03	
MCA-PAEB-INFP-1218-CS / Assistance technique en charge d'appuyer l'INFP à la mise à jour des activités du PAEB	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	Signé	2019-01-14	2019-05-21	2019-02-04		2019-03-20	2019-08-07		2019-04-17	2019-08-30	2019-05-17	2019-11-07	2019-06-21	2019-11-29	2019-07-26	2020-12-18	2020-07-25	
MCA-PAEB-DPE-429024-CS-OCES / Missi SO - Recrutement d'une firme chargée de la réalisation de l'enquête sur les indicateurs de prestation de services	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection au moins dire	Open - National		100,000.00	72,049.94	Signé	2019-10-18	2019-10-14	2019-11-08		2019-11-28	2019-11-15		2019-12-26	2019-10-25	2019-01-15	2019-12-18	2020-02-19	2019-12-13	2020-03-25	2020-03-06	2020-09-21	
MGUAT-EFT-95902-CS-COS	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		600,000.00	0.00	Annulé	2019-01-32				2019-02-05						2019-02-26		2019-04-02			2019-09-29	
MGUAT-EFT-173830-CS-LES	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection au moins dire	Open - National		13,000.00	23,517.06	Signé	2020-06-08	2020-07-07	2020-06-09		2020-06-11	2020-09-01		2020-07-02	2020-09-30	2020-07-09	2020-12-21	2020-07-31	2021-02-09	2020-08-25	2021-03-23	2021-02-21	
MGUAT-EFT-218383-CS-COS / RECRUTEMENT D'UNE FIRME CHARGÉE DE REMPLIR LES FORMAIRES D'ENVIRONNEMENTAL DES CONSTRUCTEURS SCOLAIRES DU PROJET.	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through peer teaching, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		147,000.00	70,139.29	Signé	2021-02-12	2021-02-09	2021-02-15		2021-03-31	2021-09-09		2021-04-28	2021-10-08	2021-05-28	2021-10-18	2021-07-02	2022-04-09	2021-08-06	2022-04-01	2022-08-06	
MGUAT-EFT-2020-218170-CS-OCES / MATRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX D'INSTALLATION DE PONTS D'EAU REPARTISSEES D'ILOTS.	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through peer teaching, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		290,000.00	0.00	Signé	2021-02-06	2022-10-06	2021-02-27	2023-02-10	2021-04-12	2022-12-22		2021-05-10	2023-01-19	2021-06-09	2023-03-20	2021-07-14	2023-04-12	2021-08-18		2022-02-14	
MG-INFP-2021-239210-CS-COS / Recrutement d'organismes externes pour la mise à jour de la compétence des formateurs de l'INFP et des CRMP	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		143,157.89	9,997.71	Achévé	2021-06-11	2021-02-23	2021-07-02		2021-08-15	2021-09-02		2021-09-12	2021-10-01	2021-10-12	2021-10-19	2021-11-16	2021-10-22	2021-12-21	2022-03-31	2022-12-21	
MGUAT-EFT-237415-CS-OCES / Recrutement cabinet spécialisé pour réaliser des sondages sur les effets des élèves sur l'engagement par le biais de leur famille - sur les effets des élèves et parents ayant reçu un soutien psychologique	TF / B3045	Component 7 - Support to MEN/TPS education sector CIVD-18 response plan	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		22,000.00	0.00	Annulé	2021-07-12		2021-07-19		2021-08-06						2021-08-27		2021-09-03			2021-11-05	
MGUAT-EFT-250785-CS-OCES / RECRUTEMENT D'UNE FIRME NATIONALE POUR LA REALISATION D'UNE ENQUETE SOCIOECONOMIQUE AU NIVEAU DES 22 REGIONES	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		80,000.00	46,165.00	Achévé	2021-08-28	2021-03-31	2021-09-18		2021-11-01	2021-09-10		2021-11-29	2021-10-11	2021-12-29	2021-11-05	2022-02-02	2021-11-15	2022-03-09	2022-03-05	2023-03-09	
MGUAT-DPE-2021-4231-250784-CS-OCES / Recrutement d'un cabinet de conseil pour la mise à jour de la stratégie de Suivi et d'évaluation efficace au sein de MEN	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	184,930.74	Signé	2021-09-07	2021-08-27	2021-09-21	2021-10-06	2021-11-10	2021-11-25		2021-11-12	2022-04-22	2021-12-02	2022-05-19	2022-01-06	2022-06-09	2022-01-27	2022-08-16	2022-06-26	
MGUAT-DPE-1127-2021-26449-3-CS-COS / Recrutement d'un institut d'orientation aéré pour le Renforcement des compétences des élèves à la titillation du Photoshop, Illustration et Adobe In Design	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		8,000.00	8,760.93	Achévé	2021-12-15	2021-09-30	2021-12-28	2022-02-15	2022-01-18	2022-06-20							2022-01-25	2022-07-08	2022-02-15	2022-03-02	2023-03-16
MGUAT-UCOM-4311-2021-261318-CS-COS / RECRUTEMENT D'UNE FIRME DE CONSULTATION POUR LE MEN	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		41,000.00	64,836.40	Signé	2021-11-15	2021-12-08	2021-11-29		2022-01-02	2022-04-05					2022-01-12	2022-04-23	2022-02-05	2022-07-10	2022-02-23		
MGUAT-EFT-2022-FA-DPFI-22511-CS-COS / Maîtrise d'œuvre des travaux d'installation de parent - 457042 FA - 49132	TF / B5990	Improving attendance and readiness to learn through peer teaching, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		506,175.00	0.00	Signé	2022-05-30	2020-05-13	2022-06-20	2024-01-25	2022-08-03	2020-06-24		2022-08-31	2020-07-16	2022-09-30	2020-08-04	2022-11-04	2020-08-18	2022-12-09	2021-01-04	2023-12-09	
MGUAT-EFT-2022-DCNP-413_X9-2-CS-OCES / Recrutement d'une firme pour l'élaboration de manuels et guide de manuels scolaires	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		245,625.00	0.00	Annulé	2022-05-16		2022-06-06		2022-07-20			2022-08-17		2022-09-16		2022-10-21		2022-11-25		2023-02-23	
MGUAT-EFT-2022-DFFE-2126-CS-OCES / Recrutement d'une firme pour mener une étude de faisabilité d'approche communautaire et de la stratégie de pérennisation des ESC	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through peer teaching, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Signé	2022-07-25	2022-10-26	2022-08-15	2022-11-10	2022-09-28	2023-01-24					2022-10-28	2023-04-13	2022-12-02	2023-05-11	2023-02-15		
MGUAT-EFT-2022-DFFE-2164-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude budgétaire et sur l'inclusion du précaire dans la nouvelle loi d'orientation de l'Éducation	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through peer teaching, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2022-07-01		2022-07-22		2022-09-04						2022-10-04		2022-11-08			2022-11-17	
MGUAT-EFT-2022-UPF-4421-1-2-FA-UPF-CS-LES / Recrutement d'Audit externe Audit des comptes 2022 - 2023 et Audit de clôture Fonds du projet PAEB et Fon de Addtionnel	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection au moins dire	Open - National		42,500.00	0.00	Signé	2022-06-24	2022-07-27	2022-07-19	2022-11-21	2022-08-28	2022-11-21		2022-09-25	2022-12-21	2022-10-25	2023-02-06	2022-11-29	2023-02-28	2023-03-03	2023-03-29	2023-03-04	

MG-UPP-PABE-207993-CS-01 CBS / Recrutement d'une Agence Filiale pour la gestion courante du Fonds Additif pour la Componente 7 - COVID-19 - du Projet PABE	IDA / 62170	Component 7: Support to MENETPs education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	700,000.00	0.00	Signé	2020-08-20	2020-10-08	2020-09-06	2023-05-03	2020-10-20	2020-12-02			2020-11-03	2020-12-21	2020-12-03	2021-02-01	2020-12-15	2021-02-17	2021-04-26	2021-03-21	2022-05-21
MG-UPP-2023-0911-2343-CS-05 / Mise à jour des plans type des deux salles de classe et des latrines	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2022-08-15		2022-08-30		2022-09-16				2022-10-07		2022-11-06		2022-12-11		2023-01-15		2023-03-01
MG-UPP-2023-0911-2343-CS-02 / Mise en oeuvre de la communication sur la gouvernance citoyenne et la campagne de dépistage	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	53,783.00	0.00	Annulé	2022-08-15		2022-09-05		2022-10-19								2022-11-18		2022-12-23		2023-06-21
MG-UPP-COVID-304632-CS-02 / Recrutement d'une firme chargée de la vérification de la conformité des cahiers de soutien scolaire et des livrets de corrigés T2, T3, T4 et T5	TF / 83045	Component 7: Support to MENETPs education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	18,473.00	0.00	Annulé	2022-08-08	2022-08-05	2022-08-29	2022-08-16	2022-10-12								2022-11-11		2022-12-16		2023-06-14
MG-UPP-2023-2382-DEFN-CS-02 / Recrutement d'un cabinet de consultation pour l'analyse de la situation de l'incidence du système éducatif à Madagascar	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	49,000.00	0.00	Annulé	2023-02-22	2023-03-20	2023-03-15	2023-04-18	2023-04-28								2023-05-28		2023-07-02		2023-09-30
MG-UPP-2023-DEFFE-2382-CS-02 / Recrutement du cabinet de consultation en charge de l'étude liée à l'éducation et culture inclusives au niveau des sites ayant de nouvelles constructions	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	49,000.00	0.00	Annulé	2022-05-30	2023-01-20	2022-06-02		2022-07-16								2022-08-15		2022-09-19		2023-03-18
MG-06-2021-239417-CS-02-BS / Recrutement d'un Cabinet de communication pour le MEN	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	41,000.00	0.00	Annulé	2021-06-13	2021-12-08	2021-06-14		2021-06-28				2021-07-28		2021-08-04		2021-08-14		2021-09-02		2023-03-01
MG-UIAT-EPT-52161-CS-INDV / Recrutement d'une agence de communication ou d'une maison de production pour la production de la chanson et mélanges PSE (audio et clip) DTIC	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	12,000.00	0.00	Annulé	2019-02-25	2019-04-10			2019-03-11	2019-07-04							2019-04-10		2019-05-15		2019-07-14
MG-UPP-2023-0911-DEFFE-2382-2183-CS-02 / Fourniture des acquis FCB et des enfants ESC	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	49,922.00	0.00	Annulé	2022-08-15	2023-04-03	2022-09-05		2022-10-19								2022-11-18		2022-12-23		2023-03-23
MG-UPP-2024-21-CS-OCBS / Maîtrise d'oeuvre des travaux d'installation de puits d'eau par forage et par puits	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	477,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-29		2024-03-15		2024-05-04					2024-05-05		2024-05-18		2024-06-04		2024-06-25	2024-12-17
MG-UPP-2024-22-CS-OC2 / Ajustement technique pour le rattrapage des données statistiques	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	322,700.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-12		2024-02-27		2024-03-30								2024-04-09		2024-04-30		2024-10-27
MG-UPP-2023-DEFFE-1864n-B-CS-OC2 / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration de la stratégie de gestion des flux financiers et de dispositif de Recrutement de paiement des allocations de gestion école pour les établissements scolaires publics	TF / A7105	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	37,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-22	2024-02-05			2024-03-01	2024-02-20							2024-03-31		2024-04-21		2024-06-20
MG-UPP-2024-25-CS-OC2 / Formation et intégration d'outils de formation	TF / B5990	Training teachers with a focus on early grade reading and mathematics	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	76,000.00	0.00	Annulé	2024-01-32		2024-02-06		2024-03-02								2024-03-12		2024-04-02		2024-07-01
MG-UPP-2024-42-42431-C-S-OC2 / Recrutement d'un Cabinet chargé du rapport de clôture du Projet	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National	75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-22	2024-05-13			2024-05-06								2024-06-05		2024-07-10		2024-11-30
MG-UPP-2024-427579-CS-OC2 / Recrutement de cabinet pour l'étude sur l'abonnement et des enseignants	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-31		2024-06-21		2024-07-15								2024-08-14		2024-09-18		2025-01-10

INDIVIDUAL CONSULTANTS																					
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify and Select Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
MG-UIAT-EPT-51541-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration de plans type de bâtiments scolaires à 2 salles de classe, latrines et équipements scolaires y compris certification technique des plans des salles de classe (PPA-Construct)	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Individual	Limited	5,000.00	3,554.91	Signé	2018-03-11	2018-04-20	2018-03-25	2018-05-23	2018-04-30	2018-05-23	2018-05-14	2018-06-11			2018-08-13		
MG-UIAT-EPT-51543-CS-INDV / Recrutement d'un expert international pour l'élaboration du système de renforcement des capacités des FEPEI selon la méthode de Formation et l'Action à la Base (FAB/UPPA-Construction scolaire)		Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Individual	Limited	27,000.00	29,550.22	Signé	2018-03-08	2018-06-25	2018-04-11	2018-08-03	2018-05-08	2018-07-10	2018-05-18	2019-02-20			2018-10-15		
MG-UIAT-EPT-51545-CS-INDV / Recrutement de consultant pour appuyer l'IMP dans l'élaboration d'un plan stratégique / un nationale de formation de enseignants et des encadreurs de l'Éducation fondame (PPA-IMP)		Training teachers with a focus on early grade reading and mathematics	A posteriori	Individual	Limited	50,000.00	50,000.00	Achévé	2018-03-05	2018-02-16	2018-04-08	2018-03-21	2018-05-04	2018-06-11	2018-05-15	2018-07-16	2018-06-29			2019-01-17	
MG-UIAT-EPT-51563-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour appuyer l'équipe technique du MEN dans l'élaboration des activités préparatoires du PABE (PPA) du mois de Mars en Août 2018 (PPA-IMP)		Training teachers with a focus on early grade reading and mathematics	A posteriori	Individual	Limited	15,000.00	13,198.97	Achévé	2018-03-06	2018-02-12	2018-04-09	2018-05-14	2018-05-06	2018-05-18	2018-05-16	2018-07-04	2018-06-30				
MG-UIAT-EPT-51827-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la conception de plan de communication, testing de message (PPA-pré-scolaire)	IDA / V5110	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Individual	Limited	3,333.00	3,708.74	Signé	2018-06-18	2018-06-06	2018-07-09	2018-07-05	2018-07-23	2018-09-10	2018-08-06	2018-11-14			2018-09-25		
MG-UIAT-EPT-51830-CS-INDV / Recrutement de consultant pour l'élaboration d'outils de communication (PPA-pré-scolaire)	IDA / V5110	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Individual	Limited	2,667.00	3,787.12	Achévé	2018-07-23	2018-06-29	2018-08-26	2018-06-09	2018-09-18	2018-11-30	2018-10-10	2018-12-16	2018-11-29			2020-07-31	
MG-UIAT-EPT-51864-CS-INDV / Recrutement de consultant pour la finalisation des curricula des éducateurs (PPA-pré-scolaire)	IDA / V5110	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Individual	Limited	2,667.00	3,314.28	Achévé	2018-07-16	2018-07-17	2018-08-19	2018-10-08	2018-09-10	2018-11-26	2018-10-05	2018-12-21			2018-11-05		
MG-UIAT-EPT-51865-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de Renforcement de Capacité des Communautés (RCCI) au sein de la DPEI (PPA-Construction scolaire)	IDA / V5110	Improving attendance and readiness to learn through school, construction and health	A posteriori	Individual	Open	3,000.00	2,729.86	Achévé	2018-06-25	2018-06-11	2018-08-12	2018-10-11	2018-09-02	2018-10-15	2018-09-24	2018-10-16			2019-09-24		

MG-UAT-EPT-51867-CS-INDV	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health.	A posteriori	Individual	Open	3,000.00	2,698.56	Signé	2018-06-25	2018-07-30	2018-08-11	2018-10-05	2018-08-29	2018-09-14	2018-09-17	2018-10-14	2019-09-17	
MG-UAT-EPT-51868-CS-INDV	IDA / V1510	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health.	A posteriori	Individual	Limited	5,000.00	7,994.50	Signé	2018-07-16	2018-10-21	2018-07-21	2019-02-07	2018-06-11	2019-03-12	2019-09-15	2019-08-01	2019-03-14	
MG-UAT-EPT-52015-CS-INDV	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individual	Open	10,000.00	8,292.25	Achévé	2018-06-04	2018-05-30	2018-07-09	2018-08-19	2018-07-23	2018-08-13	2018-08-20	2019-08-23	2018-10-19	2020-01-31
MG-UAT-EPT-52017-CS-INDV	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individual	Open	25,000.00	49,026.39	Achévé	2018-06-04	2018-05-25	2018-07-09	2018-09-13	2018-07-30	2018-09-17	2018-08-20	2018-10-02	2018-10-19	
MG-UAT-EPT-52028-CS-INDV	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Limited	5,439.00	2,149.86	Achévé	2018-08-06	2018-06-15	2018-08-13	2018-07-04	2018-08-27	2018-10-25	2018-09-17	2019-01-01	2018-10-27	
MG-UAT-EPT-52030-CS-INDV	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Limited	5,220.00	14,957.20	Signé	2018-06-27	2018-06-01	2018-07-26	2018-07-17	2018-08-16	2018-12-07	2018-08-30	2019-02-10	2018-09-29	
MG-UAT-EPT-52033-CS-INDV	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Limited	7,830.00	10,604.50	Achévé	2018-06-27	2018-05-21	2018-07-02	2018-06-28	2018-07-23	2018-07-02	2018-08-27	2018-08-28	2018-10-26	
MG-UAT-EPT-52160-CS-INDV	IDA / V1510	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	3,263.00	2,087.84	Achévé	2018-06-25	2018-06-27	2018-08-13	2018-07-02	2018-09-03	2018-07-11	2018-10-08	2018-09-02	2018-12-07	2018-11-11
MG-UAT-EPT-52163-CS-INDV	IDA / V1510	Unallocated	A posteriori	Individual	Open	33,750.00	57,703.52	Signé	2018-08-06	2018-05-30	2018-09-24	2018-08-27	2018-10-15	2018-08-28	2018-11-05	2018-11-02	2019-05-04	
MG-UAT-EPT-52184-CS-INDV	IDA / V1510	Unallocated	A posteriori	Individual	Open	18,000.00	15,895.08	Achévé	2018-08-06	2018-05-30	2018-09-15	2018-09-28	2018-10-06	2018-10-08	2018-11-03	2018-11-17	2019-01-02	2019-12-01
MG-UAT-EPT-80266-CS-INDV	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individual	Limited	10,643.00	0.00	Annulé	2018-08-29		2018-09-12		2018-10-03		2018-11-14		2019-02-12	
MG-UAT-EPT-73215-CS-INDV	IDA / V1510	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individual	Open	10,643.00	38,200.00	Achévé	2018-08-09		2018-09-02	2018-10-31	2018-09-16	2018-10-01	2018-10-08	2018-12-25	2018-12-07	
MG-UAT-EPT-81058-CS-INDV	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	50,000.00	26,115.02	Achévé	2018-10-08	2018-09-27	2018-11-12	2019-01-22	2018-11-27	2019-09-16	2018-12-19	2019-09-20	2019-03-19	2019-10-29
MG-UAT-EPT-92704-CS-INDV	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health.	A posteriori	Individual	Limited	2,500.00	1,988.78	Achévé	2019-01-22	2018-11-20	2019-01-21	2018-12-20	2019-01-25	2018-12-24	2019-02-02	2019-02-01	2019-03-04	
MG-UAT-EPT-98874-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	12,467.52	Signé	2019-02-05	2018-07-09	2019-02-19	2020-02-21	2019-02-21	2020-03-18	2019-03-12	2020-03-23	2021-03-11	
MG-UAT-EPT-98880-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	15,574.20	Signé	2019-02-05	2018-07-09	2019-02-19	2020-02-25	2019-02-21	2020-03-18	2019-03-12	2020-05-22	2022-03-11	
MG-UAT-EPT-98881-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	15,951.00	Signé	2019-02-05	2018-07-09	2019-02-19	2019-01-24	2019-02-21	2019-04-30	2019-03-12	2019-05-11	2021-03-11	
MG-UAT-EPT-98882-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	15,153.45	Signé	2019-02-05	2018-07-09	2019-02-19	2019-06-11	2019-02-21	2019-07-17	2019-03-12	2019-07-21	2021-03-11	
MG-UAT-EPT-98886-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	18,100.00	10,639.33	Signé	2019-02-05	2018-05-11	2019-02-19	2019-05-08	2019-02-21	2019-05-08	2019-03-12	2019-05-16	2021-03-11	
MG-UAT-EPT-98887-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	27,000.00	8,727.26	Signé	2019-02-05	2019-02-05	2019-02-19	2019-03-12	2019-02-21	2019-03-27	2019-03-12	2019-04-14	2021-03-11	
MG-UAT-EPT-98889-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	1,173.42	Signé	2019-02-05	2019-02-05	2019-02-19	2019-02-20	2019-02-21	2019-03-19	2019-03-12	2019-04-01	2021-03-11	
MG-UAT-EPT-98900-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	27,000.00	5,918.15	Signé	2019-02-05	2018-06-06	2019-02-19	2020-02-20	2019-02-21	2020-03-02	2019-03-12	2020-03-18	2021-03-11	
MG-UAT-EPT-98993-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	18,100.00	3,335.06	Signé	2019-02-05	2019-02-06	2019-02-19	2019-09-25	2019-02-21	2019-09-25	2019-03-12	2019-10-13	2021-03-11	
MG-UAT-EPT-98907-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	24,200.00	9,688.30	Signé	2019-02-05	2019-02-05	2019-02-19	2019-03-18	2019-02-21	2019-03-26	2019-03-12	2019-04-14	2020-03-11	
MG-UAT-EPT-98973-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	19,100.00	5,234.72	Signé	2019-02-05	2018-11-05	2019-02-19	2019-04-01	2019-02-21	2019-04-02	2019-03-12	2019-04-06	2021-03-11	
MG-UAT-EPT-99027-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	27,000.00	8,744.23	Signé	2019-02-05	2018-08-08	2019-02-19	2019-02-20	2019-02-21	2019-02-22	2019-03-09	2019-03-16	2021-03-08	
MG-UAT-EPT-99033-CS-INDV	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	27,000.00	9,147.78	Signé	2019-02-05	2019-02-25	2019-02-19	2019-01-28	2019-02-21	2019-02-13	2019-03-02	2021-03-11		

MG-UIAT-EPT-99048-CS-INDV / Recrutement Assistant Administratif de FURP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	19,100.00	5,090.90	Signé	2019-02-05	2018-11-05	2019-02-19	2019-03-15	2019-02-21	2019-03-27	2019-03-12	2019-04-15	2021-03-11	
MG-UIAT-EPT-99052-CS-INDV / Recrutement Gardiens Courriers et Accueil de FURP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	9,200.00	2,967.42	Signé	2019-02-05	2019-01-17	2019-02-19	2019-08-20	2019-02-21	2019-08-22	2019-03-12	2019-09-08	2021-03-11	
MG-UIAT-EPT-109026-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour le Team Building de la DCI	IDA / G2170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Limited	3,300.00	535.57	Signé	2019-04-02	2019-03-07	2019-04-07	2019-07-31	2019-04-28	2020-01-24	2019-06-02	2020-02-11	2019-06-17	
MG-UIAT-EPT-121646-CS-INDV / Recrutement de deux consultants du staff de la DCI	IDA / G2170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	5,903.00	5,292.12	Achévé	2019-06-30	2019-03-07	2019-07-21	2019-07-10	2019-06-10	2019-11-28	2019-08-26	2020-02-05	2019-09-25	
MG-UIAT-EPT-124479-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour le renforcement de compétences des cadres de la DPE en matière de méthodes et techniques d'analyse de données quantitatives et qualitatives	IDA / G2170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Open	2,000.00	1,910.90	Signé	2019-07-24	2019-05-19	2019-09-11	2019-08-09	2019-10-02	2019-08-07	2019-11-06	2019-10-10	2020-05-04	
MG-UIAT-EPT-98879-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Construction Scolaire de FURP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	14,276.52	Signé	2019-02-05	2018-04-09	2019-02-19	2019-01-14	2019-02-21	2019-05-20	2019-03-12	2019-06-12	2021-03-11	
MG-UIAT-EPT-98865-CS-INDV / Recrutement Responsable Audit Interne LFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	14,907.78	Signé	2019-02-05	2018-02-14	2019-02-19	2019-01-29	2019-02-21	2020-03-02	2019-03-12	2020-03-22	2021-03-11	
MG-UIAT-EPT-98876-CS-INDV / Recrutement Responsable Passation de Marchés de FURP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	15,604.80	Signé	2019-02-05	2018-05-29	2019-02-19	2019-10-31	2019-02-21	2020-02-17	2019-03-12	2020-03-17	2021-03-11	
MG-UIAT-EPT-99030-CS-INDV / Recrutement de CONCEPTEUR OUTILS DE L'UFP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	27,000.00	8,562.28	Signé	2019-02-05	2018-11-06	2019-02-19	2019-06-11	2019-02-21	2019-07-12	2019-03-12	2019-06-25	2021-03-11	
MG-UIAT-EPT-51871-CS-INDV / Recrutement de consultant national (travaux) pour la traduction en Malagasy des notes de Formation en gestion à la Base (FGB)-PPA Construction scolaire	IDA / V5110	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Open	6,000.00	0.00	Annulé	2019-03-25		2019-04-28		2019-05-14		2019-06-04		2019-08-04	
MCA-PAEB-DFE-4231-CS-INDV / Consultant national pour la mise en place du mécanisme de suivi-évaluation du MESA	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	5,220.00	13,855.08	Signé	2018-05-22	2018-05-08	2018-07-10	2018-08-01	2018-07-31	2018-09-28	2018-09-04	2019-02-15	2018-12-13	
MCA-PAEB-IEAS-4212-CS-INDV / Consultant national pour le renforcement de compétences en échantillonnage de L'ENR-IEAS	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	1,088.00	814.64	Achévé	2018-05-25	2018-06-01	2018-07-13	2018-10-02	2018-08-03	2018-10-25	2018-09-07	2019-01-06	2018-09-12	2019-03-22
MCA-PAEB-DFE-2223-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la Formation et l'embauche de capacités des acteurs en gestion environnementale et sociale	IDA / G2170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Open	3,240.00	3,625.84	Achévé	2018-05-04	2018-06-11	2018-06-22	2018-07-25	2018-07-13	2018-07-30	2018-08-17	2018-09-18	2018-08-31	
MCA-PAEB-IEAS-4281-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise à jour du plan d'action du réseau scolaire (RES)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	3,263.00	2,815.15	Achévé	2019-05-11	2018-05-16	2019-06-29	2018-06-28	2018-07-20	2018-08-07	2019-08-24	2018-09-02	2019-10-23	
MG-UIAT-EPT-109765-CS-INDV / Consultant national pour le renforcement des capacités des membres de l'équipe SOI du MEN et des cadres du service de l'étude et de planification en matière d'opérationnalisation de l'enquête qualité Free et élaboration de questionnaires d'enquête	IDA / G2170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	1,000.00	906.74	Achévé	2019-04-09	2019-04-08	2019-05-18	2019-04-29	2019-06-08	2019-07-08	2019-07-13	2019-08-22	2019-08-12	
DFPI-C-2333-LOGCOM-004 / Acquisition d'un logiciel et conception de logiciel de gestion comptable pour la DMAP	IDA / G2170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Direct	Direct	19,200.00	16,613.57	Signé	2019-05-15	2018-11-27	2019-05-23	2019-06-14		2019-06-15	2019-10-10	2019-12-12		
MG-UIAT-EPT-104650-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale de FURP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	13,971.42	Signé	2019-12-20	2018-02-21	2020-02-07	2019-01-23	2020-02-28	2019-02-25	2020-04-03	2019-04-10	2021-03-29	
MCA-PAEB-UPF-4421-CS / Recrutement responsable administratif et financier	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	39,600.00	12,422.40	Signé	2019-02-05	2018-05-29	2019-03-26	2019-01-12	2019-04-16	2019-01-12	2019-05-31	2019-03-15	2020-05-20	
MCA-PAEB-UPF-1124-CS / Recrutement de cabinet pour la conception du module "premiers apprentissages" avec FSE	IDA / G2170	Training teachers with a focus on early grade reading, math and mathematics	A posteriori	Direct	Direct	600,000.00	641,394.72	Achévé	2019-01-31	2019-01-21	2019-02-10	2020-05-28		2019-04-16	2019-12-27	2019-10-13		
MCA-PAEB-DCI-CS / Recrutement d'un expert international pour assurer la scientificité de la facturation des nouveaux programmes	IDA / G2170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	30,000.00	23,840.00	Achévé	2018-11-19	2018-09-11	2019-01-07	2020-02-19	2019-01-28	2020-04-10	2019-03-04	2020-05-17	2019-08-31	2021-12-25
MCA-PAEB-UPF-4421-CS-2 / Recrutement des Auditeurs Internes	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	80,500.00	0.00	Signé	2019-02-05	2022-08-17	2019-03-04	2020-02-13	2019-03-14	2020-03-09	2019-04-03		2020-04-02	
MG-UIAT-EPT-98883-CS-INDV / Recrutement Auditeurs Internes de FURP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Individual	Open	80,500.00	0.00	Annulé	2019-02-05	2019-11-06	2019-02-19		2019-02-21	2019-03-12		2021-03-11		
MG-UIAT-EPT-98871-CS-INDV / Recrutement Responsable Administratif et Financier de FURP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Individual	Open	39,600.00	0.00	Annulé	2019-02-05	2019-11-06	2019-02-19		2019-02-21	2019-03-12		2021-03-11		
MCA-PAEB-UPF-4421-COMP-TABLE / Recrutement des Co-enseignants pour FURP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	108,000.00	22,220.48	Signé	2019-02-05	2018-08-02	2019-03-26	2019-04-02	2019-04-16	2019-02-04	2019-05-31	2019-04-21	2020-05-15	
173929-CS-INDV DPE 42 RE FORCÈMENT SOI / Consultant national pour le renforcement des compétences des membres de l'équipe SOI du MEN et des cadres du service de l'étude et de planification en matière d'opérationnalisation de l'enquête qualité de l'école	IDA / G2170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Open	1,000.00	968.17	Signé	2019-05-21	2019-03-22	2019-07-09	2019-06-21	2019-07-30	2019-07-22	2019-09-03	2019-09-16	2019-10-03	
MG-UIAT-EPT-98884-CS-INDV / Recrutement de Comptable de FURP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Individual	Open	108,000.00	0.00	Annulé	2019-02-05		2019-02-19		2019-02-21		2019-03-12		2021-03-11	
MG-UIAT-EPT-99026-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale de FURP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Individual	Open	39,600.00	0.00	Annulé	2019-02-06		2019-02-20		2019-02-22		2019-03-13		2021-03-12	
MG-UIAT-EPT-98892-CS-INDV / Recrutement des Chargés de la Passation de Marchés	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	80,500.00	0.00	Signé	2019-02-05	2022-12-01	2019-02-19	2019-12-27	2019-02-21	2020-01-08	2019-03-12	2020-03-11	2021-03-11	

MGUAT-EPT-90060-CS-CDS / Recrutement de cabinet pour la conception du module primary and mathematics - IT BPP	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	600,000.00	0.00	Annulé	2019-01-31	2019-05-22	2019-02-10			2019-04-16	2019-10-13			
MGUAT-EPT-73518-CS-INDV / Expert international pour évaluer la scientificité de l'adoption des nouveaux programmes d'études (DC)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2018-12-07	2019-12-31	2019-01-28	2019-02-11	2019-03-08	2019-04-17				
MGUAT-EPT-95891-CS-CDS / Recrutement national RFP	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	80,000.00	0.00	Annulé	2019-01-22		2019-02-01		2019-04-07	2019-10-04				
MGUAT-EPT-99057-CS-INDV / Recrutement Adhès contractible (non permanent)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Limited	2,120.00	0.00	Annulé	2019-02-05		2019-02-07	2019-02-09	2019-02-28	2019-05-29				
MGUAT-EPT-99040-CS-INDV / Recrutement Assistante de Direction de l'UEP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	19,100.00	0.00	Annulé	2019-02-05	2018-11-05	2019-02-19	2019-02-21	2019-03-12	2021-03-11				
MGUFP-2023-218078-CS-CDS / Recrutement d'un Grapiste pour la mise à jour des guides illustrés des modules de Formation des Enseignants à la Base (FGB) du programme d'enseignement primaire de	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	3,670.00	0.00	Annulé	2021-02-11		2021-02-23		2021-03-06	2022-03-01				
MGUFP-095-2021-216989-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable du Gouvernance Citoyenne (RGC)	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Open	9,000.00	0.00	Signé	2021-04-14	2020-07-24	2021-05-05	2021-03-04	2021-05-12	2021-06-02	2021-04-23	2022-05-28		
MGUFP-DCRP-2021-231393-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant facilitateur Team building DCRP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	1,360.00	0.00	Achévé	2021-04-30	2021-03-23	2021-05-28	2021-09-10	2021-05-31	2021-09-22	2021-06-17	2021-10-26	2021-07-17	2022-01-25
MGUFP-095-2021-231394-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'amélioration du système de renforcement des compétences du comité de gestion de l'école primaire (GEC) en matière d'Approche de Formation et d'Évaluation à la Base (FEB)	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,950.00	27,585.74	Achévé	2021-04-26	2021-03-11	2021-05-04	2021-06-02		2021-05-16	2022-03-06	2021-12-12		
MGUFP-CFE-213196-CS-INDV / Recrutement du Coordinateur de l'UEP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	16,500.00	0.00	Annulé	2021-05-06		2021-05-12		2021-05-17	2021-11-13				
MGUFP-095-2020-216988-CS-INDV / Recrutement de consultants pour la mise en œuvre du score card communautaire des activités liées à la construction scolaire - Plus aux communautés sergent vier	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Open	104,000.00	55,061.99	Signé	2021-04-14	2020-12-19	2021-05-09	2021-08-23	2021-05-30	2021-10-13	2021-06-23	2021-12-20	2021-12-20	
MGUFP-2021-211381-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant chargé de la préparation de la Revue à mi-parcours du Projet d'appui à l'éducation de base (P160442)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Limited	5,000.00	0.00	Signé	2021-04-26	2021-02-25	2021-04-27	2021-03-27	2021-05-04	2021-04-01	2021-05-08	2021-05-01	2021-06-27	
MGUFP-COVID-217407-CS-INDV / Consultant national pour réaliser les études sur le plan éducatif d'une nouvelle approche pédagogique tirant les leçons de la pandémie	TF / B3045	Component 7 - Support to MENRTPs education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Individual	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2021-06-04		2021-06-27	2021-07-02	2021-07-10	2021-08-21				
MG-DCRP-2021-239034-CS-INDV / Recrutement d'un Expert National pour assurer la rédaction de la carte linguistique de MADAGASCAR	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	27,000.00	2,426.27	Achévé	2021-06-11	2021-03-26	2021-07-30	2022-04-19	2021-08-20	2022-07-08	2021-09-24	2022-08-23	2022-03-23	2023-07-31
MGUFP-2021-239206-CS-INDV / Recrutement d'un Gestionnaire de Contrats	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	18,000.00	0.00	Signé	2021-06-11	2022-03-04	2021-07-30	2022-05-19	2021-08-20	2022-05-19	2021-09-24	2022-09-01	2024-03-12	
MGUFP-2021-0951-2216-242671-CS-INDV / Recrutement d'un consultant et d'un gestionnaire financier chargé de la construction scolaire au niveau de la DAA	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Open	4,500.00	3,362.13	Signé	2021-07-08	2021-07-08	2021-08-07	2021-09-07	2021-08-14	2021-10-01	2021-09-02	2021-11-19	2022-08-28	
MGUFP-2021-DESIR-3265-243013-CS-CDS / Assistance technique pour l'étude de la mise en place de la VIE et le recrutement des directeurs d'école de l'enseignement primaire du Ministère de l'Éducation Nationale	IDA / 62170	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	170,000.00	170,000.00	Achévé	2021-07-19	2021-08-30	2021-07-21	2021-10-11	2021-08-19	2021-11-23	2022-05-16			
MGUFP-2021-UEPDM-4310-243188-CS-INDV / Recrutement d'un modérateur pour l'atelier final de la revue thématique de la revue sectorielle de l'Éducation en 2023	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	3,450.00	1,639.82	Signé	2021-07-12	2021-06-22	2021-07-23	2021-07-02	2021-07-24	2021-07-05	2021-07-26	2021-07-09	2021-06-05	
MGUFP-2021-4421-243177-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Cash du MEN et de l'UEP - PAB	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	34,000.00	30,978.10	Achévé	2021-07-12	2021-06-24	2021-07-19	2021-06-26		2021-07-24	2021-07-17	2022-01-20	2022-01-14	
MGUFP-DESIR-2021-3263-4733-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant international pour la conception de Modules de formation sur le leadership pédagogique pour les Directeurs d'Écoles - DESIR	TF / A7105	School-based management to increase learner promotion	A posteriori	Individual	Open	20,000.00	19,980.00	Signé	2021-08-24	2021-06-10	2021-09-26	2022-01-27	2021-10-17	2022-02-21	2021-11-21	2023-04-24	2023-03-19	
MGUFP-4421-2021-254490-CS-CDS / Recrutement d'un Expert en recrutement	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Direct	6,400.00	3,200.76	Achévé	2021-09-27	2021-09-17	2021-09-29	2021-09-21	2021-10-01	2021-10-01	2021-10-03	2021-10-27	2021-11-17	
MGUFP-4296-2021-238946-CS-CDS / Assistance technique au directeur de Sous-Projet d'Appui à la Planification de l'Éducation et au Système d'Information à Madagascar (PROSEP)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,556,000.00	0.00	Signé	2021-10-25	2022-01-17	2021-11-04	2021-12-01		2021-12-28	2022-01-10	2022-06-26		
MGUFP-4421-2021-259035-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UNE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE DE L'UEP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Direct	8,408.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-22	2021-12-07	2021-11-20		2021-11-30	2021-12-15		2022-02-26		
MGUFP-4421-2022-281137-CS-INDV / Recrutement de 3 Assistantes en Passation de marchés	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Individual	Open	29,900.00	0.00	Signé	2022-02-28	2022-04-10	2022-04-03	2022-09-09	2022-04-06	2022-09-30	2022-04-23	2022-10-14	2023-12-14	
MGUFP-2022-4421-288000-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Passation de Marchés	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Direct	18,000.00	0.00	Achévé	2022-04-05	2022-07-15	2022-04-07	2022-07-29	2022-04-10	2022-07-29	2022-04-14	2022-08-01	2023-12-30	
MGUFP-2022-4421-288382-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable senior	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	18,000.00	0.00	Signé	2022-04-12	2022-05-03	2022-05-16	2022-08-08	2022-05-21	2022-10-06	2022-06-09	2022-10-21	2024-01-30	
MGUFP-2022-FA-DCRP-414-LCS-INDV / Recrutement d'un consultant international en matière d'évaluation et au processus de sélection des maîtres-enseignants	TF / B5990	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	22,500.00	0.00	Annulé	2022-05-22		2022-07-10		2022-07-31	2022-09-04		2022-11-03		

MG-UPF-2022-DEFFE-3118-C S-INDV / Recrutement d'un C consultant international, pour réaliser l'évaluation des flux financiers et des dispositifs de reporting du paiement des allocations de classe école pour les établissements scolaires p	IDA / 62170	School-based management to increase learner promotio	A posteriori	Individual	Open		75,000.00	0.00	Annulé	2022-05-30	2022-02-21	2022-07-18	2022-08-08	2022-09-12	2023-03-11			
MG-UPF-2022-DPI1-2211-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International Expert en ECR	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Open		27,013.00	0.00	Annulé	2022-05-30		2022-07-18	2022-08-08	2022-09-12	2023-03-11			
MG-UPF-2022-DEFFE-2351-C S-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation et conception de tous l'étu de l'impact de la supplémentation en FERFAF des élèves	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Open		6,300.00	0.00	Annulé	2022-05-30		2022-07-18	2022-08-08	2022-09-12	2023-03-11			
MG-UPF-2022-DPE-423-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le traitement de s informations complémentaires sur les élèves (FFE)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open		5,000.00	0.00	Annulé	2022-05-16		2022-07-04	2022-07-25	2022-08-29	2022-09-28			
MG-UPF-2022-FA-DCRP-414-2-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la conception des grilles de suivi de l'évaluation	TF / B5990	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open		22,500.00	0.00	Annulé	2022-05-22		2022-07-10	2022-07-31	2022-09-04	2022-12-03			
MG-UPF-2022-DEFFE-5-5.1-CS-INDV / Assistance Technique PAM / Intervention d'urgence conditionnelle et financé ment de la résilience aux risques et vulnérabilités	TF / A7105	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,500,000.00	0.00	Achévé	2022-06-01	2022-07-04	2022-06-11	2022-02-10	2022-08-15	2022-09-23	2023-12-31	2022-09-23	
MG-UPF-2022-MES-5.1.2-CS-INDV / Assistance Technique UNICEF / Renforcement de la résilience du secteur de l'éducation aux risques et vulnérabilités	TF / A7105	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,500,000.00	0.00	Signé	2022-05-16	2022-07-04	2022-05-26	2022-02-13	2022-07-30	2022-09-23	2023-01-26		
MG-UPF-2022-FA-DCRP-414-3-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour la formation des concepteurs de la DCRP en matière de maîtrise de manuels scolaires	TF / B5990	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open		15,300.00	0.00	Annulé	2022-05-22		2022-07-10	2022-07-31	2022-09-04	2022-11-03			
MG-UPF-2022-DEFFE-3113-C S-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la CR de réparation et mise à jour des dépenses éligibles pour la classe école	IDA / 62170	School-based management to increase learner promotio	A posteriori	Individual	Open		31,200.00	0.00	Achévé	2022-05-30	2022-07-11	2022-07-18	2022-11-30	2022-08-08	2023-01-19	2022-09-12	2023-02-26	2023-03-11
MG-UPF-2022-DEFFE-3118-C S-INDV / Recrutement d'un consultant national pour réaliser l'étude d'impact de la classe école	IDA / 62170	School-based management to increase learner promotio	A posteriori	Individual	Open		31,200.00	0.00	Annulé	2022-06-28		2022-08-01		2022-08-22	2022-09-26	2022-11-10		
MG-UPF-2022-FA-DPI1-2226-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre et la gestion de centres de documentation et d'archives de la DCRP	TF / B5990	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Open		8,947.00	0.00	Annulé	2022-05-23		2022-07-11	2022-08-01	2022-09-05		2023-03-04		
MG-UPF-2022-DPI1-2265-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire l'évaluation sur l'utilisation des sanitaires et des points d'eau du PALET	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Open		7,763.00	0.00	Annulé	2022-05-30		2022-07-18		2022-08-08	2022-09-12	2023-03-11		
MG-UPF-2022-DPI1-2264-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la révision de la stratégie de construction	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Open		5,000.00	0.00	Annulé	2022-05-30		2022-07-18		2022-08-08	2022-09-12	2023-03-11		
MG-UPF-2022-UPF-4421-1-C S-CDS / Recrutement d'une Agence Fiduciaire pour le Fond Additionnel	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	Annulé	2022-06-30		2022-07-10		2022-09-13		2023-12-31		
MG-UPF-2022-4421.11-CS-CDS / Appui et accompagnement dans la coordination de l'UPF	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		3,600.00	0.00	Achévé	2022-08-15	2022-04-20	2022-08-25	2022-04-29		2022-10-29	2022-05-01	2022-11-28	2022-06-17
MG-UPF-2022-FA-MFP-1151-1-CS-CDS / Établir sur la possession et l'exploitation des technologies par les acteurs du numérique	IDA / 62170	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		86,000.00	0.00	Achévé	2022-08-15	2022-08-03	2022-08-25	2022-08-18		2022-10-15	2022-10-17	2023-04-13	2023-07-19
MG-UPF-2022-DPI1-2263-CS-INDV / Vérification des Bilans Technico-Financiers des FEF	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Open - National		2,263.00	0.00	Annulé	2022-08-15		2022-10-03		2022-10-24	2022-11-28	2022-12-28		
MG-UPF-2022-DPI1-2225-CS-INDV / Formation en Exécutive avancée	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Open - National		1,216.00	0.00	Annulé	2022-08-05		2022-09-13		2022-09-28	2022-11-01	2022-12-16		
MG-UPF-2022-FA-COVID-4421-CS-CDS / Service d'une agence fiduciaire pour la gestion courante des fonds additionnels COVID-19	TF / A7105	Component 7: Support to MENEP's education sector COVID-19 response plan	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		61,000.00	0.00	Signé	2022-09-16	2022-09-07	2022-09-26	2022-09-09		2022-10-31	2022-09-18	2022-12-31	
MG-UPF-2022-DPE-4298-CS-INDV / Annuaire Facilitateur de l'éducation	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open - National		3,000.00	0.00	Annulé	2022-09-19	2022-10-28	2022-10-10		2022-10-20	2022-11-08	2022-11-14		
MG-UPF-4421-2022-316966-CS-CDS / Recrutement Responsable de la Passation de MARCHÉ	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		29,400.00	0.00	Signé	2022-09-20	2022-09-26	2022-09-30	2022-11-02		2022-10-11	2022-11-17	2023-12-31	
MG-UPF-2022-UPF-4421-4-C S-INDV / Recrutement Responsable Passation de Marchés de l'UPF	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open		29,474.00	0.00	Annulé	2022-06-20	2022-09-02	2022-08-08		2022-08-29	2022-10-03	2023-12-31		
MG-UPF-2023-SC-4473-COM-CH-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge du coaching des acteurs (S du PAES) (MSE)	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Direct - National		20,000.00	0.00	Signé	2022-12-19	2022-12-16	2022-12-31	2023-01-05	2023-01-10	2023-01-17	2023-01-20	2023-02-08	2023-08-18
MG-UPF-4421-2022-28129-CS-CDS / Recrutement d'un Chargé de Passation de Marchés Adjuvant	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		22,500.00	0.00	Annulé	2022-02-28		2022-03-04		2022-03-09		2023-11-29		
MG-UPF-2021-219309-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet et pour recruter le Coordonnateur du Projet Education de l'UPF - PAEB	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,501.00	0.00	Annulé	2021-02-12	2021-02-13	2021-02-14		2021-02-18		2021-04-19		
MG-UPF-2021-231391-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Spécialiste en cadre de résultats et indicateurs	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,000.00	0.00	Annulé	2021-04-26	2021-04-06	2021-04-29		2021-05-03		2021-07-02		
MG-UPF-2022-DEFFE-30821-3-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour réaliser l'évaluation des flux financiers et des dispositifs de reporting du paiement des allocations de classe école pour les établissements scolaires publics.	TF / A7105	School-based management to increase learner promotio	A posteriori	Individual	Direct - National		8,000.00	0.00	Annulé	2023-09-01	2023-11-23	2023-09-11		2023-09-18	2023-10-09	2023-11-23		

MG-UPP-2024-36-402136-CS-INDV / Consultant vérificateur des dépenses liées aux frais remboursables	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Open - National	2,300.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-02-15	2024-03-19	2024-03-18	2024-04-09	2024-03-26	2024-05-07	2024-06-06
MG-UPP-2024-36-402139-CS-INDV / Recrutement Gestionnaire de contrat	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Direct - National	10,800.00	0.00	Signé	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-01	2024-02-05	2024-02-22	2024-02-05	2024-03-10	2024-12-21
MG-UPP-2024-37-402140-CS-INDV / Recrutement Chargé de Passation de Marché	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Direct - National	10,800.00	0.00	Signé	2024-01-22	2024-01-22	2024-02-01	2024-02-05	2024-02-22	2024-02-05	2024-03-10	2024-12-21
MG-UPP-2021-239420-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Planification de l'UPP/PRAEB	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	47,500.00	0.00	Annulé	2021-06-16	2021-05-31	2021-07-12	2021-07-17	2021-08-05		2024-01-22	
MG-UPP-2022-5G-4472B-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel pour coaching de l'équipe du Secrétariat Général	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2022-05-29		2022-07-17	2022-08-07	2022-09-11		2023-03-10	
MG-UPP-2021-239418-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé de Passation de Marchés de L'UPP/PRAEB	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	25,000.00	0.00	Annulé	2021-06-13		2021-07-09	2021-07-14	2021-08-02		2024-01-19	
MG-UPP-2021-231396-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi Evaluation de l'UPP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	47,500.00	0.00	Annulé	2021-04-26		2021-05-28	2021-05-30	2021-06-08		2024-05-23	
MG-UPP-2021-239419-CS-INDV / Recrutement de deux (02) Comptables de l'UPP/PRAEB	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	34,500.00	0.00	Annulé	2021-06-13		2021-07-09	2021-07-14	2021-08-02		2024-01-19	
MG-UPP-2022-5G-4472-C5-INDV / Recrutement de consultant individuel en charge du coaching des acteurs du PNE	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2022-06-19		2022-08-07	2022-08-28	2022-10-02		2023-03-31	
MG-UPP-2022-5G-4472A-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel en charge de l'assistance technique du secrétaire Général et de la plateforme de suivi Evaluation en coordination, pilotage et suivi	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2022-07-25		2022-09-12	2022-10-03	2022-11-07		2023-01-06	
MG-UPP-4421-2022-281142-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant du Gestionnaire de contrats	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	9,500.00	0.00	Annulé	2022-02-28		2022-04-03	2022-04-06	2022-04-23		2023-12-14	
MG-UPP-2021-4421-243503-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Reporting et Communication	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	40,000.00	0.00	Annulé	2021-07-19	2021-07-02	2021-08-11	2021-08-14	2021-08-30		2024-01-17	
MG-UPP-4421-2021-259023-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN COMPTABLE DE L'UPP	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	14,878.00	0.00	Annulé	2021-10-22	2021-12-07	2021-11-20	2021-11-30	2021-12-12		2023-12-12	
MG-UPP-4421-2022-320049-CS-INDV / Recrutement de 3 Assistants en Passation de marchés	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open - National	9,900.00	0.00	Annulé	2023-10-11	2023-12-01	2023-11-04	2023-11-11	2023-12-02		2023-12-31	
MG-UPP-2024-30-401807-CS-INDV / Assistante technique pour un projet à la réalisation du texte relatif à la politique linguistique éducative	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-19		2024-02-21	2024-03-13	2024-04-17		2024-06-16	
MG-UPP-2021-231397-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvagerie Environnementale et Sociale	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open	47,500.00	0.00	Annulé	2021-06-11	2021-04-07	2021-07-02	2021-07-09	2021-07-26		2024-01-24	
MG-UPP-2024-24-CS-CDS / Consultant spécialisés en "core care"	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Direct - National	80,600.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-23	2024-02-05	2024-03-03		2024-03-20		2024-06-18	
MG-UPP-2024-27-CS-INDV / Assistance technique pour l'évaluation du nouveau curriculum	TF / B5990	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open - National	39,200.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-15		2024-03-26	2024-04-05	2024-04-26		2024-06-25	
MG-UPP-2024-26-CS-INDV / Campagne de sensibilisation sur la réforme	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-22		2024-03-01	2024-03-11	2024-04-01		2024-09-28	
MG-UPP-2024-29-CS-CDS / Evaluation des acquis en Formation en Gestion à la Base	TF / B5990	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Direct - International	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-22	2024-03-07	2024-03-02		2024-04-02		2024-05-17	
MG-UPP-2024-23-CS-INDV / Chargés de suivi en Formation en Gestion à la Base dans les 10 CSCD de deuxième vague	TF / B5990	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Open - National	120,000.00	0.00	Signé	2024-02-22	2024-02-07	2024-04-02	2024-03-26	2024-04-09	2024-03-26	2024-04-30	2024-07-29
MG-UPP-2024-32-401925-CS-INDV / CONSULTANT pour l'achèvement de l'approche des constructions scolaires	IDA / 62170	Improving attendance and readiness to learn through e-school, construction and health	A posteriori	Individual	Open - National	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-01		2024-03-05	2024-03-26	2024-04-23		2024-06-07	
MG-UPP-2024-35-402251-CS-INDV / Recrutement de Consultant pour assistance technique et réhabilitation CAL CENTER	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open - National	8,200.00	0.00	Annulé	2024-01-29		2024-03-18	2024-04-08	2024-05-13		2024-08-11	
MG-UPP-2022-UCOM-43112-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour Assistance technique et réhabilitation du CAL CENTER	IDA / 62170	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open - National	8,200.00	0.00	Annulé	2024-03-04		2024-04-09	2024-04-23	2024-05-28		2024-07-27	
MG-UPP-2024- INF-410541-CS-CDS / Appel et Assistance Technique dans le développement d'un dispositif de formation basée sur le mode OFF LINE	TF / B5990	Training teachers with a focus on early grade reading, writing and mathematics	A posteriori	Individual	Direct - International	76,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-11	2024-02-28	2024-03-21	2024-04-05	2024-05-25		2024-08-23	
MG-UPP-2024-STAG-421396-CS-CDS / Recrutement deux Consultants Espagnols en Passation de Marché	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Direct - National	4,800.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-11	2024-04-18	2024-04-21		2024-06-25		2024-12-20	
MG-UPP-2024-33-402105-CS-INDV / Assistant technique pour le renforcement de la gestion de la plate-forme	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open - National	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-02-29		2024-04-01	2024-04-22	2024-05-16		2024-07-15	
MG-UPP-2024-33-5G-421160-CS-CDS / Renforcement de capacités de l'équipe du SCMD en matière de suivi, contrôle et formation à Madagascar: 1 Consultant	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Direct - National	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-18	2024-05-22	2024-04-28		2024-07-02		2024-12-20	
MG-UPP-2024-31-401892-CS-INDV / Consultant chargé du rapport de clôture du Projet	TF / A7105	Sector reforms, system building and project implementation	A posteriori	Individual	Open - National	15,000.00	0.00	Annulé	2024-04-30		2024-05-29	2024-06-19	2024-07-11		2024-09-09	