

Strengthening Pedagogy and Governance (P176105)

Requesting Unit: LCC7C,

Responsible Unit: HLCED/LCRVP

Lending Instrument: Investment Project Financing

Net commitment: 40 M

FIC OBRA ESC. 144 NECEJ. 15467-CB-RFO/ Proyectos FIC. Adquisición mobiliario académica Esc. 144 de Huancayo	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	5,500.00	0.00	Firmado	2023-12-05	2023-12-21	2023-12-28
FIC CCE ESC. 0.27 V 300-3 (Bicentenario) FIC. Obras en las zonas de tipo B en las escuelas 2 y 3 del distrito de San Mateo de Chupe y de San Mateo	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	5,500.00	0.00	Ejecución p enándose	2023-12-05	2023-12-21	2023-12-28
FIC OBRA ESC. 233 NECEJ. 154661-CB-RFO/ Proyectos FIC. Construcción, reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa N° 233 de la zona de Huancayo	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	5,500.00	0.00	Cancelado	2023-11-30	2023-12-21	2023-12-28
FIC OBRA ESC. 132 NECEJ. 154455-CB-RFO/ Proyectos de apoyo educativo, reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa en el distrito de Huancayo N° 132 de Huancayo	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	5,500.00	0.00	Firmado	2023-12-11	2023-12-21	2023-12-28
FIC OBRA ESC. 100 SAN JOSE. 154608-CB-RFO/ Proyecto de apoyo educativo, reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa N° 100 de Huancayo	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	5,500.00	0.00	Ejecución p enándose	2023-12-05	2023-12-21	2023-12-28
FIC OBRA ESC. 143 NECEJ. 154670-CB-RFO/ Proyectos de apoyo educativo, reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa N° 143 de Huancayo	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Adquisición directiva	Direct - National		Otro con campo para modificación	63,500.00	0.00	Ejecución p enándose	2023-12-15	2023-12-21	2024-02-28
OBRA ESC. 112 SAN JUAN. 161220-CB-RFO/ Obras de implementación de acciones educativas en la escuela 112 de Tarma	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de oferta	Open - National	Single Stage - One Envelope	Documento de Bases de condiciones con pliego de especificaciones y modelo de un contrato de obra de construcción	375,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2024-05-02	2024-05-16	2024-05-23
OBRA ESC. 75 DE AYWA. 160221-CB-RFO/ Construcción de un laboratorio de cómputo, adquisición de mobiliario y equipo de oficina, reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela 75 de Aywa	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de oferta	Open - National	Single Stage - One Envelope	Documento de Bases de condiciones con pliego de especificaciones y modelo de un contrato de obra de construcción	125,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2024-08-03	2024-08-17	2024-12-12
OBRA ESC. 137 TACUAY. 160222-CB-RFO/ Construcción de un laboratorio de cómputo, adquisición de mobiliario y equipo de oficina, reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela 137 de Tarma	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de oferta	Open - National	Single Stage - One Envelope	Documento de Bases de condiciones con pliego de especificaciones y modelo de un contrato de obra de construcción	375,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2024-08-04	2024-08-18	2025-06-27
OBRA ESC. 204 CAMELO. 153812-CB-RFO/ Ampliación de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela N° 204 de Canelones	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	245,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2024-08-06	2024-10-01	2025-01-30
OBRA ESC. 261 Y V. CAMELO. 153813-CB-RFO/ Ampliación de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela N° 261 de Canelones	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	125,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2024-04-01	2024-07-27	2024-09-11
OBRA ESC. 186 CAMELO. 153820-CB-RFO/ Reparación de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela N° 186 de Canelones	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	125,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2024-04-01	2024-07-27	2024-09-25
OBRA ESCUELAS URBINA 2 (OBRA ESC. 17 DE URBINA 2) Construcción de un laboratorio de cómputo, adquisición de mobiliario y equipo de oficina, reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela N° 17 de URBINA 2	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	125,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2024-04-01	2024-07-27	2024-08-28
OBRA ESC. 16 CERRO LA VIGA. 160223-CB-RFO/ Construcción de un laboratorio de cómputo, adquisición de mobiliario y equipo de oficina, reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela N° 16 de Cerro La Viga	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	125,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2024-04-01	2024-07-27	2024-09-25
OBRA ESC. 382 Y 328 NECEJ. 154603-CB-RFO/ Obras de implementación de acciones educativas en las escuelas N° 382 y 328 de Huancayo	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	150,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2024-05-02	2024-08-19	2024-10-28
FIC OBRA ESC. 4 CAMELO. 153811-CB-RFO/ Proyecto de apoyo educativo, reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa en la escuela N° 4 de Canelones	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	21,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2024-03-01	2024-03-01	2024-04-24
OBRA UNICO. LOTES SAN JOSE. 160224-CB-RFO/ Lote 1: Reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela N° 188 de Huancayo. Lote 2: Reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela N° 184 de Huancayo. Lote 3: Reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela N° 113 de Huancayo.	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	245,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2024-07-01	2024-10-18	2024-12-20
FIC OBRA ESC. 21 HUANCAY. 154672-CB-RFO/ Proyecto de apoyo educativo, reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela N° 21 de Huancayo	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	12,500.00	0.00	Firmado	2024-02-01	2024-02-27	2024-03-08
FIC OBRA ESC. 136 COLOM. 154669-CB-RFO/ Proyecto de apoyo educativo, reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela N° 136 de Canelones	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	50,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2024-07-01	2024-10-27	2024-12-16
FIC OBRA ESC. 50 Y 150 NECEJ. 154602-CB-RFO/ Obras de implementación de acciones educativas en las escuelas N° 50 de Huancayo y 150 de Huancayo	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	50,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2024-07-01	2024-10-27	2024-12-16
FIC OBRA ESC. 76 VILVA. 160225-CB-RFO/ Reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela N° 76 de Huancayo	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	12,500.00	0.00	Ejecución p enándose	2024-02-01	2024-03-06	2024-03-11
FIC ESC. 153 NECEJ. 154665-CB-RFO/ Proyecto de apoyo educativo, reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela N° 153 de Huancayo	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	125,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2023-06-09	2023-08-05	2024-01-01
OBRA ESC. 103 MONTEVIEJO. 160226-CB-RFO/ Construcción de un laboratorio de cómputo, adquisición de mobiliario y equipo de oficina, reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela N° 103 de Huancayo	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de oferta	Open - National	Single Stage - One Envelope	Documento de Bases de condiciones con pliego de especificaciones y modelo de un contrato de obra de construcción	800,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2024-04-01	2024-04-01	2024-09-30
OBRA ESC. 12 DURAZO. 160227-CB-RFO/ Reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela N° 12 de Huancayo	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de oferta	Open - National	Single Stage - One Envelope	Documento de Bases de condiciones con pliego de especificaciones y modelo de un contrato de obra de construcción	275,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2024-10-01	2024-10-01	2025-01-14
FIC OBRA ESC. 74 DURAZO. 160228-CB-RFO/ Proyecto de apoyo educativo, reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela N° 74 de Huancayo	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	25,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2023-11-01	2023-11-27	2023-12-28
FIC ESC. 116 MONTEVIEJO. 159862-CB-RFO/ Proyecto de apoyo educativo, reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela N° 116 de Huancayo	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	25,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2023-08-01	2023-08-25	2023-10-18
FIC OBRA ESC. 146 NECEJ. 154604-CB-RFO/ Proyectos de apoyo educativo, reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa de las escuelas N° 146 de Huancayo y 147 de Huancayo	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	19,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2024-07-01	2024-08-05	2024-08-19
FIC OBRA ESC. 142 NECEJ. 154605-CB-RFO/ Proyecto de apoyo educativo, reparación y mantenimiento de la infraestructura de apoyo educativa de la escuela N° 142 de Huancayo	IBRD / G3110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de costo acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	Solicitud de Costo acciones (ver anexo formato estándar del Banco)	20,000.00	0.00	Ejecución p enándose	2023-11-01	2023-11-27	2023-12-28

REC ESC. 134 546 ESC. 04 MIS CW-RFO (Mantenimiento de Correas y Rodillos) - RFO a Pinarol, San Juan, Tancitará y San Francisco	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	25,500.00	0.00	Ejecución pendiente								2023-06-2	2023-05-29
OBRA ESC. 116 MOYTI-PR Reforma y mejoramiento de la infraestructura y acciones de promoción social en la escuela "31 de Mayo" de Moquegua	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de oferta	Open - National	Single Stage - One Envelope		Requisición de Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	400,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-06-1	2024-06-01	2024-06-01	2024-06-12				2024-05-10	2023-06-20
REC OBRA ESC. 202 MEC-D-303824 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, limpieza y RFO Obra en la Escuela N° 712 - Obra en la infraestructura de las aulas y servicios de mantenimiento de limpieza)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	21,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-10-1							2023-11-13	2023-12-29
REC OBRA ESC. 63 MEC-D-318603 CW-RFO (Mantenimiento correctivo, Reaparición del Techo y trabajos de pintura y decoración en la escuela N° 63 de Machu Pichu, Moquegua)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	71,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-07-1							2024-07-01	2024-12-16
REC OBRA ESC. 188 MEC-D-335681 CW-RFO (Mantenimiento correctivo, Reaparición del RFO, Conexión a gas natural, Esc. 188 de Colón, Moquegua)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	37,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-07-1							2024-07-01	2024-12-16
REC OBRA ESC. 100 546 02-20-303824 CW-RFO (Mantenimiento preventivo y limpieza de RFO - Obra en la Escuela N° 100 de San Juan - Moquegua)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	32,000.00	0.00	Finalizado	2024-02-5							2024-04-2	2024-05-12
REC OBRA ESC. 151 MEC-D-336609 CW-RFO (Mantenimiento preventivo y limpieza de RFO - Mantenimiento preventivo de pintura y decoración de la escuela N° 151 de San Juan)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	75,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-07-1							2024-07-01	2024-12-30
REC OBRA ESC. 218 447403-138811 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, Reaparición del RFO Obra en la Escuela N° 218, Moquegua, Tancitará y San Francisco)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	13,200.00	0.00	Finalizado	2024-02-5							2024-02-6	2024-03-17
REC OBRA ESC. 46 175 04-842 20039 CW-RFO (Obra en la infraestructura de la escuela N° 46 - Camarero y trabajo en la infraestructura de la escuela N° 16 de Durazno - Moquegua - Camarero y trabajo en la infraestructura de la escuela N° 15 de Durazno)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	245,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-2							2024-08-2	2025-03-14
ESC 3 RFO MEC-D-460396-3708 CW-RFO (Mantenimiento preventivo y limpieza de RFO - Mantenimiento preventivo de pintura y decoración de la escuela N° 3708)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Aquisición directa	Direct - National			Otro tipo campo para especificación	32,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-01-0							2024-01-0	2024-03-01
REC ESC. 113 546 02-44 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, limpieza y RFO Obra en la Escuela N° 113 de San Juan - Moquegua)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	21,000.00	0.00	En ejecución	2024-03-0							2024-03-0	2024-05-17
REC ESC. 133 1706 02-80 820003 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, limpieza y RFO Obra en la Escuela N° 133 de Moquegua - Mantenimiento preventivo de pintura y decoración de la escuela)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	9,000.00	0.00	Finalizado	2024-03-2							2024-03-1	2024-04-08
REC ESC. 277 CANALON-463811 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, Reaparición del RFO Obra en Esc. 277 de la Pampa, Capatzen, Ciudad de Guatemala en caso de fuerza mayor)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	12,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-03-0							2024-03-0	2024-06-01
REC ESC. 194 331 02-80 820003 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, limpieza y RFO Obra en la Escuela N° 194 de Moquegua)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	9,000.00	0.00	Finalizado	2024-03-0							2024-03-0	2024-05-12
REC ESC. 130 BOCHA-60847 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, Reaparición del RFO Obra en Esc. N° 130 de Bocha, Mariscal Ramón Castilla de Tumbes)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	5,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-03-1							2024-03-0	2024-05-15
REC ESC. 233 04 MEC-D-463719 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, limpieza y RFO Obra en Esc. N° 233 de Casapueblo, Moquegua, Tancitará y San Francisco)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	5,500.00	0.00	Finalizado	2024-02-1							2024-02-1	2024-03-22
REC OBRA ESC. 110 447403-138800 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, Reaparición del RFO Obra en la Escuela N° 110 de Moquegua, Tancitará y San Francisco. Obra de infraestructura de la escuela)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	45,000.00	0.00	Finalizado	2024-02-0							2024-02-0	2024-05-12
REC ESC. 121 4,650-4004 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, obra vegetal y RFO Obra en Esc. N° 121 de San Juan - Moquegua)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	5,500.00	0.00	Finalizado	2024-02-0							2024-02-0	2024-03-11
REC ESC. 85 18563-9108 5-40000 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, Obra vegetal y RFO Escuelas N° 85 de Tumbes y Tancitará)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-02-0							2024-02-0	2024-04-02
REC ESC. 20 04046020-43 203 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, Reaparición del RFO Obra en Esc. 20 de Durazno - Moquegua)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	2,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-04-2							2024-06-1	2024-05-13
REC ESC. 142 1383 MEC-D-463811 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, Reaparición del RFO, Mantenimiento preventivo de pintura y decoración, obra Esc. 142 y Lab. N° 28, ambas de Moquegua)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	13,500.00	0.00	En ejecución	2024-05-1							2024-05-1	2024-06-13
REC OBRA ESC. 186 CANAL-7420 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, Reaparición del RFO Obra en Esc. 186 de Casapueblo, Tancitará y San Francisco. Sustitución de vidrios de ventanas, conexiones eléctricas)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	6,000.00	0.00	Cancelado	2024-05-1							2024-05-1	2024-06-13
REC ESC. 12 17 35 DURAZNO-2042424 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, limpieza y RFO Mantenimiento preventivo de pintura y decoración en la escuela N° 12 de Durazno - Moquegua - Camarero y trabajo en la infraestructura de la escuela)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-05-1							2024-05-1	2024-06-25
REC OBRA ESC. 110 447403-138813 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, Reaparición del RFO Obra en la Escuela N° 113 y 119 de Moquegua - Obra en la infraestructura de la escuela N° 119 de Moquegua, Obra vegetal y RFO Obra en la infraestructura de la escuela N° 113 de Moquegua)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	12,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-05-1							2024-05-1	2024-07-08
REC ESC. 123 10000-61 4-477915 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, Reaparición del RFO Obra en Esc. 123 de Tancitará)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	6,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-05-0							2024-05-0	2024-06-27
REC ESC. 718 447403-4311 44 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, Reaparición del RFO Obra en Esc. 718, Capatzen y Casapueblo)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Aquisición directa	Direct - National			Otro tipo campo para especificación	4,300.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-06-1							2024-06-1	2024-06-30
REC ESC. 44 BUENA-41114 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, Reaparición del RFO Obra en Esc. 44 Buena, Pinarol)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-06-0							2024-06-0	2024-08-12
REC ESC. 187 CANALON-61115 CW-RFO (Mantenimiento preventivo, Reaparición del RFO Obra en Esc. 187 de Casapueblo, Capatzen, Ciudad de Guatemala en caso de fuerza mayor)	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Profesional	Solicitud de coste acciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		Solicitud de Coste Fianción (ver abajo campo subsector del Banco)	10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-06-1							2024-06-1	2024-08-12

NOV OREO Y SULA MAR 2014-2023-1 GO-BRE / Asesor para el desarrollo de actividades operativas, de gestión y de apoyo administrativo.	BBJ / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	Ejecución e iniciada										2024-03-1	2024-03-6	2024-04-5	2024-04-20	2024-04-9	2024-10-7
PROYECTO DE INICIATIVA DE INVESTIGACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS	BBJ / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,200.00	0.00	Ejecución e iniciada														2024-03-3	2024-07-3
PROYECTO DE INICIATIVA DE INVESTIGACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS	BBJ / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	110,000.00	0.00	Ejecución e iniciada										2024-03-1	2024-03-3	2024-04-2	2024-04-16	2024-04-5	2024-10-3
ACORDO ENTRE GARCAS-39832	BBJ / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	65,900.00	0.00	Ejecución e iniciada										2024-03-0	2024-03-0	2024-04-0	2024-04-1	2024-07-5	2024-10-0
INICIATIVA DE INVESTIGACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS	BBJ / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,400.00	0.00	Ejecución e iniciada														2024-04-1	2024-11-1
ACORDO ENTRE GARCAS-39832	BBJ / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,700.00	0.00	Firmado														2024-04-6	2024-06-7
PROYECTO DE INICIATIVA DE INVESTIGACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS	BBJ / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	21,000.00	0.00	Firmado														2024-04-1	2024-09-2
PROYECTO DE INICIATIVA DE INVESTIGACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS	BBJ / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Firmado														2024-04-1	2024-09-2
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	BBJ / 93110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		250.00	0.00	Ejecución e iniciada										2024-06-4	2024-06-0			2024-06-5	2024-06-0
PROYECTO DE INICIATIVA DE INVESTIGACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS	BBJ / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	600.00	0.00	Ejecución e iniciada														2024-07-1	2024-07-4

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Actual Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Evaluation		Bidding Documents / Opening / Minutes		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bidding Evaluation Report / and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CONGRESO CUBA 2023-1 GO-BRE / Asesor para el desarrollo de actividades operativas, de gestión y de apoyo administrativo.	BBJ / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	24,000.00	0.00	Ejecución e iniciada														2023-08-1	2023-08-1	2023-08-2	2023-10-1		
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	BBJ / 93110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,000.00	0.00	Ejecución e iniciada														2023-07-2	2023-08-0	2023-08-0	2023-10-0		
INICIATIVA DE INVESTIGACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS	BBJ / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,600.00	0.00	Ejecución e iniciada														2023-03-1	2023-04-2	2023-04-2	2023-05-2		
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	BBJ / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,800.00	0.00	Ejecución e iniciada														2023-04-0	2023-04-2	2023-04-2	2023-11-2		
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	BBJ / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	42,200.00	0.00	Firmado														2023-06-7	2023-10-2	2023-10-2	2023-11-2		
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	BBJ / 93110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,000.00	0.00	Firmado														2023-04-1	2023-04-6	2023-04-6	2023-10-0		
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	BBJ / 93110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,300.00	0.00	Ejecución e iniciada														2023-07-0	2023-08-1	2023-08-1	2023-10-0		
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	BBJ / 93110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,000.00	0.00	Ejecución e iniciada														2023-06-0	2023-08-0	2023-08-0	2023-10-0		
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	BBJ / 93110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,500.00	0.00	Firmado														2023-03-1	2023-03-1	2023-03-0	2023-03-0		
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	BBJ / 93110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,500.00	0.00	Firmado														2023-01-1	2023-01-2	2023-01-2	2023-02-0		
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	BBJ / 93110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		2,800.00	0.00	Firmado														2023-02-1	2023-02-1	2023-02-2	2023-02-3		
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	BBJ / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,000.00	0.00	Ejecución e iniciada														2023-03-2	2023-03-2	2023-03-0	2023-07-0		
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	BBJ / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Adquisición directa	Direct - National		2,800.00	0.00	Ejecución e iniciada														2023-03-2	2023-03-2	2023-03-2	2023-04-2		
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	BBJ / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,500.00	0.00	Ejecución e iniciada														2023-06-1	2023-06-1	2023-06-3	2023-06-3		
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	BBJ / 93110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,500.00	0.00	Firmado														2023-04-0	2023-04-0	2023-04-0	2024-04-1		
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	BBJ / 93110	Component 4: Strengthening & Evaluation Systems and Project Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	18,300.00	0.00	Cancelado														2023-07-0			2023-12-2		
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	BBJ / 93110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	17,000.00	0.00	Firmado														2023-07-2	2023-08-0	2023-08-1	2023-08-1		
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	BBJ / 93110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,000.00	0.00	Firmado														2023-08-2	2023-08-2	2023-08-0	2023-08-0		

INSTRUCCIÓN FOMSA DE SER V. 200317-AC-RFQ / Agencia para la Administración, 2014 F de Administración Corporativa y Rompimiento de Agua Maestre (80 par.1 - 7 de octubre de 2014) par. 24 de octubre de 2014 y Complemento Transitorio F.	BMQ / 03110	Component 1: Improving Teacher Training and Pedagogical Content	Posterior	Solicitud de cotización	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,500.00	0.00	Firmado			2023-09-12				2023-09-12	2023-09-12	2023-10-10
CURSOS BMO QG2024/2423/AC-RFQ / Cursos sobre el aprendizaje y el diseño del perfil profesional del educador. Dirección Instrucción F. de Rompimiento de Agua Maestre	BMQ / 03110	Component 1: Improving Teacher Training and Pedagogical Content	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En ejecución			2023-11-06				2023-11-06		2023-12-30
CURSOS BMO BMO740 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 3: Improving Instructional and Content Delivery Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	Firmado			2023-11-09				2024-01-09	2024-02-11	2024-03-09
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Pedagogical Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	7,600.00	0.00	Ejecución p.ejecución			2024-06-06				2024-06-11		2024-06-30
FORMACIÓN EN SERVICIO SOCIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	21,500.00	0.00	Ejecución p.ejecución			2024-10-22				2024-10-27		2024-11-30
FORMACIÓN EN SERVICIO SOCIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,500.00	0.00	Ejecución p.ejecución			2024-11-04				2024-11-11		2024-12-31
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,800.00	0.00	Ejecución p.ejecución			2024-08-06				2024-08-11		2024-07-31
INSTRUCCIÓN COMPROBACIONES DE CALIDAD DE SERVICIO (ICM) PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO	BMQ / 03110	Component 1: Improving Teacher Training and Pedagogical Content	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	9,800.00	0.00	Ejecución p.ejecución			2024-06-01				2024-06-07		2024-06-30
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	8,700.00	0.00	Ejecución p.ejecución			2024-01-06				2024-01-11		2024-02-29
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,200.00	0.00	Firmado			2024-01-03				2024-01-10		2024-02-09
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	16,400.00	0.00	Firmado			2024-01-03				2024-01-10		2024-02-09
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,400.00	0.00	Firmado			2024-01-03				2024-01-10		2024-02-09
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,200.00	0.00	Ejecución p.ejecución			2024-05-04				2024-05-10		2024-06-30
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	16,400.00	0.00	Ejecución p.ejecución			2024-05-03				2024-05-10		2024-06-30
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,400.00	0.00	Ejecución p.ejecución			2024-04-09				2024-04-15		2024-06-30
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,400.00	0.00	Ejecución p.ejecución			2024-05-07				2024-05-13		2024-06-30
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,400.00	0.00	Ejecución p.ejecución			2024-05-03				2024-05-10		2024-07-31
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,100.00	0.00	En ejecución			2023-12-01				2023-12-06		2023-12-31
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,500.00	0.00	En ejecución			2024-02-13				2024-02-18		2024-06-30
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	21,800.00	0.00	Firmado			2024-02-09				2024-02-14		2024-06-30
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	26,000.00	0.00	Ejecución p.ejecución			2024-05-04				2024-05-10		2024-10-31
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,300.00	0.00	Ejecución p.ejecución			2024-03-05				2024-03-11		2024-06-30
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,400.00	0.00	Ejecución p.ejecución			2024-05-01				2024-05-07		2024-06-30
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,400.00	0.00	Ejecución p.ejecución			2024-06-06				2024-06-12		2024-06-30
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	44,200.00	0.00	Firmado			2024-03-14				2024-03-19		2024-06-30
CURSOS BMO BMO17 AC-RFQ / 22 Complementos de los Cursos para el diseño de cursos y programas de capacitación en línea y en el aula	BMQ / 03110	Component 2: Strengthening Teacher Training and Management Teams	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,400.00	0.00	Ejecución p.ejecución			2024-05-06				2024-05-12		2024-06-30

LEP EXP TEC INFORMÁTICA 10524-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Área Informática del L123 al 2025/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	104,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXPERTOS A OBRAS 10525-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de OBRAS del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	380,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP DIRECTOR TEC ADQUISICIONES-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Director Técnico de Adquisiciones del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	223,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXP A PROYECTOS 10527-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto en Proyectos para el Área de Proyectos del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	380,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXP TECNICO PPP-ANALISIS-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto Técnico de Análisis de PPP del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	207,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXP C DEE ANEP-305-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto en Ingeniería de Software del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	70,000.00	0.00	En ejecución	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXP EQUIPAMIENTO 10527-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto en Equipamiento del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	155,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXP TEC MONTAJES 10527-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto Técnico de Montajes del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	104,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXPERTOS A MONITOREO CA-30053-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto en Área Informática del L123 al 2025/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	190,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXP B PLANTACION 10527-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto en Plantación del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	170,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXP TEC MANTENIMIENTO 10527-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto Técnico de Mantenimiento del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	207,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXP A EQUIPAMIENTO 10527-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto en Equipamiento del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	140,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXPONES GENE-30243-CE-INDV / Contratación de Consultor General del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	250,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXP TEC JURIDICA 305-CE-INDV / Contratación de Experto en Asesoría Jurídica del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	167,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXP TECN EQUIPAMIENTO 10527-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto Técnico de Equipamiento del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	207,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXP A MONITOREO 10527-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto en Área de Montaje del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	190,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXP B OBRAS 10527-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto Técnico de Obras del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	170,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXP A MONTAJES 10527-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto en Área de Montaje del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	380,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXP A PLANIFICACION 10527-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto en Área de Planificación del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	380,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXPERTOS A MONITOREO CA-30053-CE-INDV / Contratación de Experto en Área Informática del L123 al 2025/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	132,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP EXPERTOS A MONITOREO CA-30053-CE-INDV / Contratación de Experto en Área Informática del L123 al 2025/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	95,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
ELD-SERVICIOS DE ASesorIA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES DEL L123 AL 2026/27	BRD / 8310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Selección directa	Direct - National	0.000.00	0.00	En ejecución	2022-09-20	2022-09-20	2022-09-20	2023-01-01	2023-01-01	2023-01-01	2023-12-31	
CEEP EVALUACION EDUCATIVA 10527-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto en Evaluación Educativa del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Open - National	190,000.00	0.00	Expirado pendiente	2022-09-26	2022-11-01	2022-09-26	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
CEEP INVESTIGACION EDUCATIVA 10527-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto en Investigación Educativa del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Open - National	190,000.00	0.00	Expirado pendiente	2022-09-12	2022-11-01	2022-09-12	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
LEP DIRECTOR TEC FINANZAS-30053-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Director Técnico de Finanzas del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	223,000.00	0.00	Firmado	2022-08-10	2022-12-01	2022-08-29	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
PROYECTO OBRAS 10527-CE-INDV / Contratación de Experto en Obras del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Individual	Open - National	350,000.00	0.00	En ejecución	2022-08-26	2022-12-01	2022-08-26	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
AS-TEC ADQUISICIONES 10527-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto en Área de Adquisiciones del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	218,000.00	0.00	En ejecución	2022-09-30	2022-12-01	2022-09-30	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-06-30
DEE - ASIST CCSS-318004-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto en Asesoría de CCSS del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	28,000.00	0.00	Cancelado	2022-09-30	2022-10-01	2022-09-30	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-12-31
DEE - ASIST COMARC-319-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto en Asesoría de Comarcas del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 4: Strengthening Evaluation Systems and Project Management	Individual	Direct - National	0.000.00	0.00	Expirado pendiente	2022-09-30	2022-10-01	2022-09-30	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-12-31
DD-SEC 14 79-RODINA-12-12105-CE-INDV / Contrato de Arrendamiento de Experto en Seguridad del L123 al 2026/27	BRD / 8310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Individual	Open - National	0.000.00	0.00	En ejecución	2022-10-17	2022-12-01	2022-10-17	2023-12-01	2022-11-01	2022-12-01	2023-01-01	2023-09-30

ELECTRICO ESC 79 BUENA VISTA 38867-C5-NDV / Contratación de Técnico Especialista en el mantenimiento de instalaciones eléctricas e iluminación de Escuelas N.º 1 de Buena Vista, Ciudad del Este.	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Professor	Individual	Limited	2,500.00	0.00	En ejecución	2023-10-30	2023-11-0	2023-11-0	2023-11-0	2024-03-0
ARMADORIA ESC 79 BUENA VISTA 38868-C5-NDV / Contratación de Consultor Técnico para asesoría y proyecto de instalación de paneles solares fotovoltaicos en la Escuela N.º 79 de Buena Vista, Ciudad del Este.	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Professor	Individual	Limited	2,500.00	0.00	En ejecución	2023-10-30	2023-11-0	2023-11-0	2023-11-0	2024-03-0
RETRABAJA ESC 79 BUENA VISTA 38869-C5-NDV / Contratación de consultor para el mantenimiento de Maquinaria pesada en la escuela N.º 79 de Buena Vista, Ciudad del Este.	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Professor	Individual	Limited	2,500.00	0.00	En ejecución	2023-10-30	2023-11-0	2023-11-0	2023-11-0	2024-03-0
CURSOS CENICAL DE DATOS 39023-C5-NDV / Contratación de un consultor para el apoyo al aprendizaje / al ODS. "Cálculos de datos estadísticos" a administradores.	BRD / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Professor	Individual	Direct - National	3,400.00	0.00	En ejecución	2023-12-13	2023-12-1	2023-12-1	2023-12-1	2024-01-3
CURSOS ESP ARENOCORAJE 40121-C5-NDV / Contratación de un Consultor Especialista en el aprendizaje Estadístico y Proyectos en el marco de la Transformación Curricular. Programa de maestría e Informe de formación e implementación de resultados. (Componente 2)	BRD / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Professor	Individual	Direct - International	800.00	0.00	En ejecución	2024-01-09	2024-01-0	2024-01-0	2024-01-0	2024-02-0
CURSOS ESP DE FORM. DOC. 41177-C5-NDV / Contratación de un Consultor Especialista en Formación Docente en el Estándar de Evaluación Normativa y otros documentos en la materia y el apoyo de la transformación curricular. (Componente 2)	BRD / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Professor	Individual	Direct - International	800.00	0.00	En ejecución	2024-01-09	2024-01-0	2024-01-0	2024-01-1	2024-01-1
LABORATORIO ESC 137 TBO 40007-C5-NDV / Contratación de Consultor Especialista en el Mantenimiento de Equipos de Laboratorio. Ciudad 1.	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Professor	Individual	Limited	3,000.00	0.00	En ejecución	2024-02-19	2024-02-3	2024-02-6	2024-04-1	2024-06-1
ELECTRICA ESC 137 TBO 40005-C5-NDV / Contratación de Consultor para el mantenimiento de las Escuelas N.º 137 de Tacumbú, Ciudad 1.	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Professor	Individual	Limited	3,000.00	0.00	Cancelado	2024-02-19	2024-02-0	2024-02-0	2024-04-1	2024-06-1
MONITORIO ESC 137 TBO 40006-C5-NDV / Contratación de un consultor para el mantenimiento preventivo de la instalación de producción en tres escuelas de la zona N.º 137 de Tacumbú, Ciudad 1.	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Professor	Individual	Limited	2,400.00	0.00	En ejecución	2024-02-19	2024-02-0	2024-02-0	2024-04-1	2024-06-1
SANTABIA ESC 137 TBO 40004-C5-NDV / Contratación de un Consultor para el proyecto de la rehabilitación de la Escuela N.º 137 de Tacumbú, Ciudad 1.	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Professor	Individual	Limited	1,700.00	0.00	Cancelado	2024-02-19	2024-02-0	2024-02-0	2024-04-1	2024-06-1
RETRAJE ESC 137 DE TBO 40008-C5-NDV / Contratación de un Consultor para realizar el mantenimiento y reparación de la sala de la escuela N.º 137 de Tacumbú, Ciudad 1.	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Professor	Individual	Limited	2,000.00	0.00	En ejecución	2024-02-19	2024-02-0	2024-02-0	2024-04-1	2024-06-1
CURSOS ESP CENTRO COMUNITARIO 40009-C5-NDV / Contratación de un Consultor Especialista en el aprendizaje Estadístico y Proyectos en el marco de la Transformación Curricular. Programa de maestría e Informe de formación e implementación de resultados. (Componente 2)	BRD / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Professor	Individual	Direct - National	2,000.00	0.00	En ejecución	2024-04-01	2024-04-0	2024-04-0	2024-05-0	2024-11-0
CURSOS LED EDUC-PI 2024 40003-C5-NDV / Contratación de un consultor para dictar los cursos "Tecnología Educativa" del 2do ciclo del curso correspondiente al programa de formación de docentes para las Escuelas de la zona N.º 2024.	BRD / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Professor	Individual	Direct - National	1,000.00	0.00	En ejecución	2024-05-03	2024-05-0	2024-05-0	2024-06-0	2024-07-1
ING CIVIL ESC 137 TBO 40006-C5-NDV / Contratación de Consultor para el proyecto de la rehabilitación de la Escuela N.º 137 de Tacumbú, Ciudad 1.	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Professor	Individual	Limited - National	10,000.00	0.00	En ejecución	2024-02-19	2024-02-0	2024-02-0	2024-04-1	2024-06-1
CURSOS ESP LABORATORIO 24 40002-C5-NDV / Contratación de un Consultor Especialista en el aprendizaje Estadístico y Proyectos en el marco de la Transformación Curricular. Programa de maestría e Informe de formación e implementación de resultados. (Componente 2)	BRD / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Professor	Individual	Direct - National	2,000.00	0.00	En ejecución	2024-02-20	2024-02-0	2024-02-0	2024-04-0	2024-09-0
CURSOS ESP APRENDO 2024 40001-C5-NDV / Contratación de un Consultor Especialista en el aprendizaje Estadístico y Proyectos en el marco de la Transformación Curricular. Programa de maestría e Informe de formación e implementación de resultados. (Componente 2)	BRD / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Professor	Individual	Direct - International	800.00	0.00	En ejecución	2024-03-01	2024-03-0	2024-03-0	2024-04-0	2024-07-1
CURSOS MEDIO AMBIENTE 24 40004-C5-NDV / Contratación de un Consultor Especialista en el aprendizaje Estadístico y Proyectos en el marco de la Transformación Curricular. Programa de maestría e Informe de formación e implementación de resultados. (Componente 2)	BRD / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Professor	Individual	Direct - National	5,700.00	0.00	En ejecución	2024-02-23	2024-02-0	2024-02-0	2024-04-0	2024-09-0
CURSOS ESP EDUC INCL 2024 40005-C5-NDV / Contratación de un consultor para el apoyo al aprendizaje / al ODS. "Cálculos de datos estadísticos" a administradores. (Componente 2)	BRD / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Professor	Individual	Direct - International	500.00	0.00	En ejecución	2024-03-01	2024-03-0	2024-03-0	2024-04-0	2024-07-1
CURSOS MEDIO AMBIENTE 24 40004-C5-NDV / Contratación de un Consultor Especialista en el aprendizaje Estadístico y Proyectos en el marco de la Transformación Curricular. Programa de maestría e Informe de formación e implementación de resultados. (Componente 2)	BRD / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Professor	Individual	Direct - National	5,100.00	0.00	En ejecución	2024-02-20	2024-02-0	2024-02-0	2024-03-0	2024-09-0
ESP GESTION 4 EDUC 2024 40003-C5-NDV / Contratación de un Consultor Especialista en el aprendizaje Estadístico y Proyectos en el marco de la Transformación Curricular. Programa de maestría e Informe de formación e implementación de resultados. (Componente 2)	BRD / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Professor	Individual	Direct - International	800.00	0.00	En ejecución	2024-02-16	2024-02-0	2024-02-0	2024-03-0	2024-09-0
CURSOS ESP MEDIO AMBIENTE 24 40004-C5-NDV / Contratación de un Consultor Especialista en el aprendizaje Estadístico y Proyectos en el marco de la Transformación Curricular. Programa de maestría e Informe de formación e implementación de resultados. (Componente 2)	BRD / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Professor	Individual	Direct - International	800.00	0.00	En ejecución	2024-02-16	2024-02-0	2024-02-0	2024-03-0	2024-07-1
CURSOS ESP SUPER EDU 24 40005-C5-NDV / Contratación de un Consultor Especialista en el aprendizaje Estadístico y Proyectos en el marco de la Transformación Curricular. Programa de maestría e Informe de formación e implementación de resultados. (Componente 2)	BRD / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Professor	Individual	Direct - International	800.00	0.00	En ejecución	2024-03-01	2024-03-0	2024-03-0	2024-04-0	2024-07-1
CURSOS SUPER EDUC 2024 40003-C5-NDV / Contratación de un Consultor Especialista en el aprendizaje Estadístico y Proyectos en el marco de la Transformación Curricular. Programa de maestría e Informe de formación e implementación de resultados. (Componente 2)	BRD / 83310	Component 2: Strengthening Management Teams	Professor	Individual	Direct - International	300.00	0.00	En ejecución	2024-03-01	2024-03-0	2024-03-0	2024-04-0	2024-07-1
ING CIVIL ESC 204 CANELAS 42011-C5-NDV / Contratación de un Ingeniero Civil para la rehabilitación del proyecto de la Escuela N.º 204 de Canelas, Ciudad 2.	BRD / 83310	Component 3: Improving Infrastructure and Complementary Services	Professor	Individual	Limited - National	4,000.00	0.00	Cancelado	2024-04-22	2024-04-2	2024-05-1	2024-05-1	2024-07-1

ACERQUEOS ESC 264 CAN E-42184 CS-INDV / Centro Institucional para el Proyecto Agropecuaria en la Escuela N° 264 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited - National	3,200.00	0.00	Cancelado	2024-04-22	2024-04-2	2024-05-1	2024-07-1	2024-08-1
BOMBEROS ESC 264 CABEL E-42185 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para ases oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la E . 264 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited - National	4,000.00	0.00	Cancelado	2024-04-22	2024-04-2	2024-05-1	2024-07-1	2024-07-2
RETRAJE ESC 264 CABEL-4 E-42182 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para Monit o y mantenimiento de gases en las Escuelas N° 264 de C anelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited - National	2,500.00	0.00	Cancelado	2024-04-22	2024-04-2	2024-05-1	2024-07-1	2024-07-1
ING COLO ESC 264 Y 176-4B E-42186 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 176 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited - National	14,500.00	0.00	Cancelado	2024-02-18	2024-02-2	2024-02-2	2024-04-1	2024-06-1
ACERQUEOS ESC 264 Y 17 E-42188 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 176 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited	5,500.00	0.00	Cancelado	2024-02-18	2024-02-2	2024-02-2	2024-04-1	2024-06-1
BOMBEROS ESC 264 Y 176 E-42189 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 176 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited	4,500.00	0.00	Cancelado	2024-02-18	2024-02-2	2024-02-2	2024-04-1	2024-06-1
RETRAJE ESC 264 Y 176-4 E-42187 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para Monit o y mantenimiento de gases en las Escuelas N° 264 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited	3,500.00	0.00	Cancelado	2024-02-18	2024-02-2	2024-02-2	2024-04-1	2024-06-1
ELECTRICA ESC 264 Y 176 E-42191 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 176 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited	4,000.00	0.00	Cancelado	2024-02-18	2024-02-2	2024-02-2	2024-04-1	2024-06-1
CONTAMINACION ESC 264 Y 176 E-42190 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 176 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited	2,700.00	0.00	Cancelado	2024-02-18	2024-02-2	2024-02-2	2024-04-1	2024-06-1
ACERQUEOS ESC 114 COL E-42183 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 114 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited - National	3,300.00	0.00	Cancelado	2024-04-28	2024-04-1	2024-04-1	2024-06-1	2024-07-2
CONV ESC 114 COLIBRA-13 E-42184 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 114 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited - National	4,000.00	0.00	Cancelado	2024-04-28	2024-04-2	2024-05-1	2024-07-1	2024-07-2
BOMBEROS ESC 144 COL-2 E-42185 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 144 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited - National	4,000.00	0.00	Cancelado	2024-04-28	2024-04-2	2024-05-1	2024-07-1	2024-07-2
RETRAJE ESC 114 COLIBRA E-42186 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 114 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited - National	3,800.00	0.00	Cancelado	2024-04-28	2024-04-2	2024-05-1	2024-07-1	2024-07-2
CONV ESC 114 MEDIO-42183 E-42183 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 114 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited - National	4,000.00	0.00	Exhaustivo pendiente	2024-04-22	2024-04-2	2024-05-0	2024-07-1	2024-07-1
CONV ESC 42 MEDIO-42184 E-42184 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 42 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited - National	4,000.00	0.00	Exhaustivo pendiente	2024-04-28	2024-04-2	2024-05-1	2024-07-1	2024-07-2
ESP PEDAGOGICA 2024-423 E-4233 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 42 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International	900.00	0.00	Bajo Revisión	2024-05-10	2024-05-2	2024-05-1	2024-07-1	2024-11-3
ESP ARTES Y CIENCIAS-423 E-4234 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 42 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - National	3,800.00	0.00	Bajo Revisión	2024-05-10	2024-05-2	2024-05-1	2024-07-1	2024-11-3
CODE FOMENTO PP-42342 E-4234 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 42 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International	900.00	0.00	Bajo Revisión	2024-05-20	2024-05-2	2024-05-1	2024-07-1	2024-09-3
AGRIC ESC 264 Y 114-42 E-4235 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 264 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited - National	6,500.00	0.00	Bajo Revisión	2024-05-20	2024-05-2	2024-06-1	2024-07-2	2024-08-2
CONV ESC 264 Y 114-4274 E-4236 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 264 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited - National	8,000.00	0.00	Bajo Revisión	2024-05-20	2024-05-2	2024-06-1	2024-07-2	2024-08-2
BOMBEROS ESC 264 Y 114 E-4237 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 264 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited - National	8,000.00	0.00	Bajo Revisión	2024-05-20	2024-05-2	2024-06-0	2024-07-1	2024-08-1
RETRAJE ESC 264 Y 114-4 E-4238 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 264 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 3: Improving Infrastructure and Complete itary Services	Posterior	Individual	Limited - National	5,800.00	0.00	Bajo Revisión	2024-05-20	2024-05-2	2024-06-1	2024-07-2	2024-08-2
CODE ESP PARA EDUCATIVOS E-4239 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 264 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International	900.00	0.00	Exhaustivo pendiente	2024-06-10	2024-06-1	2024-06-1	2024-07-0	2024-10-3
CODE PANALETA PP-2024 E-4240 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 2024 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 2: Strengthening & Management Teams	Posterior	Individual	Direct - International	450.00	0.00	Exhaustivo pendiente	2024-06-10	2024-06-1	2024-06-1	2024-07-0	2024-07-3
LEPA LANGUAGES LANG-413 E-4241 CS-INDV / Contrata ción de Comodoro para aser oría y proyectos de instal aciones de protección civil y monitoreo de gases en la Escuela N° 413 de Canelones, Uruguay	BMO / 93110	Component 4: Strengthening & Project Management	Posterior	Individual	Limited - National	250,000.00	0.00	Exhaustivo pendiente	2024-06-10	2024-06-1	2024-06-1	2024-07-2	2027-05-1