

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays emprunteur : Union des Comores

Nom de projet : Integrated Development and Competitiveness Project
(P164584)

Numéro du Crédit : Ce plan concerne le PPA

Agence d'exécution : Agence d'exécution du Projet PIDC auprès du Ministère de Energie, de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (MEAPEATU)

2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque : Date du PPA; Révision : ...

3. Date de notification de l'Avis Général de Passation de marchés : NA

4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : Période du PPA

5. SEUILS APPLICABLES POUR LES COMORES

Pays	Travaux (dollars us millier)			Biens, systèmes informatiques and services non consultants			Liste restreinte avec uniquement des firmes nationales	
	AOI ≥	AON <	DC ≤	AOI ≥	AON <	DC ≤	Services de consultants <	Design et supervision construction ≤
Comores	3,000	3.000	100	500	500	100	100	200

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable:** Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : [seuils pour application des méthodes de passation de marchés (non limitées à la liste ci-dessous) seront déterminées par le

Spécialiste en Passation des marchés / Personnel Accrédité en Passation de marchés sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d'exécution]

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	AOI and AOIL (Fournitures)	500,000	
2.	AON (Fournitures)	Néant	
3.	AOI (Travaux)	>3,000,000	
4.	AON (Travaux)	Néant	
5.	(Services Non-consultant)	Néant	
	[Ajouter d'autres méthodes si nécessaire]		

2. **Pré-qualification** Les soumissionnaires pour _____ seront pré-qualifiés selon les dispositions du Règlement

3. **Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : [se référer au document approprié d'exécution de projet de CDD approuvé par la Banque] NA

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : manuel en cours de preparation

5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : [y compris Passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable]

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier : [Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf · No	Description Contrat	Coût estimatif	Méthod e de sélecti on	Pré- qualificati on Oui / Non	Préférer ce national e Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à postero ri)	Date prévue d'ouverture des soumission s	Commentair es
F00 1	Achat de deux véhicules	70,000	DC	Non	Non	A postéro ri	Novembre 2019	UNOPS
F00 2	Achat de matériel informatiques, et	40,000	DC	Non	Non	A postéro	Novembre 2019	

	bureautiques et logiciels					ri		
F003	Achat de mobilier de bureau	20,000	DC	Non	Non	A postérieur	Novembre 2019	
F004	Frais de fonctionnement de l'UGP : Location de bureau entretien, Internet, annonces et publications, médias, frais bancaires, consommables, ateliers, communication.	20,000	DC	Non	Non	A postérieur	N/A	Multiple
TOTAL		150000						

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	>500,000	
2.	Entente directe (firmes)	>500,000	
3.	Consultants Individuels	>200,000	
4.	Entente directe CI	>200,000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de \$_____ par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : [y compris passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable]
4. **Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif (en \$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
1. Missions de préparation de projet						
C001	Etudes de sauvegarde environnementale et sociale (CPR, CGES, PGIP)	50,000	SFQC	Non	fevrier 2019	45j pour finaliser
C002	Préparation du PPSD (plan et stratégie de passation du marchés) et Plan de passation des marchés (18 premiers mois)	6,000	SED	Non	Avril 2019	Atelier+AT
C003	Préparation du manuel des opérations du projet et manuel des procédures administratives et financières	20,000	SCI	Non	octobre2019	
C004	Mission d'AT/Echange SUD SUD pour le recrutement et la structuration de l'UGP et la préparation du projet	50,000	SCI	Non	novembre 2019	
C005	Etudes de base sur les bénéficiaires du projet et définition du cadre des résultats	100,000	SFQC	Non	decembre2019	
C006	Etudes et enquêtes de conception de projet	100,000	SCI	Non	Décembre2019	
	SOUS-TOTAL 1	326,000				
2. Mise en place de l'Unité de Gestion du Projet						
C011	Coordonnateur	25,000	SCI	Non	Octobre 2019	
C012	Spécialiste en passation de marchés	15,000	SCI	Non	octobre 2019	
C013	Spécialiste Gestion Financière	15,000	SCI	Non	octobre 2019	
C014	Comptable	10,000	SCI	Non	octobre2019	
C015	Auditeur Externe	20,000	SCI	Non	dceembre 2019	
C016	Auditeur Interne	15,000	SCI	Non	decembre 2019	
C017	Personnel Administratif.	10,000	SCI	Non	octobre 2019	
C018	Spécialiste environnemental	15,000	SCI	Non	octobre2019	
C019	Spécialiste social	15,000	SCI	Non	octobre 2019	
C020	Spécialiste en Suivi Evaluation	15,000	SCI	Non	Novembre 2019	
C021	Expert en Chaines de Valeurs	20,000	SCI	Non	Novembre 2019	

C022	Expert en Climat des Affaires et Développement du Secteur Privé	20,000	SCI	Non	Novembre 2019	
C023	Expert en Développement Rural et Transport	20,000	SCI	Non	Novembre 2019	
	SOUS-TOTAL 2	215,000				541000
3. Préparation a la mise en œuvre						
C031	Elaboration des TDRS, lancement du processus de passation des marchés pour les activités techniques et les voyages d'études	50,000	SCI	Non	Novembre 2019	
C032	Stratégie de communication et activités de communication sur le terrain ; lancement du projet	50,000	SCI	Non	novembre 2019	
C033	Schémas directeurs et diagnostics pour le financement des infrastructures clé du projet	100,000	SCI	Non	Decembre 2019	
C034	Enquête et analyse des coûts pour les investissements des transport/routiers prioritaires	100,000	SCI	Non	janvier 2020	
C035	Enquête et analyse des coûts pour les investissement en infrastructures agricoles/d'élevage	100,000	SCI	Non	janvier 2020	
C036	Enquête et analyse des coûts pour les investissement en infrastructures commerciales / logistiques	100,000	SCI	Non	fevrier2020	
C037	Enquête et analyse des coûts pour les investissement en infrastructures touristiques	100,000	SCI	Non	fevrier 2020	
C038	Evaluation des capacités des institutions ciblées (telles que la CGA, l'ANPI, l'UCCIA, MECK Moroni, AMIE etc.) pour déterminer un potentiel partenariat pour la mise en œuvre d'activités du PIDC	50,000	SFQC	Non	Mars 2020	650
C039	Plan stratégique sur les reformes prioritaires du cadre des affaires dans les secteurs ciblés par le projet.	50,000	SCI	Non	mars 2020	
C040	Consultation et mission d'approche pour la promotion des investissements	50,000	SCI	Non	fvrier 2020	
C041	Conception détaillé de l'appui	100,000	SCI		mars 2020	

	aux chaînes de valeur cibles					
C042	Conception détaillé du mécanisme d'appui directe aux PME et entrepreneurs et de renforcement de l'écosystème d'appui et préparation du Manuel de procédures pour le mécanisme d'appui directe aux PME et Entrepreneurs	100,000	SCI	Non	decembre 2019	
C043	AT et consultation pour la description des mission	50,000	SCI	Non	decembre 2019	
Etudes C044	Mobilisation de la Diaspora pour l'investissement productif	0				
C045	Recrutement de cabinet en charge de la mise en œuvre du mécanisme d'appui directe aux PME et Entrepreneurs en partenariat avec les institutions requises (IMF-ONG etc..)	600,000	SFQC	Oui	novembre 2019	
C046	Etudes APS et APD pour routes et infrastructures rurales	200,000			novembre 2019	Total 500,000\$
C046	Voyages d'études et formation pour l'UGP	50.000	NA	Non	janvier 2020	
	SOUS-TOTAL 3	1,850.000				
	TOTAL CONSULTANCE	2,391.000				

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

KM-PIDC-001 / étude de sauvegarde environnementale et sociale : cadre de gestion environnementale et sociale (C-GES); cadre de politique d'installation(CPR) plan de gestion des parasites et des pesticides(PGP)	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - International		50,000.00	53,316.13	Achévé	2019-02-06	2018-02-06	2019-02-08						2019-03-02	2020-02-25					2019-03-30	2020-02-28	2019-04-29	2020-02-28	2019-05-20	2020-03-03	2019-06-24	2019-02-20	2019-08-13	2019-10-08	
KM-PIDC-140311-CS-QCRS / Recrutement de cabinet en charge de la mise en œuvre d'un mécanisme d'appui direct aux PME et Entrepreneurs en partenariat avec les institutions requises (IMF-ONG etc...)	IDA / V2650	Direct support to firms	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	594,667.57	Signé	2019-10-21	2020-02-12	2019-11-11	2020-03-19	2019-12-25	2020-05-20									2020-01-22	2020-08-15	2020-02-21	2020-08-15	2020-03-27	2020-12-17	2020-05-01	2021-01-30	2021-05-01		
KM-PIDC-167212-CS-LCS-AU DIT / Audit financier et organisationnel du projet PIDC les exercices 2019 2020 et 2021	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - International		90,000.00	31,165.01	Signé	2020-04-17	2020-04-09	2020-05-02	2020-04-28	2020-05-16	2020-07-11									2020-06-15	2020-09-03	2020-06-22	2020-09-25	2020-07-27	2020-10-12	2020-08-17	2020-10-16	2022-08-16		
KM-PIDC-190079-CS-INDV / Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation d'une étude d'impact du COVID-19 sur le secteur privé et stratégie d'atténuation aux Comores.	IDA / 64230	Direct support to firms	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2020-09-04	2020-09-01				2020-09-19											2020-09-26			2020-10-06		2020-11-05			
KM-PIDC-191911-CS-CQS / R / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une étude sur l'impact du covid 19 dans les entreprises	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		30,000.00	32,298.03	Achévé	2020-09-09	2020-09-05			2020-09-19	2020-09-16												2020-09-26	2020-10-28	2020-09-29	2020-10-29	2020-11-05	2021-02-06		
KM-PIDC-210204-CS-CQS / R / Recrutement d'un cabinet National pour la mise en place d'une base de données nationale agricoles	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	50,315.58	Signé	2020-12-19	2020-12-17				2021-01-04	2020-12-29												2021-01-13	2021-02-17	2021-01-20	2021-02-19	2021-05-20		
KM-PIDC-225186-CS-LCS / R / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des études de faisabilité, techniques, contrôle et surveillance pour la réhabilitation des CRDE du PIDC	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - National		30,000.00	22,177.53	Signé	2021-03-20	2021-03-31	2021-03-23	2021-04-13	2021-04-12	2021-07-12										2021-04-27	2021-07-26	2021-05-04	2021-08-05	2021-05-16	2021-11-01	2021-05-28	2021-11-09	2022-02-28	
KM-PIDC-232340-CS-CQS / R / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des APD des 3 2,8 km , APS et APD des 19k m des pistes identifiées, assistée en passation des marchés de 51,8 km et contrôle et surveillance de toutes les pistes rurales	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		410,000.00	437,330.43	Signé	2021-05-06	2021-05-04				2021-05-21	2021-06-24												2021-05-31	2021-08-04	2021-06-19	2021-08-20	2022-03-16		
KM-PIDC-261372-CS-CQS / E / Etude de faisabilité pour la Mise en place des centres de séchage et de transformations des produits de rente (griffes, vanilles etc...) - Unités de stockage au frais ou entreposage des fruits et légumes à énergie solaire - Unités de stockage à sec ou e	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		50,000.00	84,556.83	Signé	2021-11-13	2021-11-25	2021-11-28	2021-12-20	2021-12-12	2022-03-18													2021-12-17	2022-05-31	2022-01-01	2022-06-24	2022-02-15		
KM-PIDC-303425-CS-CQS / R / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation à mis parcours du PIDC	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Signé	2022-07-13	2022-07-30	2022-07-28	2022-08-04	2022-09-01	2022-09-08													2022-09-08	2022-09-28	2022-09-16		2022-10-16		
KM-PIDC-307759-CS-LCS / A / Audit financier et organisationnel du projet pour les exercices 2022,2023 2024	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - International		30,000.00	0.00	Signé	2022-08-10	2022-08-10	2022-08-25	2022-08-30	2022-09-11	2023-01-12									2022-10-11	2023-02-22	2022-10-18	2023-03-07	2022-11-01	2023-03-20	2022-11-20		2024-06-30		
KM-PIDC-344997-CS-LCS / R / Recrutement d'un consultant interne pour le projet PIDC	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection au moins dire coût	Open - International		54,157.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-05	2023-04-03	2023-04-08	2023-05-08	2023-04-30										2023-05-30		2023-06-06		2023-06-23		2023-07-14		2024-07-08		
KM-PIDC-348236-CS-CQS / R / Recrutement d'un Bureau d'étude pour faire la collecte et le traitement des données agricoles pour alimenter la base des données nationales agricoles de la DNSAE	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		17,123.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-24	2023-04-10			2023-04-03													2023-04-10			2023-04-29		2023-06-28		
KM-PIDC-363229-CS-CQS / R / RECRUTEMENT D'UN PRESTATIRE DE SERVICE POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES LAUREATS GAGNANTS DU CONCOURS NATIONAL DES PLANS D'AFFAIRES (CPA) DU PIDC	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		267,008.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-07				2023-07-27														2023-08-03		2023-08-22		2024-08-16		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
KM-PIDC-129548-CS-LCS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédure des opérations du projet et manuel des procédures administratives et financières	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	6,575.43	Achévé	2019-09-18	2019-08-27	2019-10-08	2020-03-19	2019-10-15	2020-03-19	2019-10-31	2020-03-06	2019-11-30	2020-06-20		
KM-PIDC-133798-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde sociale	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	27,481.96	Signé	2019-09-17	2019-10-26	2019-10-16	2020-03-16	2019-10-22	2020-03-16	2019-11-19	2020-03-17		2020-02-19		
KM-PIDC-140312-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste environnementales	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	27,481.96	Signé	2019-10-21	2019-10-26	2019-12-09	2020-03-16	2019-12-30	2020-03-16	2020-02-03	2020-03-18		2020-08-01		
KM-PIDC-140313-CS-CDS / E / Etudes APS et APD pour les routes et infrastructures rurales	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500,000.00	177,464.20	Achévé	2019-10-21	2020-01-29	2019-10-31	2020-02-18					2020-01-04	2020-10-14	2020-07-02	2021-05-01

KM-PIDC-140315-CS-INDV / poste de comptable pour l'un ité de gestion de projet	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	1,989.86	Signé	2019-10-21	2020-01-14	2019-12-09	2020-05-02	2019-12-30	2020-05-04	2020-02-03	2020-05-07	2020-08-01	
KM-PIDC-142971-CS-COS / E tudes APS et APD pour routes et infrastructures rurales	IDA / V2650	Direct support to firms	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		500,000.00	0.00	Annulé	2019-11-11		2019-11-21				2020-01-25		2020-07-23	
KM-PIDC-147637-CS-INDV / r crutement du coordinateur	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A priori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2019-04-16	2020-01-22	2019-07-08	2020-03-17	2019-08-17	2020-03-23	2019-10-01		2019-12-30	
KM-PIDC-148785-CS-INDV / r crutement d'un spécialiste e n gestion financière	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A priori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2019-04-16	2020-01-22	2019-07-08	2020-03-17	2019-08-17	2020-03-25	2019-10-01		2019-11-10	
KM-PIDC-148786-CS-INDV / r crutement spécialiste en pa ssation du marché	IDA / V2650	Project implementation and coordination	A priori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2019-04-16		2019-07-08		2019-08-17		2019-10-01		2019-12-30	
KM-PIDC-154122-CS-INDVRP M / Recrutement du Respons able de Passation des March és pour la programmation de s marchés du projet, de prép arer les dossiers d'appel d'of res, de superviser les action s d'exécution des marchés et d'établir les rapports des pas sation de marché.	IDA / V2650	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	3,047.87	Signé	2020-01-25	2020-01-21	2020-02-19	2020-03-28	2020-03-03	2020-04-22	2020-03-17	2020-05-07	2020-03-19	
KM-PIDC-154815-CS-INDV S V / Recrutement du respons able de suivi et évaluation et in d'assurer entre autre le dispositif de suivi et évaluati on du projet, d'élaborer le m anuel de suivi-évaluation, d' élaborer les outils de suiv-é valuation ect....	IDA / V2650	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	19,219.70	Signé	2020-01-31	2020-01-24	2020-03-05	2020-04-23	2020-03-15	2020-06-12	2020-04-08	2020-06-15	2020-04-13	
KM-PIDC-156157-CS-INDV A TPM / Consultant pour assist ance technique en passation de marché temporaire au pr ojet PIDC pendant la période de recrutement et d'intégrati on du Responsable de passa tion de marché.	IDA / V2650	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Direct		2,800.00	2,678.71	Achévé	2020-02-05	2020-01-31	2020-02-16	2020-05-02	2020-02-17	2020-05-02	2020-03-01	2020-03-06	2020-05-31	2020-12-01
KM-PIDC-166653-CS-INDV / Conception du mécanisme d appui directe aux entreprises s et de renforcement de l'éco système d'appui et préparati on du Manuel de procédures pour le mécanisme d'appui d irecte aux entreprises	IDA / V2650	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	44,280.50	Achévé	2020-04-15	2020-04-01	2020-05-12	2020-06-29	2020-05-27	2020-08-22	2020-06-03	2020-08-30	2020-07-03	2021-02-03
KM-PIDC-169557-CS-INDV / Recrutement d'un expert en développement rural et tran sport	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	13,774.08	Signé	2020-04-24	2020-04-29	2020-05-20	2020-06-09	2020-05-31	2020-07-01	2020-06-10	2020-08-04	2021-06-11	
KM-PIDC-171503-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité po ur l'opérationnalisation des CR DE	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	33,580.00	Achévé	2020-05-08	2020-05-02	2020-06-05	2020-07-27	2020-06-19	2020-09-18	2020-07-03	2020-09-27	2020-08-03	2021-04-23
KM-PIDC-173637-CS-CDS / R crutement d'un gardien pou r la sécurité du local du proje t	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		2,500.00	2,311.08	Signé	2020-05-19	2020-05-13	2020-05-29	2020-05-14			2020-06-24	2020-05-16	2021-06-25	
KM-PIDC-174076-CS-CDS / R crutement d'une femme de ménage pour l'entretien du l ocal du projet	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		2,780.00	3,032.27	Signé	2020-05-23	2020-05-29	2020-05-31	2020-06-01			2020-06-12	2020-06-03	2021-06-07	
KM-PIDC-177356-CS-INDV / Recrutement d'un (e) spéciali ste en Communication dans l e cadre des activités de com munication du projet PIDC	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	20,202.34	Signé	2020-06-05	2020-06-10	2020-07-15	2020-08-24	2020-07-22	2020-08-24	2020-08-04	2020-08-25	2021-08-04	
KM-PIDC-177387-CS-INDV / Recrutement d'un secrétaire de direction à la coordination dans le cadre d'appui des act ivités de la coordination du p rojet.	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Direct		9,000.00	7,797.25	Signé	2020-06-06	2020-06-11	2020-06-16	2020-06-13	2020-06-19	2020-06-15	2020-06-24	2020-06-16	2021-06-24	
KM-PIDC-177394-CS-INDV / Recrutement d'un(e) secréta ire de direction et réception niste du projet	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Direct		9,000.00	7,797.25	Signé	2020-06-06	2020-06-11	2020-06-16	2020-06-13	2020-06-19	2020-06-15	2020-06-24	2020-06-16	2021-06-24	
KM-PIDC-186178-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Expert en chaînes des valeurs agric ole pour intégrer l'équipe de l unité de gestion du projet (PI DC)	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-08-17	2020-08-24	2020-09-16		2020-09-23		2020-10-03		2021-10-03	
KM-PIDC-186179-CS-INDV / Recrutement d'un (e) expert en appui MPME et le climat d es affaires des secteurs conc ernés	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	20,468.70	Signé	2020-08-17	2020-09-21	2020-09-16	2020-11-12	2020-09-23	2020-11-23	2020-10-03	2020-11-26	2021-10-03	
KM-PIDC-191065-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour l'élaborati on du code du tourisme	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	27,308.92	Achévé	2020-09-15	2020-10-23	2020-09-30	2020-11-02	2020-10-07	2020-11-28	2020-10-21	2020-12-02	2020-11-20	2021-10-24
KM-PIDC-193678-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national d'appui au consultan t international pour l'élaborat ion des études de faisabilité sur l'opérationnalisation des C RDE en Union des Comores	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	2,131.61	Achévé	2020-09-14	2020-09-23	2020-09-18	2020-10-12	2020-09-25	2020-10-24	2020-10-03	2020-10-27	2020-10-23	2020-12-02

KM-PIDC-193680-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant National d'appui au Consultant International pour l'élaboration du Code du Tourisme en Union des Comores	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited	8,000.00	7,264.12	Signé	2020-09-14	2020-10-23	2020-09-19	2020-11-04	2020-09-26	2020-12-10	2020-10-06	2020-12-12	2020-11-05	
KM-PIDC-194855-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open	15,000.00	48,696.49	Signé	2020-09-17	2020-09-24	2020-09-23	2020-09-24	2020-09-25	2020-09-24	2020-09-29	2019-10-02	2020-09-30	
KM-PIDC-194847-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur du projet	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	59,663.14	Signé	2020-09-17	2020-09-25	2020-09-23	2020-09-25	2020-09-25	2020-09-25	2020-09-29	2019-10-02	2020-09-30	
KM-PIDC-199976-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour l'établissement d'une formation en ligne sur la PPSD en faveur du projet (PIDC) pour une durée de 3 jours consécutifs	IDA / 64230	Project implementation and coordination	A posteriori	Individuel	Direct	7,254.00	7,345.76	Achévé	2020-10-16	2020-10-14	2020-10-17	2020-10-15	2020-10-19	2020-10-17	2020-10-19	2020-10-18	2020-10-23	2020-11-12
KM-PIDC-211517-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des tdrs dans le cadre des activités de passation des marchés du projet (PIDC)	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	19,961.22	Achévé	2020-12-28	2021-01-04	2021-01-12	2021-01-27	2021-01-19	2021-02-24	2021-01-31	2021-02-27	2021-03-17	2021-07-27
KM-PIDC-212324-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour une étude de faisabilité pour la réhabilitation du bâtiment de l'UGP	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited	6,882.31	7,338.39	Achévé	2021-01-11	2021-01-07	2021-01-26	2021-03-02	2021-02-10	2021-04-02	2021-02-24	2021-04-04	2021-05-25	2021-10-24
KM-PIDC-213864-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour réaliser une étude technique pour l'adoption d'Unité Pilote de Distillation d'Economie d'Eau et de Bois aux Comores	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	0.00	Annulé	2021-01-18	2021-02-02	2021-02-24				2021-03-13		2021-04-12	
KM-PIDC-219843-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place d'un Office National des forêts et zones côtières	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open	25,000.00	9,536.49	Achévé	2021-02-20	2021-03-04	2021-03-29	2021-04-08	2021-04-05	2021-05-10	2021-04-15	2021-05-11	2021-05-15	2021-08-13
KM-PIDC-223976-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la réhabilitation de la chambre d'Agriculture et de la Pêche et d'assurer le suivi et le contrôle de la mise en oeuvre de cette activité	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited	13,765.00	9,666.62	Signé	2021-03-12	2021-03-27	2021-03-19	2021-04-10	2021-03-20	2021-05-17	2021-03-26	2021-05-20	2021-05-10	
KM-PIDC-227024-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'identification et étude pour la mise en place des fermes agricoles en Union des Comores	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2021-04-05	2021-04-19	2021-05-02	2021-06-10	2021-05-07		2021-05-17		2021-07-01	
KM-PIDC-228260-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'une étude d'évaluation et de réhabilitation des pépinières volatiles dans les CROE (SIMBOUSSA, OUANANI, FOMBONI)	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	10,127.95	Signé	2021-04-10	2021-04-21	2021-05-07	2021-06-10	2021-05-17	2021-06-17	2021-05-23	2021-06-19	2021-07-02	
KM-PIDC-228853-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude d'enquête et analyse des coûts pour les investissements en infrastructures agricoles d'élevage: les infrastructures commerciales/logistiques et les infrastructures touristiques d'accès au marché	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Signé	2021-04-15	2021-11-25	2021-05-17	2022-06-30	2021-05-24	2022-09-12	2021-06-03		2021-07-23	
KM-PIDC-232056-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'une étude de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles (vivrière, rentes fruites et légumes) à l'intérieur et à l'extérieur du pays.	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open	35,000.00	20,614.08	Signé	2021-05-05	2021-05-03	2021-06-01	2021-07-12	2021-06-08	2021-08-26	2021-06-18	2021-09-01	2021-08-02	
KM-PIDC-232057-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une étude stratégique de développement de l'agriculture, en Union des Comores	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	12,183.17	Signé	2021-05-05	2021-06-21	2021-06-01	2021-07-29	2021-06-06	2021-08-23	2021-06-12	2021-08-25	2021-07-27	
KM-PIDC-236025-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour mettre à jour le Project Procurement Strategy for Development (PPSD) du PIDC	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Direct	8,117.00	8,342.60	Achévé	2021-05-26	2021-05-27	2021-06-10	2021-05-31	2021-06-17	2021-06-10	2021-06-27	2021-06-12	2021-07-07	2021-10-29
KM-PIDC-239551-CS-INDV / Relance du poste de recrutement d'un Expert en Chaînes des Valeurs Agricoles pour l'Unité de Gestion du projet	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	19,777.13	Signé	2021-06-16	2021-06-21	2021-07-13	2021-09-08	2021-07-23	2021-09-22	2021-08-02	2021-09-25	2022-08-02	
KM-PIDC-240845-CS-INDV / Etude de faisabilité pour la mise en place des centres d'échange et de transformations des produits de rente (grosfleur, vanille ect...); Unités de stockage au frais ou entassement des fruits et légumes à énergie solaire etc.	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2021-06-25	2021-09-30	2021-07-24		2021-07-27		2021-08-01		2021-09-15	
KM-PIDC-244149-CS-INDV / Recrutement d'un point focal à Anjouan pour assurer les activités du PIDC dans la région	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	19,990.57	Signé	2021-07-19	2021-07-19	2021-08-25	2021-08-26	2021-09-01	2021-09-22	2021-09-09	2021-09-25	2022-09-09	

KM-PIDC-244160-CS-INDV / Recrutement d'un point focal à Mohéli pour assurer les activités du PIDC dans la région.	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	19,946.22	Signé	2021-07-19	2021-07-19	2021-08-25	2021-08-26	2021-09-01	2021-09-22	2021-09-09	2021-09-25	2022-09-09
KM-PIDC-247149-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la préparation des plans d'affaires pour unité de production de provendes, fourrages et abattoirs (volailles).	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	33,482.05	Signé	2021-08-11	2021-09-24	2021-09-07	2021-12-04	2021-09-12	2022-01-29	2021-09-18	2022-02-02	2021-10-18
KM-PIDC-248126-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation technique et économique pour la réhabilitation des sites touristiques en Union des Comores	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	6,962.94	Signé	2021-08-17	2021-09-29	2021-08-22	2022-02-22	2021-09-06	2022-05-05	2021-09-16	2022-05-07	2021-10-11
KM-PIDC-253065-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistant(e) en Passation des Marchés du PIDC	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited		12,887.00	0.00	Annulé	2021-09-14	2021-10-15	2021-09-21	2021-10-27	2021-09-26	2022-01-17	2021-10-03		2022-10-03
KM-PIDC-258286-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration des textes d'application de la Loi alimentaire N°11-005/AU de l'Union des Comores	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	10,132.62	Signé	2021-10-16	2021-10-20	2021-11-22	2022-05-23	2021-11-29	2022-06-02	2021-12-14	2022-06-25	2022-01-23
KM-PIDC-258296-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude et pour le développement des plateformes horizontales professionnelles des chaînes de valeur	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	28,343.94	Signé	2021-10-18	2021-10-20	2021-11-22	2022-02-07	2021-11-27	2022-03-11	2021-12-12	2022-03-15	2022-01-26
KM-PIDC-261367-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national en BTP d'appui à l'élaboration des Etudes, Contrôle et surveillance pour la réhabilitation de sites touristiques (bungalow, accès aux sites).	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	14,131.12	Signé	2021-11-13	2021-12-13	2021-11-18	2022-03-02	2021-11-25	2022-04-25	2021-12-07	2022-04-30	2022-01-06
KM-PIDC-265047-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une étude de conception des catalogues d'investissements	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2021-11-29	2021-12-17	2021-12-06		2021-12-09		2021-12-15		2021-12-18
KM-PIDC-274213-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'une étude de faisabilité, contrôle et surveillance pour la réhabilitation du bâtiment administratif de la Direction du Tourisme	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	10,416.29	Signé	2022-01-26	2022-02-17	2022-02-05	2022-03-02	2022-02-12	2022-04-25	2022-02-20	2022-04-29	2022-05-01
KM-PIDC-302557-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistant(e) en Passation des Marchés du PIDC	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	10,074.68	Signé	2022-07-06	2022-07-26	2022-07-28	2022-08-15	2022-08-02	2022-08-24	2022-08-08	2022-09-02	2022-02-04
KM-PIDC-303427-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur en Génie Civil permanent pour compléter le personnel du PIDC	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	5,733.56	Signé	2022-07-13	2022-07-26	2022-08-08	2022-08-20	2022-08-15	2022-09-01	2022-08-27	2022-09-02	2022-09-14
KM-PIDC-306369-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'une étude de conception de catalogue et d'investissement pour la promotion d'investissement en collaboration avec l'ANPI	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open - National		30,310.00	0.00	Signé	2022-08-06	2022-08-10	2022-09-07	2022-09-24	2022-09-17	2023-01-11	2022-10-06		2022-10-10
KM-PIDC-320140-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour Assistance Technique des maintenances de la base des données nationales agricoles dans la Direction Nationale de la Stratégie Agricoles et de l'élevage (DNSAE)	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Limited		13,761.00	0.00	Signé	2022-10-15	2022-10-13	2022-10-20	2022-10-01	2022-10-25	2022-10-05	2022-10-28		2023-10-23
KM-PIDC-328964-CS-CDS / Recrutement du Bureau d'étude pour contrôle et supervision de travaux de pistes Rurales	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		326,086.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-27	2023-02-02	2023-02-02				2023-02-16		2023-10-14
KM-PIDC-335998-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UNE(E) EXPERTE(E) EN CHAINES DE VALEURS DANS LE SECTEUR AGRICOLE, TOURISME ET TRANSPORT POUR LE COMPTÉ DU PIDC	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	Signé	2023-01-30	2023-02-02	2023-02-26	2023-03-16	2023-03-05	2023-03-17	2023-03-25		2023-09-21
KM-PIDC-336000-CS-INDV / Recrutement de deux stagiaires en Passation des Marchés Publics au Sein de l'Unité de Gestion du Projet PIDC pour deux (02) années	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open - National		10,475.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-26	2023-02-02	2023-02-18		2023-02-25		2023-03-16		2024-03-10
KM-PIDC-344985-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour appui à l'élaboration des textes d'application du nouveau Code de Tourisme.	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Direct - International		29,644.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-25	2023-04-25	2023-03-31		2023-04-10		2023-04-15		2023-06-14
KM-PIDC-345005-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR METTRE EN PLACE UN SYSTEME NUMERIQUE POUR GENERER ET SECURISER LES AGREMENTS, LES PERMIS ET LES CERTIFICATS SANITAIRES ET PHOTOSANITAIRES PAR QR-CODE	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open - National		42,688.00	0.00	Annulé	2023-04-20	2023-04-03	2023-05-24		2023-05-29		2023-06-15		2023-08-14

KM-PIDC-349047-CS-CDS / Recrutement d'un Bureau d'étude pour assurer la continuité de la mission de suivi et de contrôle de travaux de réhabilitation des Centres Ruraux de Développement économiques (CRDE) de Cembenoi, Mawani Ouani et Simbousa	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		17,123.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-16	2023-04-03	2023-03-28			2023-04-20	2023-07-19
KM-PIDC-324388-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des coopératives agricoles	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open - National		20,633.00	0.00	Annulé	2022-11-04	2022-11-21	2022-12-04	2023-01-30	2022-12-07	2022-12-25	2023-01-14
KM-PIDC-239546-CS-INDV / Relance du poste du recrutement d'un consultant pour l'identification et étude pour la mise en place des fermes agricoles, aux Comores	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2021-06-17	2021-06-21	2021-07-14		2021-07-24	2021-08-03	2021-09-17
KM-PIDC-248761-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation du cadre réglementaire du secteur agricole et réformes pour l'amélioration du climat d'investissement de l'agrobusiness	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2021-08-19	2021-09-30	2021-09-15		2021-09-22	2021-09-28	2021-11-07
KM-PIDC-320208-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant International pour élaborer une étude d'identification, d'analyse et de sélection des lilianes des vanilles	IDA / 64230	Value-chain development in priority sectors	A posteriori	Individuel	Direct - International		27,523.00	0.00	Annulé	2022-10-14	2022-10-15	2022-10-24		2022-10-31	2022-11-08	2022-12-08