

CENTRAFRIQUE - P152512
PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES
VERSION 6 DU JJ/MM/AAAA

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : **République Centrafricaine**

Ministère Responsable: **Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération**

Nom du Projet : **PROJET LÖNDO**

Identification : **P 152512-Don IDA D080-CF**

Agence d'exécution du Projet : **Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public en Centrafrique (AGETIP CAF)**

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :
Version 1 : 19 Décembre 2014

3. Date d'approbation par la Banque de la mise à jour du Plan de Passation des Marchés :

- Version 2 : 07 Mai 2015**
- Version 3 : 18 Juillet 2016**
- Version 4 : 27 Décembre 2016**
- Version 5 : 10 août 2017**
- Version 6 : JJ/MM/AAAA**

4. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés: **SO**

5. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés :

Janvier 2015-Décembre 2018

Résumé

MARCHES	NOMBRE	Taux d'exécution (Nombre)	Montant (US\$)	Taux d'exécution (Montant)
TRAVAUX ET FOURNITURES AUTRES QUE LE SERVICE DE CONSULTANT				
A passer	37	25,52%	1 905 750	22,45%
En cours	16	11,03%	774 210	9,12%
Clôturés	92	63,45 %	5 809 337	68,43%
Total	145	100%	8 489 297	100%
CONSULTANTS				
A passer	221	27,42%	214 150	7,16%
En cours	114	14,14%	1 772 355	59,23%
Clôturés	471	58,44%	1 006 022	33,62%
Total	806	100%	2 992 527	100%
Total général	951	-	11 481 824	-

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID"

Méthode de passation de marché	Seuil prescrit pour l'utilisation de la méthode	Examen par la Banque
Appel d'offres international concurrentiel (AOI)	$X \geq \$US 10,000,000$ pour les travaux $X \geq \$US 1,000,000$ pour les biens	Tous les contrats
Appel d'offres national concurrentiel (AON)*	$\$US 200,000 \leq X < \$US 10,000,000$ pour les travaux $\$US 100,000 \leq X < \$US 1,000,000$ pour les biens	Tous les contrats
Consultation de fournisseurs (CF)	$X < \$ US 200 000$ pour les travaux $X < \$ US 100 000$ pour les biens/services	Examen à posteriori, à l'exception des trois premiers contrats
Entente directe (ED)	Aucun seuil	Tous les contrats, sauf : $X \leq \$ US 24 000$ pour un lot standard "outils" par sous-préfecture et ; $X \leq \$ US 66 300$ pour un lot " 510 vélos" par sous-préfecture. *Prix unitaire d'un vélo : FCFA 65 000
*Sous réserve des conditions énoncées dans l'Accord de financement du projet.		

2. Pré qualification : Non applicable.

3. Carburant : En fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

4. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

1. MARCHES A PASSER

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires
1	Acquisition des équipements (outils et protection de santé) des bénéficiaires de Kouï	25 000	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
2	Acquisition des équipements (outils et protection de santé) des bénéficiaires de Bocaranga	25 000	CF	Non	Non	A Postérieur	12/02/2018	Phase 5
3	Acquisition des équipements (outils et protection de santé) des bénéficiaires de Ngaoundai	25 000	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
4	Acquisition des équipements (outils et protection de santé) des bénéficiaires de Batangafo	25 000	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
5	Acquisition des équipements (outils et protection de santé) des bénéficiaires de Kabo	25 000	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
6	Acquisition des équipements (outils et protection de santé) des bénéficiaires de Kouango	25 000	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
7	Acquisition des équipements (outils et protection de santé) des bénéficiaires de Bria	25 000	CF	Non	Non	A Postérieur	15/03/2018	Phase 5
8	Acquisition des équipements (outils et protection de santé) des bénéficiaires de Mingala	25 000	CF	Non	Non	A Postérieur	15/04/2017	Phase 5
9	Acquisition des équipements (outils et protection de santé) des bénéficiaires de Yalinga	25 000	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
10	Acquisition des équipements (outils et protection de santé)	25 000	CF	Non	Non	A Postérieur	15/01/2018	Phase 5

	des bénéficiaires de Ouadda							
11	Acquisition des équipements (outils et protection de santé) des bénéficiaires de Ouadda Djallé	25 000	CF	Non	Non	A Postérieur	18/12/2017	Phase 5
12	Acquisition des équipements (outils et protection de santé) des bénéficiaires de Djema	25 000	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
13	Acquisition des équipements (outils et protection de santé) des bénéficiaires de Zémio	25 000	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
14	Acquisition des équipements (outils et protection de santé) des bénéficiaires de Bambouti	25 000	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
15	Acquisition des équipements (outils et protection de santé) des bénéficiaires de Ouango	25 000	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
16	Acquisition des équipements (outils et protection de santé) des bénéficiaires de Rfaï	25 000	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
17	Acquisition des équipements (outils et protection de santé) des bénéficiaires de Bakouma	25 000	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
18	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Kouï	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
19	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Bocaranga	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
20	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Ngaoundaï	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
21	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Batangafo	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	12/02/2018	Phase 5
22	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Kabo	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
23	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Kouango	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
24	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Baboua	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6

25	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Bria	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	15/03/2018	Phase 5
26	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Mingala	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
27	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Yalinga	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
28	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Ouadda	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	15/03/2018	Phase 6
29	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Ouadda Djallé	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
30	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Djema	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
31	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Zémio	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
32	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Bambouti	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
33	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Ouango	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
34	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Rafai	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
35	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Bakouma	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	30/05/2018	Phase 6
36	Acquisition des vélos des bénéficiaires de Abba	73 440	CF	Non	Non	A Postérieur	15/03/2018	Phase 5
37	Installation de deux bureaux régionaux de l'AGETIP-CAF	85 390	CF	Non	Non	A Priori	28/02/2018	équipement informatique et réfection des bâtiments
	Coût total en US \$	1 905 750						

2. Marchés en cours d'exécution

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N° d'ordre	Réf. No.	Description	Contractant	Montant du contrat (US\$)	Méthode passation des marchés	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date de signature	Date de début	Date prévue de fin	Montant payé (US\$)	Reste à payer (US\$)
1	LONDO/ CN/201 7-001	MOBILIERS DE BUREAU DE L'AGETIP-CAF	STRUCTOR TECHNIQUE	24 610	CF	Postérieur	26/01/20 17	10/01/20 17	20/02/20 17	14 766	9 844 (contrat suspendu)
2	LONDO/ CN/201 7-119	VELOS SATEMA	MTC	71 400	CF	Postérieur	01/03/20 17	01/03/20 17	30/08/20 17	67 830	3 570 (contrat suspendu)
3	LONDO/ CN/201 7-120	VELOS ALINDAO	MTC	71 400	CF	Postérieur	01/03/20 17	01/03/20 17	30/08/20 17	67 830	3 570 (contrat suspendu)
4	LONDO/ CN/201 7-121	VELOS MOBAYE	MTC	71 400	CF	Postérieur	01/03/20 17	01/03/20 17	30/08/20 17	67 830	3 570 (contrat suspendu)
5	LONDO/ CN/201 7-122	VELOS ZANGBA	MTC	71 400	CF	Postérieur	01/03/20 17	01/03/20 17	30/08/20 17	67 830	3 570 (contrat suspendu)
6	LONDO/ CN/201 7-141	200 VESTES PROJETS	VIA-NOVA	2 200	CF	Postérieur	05/07/20 17	05/07/20 17	22/12/20 17	660	1 540
7	LONDO/ CN/201 7-142	VELOS MALA	MTC	66 300	CF	Postérieur	19/07/20 17	19/07/20 17	30/12/20 17	21 420	3 315
8	LONDO/ CN/201 7-143	VELOS DEKOA	MTC	66 300	CF	Postérieur	19/07/20 17	19/07/20 17	30/12/20 17	21 420	3 315
9	LONDO/	VELOS GRIMARI	MTC	66 300	CF	Postérieur	19/07/20	19/07/20	30/12/20	21 420	3 315

	CN/201 7-144						17	17	17		
10	LONDO/ CN/201 7-145	VELOS BIRAO	E/SE GARBA	93 460	CF	Postérieur	04/10/20 17	04/10/20 17	30/12/20 17	47 664,6	45 795,4
11	LONDO/ CN/201 7-146	EQUIPEMENTS IPPY	ETS MAMA NOUR ET FRERES	24 840	CF	Postérieur	05/12/20 17	05/12/20 17	04/02/20 17	7 452	17 388
12	LONDO/ CN/201 7-147	EQUIPEMENTS BAKALA	QUINCAILLERIE DIEU FERA	24 800	CF	Postérieur	05/12/20 17	05/12/20 17	04/02/20 17	7 440	17 360
13	LONDO/ CN/201 7-148	VELOS IPPY	ETS MAMA NOUR ET FRERES	71 400	CF	Postérieur	05/12/20 17	05/12/20 17	04/04/20 17	21 420	49 980
14	LONDO/ CN/201 7-149	VELOS BAKALA	ETS MAMA NOUR ET FRERES	71 400	CF	Postérieur	05/12/20 17	05/12/20 17	04/04/20 17	21 420	49 980
15	LONDO/ CN/201 7-50	EQUIPEMENTS BABOUA	CGRPRDL	24 200	CF	Postérieur	15/12/20 17	15/12/20 17	31/01/20 18	-	24 200
16	LONDO/ CN/201 7-51	EQUIPEMENTS ABBA	CGRPRDL	24 200	CF	Postérieur	15/12/20 17	15/12/20 17	31/01/20 18	-	24 200
	Coût total en US \$			774 210							

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés

:

Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

Méthode de passation de marché	Seuil prescrit pour l'utilisation de la méthode	Examen par la Banque
Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC)	Aucun seuil	Tous les contrats
Sélection au moindre coût (SMC)	$X < 200\,000$ \$US	Examen a posteriori, à l'exception des trois premiers contrats
Sélection dans le cadre d'un budget fixe (SBF)	$X < 200\,000$ \$US	Examen a posteriori, à l'exception des trois premiers contrats
Sélection fondée sur les qualifications des consultants (SQC)	$X < 100\,000$ \$US	Examen a posteriori, à l'exception des trois premiers contrats
Sélection par entente directe (ED)	Aucun seuil	Tous les contrats
Consultants individuels (CI)	Aucun seuil	$X > 50\,000$ \$US ou experts fiduciaires ou experts techniques de longue durée

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:

La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 200,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants :

Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 200,000 dans les cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les

emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD
et des Crédits et Dons de l'AID

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1. Marchés à passer

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires
1	Réalisation de l'infographie sur le Projet (1 infographie par Sous-préfecture)	2 950	ED	Non	Non	A Posteriori	30/08/2017	Après approbation des TDR par l'IDA
2	Recrutement de 220 chefs d'équipe	211 200	CI	Non	Non	A Posteriori	30/08/2017	10 Chefs d'équipe par Sous-préfecture pour 22 Sous-préfecture
	Coût total en US \$	214 150						

ANO IDA sur tous les TDRs

1. Contrats en cours

N° d'ordre	No. Contrat	Description du Contrat	Méthode Passation	Entrepreneurs Fournisseurs/ Consultants	Montant Contrat En \$EU	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date Signature Jj/mm/an	Date contractuelle de début Jj/mm/an	Date contractuelle achèvement Jj/mm/an	Montant payé	Reste à payer	Observation
1	LONDO /CN/20 15-035	COORDONNATEUR NATIONAL	CI	MONTINDA JUDICAËL	216 000,00	A Priori	31/07/20 17	31/07/20 17	30/07/20 18	174 000	42 000	Le montant total représente le contrat initial qui est de 2 ans plus le montant du nouveau contrat d'un an
2	LONDO /CN/20 16-038	SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE	CI	NGBONZELA PAUL PATRICK	114 000,00	A Priori	09/11/20 17	09/11/20 17	08/11/20 18	59 000	55 000	Un nouveau contrat a été signé et le montant des honoraires a été revu à la hausse (Trois contrats d'un an chacun)
3	LONDO /CN/20 16-036	SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES	CI	BEKOUNDOU MARIEN	96 000,00	A Priori	12/10/20 17	12/10/20 17	11/10/20 18	82 400	13 600	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (Trois contrats d'un an chacun)
4	LONDO /CN/20 16-045	ASSISTANT TECHNIQUE EN SUIVI-EVALUATION	CI	KOBELEMBI KOKEWIN FREDERIC	42 000,00	A Priori	07/12/20 15	01/01/20 16	31/12/20 17	38 500	3 500	

5	LONDO /CN/20 17-00	SPECIALISTE EN TRAVAUX A HAUTE INTENSITE DE MAIN D'OEUVRE	CI	SANZIA Thierry	48 000	A Priori	01/09/20 17	01/09/20 17	31/10/20 18	8 000	40 000	Contrat de 12 mois
6	LONDO /CN/20 17-039	COMPTABLE CENTRAL	CI	MONZALA Etienne	44 400	à posteriori	1er/12/17	30/11/16	30/11/18	18 400	26 000	Le montant total représente le contrat initial plus le nouveau contrat
7	LONDO /CN/20 17-001	CHARGE DE COMMUNICATION	CI	HOUEGNIGLO Codjo	67 414,2	à posteriori	25/07/17	26/07/17	25/07/18	3 818	30 107,2	Le montant total représente le contrat initial de 6 mois plus le montant du nouveau contrat qui lui est de 12 mois
8	LONDO /CN/20 17-003	CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES	CI	FENAGNA Sandrine	19 900	à posteriori	27/09/20 17	27/09/20 17	26/10/20 18	3 900	16 000	
9	LONDO /CN/20 17-004	TRESORIERE CENTRALE	CI	LEKAMAHO TEMAKO Tatiana	19 200	à posteriori	27/09/20 17	27/09/20 17	26/10/20 18	3 200	16 000	
10	L100N DO/C12 N/2016 -01341	LOGISTICIEN CENTRAL	CI	ANDJIGBIA Jason Obed	54 200	à posteriori	31/10/17	01/11/17	31/10/18	32 200	22 000	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat dont le montant a été revu à la hausse (Trois contrats d'un an chacun)

11	LONDO /CN/20 16-42	ASSISTANTE DE DIRECTION	CI	YANKOISSET Marina Bertille	32 400	à postérieur	31/10/17	01/11/17	31/10/18	22 500	9 900	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (Trois contrats d'un an chacun)
12	LONDO /CN/20 16-43	CHAUFFEUR A LA COORDINATION CENTRALE	CI	MBIOKO André	8 640	à postérieur	01/10/17	01/10/17	30/11/18	6 000	2 640	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (Trois contrats d'un an chacun)
13	LONDO /CN/20 16-42	ASSISTANTE ADMINISTRATIVE	CI	MOLAMBO SOUMBA Astride	5 280	à postérieur	23/08/2017	23/08/2017	22/08/2018	1 320	3 960	
14	LONDO /CN/20 16-44	CHAUFFEUR A LA COORDINATION CENTRALE	CI	BANZOUAKET TE Jerry	8 640	à postérieur	01/12/17	01/12/17	30/11/18	6 000	2 640	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat
15	LONDO /CN/20 17-01	CHAUFFEUR-MECANICIEN A LA COORDINATION CENTRALE	CI	GABA Benjamin	16 800	à postérieur	03/05/17	03/05/17	02/05/18	11 900	4 900	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat
16	LONDO /CN/20 16-48	CHAUFFEUR SSE	CI	NZENGOU Aimé Joël	5 760	à postérieur	15/09/17	15/09/17	14/09/18	3 120	2 640	Le montant total représente le contrat initial

													plus le montant du nouveau contrat
17	01/L/CR/NO/16	COORDONNATEUR REGIONAL DU NORD-OUEST	CI	BISSAKOUNOU CHANEL	42 000	à posteriori	01/10/17	01/10/17	30/09/18	20 000	22 000		Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat où les honoraires ont été revus à la hausse
18	02/L/CR/NO/16	MEDIATEUR REGIONAL DU NORD-OUEST	CI	BENAM Jean Michel	25 362	à posteriori	01/10/16	01/10/17	30/09/18	12 362	13 000		Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat où les honoraires ont été revus à la hausse
19	03/L/CR/NO/16	LOGISTICIENNE REGIONALE	CI	NGBANGA Gisèle	12 000	à posteriori	01/10/17	01/10/17	30/09/18	6 500	5 500		Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat
20	04/L/CR/NO/16	CHAUFFEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU NORD-OUEST	CI	MANDABA Firmin	5 760	à posteriori	01/12/17	01/12/17	30/11/18	2 880	2 880		Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat

21	05/L/CR /NO/16	SUPERVISEUR DE TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU NORD-OUEST	CI	KOYANGOUAL O Charles Le Bon	25 200	à posteriori	01/10/17	01/10/17	30/09/18	17 500	7 400	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats de d'un an chacun)
22	06/L/CR /NO/16	SUPERVISEUR DE TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU NORD-OUEST	CI	GBIALET Jules	25 200	à posteriori	01/10/17	01/10/17	30/09/18	17 500	7 400	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats de d'un an chacun)
23	08/L/CR /NO/16	ASSISTANT SUPERVISEUR DE TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU NORD-OUEST	CI	DENDE Adelphe	18 000	à posteriori	01/10/17	01/10/17	30/09/18	12 500	5 500	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)
24	08/L/CR /NO/16	ASSISTANT SUPERVISEUR DE TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU NORD-OUEST	CI	BAKOUTOU Premael	18 000	à posteriori	01/10/17	01/10/17	30/09/18	12 500	5 500	Le montant total représente le contrat initial de 3 mois et vingt jours plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)

25	09/L/CR /NO/16	ASSISTANT SUPERVISEUR DE TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU NORD-OUEST	CI	KOE Achille	18 000	à posteriori	01/10/17	01/10/17	30/09/18	12 500	5 500	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)
26	10/L/CR /NO/16	SUPERVISEUR DE TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU NORD-OUEST	CI	OUAGON Michel	25 200	à posteriori	01/10/17	01/10/17	30/09/18	17 500	7 400	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)
27	01/L/CR /NO/17	CHAUFFEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU NORD-OUEST	CI	BODENANE Jean Chrysostome	1 032	à posteriori	01/10/17	01/10/17	30/09/18	1 272	2 640	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)
28	11/L/CR /NO/16	SUPERVISEUR DE TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU NORD-OUEST	CI	MEBOUA VOUNGO Mical	16 800	à posteriori	30/09/17	01/10/20 17	30/09/20 18	9 600	7 200	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)
29	01/L/CR /29C/16	COORDONNATR ICE REGIONALE DU CENTRE	CI	TOUMBY Christelle	62 000	à posteriori	30/09/17	01/10/20 17	30/09/20 18	40 000	22 000	Le montant total représente le contrat initial plus le

												montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)
30	03/L/CR /C/16	COMPTABLE REGIONALE DU NORD-EST	CI	GBANDALO Pauline	30 000	à postérieur	30/09/17	01/10/17	30/09/2018	20 000	10 000	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)
31	04/L/CR /C/16	LOGISTICIEN REGIONAL DE BOALI	CI	WAMOKOSSEG BA Ludovic Fabien	18 000	à postérieur	30/09/17	01/10/17	30/09/2018	13 000	5 000	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats de d'un an chacun)
32	05/L/CR /C/16	CHAUFFEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU CENTRE	CI	BALLE-BONZA Félicien	5 760	à postérieur	10/12/17	10/12/17	09/12/18	5 040	720	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau
33	06/L/CR /C/16	CHAUFFEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU CENTRE	CI	SARADENDJI Elisée	5 760	à postérieur	15/12/16	15/12/16	14/12/17	5 040	720	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat
34	09/L/CR /C/16	SUPERVISEUR DES TRAVAUX A LA COORDINATION	CI	NGUEREBAND A Saturnin	8 400	à postérieur	30/09/17	01/10/2017	30/09/2018	1 400	7 000	

		REGIONALE DU CENTRE										
35	11/L/CR /C/16	SUPERVISEUR DES TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU CENTRE	CI	PALI TELEGUE Mayeul Claude Victorien	25 200	à posteriori	01/10/17	01/10/17	30/09/18	17 500	7 400	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats de d'un an chacun)
36	12/L/CR /C/16	MEDIATEUR REGIONAL DU CENTRE	CI	DJALEGUE Lévi Russell Fortune	14 400	à posteriori	30/09/17	01/10/20 17	30/09/20 18	12 000	2 400	
37	13/L/CR /C/16	SUPERVISEUR DES TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU CENTRE	CI	DYKPI Saint-Cyr	21 700	à posteriori	30/09/17	01/10/20 17	30/09/20 18	14 700	7000	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat
38	14/L/CR /C/16	ASSISTANT SUPERVISEUR DES TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU CENTRE	CI	DEKOULA Aristide	18 000	à posteriori	01/10/17	01/10/17	30/09/18	12 500	5 500	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat
39	01/L/CR /NE/16	COORDONNATEUR REGIONAL DE NDELE	CI	ABAKAR Yacoub	33 000	à posteriori	01/05/17	01/05/17	30/04/18	15 000	18 000	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)

40	02/L/CR /NE/16	MEDIATEUR REGIONAL DU NORD-EST	CI	AÏBA	8 400	à posteriori	01/05/17	01/05/17	30/04/18	6 300	2 400	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)
41	04/L/CR /NE/16	LOGISTICIEN REGIONAL DU NORD-EST	CI	ABDDRAMAN Abdel Bache	12 000	à posteriori	01/05/17	01/05/17	30/04/18	8 500	3 500	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)
42	05/L/CR /NE/16	SUPERVISEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU NORD-EST	CI	GABREL Abdel Amine	25 200	à posteriori	01/05/17	01/05/17	30/04/18	17 500	7 400	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)
43	06/L/CR /NE/16	ASSISTANT SUPERVISEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU NORD-EST	CI	DAWALBET Jean Bosco	18 000	à posteriori	01/05/17	01/05/17	30/04/18	12 500	5 500	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)
44	07/L/CR /NE/16	SUPERVISEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU NORD-EST	CI	ADAM YOUSOUF Salle	25 200	à posteriori	01/05/17	01/05/17	30/04/18	17 500	7 400	Le montant total représente le contrat initial plus le

													montant du nouveau contrat (3 contrats de d'un an chacun)
45	08/L/CR/NE/16	ASSISTANT SUPERVISEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU NORD-EST	CI	MAHAMAT Saleh	18 000	à postérieur	01/05/17	01/05/17	30/04/18	12 500	5 500	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)	
46	10/L/CR/NE/16	CHAUFFEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU NORD-EST	CI	BALANGUERE Destin	8 640	à postérieur	01/05/17	01/05/17	30/04/18	7 440	1 200	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat	
47	01/L/CR/SO/17	MEDIATEUR REGIONAL DU SUD-OUEST	CI	KAPEAU Paterne	14 400	A postérieur	30/09/17	01/10/17	30/09/18	2 400	12 000	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat	
48	03/L/CR/SO/16	COMPTABLE REGIONAL	CI	YAMBOUKA Marie Ange	36 000	à postérieur	30/09/16	01/10/17	30/09/18	26 000	10 000	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat	
49	04/L/CR/SO/16	LOGISTICIEN REGIONAL DU SUD-OUEST	CI	LAMINE Blaise	18 000	à postérieur	30/09/16	01/10/17	30/09/18	13 000	5 000	Le montant total représente le contrat initial plus le	

												montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)
50	12/L/CR /SO/16	CHAUFFEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU SUD-OUEST	CI	OGBOMOYEN Privat	8 640	à postérieur	30/09/16	01/10/17	30/09/18	6 240	2 400	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)
51	07/L/CR /SO/16	SUPERVISEUR DES TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU SUD-OUEST	CI	BOGALI Jésus Michel	25 200	à postérieur	01/10/17	01/10/17	30/09/18	17 500	7 400	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)
52	10/L/CR /SO/16	ASSISTANT SUPERVISEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU SUD-OUEST	CI	ADDA KALO Brice	18 000	à postérieur	30/09/16	01/10/2016	30/09/18	13 000	5 000	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)
53	08/L/CR /SO/16	ASSISTANT SUPERVISEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU SUD-OUEST	CI	ADDA KALO Brice	18 000	à postérieur	30/09/16	01/10/2016	30/09/18	13 000	5 000	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)

54	09/L/CR /SO/16	ASSISTANT AU SUPERVISEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU SUD-OUEST	CI	ADDA KALO Brice	18 000	à posteriori	30/09/16	01/10/20 16	30/09/18	13 000	5 000	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)
55	11/L/CR /SO/16	ASSISTANT AU SUPERVISEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU SUD-OUEST	CI	ADDA KALO Brice	18 000	à posteriori	30/09/16	01/10/20 16	30/09/18	13 000	5 000	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat (3 contrats d'un an chacun)
56	02/L/CR /SE/16	COORDONNATEUR REGIONAL DU SUD-EST	CI	MALESSANDJI Yannick	38 400	à posteriori	07/10/16	10/10/16	09/10/18	18 400	20 000	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat où les honoraires ont été revus à la hausse
57	04/L/CR /SE/16	COMPTABLE REGIONALE	CI	MAKPAYEN	20 400	à posteriori	04/10/16	04/10/16	03/10/18	9 400	11 000	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat
58	07/L/CR /SE/16	SUPERVISEUR DES TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU	CI	NZALEX	16 800	à posteriori	10/10/17	10/10/17	09/10/18	9 800	7 000	Le montant total représente le contrat initial plus le

		SUD-EST										montant du nouveau contrat
59	08/L/CR/SE/16	ASSISTANTE AU SUPERVISEUR DES TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU SUD-EST	CI	MAPOUKA	16 800	à postérieur	10/10/17	10/10/17	09/10/18	9 800	7 000	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat
60	09/L/CR/SE/16	ASSISTANT AU SUPERVISEUR DES TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU SUD-EST	CI	KAÏNZI	16 800	à postérieur	10/10/17	10/10/17	09/10/18	9 800	7 000	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat
61	10/L/CR/SE/16	ASSISTANT AUX SUPERVISEURS DES TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU SUD-EST	CI	MAMATH	16 800	à postérieur	10/10/17	10/10/17	09/10/18	9 800	7 000	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat
62	12/L/CR/SE/16	CHAUFFEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU SUD-EST	CI	KOUNGOU Vincent	5 760	à postérieur	15/09/17	15/09/17	14/09/18	3 360	2 400	Le montant total représente le contrat initial plus le montant du nouveau contrat
63	01/L/CR/S/17	SUPERVISEUR DES TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU CENTRE	CI	N'GBOLO Merlin Wenceslas	14 000	à postérieur	01/10/17	01/10/17	30/09/2018	7 000	7 000	Contrat de 8 + nouveau contrat d'un an
64	PL/CR/SO/17-01 à 10	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE MOBAYE	CI	-	9 600	à postérieur	01/04/2017	01/05/2017	30/09/2017	4 800	4 800	CONTRATS SUSPENDUS

65	PL/CR/S O/17- 10 à 20	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE ZANGBA	CI	-	9 600	à posteriori	01/04/20 17	01/05/20 17	30/09/20 17	4 800	4 800	CONTRATS SUSPENDUS
66	PL/CR/S O/17- 21 à 30	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE SATEMA	CI	-	9 600	à posteriori	01/04/20 17	01/05/20 17	30/09/20 17	4 800	4 800	CONTRATS SUSPENDUS
67	PL/CR/S O/17- 21 à 30	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE BIRAO	CI	-	8 000	à posteriori	14/09/20 17	14/09/20 17	13/02/20 18	4 800	3 200	
68	PL/CR/ NE17- 01 à 10	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE GRIMARI	CI	-	9 600	à posteriori	10/07/20 17	10/07/20 17	09/12/20 17	9 600		
69	PL/CN/S ER/17- 02	REALISATION D'UN FILM DOCUMENTAIRE SUR LE PROJET	ED	-	17 106,88	A Priori	15/11/20 17	15/11/20 17	14/02/20 18	11 938,42	5168,4 6	
Coût total en US \$					1 772 355							

ANNEXE: CONTRATS CLOTURES

TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

Contrats clôturés

N° d'ordre	No. Contrat	Description du Contrat	Méthode Passation	Entrepreneurs Fournisseurs / Consultants	Montant Contrat En \$EU	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date Signature Jj/mm/an	Date contractuelle de début Jj/mm/an	Date d'achèvement Jj/mm/an	Montant payé	Commentaire
1	LONDO /CN/20 16-022	ACQUITION DES VELOS DE BOSSEMPTELE	ED	Etablissement LES DEUX FRERES	66 300	A Priori	11/01/2015	11/01/2015	15/07/2016	66 300	
2	LONDO /CN/20 16-023	ACQUISITION DES VELOS DE BAORO	ED	Etablissement LES DEUX FRERES	66 300	A Priori	11/01/2015	11/01/2015	15/07/2016	66 300	
3	LONDO /CN/20 16-024	ACQUITION DES VELOS DE BOUAR	ED	Etablissement LES DEUX FRERES	66 300	A Priori	11/01/2015	11/01/2015	15/07/2016	66 300	
4	LONDO /CN/20 16-025	ACQUITION DES VELOS DE GADZI	ED	Etablissement LES DEUX FRERES	68 850	A Priori	11/01/2015	11/01/2015	15/07/2016	68 850	
5	LONDO /CN/20 16-026	ACQUITION DES VELOS DE CARNOT	ED	Etablissement LES DEUX FRERES	71 400	A Priori	11/01/2015	11/01/2015	15/07/2016	71 400	
6	LONDO /CN/20 16-021	ACQUITION DES VELOS DE YALOKÉ	ED	Etablissement LES DEUX FRERES	66 300	A Priori	11/01/2015	11/01/2015	15/07/2016	66 300	
7	LONDO /CN/20 15-049	ACQUI,INSTALL, CONFIG DE MAT INF ET GRPE	CF	DAMECA	311 349,7	A Postérieur	08/02/2016	08/02/2016	08/03/2016	311 349,7	
8	LONDO /CN/20 16-033	Acquisition des velos des m'bres	ED	ETS KP	76 500,00	A Priori	09/05/2016	09/05/2016	23/09/2016	76 500,00	
9	LONDO /CN/20 16-034	Acquisition des velos de kagabandoro	ED	ETS KP	76 500,00	A Priori	09/05/2016	09/05/2016	23/09/2016	76 500,00	
10	LONDO /CN/20 16-031	Equipements des m'bres	ED	CGRPRDL	24 694,00	A Priori	09/05/2016	09/05/2016	08/09/2016	24 694,00	

11	LONDO /CN/20 16-032	Equipements kagabandoro	ED	CGRPRDL	24 694,00	A Priori	09/05/2016	09/05/2016	08/08/2016	24 694,00	
12	LONDO /CN/CF-070	Equipements bozoum	ED	ETS DEUX FRERES	25 017,79	A Priori	14/06/2016	14/06/2016	03/08/2016	25 017,79	
13	LONDO /CN/20 15-072	Equipements boganangone	ED	CCMB	25 115,00	A Priori	21/06/2016	21/06/2016	12/08/2016	25 115,00	
14	LONDO /CN/20 15-073	Equipements boda	ED	CCMB	25 115,00	A Priori	21/06/2016	21/06/2016	12/08/2016	25 115,00	
15	LONDO /CN/20 16-095	Equipements mongoumba	CF	MTC	24 364	A Priori	25/07/2016	25/07/2016	22/10/2016	24 364,00	
16	LONDO /CN/20 16-092	Equipements m'baïki	CF	CENTRAF	23 752,4	A Postérieur	14/07/2016	14/07/2016	22/10/2016	23 752,4	
17	LONDO /CN/20 16-080	Equipements sibut	CF	MAISON VGF	24 242,5	A Postérieur	25/07/2016	25/07/2016	15/11/2016	24 242,5	
18	LONDO /CN/20 16-081	Equipements ndjoukou	CF	MAISON VGF	24 242,5	A Postérieur	25/07/2016	25/07/2016	15/11/2016	24 242,5	
19	LONDO /CN/20 16-082	Equipements damara	CF	ETS DEUX FRERES	23 868	A Postérieur	25/07/2016	25/07/2016	20/10/2016	23 868	
20	LONDO /CN/20 16-084	Equipements bogangolo	CF	ETS DEUX FRERES	23 868	A Postérieur	25/07/2016	25/07/2016	20/10/2016	23 868	
21	LONDO /CN/20 15-048	ACQUISITION DE TOYOTA DC, SW ET MOTOS	ED	CF CFAO MOTORS	708 536,12	A priori	04/03/2015	04/03/2015	03/04/2015	708 536,12	
22	LONDO /CN/20 15-030	EQUIPEMENTS SUD-OUEST	ED	CCMB	106 605	A Priori	16/03/2015	16/03/2015	15/08/2015	106 605	4 Sous-préfectures

23	LONDO /CN/CF- 015	EQUIPEMENT S YALOKÉ	ED	ETS DEUX FRERES	25 017,79	A Priori	07/11/2015	07/11/2015	12/01/2016	25 017,79	
24	LONDO /CN/01 3	EQUIPEMENT S NDELE	ED	ETS KP	27 800	A Priori	22/04/2015	22/04/2015	22/06/2015	27 800	
25	LONDO /CN/20 15-002	EQUIPEMENT S CARNOT	ED	ETS BORO FILS	27 098,00	A Priori	02/11/2015	02/11/2015	27/11/2015	27 098,00	
26	LONDO /CN/20 15-004	EQUIPEMENT S BOALI	ED	ETS UNION SERVICES	24 741,89	A Priori	10/11/2015	10/11/2015	30/01/2016	24 741,89	
27	LONDO /CN/20 15-005	EQUIPEMENT S BOUAR	ED	ETS DEUX FRERES	25 017,79	A Priori	07/11/2015	07/11/2015	12/01/2016	25 017,79	
28	LONDO /CN/20 15-006	EQUIPEMENT S BIMBO	ED	ETS UNION SERVICES	24 741,89	A Priori	10/11/2015	10/11/2015	30/01/2016	24 741,89	
29	LONDO /CN/20 15-007	ACQUISITION DE TELEPHONE THURAYA	ED	PAM DUBAÏ	10 271,59	A Priori	02/11/2015	02/11/2015	27/12/2015	10 271,59	
30	LONDO /CN/20 15-008	EQUIPEMENT S BOSSEMPTE LE	ED	ETS DEUX FRERES	25 017,79	A Priori	07/11/2015	07/11/2015	12/01/2016	25 017,79	
31	LONDO /CN/20 15-009	EQUIPEMENT S NOLA	ED	ETS DEUX FRERES	25 024,00	A Priori	10/11/2015	10/11/2015	12/01/2016	25 024,00	
32	LONDO /CN/20 15-010	EQUIPEMENT S BAYANGA	ED	CCMB	25 024,00	A Priori	10/12/2015	10/12/2015	20/02/2016	25 024,00	
33	LONDO /CN/20 15-11	CAMIONS DE TRANSPORT	ED	SCAR RENAULT	299 460,40	A Priori	20/04/2015	20/04/2015	15/02/2016	299 460,40	
34	LONDO /CN/20 15-012	EQUIPEMENT S BOSSEMBEL E	ED	ETS BOTIB	23 858,00	A Priori	10/11/2015	10/11/2015	25/01/2016	23 858,00	
35	LONDO /CN/01 3	EQUIPEMENT S BAMINIGUI	ED	ETS KP	27 800,00	A Priori	10/11/2015	10/11/2015	20/02/2016	27 800,00	

36	LONDO /CN/20 15-014	EQUIPEMENT S GADZI	ED	ETS DEUX FRERES	26 530,00	A Priori	28/12/2015	28/12/2015	12/01/2016	26 530,00	
37	LONDO /CN/20 15-015	EQUIPEMENT S BAORO	ED	ETS DEUX FRERES	25 017,79	A Priori	07/11/2015	07/11/2015	12/01/2016	25 017,79	
38	LONDO /CN/20 16-016	VELOS DE BOALI	ETS UNION SERVICES	ED	68 340,00	A Priori	11/01/2016	11/01/2016	17/06/2016	68 340,00	
39	LONDO /CN/20 16-017	VELOS DE BOSSEMEBE LE	ETS UNION SERVICES	ED	68 340,00	A Priori	01/01/2016	08/01/2016	17/06/2016	68 340,00	
40	LONDO /CN/20 16-018	VELOS DE BIMBO	ETS UNION SERVICES	ED	68 340,00	A Priori	08/01/2016	08/01/2016	17/06/2016	68 340,00	
41	LONDO /CN/20 16-019	VELOS DE BAYANGA	CCMB	ED	71 400,00	A Priori	15/01/2016	15/01/2016	22/03/2016	71 400,00	
42	LONDO /CN/20 16-020	VELOS DE NOLA	CCMB	ED	71 400,00	A Priori	15/01/2016	15/01/2016	22/03/2016	71 400,00	
43	LONDO /CN/20 16-028	VELOS DE BAMINGUI	ETS KP	ED	76 500,00	A Priori	28/11/2015	28/12/2015	15/04/16	76 500,00	
45	LONDO /CN/20 15-030	VELOS DES ZONES DU SUD-OUEST	CCMB	ED	306 000,00	A Priori	23/07/2015	23/07/2015	20/04/2016	306 000,00	Contrat pour 4 villes : Berberati, Gamboula, Sosso-Nakombo et Dédé-Mokouba
46	LONDO /CN/20 16-065	VELOS DE NDELE	ETS KP	ED	76 500,00	A Priori	27/05/2015	27/05/2015	26/08/2015	76 500,00	
47	LONDO /CN/20 16-096	EQUIPEMENT S BOGUILA	ETS TIDJANI	ED	25 000, 00	A Priori	13/06/2016	13/06/2016	31/12/2016	25 000, 00	
48	LONDO /CN/20 16-097	EQUIPEMENT S PAOUA	ETS TIDJANI	ED	25 000,00	A Priori	13/06/2016	13/06/2016	31/12/2016	25 000,00	

49	LONDO /CN/20 16-098	EQUIPEMENT S MARKOUNDA	ETS TIDJANI	ED	25 000,00	A Priori	13/06/2016	13/06/2016	31/12/2016	25 000,00	
50	LONDO /CN/20 16-085	VELOS SIBUT	ETS DEUX FRERES	ED	66 300,00	A Priori	12/07/2016	12/07/2016	31/12/2016	66 300,00	
51	LONDO /CN/20 16-086	VELOS NDJOUKOU	ETS DEUX FRERES	ED	66 300,00	A Priori	12/07/2016	12/07/2016	31/12/2016	66 300,00	
52	LONDO /CN/20 16-087	VELOS DAMARA	ETS DEUX FRERES	ED	66 300,00	A Priori	12/07/2016	12/07/2016	31/12/2016	66 300,00	
53	LONDO /CN/20 16-088	VELOS BOGANGOLO	ETS DEUX FRERES	ED	66 300,00	A Priori	12/07/2016	12/07/2016	31/12/2016	66 300,00	
54	LONDO /CN/20 16-071	VELOS BOZOOM	ETS DEUX FRERES	ED	66 300,00	A Priori	13/06/2016	13/06/2016	30/07/2016	66 300,00	
55	LONDO /CN/20 16-089	VELOS M'BAÏKI	CCMB	CF	66 300,00	A Postérieur	18/07/2016	18/07/2016	31/12/2016	66 300,00	
56	LONDO /CN/20 16-090	VELOS MONGOUMB A	CCMB	CF	66 300,00	A Postérieur	18/07/2016	18/07/2016	31/12/2016	66 300,00	
57	LONDO /CN/20 16-091	VELOS BODA	CCMB	ED	68 340,00	A Priori	29/06/2016	29/06/2016	31/12/2016	68 340,00	
58	LONDO /CN/20 16-094	VELOS BOGANANGA ONE	CCMB	ED	68 340,00	A Priori	01/07/2016	01/07/2016	31/12/2016	68 340,00	
59	LONDO /CN/20 16-099	VELOS PAOUA	ETS TIDJANI	ED	71 400,00	A Priori	27/06/2016	27/06/2016	31/12/2016	71 400,00	
60	LONDO /CN/20 16-100	VELOS MARKOUNDA	ETS TIDJANI	ED	71 400,00	A Priori	27/06/2016	27/06/2016	31/12/2016	71 400,00	
61	LONDO /CN/20 16-101	VELOS BOGUILA	ETS TIDJANI	ED	71 400,00	A Priori	27/06/2016	27/06/2016	26/10/2016	71 400,00	
62	LONDO /CN/20 16-102	EQUIPEMENT S KEMBE	MTC	CF	27 000,00	A Priori	31/10/2016	31/10/2016	31/12/2016	27 000,00	
63	LONDO /CN/20 16-103	EQUIPEMENT S GAMBO	MTC	CF	27 000,00	A Priori	31/10/2016	31/10/2016	31/12/2016	27 000,00	

64	LONDO /CN/20 16-104	EQUIPEMENT S BANGASSOU	MTC	CF	27 030,00	A Priori	31/10/2016	31/10/2016	31/12/2016	27 030,00	
65	LONDO /CN/20 16-105	VELOS BANGASSOU	MTC	CF	73 440,00	A postérieur	31/10/2016	31/10/2016	31/01/2017	73 440,00	
66	LONDO /CN/20 16-106	VELOS GAMBO	MTC	CF	73 440,00	A postérieur	31/10/2016	31/10/2016	31/01/2017	73 440,00	
67	LONDO /CN/20 16-107	VELOS KEMBE	CF	MTC	73 440,00	A postérieur	31/10/2016	31/10/2016	31/01/2017	73 440,00	
68	LONDO /CN/20 15-069	ACQUISITION DE TOYOTA DC, SW ET MOTOS	ED	CFAO-MOTORS	280 367,00	A Priori	17/05/2016	17/05/2016	16/08/2016	280 367,00	
69	LONDO /CN/20 16-029	INSTALLATION DE LOGICIEL COMPTABLE	CF	OM CONSULTING PROJECTS	63 727	A postérieur	03/11/2015	21/03/2016	20/04/17	63 727	
70	LONDO /CN/20 16-108	ACQUISITION ET INSTALLATION DE VSAT POUR LE PROJET	CF	CANT	20 106,6	A postérieur	12/10/2016	12/10/2016	31/12/2016	20 106,6	
71	LONDO /CN/20 17-115	EQUIPEMENT S MOBAYE	ED	ETS MAMA NOURS ET FRERE	24 999,24	Priori	20/02/2017	20/02/2017	20/05/2017	24 999,24	
72	LONDO /CN/20 17-116	EQUIPEMENT ZANGBA	ED	ETS MAMA NOURS ET FRERE	24 999,24	Priori	20/02/2017	20/02/2017	30/05/2017	24 999,24	
73	LONDO /CN/ 2017-117	EQUIPEMENTS SATEMA	CF	MTC	25 000	Postérieur	28/02/2017	28/02/2017	30/06/2017	25 000	
74	LONDO /CN/ 2017-118	EQUIPEMENTS ALINDAO	CF	MTC	25 000	Postérieur	28/02/2017	28/02/2017	30/06/2017	25 000	
75	LONDO /CN/ 2017-	EQUIPEMENTS BOUCA	ED	ETS DEUX FRERES	24 850	Priori	31/03/2017	31/03/2017	30/05/2017	24 850	

	123										
76	LOND O/CN/ 2017- 124	EQUIPEME NTS NANA- BAKASSA	ED	ETS DEUX FRERES	24 850	Priori	31/03/2017	31/03/2017	30/05/2017	24 850	
77	LOND O/CN/ 2017- 125	EQUIPEME NTS BOSSANGO A	ED	ETS DEUX FRERES	24 850	Priori	31/03/2017	31/03/2017	30/05/2017	24 850	
78	LOND O/CN/ 2017- 129	EQUIPEME NTS BAMBIO	CF	ETS HEBLELE	25 000	Postériori	20/04/2017	20/04/2017	30/06/2017	25 000	
79	LOND O/CN/ 2017- 130	EQUIPEME NTS BOGANDA	CF	ETS HEBLELE	25 000	Postériori	20/04/2017	20/04/2017	30/06/2017	25 000	
80	LOND O/CN/ 2017- 131	EQUIPEME NTS AMADA- GAZA	CF	ETS HEBLELE	25 000	Postériori	20/04/2017	20/04/2017	30/06/2017	25 000	
81	LOND O/CN/ 2017- 135	EQUIPEME NTS BAMBARI	CF	ETS MAMA NOURS ET FRERE	24 200	Postériori	10/05/2017	10/05/2017	30/06/2017	24 200	
82	LOND O/CN/ 2017- 126	VELOS NANA BAKASSA	ED	ETS DEUX FRERES	66 300	Postériori	31/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	66 300	
83	LOND O/CN/ 2017- 127	VELOS BOSSANGO A	ED	ETS DEUX FRERES	66 300	Postériori	31/03/2017	31/03/2017	30/08/2017	66 300	
84	LOND O/CN/ 2017- 128	VELOS BOUCA	ED	ETS DEUX FRERES	66 300	Postériori	31/03/2017	31/03/2017	30/08/2017	66 300	
85	LOND O/CN/ 2017- 132	VELOS BAMBIO	CF	CCMB	66 300	Postériori	26/04/2017	26/04/2017	26/07/2017	66 300	

86	LOND O/CN/ 2017- 133	VELOS BOGANDA	CF	CCMB	66 300	Postériori	26/04/2017	26/04/2017	26/07/2017	66 300	
86	LOND O/CN/ 2017- 133	VELOS BOGANDA	CF	CCMB	66 300	Postériori	26/04/2017	26/04/2017	26/07/2017	66 300	
87	LOND O/CN/ 2017- 138	EQUIPEME NTS BIRAO	CF	ETS GOUMTOU ET FRERE	21 500	Postériori	20/07/2017	20/07/2017	19/08/2017	21 500	
88	LOND O/CN/ 2017- 139	EQUIPEME NTS DEKOA	CF	CGRPRDL	24 694	Postériori	26/06/2017	26/06/2017	10/08/2017	24 694	
89	LOND O/CN/ 2017- 140	EQUIPEME NTS MALA	CF	CGRPRDL	24 694	Postériori	26/06/2017	26/06/2017	10/08/2017	24 694	
90	LOND O/CN/ 2017- 134	VELOS AMADA- GAZA	CF	CCMB	66 300	Postériori	26/04/2017	26/04/2017	26/07/2017	66 300	
91	LOND O/CN/ 2017- 137	Pick-up pour le cantonnag e communal	CF	CFAO MOTORS	64 408,97	Postériori	20/04/2017	20/04/2017	30/06/2017	64 408,97	
92	LOND O/CN/ 2017- 146	Kits de sécurité des véhicules	CF	COME AUTO	2 506	Postériori	14/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	2 506	
	Coût total en US \$				5 809 337						

SELECTION DES CONSULTANTS

Contrats clôturés

N° d'ordre	No. Contrat	Description du Contrat	Méthode Passation	Entrepreneurs Fournisseurs/ Consultants	Montant Contrat En \$EU	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date Signature Jj/mm/an	Date contractuelle de début Jj/mm/an	Date contractuelle achèvement Jj/mm/an	Montant payé	Commentaire
1	L/CR/CR /CN15-S001 à S010	Contrats de 10 Chefs d'équipe de Berberati	Cl	-	8 400	à posteriori	28/03/15	28/03/15	27/10/15	8 400	
2	L/CR/CR /CN15-S011 à S020	10 Chefs d'équipe de Gamboula	Cl	-	8 400	à posteriori	28/03/15	28/03/15	27/10/15	8 400	
3	L/CR/CR /CN15-S021 à S030	Contrats de 10 Chefs d'équipe de Dédé Mokouba	Cl	-	8 400	à posteriori	28/03/15	28/03/15	27/10/15	8 400	

4	L/CR/CR /CN15- S030 à S040	10 Chefs d'équipe de Sosso-Nakombo	CI	-	8 400	à posteriori	28/03/15	28/03/15	27/10/15	8 400	
5	L/CR/CR /CN15- S041 à S050	Contrats de 10 Chefs d'équipe de Ndélé	CI	-	8 400	à posteriori	01/03/15	01/05/15	30/10/2015	8 400	
6	/CR/CR/ CN15- S051 à S060	Contrats de 10 Chefs d'équipe de Bamingui	CI	-	9 600	à posteriori	18/12/15	18/12/15	17/06/16	9 600	
7	/CR/CR/ CN15- S061 à S070	Contrats de 10 Chefs d'équipe de Gadzi	CI	-	9 600	à posteriori	25/10/15	1er/10/15	30/09/16	9 600	
8	/CR/CR/ CN15- S071 à S080	Contrats de 10 Chefs d'équipe de Nola	CI	-	9 600	à posteriori	25/10/15	1er/10/15	30/09/16	9 600	
9	/CR/CR/ CN15- S091 à S100	Contrats de 10 Chefs d'équipe de Bayanga	CI	-	9 600	à posteriori	25/10/15	1er/10/15	30/09/16	9 600	
10	/CR/CR/ CN15- S101 à S110	Contrats de 10 Chefs d'équipe de Carnot	CI	-	9 600	à posteriori	25/10/15	1er/10/15	30/09/16	9 600	
11	CR/CR/C N15- S111 à S120	Contrats de 10 Chefs d'équipe de Bossempaté	CI	-	9 600	à posteriori	26/10/15	26/10/15	25/04/16	9 600	
12	CR/CR/C N15- S121 à S130	Contrats de 10 Chefs d'équipe de Baoro	CI	-	9 600	à posteriori	19/10/15	19/10/15	18/04/16	9 600	
13	CR/CR/C N15- S131 à S140	Contrats de 10 Chefs d'équipe de Bouar	CI	-	9 600	à posteriori	25/09/15	12/10/15	11/04/16	9 600	
14	CR/CR/C N15- S141 à S150	Contrats de 10 Chefs d'équipe de Yaloké	CI	-	9 600	à posteriori	1er/11/15	1er/11/15	30/04/16	9 600	

15	CR/CR/C N15- S151 à S160	Contrats de 10 Chefs d'équipe de Bossembélé	CI	-	9 600	à posteriori	1er/11/15	1er/11/15	30/04/16	9 600	
16	CR/CR/C N15- S161 à S170	Contrats de 10 Chefs d'équipe de Boali	CI	-	9 600	à posteriori	19/10/15	19/10/15	18/04/16	9 600	
17	CR/CR/C N15- S171 à S180	Contrats de 10 Chefs d'équipe de Bimbo	CI	-	9 600	à posteriori	09/11/215	09/11/215	08/05/16	9 600	
18	04/L/CN/ 10/15	Comptable Central	CI	BITSINDOU KUNKU Arnaud Hidulphe	48 000	à posteriori	1er/10/16	1er/10/16	30/09/17	26 000	22 000 (Démissionné en cour de contrat. Le montant total correspond au contrat initial plus le nouveau contrat)
19	LONDO/C N/2016- 47	Assistante Administrative	CI	ORANDROU Francelle	5 640	à postérieur	05/04/16	05/04/16	04/04/17	5 640	Le contrat n'avait pas été renouvelé pour manque de résultats
20	02/L/CR/ BTI/15	Médiatrice régionale de Berberati	CI	THOUMBY Christelle	14 400	à posteriori	1er/10/16	1er/10/16	30/09/16	6 000	8 400 (Le contrat est clôturé car elle a été promue Coordonnatri ce Régionale du Centre)
21	01/L/CR/ BO/15	COORDONNATE UR REGIONAL DU CENTRE	CI	NGOMBE	12 000	à posteriori	1er/10/15	1er/10/15	30/09/16	4 000	8 000 (Démissionné en cours de contrat)
22	07/L/CR/ BTI/15	SUPERVISEUR DES TRAVAUX DE CARNOT	CI	MALALEMBE Séverin	8 400	à posteriori	1er/10/16	1er/10/16	30/09/16	3 500	4 900 (Le contrat est clôturé car il

											est promu Médiateur du Centre)
23	09/L/CR/ SO/16	SUPERVISEUR DES TRAVAUX DE MONGOUMBA	CI	MONGBE MOYONDJI Alain	2 800	à posteriori	1er/06/16	1er/06/16	30/09/16	2 800	Contrat non renouvelé pour non respect de code de conduite
24	04/L/CR/ NO/16	LOGISTICIEN REGIONAL DU NORD-OUEST	CI	KABADOBO Gilles	1 830	A posteriori	11/06/16	11/06/16	30/09/16	1 830	Démisionné à la fin du contrat
25	16/L/CR/ NO/16	COMPTABLE REGIONAL DU NORD-EST	CI	YOTENDJI MARIDA GILLES	8 400	à posteriori	1er/08/16	1er/08/16	31/07/17	2 100	6 300 (Démisionné é en cours de contrat)
26	11/CR/L/ BR/15	SUPERVISEUR DES TRAVAUX DE BOSSEMPTELE	CI	TELAONI Ludovic Mardochée	8 400	à posteriori	18/09/15	1er/10/15	30/09/16	8 400	
27	11/L/CR/ NO/16	ASSISTANT SUPERVISEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU NORD-OUEST	CI	MEBOUA VOUNGO Mical	1 830	à posteriori	10/06/16	10/06/16	30/09/16	1 830	Promue Superviseur suite à la démission de son Superviseur
28	01/L/CR/ BR/15	COORDONNATEUR REGIONAL DE BOUAR	CI	MOBIA Marcelin	14 400	à posteriori	18/09/15	1er/10/15	30/09/16	14 400	Le contrat n'a pas été renouvelé pour manque de résultats
29	02/L/CR/ BR/15	MEDIATEUR REGIONAL DE BOUAR	CI	LAMBAS Charles Dhivers	9 600	à posteriori	18/09/15	1er/10/15	30/09/16	6 400	3 200 (Démisionné é en cours de contrat)
30	03/L/CR/ BR/15	COMPTABLE REGIONAL DE BOUAR	CI	BEREGOE Placide Véronique	8 400	à posteriori	18/09/15	1er/10/15	30/09/16	8 400	Contrat non renouvelé à cause de l'incapacité physique du consultant

31	04/L/CR/BR/15	LOGISTICIEN REGIONAL DE BOUAR	CI	KAIGBONG Richard	6 000	à postérieur	18/09/15	1er/10/15	30/09/16	4 500	1 500 (Démissionné en cours de contrat)
32	57/L/CR/BR/15	SUPERVISEUR DE BOSSEMBELE	CI	OUESS ENKE André	8 400	à postérieur	09/11/15	1er/11/15	31/10/16	6 300	2 400 (Contrat résilié)
33	53/L/CR/BR/15	SUPERVISEUR DE BIMBO	CI	NGAYA Prince	8 400	à postérieur	30/09/15	01/10/2015	30/09/2016	3 500	4 900 (Contrat résilié)
34	11/L/CN/10/15	CONSULTANT CHARGE DE L'ELABORATION DU CGES CI	CI	NDOLOMBAYE Josué	21 500	à postérieur	18/12/15	21/12/15	21/01/16	19 350	2 150 (Le solde n'est pas payé pour manque de résultat)
35	17/L/CB/NO/15	CHAUFFEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU NORD-OUEST	CI	LAMO Hubert	2 880	à postérieur	04/12/2015	04/12/2015	03/12/2016	2 880	Contrat non renouvelé
36	58/L/CR/BR/15	CHAUFFEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU NORD-OUEST	CI	GONEDE Amable	2 640	à postérieur	29/10/2015	01/11/2016	30/09/2016	1 920	720 (L'intéressé a démissionné à trois mois de la fin de son contrat)
37	05L/CR/SE/16	SUPERVISEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU SUD-EST	CI	BONDRAVODE	8 400	à postérieur	10/10/16	10/10/16	09/10/17	1 400	7 000 (Démission)
38	CR/CR/C N15-S181 à S190	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE M'BAÏKI	CI	-	8 400	à postérieur	08/07/2016	11/07/2016	10/01/2017	8 400	
39	CR/CR/C N15-S191 à S200	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE BODA	CI	-	8 400	à postérieur	08/07/2016	11/07/2016	10/01/2017	8 400	
40	CR/CR/C N15-S201 à S210	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE	CI	-	8 400	à postérieur	08/07/2016	11/07/2016	10/01/2017	8 400	

		BOGANANGONE									
41	CR/CR/C N15- S210 à S220	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE MONGOUMBA	CI	-	8 400	à posteriori	08/07/2016	11/07/2016	10/01/2017	8 400	
42	CR/CR/C N15- S221 à S230	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE BOZOU	CI	-	8 400	à posteriori	08/07/2016	11/07/2016	10/01/2017	8 400	
43	CR/CR/C N15- S231 à S240	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE PAOUA	CI	-	8 400	à posteriori	08/07/2016	11/07/2016	10/01/2017	8 400	
44	CR/CR/C N15- S241 à S250	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE BOGUILA	CI	-	8 400	à posteriori	08/07/2016	11/07/2016	10/01/2017	8 400	
45	CR/CR/C N15- S251 à S260	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE MARKOUNDA	CI	-	8 400	à posteriori	08/07/2016	11/07/2016	10/01/2017	8 400	
46	CR/CR/C N15- S261 à S270	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE M'BRES	CI	-	8 400	à posteriori	08/07/2016	11/07/2016	10/01/2017	8 400	
47	CR/CR/C N15- S271 à S280	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE KAGA- BANDORO	CI	-	8 400	à posteriori	08/07/2016	11/07/2016	10/01/2017	8 400	
48	CR/CR/C N15- S281 à S290	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE DAMARA	CI	-	8 400	à posteriori	08/07/2016	11/07/2016	10/01/2017	8 400	
49	CR/CR/C N15- S291 à S300	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE SIBUT	CI	-	8 400	à posteriori	08/07/2016	11/07/2016	10/01/2017	8 400	
50	CR/CR/C N15- S2301 à S310	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE BOGANGOLO	CI	-	8 400	à posteriori	08/07/2016	11/07/2016	10/01/2017	8 400	

51	CR/CR/C N15- S2311 à S320	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE NDJOUKOU	CI	-	8 400	à posteriori	08/07/2016	11/07/2016	10/01/2017	8 400	
52	CR/CR- SO/CN16- S01 à S10	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE KEMBE	CI	-	8 400	à posteriori	08/10/2016	08/10/2016	07/03/2017	8 400	
53	CR/CR- SO/CN16- S11 à S20	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE BANGASSOU	CI	-	8 400	à posteriori	08/10/2016	08/10/2016	07/03/2017	8 400	
54	CR/CR- SO/CN16- S21 à S30	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE GAMBO	CI	-	8 400	à posteriori	08/10/2016	08/10/2016	07/03/2017	8 400	
55	LONDO/C N/2016- 037	SPECIALISTE EN THIMO	CI	RAMIARINTSO A HOLIARIVONY	204 421,8	A Priori	19/11/2016	19/11/2016	18/11/2017	107 210,9	97210,9 (Démissionn ée en cours de contrat).
56	07/L/CR/ C/16	ASSISTANT SUPERVISEUR DES TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU CENTRE	CI	N'GBOLO Merlin Wenceslas	12 000	à posteriori	01/0/16	01/10/2016	30/09/2017	7 000	5 000 (contrat clôturé suite à une promotion interne)
57	17/L/CN/ 16	CHAUFFEUR A LA COORDINATION REGIONALE DU SUD-EST	CI	POUGHOU Appolinaire	2 880	à posteriori	01/03/16	01/03/16	28/02/2017	2 880	Contrat non renouvelé
58	03/L/CR/ SE/16	MEDIATEUR REGIONAL DU SUD-EST	CI	MAKAKPIO	9 600	à posteriori	10/10/16	10/10/16	09/10/17	3 200	6 400 (Contrat résilié)
59	LONDO/C N/2016- 040	TRESORIER CENTRAL	CI	HOUTE KASSE Yvon	44 400	à posteriori	31/10/16	1er/11/16	31/10/17	44 400	Contrat non renouvelé
60	PL/CR/NO /17-01 à 10	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE BOSSANGOA	CI	-	9 600	à posteriori	01/03/2017	01/05/2017	30/08/2017	9 600	

61	PL/CR/SE 17-01 à 10	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE OBO	CI	-	9 600	à posteriori	01/02/2017	31/07/2017	05/12/2017	9 600	
62	PL/CR/NO /17-11 à 20	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE BOUCA	CI	-	9 600	à posteriori	01/03/2017	01/05/2017	30/08/2017	9 600	
63	PL/CR/NO /17-21 à 00	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE NANA-BAKASSA	CI	-	9 600	à posteriori	01/03/2017	01/05/2017	30/08/2017	9 600	
64	PL/CR/C/ 17-01 à 10	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE BOGANDA	CI	-	9 600	à posteriori	01/04/2017	01/04/2017	30/09/2017	9 600	
65	PL/CR/C/ 17-11 à 20	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE BAMBIO	CI	-	9 600	à posteriori	01/04/2017	01/04/2017	30/09/2017	9 600	
66	PL/CR/C/ 17-21 à 30	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE AMADA-GAZA	CI	-	9 600	à posteriori	01/04/2017	01/04/2017	30/09/2017	9 600	
67	PL/CN/17 -01 à 10	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE BAMBARI	CI	-	9 600	à posteriori	08/05/2017	08/05/2017	.07/10/201 7	9 600	
68	PL/CR/NE 17-01 à 10	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE MALA	CI	-	9 600	à posteriori	06/07/2017	06/07/2017	05/12/2017	9 600	
69	01/L/CR/ SO/16	COORDONNATE UR REGIONAL DU SUD-OUEST	CI	SANZIA Thierry	48 000	A postérieur	30/09/16	1er/10/16	30/09/17	48 000	Promu STHIMO
70	02/L/CR/ C/16	MEDIATEUR REGIONAL DU CENTRE	CI	MALALEMBE Séverin	22 800	à posteriori	30/09/16	01/10/2016	30/09/2017	22 800	Promu Coordonnate ur Régional du Sud-ouest

71	09/L/CR/C/16	ASSISTANT SUPERVISEUR DES TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU CENTRE	CI	NGUEREBAND A Saturnin	12 000	à postérieur	30/09/16	01/10/2016	30/09/2017	12 000	Promu Superviseur des Travaux
72	12/L/CR/C/16	SUPERVISEUR DES TRAVAUX A LA COORDINATION REGIONALE DU CENTRE	CI	DJALEGUE Lévi Russell Fortune	16 800	à postérieur	30/09/16	01/10/2016	30/09/2017	16 800	Promu Médiateur Régional du Centre
73	01/L/CR/SO/17	SUPERVISEUR DES TRAVAUX	CI	KAPEAU Paterné	16 800	A postérieur	30/09/16	1er/10/17	30/10/17	9 800	Promu Médiateur Régional du Sud-ouest
74	PL/CR/NE 17-11 à 20	CONTRAT DE 10 CHEFS D'EQUIPE DE DEKOA	CI	-	9 600	à postérieur	06/07/2017	06/07/2017	31/12/2017	9 600	
75	03/L/CR/NE/16	COMPTABLE REGIONAL DU NORD-EST	CI	ADOULAYE Gabriel	18 000	à postérieur	01/05/17	01/05/17	30/04/18	16 000	Contrat résilié
Coût total en US \$					1 006 022						

Fait à Bangui, le

LE COORDONNATEUR NATIONAL

Lucien Judicaël MONTINDA

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF-IAPC - CAR-133216-CS-CDS / Convention de Maîtrise d'Ouvrage Délégée entre le Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération et l'ADEP-CAT pour l'exécution du projet. Les missions confiées : ① Tutelle administrative ; ② L'audit technique et ; ③ L'audit financier.	IDA / D4810	Project Management	Prior	Direct Selection	Direct		4,000,000.00	2,634,591.15	Signed	2019-09-17	2019-09-20	2019-09-27	2019-09-21			2019-12-01	2019-09-23	2020-05-29	
CF-IAPC - CAR-138779-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel (National) au poste d'Assistant au Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / D4810	Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		28,800.00	41.76	Signed	2019-10-25	2019-10-31	2019-12-13	2019-11-07	2020-01-03	2020-01-06	2020-02-07	2020-01-09	2020-08-05	
CF-IAPC - CAR-138781-CS-CDS / Recrutement du Comptable Central 2	IDA / D4810	Project Management	Post	Direct Selection	Direct		28,800.00	50.84	Signed	2019-10-22	2019-09-20	2019-11-01	2019-09-27			2020-01-05	2020-10-01	2020-07-03	
CF-IAPC - CAR-143420-CS-IN DV / Conducteur des Travaux d'Infrastructures Communautaires (CTIC)	IDA / D4810	Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		96,000.00	75.00	Signed	2019-11-08	2019-11-15	2019-12-27	2020-02-01	2020-01-17	2021-08-10	2020-02-21	2021-10-02	2020-08-19	
CF-IAPC - CAR-143418-CS-IN DV / Spécialiste en Travaux d'Infrastructures Communautaires	IDA / D4810	Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	52,201.50	Signed	2019-12-02	2019-10-02	2020-01-20	2019-11-08	2020-02-10	2020-01-10	2020-03-16	2021-10-02	2020-09-12	
CF-IAPC - CAR-160535-CS-IN DV / Recrutement du Coordinateur National	IDA / D4810	Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Limited		72,000.00	127.11	Signed	2019-10-01	2019-08-30	2019-10-06	2020-09-30	2019-10-27	2020-09-30	2019-12-01	2020-10-01	2020-05-29	
CF-IAPC - CAR-160883-CS-IN DV / Recrutement du Spécialiste en Travaux THIMO	IDA / D4810	Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Limited		60,000.00	84.51	Signed	2019-10-01	2019-08-30	2019-10-06	2019-09-30	2019-10-27	2019-09-30	2019-12-01	2019-10-01	2020-05-29	
CF-IAPC - CAR-159403-CS-IN DV / Recrutement du Spécialiste en Gestion Financière	IDA / D4810	Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Direct		60,000.00	30.15	Signed	2019-10-01	2019-08-30	2019-10-11	2019-09-27	2019-11-01	2019-09-28	2019-12-06	2019-10-01	2020-06-03	
CF-IAPC - CAR-159408-CS-IN DV / Recrutement du Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / D4810	Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Limited		60,000.00	105.64	Signed	2019-10-01	2019-08-30	2019-10-06	2019-09-30	2019-10-27	2019-09-30	2019-12-01	2019-10-01	2020-05-29	
CF-IAPC - CAR-158649-CS-CDS / Recrutement du Spécialiste en Communication	IDA / D4810	Project Management	Post	Direct Selection	Direct		60,000.00	925.13	Signed	2019-10-01	2019-09-20	2019-10-11	2019-09-30			2019-12-15	2019-10-02	2020-06-12	
CF-IAPC - CAR-160537-CS-IN DV / Recrutement de l'Assistante de Direction	IDA / D4810	Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Limited		13,200.00	22.87	Signed	2019-10-01	2019-09-20	2019-10-06	2020-09-30	2019-10-27	2020-09-30	2019-12-01	2020-10-01	2020-05-29	
CF-IAPC - CAR-160854-CS-IN DV / Recrutement de 3 Coordinateurs Régionaux	IDA / D4810	Local Governance	Post	Individual Consultant Selection	Limited		12,000.00	107,357.40	Signed	2019-10-01	2020-09-30	2019-10-06	2020-09-24	2019-10-27	2020-09-28	2019-12-01	2021-10-11	2020-05-29	
CF-IAPC - CAR-184916-CS-IN DV / Sélection d'un(e) Chargé(e) des Ressources Humaines	IDA / D4810	Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		28,800.00	33,896.44	Signed	2020-08-14	2019-09-20	2020-10-02	2020-05-05	2020-10-23	2021-09-30	2020-11-27	2021-10-01	2021-05-26	
CF-IAPC - CAR-184904-CS-IN DV / Sélection de l'Auditeur Interne du Projet	IDA / D4810	Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		60,000.00	38,133.50	Signed	2020-07-31	2020-07-25	2020-09-18	2020-08-26	2020-10-09	2021-09-30	2020-11-13	2020-09-15	2021-05-12	
CF-IAPC - CAR-193295-CS-IN DV / Sélection d'un Consultant chargé de réaliser un film documentaire sur le projet	IDA / D4810	Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		10,000.00	4,528.50	Signed	2020-09-21	2020-09-25	2020-11-09	2020-11-04	2020-11-30	2020-11-17	2021-01-04	2020-11-19	2021-07-03	
CF-IAPC - CAR-128738-CS-IN DV / Recrutement de deux Logisticiens Régionaux	IDA / D0800	Local Governance	Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Canceled	2019-08-22		2019-10-10		2019-10-31		2019-12-05		2020-06-02	
CF-IAPC - CAR-128741-CS-IN DV / Recrutement d'un Comptable Régional	IDA / D0800	Local Governance	Post	Individual Consultant Selection	Open		12,000.00	0.00	Canceled	2019-08-22		2019-09-03		2019-09-04		2019-10-20		2020-04-17	
CF-IAPC - CAR-208054-CS-CDS / AUDIT SPÉCIAL DE LA PRODUCTION ET DISTRIBUTION DES MASQUES	IDA / D4810	Project Management	Post	Direct Selection	Direct		20,000.00	14,854.81	Completed	2020-12-12	2020-12-10	2020-12-22	2020-12-04			2021-02-25	2020-12-16	2021-08-24	2021-02-20
CF-IAPC - CAR-221893-CS-IN DV / Sélection de 20 Contrôleurs adjoints de travaux d'infrastructures communautaires	IDA / D4810	Local Governance	Post	Individual Consultant Selection	Open		168,000.00	0.00	Canceled	2021-03-25	2021-05-03	2021-05-13		2021-06-03		2021-07-08		2022-01-04	
CF-IAPC - CAR-138780-CS-IN DV / Recrutement du Comptable Central 1	IDA / D4810	Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Direct		36,000.00	0.00	Canceled	2019-10-22		2019-11-01		2019-11-22		2019-12-27		2020-06-24	
CF-IAPC - CAR-258985-CS-CDS / Sélection d'un stagiaire en sauvegarde environnementale et social	IDA / D4810	Project Management	Post	Direct Selection	Direct		6,000.00	0.00	Under Implementation	2021-12-31	2021-11-25	2022-01-10				2022-03-16		2022-09-12	
CF-IAPC - CAR-160540-CS-IN DV / Recrutement du Chargé des Ressources Humaines	IDA / D4810	Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		36,000.00	0.00	Canceled	2019-10-01	2020-04-24	2019-11-19		2019-12-10		2020-01-14		2020-07-12	
CF-IAPC - CAR-160536-CS-IN DV / Recrutement de six Aides Chauffeurs de Camions	IDA / D4810	Local Governance	Post	Individual Consultant Selection	Open		17,280.00	0.00	Canceled	2020-04-30		2020-06-18		2020-07-09		2020-08-13		2021-02-09	

CF-IAPC - CAR-159387-CS-IN DV / Recrutement de quatorze Chauffeurs de liaison	IDA / D4810	Local Governance	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		67,200.00	0.00	Canceled	2019-10-01		2019-10-06		2019-10-27		2019-12-01		2020-05-29
CF-IAPC - CAR-160856-CS-IN DV / Recrutement de six Cha uffeurs de Camions	IDA / D4810	Local Governance	Post	Individual Consult ant Selection	Open		50,400.00	0.00	Canceled	2020-04-30		2020-06-18		2020-07-09		2020-08-13		2021-02-09
CF-IAPC - CAR-005-CS-INDV / Comptable Régional du Nord- ouest	IDA / D0800	Project Management	Post	Individual Consult ant Selection	Open		3,500.00	0.00	Canceled	2018-08-01		2018-09-19		2018-10-10		2018-11-14		2019-05-13
CF-IAPC - CAR-004-CS-INDV / Comptable Central du projet	IDA / D0800	Project Management	Post	Individual Consult ant Selection	Open		8,500.00	0.00	Canceled	2018-08-01	2019-09-20	2018-09-19		2018-10-10		2018-11-14		2019-05-13
CF-IAPC - CAR-143456-CS-IN DV / Recrutement de 6 Assist ants aux Superviseur (STHIM O)	IDA / D4810	Public Infrastructure	Post	Individual Consult ant Selection	Open		36,000.00	0.00	Canceled	2019-11-10	2019-10-13	2019-12-29		2020-01-19		2020-02-23		2020-08-21
CF-IAPC - CAR-161452-CS-IN DV / Recrutement de 3 Comp tables régionaux	IDA / D4810	Local Governance	Post	Individual Consult ant Selection	Limited		48,000.00	0.00	Canceled	2019-10-01		2019-10-06		2019-10-27		2019-12-01		2020-05-29
CF-IAPC - CAR-218957-CS-IN DV / Sélection de Ingénieurs Contrôleurs des Travaux d'Inf rastructures Communautaires	IDA / D4810	Local Governance	Post	Individual Consult ant Selection	Open		240,000.00	0.00	Canceled	2021-02-26	2020-08-10	2021-04-16		2021-05-07		2021-06-11		2021-12-08
CF-IAPC - CAR-160853-CS-IN DV / Recrutement du Logistic ien Central	IDA / D4810	Project Management	Post	Individual Consult ant Selection	Open		28,800.00	0.00	Canceled	2019-10-01	2019-09-20	2019-11-19		2019-12-10		2020-01-14		2020-07-12
CF-IAPC - CAR-170329-CS-C QS / Recrutement de l'Assist ant au Logisticien Central	IDA / D4810	Project Management	Post	Individual Consult ant Selection	Open		19,200.00	0.00	Canceled	2020-08-14	2019-09-20	2020-10-02		2020-10-23		2020-11-27		2021-05-26