

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [country] [Project name] [P-number]

**Project Implementation agency:** [insert legal name]

**Date of the Procurement Plan:** [insert date]

**Period covered by this Procurement Plan:** [insert from - to period]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.*

**PROCUREMENT PLAN** Central African Republic : Central African Republic Emergency Basic Education Support Project

**General Information**  
**Country:** Central African Republic **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-12-14  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2023-07-24  
**Project ID:** P164295 **GN Date:** 2018-10-29  
**Project Name:** Central African Republic Emergency Basic Education Support Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / D3290  
**Executing Agency:** CCP PUSEB

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Closure									
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual										
CF-AGETIP-95620-CW-RFQ / Extension et réhabilitation du Fondamental 1(salle de classe, latrine, puits avec pompe, aire de jeux/installation sportive et article de classe. GROUPE BANGUI)	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,412,000.00	641,114.98	Signé																							2020-04-30			
CF-AGETIP-89655-CW-RFQ / Réhabilitation et équipement Bureau CCP	IDA / D3290	Enhancing teaching effectiveness and support alternative education programs	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				75,000.00	0.00	Annulé																							2019-11-16			
CF-AGETIP-114844-CW-RFQ / Réhabilitation et Equipement du Bureau de la coordination	IDA / D3290	Contingency Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				75,000.00	39,132.84	Signé																								2019-10-03		
CF-AGETIP-95622-CW-RFQ / Extension et Réhabilitation du Fondamental 1.2(salle de classe, latrine, puits avec pompe, aire de jeu/installation sportive et article de classe ) - dans les régions 1,2,3,4,5,6	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Demande de propositions	Open - National	Single Stage - Two Envelope				3,198,000.00	0.00	Annulé	2019-12-31		2020-03-17			2020-03-17																		2022-03-06		
CF-AGETIP-174003-CW-RFB / Extension et réhabilitation de salles de classe, latrine, point d'eau, Equipements sportifs , mobiliers scolaires au fondamental 1.62 dans la préfecture de l'Ouham	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,325,000.00	658,048.08	Signé					2020-05-19	2020-04-10	2020-05-24																		2021-03-07	
CF-AGETIP-144972-CW-RFB / Réhabilitation du Fondamental 1,62 des salles de classe, 62 ans l'Inspection Académique de Bangui	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				653,000.00	170,434.01	Signé						2020-01-10	2020-05-29	2020-01-15																	2020-10-28	
CF-AGETIP-174002-CW-RFB / Extension et réhabilitation de salle de classe - latrines , points d'eau , mobiliers scolaires, installation sportives dans la préfecture de la Mambéré-Kadei	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,925,000.00	1,284,340.55	Signé					2020-05-19	2021-10-13	2020-05-24																		2021-03-07	
CF-AGETIP-174001-CW-RFB / Travaux d'extension et de réhabilitation des salles de classe , points d'eau, latrines , équipements sportifs, mobiliers scolaires au fondamental 1.62 dans la préfecture de l'Ombella-Mpoko	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,518,000.00	741,664.62	Signé					2020-05-19	2021-05-28	2020-05-24																		2021-03-07	
CF-PUSEB-206153-CW-RFB / Extension et réhabilitation de salles de classe - latrines , points d'eau , mobiliers scolaires, installation sportives dans la préfecture de la Ouaka	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,400,000.00	1,009,831.68	Signé					2020-11-25	2020-11-02	2020-11-30																			2021-09-13
CF-PUSEB-234434-CW-RFB / Travaux d'Extension des salles de classe additionnelles au Fondamental 1, Inspection Académique de Bangui (IAB)	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	559,000.00	495,507.06	Signé					2021-05-14	2021-05-10	2021-05-19	2021-05-29																	2022-03-02
CF-PUSEB-234446-CW-RFQ / Travaux de Réhabilitation du Lycée Professionnel Féminin (LPPF) à Bangui	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	70,000.00	51,511.27	Signé							2021-06-12	2021-09-21																2022-02-03	
CF-PUSEB-323869-CW-RFB / Travaux d'extension des salles de classe et latrines additionnelles au fondamental 1 dans la préfecture de l'Ouham - Inspection Académique du Sud-Ouest	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,011,702.00	0.00	Signé					2022-10-27	2022-07-15	2022-11-01																	2023-08-15	
CF-PUSEB-323884-CW-RFB / Travaux de forage d'eau dans les classes et latrines additionnelles au fondamental 1 & 2 dans la préfecture de l'Ouham Pendé	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				Demande d'offres - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	2,023,404.00	0.00	En attente d'exécution					2022-10-27		2022-11-01																		2023-08-15
CF-PUSEB-369549-CW-RFQ / Travaux de forages d'eau dans les classes et latrines additionnelles au fondamental 1 & 2 dans la préfecture de l'Ouham Pendé	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	195,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-07-03																		2024-02-24
CF-PUSEB-369550-CW-RFQ / Travaux de forage d'eau dans dix (10) écoles dans la préfecture de l'Ouham et formation de deux (02) artisans réparateurs de pompes à motricité humaine.	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	130,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-07-03																		2024-02-24

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF-AGETIP-89421-GO-RFQ / Impression de programme de formation	IDA / D3290	Enhancing teaching effectiveness and support alternative education programs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-06-08								2019-08-03		2020-01-30
CF-AGETIP-89425-GO-RFQ / Impression et distribution guide pédagogique	IDA / D3290	Enhancing teaching effectiveness and support alternative education programs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		71,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-06-08								2019-08-03		2020-01-30
CF-PUSEB-234436-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers scolaires de l'Ombella-Mpoko	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	165,954.03	Signé								2021-06-04	2021-06-23						2021-07-30	2021-09-09	2021-09-28	
CF-PUSEB-234440-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau et consommables informatiques pour la CCP	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	17,626.43	Signé								2021-05-19	2021-03-19						2021-07-01	2021-04-17	2021-07-22	
CF-AGETIP-98266-GO-RFQ / Curriculum de formation-Atelier de validation	IDA / D3290	Enhancing teaching effectiveness and support alternative education programs	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	Annulé								2019-10-05							2019-11-30		2020-05-28	
CF-AGETIP-98279-GO-RFQ / Programme d'activité accélérée - Atelier de validation	IDA / D3290	Enhancing teaching effectiveness and support alternative education programs	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Annulé								2019-10-05							2019-11-30		2020-05-28	
CF-AGETIP-89543-GO-RFQ / Atelier de validation du programme d'éducation accélérée	IDA / D3290	Enhancing teaching effectiveness and support alternative education programs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Annulé								2019-06-08							2019-08-03		2020-01-30	
CF-AGETIP-89403-GO-RFQ / Atelier de validation programme d'harmonisation de la formation continue	IDA / D3290	Enhancing teaching effectiveness and support alternative education programs	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	Annulé								2019-09-07							2019-11-02		2020-04-30	
CF-PUSEB-334469-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers scolaires pour les salles de classes additionnelles dans la préfecture de l'Ouhang	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		122,100.00	0.00	En attente d'exécution				2023-08-23				2023-08-28			2023-10-09			2023-11-08		2023-12-13		2024-06-10
CF-PUSEB-356740-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers scolaires pour les écoles construites et réhabilitées au Fonds mental 162 dans la préfecture de Bantoung-Bangrang	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		135,600.00	0.00	En attente d'exécution				2023-08-28				2023-09-02			2023-10-14			2023-11-13		2023-12-18		2024-06-15
CF-PUSEB-356741-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers scolaires pour les écoles construites et réhabilitées au Fonds mental 162 dans la préfecture de l'Ouhang-Pendé	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		111,880.00	0.00	En attente d'exécution				2023-08-24				2023-08-29			2023-10-10			2023-11-09		2023-12-14		2024-06-11
CF-PUSEB-355743-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers scolaires pour les écoles construites et réhabilitées au Fonds mental 162 dans la préfecture de Vakaga	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		142,060.00	0.00	En attente d'exécution				2023-08-25				2023-08-30			2023-10-11			2023-11-10		2023-12-15		2024-06-12
CF-PUSEB-356735-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers scolaires pour les écoles construites et réhabilitées au Fonds mental 162 dans la préfecture de la Basse Kotto	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		128,600.00	0.00	En attente d'exécution				2023-08-23				2023-08-28			2023-10-09			2023-11-08		2023-12-13		2024-06-10
CF-PUSEB-334471-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers scolaires pour les salles de classes additionnelles dans la préfecture de l'Ouhang-Pendé	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		263,520.00	0.00	En attente d'exécution				2023-08-29				2023-09-03			2023-10-15			2023-11-14		2023-12-19		2024-06-16

#### NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

#### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF-AGETIP-89680-CS-QCBS / Expertise et évaluation des bâtiments scolaires	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		640,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-02-04	2019-06-09	2019-02-25	2019-04-10					2019-05-08	2019-06-07	2019-07-12	2019-08-16			2020-08-15			
CF-AGETIP-174000-CS-LCS / Sélection d'un cabinet d'architecture pour les études de réhabilitation du lycée BOGA NDA	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Sélection au moins coût	Open - National		76,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-22	2019-07-23	2020-06-12	2020-07-26					2020-08-23	2020-09-22	2020-10-27	2020-12-01			2021-05-30			
CF-PUSEB-206152-CS-NPO / Mission d'opérateur d'exécution des travaux de construction et de réhabilitation des ouvrages scolaires dans la Préfecture de l'Ouhang-Pendé	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Organisations à but non lucratif	Limited		1,600,000.00	184,374.37	Signé	2020-11-25	2021-04-25		2020-12-09	2020-03-19						2021-01-08	2022-09-12	2021-02-12	2022-09-17	2021-08-11			
CF-PUSEB-206154-CS-NPO / Mission d'opérateur d'exécution des travaux de construction et de réhabilitation des ouvrages scolaires dans la Préfecture de la Basse-Kotto	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Organisations à but non lucratif	Limited		700,000.00	412,437.80	Signé	2021-02-01	2021-04-25		2021-03-07	2020-03-19						2021-04-06	2022-09-07	2021-05-11	2022-09-14	2021-11-07			

CF-PUSEB-206155-CS-NPO / Mission d'opérateur d'exécution des travaux de construction et de réhabilitation des ouvrages scolaires dans la Préfecture de Bangui-Bongoran	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Organisations à but non lucratif	Limited	500,000.00	619,331.89	Signé	2021-03-01	2021-07-12	2021-03-31	2020-03-19	2021-04-30	2022-09-05	2021-06-04	2022-09-08	2021-12-01		
CF-PUSEB-206156-CS-NPO / Mission d'opérateur d'exécution des travaux de construction et de réhabilitation des ouvrages scolaires dans la Préfecture de la Vakaga	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Organisations à but non lucratif	Limited	600,000.00	370,339.75	Signé	2021-03-01	2021-07-12	2021-03-31	2020-03-19	2021-04-30	2022-09-14	2021-06-04	2022-09-15	2021-12-01		
CF-PUSEB-224702-CS-LCS / Recrutement Consultant pour l'audit des comptes du PUS EB, Exercice 2020	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-12	2021-04-05	2021-04-26		2021-05-10		2021-05-24	2021-06-30			
CF-PUSEB-237967-CS-COS / Recrutement des Consultants pour le Suivi et le Contrôle des Travaux de Construction d'Infrastructures Scolaires dans les Inspections Académiques de Bangui (IAB) et du Centre Est (IACE) - Préfecture de l'	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	195,000.00	92,485.00	Signé	2021-04-19	2021-04-09	2021-05-03	2022-09-20	2021-06-07	2021-08-24	2021-06-28	2022-02-01	2021-07-19	2022-02-10	2022-01-15
CF-PUSEB-234442-CS-LCS / Recrutement d'un Cabinet d'Audit Externe pour l'audit des Comptes du PUSEB, Exercice 2019-2019	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-14	2021-05-28	2021-06-25		2021-07-23		2021-08-13	2021-08-27	2021-09-24		
CF-PUSEB-298737-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'Audit externe chargé de réaliser l'audit comptable et financier des Projets éducation (P USEB et PAPSE II)	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - Internationa	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-16	2022-06-03	2022-09-06	2022-10-20	2022-11-17	2022-12-17	2023-01-21	2023-02-25	2023-08-24		
CF-AGETIP-89537-CS-CDS / Compensation des enseignants, logisticiens pédagogiques pour les cours de remédiation	IDA / D3290	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	150,500.00	0.00	Annulé	2019-06-03	2019-06-24	2019-08-07		2019-09-04	2019-10-04	2019-11-08	2019-12-13	2020-12-12		
CF-AGETIP-89559-CS-INDV / Renforcer les connaissances d'un secteur en matière d'élaboration et production de matériels scolaires, de conception et mise en œuvre des examens d'apprentissage et d'élaboration des études d'impacts	IDA / D3290	Enhancing teaching effectiveness and support alternative education programs	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-09-23	2019-11-06		2019-12-04	2020-01-03	2020-02-07	2020-03-13	2021-03-13		

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PUSEB-003-CS-INDV-18 / Sa veugarde Environnementale et sociale du projet.	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	54,000.00	0.00	Annulé	2018-12-20	2019-01-23	2019-02-07		2019-02-28		2019-04-04		2019-10-01		
CF-PUSEB-0002-CS-QCBS / Suivi-Evaluation- Assurer le suivi-évaluation des activités du projet PUSEB.	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	90,000.00	0.00	Annulé	2018-12-20	2018-12-26	2019-02-07		2019-02-28		2019-04-04		2019-10-01		
PUSEB-001-CS-INDV-18 / Gestionnaire de projet-Recrutement d'un expert pour l'assistance technique du coordonnateur du projet PUSEB.	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A priori	Individuel	Open	144,000.00	0.00	Annulé	2018-12-20		2019-02-07		2019-02-28		2019-04-04		2019-10-01		
CF-PUSEB-004-CS-INDV-18 / Manuel de procédure : Consultant chargé de la rédaction d'un manuel de procédure du projet	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Signé	2019-02-28	2019-07-09	2019-04-18	2019-10-15	2019-05-09	2020-01-30	2019-06-13	2021-04-19	2019-12-10		
CF-PUSEB-005-CS-INDV-18 / Elaboration du CGES: Consultant chargé de l'élaboration du CGES	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2018-12-20	2018-12-26	2019-02-07		2019-02-28		2019-04-04		2019-10-01		
CF-PUSEB-007-CS-INDV-18 / Elaboration CPAA	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2018-12-20	2018-12-26	2019-02-07		2019-02-28		2019-04-04		2019-10-01		
CF-AGETIP-88698-CS-INDV / ENI de BAMBARI: Audit fonctionnel	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2019-01-07	2018-12-26	2019-02-25		2019-03-18		2019-04-22		2019-10-19		
CF-AGETIP-89332-CS-INDV / Consultant en communication	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	54,000.00	0.00	Annulé	2019-02-20		2019-04-10		2019-05-01		2019-06-05		2019-12-02		
CF-AGETIP-89408-CS-INDV / Consultant Conception de plan de l'Institut de Formation	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	229,802.62	Signé	2019-02-04	2020-05-12	2019-03-25	2020-09-02	2019-04-15	2022-04-27	2019-05-20	2022-05-18	2019-11-16		
CF-AGETIP-89431-CS-INDV / Formation des Inspecteurs et des Conseillers pédagogiques	IDA / D3290	Enhancing teaching effectiveness and support alternative education programs	A posteriori	Individuel	Open	6,800.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2020-03-14		
CF-AGETIP-89542-CS-CDS / Formation Accélérée-AT international	IDA / D3290	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-04		2019-02-14				2019-04-20		2019-10-17		
CF-AGETIP-89548-CS-INDV / Recrutement d'une assistante technique nationale pour élaborer le programme de remédiation	IDA / D3290	Contingency Emergency Response	A posteriori	Individuel	Open	7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2020-03-14		
CF-AGETIP-95629-CS-CDS / Recrutement et formation de enseignants qui dispenseront les cours d'éducation accélérée et provision de matériel d'instruction	IDA / D3290	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-03		2019-06-13				2019-08-17		2020-02-13		

CF-AGETIP-95630-CS-INDV / Recrutement d'une assistante technique internationale pour le développement du programme de la remédiation	IDA / D3290	Contingency Emergency Response	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	28,296.17	Signé	2019-06-03	2021-02-02	2019-07-22	2021-04-30	2019-08-12	2021-08-20	2019-09-16	2021-08-25	2020-03-14
CF-AGETIP-95700-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception et la mise en oeuvre des subventions aux écoles	IDA / D3290	Enhancing teaching effectiveness and support alternative education programs	A posteriori	Individuel	Open	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-04	2019-11-11	2019-04-22		2019-05-13		2019-06-17		2019-12-14
CF-AGETIP-89783-CS-CDS / Gestion des activités fiduciaires (AGETIP CAF)	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,400,000.00	1,194,935.00	Signé	2018-10-03		2018-10-13				2019-03-11	2018-10-03	2019-09-07
CF-AGETIP-CAF-0001-INDV / Recrutement de 6 stagiaires étudiants de l'Université de Bangui	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	7,978.35	Signé	2019-03-03	2019-03-21	2019-03-08		2019-03-29	2021-05-15	2019-05-03	2021-05-16	2019-10-30
CF-AGETIP-114842-CS-INDV / Elaboration du CPA	IDA / D3290	Contingency Emergency Response	A posteriori	Individuel	Direct	50,000.00	18,994.17	Signé	2018-12-20	2019-06-06	2018-12-30	2019-06-21	2019-01-20	2019-01-25	2019-02-24	2019-01-25	2019-08-23
CF-AGETIP-114840-CS-INDV / Elaboration du CGES-CPR	IDA / D3290	Contingency Emergency Response	A posteriori	Individuel	Direct	50,000.00	82,878.18	Signé	2018-12-20	2019-01-14	2018-12-30	2019-01-22	2019-01-20	2019-11-09	2019-02-24	2019-01-18	2019-08-23
CF-AGETIP-114843-CS-INDV / Gestionnaire du PUSEB	IDA / D3290	Contingency Emergency Response	A priori	Individuel	Limited	144,000.00	30,231.54	Signé	2018-12-20	2019-05-30	2018-12-25	2018-12-21	2019-01-15	2019-06-09	2019-02-19	2019-02-25	2019-08-18
19/PUSEB/S/05 / Sauvegarde Environnementale	IDA / D3290	Contingency Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited	54,000.00	27,902.32	Signé	2019-12-20	2019-01-09	2019-12-25	2021-03-31	2020-01-15	2021-03-31	2020-02-19	2020-07-06	2020-08-17
CF-AGETIP-114834-CS-INDV / Suivi-evaluation	IDA / D3290	Contingency Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited	90,000.00	1,680.90	Signé	2018-12-20		2018-12-25	2018-12-21	2019-01-15	2019-02-26	2019-02-19	2019-02-04	2019-08-18
CF-AGETIP-114838-CS-INDV / Communication	IDA / D3290	Contingency Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited	54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-20	2019-01-15	2018-12-25		2019-01-15		2019-02-19		2019-08-18
CF-AGETIP-114831-CS-INDV / BAMBARI Expert Audit Fonctionnel IEM	IDA / D3290	Contingency Emergency Response	A posteriori	Individuel	Direct	50,000.00	22,187.88	Signé	2018-12-20	2018-12-26	2018-12-30	2019-06-21	2019-01-20	2019-10-11	2019-02-24	2019-01-28	2019-08-23
CF-AGETIP-173999-CS-INDV / Recrutement de 6 consultants individuels pour la surveillance et le contrôle des travaux d'entretien et de réhabilitation des salles de classe dans l'Inspection Académique de Bangui	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Individuel	Open	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-20	2020-05-22	2020-07-08		2020-07-29		2020-09-02		2021-03-01
CF-PUSEB-207876-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Spécialiste en Gestion Financière pour la CCP	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	36,000.00	32,683.32	Signé	2020-12-15	2021-03-10	2021-01-10	2021-03-23	2021-01-17	2021-03-23	2021-02-12	2020-07-07	2022-02-12
CF-PUSEB-207882-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant (e) en Passation de marchés pour la CCP	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	24,000.00	21,788.88	Signé	2020-12-15	2021-03-10	2021-01-10	2021-03-23	2021-01-15	2021-03-23	2021-01-29	2020-07-02	2022-01-29
CF-PUSEB-207886-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Spécialiste en Passation de marchés pour la CCP	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	90,000.00	76,261.08	Signé	2020-12-15	2021-03-10	2021-01-10	2021-03-23	2021-01-15	2021-03-23	2021-01-29	2020-10-02	2022-01-29
CF-PUSEB-207883-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant (e) de Coordination pour la CCP	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	12,000.00	10,894.44	Signé	2020-12-15	2021-03-10	2021-01-10	2021-03-23	2021-01-15	2021-03-23	2021-01-29	2020-07-07	2022-01-29
CF-PUSEB-207880-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant (e) en Gestion Financière pour la CCP	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	24,000.00	21,788.88	Signé	2020-12-15	2021-03-10	2021-01-10	2021-03-23	2021-01-15	2021-03-23	2021-02-12	2020-07-07	2022-02-12
CF-PUSEB-217424-CS-INDV / Recrutement d'une assistante technique internationale, spécialiste chargée de l'harmonisation de la formation initiale et continue	IDA / D3290	Enhancing teaching effectiveness and support alternative education programs	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	146,896.02	Signé	2021-02-08	2021-03-10	2021-02-13	2021-01-28	2021-03-14	2021-09-18	2021-04-16	2021-10-05	2022-04-16
CF-AGETIP-88696-CS-CQS / Recrutement d'une Assistante Technique Spécialiste chargée de l'Harmonisation de la Formation Initiale et Continue	IDA / D3290	Contingency Emergency Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	0.00	Annulé	2019-02-04		2019-02-14				2019-04-20		2019-10-17
CF-PUSEB-220043-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante Technique Internationale Spécialiste en Education pour le Compte de la Cellule de Coordination des Projets Education	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	84,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-01	2021-02-09	2021-04-07		2021-04-21		2021-05-12		2022-05-12
CF-PUSEB-220046-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne pour le Compte de la Cellule de Coordination des Projets Education	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	31,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-01	2021-03-10	2021-04-05		2021-04-19		2021-05-10		2022-05-10
CF-PUSEB-234659-CS-CDS / Etudes Techniques pour les Travaux de Réhabilitation du Lycée Barthélemy Boganda de Bangui	IDA / D3290	Increasing access through school infrastructure development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-01	2019-08-16	2021-06-11				2021-07-30		2022-01-26
CF-PUSEB-207891-CS-INDV / Recrutement d'un Technicien Supérieur en Bâtiment pour la CCP	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	24,000.00	0.00	Annulé	2020-12-21	2020-12-30	2021-01-29		2021-02-05		2021-02-19		2022-02-19
CF-PUSEB-207889-CS-INDV / Recrutement de 2 Ingénieurs en Génie Civil pour la CCP	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	Annulé	2020-12-21	2020-12-30	2021-01-29		2021-02-12		2021-02-26		2022-02-26
CF-PUSEB-224713-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Communication pour la CCP	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	31,000.00	0.00	Annulé	2021-04-21		2021-06-09		2021-06-30		2021-08-04		2022-08-04

CF-PUSEB-207888-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Spécialiste en Sauvegardes Sociales Expert en Genre (VBG/AES/HS) pour la CCP	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2020-12-21	2020-12-30	2020-12-26	2021-01-16	2021-02-20	2022-02-20	
CF-PUSEB-207887-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Spécialiste en Sauvegardes Sociales pour la CCP	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15	2020-12-30	2021-01-10	2021-01-15	2021-01-29	2022-01-29	
CF-AGETIP-89555-CS-INDV / Renforcement de capacité des Inspections Académiques en matière de suivi, contrôle et évaluations des écoles	IDA / D3290	Enhancing teaching effectiveness and support alternative education programs	A posteriori	Individuel	Open	28,000.00	0.00	Annulé	2019-06-03	2019-07-22		2019-08-12	2019-09-16	2020-03-14	
CF-AGETIP-89552-CS-INDV / Renforcement capacité de l'Institut National de Recherche et d'Animation Pédagogique (INRAP) en matière de gestion et formation des Enseignants du système éducatif.	IDA / D3290	Enhancing teaching effectiveness and support alternative education programs	A posteriori	Individuel	Open	9,490.00	0.00	Annulé	2019-06-03	2019-07-22		2019-08-12	2019-09-16	2020-03-14	
CF-AGETIP-95633-CS-INDV / Soutien au gouvernement centrale par le recrutement d'un Expert pour l'élaboration d'un programme de renforcement de capacité des directeurs stratégiques du ministère et aussi la formation des cadres	IDA / D3290	Enhancing teaching effectiveness and support alternative education programs	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	0.00	Annulé	2019-06-03	2019-07-22		2019-08-12	2019-09-16	2020-03-14	
CF-AGETIP-89554-CS-INDV / Renforcement capacité des Centres Pédagogiques de Recherches (CPR) en matière de développement de supports pédagogiques	IDA / D3290	Enhancing teaching effectiveness and support alternative education programs	A posteriori	Individuel	Open	54,000.00	0.00	Annulé	2019-06-03	2019-07-22		2019-08-12	2019-09-16	2020-03-14	
CF-PUSEB-207909-CS-INDV / Recrutement de Consultants Individuels junior en appui technique à la Direction des Équipements et Construction des Bâtiments Scolaires	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15	2021-03-10	2021-01-10	2021-01-15	2021-01-29	2022-01-29	
CF-PUSEB-360431-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (Superviseur CS3) pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans les Inspections Académiques du Nord - Préfecture de l'Ouham (Travaux additionnels)	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Open - National	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-25	2023-04-10	2023-06-13	2023-05-18	2023-07-04	2023-08-08	2024-02-04
CF-PUSEB-360432-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (Superviseur CS3) pour le Suivi et le Contrôle des Travaux de Construction d'infrastructures Scolaires dans les Inspections Académiques du Nord-Ouest - Préfecture de l'Ouham Pendé ( Travaux additionnels)	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-06	2023-04-10	2023-05-11	2023-05-10	2023-06-01	2023-07-06	2024-01-02
CF-PUSEB-340402-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration du document stratégique du Développement de la Petite Enfance (DPE) Mise en place des Associations des Mères Educatrices	IDA / D3290	Enhancing teaching effectiveness and support alternative education programs	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-23		2023-08-28		2023-09-18	2023-10-23	2024-04-20
CF-PUSEB-360212-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (Superviseur CS3) pour le Suivi et le Contrôle des Travaux de Construction d'infrastructures Scolaires dans les Inspections Académiques du Nord-Ouest - Préfecture de l'Ouham Pendé ( Travaux additionnels)	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-06	2023-04-10	2023-05-11		2023-06-01	2023-07-06	2024-01-02
CF-PUSEB-360217-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (Contrôleur C4) pour le Suivi et le Contrôle des Travaux de Construction d'infrastructures Scolaires dans les Inspections Académiques du Nord-Ouest - Préfecture de l'Ouham Pendé ( Travaux additionnels)	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	5,600.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-06	2023-04-10	2023-05-11	2023-05-10	2023-06-01	2023-07-06	2024-01-02
CF-PUSEB-360211-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (Superviseur CS2) pour le Suivi et le Contrôle des Travaux de Construction d'infrastructures Scolaires dans les Inspections Académiques du Nord-Ouest - Préfecture de l'Ouham Pendé ( Travaux additionnels)	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-06	2023-04-10	2023-05-11		2023-06-01	2023-07-06	2024-01-02
CF-PUSEB-360213-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (Contrôleur C3) pour le Suivi et le Contrôle des Travaux de Construction d'infrastructures Scolaires dans les Inspections Académiques du Nord-Ouest - Préfecture de l'Ouham Pendé ( Travaux additionnels)	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	5,600.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-06	2023-04-10	2023-05-11	2023-05-10	2023-06-01	2023-07-06	2024-01-02
CF-PUSEB-360223-CS-INDV / Recrutement des Consultants individuels (Contrôleur C7) pour le Suivi et le Contrôle des Travaux de Construction d'infrastructures Scolaires dans les Inspections Académiques du Nord-Ouest - Préfecture de l'Ouham Pendé ( Travaux additionnels)	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	5,600.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-06	2023-04-10	2023-05-11		2023-06-01	2023-07-06	2024-01-02

CF-PUSEB-360193-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (Contrôleur C1) pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans les Inspections Académiques du Nord - Préfecture de l'Ouham (Travaux additionnels).	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	5,600.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-06	2023-04-10	2023-05-11	2023-05-10	2023-06-01	2023-07-06	2024-01-02
CF-PUSEB-360188-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (Superviseur CS2) pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans les Inspections Académiques du Nord - Préfecture de l'Ouham (Travaux additionnels).	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-06	2023-04-10	2023-05-11		2023-06-01	2023-07-06	2024-01-02
CF-PUSEB-360219-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (Contrôleur C6) pour le Suivi et le Contrôle des Travaux de Construction d'Infrastructures Scolaires dans les Inspections Académiques du Nord-Ouest - Préfecture de l'Ouham Pendé (Travaux additionnels).	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	5,600.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-06	2023-04-10	2023-05-11	2023-05-10	2023-06-01	2023-07-06	2024-01-02
CF-PUSEB-360215-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (Contrôleur C2) pour le Suivi et le Contrôle des Travaux de Construction d'Infrastructures Scolaires dans les Inspections Académiques du Nord-Ouest - Préfecture de l'Ouham Pendé (Travaux additionnels).	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	5,600.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-06	2023-04-10	2023-05-11	2023-05-10	2023-06-01	2023-07-06	2024-01-02
CF-PUSEB-360205-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (Contrôleur C4) pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans les Inspections Académiques du Nord - Préfecture de l'Ouham (Travaux additionnels).	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	5,600.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-06	2023-04-10	2023-05-11	2023-05-10	2023-06-01	2023-07-06	2024-01-02
CF-PUSEB-360218-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (Contrôleur C3) pour le Suivi et le Contrôle des Travaux de Construction d'Infrastructures Scolaires dans les Inspections Académiques du Nord-Ouest - Préfecture de l'Ouham Pendé (Travaux additionnels).	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	5,600.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-06	2023-04-10	2023-05-11	2023-05-10	2023-06-01	2023-07-06	2024-01-02
CF-PUSEB-360202-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (Contrôleur C3) pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans les Inspections Académiques du Nord - Préfecture de l'Ouham (Travaux additionnels).	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	5,600.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-06	2023-04-10	2023-05-11	2023-05-10	2023-06-01	2023-07-06	2024-01-02
CF-PUSEB-360199-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (Contrôleur C2) pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans les Inspections Académiques du Nord - Préfecture de l'Ouham (Travaux additionnels).	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	5,600.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-06	2023-04-10	2023-05-11	2023-05-10	2023-06-01	2023-07-06	2024-01-02
CF-PUSEB-360216-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (Contrôleur C3) pour le Suivi et le Contrôle des Travaux de Construction d'Infrastructures Scolaires dans les Inspections Académiques du Nord-Ouest - Préfecture de l'Ouham Pendé (Travaux additionnels).	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	5,600.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-06	2023-04-10	2023-05-11	2023-05-10	2023-06-01	2023-07-06	2024-01-02
CF-PUSEB-360225-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (Contrôleur Junior C1) pour le suivi et le Contrôle des Travaux de Construction d'Infrastructures Scolaires dans les Inspections Académiques du Nord-Ouest - Préfecture de l'Ouham Pendé (Travaux additionnels).	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	4,200.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-06	2023-04-10	2023-05-11	2023-05-10	2023-06-01	2023-07-06	2024-01-02
CF-PUSEB-360206-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel (Contrôleur Junior C1) pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans les Inspections Académiques du Nord - Préfecture de l'Ouham (Travaux additionnels).	IDA / D3290	Capacity building to strengthen service delivery	A posteriori	Individuel	Limited	4,200.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-06	2023-04-10	2023-05-11		2023-06-01	2023-07-06	2024-01-02
CF-ACETIP-89540-CS-INDV / Recrutement d'une assistante technique nationale pour développer un programme d'éducation accélérée	IDA / D3290	Contingency Emergency Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	1,400.00	0.00	Annulé	2019-06-03		2019-06-13			2019-08-17	2020-02-13