

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : Health System Strengthening (P167890)

Agence d'exécution du Projet : UGP REDISSE IV - Ministère Santé

Date du plan de passation des marchés : 2 décembre 2021

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Décembre 2021 au 31 décembre 2022

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées *[Insérer la référence exacte de la législation*

nationale], ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

N/A

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

Travaux [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Néant.

PROCUREMENT PLAN Congo, Republic of : Republic of Congo, Kobikisa Health System Strengthening Project

General Information

Country: Congo, Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-10-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-07-25)
Project ID: P167890 **GN Date:**
Project Name: Republic of Congo, Kobikisa Health System Strengthening Project
Loan / Credit No: IDA / 68900
Executing Agency: CONGO MINISTERE DE LA SANTE

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
N 01 F-KOBKISA-DC-22 / Acquisition du mobilier au profit de l'UGP Kobikisa	IDA / 68900	Project management and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,807.00	0.00	Signé					2022-10-15	2023-01-06	2022-10-20					2022-12-01	2023-02-02	2022-12-31	2023-02-03	2023-02-04	2023-02-09	2023-08-03
N 04 F-KOBKISA-DC-22 / Acquisition des fournitures pour l'UGP	IDA / 68900	Project management and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,952.00	0.00	En cours d'exécution							2022-11-09	2023-01-09								2023-01-04	2023-07-03	
N 02-KOBKISA-DC-22 / Acquisition des cinq (5) véhicules 4 x 4 au profit de l'UGP Kobikisa	IDA / 68900	Support public finance governance, sector PFM and health system strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		262,494.00	0.00	Signé							2022-12-07	2023-04-07								2023-02-01	2023-05-19	2023-07-31
N 08-KOBKISA-F-ED-2023 / Vaccins - Acquisition des vaccins et intrants pour le PEV de routine	IDA / 68900	PfB and supporting the implementation of free health care for pregnant women and children and fee exemptions for poorest households	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			4,700,000.00	0.00	Signé					2023-02-01	2023-02-21	2023-02-06	2023-03-02								2023-03-13	2023-06-07	2023-09-09
N 05 F-KOBKISA-DC-22 / MECS - Acquisition et distribution des kits des Médicaments Essentiels et Génériques (MECS) dans les 12 départements du Congo	IDA / 68900	PfB and supporting the implementation of free health care for pregnant women and children and fee exemptions for poorest households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,333,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-02-18									2023-04-15	2023-10-12	
N03F-KOBKISA-DC-22 / Mat-Info - Acquisition du matériel informatique destiné à l'UGP et l'équipe technique de KOBKISA	IDA / 68900	Project management and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,030.00	0.00	En cours d'exécution							2023-02-15	2023-02-27								2023-04-12	2023-10-09	
N° 10-KOBKISA-F-DC-2023 / GE - Acquisition du Groupe électrique de l'UGP -KOBKISA	IDA / 68900	Project management and monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,500.00	0.00	Signé							2023-02-22	2023-03-08								2023-04-19	2023-04-20	2023-10-16
N° 08-KOBKISA-F-ED-2023 / TOMPRO 2 - Acquisition du logiciel de comptabilité TOMPRO 2 multi projet de l'UGP-KOBKISA	IDA / 68900	Project management and monitoring	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			24,500.00	0.00	Signé					2023-03-10	2023-03-16	2023-03-15	2023-02-22								2023-04-19	2023-03-27	2023-10-16
CG-KOBKISA-015-F-CF-2023 / GE DGSsa - Acquisition d'un groupe électrogène destiné à la DGSsa.	IDA / 68900	Support public finance governance, sector PFM and health system strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-08-01									2023-09-26	2024-03-24	
CG-KOBKISA-016-F-AON-2023 / Mat et Mob DGSsa - Acquisition de l'équipement informatique et du mobilier de bureau de la DGSsa en 2 lots distincts.	IDA / 68900	Support public finance governance, sector PFM and health system strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		128,700.00	0.00	En attente d'exécution					2023-08-15		2023-08-20			2023-10-01			2023-10-31			2023-12-05	2024-06-02	
CG-KOBKISA-018-F-ED-2023 / CNTS - Informatisation du réseau transfusionnel du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).	IDA / 68900	Support public finance governance, sector PFM and health system strengthening	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			340,000.00	0.00	En attente d'exécution				2023-07-31		2023-08-05										2023-09-09	2024-03-07	
CG-KOBKISA-024-F-AOI-2023 / DISER-SINIS - Acquisition du matériel et mise en place d'une salle de veille destinée au SINIS	IDA / 68900	Support public finance governance, sector PFM and health system strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		269,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-09-12		2023-09-17			2023-10-29			2023-11-28			2024-01-02	2024-06-30	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CG-KOBKISA-012-CS-SFQC-2023 / Audit Externe - Recrutement d'un cabinet d'expertise comptable pour la réalisation de l'audit des comptes du projet Kobikisa, exercices 2022 et 2023.	IDA / 68900	Project management and monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-17	2023-05-09	2023-05-08		2023-06-21	2023-06-09			2023-07-19		2023-08-18		2023-09-22		2023-10-27		2024-10-26	
CG-KOBKISA-017-CS-SOC-2023 / Stratégie Com - Recrutement d'une agence de communication pour élaborer la stratégie de communication sur le projet, l'approche PFB et la gratuité des soins et les critères d'éligibilité.	IDA / 68900	PfB and supporting the implementation of free health care for pregnant women and children and fee exemptions for poorest households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-28				2023-08-11							2023-09-10		2023-10-15		2024-04-12		

CG-KOBIKISA-019-CS-SQC-2023 / ASLO - Recrutement des Associations locales /ONG chargées d'actualiser les données du RSU	IDA / 68900	PfB and supporting the implementation of free health care for pregnant women and children and fee exemptions for poorest households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		780,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-30		2023-09-20		2023-11-03					2023-12-03	2024-01-07	2024-07-05		
CG-KOBIKISA-022-CS-SFOC-2023 / CAMEPS-Auditeur Externe - Recrutement d'un cabinet et chargé de réaliser l'audit externe de la CAMEPS	IDA / 68900	Support public finance governance, sector PFM and health system strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-29		2023-09-19		2023-11-02					2023-11-30	2023-12-30	2024-02-03	2024-03-09	2025-03-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NO-09C-KOBIKISA-ED-23 / Mission d'un consultant pour l'évaluation générale des formations sanitaires au Congo (FOSA)	IDA / 68900	Contingent Emergency Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		500,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-01-16	2023-02-06	2023-01-26	2023-01-25			2023-04-01	2023-06-11	2023-09-28	
NO-07C-KOBIKISA-CI-23 / Mission pour la création d'un portail WEB interconnectable avec le DHS2 du ministère de la santé du Congo au profit du projet Kobikisa	IDA / 68900	Project management and monitoring	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-01	2023-02-06	2023-02-06		2023-02-27		2023-04-03		2023-09-30	
CG-KOBIKISA-11-CS-ED-2023 / PFB - Formation en financement basé sur la performance et achat stratégique des services pour les cadres du Ministère de la Santé et de la Population	IDA / 68900	PfB and supporting the implementation of free health care for pregnant women and children and fee exemptions for poorest households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		49,380.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-30	2023-04-07	2023-04-09	2023-03-23			2023-06-13		2023-12-10	
CG-KOBIKISA-021-CS-CI-2023 / CAMEPS - Recrutement d'un consultant pour assister la CAMEPS à l'installation d'un laboratoire de contrôle qualité de niveau 1	IDA / 68900	Support public finance governance, sector PFM and health system strengthening	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-17		2023-10-05		2023-10-26		2023-11-30		2024-05-28	
CG-KOBIKISA-023-CS-CI-2023 / CAMEPS - Guide de quantification - Recrutement d'un consultant individuel en charge de l'élaboration du guide de quantification des médicaments	IDA / 68900	Support public finance governance, sector PFM and health system strengthening	A posteriori	Individuel	Open - International		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-10		2023-11-28		2023-12-19		2024-01-23		2024-07-21	