

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Burundi - Great Lakes Trade Facilitation and Integration Project] (P174814)

Project Implementation agency: Burundi-Ministry of Finance, Budget and Privatization

Date of the Procurement Plan: November 8, 2021

Period covered by this Procurement Plan: December 2017 - December 2021

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **the country procurement handbook**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- *The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s*

- Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights.*
- *Rights for the Bank to review procurement documentation and activities.*
 - *An effective complaints mechanism.*
 - *Maintenance of records of the Procurement Process*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: ***Not Applicable***

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables : ***Not Applicable***

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: ***is Not Applicable***

Works: ***is not Applicable***

PROCUREMENT PLAN Eastern and Southern Africa : Great Lakes Trade Facilitation and Integration Project

General Information
Country: Eastern and Southern Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-07-23
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-07-26
Project ID: P174814 **GPN Date:**
Project Name: Great Lakes Trade Facilitation and Integration Project
Loan / Credit No.: IDA / V1000, IDA / V3250, IDA / V0960, IDA / V3940, IDA / E0700, IDA / E0710
Executing Agency: Burundi-Ministry of Finance, Budget and Privatization

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
BI-BI-MOF-171885-CW-DR / A déduction d'eau au poste frontalier de Gatumba (intervention rapide)	IDA / V1000	Component 1. Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					28,600.00	0.00	En cours d'exécution					2018-07-27		2018-08-01									2018-09-18	2019-01-17		
BI-BI-MOF-171888-CW-RFQ / Aménagement des Latrines et toilettes au port de Rumonge (intervention urgente)	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				11,000.00	10,186.24	Achévé							2018-08-11	2018-08-10							2018-10-02	2018-09-06	2019-01-04		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
BI-BI-MOF-170418-GO-RFQ / Acquisition des équipements de bureaux (mobilier et photocopieuse)	IDA / V3250	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	16,881.67	Signé							2020-07-25	2022-02-22							2020-09-19	2022-01-25	2020-10-30		
BI-BI-MOF-170426-GO-RFQ / Acquisition du matériel informatique pour l'UGP	IDA / V3250	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	42,446.89	Achévé							2020-07-12	2020-10-12							2020-08-28	2021-01-20	2020-10-09	2021-06-08	
BI-BI-MOF-170423-GO-RFB / Acquisition de Trois véhicules (One station wagon 4x4 et de six camionnettes)	IDA / V3250	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Annulé			2020-07-15		2020-07-20				2020-08-31		2020-09-15			2020-10-09		2020-12-01			
BI-BI-MOF-319184-GO-RFB / Acquisition des équipements mobiliers pour l'UGP	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution			2022-12-15		2022-12-20			2023-01-31		2023-03-02		2023-04-06			2023-04-06		2023-06-15		
BI-BI-MOF-319187-GO-RFB / Acquisition du matériel informatique pour l'UGP	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	En attente d'exécution			2022-12-15		2022-12-20			2023-01-31		2023-03-02		2023-04-06			2023-04-06		2023-06-30		
BI-BI-MOF-319182-GO-RFB / Acquisition de 4 véhicules (1 jeep station wagon et 3 camionnettes + 3 pick up)	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	Annulé			2022-11-15		2022-11-20			2023-01-01		2023-01-20		2023-02-17			2023-02-17		2023-04-21		
BI-BI-MOF-355350-GO-DR / Acquisition de 4 véhicules (1 station wagon 4x4 et 3 camionnettes double cabine 4x4) auprès de l'agence des Nations Unies UNOPS	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			300,000.00	0.00	En cours d'exécution			2023-04-21	2023-06-02	2023-05-02	2023-03-25									2023-05-23		2023-11-19		
BI-BI-MOF-357226-GO-RFB / Acquisition d'un système de vidéoconférence	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution			2023-04-28		2023-05-03			2023-06-14		2023-06-14		2023-06-21			2023-07-26		2023-10-27		
BI-BI-MOF-360294-GO-RFB / Acquisition de 14 batteries d'un système de back-up électrique	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution			2023-05-19		2023-05-24			2023-07-05		2023-08-04		2023-08-04			2023-09-08		2023-12-15		
BI-BI-MOF-367786-GO-RFQ / Acquisition du mobilier de bureau	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-07-05			2023-07-05				2023-08-16			2023-08-16		2023-10-20		
BI-BI-MOF-367788-GO-RFQ / Acquisition du matériel informatique pour l'UGP	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-07-10			2023-07-10				2023-08-21			2023-08-21		2023-10-27		
BI-BI-MOF-367790-GO-RFQ / Acquisition des climatiseurs de remplacement	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-07-16			2023-07-16				2023-08-25			2023-08-25		2023-11-30		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DMU010PFCGLH/2018 / Conception détaillée nécessaire pour le site du projet de construction du Port de Rumonge	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	187,605.23	Achévé	2018-04-20	2018-04-16	2018-06-15	2018-09-13	2018-07-22	2018-07-05			2018-08-23	2018-09-28	2018-09-15	2018-10-05	2018-10-20	2018-10-23	2018-11-10	2018-02-15	2019-02-11	2019-11-06
BI-BI-MOF-65618-CS-QCBS / Conception détaillée nécessaire pour les sites du poste frontalier et du marché frontalier de Gatumba	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	Annulé	2018-07-05		2018-07-26		2018-08-31			2018-10-03		2018-10-19		2018-11-16		2018-12-07		2019-02-07		

BI-BI-MOF-65723-CS-QCBS / Conception des infrastructures provisoires aux postes frontalières de Gatumba et au port de Rumonge	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2018-07-15	2018-08-10	2018-09-10			2018-10-15	2018-10-31	2018-11-21	2018-12-05	2019-03-05								
BI-BI-MOF-71876-CS-QCBS / Conception détaillée nécessaire pour les sites du poste frontière de Gatumba	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	80,000.00	118,150.00	Achévé	2018-08-20	2018-11-19	2018-09-10	2018-11-20	2018-10-15	2019-01-24	2018-11-27	2019-01-15	2018-12-14	2019-01-25	2019-01-18	2019-04-15	2019-02-22	2020-08-20	2019-05-27	2021-07-05		
BI-BI-MOF-71879-CS-QCBS / Conception détaillée nécessaire pour le marché frontalier de Gatumba	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	43,130.00	8,504.99	Achévé	2018-08-23	2018-09-07	2018-09-13	2018-09-12	2018-10-19	2018-11-08	2018-11-23	2019-01-15	2018-12-10	2019-10-28	2019-01-14	2019-10-28	2019-02-11	2019-03-20	2019-05-13	2020-04-22		
BI-BI-MOF-96822-CS-LCS / Audit comptable et financier du PFCIGL de la période allant du 07/08/2017 au 30/06/2019	IDA / V1000	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International	25,000.00	13,684.46	Achévé	2019-01-28	2019-02-22	2019-02-18	2019-05-20	2019-04-03	2019-10-30	2019-05-01	2019-10-30	2019-05-31	2019-10-30	2019-07-05	2022-02-19	2019-08-09	2019-11-19	2020-02-05	2019-12-06		
BI-BI-MOF-102626-CS-QCBS / Recrutement d'une firme de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction du port de Rumonge et provision de services connexes.	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2019-03-14		2019-04-04				2019-07-04		2019-07-19								2020-10-07	
BI-BI-MOF-203512-CS-COS / Recrutement d'un bureau en charge de l'élaboration de l'étude technique pour l'aménagement et le bitumage de la RP 108: RN4 (PK 14 + 8) (Gatumba-Vugizo) Frontière (DCC 8km) + Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES)	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	80,000.00	0.00	Annulé	2020-12-01		2020-12-08															2021-01-14
BI-BI-MOF-203525-CS-COS / Etude de faisabilité sur les chaînes de valeur des produits agricoles, de pêche et de fruits	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15		2020-12-22															2021-02-04
BI-BI-MOF-203488-CS-COS / Etude pour la construction du marché transfrontalier de Rumonge (incluant l'étude de rentabilité et Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES))	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	Annulé	2020-11-27		2020-12-10															2021-01-23
BI-BI-MOF-204468-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit opérationnel des administrations des services des frontières ; étude sur l'efficacité et l'efficacité institutionnelle des administrations des services des frontières.	IDA / V3250	Implementation of policy and procedural reforms and capacity building to facilitate cross-border trade in goods and services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	150,000.00	0.00	Annulé	2020-12-21		2021-01-04				2021-03-11		2021-03-30									2021-01-04
BI-BI-MOF-207626-CS-COS / Etude pour la construction du marché transfrontalier de Rumonge incluant l'étude de rentabilité	IDA / V3250	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-08		2021-03-15															2021-04-28
BI-BI-MOF-207711-CS-COS / Etude technique pour l'aménagement et le bitumage de la RP 108: RN4 (PK14 + 8) Gatumba-Vugizo Frontière	IDA / V3250	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-09	2021-01-27	2020-12-14	2021-02-15	2021-01-20	2022-02-21												2021-03-15
BI-BI-MOF-207744-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit opérationnel des administrations des services des frontières ; étude sur l'efficacité et l'efficacité institutionnelle des administrations des services des frontières.	IDA / V3250	Implementation of policy and procedural reforms and capacity building to facilitate cross-border trade in goods and services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	108,130.00	Signé	2021-01-15	2020-12-21	2021-01-29	2021-03-15	2021-03-14	2022-02-17												2021-01-15
BI-BI-MOF-207751-CS-COS / Etude de faisabilité sur les chaînes de valeur des produits agricoles, de pêche et de fruits	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15	2020-12-21	2020-12-22	2021-01-26	2021-02-04	2022-02-18												2021-01-15
BI-BI-MOF-221288-CS-LCS / Audit comptable et financier du projet pour la période allant du 01/07/2020 au 30/06/2021	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International	20,000.00	6,074.00	Achévé	2021-03-02	2021-03-01	2021-03-23	2021-05-10	2021-05-06	2022-02-15	2021-06-03	2022-02-15	2021-07-03	2022-02-21	2021-08-07	2022-02-21	2021-10-15	2021-12-07	2021-12-15	2021-12-25		
BI-BI-MOF-290037-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant chargé de l'étude de l'état des lieux des chaînes de valeur de l'agribusiness	IDA / V3250	Component 3: Supporting Commercialization of Selected Cross-border Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-14	2022-04-13	2022-04-20	2022-07-12	2022-05-20	2023-03-22	2022-06-17		2022-07-11									2022-06-17
BI-BI-MOF-303406-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du manuel de gestion des subventions aux associations et coopératives des commerçants dans le cadre du PFCIGL	IDA / V3940	Component 3: Supporting Commercialization of Selected Cross-border Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2022-08-19	2022-10-04	2022-09-09		2022-10-23		2022-11-20		2022-12-20									2022-08-19
BI-BI-MOF-319236-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau pour l'élaboration d'une étude technique pour l'aménagement et la modernisation des infrastructures du poste frontière de Vugizo-Kiliba	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-11-02	2023-01-13	2022-11-09	2023-04-07	2022-12-23		2023-01-20		2023-02-10									2022-11-02
BI-BI-MOF-207635-CS-COS / Etude pour l'aménagement et la modernisation du poste frontière Vugizo-Kiliba	IDA / V3250	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	40,000.00	0.00	Annulé	2020-12-11	2020-12-22	2020-12-18	2021-01-26	2021-01-22													2020-12-11

BI-BI-MOF-203504-CS-QC5 / Recrutement d'un bureau chargé de l'élaboration de l'étude pour l'aménagement et la modernisation post-frontière Vugizo-Kiliba + Etude d'impact Environnemental et Social (EIES)	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2020-11-18	2020-11-25	2021-01-08						2021-02-07	2021-02-19	2021-04-26
BI-BI-MOF-335979-CS-QCB5 / Recrutement d'un bureau pour la réalisation de l'étude de rentabilité économique et l'adaptation de l'étude technique pour la construction du marché transfrontalier de Gambia	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-20	2023-04-04	2023-01-25	2023-06-05	2023-02-17		2023-04-03	2023-04-14	2023-05-12	2023-06-09	2023-09-15
BI-BI-MOF-335987-CS-QCB5 / Recrutement d'un bureau pour la surveillance/contrôle des travaux de construction d'un poste frontière de Gambia-Kavimwa	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		700,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-20	2023-01-18	2023-01-27	2023-04-05	2023-02-17		2023-04-04	2023-04-14	2023-05-05	2023-05-29	2024-05-28
BI-BI-MOF-335989-CS-QCB5 / Recrutement d'un bureau pour la surveillance/contrôle des travaux de construction d'un port de Rumonge et provision de services connexes y compris l'actualisation des études techniques	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-24	2023-01-19	2023-01-31	2023-02-23	2023-02-21		2023-04-05	2023-04-19	2023-05-05	2023-05-31	2026-05-29
BI-BI-MOF-338261-CS-QCB5 / Recrutement d'un bureau chargé de l'élaboration de l'étude technique d'aménagement et de bitumage de la RP 108, RM 4/Gambia - Vugizo/fronrière RDC (8 km)	IDA / E0710	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-15	2023-01-25	2023-02-21	2023-03-30	2023-03-30		2023-05-10	2023-05-26	2023-06-30	2023-07-21	2023-10-30
BI-BI-MOF-338268-CS-QCB5 / Recrutement d'une firme chargée de la gestion du mécanisme de subventions aux associations et coopératives de commerçants	IDA / E0700	Component 3: Supporting Commercialization of Selected Cross-border Value Chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-20	2023-03-13	2023-02-27	2023-03-30	2023-04-05		2023-05-12	2023-05-26	2023-06-30	2023-07-21	2025-07-18
BI-BI-MOF-357217-CS-QCB5 / Recrutement d'un bureau d'étude pour l'aménagement et la modernisation des postes frontalières de Buganda et Mparambo	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-24	2023-04-26	2023-04-26	2023-06-12	2023-06-02		2023-07-07	2023-07-28	2023-08-25	2023-09-22	2023-12-29
BI-BI-MOF-362749-CS-QCB5 / Recrutement d'une ONG pour la mise en oeuvre des PAR du port de Rumonge et du poste frontière de Gambia	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-31	2023-05-29	2023-06-07		2023-07-14		2023-08-11	2023-08-25	2023-09-22	2023-10-20	2024-06-28
BI-BI-MOF-365295-CS-QCB5 / Recrutement d'un bureau chargé de l'étude d'aménagement et de bitumage des voies d'accès aux postes frontalières de Buganda et Mparambo	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-06-12	2023-06-19	2023-06-20		2023-08-03		2023-08-31	2023-09-22	2023-10-20	2023-11-17	2024-02-28
BI-BI-MOF-367793-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit interne du projet	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-30	2023-06-27	2023-07-10	2023-07-19	2023-08-16		2023-08-23	2023-09-08	2023-09-29	2023-10-27	2024-10-26

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DMI/002/PFCGL-H/2017 / Elaboration du Cadre de Politique des Peuples Autochtones (CPRA), du Plan en faveur des populations autochtones (PPA) du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) pour les activités du Projet GLTFP	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-11		2018-01-20		2018-02-06		2018-02-09		2018-03-18	
BI-BI-MOF-65639-CS-INDV / Etude sur la logistique et le transport	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2018-07-27		2018-09-05		2018-09-19		2018-10-04		2018-12-18	
BI-BI-MOF-65645-CS-INDV / Enquête auprès des commerçants des associations professionnelles et évaluation des besoins pour le renforcement des capacités	IDA / V1000	Implementation of policy and capacity building to facilitate cross-border trade in goods and services	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2018-08-05		2018-09-12		2018-09-26		2018-10-10		2019-01-10	
BI-BI-MOF-71086-CS-INDV / Consultant Expert en Sauvegardes Environnementales et Sociales	IDA / V1000	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		40,800.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-24		2018-10-28		2018-11-20		2018-11-23		2019-05-19	
BI-BI-MOF-71104-CS-INDV / Elaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet GLTFP	IDA / V1000	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Open		16,210.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-24		2018-08-31		2018-09-24		2018-09-25		2018-11-01	
DMI/006/PFCGL-H/2018 / Consultant Responsable en Suivi-Evaluation	IDA / V1000	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		40,800.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-24		2018-09-16		2018-12-02		2018-12-03		2019-12-02	
DMI/004/PFCGL-H/2018 / Consultant Expert en Facilitation du Commerce	IDA / V1000	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		40,800.00	0.00	En cours d'exécution	2018-01-26	2018-01-25	2018-05-25		2018-05-25		2018-05-28		2019-05-27	
BI-BI-MOF-65604-CS-INDV / Consultant Responsable Administratif et Financier	IDA / V1000	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		40,800.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-07		2018-07-10		2018-07-17		2018-07-23		2019-07-22	
DMI/003/PFCGL-H/2018 / Consultant Coordinateur du projet	IDA / V1000	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-01-26	2018-01-19	2018-05-10		2018-05-10		2018-05-14		2019-05-13	

DMU007/PFCGL-II/2018 / Consultant Responsable Passation des Marchés	IDA / V1000	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		40,800.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-26	2018-05-25	2018-05-28	2018-05-28	2019-05-27
DMU009/PFCGL-II/2018 / Consultant Comptable du projet	IDA / V1000	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-01-26	2018-06-08	2018-06-05	2018-06-07	2019-06-30
BI-BI-MOF-65720-CS-INDV / Recrutement et Superviseurs pour l'enquête de base et pour la collecte des données sur le commerce transfrontalier	IDA / V1000	Implementation of policy and procedural reforms and capacity building to facilitate cross-border trade in goods and services	A posteriori	Individuel	Open		16,631.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-27	2018-11-05	2018-08-06	2018-08-20	2018-08-31
BI-BI-MOF-170399-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour réaliser l'identification et la cartographie des associations des commerçants transfrontaliers	IDA / V3250	Improving service delivery by agencies at the border/port and citizen engagement	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	43,617.38	Achévé	2020-08-25	2020-11-05	2020-10-13	2022-02-21	2020-11-03
BI-BI-MOF-170412-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en charge de l'élaboration d'une stratégie de communication du projet	IDA / V3250	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-31	2020-09-18	2020-10-09	2020-11-13	2021-01-22
BI-BI-MOF-182061-CS-INDV / Conception et réalisation du site web PFCGL-II	IDA / V3250	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-24	2023-02-21	2020-10-12	2020-11-02	2021-01-29
BI-BI-MOF-182703-CS-CDS / Audit comptable et financier du projet (exercice de juillet 2019 à juin 2020)	IDA / V3250	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	10,844.85	Achévé	2020-08-04	2020-07-15	2020-08-14	2020-08-11	2020-10-09
BI-BI-MOF-203519-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du CGES et du CPR	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-11-17	2020-12-29	2021-01-12	2021-02-09	2021-03-15
BI-BI-MOF-207798-CS-INDV / Recrutement d'un expert en infrastructures	IDA / V3250	Component 1. Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-09	2020-12-18	2021-01-20	2022-01-06	2021-02-03
BI-BI-MOF-207950-CS-CDS / Entente Directe avec le Consultant Dr NYONKURU Charles pour l'élaboration du CGES + Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP)	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	0.00	Annulé	2020-12-10	2020-12-14		2020-12-24	2021-01-29
BI-BI-MOF-207964-CS-CDS / Entente Directe avec le Consultant COMPARE Joachim pour la Mise à jour des rapports d'impact Environnemental et Social (EIES) pour la construction du Port de Rumonge et la construction du marché de G	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2020-12-12	2020-12-22		2021-01-06	2021-02-15
BI-BI-MOF-207970-CS-CDS / Entente Directe avec le Consultant Dr MISAGO Alois pour la Préparation du Plan d'action de Réinstallation (PAR) des Personnes affectées pour la construction du Port de Rumonge	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2020-12-18	2020-12-28		2021-01-13	2021-02-19
BI-BI-MOF-225823-CS-CDS / Entente Directe avec Monsieur NDIRUKMANA Denis pour l'actualisation à jour des EIES du sous-projet de construction du port de Rumonge et celui de construction du marché transfrontalier de Gatum	IDA / V0960	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	9,834.66	Achévé	2021-03-24	2021-03-24	2021-03-26	2021-03-25	2021-04-02
BI-BI-MOF-239602-CS-CDS / Entente Directe avec le bureau GETA pour l'élaboration du CGES du PFCIGL	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		79,400.00	70,447.09	Signé	2021-06-22	2021-06-17	2021-07-02	2022-02-15	2021-07-30
BI-BI-MOF-207962-CS-CDS / Entente Directe avec le Consultant BARAKAMFITTE Tharcisse pour l'élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) - Cadre de Planification en faveur des Peuples Autochtones (CPA)	IDA / V3250	Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	0.00	Annulé	2020-12-11	2020-12-21		2021-01-12	2021-02-16
BI-BI-MOF-246029-CS-CDS / Entente directe avec Madame Cheïssé NZIGAMA, Coordinateur du projet pour l'actualisation du contrat	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		26,000.00	33,246.84	Signé	2021-07-30	2021-07-28	2021-08-09	2021-09-03	2021-10-13
BI-BI-MOF-246032-CS-CDS / Entente directe avec Mr BAT UNGWANAYO Léonidas, Responsable Administratif et Financier pour l'actualisation du contrat	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,600.00	30,476.27	Signé	2021-07-30	2021-07-29	2021-08-09	2021-09-02	2021-10-13
BI-BI-MOF-246034-CS-CDS / Entente directe avec Monsieur CYRILLE BARAKAMBEKANYE, Responsable de la Passation des Marchés pour l'actualisation du contrat	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,700.00	27,710.10	Signé	2021-07-30	2021-07-29	2021-08-09	2021-09-02	2021-10-13
BI-BI-MOF-246037-CS-CDS / Entente directe avec Mr BIRE HANSINENCE Adolphe, Expert en Facilitation du Commerce et Secteur Privé pour l'actualisation du contrat	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,800.00	30,224.40	Signé	2021-07-30	2021-07-29	2021-08-09	2021-09-03	2021-10-13
BI-BI-MOF-246040-CS-CDS / Entente directe avec Madame KABURA Marie Rose, Responsable des Sauvegardes Environnementales pour l'actualisation du contrat	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		19,800.00	27,705.70	Signé	2021-07-30	2021-07-29	2021-08-09	2021-09-03	2021-10-13
BI-BI-MOF-246044-CS-CDS / Entente directe avec Mr Casimir ABEL MAYELE pour l'actualisation du contrat	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		19,800.00	27,705.70	Signé	2021-07-30	2021-07-29	2021-08-09	2021-09-02	2021-10-13

BI-BI-MOF-246046-CS-CDS / Entente directe avec Madame NYIKINDI Consolee pour l'actualisation du contrat	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	17,700.00	16,623.42	Signé	2021-07-30	2021-07-28	2021-08-09	2021-09-03			2021-10-13	2021-07-01	2022-04-30
BI-BI-MOF-253433-CS-INDV / Réalisation d'une enquête de base dans la zone du PFCIGL	IDA / V0960	Implementation support, Communication, Monitoring, and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	41,703.71	Signé	2021-09-17	2021-09-17	2021-10-29	2022-02-15	2021-11-05	2022-02-15	2021-11-16	2021-12-16	2022-05-15
BI-BI-MOF-257902-CS-INDV / Entente Directe avec Monsieur Denis NDKUMANA pour l'élaboration du PAR pour la construction du port de Rumonge et l'actualisation du PAR pour le poste frontière de Gatumba	IDA / V3250	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Direct	12,000.00	14,557.51	Signé	2021-10-25	2021-11-22	2021-11-04	2022-02-01	2021-11-15	2022-02-01	2021-11-21	2021-12-14	2021-12-31
BI-BI-MOF-262743-CS-CDS / Entente Directe avec la firme CHEMAS pour l'élaboration de l'EIES/PGES et du PAR de la RAS, projet pilote TMI, du Boulevard NDADAYE et du Contournement Ouest de Bujumbura pour le PRT	IDA / V3250	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	420,000.00	0.00	Annulé	2021-11-15		2021-11-19				2022-01-14		2022-02-28
BI-BI-MOF-262749-CS-CDS / Entente Directe avec la firme CHEMAS pour l'assistance technique en sauvegardes environnementales et sociales et la préparation des dossiers du Cadre Environnemental et Social pour PRT et le contrôle qualité des documents de sauvegarde du PFCIGL	IDA / V3250	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	300,000.00	0.00	Annulé	2021-11-15		2021-11-21				2022-01-05		2022-03-15
BI-BI-MOF-303392-CS-CDS / Entente Directe avec Mr NYVITZO Scarie pour l'élaboration des manuels de procédures et d'exécution du Projet	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-13	2022-08-11	2022-07-23	2022-10-18			2022-08-30		2022-10-29
BI-BI-MOF-303396-CS-INDV / Etude de rentabilité du marché transfrontalier de Gatumba	IDA / V3940	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-15		2022-10-03		2022-10-24		2022-11-28		2023-01-27
BI-BI-MOF-303470-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en communication	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	3,500.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-29	2022-08-24	2022-09-16		2022-10-07		2022-11-11		2023-02-10
BI-BI-MOF-303472-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en VBG	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-04	2022-09-12	2022-09-22		2022-10-13		2022-11-17		2023-02-16
BI-BI-MOF-303474-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Développement social	IDA / V3940	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open	4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-10	2022-09-06	2022-09-28		2022-10-19		2022-11-23		2023-02-22
BI-BI-MOF-304400-CS-INDV / Actualisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) pour la construction et modernisation du poste frontière de Gatumba-Kavimvirà	IDA / V3250	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-19	2022-08-09	2022-09-06		2022-09-27		2022-11-01		2022-12-06
BI-BI-MOF-312567-CS-CDS / Entente Directe avec le cabinet pour l'audit comptable et financier exercé de juillet 2021 à juin 2022	IDA / V3250	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-06	2022-09-19	2022-09-16	2022-10-14			2022-11-11		2022-12-15
BI-BI-MOF-319230-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'une étude et sur les natures et causes de conflits entre les administrations des frontières et les commerçants, entre les services ou entre les commerçants, au niveau des frontières ciblées	IDA / E0700	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-15		2023-02-02		2023-02-23		2023-03-16		2023-05-30
BI-BI-MOF-319247-CS-INDV / Réalisation de l'étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux d'aménagement et modernisation des infrastructures du poste frontière de Vugizo-Kiliba	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open - National	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-20		2023-06-08		2023-06-22		2023-07-13		2023-09-22
BI-BI-MOF-319248-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la préparation du plan d'action de réinstallation des travaux d'aménagement et modernisation des infrastructures du poste frontière de Vugizo-Kiliba	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-27		2023-06-08		2023-06-22		2023-07-13		2023-09-29
BI-BI-MOF-335993-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en la passation des marchés	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-18	2023-01-19	2023-02-15		2023-03-08		2023-03-30		2024-03-29
BI-BI-MOF-335996-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-26	2023-01-30	2023-03-01		2023-03-15		2023-04-05		2024-04-04
BI-BI-MOF-344280-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau pour effectuer un audit technique du Bureau Burundais de Normalisation (BBN)	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - International	100,000.00	0.00	Annulé	2023-03-31	2023-04-03	2023-05-03		2023-05-24		2023-06-21		2023-09-29
BI-BI-MOF-353142-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception des infrastructures provisoires aux postes frontières de Buganda et Mparambo	IDA / E0700	Component 2: Improving Core Trade Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open - National	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-31	2023-04-03	2023-05-03		2023-05-17		2023-06-16		2023-08-16

BI-BI-MOF-360296-CS-CDS / Entente Directe avec le cabinet ABC pour l'audit comptable et financier de l'exercice de juillet 2022 à juin 2023	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-12	2023-05-20	2023-05-22	2023-05-29			2023-07-26	2023-11-15
BI-BI-MOF-364126-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE D'EFFECTUER UN AUDIT TECHNIQUE ET INSTITUTIONNEL DU BUREAU BURUNDAIS DE NORMALISATION ET CONTROLE DE LA QUALITE (BBN) EN MATIERE DE CERTIFICATION	IDA / E0700	Component 3: Supporting Commercialization of Selected Cross-border Value Chains	A posteriori	Individuel	Open - International	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-05	2023-06-05	2023-07-17			2023-07-31	2023-09-04	2023-11-17
BI-BI-MOF-365300-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de gestion de la biodiversité	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National	25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-20		2023-08-31			2023-09-14	2023-10-19	2023-12-15
BI-BI-MOF-372403-CS-INDV / Recrutement d'un expert junior en passation des marchés	IDA / E0700	Component 4: Supporting Implementation and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	36,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-07-27	2023-07-26	2023-08-01			2023-08-22	2023-09-20	2024-09-19
BI-BI-MOF-374125-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge de la réalisation d'une étude sur l'harmonisation des différents textes juridiques sur les normes et les procédures en matière de commerce transfrontalier	IDA / E0700	Component 1: Improving Policy and Regulatory Environment for cross border trade	A posteriori	Individuel	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-10		2023-09-21			2023-10-12	2023-11-09	2024-02-15