

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

**Information sur le Projet :** *[Nom du pays] [Nom du Projet] [No d'identification du projet]*

**Agence d'exécution du Projet :** *[Insérer le nom officiel de l'Agence]*

**Date du plan de passation des marchés :** *[Insérer la date]*

**Période couverte par ce plan de passation des marchés :** *[Insérer date de début, date de fin]*

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés :** En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées *[Insérer la référence exacte de la législation]*

*nationale*], ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

*Indiquer la liste des conditions requises pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

Travaux [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [*Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.*]

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

*Indiquer toute autre information pertinente relative aux procédures de passation, telle que par exemple l'utilisation de procédures de participation communautaire au développement (CDD), de l'utilisation de procédures pour un besoin urgent d'assistance ou de faible capacité, etc.*

**PROCUREMENT PLAN** Mali : Mali Improving Education Quality and Results for All Project (MIQRA)

**General Information**

**Country:** Mali **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2021-08-24  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2024-07-26  
**Project ID:** P164032 **GNP Date:** 2023-07-30  
**Project Name:** Mali Improving Education Quality and Results for All Project (MIQRA)  
**Loan / Credit No.:** IDA / D7730, IDA / 68300, TF / B3129, TF / B4948, TF / B4949  
**Executing Agency:** Ministry of Education

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (USS)	Actual Amount (USS)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual		
ML-MEN-249622-CW-RFB / T ravaux d'extension de salles de classe dans les lycées	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-07-04		2022-07-09			2022-08-20		2022-09-19		2022-10-24		2023-04-22				
ML-MEN-249625-CW-RFB / T ravaux de construction de salles de classe au fondamental 2	IDA / 68300	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	5,525,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-06-20		2022-06-25			2022-08-06		2022-09-05		2022-10-10		2023-04-08				
ML-MEN-263202-CW-RFB / T ravaux de réalisation de puits d'eau (forages) au fondamental 2	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Document national de passation de marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	240,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-12-05		2022-12-10			2023-01-21		2023-02-20		2023-03-27		2023-09-23				
ML-MEN-362896-CW-RFB / T ravaux de construction de 19 Kits (3 salles de classe, Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Bougouni	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,235,000.00	0.00	En cours d'exécution						2023-06-16	2024-01-25	2023-06-21	2024-02-05			2023-08-02		2023-09-01		2023-10-06		2024-04-03			
ML-MEN-362909-CW-RFB / T ravaux de construction de 6 Kits (3 salles de classe, Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de San	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	390,000.00	0.00	En cours d'exécution						2023-06-23	2023-10-02	2023-06-28	2023-11-15			2023-08-09	2023-11-27	2023-09-08		2023-10-13		2024-02-10			
ML-MEN-362922-CW-RFO / T ravaux de construction de 3 Kits (3 salles de classe, Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2, dans la région de Kidal	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	195,000.00	0.00	En attente d'exécution															2023-08-23		2023-12-21		2023-12-21		
ML-MEN-362955-CW-RFB / T ravaux de construction d'un lycée dans l'AE de Kati (Morib abougou)	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,277,400.00	0.00	En attente d'exécution						2023-08-21		2023-08-26			2023-10-07		2023-11-06		2023-12-11		2024-06-08		2024-06-08		
ML-MEN-362961-CW-RFB / T ravaux de construction d'un lycée dans l'AE de Segou (Saindo)	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,277,400.00	0.00	En attente d'exécution						2023-08-21		2023-08-26			2023-10-07		2023-11-06		2023-12-11		2024-06-08		2024-06-08		
ML-MEN-367029-CW-RFB / T ravaux d'extension de salles de classe dans 10 lycées au blis / Yanfolila, Yacouba TRAORE de San,Diéma,Kita,Kalabancoro,Fayal Ibn Abdel A de Banamba,Kallilou Fofana de Bougouni,Mamadou DICKO de Sevaré,Mopti,Diéma	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,000,000.00	0.00	Signé						2023-06-30	2023-08-23	2023-07-05	2023-09-01			2023-08-16	2023-10-05	2023-09-15	2023-11-03	2023-10-20	2023-11-28		2024-04-17		
ML-MEN-362908-CW-RFO / T ravaux de construction de 2 Kits (3 salles de classe, Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Nara	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	130,000.00	0.00	En attente d'exécution															2023-08-23		2023-12-21		2023-12-21		
ML-MEN-362921-CW-RFO / T ravaux de construction d'un kit (3 salles de classe, Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Gourma Rharqis	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	65,000.00	0.00	En attente d'exécution															2023-08-23		2023-12-21		2023-12-21		
ML-MEN-362964-CW-RFB / T ravaux de construction d'un lycée dans l'AE de Douentza (Bamba)	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,277,400.00	0.00	En attente d'exécution						2023-11-20		2023-11-25			2024-01-06		2024-02-05		2024-03-11		2024-09-07		2024-09-07		
ML-MEN-362953-CW-RFB / T ravaux de construction d'un lycée dans l'AE de Kalabanoro (Kourou)	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,277,400.00	0.00	En attente d'exécution						2023-08-21		2023-08-26			2023-10-07		2023-11-06		2023-12-11		2024-06-08		2024-06-08		
ML-MEN-362907-CW-RFB / T ravaux de construction de 9 Kits (3 salles de classe, Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Mopti	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	585,000.00	0.00	En cours d'exécution						2023-06-23	2023-11-09	2023-06-28	2023-11-11			2023-08-09	2023-11-23	2023-09-08	2023-12-27	2023-10-13		2024-02-10		2024-02-10	
ML-MEN-362962-CW-RFB / T ravaux de construction d'un lycée dans l'AE de Mopti (Konna)	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,277,400.00	0.00	En attente d'exécution						2023-10-16		2023-10-21			2023-12-02		2024-01-01		2024-02-05		2024-08-03		2024-08-03		
ML-MEN-362902-CW-RFB / T ravaux de construction de 23 Kits (3 salles de classe, Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Koulikoro	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,495,000.00	0.00	En cours d'exécution						2023-06-23	2023-09-15	2023-06-28	2023-09-19			2023-08-09		2023-09-08		2023-10-13		2024-02-10		2024-02-10	
ML-MEN-362901-CW-RFB / T ravaux de construction de 12 Kits de (3 salles de classe, Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Kiba	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				780,000.00	0.00	Signé						2023-06-23	2023-08-18	2023-06-28	2023-08-30			2023-08-09	2023-10-03	2023-09-08	2023-11-07	2023-10-13	2023-11-28		2024-02-10		2024-02-10









ML-MEN-404115-GO-RFQ / Production, Impression, Diffusion de spot de la déclaration sur la sécurité dans les écoles et magasins. Achat de clés USB	TF / B4949	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-28	2024-02-09	2024-02-14
ML-MEN-404116-GO-RFQ / Correction de dépliant de la déclaration sur la sécurité dans les écoles	TF / B4949	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-28	2024-02-09	2024-02-14
ML-MEN-418760-GO-RFB / Acquisition de matériels de laboratoire: Physique, Chimie, SVT pour lycées	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,185,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-15	2024-06-14	2025-02-04
ML-MEN-429533-GO-RFB / Otation de certains structures du MEN en kits solaires	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	420,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-01	2024-08-10	2024-12-17

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-MEN-245939-NC-RFQ / Migration et paramétrage du logiciel de gestion comptable et financière	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		31,200.00	0.00	Annulé								2021-09-05	2022-06-27							2021-10-31	2021-12-30	
ML-MEN-316867-NC-DIR / Migration et paramétrage du logiciel de gestion comptable et financière	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		56,000.00	0.00	Signé			2022-09-19	2022-09-29	2022-09-24	2022-10-28											2022-10-29	2022-12-19	2023-05-17
ML-MEN-363002-NC-RFQ / Création animation du site internet et couverture médiatique du projet MQORA	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,500.00	0.00	En attente d'exécution									2023-07-05								2023-08-30	2023-10-29	
ML-MEN-379657-NC-RFB / Impression et distribution de supports didactiques (Enseignement des sciences)	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	540,000.00	0.00	En attente d'exécution			2023-10-31										2023-12-17			2024-01-16	2024-02-20	2024-08-18	
ML-MEN-378174-NC-DIR / Création d'un site web et couverture médiatique du lancement du projet	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		30,500.00	0.00	En cours d'exécution			2023-08-25	2023-09-05	2023-08-30	2023-09-05											2023-09-28	2023-10-28	
ML-MEN-390275-NC-RFQ / Impression et distribution de supports didactiques (Enseignement des sciences)	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	540,000.00	0.00	En attente d'exécution									2023-11-27								2024-01-11	2024-04-20	

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
ML-MEN-245945-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour les études et le contrôle des travaux de construction et d'extension des lycées des AIE de Sékou, San, Mopti et Douentza	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		152,203.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-04	2021-10-25	2021-12-08									2022-01-07	2022-02-11	2022-11-08					
ML-MEN-245943-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour le suivi des activités des écoles fondamentales dans les zones difficiles d'accès dû à l'insécurité	IDA / 68300	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		532,589.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2023-06-27	2021-12-21	2022-02-03					2022-03-03				2022-05-07	2022-06-11	2023-06-11				
ML-MEN-245942-CS-CQS / Recrutement d'une assistance technique aux CQS pour l'appui à la préparation et la mise en œuvre de plans d'amélioration d'école (PME)	IDA / 68300	Accelerating Learning through Improved Quality	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2024-01-29	2021-12-21	2024-05-31	2022-02-03					2022-03-03				2022-05-07	2022-06-11	2023-06-11			
ML-MEN-259798-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit interne	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		158,400.00	0.00	Signé	2021-11-19	2021-11-16	2021-12-10	2022-06-27	2022-01-23	2022-08-03							2022-02-22	2022-10-05	2022-03-29	2022-12-21	2023-03-24		
ML-MEN-263051-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit externe du projet pour les exercices 2021, 2022 et 2023	TF / B3129	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		53,650.00	0.00	Signé	2021-11-22	2021-12-05	2021-12-13	2022-06-27	2022-01-26	2022-08-22					2022-02-23	2022-09-01	2022-03-25	2022-10-03	2022-04-29	2022-11-08	2022-06-03	2023-01-25	2023-06-03
ML-MEN-263056-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études pour l'inventaire des ressources pédagogiques	TF / B4948	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-27		2022-01-17		2022-03-02					2022-03-30				2022-04-29	2022-06-03	2022-07-08	2023-01-04		
ML-MEN-263150-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de réponse aux crises	TF / B3129	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-30		2022-01-20		2022-03-05					2022-04-02				2022-05-02	2022-06-06	2022-07-11	2022-11-08		
ML-MEN-263183-CS-QCBS / Recrutement d'une assistance technique aux structures en charge des examens et l'évaluation des apprentissages	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-24	2022-11-06	2022-02-14		2022-03-30					2022-04-27				2022-05-27	2022-07-01	2022-08-05	2023-08-05		
ML-MEN-362875-CS-CQS / Evaluation indépendante des déclassés liés aux conditions basées sur la performance (CBP) au titre des exercices 2023 et 2024	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-15	2023-10-03	2023-07-06	2024-02-20	2023-08-19									2023-09-18	2023-10-23	2025-10-12			



ML-MEN-245950-CS-CQS / R recrutement d'un bureau d'études pour les évaluations indépendantes des Décassements liés aux Résultats (DLR)	IDA / 68300	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	500,000.00	0.00	Annulé	2021-12-28	2023-04-12	2022-01-18	2022-03-03	2022-03-31	2022-04-30	2022-06-04	2022-07-09	2023-07-09		
ML-MEN-362886-CS-CQS / EI élaboration de la stratégie de formation continue des enseignants du secondaire général	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-15	2023-07-07	2023-07-06	2023-08-08	2023-08-19		2023-09-18	2023-10-23	2024-01-21		
ML-MEN-249613-CS-CQS / R recrutement d'un bureau d'études pour l'évaluation des besoins de formation continue dans les lycées	IDA / D7730	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	0.00	Annulé	2021-11-30	2023-04-12	2021-12-21	2022-02-03		2022-03-05	2022-04-09	2022-10-06			
ML-MEN-245947-CS-CQS / R recrutement d'un bureau pour les études et le contrôle des travaux de construction de 02 lycées d'excellence	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	149,034.00	0.00	Annulé	2021-11-26		2021-12-17	2022-01-30		2022-03-01	2022-04-05	2023-04-05			
ML-MEN-362993-CS-CQS / EI appui sur le renforcement des dispositifs de formations initiale et continue dans les Instituts de Formation des Maîtres (IFM)	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	193,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-30	2023-06-27	2023-07-21			2023-09-03	2023-11-07	2024-03-06			
ML-MEN-362994-CS-CQS / EI élaboration des normes éducatives de qualité pour le public et le privé	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-30	2023-06-27	2023-07-21			2023-09-03	2023-11-07	2024-03-06			
ML-MEN-362997-CS-CQS / S appui des activités des établissements d'enseignement secondaire général et les IFM dans la région de Ségou	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	116,853.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-04	2023-08-08	2023-09-25			2023-11-08	2023-12-08	2024-01-12	2025-01-06		
ML-MEN-362998-CS-CQS / S appui des activités des établissements d'enseignement secondaire général et les IFM dans la région de Mopti	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	116,853.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-04	2023-08-08	2023-09-25			2023-11-08	2024-01-12	2025-01-06			
ML-MEN-363000-CS-CQS / S appui des activités des établissements d'enseignement secondaire général et les IFM dans la région de Tombouctou	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	116,853.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-04	2023-08-08	2023-09-25			2023-11-08	2024-01-12	2025-01-06			
ML-MEN-363001-CS-CQS / S appui des activités des établissements d'enseignement secondaire général et les IFM dans les régions de Gao, Kidal et Ménéba	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	116,853.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-04	2023-08-08	2023-09-25			2023-11-08	2024-01-12	2025-01-06			
ML-MEN-362889-CS-CQS / S appui et contrôle des travaux de construction des écoles fondamentales des AE de Gao, Gourma Rharous, Kidal et Tombouctou	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	77,350.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-16	2023-07-27	2023-07-07	2023-08-08	2023-08-20	2023-09-19	2023-10-24	2024-03-22			
ML-MEN-363010-CS-CQS / EI études complémentaires. Suivi et contrôle des travaux de construction des nouveaux lycées des AE de Bamako RO, Kati, Kati, Kati et Dioula	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	357,672.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-30	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-25	2023-09-03	2023-10-03	2023-11-07	2024-06-04			
ML-MEN-266870-CS-CQS / S appui et contrôle des travaux de construction des écoles fondamentales des AE de Kayes, Kénéba, Kita et Nioro	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	91,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-16	2023-07-10	2023-07-07	2023-08-08	2023-08-20	2023-10-19	2023-09-19	2024-03-19	2023-10-24	2024-03-22	
ML-MEN-362892-CS-CQS / S appui et contrôle des travaux de construction des écoles fondamentales des AE de Dioula, San et Ségou	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	86,450.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-17	2023-07-10	2023-08-07	2023-08-08	2023-09-20	2023-10-20	2023-11-24	2024-04-22			
ML-MEN-266869-CS-CQS / S appui et contrôle des travaux de construction des écoles fondamentales des AE de Bamako RO, Bamako RO, Kalabancoro, Kati, Koulikoro et Nara	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	204,750.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-16	2023-07-06	2023-07-07	2023-08-08	2023-08-20	2023-09-19	2023-10-24	2024-03-22			
ML-MEN-363015-CS-CQS / S appui et contrôle des travaux de construction des nouveaux lycées des AE de Mopti, Bandiagara et Douentza	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	268,254.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-30		2023-07-21	2023-09-03		2023-10-03	2023-11-07	2024-06-04			
ML-MEN-266867-CS-CQS / S appui et contrôle des travaux de construction des écoles fondamentales des AE de Bougouni, Koulikoro et Sikasso	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	186,550.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-16	2023-07-10	2023-07-07	2023-08-08	2023-08-20	2023-09-19	2023-10-24	2024-03-22			
ML-MEN-266868-CS-CQS / S appui et contrôle des travaux de construction de salles de classe dans les lycées	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-16	2023-07-25	2023-07-07	2023-08-08	2023-08-20	2023-12-20	2023-09-19	2023-12-29	2023-10-24	2024-03-22	
ML-MEN-363012-CS-CQS / EI études complémentaires. Suivi et contrôle des travaux de construction des nouveaux lycées des AE de Sikasso, Koulikoro et Ségou	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	357,672.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-30	2023-08-10	2023-07-21	2023-09-12	2023-09-03	2023-11-23	2023-10-03	2024-02-09	2023-11-07	2024-06-04	
ML-MEN-266866-CS-CQS / S appui et contrôle des travaux de construction des écoles fondamentales des AE de Bandiagara, Douentza, Mopti et Téninkou	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	113,750.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-17	2023-07-27	2023-08-07	2023-08-08	2023-09-20	2023-10-20	2023-11-24	2024-04-22			
ML-MEN-362935-CS-CQS / R études et contrôle des travaux de construction de 02 lycées d'excellence	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-10	2023-07-03	2023-07-31	2023-08-16	2023-09-13	2023-12-05	2023-10-11	2023-11-10	2023-12-15	2024-01-19	2025-04-13

ML-MEN-370105-CS-CQS / Etalaboration d'un Plan d'Actions et de Reinstallation des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	194,900.00	0.00	Annulé	2023-07-10	2023-10-05	2023-07-31		2023-09-13						2023-10-13	2023-11-17	2024-01-16
ML-MEN-370120-CS-CQS / Mise en place et la formation d' comités de gestion des pl aintes des régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro et le district de Bamako	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	39,240.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-12	2023-07-07	2023-08-02	2023-08-16	2023-09-15						2023-10-15	2023-11-19	2024-01-03
ML-MEN-370122-CS-CQS / Mise en place et la formation d' comités de gestion des pl aintes des régions de Ségou, Bandiagara et San.	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	96,780.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-20	2023-07-07	2023-08-10	2023-08-16	2023-09-23						2023-10-23	2023-11-27	2024-02-25
ML-MEN-370123-CS-CQS / Mise en place et la formation d' comités de gestion des pl aintes des régions de Sikasso et Roupassi.	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	29,300.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-21	2023-07-07	2023-08-11	2023-08-16	2023-09-24						2023-10-24	2023-11-28	2024-01-12
ML-MEN-370124-CS-CQS / Mise en place et la formation d' comités de gestion des pl aintes des régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal .	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	204,060.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-22	2023-07-07	2023-08-12	2023-08-16	2023-09-25						2023-10-25	2023-11-29	2024-01-13
ML-MEN-370344-CS-CQS / Mise en œuvre des activités de prévention et de réponse aux VBG/EAS/HS dans les régions de Gao, Tombouctou, Menaka, Kidal, Taoudénit	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	312,280.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-14	2023-07-20	2023-08-04		2023-09-17						2023-10-02	2023-10-31	2024-10-30
ML-MEN-370343-CS-QCBS / Mise en œuvre des activités de prévention et de réponse aux VBG/EAS/HS dans les régions de Ségou, San, Mopti, Bandiagara, Douentza	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	558,800.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-13	2023-07-20	2023-08-03		2023-09-16	2023-10-14	2023-11-13				2023-12-18	2024-01-22	2025-01-21
ML-MEN-370131-CS-CQS / Mise en œuvre des activités de prévention et de réponse aux VBG/EAS/HS dans les régions Kayes, Kita, Nioro, Nara et Koulikoro	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	218,280.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-24	2023-07-20	2023-08-14		2023-09-27						2023-10-12	2023-10-27	2024-10-26
ML-MEN-370132-CS-CQS / Mise en œuvre des activités de prévention et de réponse aux VBG/EAS/HS dans les régions de Sikasso, Bougouni, Koutiala, Diola, Bamako	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	356,680.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-25	2023-07-20	2023-08-15		2023-09-28						2023-10-13	2023-11-11	2024-11-10
ML-MEN-370162-CS-CQS / Etudes et contrôle de travaux de réalisation de points d'eau/ forages au fondamental 2	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-31		2023-08-21		2023-09-24						2023-10-09	2023-10-24	2024-02-21
ML-MEN-377561-CS-QCBS / Maîtrise d'Ouvrage Déléguée (MOD) pour la réalisation des travaux de réhabilitation des salles de classes et de construction d' Espace d' apprentissage temporaire (EAT) dans les localités de Ansongo , Gao,Kidal, Tessalit.	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	232,100.00	0.00	Annulé	2023-08-21	2023-09-03	2023-09-11		2023-10-25	2023-11-22	2023-12-22				2024-01-26	2024-03-01	2024-08-28
ML-MEN-377564-CS-QCBS / Maîtrise d'Ouvrage Déléguée (MOD) pour la réalisation des travaux de réhabilitation des salles de classes et de construction d' Espace d' apprentissage temporaire (EAT) dans les localités de Tombouctou, Gouma Rharous.	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	551,100.00	0.00	Annulé	2023-08-21	2023-09-03	2023-09-11		2023-10-25	2023-11-22	2023-12-22				2024-01-26	2024-03-01	2024-08-28
ML-MEN-377565-CS-QCBS / Maîtrise d'Ouvrage Déléguée (MOD) pour la réalisation des travaux de réhabilitation des salles de classes et de construction d' Espace d' apprentissage temporaire (EAT) dans les localités de Bandiagara, Ban Kass, Douentza, Koro, Mopti.	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	778,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-21	2023-09-03	2023-09-11		2023-10-25	2023-11-22	2023-12-22				2024-01-26	2024-03-01	2024-08-28
ML-MEN-400089-CS-CQS / ONG POUR L'APPUI AUX COMITÉS DE GESTION SCOLAIRE (CGS) À LA PRÉPARATION ET À LA MISE EN ŒUVRE DE PLANS D'AMÉLIORATION D'ÉCOLE (PAE) DES ÉCOLES FONDAMENTALES DES CAP DE DOUENTZA, TOMBOUCTOU, GOUNDAMÉ ET ORE.	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	61,849.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-05	2024-01-07	2024-01-26		2024-03-10						2024-04-09	2024-05-14	2024-11-10
ML-MEN-400090-CS-CQS / ONG POUR L'APPUI AUX COMITÉS DE GESTION SCOLAIRE À LA PRÉPARATION ET À LA MISE EN ŒUVRE DE PLANS D'AMÉLIORATION D'ÉCOLE (PAE) DES ÉCOLES FONDAMENTALES DES CAP DE SIKASSO, MP ESSOBA, BOUGOUNI, YANFOU.	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	185,547.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-04	2024-01-07	2024-01-25		2024-03-09						2024-04-08	2024-05-13	2024-11-09
ML-MEN-400091-CS-CQS / ONG POUR L'APPUI AUX COMITÉS DE GESTION SCOLAIRE (CGS) À LA PRÉPARATION ET À LA MISE EN ŒUVRE DE PLANS D'AMÉLIORATION D'ÉCOLE (PAE) DES ÉCOLES FONDAMENTALES DES CAP DE GAO, ANSONGO, BOURBA, HADOUSSA F OULANE, KIDAL ET MENAKA.	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	89,338.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-12	2024-01-07	2024-02-02		2024-03-17						2024-04-16	2024-05-21	2024-11-17

ML-MEN-400992-CS-CDS / O NG POUR L'APPUI AUX COMITÉS DE GESTION SCOLAIRE (CGS) À LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE PLANS D'AMÉLIORATION D'ÉCOLE (PAE) DES ÉCOLES FONDAMENTALES DES CAP DE KAYES RIVÉ GAÛCHE, NIORO DU SAHEL, SANDOURE, KITA, SEBECRO.	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	195,855.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-29	2024-01-07	2024-01-19	2024-03-03			2024-04-02	2024-05-07	2024-11-03
ML-MEN-418765-CS-CDS / O NG en appui à la mise en œuvre des activités de prévention et de réponse aux VBG/EA S/HS dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro et Bafra.	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	83,880.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-15	2024-04-29	2024-04-29	2024-05-14			2024-05-24	2024-06-10	2024-11-07
ML-MEN-418767-CS-CDS / O NG en appui à la mise en œuvre des activités de prévention et de réponse aux VBG/EA S/HS dans les régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala.	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	53,200.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-15	2024-04-29	2024-04-29	2024-05-14			2024-05-24	2024-06-10	2024-11-07
ML-MEN-418769-CS-CDS / O NG en appui à la mise en œuvre des activités de prévention et de réponse aux VBG/EA S/HS dans les régions de Ségou, San, Bandiagara, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal.	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	170,800.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-15	2024-04-29	2024-04-29	2024-05-14			2024-05-24	2024-06-10	2024-11-07

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-MEN-245915-CS-INDV / R recrutement de l'auditeur interne	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open	158,400.00	0.00	Annulé	2021-09-01		2021-10-20		2021-11-10		2021-12-15		2022-12-15		
ML-MEN-245920-CS-INDV / R recrutement du spécialiste en gestion de projet	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open	216,000.00	0.00	Signé	2021-09-01	2021-10-25	2021-10-20	2023-02-23	2021-11-10	2023-03-07	2021-12-15	2023-04-04	2022-12-15		
ML-MEN-245929-CS-INDV / R recrutement de l'environnementaliste	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open	177,984.00	27,399.60	Signé	2021-09-01	2021-08-30	2021-10-20	2022-06-27	2021-11-10	2022-06-27	2021-12-15	2022-06-05	2022-12-15		
ML-MEN-245931-CS-INDV / R recrutement du sociologue	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open	177,984.00	139,281.30	Signé	2021-09-01	2021-08-30	2021-10-20	2022-06-27	2021-11-10	2022-06-27	2021-12-15	2022-06-11	2022-12-15		
ML-MEN-245934-CS-INDV / R recrutement du comptable 1	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open	172,800.00	0.00	Signé	2021-09-01	2021-10-25	2021-10-20	2022-09-29	2021-11-10	2023-01-23	2021-12-15	2023-01-02	2022-12-15		
ML-MEN-245935-CS-INDV / R recrutement du comptable 2	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open	172,800.00	0.00	Signé	2021-09-01	2021-10-25	2021-10-20	2022-09-29	2021-11-10	2023-01-23	2021-12-15	2023-01-02	2022-12-15		
ML-MEN-245910-CS-CDS / R recrutement de l'expert 2 en qualité	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	115,200.00	87,678.72	Signé	2021-08-31	2021-08-27	2021-09-10	2022-06-27			2021-11-14	2021-09-15	2022-11-14		
ML-MEN-245901-CS-CDS / R recrutement du coordinateur technique	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	151,200.00	115,182.65	Signé	2021-08-31	2021-08-27	2021-09-10	2022-06-27			2021-11-14	2021-09-15	2022-11-14		
ML-MEN-245908-CS-CDS / R recrutement de l'expert 1 en qualité	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	115,200.00	87,678.72	Signé	2021-08-31	2021-08-27	2021-09-10	2022-06-27			2021-11-14	2021-09-15	2022-11-14		
ML-MEN-245913-CS-CDS / R recrutement de l'expert en accès	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	115,200.00	87,758.21	Signé	2021-08-31	2021-08-27	2021-09-10	2022-06-27			2021-11-14	2021-09-15	2022-11-14		
ML-MEN-299252-CS-CDS / - Recrutement de FUNICEF pour la mise en œuvre d'activités des sous-composantes 3.1.1 innovations communautaires pour une meilleure résilience et une meilleure prestation de services éducatifs et 3.2.1. Rôle du secteur de l'éducation au COVID-19	TF / B4948	Contingent Emergency Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,609,100.00	7,533,040.00	Signé	2022-06-11	2022-06-27	2022-06-21	2022-07-27			2022-08-25	2021-06-16	2023-05-22		
ML-MEN-297834-CS-INDV / R recrutement d'un expert en Violences basées sur le Genre (VBG)	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open	216,000.00	0.00	Annulé	2022-06-15	2022-06-05	2022-08-03		2022-08-24		2022-09-28		2023-09-23		
ML-MEN-318856-CS-INDV / R recrutement d'un expert en Violences basées sur le Genre (VBG)	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National	216,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-14	2022-10-21	2022-12-02		2022-12-23		2023-01-27		2028-12-26		
ML-MEN-245933-CS-INDV / R recrutement du spécialiste en gestion financière	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open	216,000.00	0.00	Annulé	2021-09-01		2021-10-20		2021-11-10		2021-12-15		2022-12-15		
ML-MEN-330746-CS-CDS / R recrutement d'un expert Spécialiste en Passation de Marchés en appui au projet	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	46,000.00	0.00	Signé	2022-12-12	2022-12-21	2022-12-22	2022-12-28			2023-02-25	2023-02-08	2023-04-16		
ML-MEN-331313-CS-CDS / R recrutement d'un consultant pour l'évaluation indépendante des décès liés aux conditions basées sur la performance (CBP) au titre de l'Annexe 1 du projet	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-16	2022-12-23	2022-12-26	2022-12-28			2023-03-01		2023-04-20		

ML-MEN-354828-CS-INDV / R ecrutement d'un consultant international pour l'assistance à l'élaboration du Pacte de partenariat	TF / B3129	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - International		65,812.00	0.00	Signé	2023-04-07	2023-04-12	2023-04-17	2023-04-11	2023-05-08	2023-08-17	2023-06-12	2023-09-02	2024-01-08
ML-MEN-354843-CS-INDV / R ecrutement d'un consultant national pour l'assistance à l'élaboration du Pacte de partenariat	TF / B3129	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National		47,010.00	0.00	Signé	2023-04-07	2023-04-12	2023-04-17	2023-07-07	2023-05-08	2023-07-23	2023-06-12	2023-09-21	2024-01-08
ML-MEN-363004-CS-INDV / C onsultant en sécurité	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		55,163.00	0.00	Signé	2023-06-16	2023-06-26	2023-08-04	2023-10-13	2023-08-25	2023-11-03	2023-09-29	2023-11-22	2024-01-27
ML-MEN-370106-CS-INDV / E laboration des notices d'impact environnemental et social des sites de construction et d'extension de salles de classes dans les régions de Kayes et Kita	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Individuel	Open - National		59,800.00	0.00	Annulé	2023-07-11	2023-07-10	2023-08-29		2023-09-19		2023-10-24		2023-11-23
ML-MEN-370107-CS-INDV / E laboration des notices d'impact environnemental et social des sites de construction et d'extension de salles de classes dans les régions de Sikasso, Segou et Mopti	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Individuel	Open - National		62,400.00	0.00	Annulé	2023-07-25	2023-07-10	2023-09-12		2023-10-03		2023-11-07		2023-12-07
ML-MEN-370108-CS-INDV / E tude d'impact environnemental et social (IEES) des sites de construction et d'extension de salles de classes dans les régions de Koulikoro, Nara et le District de Bamako	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Individuel	Open - National		82,900.00	0.00	Annulé	2023-07-13	2023-10-05	2023-08-31		2023-09-21		2023-10-26		2024-01-24
ML-MEN-370109-CS-INDV / E tudes d'impact environnemental et social (IEES) des sites de construction et d'extension de salles de classes de les régions de Gao, Kidal, Tombouctou et Gourma Rharous	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Individuel	Open - National		106,200.00	0.00	Annulé	2023-07-14	2023-07-10	2023-08-17		2023-08-27		2023-09-20		2023-10-20
ML-MEN-370112-CS-INDV / E tudes d'impact environnemental et social (IEES) des sites de construction et d'extension de salles de classes de les régions de Kayes, Kita et Nioro du Sahel	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Individuel	Open - National		87,400.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-15	2023-10-05	2023-08-18		2023-08-28		2023-09-21		2023-12-20
ML-MEN-370113-CS-INDV / E tudes d'impact environnemental et social (IEES) des sites de construction et d'extension de salles de classes de les régions de Mopti, Bandiagara et Douzenta	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Individuel	Open - National		105,200.00	0.00	Annulé	2023-07-16	2023-07-10	2023-08-19		2023-08-29		2023-09-13		2023-10-28
ML-MEN-370116-CS-INDV / E tudes d'impact environnemental et social (IEES) des sites de construction et d'extension de salles de classes de les régions de Segou, San et Dola	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Individuel	Open - National		87,400.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-17	2023-10-05	2023-08-20		2023-08-30		2023-09-23		2023-12-22
ML-MEN-370117-CS-INDV / E tude d'impact environnemental et social (IEES) des sites de construction et d'extension de salles de classes les régions de Sikasso, Bougouni et de Koulikoro	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Individuel	Open - National		81,900.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-18	2023-10-05	2023-08-21		2023-08-31		2023-09-15		2023-10-30
ML-MEN-370135-CS-CDS / A ccompagnement de la direction nationale de la pédagogie (DNP) dans les activités de mise en œuvre du curriculum	TF / B3129	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-27	2023-07-17	2023-08-06	2023-09-12			2023-08-31		2024-08-30
ML-MEN-376642-CS-CDS / C onsultant pour la révision du PPSD MIQRA	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-31	2023-10-24	2023-09-10	2023-12-05			2023-10-25		2023-12-24
ML-MEN-376643-CS-CDS / A ssistance technique pour l'unité d'appui aux services en charge des examens et de l'évaluation des apprentissages	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-30	2023-09-05	2023-09-09				2023-10-24		2024-10-23
ML-MEN-376774-CS-INDV / C artographie des risques du projet MIQRA	TF / B3129	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-30		2023-11-18		2023-12-09		2024-01-13		2024-03-13
ML-MEN-387400-CS-CDS / E valuation complémentaire des décaissements liés aux conditions basées sur la performance (CBP) au titre de l'an 1 d u projet.	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-14	2023-09-19	2023-10-24				2023-11-13		2023-11-28
ML-MEN-387770-CS-CDS / A ssistance technique (AT) de Robot Mali pour la formation des formateurs et la dotation en équipements des clubs locaux dans deux clubs régionaux et les deux nouveaux lycées d'excellence.	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		700,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-31	2023-10-18	2023-11-10				2024-01-14		2024-07-12
ML-MEN-391749-CS-CDS / E tudes d'Impact Environnemental et Social (IEES) et Plan d'actions et de réinstallation (PA RI) pour certains sites de construction	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-10	2023-12-26	2023-11-20				2023-12-20		2024-02-18
ML-MEN-400083-CS-INDV / A ssistant en Passation de marchés	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		96,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-31	2024-01-30	2024-03-20		2024-03-25		2024-04-05		2025-04-05

ML-MEN-400143-CS-INDV / Ingénieur Génie Civil	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		144,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-24	2024-01-07	2024-03-13		2024-03-18		2024-03-29		2025-03-29
ML-MEN-425741-CS-INDV / Assistance technique pour l'unité en appui aux services en charge des examens et de l'évaluation des apprentissages	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Individuel	Direct - National		71,160.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-08	2024-06-11	2024-05-18		2024-05-28		2024-06-12		2026-01-03
ML-MEN-438619-CS-INDV / Réalisation de l'état des lieux relatif au renforcement de la formation initiale dans les dix-neuf instituts de formation des Maîtres (IFM) et au renforcement des dispositifs de formation continue pour de meilleures pratiques enseignante	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Individuel	Limited - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-21		2024-07-26		2024-08-16		2024-09-20		2025-03-19
ML-MEN-439886-CS-INDV / Spécialiste en Passation de marchés du projet MQRRA	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National		168,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-18		2024-07-21		2024-07-22		2024-07-24		2027-06-30
ML-MEN-440307-CS-INDV / Spécialiste en sauvegarde environnementale du MQRRA	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National		108,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-29		2024-08-08		2024-08-13		2024-08-28		2027-06-30