

# PROCUREMENT PLAN

**Project information: ORINOQUIA INTEGRATED SUSTAINABLE LANDSCAPES P167830**

**Project Implementation agency: WORLD WILDLIFE FUND WWF**

**Date of the Procurement Plan: 04/08/2020**

**Period covered by this Procurement Plan: 04/08/2020 - 12/31/2021**

## Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

***Leased Assets as specified under paragraph 5.10*** of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

***Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11*** of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

***Domestic preference as specified under paragraph 5.51*** of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

**PROCUREMENT PLAN** Colombia : Orinoquia Integrated Sustainable Landscapes

**General Information**  
**Country:** Colombia **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-09-24  
**Project ID:** P167830 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2023-07-27  
**Project Name:** Orinoquia Integrated Sustainable Landscapes **GPN Date:** 2020-09-21  
**Loan / Credit No.:** TF / B0740  
**Executing Agency:** World Wildlife Fund

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
CO-WWF-246732-GO-RFQ / Adquisición de equipos de cómputo y accesorios para el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Unidad de Coordinación del Proyecto	TF / B0740	Project Management, Implementation, Coordination, Communication, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		6,800.00	6,219.00	Finalizado								2021-08-11	2021-08-27							2021-08-30	2021-09-30	2021-09-30	2021-11-05
CO-WWF-293630-GO-RFQ / Dotación de bienes, equipos y suministros para DMM Cinacuco	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,866.00	0.00	Firmado								2022-09-20								2022-10-26	2022-12-08	2022-12-25	
CO-WWF-293645-GO-RFQ / Dotación de bienes, equipos y suministros para PNN Tuparro	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,886.00	0.00	Finalizado								2022-09-08								2022-10-14	2022-10-21	2022-12-13	2022-11-26
CO-WWF-258406-GO-RFQ / Adquisición de dos vehículos: Camionetas 4x4 mecánica, Diesel, una para realizar el monitoreo de especies críticas en el PNN Tuparro y otra para el área protegida del DMM Cinacuco.	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	Cancelado								2022-06-17								2022-07-30		2022-09-28	
CO-WWF-289464-GO-RFQ / Compra de artículos de bioseguridad	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Cancelado								2022-09-14								2022-10-21		2022-12-20	
CO-WWF-323461-GO-RFQ / Adquisición de dos vehículos automotores tipo camioneta con cabina, dúo, para el Parque Nacional Natural El Tuparro y para el área protegida del DMM Cinacuco.	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	Firmado								2022-11-15								2022-12-14	2022-12-22	2023-03-14	
CO-WWF-308899-GO-RFQ / Compra de equipos de seguridad y accesorios de cómputo	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,272.00	0.00	Cancelado								2022-08-27								2022-09-19		2022-11-18	
CO-WWF-343458-GO-RFQ / Compra de equipos y accesorios de cómputo - UIP	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Cancelado								2023-03-15								2023-03-26		2023-06-30	
CO-WWF-343423-GO-RFQ / Compra de equipos de seguridad (Equipo satelital), para campo.	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		1,408.00	0.00	Cancelado								2023-03-15								2023-03-29		2023-06-30	
CO-WWF-347054-GO-RFQ / Compra de equipos de seguridad (Equipo satelital)	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,408.00	0.00	Ejecución pendiente								2023-04-10								2023-04-25		2023-06-30	
CO-WWF-347056-GO-RFQ / Compra de equipos y accesorios de cómputo - UIP	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Firmado								2023-04-01								2023-04-25	2023-05-05	2023-06-30	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
CO-WWF-285456-NC-RFQ / Realización de piezas audiovisuales para el proyecto.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,000.00	0.00	Cancelado								2022-05-18								2022-06-30		2022-12-27	
CO-WWF-326627-NC-DIR / Proponer los servicios logísticos de alimentación, hospedaje y transporte dentro del resguardo AWIA Tuparro, para la realización de los talleres de consulta del plan de manejo del PNN El Tuparro en el marco de la implementación de la ruta metodológica	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Adquisición directa	Direct - National			33,488.00	0.00	Firmado				2022-11-25	2022-11-21	2022-12-10	2022-11-21									2022-12-17	2022-11-26	2023-05-16	
CO-WWF-367234-NC-RFQ / Llevar a cabo el taller de seguridad en primeros auxilios y almacenamiento acústico en campo, para todo el personal del Proyecto GEF Orinoquia.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,300.00	0.00	En ejecución								2023-06-23								2023-07-12		2023-07-17	

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-WWF-265787-CS-QCBS / Consultoría para el levantamiento de información ambiental clave en las áreas abastecedoras de los municipios a intervenir para la identificación de la EEP y la frontera agrícola para su integración en la planificación territorial y sectorial a escalas apropiadas.	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		439,749.00	0.00	Firmado	2021-12-01	2021-11-25	2021-12-10		2022-01-05	2022-03-18			2022-01-20	2022-05-20	2022-01-26	2022-06-24	2022-02-08	2022-08-01	2022-02-14	2022-09-01	2023-07-13	
CO-WWF-285173-CS-QCBS / Lineamientos para la gestión y ordenamiento ambiental de la Reserva de la Biosfera ETI uparó formulados y ruta de implementación	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		121,806.00	0.00	Firmado	2022-04-29	2022-09-05	2022-05-09		2022-06-08	2022-10-28						2022-06-13	2023-03-13	2022-06-23	2023-04-04	2023-06-23		
CO-WWF-285176-CS-QCBS / Identificación actores (productores, asociaciones de productores y autoridades locales), diseño de estrategia de aproximación, sensibilización y negociación para la firma de acuerdos que favorezcan la conectividad, firma implementación de los acuerdos.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		547,321.00	0.00	Cancelado	2023-02-15		2023-03-02		2023-05-01				2023-05-11		2023-05-21	2023-06-10		2023-06-20		2024-06-19		
CO-WWF-293612-CS-CQS / Realización de piezas audiovisuales	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		12,300.00	0.00	Firmado	2022-07-15	2022-10-10	2022-07-20		2022-08-10	2022-12-14						2022-08-16	2023-04-12	2022-08-22	2023-04-16	2023-01-19		
CO-WWF-291564-CS-CQS / Diseño del manual de marca del proyecto, logo, imagen y presentación del proyecto.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		2,105.00	0.00	Cancelado	2022-05-10		2022-05-20		2022-06-14							2022-06-24		2022-07-04		2022-09-02		
CO-WWF-283724-CS-QCBS / Identificación de productos de la bioeconomía regional con la participación de grupos científicos y de investigación regionales, comunidades, asociaciones, análisis de mercado internacional y nacional para al menos dos productores priorizados por mosaico	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		83,432.00	0.00	Cancelado	2022-10-07		2022-10-22		2022-11-14							2022-11-19		2022-11-28		2023-11-28		
CO-WWF-298835-CS-CQS / Apoyo y acompañamiento a la implementación de acciones priorizadas en el Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica POMCA del Río Bita en articulación con el plan de manejo Ramsar Río Bita, y fortalecimiento y dinamización del funcionamiento	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		59,700.00	0.00	En ejecución	2022-08-26	2022-09-19	2022-08-30		2022-09-27	2023-02-10						2022-10-04		2022-10-10		2023-06-30		
CO-WWF-298681-CS-CQS / Formulación Plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca Alta del Río Salto del Inca formulado y reporte del avance del proceso de adopción por parte del MADS	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		121,806.00	0.00	En ejecución	2022-08-26	2022-11-04	2022-08-30		2022-09-25							2022-09-27		2022-10-03		2023-06-30		
CO-WWF-309087-CS-CQS / Consultoría para llevar a cabo la Evaluación de medio término	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		26,500.00	0.00	Cancelado	2022-08-26		2022-09-09		2022-10-28							2022-10-29		2022-10-30		2023-01-28		
CO-WWF-309117-CS-CQS / Contratación Auditoría del Proyecto	TF / B0740	Project Management, Implementation, Coordination, Communication, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		5,704.00	0.00	Cancelado	2022-09-05	2022-11-11	2022-09-19		2022-11-07							2022-11-11		2022-11-14		2023-02-12		
CO-WWF-298045-CS-CQS / Contratación auditoría del proyecto GEF Orinoquia	TF / B0740	Project Management, Implementation, Coordination, Communication, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		5,704.00	0.00	En ejecución	2022-12-12	2022-11-14			2023-01-26	2023-03-07						2023-01-31	2023-04-24	2023-02-04		2023-05-15		
CO-WWF-309153-CS-CQS / Formular los planes integrales de manejo para los corredores de las especies amenazadas y en conflicto con los actores productivos y comunidades densas, en el mosaico Coca y Piedemonte-Cinaruco, Pant hera onca (iguani) y Tapirus terrestris (tapir).	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,323.00	0.00	En ejecución	2023-01-10	2023-02-21	2023-01-24		2023-02-05							2023-02-08		2023-02-12		2023-06-30		
CO-WWF-285172-CS-QCBS / Desarrollo de estudios de análisis de dinámica hídrica y usos de inundación (para DNMI Cinaruco)	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		60,000.00	0.00	Cancelado	2022-05-02	2022-07-07	2022-05-17		2022-06-11	2022-10-07						2022-06-16		2022-06-26		2023-06-26		
CO-WWF-342861-CS-CQS / Consultoría para la adaptación del modelo TPS para ganadería sostenible en piedemonte sabana inundable y altillana y validación del instrumento financiero	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		27,906.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-05-20		2023-05-30		2023-06-22							2023-06-25		2023-06-29		2023-06-30		
CO-WWF-343429-CS-CQS / Desarrollo de estudios de análisis de dinámica hídrica y usos de inundación (para DNMI Cinaruco)	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		21,903.00	0.00	En ejecución	2023-03-15	2023-03-16	2023-03-29		2023-05-18	2023-05-19						2023-05-21		2023-05-25		2023-06-20		
CO-WWF-309085-CS-CQS / Consultoría para el desarrollo e implementación de al menos 3 procesos de ordenamiento pesquero que contengan lineamientos técnicos de manejo para recursos hidrobiológicos en la cuenca del río Bita	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		110,710.00	0.00	Cancelado	2022-12-02		2022-12-16		2023-02-02							2023-02-09		2023-02-16		2023-06-30		

CO-WWF-285175-CS-QCBS / Consultoría para el diseño e implementación del protocolo de gestión de información ambiental para Copromonquia para la gestión de metadatos, captura, manejo e integración de información a los subsistemas de información que conforman el SAC	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		83,705.00	0.00	Cancelado	2023-01-10	2023-01-25	2023-02-06					2023-02-08	2023-02-12	2023-06-30
CO-WWF-298837-CS-CQS / Realización de podcasts para el proyecto GEF paisajes intergrados sostenibles de la Orinocúa	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		9,000.00	0.00	Cancelado	2023-01-16		2023-01-31					2023-02-05	2023-02-08	2023-06-30
CO-WWF-342854-CS-CQS / Consultoría para la firma de acuerdos voluntarios de conservación-producción que favorezcan la conectividad en paisajes de alta montaña y acompañamiento en su implementación	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		12,002.00	0.00	Cancelado	2023-04-10	2023-04-24	2023-06-01					2023-06-04	2023-06-08	2023-06-30
CO-WWF-342857-CS-CQS / Consultoría para la firma de acuerdos voluntarios de conservación-producción que favorezcan la conectividad en sabanas inundables y acompañamiento en su implementación	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		12,002.00	0.00	Cancelado	2023-04-10	2023-04-24	2023-06-01					2023-06-04	2023-06-10	2023-06-30
CO-WWF-369976-CS-CQS / Realizar el análisis de conectividad en los paisajes productivos priorizados por el proyecto, identificar y seleccionar predios estratégicos para diseñar rutas de conectividad, elaborar planes prediales participativos y firmar los acuerdos de conservación	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		38,285.00	0.00	En ejecución	2023-07-07	2023-06-30	2023-07-22					2023-09-13	2023-09-18	2025-03-16
CO-WWF-369983-CS-CQS / Realizar el análisis de conectividad en los paisajes productivos priorizados por el proyecto, identificar y seleccionar predios estratégicos para diseñar rutas de conectividad, elaborar planes prediales participativos y firmar los acuerdos de conservación	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		38,285.00	0.00	En ejecución	2023-07-07	2023-06-30	2023-07-22					2023-09-15	2023-09-24	2025-03-22
CO-WWF-372356-CS-CQS / Evaluar de manera tendencial la sostenibilidad de los paisajes priorizados por el proyecto y su impacto sobre la biodiversidad y los SE, así como generar una propuesta de lineamientos técnicos que incorporen la conservación de la biodiversidad y la provi	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		153,846.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-08-01	2023-08-16	2023-10-07					2023-10-11	2023-10-15	2024-10-14

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-WWF-192634-CS-CQS / Responsable de realizar los procesos de adquisiciones y contrataciones que se requieren, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Legal, el Manual Operativo del Proyecto, el Plan de Adquisiciones, las Regulaciones de adquisiciones del Banco	TF / B0740	Project Management, Implementation, Coordination, Communication, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		89,906.00	0.00	Cancelado	2020-09-22	2020-09-30	2020-09-27			2020-10-18		2020-11-22		2023-06-30
CO-WWF-192637-CS-INDV / El Especialista Financiero, será responsable de la gestión financiera y administrativa del Proyecto, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Legal, el MOP, el PA, las regulaciones financieras y de adquisiciones del Banco, de WWF y demás normas.	TF / B0740	Project Management, Implementation, Coordination, Communication, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		96,110.00	0.00	Cancelado	2020-09-22	2020-09-30	2020-09-27			2020-10-18		2020-11-22		2023-06-30
CO-WWF-188773-CS-CDS / El Coordinador del proyecto se encargará de asegurar la coordinación e integridad de los aspectos técnicos, administrativos, logísticos y legales que se requieran para la ejecución de éste.	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Direct		231,527.00	0.00	Cancelado	2020-10-01	2020-10-07	2020-10-06			2020-10-08		2020-10-20		2023-07-09
CO-WWF-210819-CS-INDV / Especialista de Planeación y Monitoreo	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Limited		110,555.00	37,728.00	Firmado	2021-01-12	2021-06-09	2021-01-17	2021-07-27	2021-02-07	2021-08-03	2021-03-14	2021-08-08		2022-03-14
CO-WWF-210836-CS-INDV / Especialista en Salvaguardas Estándares Sociales, participación y gobernanza	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Limited		119,929.00	0.00	Cancelado	2021-01-12	2021-05-10	2021-01-17			2021-02-07		2021-03-14		2022-03-14
CO-WWF-210842-CS-INDV / Especialista en Salvaguardas / Estándares Ambientales	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Limited		119,929.00	0.00	Cancelado	2021-01-12	2021-05-10	2021-01-17			2021-02-07		2021-03-14		2022-03-14
CO-WWF-223879-CS-INDV / El Coordinador del proyecto se encargará de asegurar la coordinación e integridad de los aspectos técnicos, administrativos, logísticos y legales que se requieran para la ejecución de éste.	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Direct		42,857.00	36,474.78	Firmado	2021-05-10	2021-05-12	2021-05-15	2021-05-13	2021-05-22	2021-05-24	2021-05-29	2021-05-29	2022-05-28	2022-06-01

CO-WWF-232274-CS-INDV / El Especialista de Adquisiciones, será responsable de realizar los procesos de adquisiciones y contrataciones que se requieran, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Legal, el Manual Operativo del Proyecto, el PA, las Regu	TF / B0740	Project Management, Implementation, Coordination, Communication, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	77,202.00	23,446.44	Firmado	2021-05-10	2021-05-07	2021-05-13	2021-05-12	2021-05-20	2021-05-24	2021-05-25	2021-06-04	2022-05-24	
CO-WWF-233338-CS-INDV / El Especialista Ambiental- Salvaguardas es el encargado de orientar y asesorar técnicas y enfoques en temas ambientales así como la articulación del proyecto con iniciativas y actores claves en región y socios del proyecto (...)	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Direct	200,503.00	64,451.50	Firmado	2021-05-17	2021-05-10	2021-05-27	2021-05-28	2021-05-31	2021-05-31	2021-06-02	2021-06-05	2022-06-01	
CO-WWF-192637-CS-INDV-2 / El Especialista Financiero, será responsable de la gestión financiera y administrativa del Proyecto, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Legal, el MOP, el PA, las regulaciones financieras y de adquisiciones del Banco.	TF / B0740	Project Management, Implementation, Coordination, Communication, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	83,230.00	24,385.66	Firmado	2021-05-18	2021-05-13	2021-05-23	2021-05-13	2021-05-30	2021-05-24	2021-06-04	2021-06-05	2022-06-03	
CO-WWF-238941-CS-INDV / El Especialista en Salvaguardas Sociales, participación y gobernanza es el encargado de asegurar que las actividades del proyecto en campo y oficina, incluyen las medidas necesarias para anticipar, evitar, minimizar, mitigar o compensar los riesgos (...)	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Limited	114,046.00	31,131.53	Firmado	2021-06-09	2021-06-10	2021-06-16	2021-07-27	2021-06-30	2021-08-09	2021-07-13	2021-08-10	2022-07-12	2022-10-30
CO-WWF-242725-CS-INDV / Liderar la implementación de las acciones relacionadas con paisajes y sistemas productivos sostenibles contempladas por el proyecto, en las áreas de intervención del mismo, bajo los lineamientos de trabajo de WWF Colombia en sistemas alimentarios sostenibles	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open	121,720.00	0.00	Cancelado	2021-07-16	2021-08-23	2021-08-13			2021-08-16		2021-08-25		2022-08-25
CO-WWF-242879-CS-INDV / El profesional de Áreas Protegidas se encargará de orientar técnicamente y liderar el desarrollo de las actividades del proyecto relacionadas con áreas protegidas (nuevas áreas, efectividad de manejo).	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Limited	63,948.00	22,202.04	Firmado	2021-07-16	2021-07-21	2021-07-26	2021-08-05	2021-07-30	2021-08-31	2021-08-05	2021-09-17	2022-08-05	
CO-WWF-242882-CS-INDV / El profesional de Ecosistemas y Estrategias prestará sus servicios profesionales orientado técnicamente y liderando el desarrollo de las actividades del proyecto Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquía (P167830) relacionadas con ecosistemas estratégicos	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Limited	63,948.00	22,300.32	Firmado	2021-07-16	2021-07-21	2021-07-23	2021-08-23	2021-07-28	2021-09-30	2021-08-06	2021-10-11	2022-08-06	
CO-WWF-247722-CS-INDV / Comunicador del proyecto en cargo de diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones del proyecto en articulación con la UIP.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open	75,933.00	22,175.16	Firmado	2021-08-13	2021-08-13	2021-09-02	2021-08-23	2021-09-06	2021-09-29	2021-09-11	2021-10-10	2022-09-11	
CO-WWF-257258-CS-INDV / Especialista de Paisajes y Sistemas Productivos	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open	107,142.00	30,879.53	Firmado	2021-10-08	2021-10-01	2021-10-26	2021-10-11	2021-10-28	2021-12-02	2021-11-01	2021-12-12	2022-11-01	
CO-WWF-261246-CS-CDS / E l Asistente administrativo, apoyará a la Unidad de Implementación del Proyecto (UIP) en la realización de las actividades administrativas y logísticas que faciliten la ejecución del Proyecto	TF / B0740	Project Management, Implementation, Coordination, Communication, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	43,870.00	11,209.93	Firmado	2021-11-05	2021-10-29	2021-11-09	2021-11-02	2021-11-10	2021-10-29	2021-11-11	2021-11-08	2022-11-06	
CO-WWF-285444-CS-INDV / Apoyo a la implementación del plan de manejo (para DNMI Cinaruco)	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Limited	46,452.00	16,992.14	Firmado	2022-04-04	2022-05-20	2022-04-19	2022-06-13	2022-04-24	2022-06-28	2022-05-01	2022-07-20	2023-05-01	
CO-WWF-269476-CS-INDV / Consultor 1. Diseño e implementación de estrategia de socialización y convocatoria (para nuevas RNSC).	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Limited	40,968.00	9,790.85	Firmado	2022-03-18	2022-04-05	2022-04-07	2022-04-08	2022-04-15	2022-05-16	2022-05-01	2022-06-06	2022-12-27	
CO-WWF-269471-CS-INDV / Consultor 2. Diseño e implementación de estrategia de socialización y convocatoria (para nuevas RNSC).	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Limited	40,967.00	10,123.78	Firmado	2022-03-21	2022-04-05	2022-04-08	2022-04-08	2022-04-18	2022-05-23	2022-05-01	2022-06-06	2022-12-27	
CO-WWF-285446-CS-INDV / Consultor 1. Diagnóstico de conflicto social y ambiental	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open	6,842.00	0.00	Cancelado	2022-04-04		2022-05-09		2022-05-17		2022-06-01		2022-09-29	
CO-WWF-285447-CS-INDV / Consultor 2. Caracterización de actores e intereses como insumo para la consolidación del centro regional	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open	6,842.00	0.00	Cancelado	2022-04-04		2022-05-13		2022-05-21		2022-06-01		2022-09-29	
CO-WWF-293454-CS-INDV / Coordinador para la implementación del programa de monitoreo y el portafolio de proyectos de investigación del PNN El Tuparro, análisis de información y elaboración de informe con recomendaciones de manejo.	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Open	18,456.00	0.00	Firmado	2022-06-24	2022-06-29	2022-07-15	2022-07-21	2022-07-18	2022-09-13	2022-07-22	2022-09-22	2023-07-22	

CO-WWF-293648-CS-INDV / Profesional 2. Implementación de los protocolos de monitoreo y desarrollo de actividades en campo para PNN Tuparo, análisis de la información y elaboración de informe con recomendaciones de manejo	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Open	7,558.00	0.00	Cancelado	2022-08-22	2022-09-14	2022-09-16	2022-09-20	2023-03-19				
CO-WWF-293647-CS-INDV / Profesional 1. Implementación de los protocolos de monitoreo y desarrollo de actividades en campo para PNN Tuparo, análisis de la información y elaboración de informe con recomendaciones de manejo, esta subactividad se enmarca en la actividad No. 1.2.4	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Open	7,558.00	0.00	Cancelado	2022-08-22	2022-09-12	2022-09-14	2022-09-19	2023-03-18				
CO-WWF-293646-CS-INDV / Preparación, consulta e implementación de un Marco de Gestión Ambiental y Social (M GAS), Manejo Integrado de PLAGAS y Plan de manejo sostenible para especies/población es silvestre afectada.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open	21,838.00	0.00	Cancelado	2022-07-08	2022-08-05	2022-08-08	2022-08-12	2023-04-09				
CO-WWF-298649-CS-INDV / Realizar el avalúo para la adquisición de la sede (para DN MI Cinarauc)	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open	2,059.00	0.00	Cancelado	2022-10-21	2022-11-12	2022-11-16	2022-11-19	2022-12-19				
CO-WWF-293591-CS-INDV / Gestor local: Apoyo localitario en la organización de talleres, jornadas y eventos de acercamiento, socialización, articulación y participación con actores clave	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Open	7,955.00	0.00	Cancelado	2022-07-11	2022-08-03	2022-08-05	2022-08-09	2023-02-05				
CO-WWF-298810-CS-INDV / Especialista indígena (comunitero en la organización de talleres, jornadas y eventos de acercamiento, socialización, articulación y participación con actores clave	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Open	5,304.00	0.00	Cancelado	2022-07-15	2022-08-05	2022-08-08	2022-08-10	2022-12-08				
CO-WWF-298819-CS-INDV / Apoyo a la facilitación gráfica en la realización de talleres, jornadas y eventos de acercamiento, socialización, articulación y participación con actores clave	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Open	13,365.00	0.00	Cancelado	2022-06-27	2022-07-18	2022-08-19	2022-08-22	2023-08-22				
CO-WWF-298834-CS-INDV / Profesional. Formulación e implementación temprana del Regimen Especial de Manejo del PNN El Tuparro	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open	7,056.00	0.00	Firmado	2022-06-24	2022-06-29	2022-07-15	2022-09-05	2022-07-18	2022-08-23	2022-07-22	2022-09-15	2023-03-19
CO-WWF-293629-CS-INDV / Consultor de apoyo a la AUN AP en la implementación del POPE	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open	19,355.00	0.00	Cancelado	2022-08-10	2022-09-14	2022-09-19	2022-09-29	2023-09-24				
CO-WWF-293640-CS-INDV / Diagnóstico de conflicto social y ambiental y caracterización de actores e intereses como insumo para la consolidación del centro regional	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open	10,753.00	0.00	Cancelado	2022-07-08	2022-07-29	2022-08-03	2022-08-10	2023-06-06				
CO-WWF-285443-CS-INDV / Acuerdos con asociaciones de bases para la implementación de acciones de Restauración de rindas de ríos priorizadas en Aracá (Mano de obra no calificada y otros gastos de funcionamiento)	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open	34,839.00	0.00	Cancelado	2022-08-26	2022-09-22	2022-09-26	2022-10-03	2023-10-03				
CO-WWF-285439-CS-INDV / Consultor 1. Definición e implementación de planes integrados de manejo de corredores de especies amenazadas y de conflicto con los actores productivos y comunidades étnicas	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open	25,161.00	0.00	Cancelado	2022-08-22	2022-09-19	2022-09-23	2022-10-03	2023-10-03				
CO-WWF-285442-CS-INDV / Consultor 2. Definición e implementación de planes integrados de manejo de corredores de especies amenazadas y de conflicto con los actores productivos y comunidades étnicas	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open	25,162.00	0.00	Cancelado	2022-08-22	2022-09-19	2022-09-22	2022-09-26	2023-09-26				
CO-WWF-285453-CS-INDV / Identificación y priorización de oportunidades y avance en diseño y formulación o aprestamiento de convocatorias	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open	29,232.00	0.00	Cancelado	2022-09-15	2022-10-18	2022-10-23	2022-11-02	2023-11-02				
CO-WWF-298641-CS-INDV / Coordinador del proyecto. Asegurar la coordinación e integridad de los aspectos gerenciales, administrativos, logísticos y legales que se requieran para la ejecución del Proyecto.	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Direct	37,636.00	37,172.65	Firmado	2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	2022-06-26	2023-06-17	2022-10-30
CO-WWF-285445-CS-INDV / Apoyo y acompañamiento a la implementación de acciones priorizadas en el Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica POMCA del Río Bitá en articulación con el plan de manejo Ramsar Río	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open	25,263.00	0.00	Cancelado	2022-04-08	2022-05-06	2022-05-11	2022-05-20	2023-05-20				

CO-WWF-285450-CS-INDV / Consultor 1, Formulación Plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca Alta del Río Satoca for mulado y reporte del avance del proceso de adopción por parte del MADS	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open			34,883.00	0.00	Cancelado	2022-06-15	2022-08-09	2022-08-19	2022-09-01	2023-05-29				
CO-WWF-285451-CS-INDV / Consultor 2, Formulación Plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca Alta del Río Satoca for mulado y reporte del avance del proceso de adopción por parte del MADS	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open			34,883.00	0.00	Cancelado	2022-05-10	2022-06-29	2022-07-09	2022-07-19	2023-04-15				
CO-WWF-285452-CS-INDV / Fortalece y dinamiza el funcionamiento del Consejo de Cuenca del Río Bitá	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open			34,286.00	0.00	Cancelado	2022-03-28	2022-05-23	2022-06-02	2022-06-15	2023-06-15				
CO-WWF-285448-CS-INDV / Consultor 3, Gestor local para la promoción y puesta en marcha de centro regional de diálogo para la Orinoquia.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open			35,526.00	0.00	Cancelado	2022-04-11	2022-05-31	2022-06-10	2022-06-20	2023-06-20				
CO-WWF-308149-CS-INDV / Realización de postcursos para el proyecto GEF paisajes integrados sostenibles de la Orinoquia	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National			9,000.00	0.00	Cancelado	2022-08-22	2022-09-14	2022-09-15	2022-09-19	2023-03-18				
CO-WWF-309104-CS-INDV / Apoyo de adquisiciones	TF / B0740	Project Management, Implementation, Coordination, Communication, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National			17,820.00	0.00	Firmado	2022-08-22	2022-08-22	2022-08-23	2022-08-22	2022-09-05	2022-09-05	2022-09-05	2022-09-06	2023-06-30
CO-WWF-298671-CS-CQS / Consultor individual en diseño gráfico del proyecto GEF paisajes integrados sostenibles de la Orinoquia	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National			12,300.00	0.00	Firmado	2022-08-22	2022-08-22	2022-09-14	2022-10-18	2022-09-16	2022-10-12	2022-09-22	2022-10-28	2023-05-20
CO-WWF-309110-CS-CDS / Asesor Experto en adquisiciones	TF / B0740	Project Management, Implementation, Coordination, Communication, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct - National			12,000.00	9,761.82	Firmado	2022-08-22	2022-08-22	2022-08-27	2022-08-22	2022-09-05	2022-08-24	2022-09-05	2022-09-15	2023-06-30
CO-WWF-310259-CS-INDV / Facilitación gráfica en el proceso de identificación de actores e instancias clave, diseño e implementación de la ruta de aproximación específica con partes interesadas (autoridades, comunidades, sectores) aportando claridad y herramientas de comunicación	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Open - National			16,866.00	0.00	Firmado	2022-08-22	2022-08-22	2022-09-15	2022-10-12	2022-09-19	2022-10-06	2022-09-24	2022-10-15	2023-06-30
CO-WWF-310260-CS-INDV / Gestor indígena para la identificación de actores e instancias clave, diseño e implementación de la ruta de aproximación específica con partes interesadas (autoridades, comunidades, sectores) garantizando el diálogo y la construcción participativa	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Open - National			7,955.00	0.00	Firmado	2022-08-22	2022-08-22	2022-09-15	2022-09-26	2022-09-19	2022-09-29	2022-09-24	2022-10-06	2023-03-23
CO-WWF-310255-CS-INDV / Consultor profesional 1 para el desarrollo de actividades en campo para la implementación de los protocolos de monitoreo de ungulados, tortugas y otras especies en el PNN Tuparro.	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Open - National			7,558.00	0.00	Firmado	2022-08-26	2022-09-06	2022-09-19	2022-11-04	2022-09-22	2022-10-21	2022-09-26	2022-12-02	2023-03-25
CO-WWF-310252-CS-INDV / Consultor profesional 2 para el desarrollo de actividades en campo para la implementación de los protocolos de monitoreo de ungulados, tortugas y otras especies en el PNN Tuparro.	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Open - National			7,558.00	0.00	Firmado	2022-08-26	2022-09-06	2022-09-17	2022-11-04	2022-09-20	2022-10-21	2022-09-25	2022-11-22	2023-03-24
CO-WWF-310250-CS-INDV / Gestor local para la identificación de actores e instancias clave, diseño e implementación de la ruta de aproximación específica con partes interesadas (autoridades, comunidades, sectores) garantizando el diálogo y la construcción participativa	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Open - National			19,623.00	0.00	Firmado	2022-08-22	2022-08-22	2022-09-15	2022-10-14	2022-09-17	2022-10-06	2022-09-23	2022-10-28	2023-06-30
CO-WWF-309093-CS-INDV / Consultoría para la elaboración de bases de datos del sistema de monitoreo del proyecto y gestión de archivo en línea.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National			5,569.00	0.00	Firmado	2022-08-29	2022-08-25	2022-09-26	2022-10-14	2022-09-27	2022-10-14	2022-10-03	2022-10-28	2023-04-01
CO-WWF-293651-CS-INDV / Consultor operativo 2 para el desarrollo de actividades en campo para la implementación de los protocolos de monitoreo de ungulados, tortugas y otras especies en el PNN Tuparro.	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Limited			2,387.00	0.00	Firmado	2022-09-02	2022-09-06	2022-09-17	2022-11-15	2022-09-20	2022-11-30	2022-09-27	2022-12-10	2023-03-26
CO-WWF-293649-CS-INDV / Consultor operativo 1 para el desarrollo de actividades en campo para la implementación de los protocolos de monitoreo de ungulados, tortugas y otras especies en el PNN Tuparro.	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Limited			2,387.00	0.00	Firmado	2022-09-02	2022-09-06	2022-09-17	2022-11-30	2022-09-20	2022-12-01	2022-09-25	2022-12-10	2023-03-24
CO-WWF-320697-CS-INDV / Consultoría individual para llevar a cabo la revisión de medio término del proyecto	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Limited			26,500.00	0.00	Firmado	2022-10-28	2022-10-26	2022-11-12	2022-11-18	2022-11-17	2022-11-18	2022-11-21	2022-12-10	2023-03-19



CO-WWF-310254-CS-INDV / Análisis y preparación de documentación necesaria para la adquisición de sede para D NMI Cinaruco	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National	2,000.00	0.00	Cancelado	2022-09-02	2022-09-26	2022-09-29	2022-10-05	2022-12-04				
CO-WWF-310253-CS-INDV / Elaboración de línea base en género, análisis de vulnerabilidad de actores y estrategia para la transversalización del enfoque de género en el proyecto.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National	14,320.00	0.00	Cancelado	2022-08-22	2022-08-22	2022-09-13	2022-10-27	2022-09-16	2022-09-20	2023-03-19		
CO-WWF-320698-CS-INDV / Liderar la generación de herramientas para la integración efectiva de las consideraciones ambientales y escalas apropiadas en la planeación territorial y sectorial basadas en la identificación de la Estructura Ecológica Principal (EEP) y la determinación	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Direct - National	33,503.00	0.00	Firmado	2022-10-31	2022-11-07	2022-11-06	2022-11-11	2022-11-09	2022-11-15	2022-11-13	2023-03-17	2023-06-23
CO-WWF-324425-CS-INDV / Elaboración de línea base en género, análisis de vulnerabilidad de actores y estrategia para la transversalización del enfoque de género en el proyecto.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National	14,320.00	0.00	Firmado	2022-11-15	2022-11-09	2022-12-10	2023-02-03	2022-12-13	2023-02-03	2022-12-18	2023-02-17	2023-06-30
CO-WWF-310258-CS-INDV / Diagnóstico de conflicto social y ambiental y caracterización de actores e intereses como insumo para la consolidación del centro regional.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National	10,753.00	0.00	Cancelado	2022-08-26		2022-09-19		2022-09-23		2022-09-28		2023-06-30
CO-WWF-310256-CS-INDV / Consultoría para el mapeo de acciones de restauración en el territorio y municipios PDET, selección del área a restaurar, identificación de actores clave y firma de acuerdos con asociaciones de base para la implementación de acciones de restauración de	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National	34,839.00	0.00	En ejecución	2022-12-02	2023-02-15	2022-12-26		2022-12-30		2023-01-04		2023-06-29
CO-WWF-332963-CS-INDV / Coordinar la ejecución del Proyecto GEF 6 "Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia", supervisar y asegurar la integridad de los aspectos técnicos, legales, administrativos, operativos y logísticos del mismo, garantizando que	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Limited	20,533.00	0.00	Firmado	2022-12-30	2023-01-27	2023-01-04	2023-02-15	2023-01-25	2023-02-22	2023-03-01	2023-03-15	2023-06-30
CO-WWF-310257-CS-INDV / Preparación, consulta e implementación de un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) para las actividades previstas bajo 2.1.5 y 2.2, haciendo especial énfasis en Plan de gestión ambiental a todas las obras de infraestructura, Programa Manejo Integrado	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National	21,838.00	0.00	Cancelado	2022-12-05		2022-12-27		2022-12-31		2023-01-04		2023-06-30
CO-WWF-343431-CS-INDV / Consultor individual para la elaboración del programa de manejo integrado de plagas y uso de agroquímicos del proyecto	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National	4,107.00	0.00	Cancelado	2023-04-20		2023-05-12		2023-05-14		2023-06-06		2023-06-29
CO-WWF-343438-CS-INDV / Consultor individual para la elaboración del plan de manejo sostenible de especies/poblaciones silvestres	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National	4,107.00	0.00	Cancelado	2023-04-20		2023-05-12		2023-05-14		2023-05-18		2023-06-30
CO-WWF-342865-CS-INDV / Consultor individual para la elaboración del plan de gestión de la salud y la seguridad de la comunidad	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National	4,107.00	0.00	Cancelado	2023-05-20		2023-06-11		2023-06-13		2023-06-17		2023-06-30
CO-WWF-343456-CS-INDV / Consultor individual para la cualificación del Marco de Proceso para la prevención o mitigación de restricciones en el uso de la tierra o en el acceso a recursos naturales por la declaración de áreas protegidas (MP)	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National	4,563.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-04-20		2023-05-15		2023-05-18		2023-05-21		2023-06-30
CO-WWF-343454-CS-INDV / Formulación de 2 proyectos que promueven la sostenibilidad en Orinoquia a través de la financiación de iniciativas de conservación - producción y presentación de los mismos al sistema de regalías o a otros mecanismos de financiación	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Limited	4,928.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-05-15		2023-05-29		2023-06-03		2023-06-07		2023-06-30
CO-WWF-342832-CS-INDV / Elaboración de un portafolio regional (por macaco) de productos priorizados de la bioeconomía con un componente de innovación, ciencia y tecnología y con potencial de escalamiento comercial.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National	6,160.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-24		2023-04-17		2023-04-22		2023-04-27		2023-06-30
CO-WWF-343449-CS-INDV / Apoyo de archivo adquisición	TF / B0740	Project Management, Implementation, Coordination, Communication, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	3,582.00	0.00	Firmado	2023-02-20	2023-02-13	2023-03-14	2023-03-31	2023-03-17	2023-03-31	2023-03-21	2023-04-11	2023-06-30
CO-WWF-343195-CS-INDV / Consultoría individual para la gobernanza territorial alrededor del agua y articulación de los procesos de zonificación ambiental, POTs, y agrícolas, con base en MiAmbiente y en articulación con la UIP	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Limited	9,126.00	0.00	Cancelado	2023-04-20		2023-05-04		2023-05-12		2023-05-16		2023-06-30

CO-WWF-342864-CS-INDV / Consultoría individual para la articulación de componentes técnicos del proyecto entre las distintas experiencias del Minambiente que participan en el proyecto	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Limited		9,126.00	0.00	Cancelado	2023-03-27	2023-04-10	2023-04-14	2023-04-20	2023-06-30			
CO-WWF-343443-CS-INDV / Consultoría para apoyar el proceso de fortalecimiento de capacidad de los periodistas ambientales	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Limited		2,396.00	0.00	Cancelado	2023-04-17	2023-05-01	2023-05-06	2023-05-28	2023-06-30			
CO-WWF-342867-CS-INDV / Consultoría. Diseño e implementación de estrategia de socialización y convocatoria (para nuevas RNSC), consultoría ambiental	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Limited		5,476.00	0.00	Firmado	2023-03-01	2023-02-13	2023-03-15	2023-03-18	2023-03-16	2023-03-22	2023-03-30	2023-06-30
CO-WWF-329046-CS-INDV / Asegurar la coordinación e integridad de los aspectos geográficos, administrativos, técnicos, logísticos y legales que se requieren para la ejecución del Proyecto, así como fomentar con otras iniciativas clave en territorio y hacer seguimiento a la ejecución	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Limited		20,534.00	0.00	Cancelado	2022-12-12	2022-12-27	2022-12-30	2023-01-03	2023-06-30			
CO-WWF-323895-CS-INDV / Prestar servicios profesionales desde el ámbito ambiental para la caracterización y análisis de los conflictos socioambientales, que contribuya a la implementación del Centro Regional de Diálogo Ambiental de la Orinoquia (CRDADO).	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National		9,767.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-27	2023-04-17	2023-04-20	2023-04-26	2023-06-30			
CO-WWF-308856-CS-INDV / Levantar línea base de capacidades y apoyar el diseño e implementación de la estrategia de capacidades del proyecto.	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Open - National		14,000.00	0.00	Cancelado	2023-03-15	2023-04-09	2023-04-10	2023-04-11	2023-06-30			
CO-WWF-323894-CS-INDV / Prestar servicios profesionales desde el ámbito social para la caracterización y análisis de los conflictos socioambientales, que contribuya a la implementación del Centro Regional de Diálogo Ambiental de la Orinoquia (CRDADO).	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National		9,767.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-27	2023-04-22	2023-04-24	2023-04-28	2023-06-30			
CO-WWF-323898-CS-INDV / Coordinar la consolidación e implementación del Centro Regional de Diálogo Ambiental de la Orinoquia (CRDADO), como plataforma de participación regional para la construcción de alternativas dirigidas hacia la prevención y transformación positiva	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National		11,163.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-03-27	2023-04-18	2023-04-20	2023-04-24	2023-06-30			
CO-WWF-343434-CS-INDV / Consultoría individual para la elaboración del plan de gestión ambiental de obras de infraestructura	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Open - National		4,107.00	0.00	Cancelado	2023-05-20	2023-06-11	2023-06-13	2023-06-16	2023-06-30			
CO-WWF-344590-CS-INDV / Levantar línea base de capacidades y apoyar el diseño e implementación de la estrategia de capacidades del proyecto.	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Limited		6,160.00	0.00	Cancelado	2023-03-10	2023-03-24	2023-03-29	2023-04-02	2023-06-30			
CO-WWF-352132-CS-INDV / Levantar línea base de capacidades y apoyar el diseño e implementación de la estrategia de capacidades del proyecto.	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Limited		14,000.00	0.00	En ejecución	2023-03-23	2023-06-20	2023-04-06	2023-06-02	2023-04-13	2023-04-16	2023-06-29	
CO-WWF-343194-CS-INDV / Consultoría individual experto en estándares ambientales y sociales como enlace técnico en la Subdirección de Educación y Participación del Minambiente, con base en Minambiente y en articulación con la	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Limited		9,126.00	0.00	Ejecución pendiente	2023-05-29	2023-05-31	2023-06-01	2023-06-02	2023-06-30			
CO-WWF-358787-CS-INDV / Especialista en Gestión Social / Estándares Sociales	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Limited		2,522.00	0.00	En ejecución	2023-04-27	2023-06-15	2023-05-07	2023-05-10	2023-05-16	2023-06-15		
CO-WWF-343193-CS-INDV / Consultoría para el desarrollo e implementación de al menos 3 procesos de ordenamiento pesquero que contengan lineamientos técnicos de manejo para recursos hidrobiológicos en la cuenca del río Bita	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Limited		16,427.00	0.00	Cancelado	2023-03-15	2023-03-29	2023-04-03	2023-04-08	2023-06-30			
CO-WWF-368243-CS-INDV / Contratación de un asesor experto en adquisiciones bajo las Regulaciones del Banco Mundial con el fin de fortalecer la capacidad del Proyecto en adquisiciones y apoyar la agilización de la ejecución del Plan de Adquisiciones	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Direct - National		6,812.00	0.00	En ejecución	2023-07-04	2023-06-30	2023-07-07	2023-07-09	2023-07-11	2024-01-07		
CO-WWF-368352-CS-INDV / Liderar la implementación de las acciones relacionadas con paisajes y sistemas productivos sostenibles contempladas por el proyecto, en las áreas de intervención del mismo.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Direct - National		32,295.00	0.00	En ejecución	2023-07-04	2023-06-30	2023-07-05	2023-07-07	2023-07-09	2024-07-03		

CO-WWF-368346-CS-INDV / Orientar técnicamente y liderar el desarrollo de las actividades del proyecto Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia (PI167830) relacionados con ecosistemas estratégicos en el área de jurisdicción de Corporinoquia	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Direct - National	22,403.00	0.00	En ejecución	2023-07-04	2023-06-30	2023-07-05	2023-07-07	2023-07-09	2024-07-03
CO-WWF-368347-CS-INDV / Coordinar la ejecución del Proyecto GEF 6 "Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia", supervisar y asegurar la integridad de los aspectos técnicos, legales, administrativos, operativos y logísticos del mismo	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Direct - National	41,265.00	0.00	En ejecución	2023-07-04	2023-06-30	2023-07-05	2023-07-07	2023-07-09	2024-07-03
CO-WWF-368348-CS-INDV / Recopilar y administrar los datos e información necesaria que permitan verificar periódicamente los avances y cumplimiento de las actividades, indicadores, objetivos y ejecución de los componentes del Proyecto e identificar oportunidades para la mejora	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Direct - National	40,241.00	0.00	En ejecución	2023-07-04	2023-06-30	2023-07-05	2023-07-07	2023-07-09	2024-07-03
CO-WWF-368354-CS-INDV / Entrecer con las comunidades organizadas locales para la implementación del Proyecto, aportar insumos para la implementación del (PPP) la estrategia de FC y la estrategia de comunicaciones del Proyecto, de acuerdo a los (EAS) del (EAS 7 y 10)	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Direct - National	18,445.00	0.00	En ejecución	2023-07-04	2023-06-30	2023-07-05	2023-07-07	2023-07-09	2024-07-03
CO-WWF-368313-CS-INDV / Apoyar implementación del programa de monitoreo y del portafolio de proyectos de investigación del Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinarúa y aportar al conocimiento de sus valores objeto de conservación con los lineamientos institucionales de PNN	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Direct - National	18,668.00	0.00	En ejecución	2023-07-04	2023-06-30	2023-07-05	2023-07-07	2023-07-09	2024-07-03
CO-WWF-368355-CS-INDV / Coordinar la implementación del programa de monitoreo y del portafolio de proyectos de investigación para la toma de decisiones en el Parque Nacional El Tuparro, de acuerdo al plan de trabajo de estos programas y a los lineamientos de PNN	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Direct - National	18,030.00	0.00	En ejecución	2023-07-04	2023-06-30	2023-07-05	2023-07-07	2023-07-09	2024-07-03
CO-WWF-368353-CS-INDV / Apoyar operativa y logística del desarrollo de actividades en campo planificadas para la implementación de los protocolos establecidos en el programa de monitoreo y el portafolio de proyectos de investigación del PNN El Tuparro	TF / B0740	Effective integration of environmental considerations at appropriate scales in territorial and sector planning	Posterior	Individual	Direct - National	4,720.00	0.00	En ejecución	2023-07-04	2023-06-30	2023-07-05	2023-07-07	2023-07-09	2024-07-03
CO-WWF-368305-CS-INDV / Apoyar la implementación de la hoja de ruta para el registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil en la Orinoquia en los mosaicos priorizados por el proyecto GEF Orinoquia, en el Sistema de Información Geográfica -SIG y cartografía asociada.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Direct - National	15,406.00	0.00	En ejecución	2023-07-04	2023-06-30	2023-07-05	2023-07-07	2023-07-09	2024-07-03
CO-WWF-368357-CS-INDV / Apoyar al PNN Tuparro en socialización e implementación de su plan de manejo a través de la orientación técnica en los procesos de gobernanza y relacionamiento con actores estratégicos nivel local y regional, incluyendo los diálogos con los PI.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Direct - National	16,693.00	0.00	En ejecución	2023-07-04	2023-06-30	2023-07-05	2023-07-07	2023-07-09	2024-07-03
CO-WWF-368344-CS-INDV / Apoyar implementación de la hoja de ruta para el registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil en la Orinoquia, con énfasis en los mosaicos priorizados por el proyecto GEF Orinoquia y los lineamientos institucionales de PNN	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Direct - National	15,406.00	0.00	En ejecución	2023-07-04	2023-06-30	2023-07-05	2023-07-07	2023-07-09	2024-07-03
CO-WWF-368358-CS-INDV / Liderar la implementación de la estrategia de comunicación del Proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia - GEF Orinoquia en articulación con la UIP y los socios del Proyecto.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Direct - National	25,763.00	0.00	En ejecución	2023-07-04	2023-06-30	2023-07-05	2023-07-07	2023-07-09	2024-07-03
CO-WWF-368299-CS-INDV / Potenciar el posicionamiento y la divulgación de las acciones del Proyecto GEF, y contribuir a su implementación, por medio de la creación oportuna de su logo su manual de marca lineamientos de imagen y el servicio de diseño para de piezas gráficas	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Direct - National	17,875.00	0.00	En ejecución	2023-07-04	2023-06-30	2023-07-05	2023-07-07	2023-07-09	2024-07-03
CO-WWF-368309-CS-INDV / Orientar técnicamente y liderar el desarrollo de las actividades relacionadas con áreas protegidas para la implementación del Proyecto GEF Orinoquia.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience in priority biodiversity and ecosystem services areas	Posterior	Individual	Direct - National	25,002.00	0.00	En ejecución	2023-07-04	2023-06-30	2023-07-05	2023-07-07	2023-07-09	2024-07-03

CO-WWF-368359-CS-INDV / Elaborar bases de datos que alimenten el sistema de moni toreo del Proyecto, apoyar en el diseño de talleres para la s istematización de informació n y/o hallazgos y gestionar el archivo en línea y elaborar fo rmularios en la herramienta Kobo Toolbox.	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience i n priority biodiversity and ec osystem services areas	Posterior	Individual	Direct - National	11,265.00	0.00	En ejecución	2023-07-04	2023-06-30	2023-07-05	2023-07-07	2023-07-09	2024-07-03
CO-WWF-369957-CS-INDV / Apoyar técnicamente a la Dir ección de Ordenamiento Am biental Territorial de MinAmb iente en el diseño participati vo y puesta en marcha de la ruta de implementación del Programa territorial de orde namiento y gobernanza alred edor del agua" priorizado par	TF / B0740	Effective integration of envir onmental considerations at appropriate scales in territor ial and sector planning	Posterior	Individual	Open - National	22,008.00	0.00	En ejecución	2023-07-07	2023-06-30	2023-07-29	2023-07-31	2023-08-04	2024-08-03
CO-WWF-369964-CS-INDV / Apoyar a la Dirección de Bos ques, Biodiversidad y Servi os Ecosistémicos (DBBSE) del Ministerio de Ambiente y Des arrollo Sostenible, ejerciendo el rol de enlace y articulación entre las distintas dependen cias del MinAmbiente con la UIP y los socios del	TF / B0740	Landscape management for connectivity and resilience i n priority biodiversity and ec osystem services areas	Posterior	Individual	Limited	22,008.00	0.00	En ejecución	2023-07-07	2023-06-30	2023-07-21	2023-07-26	2023-08-01	2024-07-31
CO-WWF-369968-CS-INDV / Desarrollar lineamientos técn icos de manejo para el recurs o pesquero en el mosaico Ra msar Bitá - RB e implementa r acciones para el ordenamie nto en la pesca de consumo f amiliar y comercial, pesca or namental y deportiva con co nsideraciones de biodiversid	TF / B0740	Effective integration of envir onmental considerations at appropriate scales in territor ial and sector planning	Posterior	Individual	Open - National	22,008.00	0.00	En ejecución	2023-07-07	2023-06-30	2023-07-29	2023-07-31	2023-08-23	2024-08-22