

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : *[Nom du pays] [Nom du Projet] [No d'identification du projet]*

Agence d'exécution du Projet : *[Insérer le nom officiel de l'Agence]*

Date du plan de passation des marchés : *[Insérer la date]*

Période couverte par ce plan de passation des marchés : *[Insérer date de début, date de fin]*

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics *[Insérer la référence exacte de la législation nationale]*, ces arrangements sont

soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Indiquer la liste des conditions qui s'applique de manière à assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

Travaux [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. *[Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.]*

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Indiquer toutes autres informations pertinentes telles que la participation des communautés au développement (CDD), un besoin urgent d'assistance ou se heurte à des problèmes de capacités, etc.

PROCUREMENT PLAN
Guinea : GUINEA COVID-19 PREPAREDNESS AND RESPONSE PROJECT

General Information
Country: Guinea **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-09-28
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2023-07-28
Project ID: P174032 **GPN Date:**
Project Name: GUINEA COVID-19 PREPAREDNESS AND RESPONSE PROJECT
Loan / Credit No.: IDA / D6870, IDA / 67350, IDA / D8940, IDA / 69700, IDA / 71910
Executing Agency: PROJET DE PREPARATION ET DE REPONSE A LA COVID-19

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
GN-PPR COVID-19-187623-G O-Dir / Acquisition des Equipements de protection individuelle pour les Centres de traitement Epidémiologiques de structures de la Santé de Kindia, Kankan, Faranah et Labé pour la lutte contre la pandémie de coronavirus en Guinée avec AFRICA HEALTH CAR	IDA / D6870	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			960,000.00	943,126.80	Achévé					2020-10-29	2020-09-28	2020-11-03	2020-09-29							2020-12-08	2020-11-20	2021-03-08	2021-02-24
GN-PPR COVID-19-187628-G O-Dir / Acquisition des Equipements de protection individuelle pour les Centres de traitement Epidémiologiques de structures de la Santé de Kindia, Kankan, Faranah et Labé pour la lutte contre la pandémie de coronavirus en Guinée avec SOGUPPEM	IDA / D6870	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			770,900.00	757,445.94	Achévé					2020-10-30	2020-10-15	2020-11-04	2020-10-19							2020-12-09	2020-11-19	2021-03-09	2021-03-10
GN-PPR COVID-19-195511-G O-Dir / Contrat avec TOMATE l'installation et le paramétrage du logiciel de gestion TOM ZPRO du Projet COVID 19	IDA / D6870	Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			15,000.00	11,628.82	Signé					2020-10-28	2020-09-04	2020-11-02	2020-09-07							2020-12-07	2020-11-16	2021-01-06	
GN-PPR COVID-19-195743-G O-Dir / Acquisition de 35 véhicules Pick-up double cabines pour les structures des districts sanitaires de tous les régions en vue de la prise en charge des malades dont la pandémie au COVID 19. Accord avec UNOPS	IDA / D6870	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU				850,000.00	1,357,030.00	Signé					2020-11-25	2020-11-02	2020-12-05	2020-11-05							2021-01-04	2020-12-15	2021-03-05	
GN-PPR COVID-19-194043-G O-Dir / Acquisition des Solutions hydroalcooliqes 750 ml, 500 ml, 250 ml et 120 ml pour les Centres de traitement Epidémiologiques des structures de la Santé de Kindia, Kankan, Faranah et Labé pour la lutte contre la pandémie de coronavirus en Guinée avec I	IDA / D6870	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			500,000.00	468,806.92	Achévé					2020-11-09	2020-10-27	2020-11-14	2020-10-28							2020-12-19	2020-12-12	2021-03-19	2021-03-11
GN-PPR COVID-19-204339-G O-RFQ / Acquisition des équipements informatiques (serveur) de base de données pour l'appui au fonctionnement du Centre d'appel 115 de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) en période de risque au COVID-19	IDA / 67350	Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	30,367.50	Achévé							2021-01-03	2021-03-17							2021-02-28	2021-05-28	2021-03-30	2021-08-19
GN-PPR COVID-19-207917-G O-Dir / Dotation de 300 000 tests antigéniques de diagnostic rapides pour la prise en charge du COVID-19 avec UNICEF	IDA / 67350	Emergency COVID-19 Response	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			2,180,850.00	2,180,850.00	Achévé					2021-02-08	2020-12-09	2021-02-13	2020-12-19							2021-03-20	2021-02-05	2021-06-18	2021-03-09
GN-PPR COVID-19-211866-G O-Dir / Fourniture et installation d'une logiciel de gestion des données de vaccination, une application de sensibilisation communautaire, d'une application de technologie US SD et d'une application de surveillance pour le suivi des contacts avec BANKI TECHNOLOG	IDA / 67350	Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			82,000.00	77,699.28	Achévé					2021-01-20	2021-01-11	2021-01-25	2021-01-11							2021-03-01	2021-01-26	2021-04-30	2021-02-12
GN-PPR COVID-19-217116-G O-Dir / Acquisition des Equipements de protection individuelle pour les Centres de traitement Epidémiologiques de structures de la Santé de Kindia, Kankan, Faranah et Labé pour la lutte contre la pandémie de coronavirus en Guinée avec SOGUPPEM	IDA / 67350	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,451,000.00	1,482,729.02	Achévé					2021-03-25	2021-03-03	2021-03-30	2021-03-10							2021-05-18	2021-04-23	2021-08-06	2021-06-08
GN-PPR COVID-19-246913-G O-Dir / Acquisition de 1 300 000 doses de vaccins Shingrix et 1 491 600 serotypes pour faire face à la 3ème de la COVID en Guinée en entente Direct avec Beijing Institute of Biological Product Co, Ltd	IDA / D8940	Emergency COVID-19 Response	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			9,219,808.00	9,770,040.81	Signé					2021-08-20	2022-02-17	2021-08-25	2022-02-24							2021-09-29	2021-08-13	2021-10-29	

GN-PPR COVID-19-349120-G O-DIR / Convention avec UNDP pour l'acquisition du matériel roulant (véhicules Ambulances, Station Wagon et motos) en faveur des structures de mise en oeuvre du Projet de l'Unité de Gestion des Pr	IDA / 71910	Emergency COVID-19 Response	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			4,550,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-09-19	2023-10-04						2023-12-03	2024-11-27
GN-PPR COVID-19-371524-G O-Dir / Acquisition de six (6) incinérateurs avec broyeurs de verres, accessoires, les installer et former les utilisateurs au profit des hôpitaux régionaux de Mamou, Labé et Fatick, l'hôpital préfectoral de Koudougou, les CT EPI de Wonkifong et Nongo	IDA / 69700	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			650,000.00	0.00	En attente d'exécution								2023-09-25	2023-09-30						2023-11-04	2024-10-29

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PPR COVID-19-292411-N C-RFP / Prestataire de Service pour la production de 1 000 000 cartes de vaccination pour l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS)	IDA / 69700	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		98,500.00	0.00	Achévé								2022-05-28	2022-06-27						2022-07-23	2022-08-09	2022-09-06	2022-10-07
GN-PPR COVID-19-249504-N C-RFO / Prestataire de Service pour la confection des Agendas et Calendriers 2023 personnalisés COVID-19.	IDA / 69700	Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Achévé								2022-07-25	2022-09-21						2022-09-19	2022-11-11	2022-11-18	2023-02-26
GN-PPR COVID-19-349168-G O-RFO / Prestataire de Service pour la production de 1 000 000 de cartes de vaccination en faveur de l'ANSS	IDA / 71910	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		98,500.00	0.00	En attente d'exécution								2023-06-27							2023-08-22	2023-10-21		

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
GN-PPR COVID-19-197533-C S-UN / Appui à la mise en œuvre du Plan Annuel de Communication, de Mobilisation Sociale et d'Engagement Communautaire en Guinée avec l'UNICEF	IDA / 67350	Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A priori	Passation de marché auprès des agences de l'ONU	Direct		2,484,972.00	1,406,840.00	Signé															2021-03-02	2021-02-20	2022-03-02		
GN-PPR COVID-19-207947-C S-QCBS / Recrutement du Cabinet d'audit pour l'audit externe des comptes du Projet de Préparation et de Réponse au COVID-19	IDA / 67350	Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		45,000.00	0.00	Signé	2021-05-27	2021-02-25	2021-06-17	2021-04-27	2021-08-16	2022-01-24			2021-09-30	2022-03-02	2021-10-30	2022-03-15	2021-12-29	2022-03-22	2022-02-11	2022-05-17	2023-06-30		
GN-PPR COVID-19-195030-C S-UN / Convention avec DIM pour une Assistance Technique à la préparation des frontières terrestres en attendant leurs ouvertures dans le cadre de l'urgence sanitaire de la pandémie COVID-19	IDA / 06870	Emergency COVID-19 Response	A priori	Passation de marché auprès des agences de l'ONU	Direct		1,000,000.00	0.00	Annulé															2020-12-19		2021-06-17		
GN-PPR COVID-19-349204-C S-INDV / Recrutement d'un Consultant pour mener une enquête d'évaluation des effets et impacts de la communication, mobilisation sociale et engagement communautaire sur la riposte contre le Covid-19	IDA / 69700	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-20	2023-06-26	2023-10-11	2023-07-23	2023-11-24										2023-12-24	2024-01-28	2024-07-26		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PPR COVID-19-217594-C S-CDS / Recrutement d'un Consultant National pour appuyer à la rédaction du cadre de préparation à l'évaluation de besoins en vaccin COVID-19 (COVAX) en Guinée.	IDA / 67350	Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	8,992.49	Achévé	2021-05-26	2021-04-02	2021-06-05	2021-04-29			2021-08-09	2021-06-16	2021-09-08	2021-12-21
GN-PPR COVID-19-292415-C S-CDS / Appui à la mise en œuvre du plan annuel de communication, de mobilisation sociale et d'engagement communautaire de la vaccination (convention avec l'UNICEF)	IDA / 69700	Emergency COVID-19 Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,701,234.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-30	2022-07-21	2022-07-10	2022-09-24			2022-09-22			2022-12-31
GN-PPR COVID-19-292423-C S-INDV / Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration des Plans internes de gestion des déchets des structures appuyées par le Projet pour 30 jours	IDA / 69700	Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-20	2022-05-24	2022-08-08				2022-08-29		2022-10-03	2022-11-02
GN-PPR COVID-19-296767-C S-INDV / Termes de référence de recrutement d'un(e) Consultante Expert(e) en Violences Basées sur le Genre, Exploitation, Abus Sexuel et Harcèlement (VBG/EGSH)	IDA / 69700	Project Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Signé	2022-07-28	2022-05-31	2022-09-15	2022-11-24	2022-10-06	2022-12-02	2022-11-10	2022-12-30	2023-05-09	

GN-PPR COVID-19-349182-C S-CDS / Contrat avec ARENET pour former 2 cohortes FETP front-line (34 participants par cohorte) et 1 cohorte cotort e FETP intermédiaire (20 part icipants) en épidémiologie de terrain	IDA / 69700	Emergency COVID-19 Respo nse	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - Internati onal		610,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2023-09-12	2023-07-04	2023-10-02				2023-12-17	2024-12-11
GN-PPR COVID-19-349199-C S-INDV / Recrutement d'un C onsultant National pour dével opper un Plan de contingenc e global qui prend en compte la gestion des épidémies mul tiples et simultanées	IDA / 71910	Emergency COVID-19 Respo nse	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2023-08-18		2023-09-02		2023-10-02		2023-11-06	2024-01-05