

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Cote d'Ivoire Agri-Food Sector Development Project - P171613

Project Implementation agency: Ministry of Agriculture and Rural Development

Date of the Procurement Plan: October 2021

Period covered by this Procurement Plan: 10/01/2021 - 03/31/2023

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

Procurement of Second-Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***)

Goods: not applicable

Works: not applicable

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : Cote d'Ivoire Agri-Food Sector Development Project

General Information

Country: Cote d'Ivoire **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-11-20
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-07-31
Project ID: P171613 **GPN Date:**
Project Name: Cote d'Ivoire Agri-Food Sector Development Project
Loan / Credit No.: IDA / 69080, IDA / 69090
Executing Agency: Cote d'Ivoire Agri-Food Sector Development Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-PDC2V-392664-CW-RFB / Travaux de construction de canaux et de pompes à énergie solaire sur trente (30) sites pour la mise en place de centres de développement du vivrier (CDV) dans le cadre du PDC2V	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux x - (Processus à 1 enveloppe)	0.00	En cours d'exécution						2023-12-22	2023-12-19	2023-12-27	2023-12-30			2024-02-07		2024-02-17		2024-03-10		2024-09-06	
CI-PDC2V-392665-CW-RFB / Travaux de construction d'infrastructures administratives dans le cadre de la mise en place des centres de développement du vivrier (CDV)	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux x - (Processus à 1 enveloppe)	0.00	En cours d'exécution						2023-12-22	2023-12-28	2023-12-27	2023-12-31			2024-02-07		2024-02-17		2024-03-09		2024-09-05	
CI-PDC2V-396798-CW-RFQ / Travaux d'installation de systèmes d'irrigation au profit de pépiniéristes leaders de maroc	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne prenant pas de la Banque)	0.00	En attente d'exécution								2023-12-18						2024-02-12				2024-03-28	
CI-PDC2V-400158-CW-RFB / Travaux de Construction et Réhabilitation des Bâtiments du Laboratoire de la Station de Recherche sur les Cultures Vivrières du Centre National de Recherche Agronomique de Bouaké (SRCV/CNRA BKE)	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux x - (Processus à 1 enveloppe)	0.00	En attente d'exécution			2024-01-15			2024-01-15		2024-01-20				2024-02-19		2024-02-29		2024-03-21		2024-09-17	
CI-PDC2V-414052-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du système d'irrigation de la station de recherche sur les cultures vivrières (SRCV) avec la construction d'un barrage	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux x - (Processus à 1 enveloppe)	0.00	En attente d'exécution			2024-04-17			2024-04-17		2024-04-17				2024-06-26		2024-07-26		2024-08-30		2025-02-01	
CI-PDC2V-414055-CW-RFB / Réhabilitation de la station d'abreuvement de laka avec construction d'une ligne électrique	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux x - (Processus à 1 enveloppe)	0.00	En attente d'exécution			2024-04-17			2024-04-17		2024-04-17				2024-06-26		2024-07-26		2024-08-30		2025-02-01	
CI-PDC2V-414057-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de la station de recherche sur la pêche et l'aquaculture continentales (SRPAC) du CNRA et son système d'approvisionnement en eau	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux x - (Processus à 1 enveloppe)	0.00	En attente d'exécution			2024-04-17			2024-04-17		2024-04-17				2024-06-26		2024-07-26		2024-08-30		2025-02-01	
CI-PDC2V-422323-CW-RFB / Réalisation des travaux de réhabilitation des laboratoires de LANEMA	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux x - (Processus à 1 enveloppe)	0.00	En attente d'exécution			2024-07-15			2024-07-15		2024-07-15				2024-09-23		2024-10-23		2024-11-27		2025-07-25	
CI-PDC2V-422326-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de la Station de Mopoyem	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux x - (Processus à 1 enveloppe)	0.00	En attente d'exécution			2024-07-15			2024-07-15		2024-07-15				2024-09-23		2024-10-23		2024-11-27		2025-07-25	
CI-PDC2V-422327-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de la station d'abreuvement d'Abengourou	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux x - (Processus à 1 enveloppe)	0.00	En attente d'exécution			2024-07-15			2024-07-15		2024-07-15				2024-09-23		2024-10-23		2024-11-27		2025-07-25	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CI-PDC2V-392639-GO-RFB / Acquisition et installation de serres tunnels et d'équipements d'irrigation pour trente (30) sites dans le cadre de la mise en place de centres de développement du vivrier (CDV) dans le cadre du PDC2V	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2023-12-21	2024-01-18	2023-12-26					2024-02-06		2024-03-07		2024-04-11		2024-10-08	
CI-PDC2V-401469-GO-RFB / Acquisition d'équipements pour les laboratoires de la station de recherche sur la pêche et l'aquaculture (SRPAC) du CNRA de Bouaké	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution			2024-01-22		2024-01-27			2024-02-26		2024-03-27				2024-05-01		2024-09-28			
CI-PDC2V-401474-GO-RFQ / Acquisition, installation de drones, logiciel d'application, formation et coaching pour l'UC-PDC2V (incluant le format ion des utilisateurs)	IDA / 69090	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2024-01-20									2024-03-16		2024-04-15			
CI-PDC2V-401475-GO-RFQ / Acquisition d'équipements techniques pour le service en charge de la certification des semences	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2024-01-20									2024-03-16		2024-04-15			
CI-PDC2V-401471-GO-RFB / Acquisition d'équipements pour les laboratoires de la station de recherche sur les cultures vivrières (SRCV) du CNRA de Bouaké	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution			2024-02-26	2024-04-22	2024-03-02	2024-04-22			2024-04-13	2024-06-06	2024-05-13		2024-06-17		2024-12-14				

CI-PDCZV-394926-NC-DIR / Renouvellement du contrat de service de gardiennage des locaux et tracking des véhicules du PDCZV	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			0.00	En cours d'exécution						2023-12-11	2023-12-11	2023-12-16						2024-01-20	2025-01-19
CI-PDCZV-406188-NC-RFO / Entretien et réparation du matériel et mobilier informatique de l'Unité de Coordination du PDCZV	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2024-02-17						2024-04-13	2025-04-13
CI-PDCZV-395226-NC-RFO / Entretien et réparation des véhicules de l'Unité de Coordination du PDCZV et des agences d'exécution	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2024-02-24						2024-04-20	2025-04-20
CI-PDCZV-408237-NC-RFO / Souscription d'une police d'assurance maladie au profit du personnel de l'Unité de Coordination du PDCZV	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2024-04-06						2024-06-01	2025-06-01
CI-PDCZV-408271-NC-RFO / Souscription d'une police d'assurance pour les motos des points focaux et les véhicules de l'UC-PDCZV et des agences d'exécution	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2024-02-24						2024-04-20	2024-10-17
CI-PDCZV-412081-NC-RFO / Recrutement d'un Prestataire pour l'entretien et le maintenance du matériel informatique de l'UC-PDCZV	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2024-03-22						2024-04-19	2025-04-19
CI-PDCZV-412096-NC-RFO / Recruter un Prestataire pour assurer les frais d'installation électrique et de maintenance des climatiseurs et plomberie des locaux de l'UC-PDCZV	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2024-03-25						2024-05-20	2025-05-20
CI-PDCZV-412097-NC-RFO / Souscription d'une police d'assurance multirisque habitation des locaux de l'UC-PDCZV	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2024-04-03						2024-05-01	2025-05-01
CI-PDCZV-422344-NC-RFO / Production de supports de communication et de sensibilisation pour assurer la visibilité du Projet	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2024-05-07						2024-06-11	2024-07-11
CI-PDCZV-429651-NC-RFO / Sélection d'un prestataire pour la production de magasins pour l'Unité de Coordination du PDCZV	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution								2024-06-23						2024-08-18	2025-03-16
CI-PDCZV-433039-NC-RFO / Entretien et réparation des puits du PDCZV y compris les petits travaux de Plomberie et d'électricité	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution														2024-11-13	2025-05-12

CONSULTING FIRMS																										
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PDCZV-392661-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit externe du processus de recrutement des bénéficiaires du fonds à coûts partagés	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	En cours d'exécution	2023-11-30	2023-11-06			2023-12-07	2023-11-13							2023-12-14		2023-12-28		2024-01-27	
CI-PDCZV-395651-CS-COS / Etude d'impact environnemental et social (EIES) du sous-projet de réhabilitation de la station d'élevage de la Loka avec construction d'une ligne électrique	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2023-12-11		2024-01-01		2024-02-14								2024-03-15		2024-04-19		2024-06-18	
CI-PDCZV-395652-CS-COS / Etude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux de réhabilitation de la station de recherche sur la pêche et l'aquaculture continentale (SRPA) et de son système d'approvisionnement en eau du CNRA	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2023-12-18		2024-01-08		2024-02-21								2024-03-22		2024-04-26		2024-06-25	
CI-PDCZV-395649-CS-COS / Etude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux de réhabilitation du système d'irrigation de la station de recherche sur les cultures vivrières (SRCV) avec la construction d'un barrage du CNRA - Bouaké	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2023-12-18		2024-01-08		2024-02-21								2024-03-22		2024-04-26		2024-06-25	
CI-PDCZV-401473-CS-COS / Recrutement d'un cabinet d'études pour l'actualisation de la stratégie et de la politique nationales semencières et l'élaboration des textes de loi et réglementaires afférents	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2024-01-15		2024-02-05		2024-03-20								2024-04-19		2024-05-24		2024-11-20	
CI-PDCZV-401479-CS-COS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation d'une Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux d'installation du système d'irrigation de la Station de Recherche sur les Cultures Vivrières (SRCV) du CNRA à Bou	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	En attente d'exécution	2024-01-15		2024-01-15		2024-01-29								2024-02-28		2024-04-03		2024-05-18	

CI-PDCZV-401491-CS-COS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation d'une Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux d'approvisionnement en eau de la Station de Recherche sur la Pêche Aquacole Continentale (SRPAC) du CNRA	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	En attente d'exécution	2024-01-15													2024-02-28		2024-04-03		2024-05-18		
CI-PDCZV-401494-CS-COS / Recrutement d'une firme pour la réalisation de l'étude d'Impact environnemental et social (EIES) du sous-projet de réhabilitation du site de la Lokya y compris la construction d'une ligne électrique.	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	En attente d'exécution	2024-01-15													2024-02-28		2024-04-03		2024-05-18		
CI-PDCZV-401498-CS-COS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation du Context d'Impact Environnemental et Social (CIES) des travaux de réhabilitation de la Station de Recherche sur les Cultures Vivrières (SRCV) du CNRA à Bouaké.	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	En attente d'exécution	2024-01-15													2024-02-28		2024-04-03		2024-05-03		
CI-PDCZV-406183-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'une stratégie de gestion viable des centres de développement du vivrier (CDV)	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2024-02-05			2024-02-26										2024-05-10		2024-06-14		2024-09-12		
CI-PDCZV-408275-CS-COS / Sélection d'un consultant pour élaborer et éditer un catalogue national des variétés végétales.	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2024-02-26	2024-04-01		2024-03-18	2024-05-27	2024-05-01								2024-05-31		2024-07-05		2024-10-03		
CI-PDCZV-411046-CS-COS / Recrutement d'un Cabinet pour l'évaluation du niveau de risque de construction de barrage et de la prise d'eau au niveau des barrages KAN dans le cadre de la réhabilitation des stations du CNRA et de la LOKA à Bouaké.	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2024-02-28			2024-03-20										2024-06-02		2024-07-07		2024-07-22		
CI-PDCZV-419758-CS-COS / Recrutement d'un cabinet chargé de la présélection des propositions de financement à titre des guichets A, B1, B2 et C2	IDA / 69090	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'examen	2024-04-12			2024-03-28	2024-05-03									2024-07-16		2024-08-20		2024-09-19		
CI-PDCZV-426298-CS-COS / Recrutement d'un laboratoire de géotechnique pour la réalisation de l'étude géotechnique de type GI pour la construction des marches de gros diè Abidjan, Abengourou et Daloa	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National	0.00	En cours d'exécution	2024-05-15			2024-05-23										2024-06-28		2024-08-02		2025-01-29		
CI-PDCZV-430571-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour la conception et l'opérationnalisation d'un système informatisé de suivi des performances des OPA des chaînes de valeurs animales et halieutiques.	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'examen	2024-06-17	2024-07-09		2024-07-08										2024-09-20		2024-10-25		2025-04-23		
CI-PDCZV-430672-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation du diagnostic et l'élaboration de la politique de sécurité sanitaire des aliments et de son plan d'opérationnalisation	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'examen	2024-06-14	2024-07-09		2024-07-05										2024-09-17		2024-10-22		2025-04-20		
CI-PDCZV-432856-CS-COS / Sélection d'un cabinet chargé de concevoir un système informatisé de suivi des performances des OPA des chaînes de valeurs animales et halieutiques avec une formation des OPA de la chaîne de valeurs aquacole	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2024-06-24			2024-07-15										2024-09-27		2024-11-01		2025-01-30		
CI-PDCZV-430674-CS-COS / Recrutement d'une firme pour l'assistance technique au ANADA en vue de l'accompagnement à l'accréditation selon la norme ISO/CEI 17025 v. 2017	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'examen	2024-07-15	2024-07-23		2024-08-05										2024-10-18		2024-11-22		2025-05-21		
CI-PDCZV-435630-CS-COS / Sélection d'un cabinet pour l'accompagnement de la PDV/CQ pour la cartographie des risques sanitaires le long des chaînes de valeurs maraichères et d'élaboration des guides de bonnes pratiques sanitaires et liées à l'hygiène	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2024-07-31			2024-08-21										2024-11-03		2024-12-08		2025-06-06		
CI-PDCZV-436687-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour la facilitation et le reporting des ateliers sur l'établissement de la cartographie des risques sanitaires et pour l'élaboration des guides des bonnes pratiques	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'examen	2024-07-31	2024-07-19		2024-08-21										2024-11-03		2024-12-08		2025-06-06		
CI-PDCZV-430668-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement du LACOMA à l'accréditation en masse et volume, en microbiologie des eaux et aliments, en chimie alimentaire de base etc.	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'examen	2024-07-30	2024-07-23		2024-08-20										2024-10-31		2024-11-30		2025-01-04	2025-02-08	2026-02-08

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PDCZV-392663-CS-CDS / Extension et opérationnalisation de la plateforme numérique des services agricoles	IDA / 69080	Building productive and resilient agrifood value-chains	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Annulé	2024-01-08	2023-12-19	2024-01-18	2023-12-26			2024-03-23		2025-03-23	
CI-PDCZV-406213-CS-CDS / Sélection du Centre de Recherche et d'Etudes Juridiques pour l'actualisation du cadre réglementaire des marchés de produits vivriers	IDA / 69090	Building productive and resilient agrifood value-chains	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	En attente d'exécution	2024-02-19		2024-02-29				2024-05-04		2024-09-01	
CI-PDCZV-408956-CS-CDS / Extension et opérationnalisation de la plateforme des services numériques	IDA / 69080	Building productive and resilient agrifood value-chains	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	En cours d'exécution	2024-02-19	2024-02-14	2024-02-29	2023-12-26			2024-05-04		2026-06-03	
CI-PDCZV-411285-CS-INDV / Elaboration du plan d'opérationnalisation de la Stratégie Nationale de Développement du Riz Phase 2 (SMDR2)	IDA / 69090	Building productive and resilient agrifood value-chains	A posteriori	Individual	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-09		2024-03-30		2024-05-04		2024-06-03	
CI-PDCZV-422338-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel senior facilitateur des travaux du cadre de concertation de la coordination des activités de sécurité sanitaire des aliments	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individual	Limited - National		0.00	En attente d'exécution	2024-04-29		2024-05-04		2024-05-25		2024-06-29		2024-08-28	
CI-PDCZV-430670-CS-INDV / Amélioration de l'assistance technique à l'accès au crédit pour le financement des chaînes de valeur vivrières	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individual	Limited - National		0.00	En attente d'exécution	2024-06-18		2024-06-23		2024-07-14		2024-08-18		2024-09-17	
CI-PDCZV-432849-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'assistance technique à l'accès au crédit	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individual	Limited - National		0.00	En cours d'examen	2024-06-26	2024-06-24	2024-07-01		2024-07-22		2024-08-26		2025-02-22	
CI-PDCZV-435628-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la mise à jour de la plateforme de soumission des sous-projets du Fonds à Coûts Partagés	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individual	Limited - National		0.00	En cours d'examen	2024-07-31	2024-07-15	2024-08-05		2024-08-26		2024-09-30		2025-03-29	
CI-PDCZV-436677-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique à BGI BANK pour le financement des chaînes de valeur agricoles	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individual	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2024-07-31	2024-07-20	2024-08-05		2024-08-26		2024-09-30		2025-03-29	
CI-PDCZV-436678-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique à BANK OF AFRICA pour le financement des chaînes de valeur agricoles	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individual	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2024-07-31	2024-07-20	2024-08-05		2024-08-26		2024-09-30		2025-03-29	
CI-PDCZV-436679-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique à ADVANS pour le financement des chaînes de valeur agricoles	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individual	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2024-07-31	2024-07-20	2024-08-05		2024-08-26		2024-09-30		2025-03-29	
CI-PDCZV-438755-CS-INDV / Sélection de consultants individuels pour la réalisation de 5 programmes d'activités et des plans de passation des marchés des bénéficiaires du guichet C2 de la deuxième cohorte du fonds à coûts parta	IDA / 69090	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individual	Limited - National		0.00	En cours d'examen	2024-08-12	2024-07-26	2024-08-17		2024-09-07		2024-10-12		2025-04-10	