

# **PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS POUR GUINEA-BISSAU - HUMAN CAPITAL PROJECT**

## **I - Informations sur le projet : GUINEA-BISSAU - HUMAN CAPITAL PROJECT - P179509 - PROJECT PREPARATION ADVANCE**

**Agence d'exécution du projet : Unité de coordination du Projet d'Urgence à la Sécurité Alimentaire (Unidade de Gestão do Projecto PUSA)**

**Date du plan de passation des marchés : 24 Juillet 2023**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : Juillet 2023 à Décembre 2023**

## **II - Préambule**

Conformément au paragraphe 5.9 du « Règlement de la Banque mondiale sur la passation des marchés pour les emprunteurs IPF » daté de novembre 2020 (« Règlement sur la passation des marchés »), le système de suivi et d'échanges systématiques dans la passation des marchés (STEP) de la Banque sera utilisé pour préparer, valider et mettre à jour les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions de passation des marchés pour le projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés pour le projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités d'approvisionnement du plan d'approvisionnement. Les autres éléments du plan de passation des marchés requis en vertu du paragraphe 4.4 du Règlement sur la passation des marchés sont définis dans STEP.

**Les documents types de passation des marchés de la Banque** : doivent être utilisés pour tous les contrats faisant l'objet d'un appel d'offres international et pour les contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP.

**Dispositions nationales en matière de passation des marchés** : conformément au paragraphe 5.3 du Règlement sur la passation des marchés, lors de l'approche du marché national (comme spécifié dans les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP), les propres procédures de passation des marchés du pays peuvent être utilisées.

Lorsque l'Emprunteur utilise ses propres accords nationaux de passation des marchés ouverts à la concurrence tels qu'énoncés dans le Décret-loi n° 2/2012 (BO n°34), relatif au Code national des marchés publics, ces accords seront soumis au paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- Le document d'appel d'offres/demande de propositions exigera que les Soumissionnaires/Proposants soumettant des Offres/Propositions présentent une acceptation signée au moment de l'appel d'offres à incorporer dans tout contrat résultant, confirmant l'application et le respect des Directives anti-corruption de la

Banque, y compris, sans s'y limiter, le droit de sanction de la Banque et les droits d'inspection et d'audit de la Banque ;

- Les documents de passation des marchés contiennent des dispositions suffisantes, comme convenu avec la Banque, pour atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux et sociaux (y compris SEA/SH) ;

- L'acceptation des droits pour la Banque d'examiner la documentation et les activités de passation des marchés ;

- Un mécanisme de plaintes efficace ; et

- Tenue des dossiers du processus d'approvisionnement. Lorsque d'autres arrangements nationaux de passation des marchés autres que les arrangements nationaux de passation de marchés ouverts à la concurrence sont appliqués par l'Emprunteur, ces arrangements seront soumis aux paragraphes 5.5 à 5.6 du Règlement de passation des marchés.

**Actifs loués** comme spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement sur la passation des marchés : le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats identifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés. "N'est pas applicable"

**L'achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement sur l'approvisionnement - est autorisé pour les contrats identifiés dans les tableaux du plan d'approvisionnement "Sans objet" **Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement sur la passation des marchés (biens et travaux). Précisez pour chaque

Bien : Non applicable

Travaux : non applicable

**L'assistance pratique élargie à la mise en œuvre (HEIS)** telle que spécifiée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de passation des marchés n'est pas applicable.

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Pas de composante CDD**

### III. PPM

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**GUINEA-BISSAU - HUMAN CAPITAL PROJECT**

No.	Description des activités	Estimation coûts (en Milliers \$)	Méthod e passati on du marché	Revue Banque (Priori/ Post)	Date de début de la procédure	Date de début des Activités	Commentai res
<b>1. Services de Consultants</b>							
1.1	Recrutement de consultant international pour préparer les instruments environnementaux et sociaux du projet	<b>60 000</b>	SCI	Post	21/08/2023	30/09/2023	Si les TDRs sont disponibles à tant, cette activité pourrait débuter bien avant la date prévisionnelle

No.	Description des activités	Estimation coûts (en Milliers \$)	Méthod e passati on du marché	Revue Banque (Priori/ Post)	Date de début de la procédure	Date de début des Activités	Commentai res
1.2	Recrutement d'un consultant pour préparer le manuel de mise en œuvre du projet	60 000	SCI	Post	21/08/2023	30/09/2023	Si les TDRs sont disponibles à tant, cette activité pourrait débuter bien avant la date prévisionnelle
1.3	Recruter un consultant pour élaborer une matrice pour un programme visant à encourager le maintien en poste des travailleurs de la santé dans les collectivités rurales	30 000	SCI	Post	21/08/2023	30/09/2023	Si les TDRs sont disponibles à tant, cette activité pourrait débuter bien avant la date prévisionnelle

No.	Description des activités	Estimation coûts (en Milliers \$)	Méthod e passati on du marché	Revue Banque (Priori/ Post)	Date de début de la procédure	Date de début des Activités	Commentai res
1.4	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Manuel de financement basé sur la performance.	40 000	SCI	Post	21/08/2023	30/09/2023	Si les TDRs sont disponibles à tant, cette activité pourrait débuter bien avant la date prévisionnelle
1.5	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude sur les mécanismes potentiels à utiliser pour surveiller la présence des enseignants et des professionnels de santé.	30 000	SCI	Post	01/09/2023	16/10/2023	Si les TDRs sont disponibles à tant, cette activité pourrait débuter bien avant la date prévisionnelle

No.	Description des activités	Estimation coûts (en Milliers \$)	Méthod e passati on du marché	Revue Banque (Priori/ Post)	Date de début de la procédure	Date de début des Activités	Commentai res
1.6	Recrutement d'un consultant pour effectuer un diagnostic de la garde d'enfants afin de cartographier ce qui existe actuellement et les considérations de concurrence pour cette activité particulière.	50 000	SCI	Post	01/09/2023	16/10/2023	Si les TDRs sont disponibles à tant, cette activité pourrait débuter bien avant la date prévisionnell e
1.7	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude sur la manière d'introduire le FBP pour le programme d'enregistrement des bénéficiaires et de transfert d'argent	30 000	SCI	Post	01/09/2023	16/10/2023	Si les TDRs sont disponibles à tant, cette activité pourrait débuter bien avant la date prévisionnell e

No.	Description des activités	Estimation coûts (en Milliers \$)	Méthod e passati on du marché	Revue Banque (Priori/ Post)	Date de début de la procédure	Date de début des Activités	Commentai res
1.8	Recrutement d'un assistant technique pour soutenir le GoGB pendant la préparation du projet	50 000	SCI	Post	01/09/2023	16/10/2023	Si les TDRs sont disponibles à tant, cette activité pourrait débuter bien avant la date prévisionnell e
1.9	Recrutement d'un consultant en achats (Spécialiste en Passation des Marchés)	30 000	SCI	Post	07/08/2023	20/09/2023	Si les TDRs sont disponibles à tant, cette activité pourrait débuter bien avant la date prévisionnell e

No.	Description des activités	Estimation coûts (en Milliers \$)	Méthod e passati on du marché	Revue Banque (Piori/ Post)	Date de début de la procédure	Date de début des Activités	Commentai res
1.10	Recrutement de consultants locaux pour préparer les instruments environnementaux et sociaux du projet	40 000	SCI	Post	07/08/2023	20/09/2023	Si les TDRs sont disponibles à tant, cette activité pourrait débuter bien avant la date prévisionnelle
1.11	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un PPSD	30 000	SCI	Post	07/08/2023	20/09/2023	Si les TDRs sont disponibles à tant, cette activité pourrait débuter bien avant la date prévisionnelle
<b>Sous-Total (Services de Consultants)</b>		450 000					
<b>2. Travaux</b>							

No.	Description des activités	Estimation coûts (en Milliers \$)	Méthod e passati on du marché	Revue Banque (Priori/ Post)	Date de début de la procédure	Date de début des Activités	Commentai res
2.1	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	Pas d'activité liée aux travaux programmée pour l'instant
<b>Sous-Total (Travaux)</b>		<b>00</b>	<b>00</b>				
<b>3. Fournitures et Services Autres que des Services de Consultants</b>							

No.	Description des activités	Estimation coûts (en Milliers \$)	Méthod e passati on du marché	Revue Banque (Piori/ Post)	Date de début de la procédure	Date de début des Activités	Commentai res
3.1	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	Les activités inscrites au niveau du tableau des coûts pour cette section n'ont pas besoin d'être programmer sur le PPM pour faire objet de sélection au moment de leur exécution
<b>Sous-Total (Biens et services autre que des Services de Consultants)</b>		<b>00</b>	<b>00</b>				
<b>Total (1+2+3)</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>				
<b>Total Budget</b>							

***Abréviations :***

**AOI** : Appel d'offres International

**AON** : Appel d'offres National

**AP** : Appel à Propositions

**DC** : Demande de Cotations

**SCI** : Sélection de Consultant Individuel

**SED/ED** : Sélection par Entente Directe/ Entente Directe

**SFQC** : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

**SQC : Sélection** fondée sur les qualifications du Consultant

**PROCUREMENT PLAN** Guinea-Bissau : Guinea-Bissau Human Capital Project

**General Information**

**Country:** Guinea-Bissau **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-08-01  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2023-08-04  
**Project ID:** P179509 **GPN Date:**  
**Project Name:** Guinea-Bissau Human Capital Project  
**Loan / Credit No.:** /  
**Executing Agency:** PCU - Human Capital Project

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GW-GUINEA-BISSAU - HCP-3 74729-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour préparer les instruments environnementaux et sociaux du projet.	/		Posterior	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Implementação Pendente	2023-08-21	2023-08-26	2023-09-16	2023-10-21	2024-04-18					
GW-GUINEA-BISSAU - HCP-3 74740-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour préparer le manuel de mise en œuvre du projet.	/		Posterior	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Implementação Pendente	2023-08-21	2023-08-26	2023-09-16	2023-10-21	2024-04-18					
GW-GUINEA-BISSAU - HCP-3 74741-CS-INDV / Recruter un consultant pour élaborer une matrice pour un programme visant à encourager le mainti en en poste des travailleurs de la santé dans les collectivités rurales.	/		Posterior	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Implementação Pendente	2023-08-21	2023-08-26	2023-09-16	2023-10-21	2024-04-18					
GW-GUINEA-BISSAU - HCP-3 74744-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Manuel de financement basé sur la performance.	/		Posterior	Individual	Limited		40,000.00	0.00	Implementação Pendente	2023-08-21	2023-08-26	2023-09-16	2023-10-21	2024-04-18					
GW-GUINEA-BISSAU - HCP-3 74745-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude sur les mécanismes potentiels à utiliser pour surveiller la présence des enseignants et des professionnels de santé.	/		Posterior	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Implementação Pendente	2023-09-01	2023-09-06	2023-09-27	2023-11-01	2024-04-29					
GW-GUINEA-BISSAU - HCP-3 74746-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour effectuer un diagnostic de la garde d'enfants afin de cartographier ce qui existe actuellement et les considérations de concurrence pour cette activité patrimoniale.	/		Posterior	Individual	Limited		50,000.00	0.00	Implementação Pendente	2023-09-01	2023-09-06	2023-09-27	2023-11-01	2024-04-29					
GW-GUINEA-BISSAU - HCP-3 74747-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude sur la manière d'introduire le FBP pour le programme d'enregistrement des bénéficiaires et de transfert d'argent.	/		Posterior	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Implementação Pendente	2023-09-01	2023-09-06	2023-09-27	2023-11-01	2024-04-29					
GW-GUINEA-BISSAU - HCP-3 74750-CS-INDV / Recrutement d'un assistant technique pour soutenir le GoGB pendant la préparation du projet.	/		Posterior	Individual	Limited		50,000.00	0.00	Implementação Pendente	2023-09-01	2023-09-06	2023-09-27	2023-11-01	2024-04-29					
GW-GUINEA-BISSAU - HCP-3 75558-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un PPSD	/		Posterior	Individual	Direct - National		30,000.00	0.00	Implementação Pendente	2023-08-10	2023-08-20	2023-09-10	2023-10-15	2024-04-12					

GW-GUINEA-BISSAU - HCP-3 75560-CS-INDV / Recrutement d'un consultant local pour la préparation des instruments de sauvegarde environnementale du projet	/		Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Implementação P endente	2023-08-17		2023-08-22		2023-09-12		2023-10-17		2024-04-14
GW-GUINEA-BISSAU - HCP-3 75565-CS-INDV / Recrutement d'un consultant local pour la préparation des instruments de sauvegarde sociale du p rojet	/		Posterior	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Implementação P endente	2023-08-17		2023-08-22		2023-09-12		2023-10-17		2024-04-14
GW-GUINEA-BISSAU - HCP-3 75567-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en achats (E Specialiste en Passation des Marchés)	/		Posterior	Individual	Direct - National		30,000.00	0.00	Implementação P endente	2023-08-10		2023-08-20		2023-09-10		2023-10-15		2024-04-12