

PLAN DE ADQUISICIONES

Información del proyecto: Honduras ECE Improvement Project (P169161)

Agencia implementadora del Proyecto: Secretaria de Educación

Fecha del Plan de adquisiciones: Septiembre 2020

Período cubierto por este Plan de Adquisiciones: 2020-2022

Preámbulo

De conformidad con el párrafo 5.9 de las "Regulaciones de Adquisición del Banco Mundial para prestatarios IPF" (julio de 2016) ("Regulaciones de Adquisiciones") el Sistema de seguimiento en Adquisiciones (STEP) será utilizado para preparar, aclarar y actualizar los Planes de Adquisiciones y realizar todas las transacciones de adquisiciones para el Proyecto.

Esta parte del texto, junto con las tablas del Plan de Adquisiciones en STEP constituyen el Plan de Adquisiciones para el Proyecto. Las siguientes condiciones aplican a todas las actividades de adquisición en el Plan de Adquisiciones. Los otros elementos del Plan de Adquisiciones como se exigen en el apartado 4.4 de las Regulaciones de Adquisiciones se exponen en el STEP.

Documentos Estándar de Adquisiciones del Banco: Se utilizarán para todos los contratos sujetos a competencia internacional y los contratos así especificados en las tablas Plan de Adquisiciones de STEP.

Disposiciones Nacionales de Adquisición: De conformidad con el párrafo 5.3 de las Regulaciones de Adquisiciones, cuando el enfoque es el mercado nacional (como se especifica en las tablas del Plan de Adquisiciones de STEP), se utilizarán documentos acordados con el Banco Mundial los cuales forman parte del Manual de Operaciones del Proyecto y se aplicarán las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial y no la Ley de Contrataciones del Estado de Honduras.

Para las adquisiciones con enfoque al mercado nacional, los documentos acordados con el Banco son:

1. Declaración de Confidencialidad
2. Solicitud de Expresiones de Interés
3. Evaluación de Expresiones de Interés para Lista Corta
4. Solicitud de Hojas de Vida Consultor Individual
5. Informe de evaluación de Consultores Individuales
6. Modelo de Contrato de Consultor Individual
7. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Bienes
8. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Obras

9. Informe de Evaluación de ofertas por RFQ Bienes y Obras
10. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Servicios de no consultoría
11. Informe de Evaluación de ofertas por RFQ Servicios de no consultoría
12. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Obras
13. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Bienes
14. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Servicios de no Consultoría
15. Informe de evaluación RFB (BIENES, OBRAS Y SNC)

PROCUREMENT PLAN Honduras : Honduras Early Childhood Education Improvement Project

General Information
Country: Honduras **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-09-08
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2024-08-25
Project ID: P169161 **GPN Date:** 2020-09-16
Project Name: Honduras Early Childhood Education Improvement Project
Loan / Credit No.: IDA / 65600, TF / B2218
Executing Agency: Secretaría de Educacion

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
HN-SE-279247-CW-RFB / Contratación de contratistas para la ejecución de obras de infraestructura escolar. En los departamentos de Copán, Lempira, Olancho y El Paraiso.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Ofertas - Obras (sin precalificación) - DEA	6,964,139.06	0.00	Firmado					2023-06-30	2023-08-28	2023-07-05					2023-08-16	2023-09-29	2023-09-15	2023-11-13	2023-10-20	2023-12-05	2024-04-17
HN-SE-403388-CW-RFB / Contratación de Contratistas para la ejecución de obras de infraestructura escolar, en los departamentos de Gracias a Dios y Yoro.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Solicitud de Ofertas - DEA Obras Menores (Proceso e 1 sobre)	4,990,944.00	0.00	Ejecución pendiente					2024-02-01		2024-02-06					2024-03-19		2024-04-18		2024-05-24		2024-09-21

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
6560-HN-SE-232568-GO-RFB / Adquisición de Equipo Informático y software informático (Licencia Microsoft y antivirus (5 años) para la UCP 2021).	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		42,945.90	0.00	Cancelado					2021-05-05		2021-05-24					2021-06-24		2021-07-24		2021-08-21		2021-10-20
6560-HN-SE-232507-GO-RFB / Adquisición de Equipo Audio Visual y de Impresión para la Subdirección General de Educación Prebásica	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		33,296.76	0.00	Cancelado					2021-05-05		2021-05-24					2021-06-24		2021-07-24		2021-08-21		2021-10-20
6560-HN-SE-232565-GO-RFB / Adquisición de Equipo Informático y software informático: Licencia Microsoft y MS Project. (8 años), para la DIGES EBI	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,993.30	0.00	Cancelado					2021-05-05		2021-05-24					2021-06-24		2021-07-24		2021-08-21		2021-10-20
6560-HN-SE-232564-GO-RFB / Adquisición de 2 vehículos para fortalecer la logística de la DIGECEBI. Etapa I Fórmula	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		64,186.43	0.00	Cancelado					2021-06-21		2021-07-05					2021-08-05		2021-09-04		2021-10-09		2021-12-08
6560-HN-SE-232546-GO-RFB / Adquisición de 2 vehículos (1 doble cabina, 4x4 y 1 minivan) para la SDGEPB.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		71,407.00	0.00	Cancelado					2021-06-21		2021-07-05					2021-08-05		2021-09-04		2021-10-09		2021-12-08
6560-HN-SE-232376-GO-RFB / Adquisición de Equipo Informático, Audiovisual, Impresión y Software informáticos (Licencia Microsoft, antivirus y MS Project) para la UCP, la Subdirección General de Educación Prebásica y la DIGECEB	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		94,543.90	0.00	Firmado					2021-09-27	2022-11-22	2021-10-02					2021-11-01	2023-01-11	2021-12-01	2023-04-14	2021-12-30	2023-06-09	2022-02-14
6560-HN-SE-232539-GO-RFO / Adquisición de 2000 tablet, para 1100 formadores de formadores, 1000 docentes y 900 educadoras del nivel de educación prebásica) que participaran en procesos de formación permanente.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		262,172.28	0.00	Cancelado					2021-06-02		2021-12-22					2021-06-02		2021-12-22		2021-07-21		2021-09-04
6560-HN-SE-252377-GO-RFB / Adquisición de Vehículos Pickup 4 x 4 y una Minivan, para la DIGECEB y para la Subdirección General de Educación Prebásica.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		135,593.43	0.00	Cancelado					2021-09-27	2021-10-11	2021-10-01					2021-11-02		2021-11-26		2021-12-20		2022-01-19
HN-SE-279392-GO-RFB / Adquisición de tabletas, para formadores de formadores, docentes y educadoras del nivel de educación prebásica) que participaran en procesos de formación permanente.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		240,000.00	0.00	Firmado					2022-03-07	2022-11-22	2022-03-12					2022-04-23	2023-01-11	2022-05-23	2023-04-13	2022-07-16	2023-06-09	2022-09-14
HN-SE-279241-GO-RFO / Adquisición de equipo informático (computadoras portátiles) para el acompañamiento de la firma consultora y análisis de datos.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Cancelado					2022-03-20									2022-05-15				2022-11-11
HN-SE-279243-GO-RFO / Adquisición de Licencia de software especializado para la gestión de datos, y su actualización anual (4 años).	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,682.50	0.00	Cancelado					2022-07-06									2022-08-31				2023-02-27
HN-SE-279231-GO-RFB / Adquisición de equipo informático (Computadoras, Impresoras y UPS), equipo de oficina (Proyector y Pantallas) para Aulas de Capacitación y comunicación de los CREP (4 centros instalados)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		141,000.00	0.00	En ejecución					2022-07-01	2023-12-15	2022-07-06					2022-08-17	2024-01-24	2022-09-16	2024-05-17	2022-10-21		2022-12-20

6560-HN-SE-232541-NC-RFQ / Contratación de una plataforma virtual, para la SDGEPB, DGD, CRFP y Coordinadores departamentales de Educación Prebásica, por dos años.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	4,744.07	0.00	Cancelado			2021-06-02	2021-12-07													2021-07-21	2023-07-21
HN-SE-312403-NC-RFQ / Impresión de 2000 Manual de MAS y planes para partes interestaduales.	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	8,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2022-09-24														2022-11-19	2022-12-19
HN-SE-279244-NC-RFQ / Impresión de manuales estratégicos para fortalecimiento estudiantil.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	600.00	0.00	Cancelado			2022-07-06														2022-08-31	2023-02-27
6560-HN-SE-232543-NC-RFQ / Impresión y distribución del manual del Desarrollo de una estrategia articulada de formación permanente de docentes y educadoras de educación Prebásica. (13000 ejemplares)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	108,000.00	0.00	Cancelado		2021-10-29	2021-11-12		2021-12-12		2022-01-11									2022-02-15	2022-08-14	
HN-SE-345393-NC-RFQ / Alquiler de Vehículos en Etapa de Formulación de Estudios de Factibilidad y Diseño. Etapa I	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	29,842.00	0.00	Firmado			2023-03-02													2023-03-24	2023-08-04	2023-08-21
HN-SE-345404-NC-RFQ / Impresión de 2,000 ejemplares del borrador del MEP para su validación	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,800.00	0.00	Ejecución pendiente			2023-09-02													2023-09-29	2023-10-29	
HN-SE-345406-NC-RFQ / Impresión de los 5 módulos e instructivo para Facilitadores del Programa de Fortalecimiento del COMDE del Nivel Descentralizado.	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	908.95	0.00	Ejecución pendiente			2023-03-16													2023-04-12	2023-05-12	
HN-SE-345408-NC-RFQ / Reproducción de instrumentos y documentos del proyecto para las consultas significativas en el marco de gestión ambiental y social.	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,250.00	0.00	Ejecución pendiente			2023-03-14													2023-04-10	2023-05-10	
HN-SE-345411-NC-RFQ / Replicación de herramientas, set de instrumentos y manual MELOO para jornada de revisión y validación con técnicos del nivel central.	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,480.00	0.00	Cancelado			2023-03-24													2023-04-20	2023-05-20	
HN-SE-345424-NC-RFQ / Contratación de servicios de diagnóstico electrónica de documentos técnicos pedagógicos relacionados con el nivel de educación prebásica.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	15,436.45	0.00	Cancelado			2023-07-04													2023-07-31	2023-08-30	
HN-SE-345429-NC-RFQ / Contratación de alquiler de salón , alimentación y bebida para una jornada de trabajo de revisión de herramientas y manual MELOO	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	816.00	0.00	Cancelado			2023-03-21													2023-04-17	2023-06-30	
HN-SE-345430-NC-RFQ / Seminario Taller de Planificación y Seguimiento técnico y financiero de la UCP con las Unidades de Líneas de la SE.	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	8,000.00	0.00	Ejecución pendiente			2023-05-02													2023-05-29	2023-11-25	
HN-SE-345431-NC-RFQ / Adquisición de alimentos y bebidas para taller de revisión del CNB, II Jornada	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,380.79	0.00	Cancelado			2023-03-16													2023-04-12	2023-04-28	
HN-SE-345434-NC-RFQ / Adquisición de alimentos y bebidas para el taller de validación de herramientas curriculares de la Educación Prebásica	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,800.00	0.00	Ejecución pendiente			2023-10-17													2023-11-13	2024-11-29	
HN-SE-345436-NC-RFQ / Adquisición de alimentos y bebidas para la socialización del manual de buenas prácticas con formadores de formadores en el desarrollo de capacidades pedagógicas	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	3,456.00	0.00	Ejecución pendiente			2023-06-02													2023-06-29	2023-07-31	
HN-SE-345439-NC-RFQ / Adquisición de alimentos y bebidas para Taller de validación de la Estrategia de Formación permanente para los docentes y Educadores de los Centros Memores y Sabiales, articulada con el Modelo de Gestión de Redes Educativas (152 participantes)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,560.00	0.00	Ejecución pendiente			2023-06-02													2023-06-29	2023-07-31	
HN-SE-345441-NC-RFQ / Alimentos y bebidas para la Capacitación en Competencias pedagógicas, organizativas, legales y administrativas del nivel de prebásica para un desempeño eficiente y eficaz en el nivel descentralizado, de los 4 CRFB.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,200.00	0.00	Firmado			2023-03-16													2023-04-12	2023-07-21	2023-04-28
HN-SE-345442-NC-RFQ / Socialización para el cumplimiento de la normativa de construcción de nuevos modelos biomiméticos de referencia para la CEPB.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,760.85	0.00	Cancelado			2023-09-02													2023-09-29	2023-10-16	

HN-SE-44858-NC-RFQ / Aquisición de vehículos para acompañamiento a procesos de validación y modelaje del currículo.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,000.00	0.00	Ejecución pendiente											2024-08-26						2024-10-21					2025-04-19
---	-------------	--	-----------	---------------------------	-----------------	-----------------------------	--	----------	------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------

CONSULTING FIRMS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
6560-HN-SE-232549-CS-QCB S / Contratación de una firma consultora para el Diseño del Diploma en Capacidades y Liderazgo Pedagógico. (Construcción de 5 módulos de capacitación presencial y virtual) (10 meses)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		240,000.00	0.00	Cancelado	2021-07-05	2021-12-08	2021-07-27		2021-08-30					2021-09-27		2021-10-27		2021-12-01		2022-01-14				2022-11-10	
6560-HN-SE-232575-CS-LCS / Contratación de una firma consultora para la Auditoría Financiera del Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras. Contrato multi anual del 11 de noviembre al 2020 al 2023.	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		110,650.00	0.00	Cancelado	2021-05-26	2021-06-05	2021-06-07	2021-08-18	2021-07-11					2021-07-31		2021-08-20		2021-09-17		2021-10-15				2024-09-29	
6560-HN-SE-229413-CS-QCB S / Contratación de una firma consultora "Agente de Verificación Independiente", para la verificación del cumplimiento de DUs- 2020 a 2023.	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		140,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-20	2021-06-14	2021-05-10	2021-10-20	2021-06-01					2021-06-29		2021-07-19		2021-08-10		2021-09-14				2028-06-24	
6560-HN-SE-232551-CS-QCB S / Contratación de firma consultora para Evaluación y Formulación de Proyectos en Centros de Educación Prebásica de 40 municipios en 6 departamentos focalizados en Honduras.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		298,660.93	0.00	Firmado	2021-07-05	2021-09-21	2021-07-20	2021-10-26	2021-08-23	2022-03-22				2021-09-20	2022-05-10	2021-10-20	2022-06-20	2021-11-17	2022-08-29	2021-12-15	2022-10-07	2022-12-15			
6560-HN-SE-232575-CS-LCS-2 / Contratación de una firma consultora para la Auditoría Financiera del Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras. Contrato multi anual de 11 de noviembre al 2020 al 2023.	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		110,650.00	0.00	Cancelado	2021-09-30	2021-10-13	2021-09-30		2021-09-30					2021-10-20		2021-11-09		2021-11-30		2021-12-18				2023-12-20	
6560-HN-SE-232479-CS-CQS / Contratación de una firma consultora para la Construcción del Modelo para la Gestión de la Calidad en la Educación Prebásica articulada con la normativa del Sistema Nacional de Educación.	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional		50,145.65	0.00	Cancelado	2021-05-21	2021-09-24	2021-06-02		2021-08-31							2021-09-15		2021-09-15		2021-10-15				2022-06-27	
6560-HN-SE-232528-CS-QCB S / Contratación de una firma consultora para la "Elaboración y Revisión de los Diseños y Herramientas Curriculares de la Educación Prebásica". (4 meses)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		204,057.84	0.00	Cancelado	2021-06-21	2021-12-17	2021-07-12		2021-08-25					2021-09-22		2021-10-22		2021-11-26		2021-12-31				2022-04-30	
HN-SE-279398-CS-QCBS / Contratación de una firma consultora para la supervisión de 115 obras de infraestructura escolar en los departamentos focalizados.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		610,075.00	0.00	Cancelado	2022-08-01		2022-08-22		2022-10-05					2022-11-02		2022-12-02		2023-01-06		2023-02-10				2024-02-10	
HN-SE-280472-CS-QCBS / CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA LA "ELABORACION Y REVISION DE LOS DISEÑOS Y HERRAMIENTAS CURRICULARES DE LA EDUCACION PREBASICA". (4 MESES)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		203,465.12	0.00	En ejecución	2022-03-07	2022-07-27	2022-03-28	2023-01-20	2022-05-11	2024-01-23				2022-06-22		2022-07-22		2022-09-04		2022-10-20				2023-02-17	
HN-SE-285140-CS-QCBS / Contratación de una firma consultora para la construcción de un modelo de calidad para la educación prebásica.	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		80,000.00	0.00	Firmado	2022-09-12	2022-09-20	2022-10-04	2023-01-19	2022-11-07	2023-09-25				2022-12-05	2023-11-14	2023-01-04	2023-12-19	2023-02-08	2024-02-05	2023-03-15	2024-03-07	2023-10-11			
HN-SE-312394-CS-LCS / Contratación de una firma consultora para la "Auditoría Financiera del Proyecto. Contrato Multi anual del 2020 al 2023	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		55,378.71	0.00	Firmado	2022-09-05	2022-09-29	2022-09-05		2022-09-15	2023-01-17				2022-09-17	2023-02-15	2022-09-19	2023-04-11	2022-10-10	2023-04-28	2022-11-10	2023-06-20	2024-11-09			
HN-SE-312399-CS-QCBS / Contratación de Firma Consultora para el Diseño y Desarrollo del Diploma en Capacidades Pedagógicas, Liderazgo y Docencia y Educadores de Educación Prebásica.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		240,000.00	0.00	En ejecución	2022-09-12	2022-10-03	2022-10-04	2023-01-19	2022-11-07	2024-02-28				2022-12-05	2024-04-18	2023-01-04	2024-05-13	2023-02-08	2024-07-08	2023-03-15				2024-01-09	
HN-SE-285138-CS-QCBS / Contratación de una firma consultora para el Levantamiento de líneas de base para evaluación del desarrollo integral infantil y ambientes educativos con la estrategia MELOP para el Nivel de Educación Prebásica.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		180,000.00	0.00	Cancelado	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04					2022-07-02		2022-08-01		2022-09-05		2022-10-10				2023-04-08	
6560-HN-SE-232519-CS-QCB S / Contratación de una firma consultora para la "Revisión Funcional, fortalecimiento de UPEG y unidad de estadísticas e indicadores en los niveles central y departamental". (6 meses)	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		600,000.00	0.00	Cancelado	2021-06-21		2021-07-05		2021-08-18					2021-09-15		2021-10-15		2021-11-19		2021-12-17				2022-06-15	

6560-HN-SE-232521-CS-COS / Contratación de una firma consultora/institución de enseñanza superior para "Capacitación en Procesos de Producción, Análisis, Difusión y Soledad de Estadísticas e Indicadores Educativos"	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		55,200.00	0.00	Cancelado	2021-06-30	2021-07-12							2021-10-27	2021-11-29	2022-05-28
6560-HN-SE-232524-CS-COS / Contratación de una consultora/institución de enseñanza superior que Diseñe e imparta un programa de formación en gestión de cambio a "gerentes" de unidades de la SE que asumen tareas de conducción de equipos técnicos de trabajo. (9 Meses)	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		55,200.00	0.00	Cancelado	2021-07-05	2021-07-17							2021-10-30	2021-11-27	2022-08-24
HN-SE-343103-CS-QCBS / Contratación de una firma consultora para la verificación del cumplimiento DLIs 2023 a 2024.	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internations		200,000.00	0.00	Cancelado	2024-03-22	2024-04-12					2024-06-23	2024-07-23	2024-08-27	2024-10-01	2026-02-23
HN-SE-434141-CS-COS / Contratación de una firma consultora "Agente de Verificación Independiente" para la verificación del cumplimiento de DLI del proyecto.	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		200,000.00	0.00	En ejecución	2024-07-08	2024-07-11	2024-07-29						2024-10-11	2024-11-15	2025-05-14
HN-SE-442639-CS-QCBS / Consultoría para el Levantamiento de línea final de practicas docentes de Educación Prebásica en Honduras usando la herramienta de Observación de aula TEACH	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		275,000.00	0.00	Cancelado	2024-08-13	2024-08-19	2024-09-03						2024-11-16	2024-12-21	2025-06-19
HN-SE-442638-CS-QCBS / Consultoría para el levantamiento de línea base y línea final de ambientes de aprendizaje en Centros Educativos del Nivel de Educación Prebásica (MCEP)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		408,620.00	0.00	Cancelado	2024-08-13	2024-08-19	2024-09-03						2024-11-16	2024-12-21	2025-06-19
HN-SE-448598-CS-COS / Consultoría para el Levantamiento de Línea Base y Línea Final de Ambientes de Aprendizaje en Centros Educativos del Nivel de Educación Prebásica (MCEP)	TF / B2218	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		408,620.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-20		2024-09-10						2024-11-23	2024-12-28	2025-06-26
HN-SE-448599-CS-COS / Consultoría para el Levantamiento de Línea Final de Practicas Docentes de Educación Prebásica en Honduras usando la Herramienta de Observación de Aula TEACH.	TF / B2218	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		275,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-20		2024-09-10						2024-11-23	2024-12-28	2025-06-26

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
6560-HN-SE-190883-CS-IND V / Contratación de un consultor Especialista de Adquisiciones y Contrataciones en Infraestructura del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (3 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Open		123,000.00	25,145.51	Firmado	2020-10-15	2020-11-19	2020-12-03	2021-03-05	2020-12-24	2021-03-22	2021-01-28	2021-04-28	2021-07-27			
6560-HN-SE-190880-CS-IND V / Contratación de un consultor para Oficial de Adquisiciones del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Open		140,300.00	18,786.05	Bajo Revision	2020-10-15	2020-11-19	2020-12-03	2021-04-02	2020-12-24	2022-09-15	2021-01-28	2021-05-26	2021-07-27			
6560-HN-SE-190873-CS-IND V / Contratación de un consultor Especialista en Estándares Ambientales y de Apoyo Técnico (5 años).	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		122,000.00	23,548.82	Firmado	2020-10-05	2020-10-30	2020-11-23	2021-01-13	2020-12-14	2021-01-21	2021-01-18	2021-02-22	2021-07-17			
6560-HN-SE-190890-CS-IND V / Contratación de un consultor para Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones para el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Open		189,100.00	4,469.00	Firmado	2020-09-24	2020-09-18	2020-11-12	2020-10-30	2020-12-03	2020-11-25	2021-01-07	2020-11-28	2021-07-06			
6560-HN-SE-190891-CS-IND V / Contratación de un consultor para Coordinador Administrativo Financiero del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		189,100.00	4,469.00	Firmado	2020-09-24	2020-09-14	2020-11-12	2020-10-28	2020-12-03	2020-11-24	2021-01-07	2020-11-28	2021-07-06			
6560-HN-SE-190893-CS-IND V / Contratación de un consultor como oficial técnico especialista en formación permanente UICP (5 años)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Open		152,500.00	2,676.00	Finalizado	2020-10-05	2020-10-30	2020-11-23	2021-01-13	2020-12-14	2021-01-21	2021-01-18	2021-02-28	2021-07-17	2022-01-21		
6560-HN-SE-190895-CS-IND V / Contratación de un consultor para Coordinador de Monitoreo y Evaluación para el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		189,100.00	30,970.26	Firmado	2020-10-15	2020-11-16	2020-12-03	2021-03-05	2020-12-24	2021-03-29	2021-01-28	2021-04-06	2021-07-27			
6560-HN-SE-190896-CS-IND V / Contratación de un consultor Especialista Técnico de Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		152,500.00	25,411.81	Finalizado	2020-10-15	2020-11-16	2020-12-03	2021-03-11	2020-12-24	2021-03-22	2021-01-28	2021-04-12	2021-07-27	2022-02-06		

6560-HN-SE-190897-CS-IND V / Contratación de un consultor Especialista en Estándares Sociales y de Apoyo Técnico. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		122,000.00	22,711.29	Finalizado	2020-10-05	2020-10-30	2020-11-23	2021-01-13	2020-12-14	2021-01-16	2021-01-18	2021-01-30	2021-07-17	2022-01-09
6560-HN-SE-190889-CS-IND V / Contratación de un consultor para Coordinador General para el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		213,500.00	5,053.53	Rescindido	2020-09-24	2020-09-14	2020-11-12	2020-10-26	2020-12-03	2022-08-11	2021-01-07	2020-11-24	2021-07-06	
6560-HN-SE-190884-CS-IND V / Contratación de 1 consultor o asesor legal. (18 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open		19,901.72	10,202.57	Firmado	2020-11-30	2020-11-19	2021-01-18	2021-03-16	2021-02-08		2021-03-15	2021-04-27	2021-09-11	
6560-HN-SE-204874-CS-IND V / Contratación de un Oficial Técnico de Construcciones Escolares para la UCP (36 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open		91,500.12	25,105.20	Firmado	2020-11-30	2020-11-16	2021-01-18	2021-03-05	2021-02-08	2021-03-11	2021-03-15	2021-04-09	2021-09-11	
6560-HN-SE-190875-CS-IND V / Contratación de un consultor a cargo del Diseño del Programa de Fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo (COMDE). (5 años)	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Individual	Open		12,500.00	13,000.79	Firmado	2020-10-05	2020-11-19	2020-11-23	2021-03-19	2020-12-14	2021-03-31	2021-01-18	2021-04-18	2021-07-17	
6560-HN-SE-232522-CS-IND V / Contratación de un Oficial Técnico para el Mejoramiento de la Organización de la Planeación y el Monitoreo	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Individual	Open		150,000.00	8,738.23	Firmado	2021-05-17	2021-06-05	2021-07-02	2021-09-06	2021-07-12	2021-09-08	2021-08-16	2021-10-07	2025-07-31	
6560-HN-SE-232538-CS-IND V / Contratación de un consultor para "Diseñar una Estrategia Articulada de Formación Permanente para Centros Maiores y Satélites con el Modelo de Redes Educativas". (6 MESES)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPBE	Posterior	Individual	Open		25,072.83	0.00	Cancelado	2021-05-31	2021-10-12	2021-06-14		2021-06-24		2021-07-22		2022-01-18	
6560-HN-SE-232548-CS-COS / Contratación de un consultor individual para la "Elaboración del Diagnóstico de las Necesidades de Formación". (3 meses)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPBE	Posterior	Individual	Open		20,000.00	19,581.16	Firmado	2021-05-31	2021-07-15	2021-07-07	2021-09-16	2021-07-19	2021-11-03	2021-08-16	2021-11-19	2021-11-14	
6560-HN-SE-232550-CS-IND V / Consultoría individual para "Elaboración de Propuestas arquitectónicas Bioclimáticas para Centros Educativos de Educación Prebásica (4 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open		36,412.00	33,762.46	Firmado	2021-05-05	2021-06-16	2021-06-15	2021-09-06	2021-07-06	2021-09-06	2021-08-03	2021-11-04	2021-12-01	
6560-HN-SE-190878-CS-IND V / Contratación de un consultor para Oficial Financiero Contable. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		140,300.00	0.00	Cancelado	2020-10-15	2020-11-14	2020-12-03	2021-03-05	2020-12-24		2021-01-28		2021-07-27	
6560-HN-SE-190898-CS-IND V / Contratación de un consultor para Oficial Financiero para el desembolso del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		140,300.00	0.00	Cancelado	2020-10-15	2020-11-14	2020-12-03	2021-03-10	2020-12-24		2021-01-28		2021-07-27	
HN-SE-211399-CS-INDV / Oficial Técnico para el Mejoramiento de la Organización de la Planeación y el Monitoreo	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Individual	Open		150,000.00	0.00	Cancelado	2021-01-04	2021-01-04	2021-02-02		2021-02-07		2021-02-22		2026-01-27	
6560-HN-SE-190879-CS-IND V / Contratación de un consultor para la revisión de los códigos de construcción y estándares de infraestructura escolar tomando como base el manual de replanificación de centros educativos de la SE.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-05		2020-11-23		2020-12-14		2021-01-18		2021-07-17	
6560-HN-SE-190898-CS-IND V2 / Contratación de un consultor para Oficial Financiero para el desembolso del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		140,300.00	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-06-05	2021-07-04		2021-07-11		2021-08-08		2025-07-31	
6560-HN-SE-190878-CS-IND V2 / CONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA OFICIAL FINANCIERO CONTABLE. (5 AÑOS)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		140,300.00	4,235.81	Firmado	2021-09-16	2021-10-11	2021-10-07	2021-11-03	2021-10-11	2021-11-03	2021-10-31	2021-11-20	2021-12-31	
6560-HN-SE-190898-CS-IND V2-2 / Contratación de un consultor para Oficial Financiero o para el desembolso del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		140,300.00	4,033.88	Firmado	2021-09-16	2021-09-18	2021-10-07	2021-11-11	2021-10-11	2021-11-16	2021-10-31	2021-11-23	2021-12-23	
6560-HN-SE-232520-CS-IND V / Contratación de un consultor individual "Administrador de Base de Datos Jr.", para U SINIEH (6 meses)	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		3,510.20	0.00	Cancelado	2021-05-12		2021-05-21				2021-06-23		2021-12-20	
6560-HN-SE-190883-CS-IND V / Contratación de 1 consultor o experto en monitoreo y control (26 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open		42,363.30	2,107.75	Firmado	2021-09-20	2021-09-24	2021-10-15	2021-11-15	2021-10-19	2021-11-22	2021-11-10	2021-12-09	2021-12-31	

6560-HN-SE-264896-CS-IND V / Contratación de un Oficial Técnico de Construcciones Escolares para la UCP (26 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open	71,505.65	0.00	Cancelado	2021-12-01	2021-12-06	2022-01-03	2022-01-06	2022-02-01	2022-12-31			
6560-HN-SE-190685-CS-IND V / Contratación de un consultor para la construcción de un diagnóstico de las modalidades de educación prebásica para el modelo de Gestión de la calidad.	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Individual	Open	20,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-19	2020-12-07	2020-12-28	2021-02-01	2021-07-31				
6560-HN-SE-190877-CS-IND V / Contratación de 3 consultores de revisión de estándares de infraestructura de la factibilidad y diseño final de los centros educativos seleccionados (22 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open	108,108.11	0.00	Cancelado	2020-10-19	2020-12-07	2020-12-28	2021-02-01	2021-07-31				
6560-HN-SE-232552-CS-IND V / Contratación de 1 consultor Especialista en Estándares Ambientales I (20 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open	29,484.04	0.00	Cancelado	2021-07-27	2021-09-11	2021-09-21	2021-10-26	2023-09-15				
6560-HN-SE-232530-CS-IND V / Contratación de un Consultor para "Diseño y Diagramación de herramientas curriculares en el marco de la estrategia "Te Queremos Estudiar de en Casa" (5 meses)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschools of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Open	9,987.52	0.00	Cancelado	2021-05-24	2021-10-11	2021-06-29	2021-07-09	2021-08-06	2022-01-03			
6560-HN-SE-264824-CS-IND V / Especialista Ambiental para la UCP	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	101,666.67	0.00	Cancelado	2021-12-01	2021-12-06	2022-01-03	2022-01-06	2022-02-01	2022-12-31			
HN-SE-279242-CS-INDV / Contratación de un consultor asistente técnica para realizar la inclusión de las bases de datos al sistema de generación de reportes para el análisis de datos estadísticos - 4 años	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschools of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Open	38,800.00	0.00	Cancelado	2022-07-01	2022-08-19	2022-09-09	2022-10-14	2023-04-12				
HN-SE-279223-CS-INDV / Contratación de un consultor como oficial técnico especialista en formación permanente (UCP) - 3 años 4 meses.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschools of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Open	123,378.38	10,301.95	Firmado	2022-03-01	2022-03-30	2022-04-19	2022-06-14	2022-05-10	2022-06-20	2022-06-14	2022-09-06	2022-12-31
HN-SE-279245-CS-INDV / Contratación de consultor No.1 Especialista Estándares Ambientales (24 meses).	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open	40,540.54	0.00	Firmado	2022-06-07	2022-09-13	2022-07-26	2023-01-23	2022-08-16	2023-01-24	2022-09-20	2023-02-04	2022-12-31
HN-SE-280473-CS-INDV / ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA UCP	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	102,909.68	0.00	Cancelado	2022-03-01	2022-03-30	2022-04-19	2022-05-10	2022-06-14	2022-12-31			
HN-SE-279683-CS-INDV / Contratación de un consultor especialista técnico de educación prebásica (3 años 4 meses)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	120,722.04	0.00	Cancelado	2022-03-01	2022-03-30	2022-04-19	2022-05-10	2022-06-14	2022-12-11			
HN-SE-285092-CS-INDV / Contratación de consultor No.2, Especialista Estándares Sociales (24 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open	40,540.54	0.00	Firmado	2022-06-07	2022-09-13	2022-07-23	2023-01-23	2022-08-02	2023-01-26	2022-09-06	2023-02-09	2022-12-31
HN-SE-285097-CS-INDV / Contratación de consultor No.2 Especialista Estándares Ambientales (24 meses).	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open	40,540.54	0.00	Firmado	2022-06-07	2022-09-13	2022-07-26	2023-01-23	2022-08-16	2023-01-24	2022-09-20	2023-02-04	2022-12-31
HN-SE-279246-CS-INDV / Contratación de consultor No.1 especialista en verificación y cumplimiento de estándares técnicos de obras (24 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	34,398.03	0.00	Firmado	2022-06-07	2022-09-13	2022-07-26	2022-11-28	2022-08-16	2022-12-02	2022-09-20	2022-12-18	2022-12-31
HN-SE-285084-CS-INDV / Contratación de consultor No.2 especialista en verificación y cumplimiento de estándares técnicos de obras (24 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	34,398.03	0.00	Firmado	2022-06-07	2022-09-13	2022-07-26	2022-11-28	2022-08-16	2022-12-02	2022-09-20	2022-12-18	2022-12-31
HN-SE-285087-CS-INDV / Contratación de consultor No.3 especialista en verificación y cumplimiento de estándares técnicos de obras (24 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	34,398.03	0.00	Firmado	2022-06-07	2022-09-13	2022-07-26	2022-11-29	2022-08-16	2022-12-02	2022-09-20	2022-12-18	2023-03-09
HN-SE-312050-CS-INDV / Contratación de 1 consultor como asesor legal.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	9,813.33	0.00	Firmado	2022-09-01	2022-09-13	2022-10-26	2023-01-09	2022-10-26	2023-01-09	2022-11-15	2023-01-21	2022-12-31
HN-SE-312311-CS-INDV / Contratación de un consultor para el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	148,527.01	0.00	Firmado	2022-09-01	2022-09-06	2022-10-26	2022-11-08	2022-10-26	2022-11-10	2022-11-15	2022-11-30	2022-12-31
HN-SE-312312-CS-INDV / Contratación de un Consultor Especialista Técnico en Educación Prebásica	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	100,435.48	0.00	Firmado	2022-09-01	2022-10-24	2022-10-26	2023-02-13	2022-10-26	2023-02-28	2022-11-15	2023-02-28	2022-12-31
HN-SE-312313-CS-INDV / Contratación de un Consultor Especialista Ambiental para la UCP	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	102,909.68	0.00	Firmado	2022-09-01	2022-09-30	2022-10-26	2023-01-19	2022-10-26	2023-01-16	2022-11-15	2023-02-01	2022-12-31
HN-SE-312314-CS-INDV / Contratación de un Consultor para Oficial Financiero para el Desempeño del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	115,348.96	0.00	Firmado	2022-09-01	2022-10-14	2022-10-26	2023-01-11	2022-10-26	2023-01-16	2022-11-15	2023-02-04	2022-12-31

HN-SE-312315-CS-INDV / Contratación de un consultor para Oficial Financiero Contable	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	115,074.01	0.00	Firmado	2022-09-01	2022-10-14	2022-10-26	2023-01-16	2022-10-26	2023-01-18	2022-11-15	2023-02-02	2022-12-31
HN-SE-312316-CS-INDV / Contratación de un consultor para la Elaboración del Diagnóstico de las Necesidades de Formación de Docentes y Educadores de Educación Prebásica	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Open - National	20,000.00	0.00	Firmado	2022-09-16	2022-09-30	2022-11-10	2022-12-20	2022-11-10	2023-01-23	2022-11-30	2023-02-01	2023-02-28
HN-SE-312317-CS-INDV / Contratación para el Diseño de la Estrategia de Formación Permanente para los Docentes y Educadores de los Centros ,Mentores y Salóñes, Articulada con el Modelo de Gestión de Redes Educativas	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Open - National	25,000.00	0.00	Cancelado	2022-09-30		2022-11-24		2022-11-24		2022-12-14		2023-06-12
HN-SE-279391-CS-INDV / Contratación de un consultor Especialista Social para la UCP. (3 años, 4 meses)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	98,701.07	0.00	Cancelado	2022-03-01	2022-03-30	2022-04-19	2022-09-23	2022-05-10		2022-06-14		2022-12-31
HN-SE-322665-CS-INDV / Contratación de un Consultor Especialista Social para la UCP	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	98,701.07	0.00	Firmado	2022-10-31	2022-11-30	2022-12-04	2023-03-08	2022-12-09	2023-03-10	2022-12-24	2023-03-16	2022-12-31
HN-SE-279389-CS-INDV / Contratación de un consultor para Coordinador de Adquisición y Contrataciones para el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (3 años 4 meses)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	145,124.58	0.00	Cancelado	2022-03-01	2022-04-12	2022-04-19		2022-05-10		2022-06-14		2022-12-31
HN-SE-279239-CS-INDV / Contratación de un consultor especialista en desarrollo de contenidos de aplicaciones para el levantamiento de líneas base.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Open	8,000.00	0.00	Cancelado	2022-07-01		2022-08-19		2022-09-09		2022-10-14		2023-04-12
6560-HN-SE-232537-CS-INDV / Contratación de un consultor para que elabore el Manual de Buenas Prácticas para la enseñanza en la Educación Prebásica.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Open - National	25,000.00	0.00	Cancelado	2021-06-14		2021-07-23		2021-08-02		2021-08-30		2022-01-27
6560-HN-SE-232560-CS-INDV / Contratación de 1 consultor en diseño estructural (por revisión de planos)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	12,285.01	0.00	Cancelado	2021-07-24		2021-08-25		2021-09-04		2021-10-02		2022-03-31
HN-SE-343461-CS-INDV / Contratación de Oficial Financiero No.1 para el Componente 3	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	19,993.14	0.00	En ejecución	2023-03-27	2023-03-30	2023-05-05	2023-10-20	2023-05-20	2023-11-01	2023-06-04		2023-12-31
HN-SE-343470-CS-INDV / Contratación de Oficial Financiero No. 2 para el Componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	19,993.15	0.00	En ejecución	2023-03-27	2023-03-30	2023-05-05	2023-10-20	2023-05-20	2023-11-01	2023-06-04		2023-12-31
HN-SE-343877-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 1 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	12,852.74	0.00	Firmado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23	2023-08-21	2023-05-08	2023-08-28	2023-05-23	2023-08-28	2023-12-31
HN-SE-343880-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 2 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	12,852.74	0.00	Firmado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23	2023-08-21	2023-05-08	2023-08-28	2023-05-23	2023-08-28	2023-12-31
HN-SE-343882-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 3 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	12,852.74	0.00	Firmado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23	2023-08-21	2023-05-08	2023-08-28	2023-05-23	2023-08-28	2023-12-31
HN-SE-343884-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 4 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	12,852.74	0.00	Firmado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23	2023-08-21	2023-05-08	2023-08-28	2023-05-23	2023-08-28	2023-12-31
HN-SE-343885-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 5 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	12,852.74	0.00	Firmado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23	2023-08-21	2023-05-08	2023-08-28	2023-05-23	2023-08-28	2023-12-31
HN-SE-343888-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 6 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	12,852.74	0.00	Firmado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23	2023-08-22	2023-05-08	2023-08-28	2023-05-23	2023-08-28	2023-12-31
HN-SE-343889-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 7 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	12,852.74	0.00	Firmado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23	2023-08-22	2023-05-08	2023-08-28	2023-05-23	2023-08-28	2023-12-31
HN-SE-343890-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 8 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	12,852.74	0.00	Firmado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23	2023-09-07	2023-05-08	2023-09-11	2023-05-23	2023-09-11	2023-12-31
HN-SE-343891-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 9 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	12,852.74	0.00	Firmado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23	2023-09-07	2023-05-08	2023-09-11	2023-05-23	2023-09-11	2023-12-31
HN-SE-343892-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 10 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	12,852.74	0.00	Firmado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23	2023-08-23	2023-05-08	2023-08-28	2023-05-23	2023-08-28	2023-12-31

HN-SE-343893-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 11 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		12,852.74	0.00	Firmado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23	2023-08-24	2023-05-08	2023-08-28	2023-05-23	2023-08-28	2023-12-31
HN-SE-343894-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 12 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		12,852.74	0.00	Firmado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23	2023-08-30	2023-05-08	2023-08-31	2023-05-23	2023-08-31	2023-12-31
HN-SE-343896-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 13 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		12,852.74	0.00	Firmado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23	2023-08-30	2023-05-08	2023-09-01	2023-05-23	2023-09-01	2023-12-31
HN-SE-343897-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 14 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		12,852.73	0.00	Firmado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23	2023-08-29	2023-05-08	2023-08-30	2023-05-23	2023-08-30	2023-12-31
HN-SE-343898-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 15 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		12,852.74	0.00	Cancelado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23		2023-05-08		2023-05-23		2023-12-31
HN-SE-343900-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 16 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		12,852.73	0.00	Cancelado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23		2023-05-08		2023-05-23		2023-12-31
HN-SE-343902-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 17 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		12,852.73	0.00	Cancelado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23		2023-05-08		2023-05-23		2023-12-31
HN-SE-343903-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 18 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		12,852.73	0.00	Cancelado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23		2023-05-08		2023-05-23		2023-12-31
HN-SE-343905-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 19 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		12,852.73	0.00	Cancelado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23		2023-05-08		2023-05-23		2023-12-31
HN-SE-343907-CS-INDV / Contratación de ingeniero supervisor No. 20 componente 3.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		12,852.73	0.00	Cancelado	2023-03-15	2023-03-21	2023-04-23		2023-05-08		2023-05-23		2023-12-31
HN-SE-345674-CS-INDV / Contratación de consultor especialista No. 1 en verificación y cumplimiento de estándares técnicos de obras (21 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		34,398.03	0.00	Firmado	2023-03-01	2023-03-18	2023-04-09	2023-05-19	2023-04-24	2023-05-24	2023-05-09	2023-05-24	2025-04-28
HN-SE-345675-CS-INDV / Contratación de consultor especialista No. 4 en verificación y cumplimiento de estándares técnicos de obras (21 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		34,398.03	0.00	Firmado	2023-03-01	2023-03-18	2023-04-09	2023-05-19	2023-04-24	2023-05-24	2023-05-09	2023-05-24	2025-04-28
HN-SE-345676-CS-INDV / Contratación de consultor especialista No.5 en verificación y cumplimiento de estándares técnicos de obras (21 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		34,398.03	0.00	Firmado	2023-03-01	2023-03-18	2023-04-09	2023-05-19	2023-04-24	2023-05-24	2023-05-09	2023-05-24	2025-04-28
HN-SE-345677-CS-INDV / Contratación de consultor especialista No.6 en verificación y cumplimiento de estándares técnicos de obras (21 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		34,398.03	0.00	Firmado	2023-03-06	2023-03-18	2023-04-14	2023-05-19	2023-04-29	2023-05-24	2023-05-14	2023-05-24	2025-05-03
HN-SE-345678-CS-INDV / Contratación de consultor Especialista No.1 en Estándares Sociales. (24 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		40,540.54	0.00	Firmado	2023-03-01	2023-03-18	2023-04-09	2023-05-29	2023-04-24	2023-05-29	2023-05-09	2023-05-30	2025-04-28
HN-SE-285088-CS-INDV / Contratación de consultor No.4 especialista en verificación y cumplimiento de estándares técnicos de obras (24 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		34,398.03	0.00	Cancelado	2022-06-07	2022-09-13	2022-07-26	2022-12-21	2022-08-16		2022-09-20		2023-03-09
HN-SE-285089-CS-INDV / Contratación de consultor No.5 especialista en verificación y cumplimiento de estándares técnicos de obras (24 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		34,398.03	0.00	Cancelado	2022-06-07	2022-09-13	2022-07-26	2022-12-21	2022-08-16		2022-09-20		2023-03-09
HN-SE-285090-CS-INDV / Contratación de consultor No.6 especialista en verificación y cumplimiento de estándares técnicos de obras (24 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		34,398.05	0.00	Cancelado	2022-06-07	2022-09-13	2022-07-26	2023-01-03	2022-08-16		2022-09-20		2023-03-09
6560-HN-SE-232554-CS-INDV / Contratación de consultor No.1. Especialista Estándares Sociales (24 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open		40,540.54	0.00	Cancelado	2022-06-07	2022-09-13	2022-07-23		2022-08-02		2022-09-06		2022-12-31
HN-SE-343867-CS-INDV / Contratación del Coordinador del Supervisor de Obras	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environment s in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National		20,197.15	0.00	Firmado	2023-03-15	2023-03-29	2023-04-23	2023-06-29	2023-05-08	2023-07-04	2023-05-23	2023-07-04	2024-02-17
HN-SE-343916-CS-INDV / Contratación de un consultor para oficial de Adquisiciones II del Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras.	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National		77,130.00	0.00	Cancelado	2023-03-02		2023-04-10		2023-04-25		2023-05-10		2025-10-26

HN-SE-343478-CS-INDV / Contratación de un Oficial de Adquisiciones para el Componente 3	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open - National	17,993.83	0.00	Cancelado	2023-02-27	2023-04-07	2023-04-22	2023-05-07	2023-12-03				
HN-SE-357526-CS-INDV / Contratación de un consultor para oficial de Adquisiciones II del Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras.	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Limited	77,130.00	0.00	Cancelado	2023-04-21	2023-05-10	2023-04-26	2023-05-06	2023-05-26	2025-07-14			
HN-SE-357537-CS-INDV / Contratación de un Oficial de Adquisiciones para el Componente 3	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Previa	Individual	Limited	17,993.83	0.00	Firmado	2023-04-21	2023-05-04	2023-04-26	2023-09-26	2023-05-06	2023-10-25	2023-05-26	2023-10-30	2023-12-22
HN-SE-361558-CS-INDV / Contratación de un consultor para oficial de Adquisiciones II del Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras.	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Limited	77,130.00	0.00	Firmado	2023-05-16	2023-05-22	2023-05-21	2023-06-01	2023-05-31	2023-06-27	2023-06-11	2023-06-27	2025-07-30
HN-SE-325459-CS-INDV / Contratación de un consultor para Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones para el Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras.	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open - National	145,124.58	0.00	Cancelado	2022-11-14	2023-01-16	2022-12-13	2022-12-18	2022-12-28	2023-06-26			
HN-SE-363598-CS-INDV / Contratación de un consultor para Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones para el Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras.	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Limited	145,124.58	0.00	Cancelado	2023-06-15	2023-08-15	2023-06-20	2023-06-30	2023-07-20	2025-11-06			
HN-SE-343447-CS-INDV / Contratación de un consultor individual para el fortalecimiento de las capacidades del personal de la UPECO en el proceso de planificación, monitoreo y evaluación técnica y financiera institucional a nivel central y descentralizado.	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Individual	Open - National	12,000.00	0.00	Cancelado	2023-04-03	2023-05-07	2023-05-12	2023-05-27	2023-08-25				
HN-SE-369776-CS-CDS / Diplomado en Planificación Estratégica y Administración Pública para el personal de la UPECO a nivel central y descentralizado	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	77,836.74	0.00	Firmado	2023-06-29	2023-10-10	2023-07-09	2023-10-11	2023-08-28	2024-01-15	2023-11-26		
HN-SE-398668-CS-CDS / Coordinador Administrativo Financiero de la UCP.	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	73,612.00	0.00	Firmado	2023-12-18	2024-01-24	2023-12-28	2024-01-24	2024-01-04	2024-01-24	2024-12-31		
HN-SE-398677-CS-INDV / Oficial Financiero y de Desembolsos para la UCP	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	62,835.74	0.00	En ejecución	2024-01-25	2024-01-30	2024-02-09	2024-02-29	2025-07-31				
HN-SE-403370-CS-INDV / Oficial Técnico para el Mejoramiento de la Organización, Planificación, Monitoreo y Evaluación	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Individual	Limited	76,379.85	0.00	Cancelado	2024-01-25	2024-01-30	2024-02-09	2024-02-29	2025-07-31				
HN-SE-403372-CS-INDV / Especialista No. 2 en Estándares Sociales	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Limited	25,337.83	0.00	En ejecución	2024-01-25	2024-01-30	2024-02-09	2024-02-29	2025-02-23				
HN-SE-413254-CS-INDV / Contratación de un Consultor Oficial en Gestión Pedagógica	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Limited - National	48,455.45	0.00	En ejecución	2024-03-08	2024-04-05	2024-03-18	2024-04-01	2024-04-08	2025-06-30			
HN-SE-413264-CS-INDV / Contratación consultor Oficial de Adquisiciones III	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Limited - National	43,500.00	0.00	En ejecución	2024-03-12	2024-03-19	2024-04-04	2024-04-04	2024-04-12	2024-08-12	2024-04-18	2025-06-30	
HN-SE-413265-CS-INDV / Contratación consultor Oficial de Adquisiciones IV	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Limited - National	43,500.00	0.00	Cancelado	2024-03-12	2024-04-10	2024-04-04	2024-04-12	2024-04-18	2025-06-30			
HN-SE-413266-CS-INDV / Contratación consultor Oficial de Adquisiciones V	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Limited - National	43,500.00	0.00	Cancelado	2024-03-11	2024-04-10	2024-04-03	2024-04-11	2024-04-18	2025-06-30			
HN-SE-413267-CS-INDV / Contratación de un Consultor Oficial de Adquisiciones para Compras menores	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Limited - National	37,301.97	0.00	Cancelado	2024-03-11	2024-04-02	2024-04-03	2024-04-11	2024-04-18	2025-06-30			
HN-SE-413761-CS-INDV / Contratación de un consultor para Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones para el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Limited - National	53,200.00	0.00	Cancelado	2024-03-12	2024-04-08	2024-04-04	2024-04-12	2024-04-18	2025-06-30			
HN-SE-418520-CS-INDV / Contratación de un Asesor Legal	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Limited - National	25,600.00	0.00	En ejecución	2024-04-01	2024-04-05	2024-04-24	2024-05-02	2024-05-09	2025-02-03			
HN-SE-403377-CS-INDV / Especialista Senior de Adquisiciones	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	57,950.00	0.00	Cancelado	2024-01-25	2024-02-08	2024-01-30	2024-02-09	2024-02-29	2025-07-31			
HN-SE-418537-CS-INDV / Contratación de Oficial Técnico en Medición y Evaluación	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Limited - National	64,000.00	0.00	En ejecución	2024-06-03	2024-07-24	2024-06-26	2024-07-04	2024-07-11	2025-07-06			
HN-SE-424139-CS-INDV / Contratación de Especialista Senior de Adquisiciones	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Limited - National	57,950.00	0.00	En ejecución	2024-04-29	2024-05-06	2024-05-22	2024-05-13	2024-05-30	2024-06-06	2024-06-05	2025-06-30	

HN-SE-424141-CS-CDS / Contratación Consultor Oficial de Adquisiciones IV	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	43,500.00	0.00	En ejecución	2024-05-15	2024-05-25				2024-06-17	2025-06-30
HN-SE-428549-CS-CDS / Oficial Financiero II para la UCP	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	40,000.00	0.00	En ejecución	2024-05-20	2024-05-31	2024-06-01	2024-05-31		2024-06-24	2025-08-18
HN-SE-428557-CS-CDS / Oficial Financiero I para la UCP.	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	40,000.00	0.00	En ejecución	2024-05-20	2024-05-31	2024-06-02	2024-05-31		2024-06-15	2025-08-09
HN-SE-429475-CS-INDV / Contratación de un consultor para el Diagnóstico de centros docentes y satélites de Prebásica y funcionamiento de Redes Educativas a nivel nacional.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Open - National	25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-06-17		2024-07-21		2024-07-26	2024-08-10	2025-03-10
HN-SE-434107-CS-CDS / Contratación de un consultor como Asesor Legal (Fase II Obreros).	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	9,715.38	0.00	En ejecución	2024-06-14	2024-06-17	2024-06-24			2024-07-14	2024-12-31
HN-SE-434113-CS-CDS / Contratación del Coordinador de supervisión de obras (Fase 2)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	18,216.34	0.00	En ejecución	2024-07-02	2024-07-11	2024-07-12			2024-08-01	2024-12-31
HN-SE-434117-CS-CDS / Servicios Consultoría Individual Ingeniero Supervisor No. 1 para la Fase II	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	16,394.70	0.00	En ejecución	2024-06-28	2024-07-11	2024-07-08			2024-07-28	2024-12-31
HN-SE-434123-CS-CDS / Servicios Consultoría Individual Ingeniero Supervisor No. 2 para la Fase II	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	16,394.70	0.00	En ejecución	2024-07-01	2024-07-11	2024-07-11			2024-07-31	2025-01-03
HN-SE-434127-CS-CDS / Servicios Consultoría Individual Ingeniero Supervisor No. 3 para la Fase II	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	16,394.70	0.00	En ejecución	2024-06-27	2024-07-11	2024-07-07			2024-07-27	2024-12-30
HN-SE-434129-CS-CDS / Servicios Consultoría Individual Ingeniero Supervisor No. 4 para la Fase II	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	16,394.70	0.00	En ejecución	2024-07-01	2024-07-11	2024-07-11			2024-07-31	2024-12-31
HN-SE-434131-CS-CDS / Servicios Consultoría Individual Ingeniero Supervisor No. 5 para la Fase II	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	16,394.70	0.00	En ejecución	2024-07-01	2024-07-11	2024-07-11			2024-07-26	2025-01-02
HN-SE-434133-CS-CDS / Servicios Consultoría Individual Ingeniero Supervisor No. 6 para la Fase II	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	16,394.71	0.00	En ejecución	2024-06-26	2024-07-11	2024-07-06			2024-07-26	2024-12-30
HN-SE-434135-CS-CDS / Servicios Consultoría Individual Ingeniero Supervisor No. 7 para la Fase II	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	16,394.71	0.00	En ejecución	2024-06-28	2024-07-11	2024-07-08			2024-07-28	2024-12-31
HN-SE-446637-CS-CDS / Contratación de un consultor individual Técnico Informático y Apoyo para la Administración de la Infraestructura Tecnológica	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	12,144.22	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-20		2024-08-30			2024-11-03	2025-05-02
HN-SE-446817-CS-CDS / Contratación de consultor individual "Analista Desarrollador de Sistemas de Gestión" No. 1.	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	19,430.76	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-21		2024-08-31			2024-11-04	2025-05-03
HN-SE-446823-CS-CDS / Contratación de Consultor Individual "Analista Desarrollador de Sistema de Gestión" No. 2	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	19,430.76	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-21		2024-08-31			2024-11-04	2025-05-03
HN-SE-446824-CS-CDS / Contratación de Consultores Individuales "analista Desarrollador de Sistemas de Gestión" No. 3	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	19,430.76	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-21		2024-08-31			2024-11-04	2025-05-03
HN-SE-446826-CS-CDS / Contratación Consultor Individual "Analista de Datos Educativos" No. 1	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	14,573.07	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-21		2024-08-31			2024-11-04	2025-05-03
HN-SE-446829-CS-CDS / Contratación de Consultor Individual "Analista de Datos Educativos" No. 3	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	14,573.07	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-21		2024-08-31			2024-11-04	2025-05-03
HN-SE-446830-CS-CDS / Contratación de Consultor Individual "Analista de Datos Educativos" No. 4	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	14,573.07	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-21		2024-08-31			2024-11-04	2025-05-03
HN-SE-446832-CS-CDS / Contratación de Consultor Individual "Analista de Datos Educativos" No. 5	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	14,573.07	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-21		2024-08-31			2024-11-04	2025-05-03
HN-SE-447068-CS-INDV / Proceso de formación en análisis de datos al personal de apoyo de la Subdirección de Investigación Educativa de la DGP en el marco del Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool of Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Limited - National	20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-22	2024-08-27		2024-09-17		2024-10-22	2025-04-20
HN-SE-446905-CS-CDS / Contratación de Consultor Individual "Analista de Datos Educativos" No. 2	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct - National	14,573.07	0.00	Ejecución pendiente	2024-08-21		2024-08-31			2024-11-04	2025-05-03